

FORMATO N° 26

INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número de informe	001-2023-OEC/AS-72		
		Fecha del informe	11/05/2023		
2	FUNCIONARIO A LA QUE SE DIRIGE EL INFORME JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION				
3 ANTECEDENTES CON FECHA 21.04.2023 SE PUBLICA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AS-SM-72-2023-OEC/GR PUNO-1 POR RELACION DE ITEMS (04) ITEMS. CON FECHA 10.05.2023 SE EFECTUA LA ETAPA DE ADMISION EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS DE LAS CUALES LOS ITEMS 1 Y 3 SON ADJUDICADOS QUEDANDO DESIERTO LOS ITEM 2 Y 4 POR NO QUEDAR PROPUESTAS VALIDAS.					
4	DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO				
	4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO COJATA SINA YANAHUAYA PUENTE HUANCUIRE			
	4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	AS-SM-72-2023-OEC/GR PUNO-1			
	4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA	PRIMERA CONVOCATORIA			
	4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)	ITEM II e ITEM IV			
5	MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO				
	No se presentaron ofertas, debido a que no registraron participantes.				
	Se registraron [1] participantes, pero no presentaron ofertas.				
	Se presentaron 21 ofertas para los 4 Items, pero no quedó ninguna oferta válida para los Items II y IV, debido a:[3] ofertas, no fueron admitidas,[4] ofertas, fueron rechazas. 02 ofertas, fueron descalificadas.				
	x				
6	ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO				
	Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:				
	6.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.			
	6.2	Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.			
	6.3	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.			
	6.4	Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.	x		
	6.5	Otras	[6]		
7	CAUSAS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO				
	Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como origen en lo siguiente:				
	7.1	El valor [7] no estuvo acorde con los precios del mercado.			



FORMATO N° 26

INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO

7.2	Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.	
7.3	Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.	
7.4	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas.	x
7.5	Otros [8]	
7.6	Detallar el sustento técnico de las posibles causas [9]	
	
	
	

8	<p>En ese sentido, se solicita que antes de una nueva convocatoria, se adopten las medidas siguientes:</p> <p>1.- de ser el caso el area usuaria debe reajustar los terminos de referencia previo analisis antes de su convocatoria</p> <p>2.- autorizar su inmediato convocatoria si la necesidad persiste</p> <p>Solo en caso que producto de la implementación de las medidas correctivas se modifique algún extremo del expediente de contratación, se solicita gestionar una nueva aprobación del mismo.</p>
---	---

9	 <p>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
---	--