



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA

"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"



INFORME N° 374- 2023-SGL-MPC-CHIVAY

A : LIC. DAVID BILLY VALDIVIA ANCCO
Gerente de Administración y Finanzas

DE : ING. LUIS ROBER CORRALES FUENTES
Subgerente de Logística

ASUNTO : PERDIDA DE BUENA PRO E INVITACION AL SEGUNDO LUGAR
EN ORDEN DE PRELACION

REFERENCIA : PEC-NCPD-PROC- 003-2023-CS/MPC-1

FECHA : 04 de julio de 2023



Por intermedio de la presente según las consideraciones que preceden al presente informo digo lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante la admisión en trámite del pedido según informe N° 114-2023-SGSYL/CELM/MPC de fecha 26 de mayo de 2023, proveniente de la gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, se inicia según el valor referencial determinado en el expediente de supervisión de obra, los actos preparatorios, la selección y ejecución contractual del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CHININI-ACPI EN EL DISTRITO DE HUAMBO Y CABANA CONDE – PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA" afecto a la meta 30 (2023), convocado el procedimiento de selección a través del tipo de procedimiento por nueva convocatoria de desierto de procedimiento especial de contratación, con la nomenclatura PEC-NCPD-PROC- 003-2023-CS/MPC-1, con vinculación al PAC bajo la versión 2. Ante ello, siguiendo el tracto sucesivo de cada una de las etapas del procedimiento en fecha 15 de junio de 2023 se otorga por sorteo la buena pro a favor del proveedor ATLAS CONSULT CONTRATISTAS GENERALES S.A, CON RUC N° 20362443998, por el monto S/. 145,359.77 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 77/100 SOLES), quedando administrativamente firme en fecha 26 de junio de 2023, estando a la espera de que el contratista proceda a presentar los documentos para perfeccionamiento de contrato según las bases estándar aprobada mediante Resolución directoral N° 056-2018-RCC/DE, modificadas por las resoluciones directorales N° 068-2018-RCC/DE, n° 084-2018—RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-2020-ARCC/DE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA
Luis Robber Corrales Fuentes



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA

"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"



2. ANALISIS

Según establece el numeral 56.1 del artículo 56 del reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios aprobada mediante D.S 071-2018-PCM (inc/modificadorias) establece "Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe presentar a la entidad la documentación prevista en las bases para la suscripción del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. **Este plazo comprende tres (3) días hábiles para la presentación de documentos, un (1) día hábil para evaluar los documentos y realizar observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. La observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo electrónico**"

Ese sentido a través del siguiente cuadro se presenta cronograma ejecutado Vs programado para el perfeccionamiento del contrato:

Perfeccionamiento de contrato	de	Programado	Ejecutado
Consentimiento buena pro	de	26/06/2023	
Presentación de documentos (3 días hábil)	de	27/06/2023-03/07/2023	SIN EJECUTAR
Conformidad y/u observaciones de la presentación de documentos (1) día hábil	y/u de	04/07/2023	SIN EJECUTAR
Subsanación de documentos para la suscrito del contrato (1) día hábil	de	05/07/2023	SIN EJECUTAR
Elaboración del contrato (1) día hábil	del	05/07/2023	SIN EJECUTAR
Perfeccionamiento de contrato (1) día hábil	de	05/07/2023	SIN EJECUTAR

Del cuadro se puede inferir que al ser un procedimiento especial de contratación para la reconstrucción con cambios los plazos perentorios para perfeccionar el contrato son menores a diferencia de los plazos de la Ley de Contrataciones, según la característica de urgencia y premura en la contratación. Entonces, según lo prescrito en el art. 56 del D.S 071-2018-PCM, se tiene (03) día para para la presentación de documentos para perfeccionamiento de contrato por parte del contratista según lo estipulado en las bases del proceso, siendo previsto como fecha máxima el 03/07/2023; sin embargo a la fecha de elaboración del presente informe el contratista no

Ina Luis Rober Carrales Fuentes



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA**

"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"



CUMPLE CON PRESENTAR NI POR MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, MUCHO MENOS EN MESA DE PARTES DIGITAL DE LA ENTIDAD LOS DOCUMENTOS DE PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO pese que reiterativamente se le realizó las llamadas telefónicas al número consignado en el anexo 1 de las bases, para el cumplimiento del hecho, sin tener razón favorable por parte del contratista.

Ahora bien, al respecto cabe señalar que según la normatividad con la cual fue convocada el procedimiento de selección exige que la entidad deba comunicar al contratista por algún medio para que suscriba el contrato todo lo contrario el contratista debe cautelar según los plazos establecidos por el D.S 071-2018-PCM realizar el perfeccionamiento del contrato que para el caso es de (1) día hábil, previa presentación de los documentos exigidos en las bases integradas del procedimiento, en tal sentido el contratista desde el día que se publicó en el SEACE el consentimiento de la buena pro, el contratista tenía la obligación de suscribir el contrato dentro del plazo establecido, en cuyo caso no fue así, sino por lo contrario, se ha superado la fecha máxima para presentación de documentos para el perfeccionamiento del contrato causando perjuicio en la ejecución de la obra pues a la fecha se encuentra paralizada y siendo obras para la reconstrucción con cambios el tiempo es un factor primordial para cumplir las metas y finalidad publica avocada a la contratación. Se informe que el contratista no se apersona a la entidad para presentar los documentos para la suscripción del contrato ***teniendo conocimiento que se consentida el otorgamiento de la buena pro.***

Estas consideraciones dan como resultado **LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO POR NO PRESENTAR LOS DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO POR EL CONTRATISTA GENERANDOSE SU PERDIDA DE BUENA PRO, según expone el numeral 56.3 del artículo, 56 del D.S 071-2018-PCM** que tipifica ***"Cuando no se perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena pro"***

Configurado lo anterior, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 56.1. Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones llamará al postor que le suceda en el orden de prelación, efectuando dicha acción de forma consecutiva hasta perfeccionar el contrato. En caso no queden postores declara desierto el procedimiento de selección.

En tal caso efectuando la revisión del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE, así como el expediente de contratación se muestra lo siguiente:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA

Ing. Luis Rober Corrales Fuentes
SUB GERENTE DE LOGISTICA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA

"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"



Nro. Item	1	Descripción del Item	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CHININI - ACPI EN LOS DISTRITOS DE HUAMBO Y CABANA CONDE, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA			Estado del registro		Publicado
Cantidad solicitada	1.00		Valor Referencial Total	161510.85		Estado inicial del Item	Empatado	
			Propuesta única	No		Estado final del Item	Adjudicado	
Nombre o Razón social	Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final	
ATLAS CONSULT CONTRATISTAS GENERALES S.A	1	1.00	145359.77	1.00	145359.77	100.0	1	
QUECCARA PUMA JAVIER DEMETRIO HONORATO	1	1.00	145359.77			100.0	2	
CACERES VALDIVIA GONZALO FRANCISCO	2	1.00	161510.85			98.0	3	
CONSORCIO SUPERVISOR	3	1.00	145359.77			92.0	4	

1 ítems, mostrando 1 ítem(s), de 1 a 1. Pagina 1 / 1.

Se concluye que existe 4 proveedores que pasaron a la etapa de admisión, calificación y evaluación de ofertas para la etapa de selección quedando en segundo lugar el proveedor **QUECCARA PUMA JAVIER DEMETRIO HONORATO** a **SOLICITAR PRESENTE LOS DOCUMENTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO AL AMPARO DEL ART. 56 DEL D.S 071-2018-PCM**

Sin otro particular es cuanto tengo que informar para las acciones de publicación en SEACE que correspondan.

Atentamente:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA

Ing. Luis Rober González Fuentes
SUB GERENTE DE LOGISTICA