



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁNINKA - MANTARO

LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 31197 - 18/05/2021

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N° 005 - 2024 – Mdua/GDTI/CJLCH-RO

AL : Ing. Yony Paucar Pareja.
SUPERVISOR DE OBRA.

DEL : Ing. Christian Johny Lozano Chambergó.
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : SOLICITO REALIZAR SEGUNDA CONVOCATORIA DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 020-2023-Mdua/OEA-1 PARA LA ADQUISICION DE AGREGADOS.

REFERENCIA : SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE MANTARO DEL DISTRITO DE PICHARI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N°2491231 - II ETAPA

FECHA : Unión Asháninka, 19 de febrero del 2024.

Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente, en calidad de Residente de la Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE MANTARO DEL DISTRITO DE PICHARI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO " CON CUI N°2491231 - II ETAPA, y a su solicitarle la revisión y opinión del procedimiento de selección SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 020-2023-Mdua/OEA-1 PARA LA ADQUISICION DE AGREGADOS; en referencia al proveído de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura Gerencia para su continuidad administrativa y su adquisición.

DATOS GENERALES:

UNIDAD GESTORA	: Municipalidad Distrital de Unión Asháninka
UNIDAD EJECUTORA	: Municipalidad Distrital de Unión Asháninka
OFICINA EJECUTORA	: Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura.
AÑO PRESUPUESTAL	: 2024
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: Administración Directa
ENTIDAD EJECUTORA	: Municipalidad Distrital de Unión Asháninka
NOMBRE DEL PROYECTISTA	: ING. ROLANDO GOMEZ PALOMINO.
PRESUPUESTO DE OBRA ASIG.	: S/. 7,222,439.08 soles.
PLAZO PROG. DE EJECUCIÓN	: 4.0 meses (120 días calendario).

UBICACIÓN:

LOCALIDAD	: CCPP. Mantaro.
DISTRITO	: Unión Asháninka.
PROVINCIA	: La Convención.
DEPARTAMENTO	: Cusco.

DEL PLAZO DE EJECUCION:

PLAZO DE EJECUCION SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO DE SEGUNDA ETAPA

AMPLIACION DE PLAZO N° 01
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO DE OBRA

120 DIAS CALENDARIO

105 DIAS CALENDARIOS
13 de Setiembre del 2023
18 de Setiembre del 2023
15 de Enero del 2023

Municipalidad Distrital Unión Asháninka

Dirección: Jr. Tupac Amaru Mz "O" Lr "1",
Distrito Unión Asháninka - Mantaro

mesadepartes@muniunionashaninka.gob.pe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁNINKA
LA CONVENCION-CUSCO

Ing. Yony Paucar Pareja
Reg. CIP 71105
SUPERVISOR DE OBRA

20/02/2024
12:00m



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁNINKA - MANTARO

LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 31197 - 18/ 05/ 2021

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA

31 de Diciembre del 2023

FECHA DE REINICIO DE OBRA

01 de Febrero del 2024

FECHA DE CULMINACION REAL DE OBRA

31 de Mayo del 2024

RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LA OBRA 2023

ASIGANCION (I)

: S/. 7,222,439.08

- **RESIDENTE DE OBRA**

: Arq. José Teodoro Pianto Cencia

(Del 18 de setiembre al 31 de diciembre)

- **RESIDENTE DE OBRA**

: Ing. Christian Johny Lozano Chambergó

(Del 01 de febrero al 15 de febrero)

- **SUPERVISOR DE OBRA**

: Ing. Christian Johny Lozano Chambergó

(Del 18 de setiembre al 31 de diciembre)

- **SUPERVISOR DE OBRA**

: Ing. Yony Paucar Pareja.

(Del 01 de febrero al 15 de febrero)

I. ANTECEDENTES.

- Código único de inversiones N°2491231
- Con Resolución Gerencial N° 184-2023-MDUA/GM de fecha 14 de agosto del 2023 se aprueba el EXPEDIENTE TECNICO de saldo de la obra " CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE MANTARO DEL DISTRITO DE PICHARI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2491231, por un monto de S/. / 27,203,621.00 (Veintisiete Millones Doscientos Tres Mil Seiscientos Veinte Uno con 00/100 soles).
- Con RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 212-2023-MDUA/GM de fecha 12 de setiembre del 2023 se aprueba el EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA del Proyecto " CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE MANTARO DEL DISTRITO DE PICHARI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO" - II ETAPA con CUI N° 2491231 por un monto de S/. S/. 7,222,439.08 (Siete millones doscientos veinte y dos mil cuatrocientos treinta y nueve con 08/100 Soles).
- Con META PRESUPUESTAL N° 046 de fecha 12 de setiembre del 2023 se asigna al presupuesto institucional modificado del año 2023, la suma de S/. 7' 135,855.00 Soles para el presente año fiscal.
- Con RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 244-2023-MDUA/GM de fecha 05 de octubre del 2023 se aprueba el presupuesto analítico N° 01 del Proyecto " CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE MANTARO DEL DISTRITO DE PICHARI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO" - II ETAPA con CUI N° 2491231 por un monto de S/. S/. 7,135,855.00 .
- Con requerimiento de especificaciones técnicas de ADQUISICIÓN DE AGREGADOS, de fecha 17 de octubre se realiza el requerimiento del bien.
- Con fecha 15 de noviembre del 2023 se procede con el proceso de inicio del proceso de convocatoria de la SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 020-2023-MDUA/OEA-1. Siendo el 23 de noviembre del 2023 la apertura de propuestas y otorgamiento de buena pro.
- Con RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 329-2023-MDUA/GM de fecha 28 de Noviembre del 2023 se aprueba el presupuesto analítico modificado N° 02 del Proyecto " CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE MANTARO DEL DISTRITO DE PICHARI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO" - II ETAPA con CUI N° 2491231 por un monto de S/. S/. 7,135,855.00 .

Municipalidad Distrital Unión Asháninka

Dirección: Jr. Tupac Amaru Mz "O" Lr "1",
Distrito Unión Asháninka - Mantaro

mesadepartes@muniunionashaninka.gob.pe





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁNINKA - MANTARO

LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 31197 - 18/ 05/ 2021

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- Con acta de apertura electrónica de ofertas, periodo de lances y otorgamiento de buena pro con fecha 19 de diciembre del 2023, el representante del órgano encargado de las contrataciones OEC, realiza la declaratoria de desierto.
- Con INFORME N° 002-2024-OL-MDUA, de fecha 10 de enero del 2024 el representante del comité de selección comunica la declaratoria de desierto al administrador de la municipalidad.
- Con INFORME N° 010-2024-MDUA/OGA/EDCA, de fecha 11 de enero del 2024 el jefe de la oficina general de administración comunica la declaratoria de desierto a gerencia municipal.
- Con proveído de la gerencia de desarrollo territorial e infraestructura se deriva a la residencia para su conocimiento y acciones con fecha 13 de febrero del 2024.

II. CITA LEGAL:

- 1.1. Constitución Política del Perú.
- 1.2. Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27972.
- 1.3. Ley N° 31953.- Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024
- 1.4. Resolución de Contraloría N.° 195-1988-CG.
- 1.5. La Ley 30225 o Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- 1.6. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias.

III. ANALISIS:

- En referencia al segundo párrafo del Informe Técnico N° 002-2024-OL-MDUA del responsable del comité de selección; que de conformidad al Artículo 65° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 244-2018-EF, se comunica que el procedimiento de selección quedo declarado DESIERTO cumpliéndose con la comunicación a las áreas pertinentes y que el párrafo cuarto del referido informe menciona((((((se recomienda poner de conocimiento el presente informe a la GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA, en calidad de área usuaria, i) a fin de que se sirva indicar si se persiste la necesidad a efectos de continuar con la SEGUNDA CONVOCATORIA; ii) a fin de que se sirva contemplar modificaciones y/o ajustes y/o reajustes a las especificaciones técnicas, y por consiguiente realizar la nueva aprobación del expediente de contratación del proceso de selección declarado desierto (De Corresponder). de existir alguna modificación a las especificaciones técnicas deberá de adjuntar)))))).

Del análisis del presente informe se hace referencia que en el numeral 29.11. del artículo 29 de la ley de contrataciones el requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que forma parte del expediente de contratación, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área usuaria.

Que del requerimiento de la contratación para la ADQUISICIÓN DE AGREGADOS PARA EL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE MANTARO DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO - II ETAPA. Según el proceso de selección de SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 020-2023-MDUA/OEA-1 se ha detallado el siguiente cuadro:

N°	DESCRIPCION DEL BIEN	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	M3	1,900
2	ARENA GRUESA	M3	2,100
3	ARENA FINA	M3	160
4	CANTO RODADO 3/8" A 1"	M3	500

Municipalidad Distrital Unión Asháninka

Dirección: Jr. Tupac Amaru Mz "O" Lr "1",
Distrito Unión Asháninka - Mantaro

mesadepartes@muniunionashaninka.gob.pe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁNINKA
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Christian J. Lozano Chamberg
Reg. CIP 103170
RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁNINKA - MANTARO

LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 31197 - 18/ 05/ 2021

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Que habiéndose realizado la solicitud de requerimiento y procedido con el procedimiento de selección mediante SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 020-2023-MDUA/OEA-1 durante el periodo fiscal 2023 y que por las causales detalladas en el informe fue declarada desierto; teniéndose de conocimiento por la residencia se procedió a realizar un análisis a fin de proceder con la continuidad de su convocatoria contemplando modificaciones y reajustes a las especificaciones para continuar con su aprobación del expediente de contratación del proceso de selección en relación al siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO	
		UND	Medrado
01	CONSTRUCCION DE CALZADA- INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSITO VEHICULAR		
01.05	PAVIMENTO RIGIDO		
01.05.01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO		
01.05.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.05.01.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO	m3	26.93
01.05.01.03	CONFORMACION DE LA CALZADA		
01.05.01.03.01	ESCARIFICADO, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE E=0.30M	m2	7,744.06
01.05.01.03.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE, E=0.40M(COMP. CADA 0..20M)	m2	7,744.06
01.05.01.04	OBRAS DE CONCRETO		
01.05.01.04.02	LOSA DE CONCRETO F'c=210Kg/cm2, E=0.20M, EN CALZADA	m2	7,334.81
01.05.01.04.03	ACABADO EN LOSA DE CONCRETO	m2	7,334.81
01.05.01.05	CONSTRUCCION DE SUB DREN		
01.05.01.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.05.01.05.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO DE ZANJAS	m2	904.60
01.05.01.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB DREN		
01.05.01.05.03.04	CAMA DE APOYO e=0.10m	m2	904.60
01.05.01.05.03.05	RELLENO CON MATERIAL DE CANTO RODADO 3/8" a 1"	m3	542.76
01.05.01.05.04	BUZON DE INSPECCION DE SUB DREN		
01.05.01.05.04.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO DE ZANJAS	m2	22.27

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁNINKA
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Christian J. Lozano Chambergo
Reg. CIP 105170
RESIDENTE DE OBRA

Municipalidad Distrital Unión Asháninka

Dirección: Jr. Tupac Amaru Mz "O" Lr "1",

Distrito Unión Asháninka - Mantaro

mesadepartes@muniunionashaninka.gob.pe





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁNINKA - MANTARO

LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 31197 - 18/ 05/ 2021

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

01.05.01.05.04.04	SOLADO PARA BUZON CONCRETO F'C=100 KG/CM2	m3	15.90
01.05.01.05.04.06	CONCRETO 210 KG/CM2 PARA BUZON	m3	22.43
01.05.01.06	CONSTRUCCION DE ROMPEMUELLE		
01.05.01.06.02	ROMPEMUELLE DE CONCRETO 210 KG/CM2	m3	7.92
01.05.01.07	REPOSICION DE LA RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE		
01.05.01.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.05.01.07.02.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS	m	2,813.14
01.05.01.07.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	1,012.73
01.05.01.07.04	REINSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE		
01.05.01.08	REPOSICION DE LA RED MATRIZ DE DESAGUE		
01.05.01.08.02	CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS	m	1,097.23
01.05.01.08.04	ELEVACION DE TAPAS DE BUZONES	und	18.00
02	CONSTRUCCION DE VEREDA- INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSITO PEATONAL		
02.01	VEREDAS DE CONCRETO		
02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.02.02	ACARREO INTERNO DE MATERIAL, Dprom=30M	m3	1,047.12
02.01.03	CONFORMACION DE BASE		
02.01.03.02	EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR EN VEREDAS, E=4"	m2	4,188.46
02.01.04	CONCRETO EN VEREDAS		
02.01.04.01	VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2, E=4"	m2	4,188.46
02.01.04.02	UÑAS DE VEREDAS DE CONCRETO FC=175KG/CM2	m3	59.57
02.02	MARTILLOS DE CONCRETO		
02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.02.02	ACARREO INTERNO DE MATERIAL, Dprom=30M	m3	134.87
02.02.03	CONFORMACION DE BASE		
02.02.03.01	PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE EN MARTILLOS	m2	539.48

Municipalidad Distrital Unión Asháninka

Dirección: Jr. Tupac Amaru Mz "O" Lr "1",
Distrito Unión Asháninka - Mantaro

mesadepartes@muniunionashaninka.gob.pe





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁNINKA - MANTARO

LA CONVENCIÓN - CUSCO

Creado por Ley N° 31197 - 18/ 05/ 2021

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

02.02.04	CONCRETO EN MARTILLOS		
02.02.04.01	MARTILLO DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2, E=4"	m2	539.48
02.02.04.02	UÑAS EN MARTILLOS DE CONCRETO FC=175KG/CM2	m3	20.78
02.03	RAMPAS DE CONCRETO		
02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.02.02	ACARREO INTERNO DE MATERIAL, Dprom=30M	m3	41.75
02.03.03	CONFORMACION DE BASE		
02.03.03.01	PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE EN RAMPAS	m2	166.98
02.03.04	CONCRETO EN RAMPAS		
02.03.04.01	RAMPA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2, E=4"	m2	166.98
02.03.04.02	UÑAS DE RAMPAS DE CONCRETO FC=175KG/CM2	m3	12.49
03	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE-OBRAS DE ARTE Y AREAS VERDES		
03.01	DRENAJE PLUVIAL		
03.01.02	OBRAS DE CONCRETO		
03.01.02.03	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANAL PLUVIAL	m3	895.32

En las partidas detalladas según el expediente técnico se encuentran parte de conformación de sub rasante, sub dren, conformación de pavimento rígido, drenaje pluvial y obras de arte los mismos que se procedió a realizar el planteamiento del pavimento rígido y drenaje pluvial las sub partidas de concreto se realicen con la contratación de la ADQUISICION Y COLOCACION DE CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C=210 KG/CM2 (A TODO COSTO, PUESTA EN OBRA); el mismo que comprende a realizar un remetrado y modificación a las cantidades como adicionar el insumos de Material Afirmado ya que en el presupuesto analítico modificado N° 02 del 2023 se encontraba por la específica de gasto 2.6.2.3.2.6 contratación por servicios y que su modificación a la específica de gasto 2.6.2.3.2.5 es la de adquisición de bienes y que además cuenta con ficha técnica homologada.

Que habiéndose realizado el análisis y diagnostico para la continuidad del procedimiento de selección referente a la SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 020-2023-MDUA/OEA-1; se remite las especificaciones técnicas (Requerimiento N° 28-2024-MDUA/GDTI/CJLCH-RO, adjunto al presente informe); de acuerdo al numeral 29.1 del artículo 29 del reglamento de la ley de contrataciones que establece que "el requerimiento puede ser modificado" para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, previa justificación que forme parte del expediente de contratación establecidos en el numeral 42.4 del artículo 42 del reglamento de la ley de contrataciones que se concluye con el siguiente cuadro:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
m3	1,000.00	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
m3	1,190.00	ARENA GRUESA

Municipalidad Distrital Unión Asháninka

Dirección: Jr. Tupac Amaru Mz "O" Lr "1",
Distrito Unión Asháninka - Mantaro

mesadepartes@muniunionashaninka.gob.pe





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁNINKA - MANTARO

LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 31197 - 18/ 05/ 2021

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

m3	70.00	ARENA FINA
m3	3,950.00	MATERIAL AFIRMADO
m3	60.00	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)

Según:

BIEN O INSUMO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Agregado grueso de ¾"	Ficha técnica aprobado del listado de bienes y servicios comunes.
Arena gruesa para concreto	Ficha técnica aprobado del listado de bienes y servicios comunes
Arena fina	Ficha técnica aprobado del listado de bienes y servicios comunes
Material Afirmado	Ficha técnica aprobado del listado de bienes y servicios comunes
Hormigón (puesto en obra)	Ficha técnica aprobado del listado de bienes y servicios comunes

Y en el plazo siguiente:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	5 DIAS DESPUES DE CONTRATO	15 DIAS DESPUES DE CONTRATO	30 DIAS DESPUES DE CONTRATO
m3	1,000.00	PIEDRA CHANCADA DE ¾"	200.00	600.00	200.00
m3	1,190.00	ARENA GRUESA	238.00	714.00	238.00
m3	70.00	ARENA FINA	0.00	70.00	0.00
m3	3,950.00	MATERIAL AFIRMADO	0.00	2,765.00	1,185.00
m3	60.00	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	0.00	60.00	0.00

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Existiendo la necesidad de contratar la adquisición de agregados se remite la solicitud de continuidad de SEGUNDA CONVOCATORIA DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 020-2023-MDUA/OEA-1; previa evaluación y opinión de parte de la supervisión.
- Se remite copia del requerimiento modificado como perfeccionamiento de las especificaciones técnicas, para continuidad de SEGUNDA CONVOCATORIA según siguiente cuadro:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
m3	1,000.00	PIEDRA CHANCADA DE ¾"
m3	1,190.00	ARENA GRUESA
m3	70.00	ARENA FINA
m3	3,950.00	MATERIAL AFIRMADO
m3	60.00	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)

Municipalidad Distrital Unión Asháninka

Dirección: Jr. Tupac Amaru Mz "O" Lr "1",
Distrito Unión Asháninka - Mantaro

mesadepartes@muniunionashaninka.gob.pe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁNINKA
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Christian Lozano Chamberg
Reg. CH-485770
RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁINKA - MANTARO LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 31197 - 18/ 05/ 2021

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

3. Por lo expuesto, la Supervisión solicite al Órgano Encargado de Contrataciones en proseguir con el proceso de selección.
4. se proceda con la continuidad administrativa por las áreas, oficinas y gerencias dentro del cumplimiento de sus funciones y marcos normativos vigentes.

SE ADJUNTA

- ✓ Requerimiento N° 28-2024-MDUA/GDTI/CJLCH-RO.
- ✓ Especificaciones técnicas de adquisición de agregados.
- ✓ INFORME N° 010-2024-MDUA/OGA/EDCA.

Sin otro particular y en espera que el presente goce de su fina y gentil atención, quedo Ud.

Atentamente.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁINKA
LA CONVENCION-CUSCO
Ing. Christian J. Lozano Chambergó
Reg. CIP 105170
RESIDENTE DE OBRA



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N°002-2024-OL-MDUA

A : C.P.C. Ehty De La Cruz Apaico
Administrador(a) Municipal

ATENCION : Lic. Emiliano Chuchon Castro
GERENTE MUNICIPAL

DE : COMITE DE SELECCION

ASUNTO : DECLARATORIA DE DESIERTO

REFERENCIA : SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° N°020-2023-MDUA/OEC-1

FECHA : Mantaro, 09 de enero del 2024.



Tengo a bien dirigirme a usted, con relación al procedimiento de selección indicado en el asunto para informarle lo siguiente:

Que, el proceso de selección **SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° N°020-2023-MDUA/OEC-1**, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE AGREGADOS PARA EL PROYECTO: "CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE MANTARO DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" - II ETAPA**; ha sido declarado **DESIERTO** según consta en el ACTA DE APERTURA EVALUACION DE LAS OFERTAS, PERIODO DE LANCES Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO de fecha 19 de diciembre de 2023; así mismo, el Órgano Encargado de las Contrataciones, informa que **se registró la información que sustenta la Declaratoria de Desierto**, según acta mencionado en el presente lo cual adjunto.

Al respecto, de conformidad con el artículo 65° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala cuando un procedimiento de selección es declarado DESIERTO el Órgano Encargado de las Contrataciones o el Comité de Selección, según corresponda, debe emitir un informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya delegado la facultad de aprobación del Expediente de Contratación en el que justifique y evalúe las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente.

En ese sentido, se informa que la declaratoria de Desierto del procedimiento citado en la referencia, fue debido a que, ningún postor presentó el documento de REQUISITOS DE HABILITACION, y en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en el Artículo 65. **DECLARACION DE DESIERTO**; donde establece en el numeral 65.1. El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida, salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas. Por lo tanto, el Órgano Encargado de las Contrataciones procedió a declarar DESIERTO el Procedimiento de selección.

Se recomienda poner de conocimiento el presente informe a la **GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA**, en calidad de área usuaria, i) a fin de que se sirva indicar si persiste la necesidad a efectos de continuar con la SEGUNDA CONVOCATORIA; ii) a fin de que se sirva contemplar modificaciones y/o ajustes y/o reajustes a las especificaciones técnicas, y por consiguiente realizar la nueva aprobación del Expediente de Contratación del proceso de selección declarado desierto (De Corresponder), de existir alguna modificación a las especificaciones técnicas deberá adjuntar.

Se adjunta ACTA DE APERTURA EVALUACION DE LAS OFERTAS, PERIODO DE LANCES Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNION ASHANINKA
LA CONVENCION - CUSCO
Lic. Adm. Nino Mendoza Araujo
JEFE DE ABASTECIMIENTO