

## Hoja resumen

Obra	<b>0704091</b>	<b>"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN EL SECTOR EL ARENAL DEL C.P. TAMBO REAL HISTORICO, DEL DISTRITO DE SANTA-PROVINCIA DE SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH"</b>
Localización	<b>021808</b>	<b>ANCASH - SANTA - SANTA</b>
Fecha Al	<b>11/07/2022</b>	

### Presupuesto base

001	OBRAS PROVISIONALES	28,361.20
002	SISTEMA DE AGUA POTABLE	549,792.68
003	SISTEMA DE SANEAMIENTO	414,198.61
	(CD) S/.	992,352.49
	COSTO DIRECTO	992,352.49
	GASTOS GENERALES (10%)	99,235.25
	UTILIDADES (10%)	99,235.25
		=====
	SUB TOTAL	1,190,822.99
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV 18%)	214,348.14
	COSTO COVID -19	11,915.56
		=====
	COSTO DE EJECUCION DE OBRA	1,417,086.69
	SUPERVISION DE OBRA(4%)	56,683.47
	COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO	36,500.00
		=====
	COSTO DE INVERSION	1,510,270.16

### Descompuesto del costo directo

<b>MANO DE OBRA</b>	S/.	292,513.56
<b>MATERIALES</b>	S/.	445,578.40
<b>EQUIPOS</b>	S/.	249,069.11
<b>SUBCONTRATOS</b>	S/.	5,000.00
Total descompuesto costo directo	S/.	992,161.07

Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al :

11/07/2022