

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EPS. SEDACUSCO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÚPULA O MEMBRANA EXTERNA PARA GASÓMETRO DE LA PTAR SAN JERÓNIMO.

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	20/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:28:01

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dice: Plazo de entrega de (120) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción de contrato y/o recibida la orden de compra.

El producto solicitado tiene una duración Aprox. e fabricación de 70 días calendarios, a esto se deberá adicionar el plazo de embarcar y la travesía a Perú que puede tardar Aprox. 50 días calendarios faltando plazo para el transporte a obra y la instalación.

Favor solicitamos ampliar el plazo de entrega a 150 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción de contrato y/o recibida la orden de compra.

siendo:

Entrega del bien, componentes y accesorios: 125 días calendarios.

Instalación; desmontaje, montaje y puesta en servicio: 20 días calendarios.

Pruebas de funcionamiento, capacitación e informe final: 5 días calendarios

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.8 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comite en base a la respuesta del area usuaria ampliara el plazo de entrega de (150) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y/o recibida la orden de compra, y sera incorporado en las bases integradas.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

" Asimismo en las especificaciones técnicas debe decir:

Plazo de entrega del bien: 150 días calendario.

¿ Entrega del bien, componentes y accesorios: 125 días calendarios.

¿ Instalación; desmontaje, montaje y puesta en servicio: 20 días calendarios.

¿ Pruebas de funcionamiento, capacitación e informe final: 5 días calendarios."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EPS. SEDACUSCO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÚPULA O MEMBRANA EXTERNA PARA GASÓMETRO DE LA PTAR SAN JERÓNIMO.

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	20/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:28:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dice: La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en Pago Único.

Solicitamos a la entidad que a la entrega del bien se haga una valorización; ya que el producto estará en poder y almacén de la entidad.

El saldo contra la conformidad de instalación.

Esto con la finalidad de darle mayor oportunidad a los postores de poder participar en proceso de licitación.

Por lo que se solicita a la entidad que el cronograma valorizado sea de la siguiente manera:
Con la entrega del bien en sus almacenes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Jerónimo de la EPS Seda Cusco el pago del 60% de la contraprestación pactada.
Con la culminación de la instalación del bien y la conformidad el pago del 40% de la contraprestación pactada.

Es importante tener en cuenta que entre la entrega e instalación no habrá mas de 30 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que de acuerdo a la indagacion de mercado realizada y los terminos de referencia alcanzados por el Area Usuaria no se considero Adelantos, con la finalidad de garantizar la conclusion del objeto de la contratacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EPS. SEDACUSCO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÚPULA O MEMBRANA EXTERNA PARA GASÓMETRO DE LA PTAR SAN JERÓNIMO.

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	20/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:28:01

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Luego de entregar la mercadería en sus almacenes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Jerónimo de la EPS Seda Cusco la instalación será inmediata (3 - 4 días útiles aprox. posterior a la entrega) por lo que la entidad deberá garantizar la disponibilidad y liberación de la zona de trabajo o zona de instalación; es decir vaciar todo el lodo del tanque, así como limpieza y desinfección del mismo para iniciar los trabajos de desmontaje e instalación de la membrana exterior.

Caso contrario esta demora sería perjudicial para el cumplimiento del plazo de entrega.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las consideraciones realizadas por el area usuaria en las especificaciones técnicas, se indica que La entidad garantizará que para el inicio de los trabajos de instalación entregará el tanque de lodos limpio y desinfectado o se brindará las garantías para generar un ambiente y trabajo seguro para el desmontaje e instalacion de la membrana exterior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null