

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31.08.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCTIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION DEL DISTRITO DE HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCTIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION DEL DISTRITO DE HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	177						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 3641-2023-GRJ/GR/SGE		Fecha de recepción	19.08.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>		-		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>		X <input checked="" type="checkbox"/>		
		Documento de aprobación de la estandarización		-		Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>		X <input checked="" type="checkbox"/>		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-		Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-	-						





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR : ARQ. ZOILA IRIS ZUMAETA SEGURA

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS								
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNÍN"								
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN			(DIAS CALENDARIO)		TOTAL (DIAS) CALENDARIO			
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA			365		425			
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA			60					
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA								
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Días)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.	
COSTO DIRECTO							237,050.00	
A.01 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA								
1.00	Jefe de Supervisión	100.00%	Mes	12	990	8,000.00	96,000.00	
2.00	Especialista en Estructuras (Ingeniero Civil)	80.00%	Mes	10	240	5,500.00	44,000.00	
3.00	Especialista en Arquitectura	85.00%	Mes	6	153	5,500.00	28,050.00	
4.00	Especialista en Instalaciones Sanitarias	50.00%	Mes	6	90	5,500.00	16,500.00	
5.00	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	90.00%	Mes	6	90	5,500.00	16,500.00	
6.00	Especialista en Seguridad	100.00%	Mes	12	360	3,000.00	36,000.00	
SUB TOTAL 1						S/.	237,050.00	
GASTOS GENERALES							28,380.23	
B.01 SERVICIOS								
1.00	Alquiler de oficina (inc mobiliario)	100.00%	Mes	12		850.00	10,200.00	
2.00	Servicios de oficina	100.00%	Mes	12		200.00	2,400.00	
3.00	Movilidad	100.00%	Global	1		1,500.00	1,500.00	
SUB TOTAL 2						S/.	14,100.00	
B.02 EQUIPAMIENTO								
1.00	Compra de computadora e impresora	100.00%	Global	1		6,200.00	6,200.00	
SUB TOTAL 3						S/.	6,200.00	
B.03 ENSAYOS Y PRUEBAS								
1.00	Control de calidad (Laboratorios-ensayos)	100.00%	Global	1		4,500.00	4,500.00	
SUB TOTAL 4						S/.	4,500.00	
B.04 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA								
1.00	Copias en general	100.00%	Global	1		500.00	500.00	
2.00	Ploteos de Planos	100.00%	Global	1		400.00	500.00	
3.00	Útiles de Oficina (Hojas Bond A4, folders, cds, archivadores, materiales fungibles, etc.)	100.00%	Global	1		1,900.00	1,900.00	
SUB TOTAL 5						S/.	2,900.00	
B.05 OTROS SERVICIOS E IMPLEMENTOS								
1.00	Imprevistos	100.00%	Global	1		680.23	680.23	
SUB TOTAL 6						S/.	680.23	
COSTO DIRECTO							S/.	237,050.00
GASTOS GENERALES							11.97%	28,380.23
UTILIDAD							7.00%	16,562.80
SUB TOTAL S/.								282,023.73
IGV 18%								50,764.27
TOTAL DE SUPERVISIÓN S/.							18.00%	332,788.00


ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Días)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
B.01	<b>PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA</b>						
1.00	Jefe de Supervisión	100.00%	gib	1		7,000.00	7,000.00
2.00	Contador	40.00%	gib	1		2,400.00	2,400.00
<b>SUB TOTAL 1</b>						<b>S/.</b>	<b>9,400.00</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>							<b>1,109.20</b>
1.00	Fotocopias Planos	100.00%	gib	1		250.00	250.00
3.00	Empastado, Encuadernado, Anillados	100.00%	gib	1		60.00	60.00
4.00	Útiles de oficina	100.00%	gib	1		60.00	60.00
5.00	Otros	100.00%	gib	1		59.20	59.20
6.00	Alquiler de oficina (inc mobiliario y servicios)	100.00%	gib	1		500.00	500.00
6.00	Movilidad	100.00%	gib	1		180.00	180.00
<b>SUB TOTAL 2</b>						<b>S/.</b>	<b>1,109.20</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>S/.</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>							<b>S/.</b>
<b>UTILIDAD</b>							<b>11.80%</b>
<b>SUB TOTAL S/.</b>							<b>533.17</b>
<b>IGV (18%)</b>							<b>1,987.63</b>
<b>TOTAL DE LIQUIDACIÓN S/.</b>							<b>13,030.00</b>

RESUMEN			
A	SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA	96.23%	332,788.00
B	SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA	3.77%	13,030.00
<b>TOTAL</b>		<b>100.00%</b>	<b>S/.</b>
			<b>345,818.00</b>



  
 ARQ. ZOILA IRIS ZUMAETA SEGURA  
 CAP. 10070



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	SI. 345,700.00				
EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25.08.2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29.08.2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-		
	QUICHCA SEDANO LEON (10198763689), CASTILLON SANABRIA VILMA (10200224316), SAM CONSTRUCTEC E.I.R.L. (20604628611) y OTAÑE HUAMAN JESUS CARLOS (10407933929)						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	 Lic. Adm. Pedro Abel Condor Canchanya Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares GOBIERNO REGIONAL JUNÍN						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

PROVEEDOR: ARQ. VICTOR RAUL ARZAPALO CALLUPE

ESTRUCTURA DE COSTOS								
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN"								
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN				(DIAS CALENDARIO)		TOTAL (DIAS) CALENDARIO		
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA				365		428		
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA				63				
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA								
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Días)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.	
COSTO DIRECTO							237,050.00	
A.01 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA								
1.00	Jefe de Supervisión	100.00%	Mes	12	360	5,000.00	99,000.00	
2.00	Especialista en Estructuras (Ingeniero Civil)	50.00%	Mes	10	240	5,500.00	44,000.00	
3.00	Especialista en Arquitectura	25.00%	Mes	6	153	5,500.00	28,500.00	
4.00	Especialista en Instalaciones Sanitarias	20.00%	Mes	6	90	5,500.00	16,500.00	
5.00	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	50.00%	Mes	6	90	5,500.00	16,500.00	
6.00	Especialista en Seguridad	100.00%	Mes	12	360	3,000.00	36,000.00	
SUB TOTAL 1						S/.	237,050.00	
GASTOS GENERALES							28,280.23	
B.01 SERVICIOS								
1.00	Alquiler de oficina (inc mobiliario)	100.00%	Mes	12		850.00	10,200.00	
2.00	Servicios de oficina	100.00%	Mes	12		200.00	2,400.00	
3.00	Movilidad	100.00%	Global	1		1,200.00	1,200.00	
SUB TOTAL 2						S/.	14,800.00	
B.02 EQUIPAMIENTO								
1.00	Compra de computadores e impresora	100.00%	Global	1		6,200.00	6,200.00	
SUB TOTAL 3						S/.	6,200.00	
B.03 ENSAYOS Y PRUEBAS								
1.00	Control de calidad (Laboratorio-ensayos)	100.00%	Global	1		4,500.00	4,500.00	
SUB TOTAL 4						S/.	4,500.00	
B.04 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA								
1.00	Copias en general	100.00%	Global	1		500.00	500.00	
2.00	Papeles de Planos	100.00%	Global	1		400.00	400.00	
3.00	Utiles de Oficina (Hojas Bond A4, folders, cds, archivadores, materiales fungibles, etc.)	100.00%	Global	1		1,800.00	1,900.00	
SUB TOTAL 5						S/.	2,800.00	
B.05 OTROS SERVICIOS E IMPLEMENTOS								
1.00	Imprevistos	100.00%	Global	1		680.23	680.23	
SUB TOTAL 6						S/.	680.23	
COSTO DIRECTO							S/.	237,050.00
GASTOS GENERALES							11.53%	28,280.23
UTILIDAD							7.00%	16,533.50
SUB TOTAL S/.								281,863.73
IGV 18%							18.00%	50,745.27
TOTAL DE SUPERVISIÓN S/.								332,670.00

ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (Días)	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
B.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA						
1.00	Jefe de Supervisión	100.00%	gib	1		7,000.00	7,000.00
2.00	Contador	40.00%	gib	1		2,400.00	2,400.00
SUB TOTAL 1						S/.	9,400.00
GASTOS GENERALES							1,109.20
1.00	Fotocopias Planos	100.00%	gib	1		250.00	250.00
3.00	Enplastado, Encuadernado, Anillados	100.00%	gib	1		60.00	60.00
4.00	Utiles de oficina	100.00%	gib	1		60.00	60.00
5.00	Otros	100.00%	gib	1		58.20	58.20
6.00	Alquiler de oficina (inc mobiliario y servicios)	100.00%	gib	1		900.00	900.00
8.00	Movilidad	100.00%	gib	1		180.00	180.00
SUB TOTAL 2						S/.	1,109.20
COSTO DIRECTO						S/.	9,400.00
GASTOS GENERALES						11.80%	1,109.20
UTILIDAD						5.67%	633.17
SUB TOTAL S/.							11,042.37
IGV (18%)						18%	1,987.63
TOTAL DE LIQUIDACIÓN S/.							13,030.00
RESUMEN							
A	SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA				96.23%		332,670.00
B	SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA				3.77%		13,030.00
TOTAL					100.00%	S/.	345,700.00


  
**VICTOR R. ARZAPALO CALLUPE**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 6618






OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES - GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN  
CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION DEL DISTRITO DE HUANCAYO - JUNIN"														
ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNID. MED	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						ESTRUCTURA DE COSTOS			VALOR ESTIMADO (V.R.)	
				VICTOR RAUL ARZPALO CALLUPE		ZOILA IRIS ZUMAETA SEGURA		ENTIDAD CONVOCANTE						
1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION DEL DISTRITO DE HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN"	serv.	1	RUC:	10209062777	RUC:	10232710140	TIPO Y N° DE PROCESO DE SELECCIÓN						
				CONTACTO:	VICTOR RAUL ARZPALO CALLUPE	CONTACTO:	ZOILA IRIS ZUMAETA SEGURA	FECHA DE CONSENTIMIENTO						
				TELÉFONO:	9963731158	TELÉFONO:	95185070	TELÉFONO:						
				E-MAIL:	v_arzapalo@yahoo.com	E-MAIL:	fabriz28@hotmail.com	POSTOR ADJUDICADO						
				PRECIO UNITARIO MENSUAL S/	PRECIO TOTAL S/	PRECIO UNITARIO MENSUAL S/	PRECIO TOTAL S/	PRECIO TOTAL S/						
				S/332,788.00	S/345,700.00	S/345,818.00	S/345,818.00	0	345,700.00				S/345,700.00	
				TOTAL	S/345,700.00	TOTAL	S/345,818.00		345,700.00			TOTAL	S/345,700.00	

INFORMACION AUXILIAR DE LA FUENTE	425 DIAS CALENDARIOS		425 DIAS CALENDARIOS	
	FORMA DE PAGO	CREDITO	FORMA DE PAGO	CREDITO
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	MONEDA DE LA FUENTE	SOLES	MONEDA DE LA FUENTE	SOLES
	PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE	-	PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE	-
	TIPO DE CAMBIO QUE SE USA	-	TIPO DE CAMBIO QUE SE USA	-
	FECHA DE SOLICITUD	25.08.2023	FECHA DE SOLICITUD	25.08.2023
	CANTIDAD DE VECES QUE SE RETIENE LA SOLICITUD	1	CANTIDAD DE VECES QUE SE RETIENE LA SOLICITUD	1
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	FECHA DE RECEPCION	25.08.2023	FECHA DE RECEPCION	25.08.2023
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE CONTRATACION	SI	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE CONTRATACION	SI
	LA DEPENDENCIA LEGISLARIA PARTICIPO EN LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ITEM	-	LA DEPENDENCIA LEGISLARIA PARTICIPO EN LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ITEM	-
	CUMPLE CON LOS ITEM O LA CONTRATACION ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI	CUMPLE CON LOS ITEM O LA CONTRATACION ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO	SI	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO	SI

  
Sub Director de Abastecimiento  
y Servicios Auxiliares  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

