



PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JIRON CORDOVA (MUCHA) DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

"PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JIRON CORDOVA (MUCHA) DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO

1.2. UBICACIÓN

REGIÓN	:	PASCO
PROVINCIA	:	PASCO
DISTRITO	:	SIMON BOLIVAR
UBICACIÓN	:	BUENOS AIRES

1.3. OBJETIVOS

Adecuadas condiciones de Transitabilidad vehicular y peatonal en el Jr. Córdoba (Mucha) en el distrito de Simón Bolívar y dotar de una mejora arquitectónica en sus calles. Dicho objetivo se enmarca en el Plan General de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible del Sistema Urbano Local.

1.4. METAS FÍSICAS

- Pavimento rígido en el Jirón Córdoba - mucha 435.93 m2
- Construcción de veredas y rampas 543.19 m2
- Obras de concreto simple 435.37 ml
- Banca de concreto 5.00 und
- Maceteros de concreto 2.00 ml
- Líneas de agua 64.86 ml
- Líneas de alcantarillado 78.92 ml
- Nivelación de Buzones de desagüe 2.00 und
- Cajas de agua 25.00 und
- Cajas de desagüe 14.00 und
- Capacitación para mitigar la contaminación por ruidos y mat. Particulado 1.00 glb
- Control de calidad 1.00 glb
- Flete terrestre 1.00 glb





PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JIRON CORDOVA (MUCHA) DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO

1.5. PRESUPUESTO RESUMEN

Hoja resumen

Obra	0401026	CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA EN EL (LA) EN EL JIRON CORDOVA (MUCHA) DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR PROVINCIA PASCO DEPARTAMENTO PASCO
Localización	190109	PASCO - PASCO - SIMON BOLIVAR
Fecha Al	27/06/2023	

Presupuesto base

001	CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA EN EL (LA) EN EL JIRON CORDOVA (MUCHA)	274,288.31
	(CD) Si.	274,288.31
	COSTO DIRECTO	274,288.31
	GASTOS GENERALES	27,428.83
	UTILIDADES	27,428.83
	SUB TOTAL	329,145.97
	IGV	59,246.27
	PRESUPUESTO DE EJECUCION	388,392.24
	EXPEDIENTE TECNICO	25,000.00
	SUPERVISION DE OBRA	25,000.00
	TOTAL DE PRESUPUESTO	438,392.24

1.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El control para la ejecución del presente proyecto está basado en el Project Managers la cual garantiza el éxito del proyecto incluye la logística y, una gran parte de esta capacidad proviene de una adecuada planificación. El cronograma de actividades será utilizado por los con el Gantt de seguimiento en el ámbito de la cadena de suministro para facilitar el seguimiento de la iniciativa que se va a poner en marcha.

Independientemente del área en que se encuadre el proyecto, existen algunos aspectos clave que deben ser sometidos a monitorización si se desea que el resultado final sea se éxito, o lo que es lo mismo, que se cumplan las expectativas planteadas, no se exceda el presupuesto, no haya fallos, la entrega reúna las condiciones de calidad suficientes y se produzca con puntualidad y sin retrasos.





PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JIRON CORDOVA (MUCHA) DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO

El cronograma de actividades facilita el logro de estas metas al simplificar la priorización y, por tanto, mejorar la toma de decisiones.

1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra PROYECTO: "Construcción De Pista Y Vereda; En El (La) jirón Córdova (Mucha) Distrito De Simón Bolívar, Provincia Pasco, Departamento Pasco" será de 60 días calendarios. Se ha estimado en función del resultado de hora hombre que demanda el proyecto y considerando la jornada laboral de 8 horas.

1.8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

A SUMA ALZADA

1.9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA- CONTRATA

1.10. ENTIDAD EJECUTORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMÓN BOLIVAR

