

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

[Signature]

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	Importante • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	Advertencia • Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	Importante para la Entidad • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
6	Alineación	Sencillo Anterior : 0 Posterior : 0
7	Interlineado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto
8	Espaciado	
9	Subrayado	

INSTRUCCIONES DE USO:

- a) Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombread.
- b) La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

Elaboradas en enero de 2019



BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA¹

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 049-2024-MPH/CS-1

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:

**“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE
AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE
MANJA - MUCHIPAMPA - QUIPLLA - HUECOTO -
HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO
DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, I ETAPA, CON CÓDIGO
ÚNICO DE INVERSIONES (CUI) N° 2642735**

Huarmey, Enero 2025

¹ Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras.

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participen en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)





CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
- Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.
- En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.
- Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absoluto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.
- En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.
- No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00-04 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta económica : 100 puntos

1.8.1. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento.

1.8.2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento.

1.8.3. APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento, así como los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

Importante

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supere el monto señalado anteriormente.

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.8.3 de la presente sección.

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO II

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.
- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoría, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías, o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encontran-autorizadas-a-emitter-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
RUC N° : 20142747155
Domicilio legal : Plaza Independencia S/N - Huarmey - Ancash
Teléfono: : 043-400223
Correo electrónico: : sglogistica@munihuarmey.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA - MUCHIPAMPA - QUIPLLA - HUECOTO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", I ETAPA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI) N° 2642735.

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

El valor referencial asciende a S/ 140,000.00 (Ciento Cuarenta Mil con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de **septiembre del 2024**.

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵	
	Inferior	Superior
S/ 140,000.00 Ciento Cuarenta Mil con 00/100 Soles	S/ 126,000.00 Ciento Veintiséis Mil con 00/100 Soles	S/ 154,000.00 Ciento Cincuenta y Cuatro Mil con 00/100 Soles

Importante

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

Desagregado del monto:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO DE LA TARIFA	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL OFERTA ECONOMICA
Consultoría para la supervisión de la Obra (Sistema a TARIFAS)	90.00	DÍAS CALENDARIO	1,400.00	S/ 126,000.00
Liquidación de Obra (Sistema a Suma Alzada)				S/ 14,000.00
TOTAL				S/ 140,000.00

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin elevar el redondeo.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante **RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 637-2024-MPH-A-GM** del 18 de noviembre del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18 - CANON Y SOBRECANON

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **ESQUEMA MIXTO (SUMA ALZADA, y TARIFAS)**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

Importante

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de **NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO** efectivos para la supervisión de obra, más el tiempo que le tome al contratista para elaborar su informe de liquidación de obra, sin que ello contravenga el artículo 209º del RLCE aprobado con DS N° 344-2018-EF y sus modificatorias. Debido a que el supervisor tendrá como una de sus obligaciones revisar y emitir su pronunciamiento técnico a la entidad sobre el informe de liquidación.

Importante

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar en:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD
Recoger en : OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.10. BASE LEGAL

a) Reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias

- Constitución Política del Estado.
- Ley N°27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954, ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- D. S. N°004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley N°27444-Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N°27785 – Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante el "Reglamento").
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF que modifican el Reglamento y dictan otras disposiciones.
- Decreto Supremo N° 234-2022-EF que modifican el Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras disposiciones.

b) Normas Técnicas

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.
- Reglamento de metros vigentes.
- Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental.
- Decreto Supremo N°002-2008 MINAM.
- Decreto Supremo N°003-2010 MINAM.
- Decreto Supremo N°009-2005-TR-Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N°003-98-SA-Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
- Decreto Supremo N°42F – Reglamento de Seguridad Industrial.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

3

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TÉCNICA

La oferta contendrá, además de un índice de documentos ⁶, la siguiente documentación:

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria

A. Documentos para la admisión de la oferta

a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

⁶ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).
- a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁸.
- b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.
- c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 11)
- d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo N° 10.

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,

⁸ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

- La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnicas y económicas se procederán a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTPi = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$$

Donde:

- PTP_i = Puntaje total del postor i
PT_i = Puntaje por evaluación técnica del postor i
Pe_i = Puntaje por evaluación económica del postor i
c₁ = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
c₂ = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

$$c_1 = 0.80$$
$$c_2 = 0.20$$

$$\text{Dónde: } c_1 + c_2 = 1.00$$

2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

"El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N° de Cuenta : 00784005690
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CC⁹ : 0187840078400569092

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Importante

De conformidad a lo estipulado en la LEY N° 32077, Ley que establece medidas orientadas a promover la dinamización de las inversiones en apoyo de la micro y pequeña empresa (MYPE), estableciendo un medio alternativo para otorgar garantías en procesos de contratación en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA), publicado en el diario oficial El Peruano, el 02 de julio de 2024. Disponiendo que el postor adjudicatario calificado como mype según la legislación vigente tenga la facultad de optar por la retención del monto total de la garantía correspondiente como medio alternativo a la obligación de

⁹ En caso de transferencia interbancaria.

presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE¹⁰ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación¹¹. (Anexo N° 12)
- Detalle de los precios unitarios de la oferta económica¹².
- Estructura de costos de la oferta económica.
- Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra que conforman el paquete¹³.
- Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU¹⁴.
- Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.
- Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes¹⁵.

Importante

- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
- Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

¹⁰ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

¹¹ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹² Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

¹³ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

¹⁴ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

¹⁵ Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el período traslapado. No obstante, de presentarse períodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuenten con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptados por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".
- En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y referendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁶.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

¹⁶ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DITN.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Oficina de Trámite Documentario de la Entidad sito en Plaza Independencia S/N Huarney - Ancash.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista de la siguiente manera:

90% de costo total del servicio, se pagará a suma alzada, de forma prorrateada por el avance supervisado efectivo de la ejecución de los trabajos en obra.

El 10% restante del monto total del servicio, será pagado a suma alzada, el cual se abonará una vez que el supervisor haya emitido su informe técnico pronunciándose sobre el informe de liquidación de obra y el consentimiento mediante acto resolutivo del informe de liquidación del servicio de consultoría de la supervisión.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Públicas emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en la Oficina de Trámite Documentario de la Entidad sito en Plaza Independencia S/N Huarney – Ancash.

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los Pagos estarán sujetos al reajuste establecido en el Artículo N° 38 del Reglamento del TUO de Ley de Contrataciones del Estado.

$$Vr = [Vo \times (Irr/Io)] - [(A/C) \times Vo \times (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) \times Vo]$$

Donde:

Vr = Monto de la Valorización reajustada

Vo = Monto de la valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha del Valor Referencial

Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de Valorización

Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI) al mes de la fecha del Valor Referencial

A = Adelanto en Efectivo entregado

C = Monto del Contrato Principal

CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA



Municipalidad Provincial de Huarney
Gerencia de Infraestructura
Sub Gerencia de Obras Públicas

REQUERIMIENTO
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA - MUCHIPAMPA - QUILLA - HUACOTO - HUAYASH, DEL CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH I ETAPA con código único de inversiones CUI N°2842735



Huarney, ENERO del 2025

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANA - MUCHIPANPA - QUILPA - HUCCO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CUELLEROS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" (ETAPA con código único de Inversión CUI N°2642735

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Organismo y/o Unidad Orgánica
-Actividad del POI
-Denominación de la Contratación

TERMINOS DE REFERENCIA

1. CONSIDERACIONES GENERALES

La presente convocatoria tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural o Jurídica, registrada en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), capítulo consultoría de obras, debidamente especializada para brindar sus servicios como supervisor de obra.

FINALIDAD PÚBLICA

La finalidad del presente servicio es contratar los servicios de consultoría de obra para la supervisión de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANA - MICHIPAMPA - QUIPU LA - HUACOTO - HUAYTSA, DE CENTRO POBLADO HUAYTSA DISTRITO DE CULLEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARNEY DE DEPARTAMENTO DE ANCASH / IETPA con código único de inversiones CUI N°6542735, el mismo que garantiza el adecuado control, seguimiento y monitoreo de la ejecución de obra de acuerdo al expediente técnico y de las normativas vigentes aplicables para la ejecución de la obra.

OBJETIVO Y UTILIDAD DE LA CONTRATACIÓN

a) **OBJETIVO GENERAL**
Contratar una persona natural o jurídica, para efectuar el servicio de la Consultoría de Obra para la supervisión de obra.

b) OBJETIVO ESPECÍFICO

Supervisar el control técnico, económico, administrativo, control de prevención de Riesgos (Seguridad), control de Medio Ambiente y todas las actividades que ejecute la empresa CONTRATISTA con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo y ejecución de las actividades con la correcta aplicación e interpretación de las especificaciones técnicas contenidas en el expediente técnico, Reglamento Nacional, Das Edificaciones, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y demás normativas vigentes.

c) UTILIDAD

La utilidad de la presente contratación es contribuir con el buen desarrollo de la ejecución de la prestación en la ejecución de la obra, de acuerdo al Artículo 186, Inspector o Supervisor de Obras del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante DS 344-2018-EF y sus modificatorias.

JUSTIFICACION

El servicio de supervisión para la ejecución de obras de responsabilidad estatal y permanente de la Gerencia de Infraestructura y/o SGGC, que servirá de consultoría a obra es contratado según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF, y/o modificatoria aprobadas y en caso supletoria el Código Civil, consecuentemente el supervisor de obra velará por el estricto cumplimiento de la Ley y su Reglamento, otras disposiciones legales aplicables, así como lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Conjunta de Inversiones de acuerdo a lo establecido en la Ley y su Reglamento, las bases y demás otros.

METAS DEL PROYECTO A SUPERVISAR

El proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA - MUCHIPAMPA - QUIPLLA - HUACOTO - HUAYASH, DEL CENTRO POBLADO DE HUAYASH, DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAMAY, DEL DEPARTAMENTO DE INCASHA" (ETAPA con código único de inversiones CUI N°24427235, contemplan como metas físicas:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA - MUCHIPAMPA - QUIPLA - HUACOTO - HUAYASHI, DE CENTRO POBLADO HUAYASHI, DISTRITO DE CULLEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARNEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" ETAPA con código único de inversiones CUI N°2642735

Las metas físicas establecidas para el presente proyecto, se encuentran establecidas según documentación técnica adjunta. El Proyecto contempla en forma general lo siguiente:

Proyecto	Metas
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA - MUCHIPAMPA - QUIPILA - HUACOTO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAYTAY DISTRITO DE HUAYTAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH, TAYAPA.	<ul style="list-style-type: none"> Obras provisionales. Sociotoma. Desazudador. Mejoramiento de Canal. 2 reservorios Capacitación y Mantenimiento de usuarios. Mitigación de impacto ambiental Monitoreo arqueológico.

Para lo cual se ha contemplado la ejecución de las siguientes partidas:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	METRAZ O
01	MONUMENTO DEL SERVIDIO DE PROVISION DE AGUA		
01.01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.00 X 2.40 M	Und	1.60
01.01.01.02	CASETE ADICIONAL P GUARDAMANA Y/O DEPOSITO	Gde	1.00
01.01.01.03	DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	Gde	1.00
01.01.01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Gde	1.00
01.01.01.05	ALQUILER DE SS Y/HI QUIMICOS	mms	3.00
01.01.02	OBRA DE PROVISION DE AGUA		
01.01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	3,100.02
01.01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	3,140.42
01.01.02.03	DESBRUCE, LIMPIEZA DE VEGETACION	M2	3,977.33
01.01.02.04	DEMOLICION DE CANAL DE CONCRETO EXISTENTE	M3	590.24
01.01.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M	M3	737.80
01.01.03	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
01.01.03.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	Gde	1.00
01.01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	Gde	1.00
01.01.03.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	Gde	1.00
01.01.03.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	Und	1.00
01.01.03.06	CAPACITACION IN/OUT		
01.01.04	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PROVISION DE AGUA		
01.01.04.01	BOQUEMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURA		
01.02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	M3	41.73
01.02.01.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE PRESINDIO	M3	27.45
01.02.01.01.03	ACARRIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	165.16
01.02.01.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M	M3	210.33
01.02.01.02.01	BOQUEMIENTO DE TIERRAS PARA GALERIA		
01.02.01.02.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	M3	48.50
01.02.01.02.03	CAÑA DE APOYO PARA TUBERIA	M3	48.50
01.02.01.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M3	48.50
01.02.01.02.05	ACARRIO DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	101.69
01.02.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M	M3	101.69
01.02.01.02.07	BOQUEMIENTO DE CONCRETO SIMPLE		



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA REGO EN EL CANAL DE REGO DE MANJA - MUCHIPAMPA - QUPILLA - HUACOTO - HUAYAN, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE COLLEMAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH". TAPA con código único de licitación CUI Nº 264725

01.05.01.01.04 SOLADO, CONCRETO F C-100 KGCM2		M3	3.52
VARIA			
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
01.02.03.01	CONCRETO EN F C-210 KGCM2	M3	21.90
01.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	M2	15.52
01.02.03.03	ACERO FT-4200 KGCM2	Kg	2,687.71
01.02.03.04	QUIPADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO	M2	130.30
VARIA			
01.02.04.01	FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 19 a 40mm	M3	11.22
01.02.04.02	FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 1 a 15	M3	4.73
01.02.04.03	FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 2 a 4	M3	5.18
01.02.04.04	MATERIAL FILTRANTE - FINO	M3	18.07
01.02.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL	M2	655.70
VARIA			
ACEROS PARA TUBERIA DE CONCRETO			
01.02.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 160 mm x 6 MTS. CL 10 U.F.M (INC ANILLOS)	m	21.20
01.02.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 110 mm x 6 MTS. U.F.C. 10 U.F.M (INC ANILLOS)	m	21.30
01.02.05.03	PUINTA LATEX 2 MANOS EN ESTRUCTURAS EXTERIORES	M2	41.87
VARIA			
CANAL RECTANGULAR DE CONCRETO 3000 x 3000			
01.03.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	M3	1,415.43
01.03.01.02	REFINE Y NIVELACION DE CAJA DE CANAL	M2	1,501.20
01.03.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA CANAL	M3	705.92
01.03.01.04	BASE DE AFIRMADO 0.20 M.	M3	350.24
01.03.01.05	ACEREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	915.89
01.03.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETELLA A 3M	M3	915.89
VARIA			
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
01.03.02.01	CONCRETO F C-210 KGCM2	M3	485.32
01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	M2	6,546.98
VARIA			
SOLADO			
01.03.03.01	SOLADO DE MUROS DE CANAL	M2	4,192.35
VARIA			
01.03.04.01	JUNTAS DE DILATACION SELADA CON ELASTOMERICO DE 1"	M	2,001.33
01.03.04.02	QUIPADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO	M2	4,192.35
VARIA			
CRUCE AEREO CANAL			
01.04.01.01	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS	M2	25.00
01.04.01.02	CAJA DE APOYO CON MATERIAL PRESTAMO SELECCIONADO E-4.15 CM	M2	25.00
01.04.01.03	RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M3	17.68
VARIA			
01.04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HOPE PE 100 PH 5 DN 315mm	M	40.00
01.04.02.02	SUMINISTRO E INST. DE ADESORIOS HOPE PE 100 PH 5 DN 315mm	Gm	1.00
VARIA			
PRUEBA HIDRAULICA			
01.04.03.01	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DN 315mm	M	40.00
VARIA			
OBRAS DE ARTE DEL CANAL PRINCIPAL			
01.05.01	TORNILLOS LATERALES (M4)		
VARIA			
MOVIMIENTO DE TIERRAS			
01.05.02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA OBRAS DE ARTE	M3	130.73
01.05.02.01.02	RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO MATERIAL DE PRESTAMO	M3	45.61
01.05.02.01.03	CAJA DE APOYO CON MATERIAL PRESTAMO SELECCIONADO E-4.20 CM	M2	59.40

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA REGO EN EL CANAL DE REGO DE MANJA - MUCHIPAMPA - QUPILLA - HUACOTO - HUAYAN, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE COLLEMAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH". TAPA con código único de licitación CUI Nº 264725

01.05.01.01.04	ACEREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETELLA A 3M	M3	107.24
01.05.01.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETELLA A 3M	M3	107.24
VARIA			
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
01.05.01.02.01	SOLADO, CONCRETO F C-100 KGCM2	M3	4.28
VARIA			
OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
01.05.01.03.01	CONCRETO F C-210 KGCM2	M3	30.15
01.05.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	M2	270.00
01.05.01.03.03	ACERO FT-4200 KGCM2	Kg	1,283.22
VARIA			
01.05.01.04.01	COMPUERTA METALICA TIPO TABLETA 0.40X0.30 M	Und	45.00
01.05.01.05.01	JUNTAS DE DILATACION SELADA CON ELASTOMERICO DE 1"	M	45.00
01.05.01.05.02	QUIPADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO	M2	109.90
VARIA			
RESERVOIRIO CON GEOMEMBRA (M2 UND)			
01.06.01.01	EXCAVACION Y CONFORMACION DE PLATIFORMA	M3	565.81
01.06.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA OBRAS DE ARTE	M3	38.15
01.06.01.03	ACEREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	682.73
01.06.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETELLA A 3M	M3	682.73
01.06.01.05	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS	M2	46.00
01.06.01.06	RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M3	41.99
01.06.01.07	PERFILADO Y COMPACTADO TALUDES	M2	982.24
VARIA			
ACEROS PARA TUBERIA DE CONCRETO			
01.06.02.01	EXCAVACION DE ZANJA DE ANCLAJE	M3	84.45
01.06.02.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE PLATIFORMA	M2	520.42
VARIA			
01.06.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRA HOPE e=1.00MM	M2	1,277.02
VARIA			
TUBERIA Y ACCESORIOS			
01.06.04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 250mm x 6 MTS. U.F.C. 10 U.F.M (INC ANILLOS)	M	40.00
01.06.04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 160mm x 6 MTS. CL 10 U.F.M (INC ANILLOS)	m	90.00
01.06.04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 110mm x 6 MTS. U.F.C. 10 U.F.M (INC ANILLOS)	M	147.20
VARIA			
PRUEBA HIDRAULICA			
01.06.05.02.01	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA	M	187.20
VARIA			
01.06.06.01.01	FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 6 a 15 MM	M3	25.50
VARIA			
MOVIMIENTO DE TIERRAS			
01.06.06.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA OBRAS DE ARTE	M3	7.62
01.06.06.01.03	RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M3	41.99
01.06.06.01.04	ACEREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	882.03
01.06.06.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETELLA A 3M	M3	882.03
01.06.06.01.06	CAJA DE APOYO CON MATERIAL PRESTAMO SELECCIONADO E=0.20 CM	M2	59.38
VARIA			
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
01.06.06.02.01	SOLADO, CONCRETO F C-100 KGCM2	M3	0.53
VARIA			
OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
01.06.06.03.01	CONCRETO F C-210 KGCM2	M3	2.42
01.06.06.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	M2	35.38
01.06.06.03.03	ACERO FT-4200 KGCM2	Kg	110.19
VARIA			

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA REGO EN EL CANAL DE REGO DESDE MANA - MICHIPAMPA - CUPILLA - HUACOTO - HUAYARI, DE CENTRO POBLADO HUAYARI, DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" (ETAPA con código único de identificación CUI N° 294712)

01.06.04.01		JUNTAS DE DILATACIÓN SELLADA CON ELASTÓMERO DE 1"		M	3,20
01.06.04.02	CURVO DE ELEMENTOS DE CONCRETO			M2	42,25
01.06.05					
MOVIMIENTO DE TIERRAS					
01.06.07.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA OBRAS DE ARTE			M3	30,72
01.06.07.01.02	RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO MATERIAL PROPIO SELECCIONADO			M3	1,92
01.06.07.01.03	ACEREO MANUAL DE MATERIAL EXCELENTE			M3	38,28
01.06.07.01.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCELENTE CON CARRETILLA 30M			M3	38,28
01.06.08					
OSALAS DE CONCRETO SIMPLE					
01.06.07.02.01	CONCRETO F=175 KG/CM2-30% P.G.			M3	17,28
01.06.07.02.02	ENCOFRADO DESMONTABLE CARAVISTA			M2	115,20
01.06.09					
CAPIERNA METALICA					
01.06.07.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE F=2" DE 2" CON H=2,5m (ALTURA LIBRE)			Und	22,00
01.06.07.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METALICA 2"x2" DE P=6" #10 H=2,5m			M2	385,00
01.06.07.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA			Und	2,00
01.07					
MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL					
01.07.01	PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN			Gb	1,00
01.07.02	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL			Gb	1,00
01.08					
PLAN DE CAPACITACIÓN A BENEFICIARIOS					
01.08.01	PLAN DE CAPACITACIÓN A BENEFICIARIOS			Gb	1,00
01.08.02	CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			Gb	1,00
01.09					
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO					
01.09.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO			Gb	1,00
01.10					
FLUJE TERRESTRE Y RURAL					
01.10.01	FLUJE TERRESTRE			Gb	1,00
01.10.02	FLUJE RURAL			Gb	1,00

El Supervisor debe asegurar que en cada momento el Contratista (Ejecutor de Obra) disponga de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo este independiente del número de equipos ofertados o de su rendimiento.

El Supervisor de Obra representará a la Entidad en obra y tendrá la obligación de cumplir funciones generales y específicas relacionadas con su control y ejecución.

El Supervisor implementará los controles necesarios que permitan determinar el avance físico, financiero y la construcción de las obras en todas aquellas actividades de su competencia o que requieren las aprobaciones específicas de la Municipalidad Provincial o de otras entidades.

VI. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA

ALCANCES DE LA CONSULTORIA A REALIZAR

La SUPERVISIÓN, suministrará todos los servicios necesarios para la supervisión a nivel de ejecución de obra, y la liquidación final del Contrato del Contratista a cargo de la ejecución de la obra.

La Supervisión no tiene carácter limitativo, los servicios comprenderán todo lo relacionado con la Supervisión, Inspección, Control, Técnico, Control, Económico y Administrativo, Control en la Prevención de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y, de todas las actividades a ejecutarse.

El Supervisor debe asegurar que en cada momento el Contratista (Ejecutor de Obra) disponga de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo este independiente del número de equipos ofertados o de su rendimiento.

El Supervisor de Obra representará a la Entidad en obra y tendrá la obligación de cumplir funciones generales y específicas relacionadas con su control y ejecución. El Supervisor implementará los controles necesarios que permitan determinar el avance físico, financiero y la construcción de las obras en todas aquellas actividades de su competencia o que requieren las aprobaciones específicas de la Municipalidad Provincial o de otras entidades.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA REGO EN EL CANAL DE REGO DESDE MANA - MICHIPAMPA - CUPILLA - HUACOTO - HUAYARI, DE CENTRO POBLADO HUAYARI, DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" (ETAPA con código único de identificación CUI N° 294725)

DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORIA A REALIZAR

6.1. Funciones Del Supervisor:

1. Controlar los trabajos efectuados por el contratista.
2. Velar, directa y permanentemente, por la correcta ejecución de la obra, cumpliendo los parámetros que ha sido declarado viable el PIP.
3. Velar por el cumplimiento del contrato del contratista.
4. Controlar la ejecución de la obra.
5. Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra que le formule el residente de obra y/o el personal de la obra.
6. Está facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.
7. Está facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales por mala calidad y/o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas.
8. Está facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o situaciones que pongan en peligro y/o riesgo la vida de personas, la propiedad pública por la ejecución de la obra, debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo inmediato.
9. Su actuación y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervisión y/o de ejecución de obra, no teniendo autoridad para modificarlo, ni debe sobrepasar las atribuciones señaladas en las Bases de la Ley N° 2207 y el Reglamento de Contratación de Obra N° 001-2018.
10. Contar con las facilidades y apoyo de la Entidad que le deba brindar el Contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con la supervisión de la obra.
11. Llenar el Cuaderno de Obra Digital, de manera adecuada y en cumplimiento de las normativas establecidas.

6.2 Supervisión Del Equipamiento Integral

1. Verificación de las especificaciones técnicas del equipamiento a ser entregados, de acuerdo a lo señalado en el Expediente Técnico.
2. Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los equipos, así como el control de los planos, presentados en los planos correspondientes, su instalación, detallado y actualizado. Realizar los levantamientos, el control especial e informar a la ENTIDAD sobre los procesos de almacenamiento a instalación de los equipos.
3. Supervisión y control del proceso de recepción y entrega del equipamiento integral.
4. Supervisión y control de la puesta en operación y funcionamiento de los equipos entregados.
5. Supervisión y control de las actividades de capacitación del recurso humano en el uso, operación, conservación y mantenimiento de los equipos adquiridos.
6. La SUPERVISIÓN deberá presentar un cronograma para las adquisiciones, preinstalación, instalación y puesta en operación de los equipos a cargo del CONTRATISTA e indicados en el Expediente Técnico.
7. En el proceso de recepción, la SUPERVISIÓN verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas, protocolos de pruebas y capacitación (de ser el caso), en la etapa de recepción y conformidad del equipamiento. Para tal fin elaborará los formatos que indiquen expresamente el cumplimiento de los compromisos del CONTRATISTA para la realización del protocolo de pruebas, mantenimiento y suministros de repuestos del equipamiento integral.
8. La SUPERVISIÓN será parte del Comité de Recepción, por lo tanto, deberá verificar y obtener del CONTRATISTA toda la documentación respecto al desarrollo de las actividades del equipamiento hasta la recepción.
9. La SUPERVISIÓN realizará periódicamente presentaciones a la ENTIDAD cuando sea requerida por esta, de los servicios del desarrollo de las actividades del equipamiento, desde la etapa inicial en la que se inicia la entrega final y puesta en operación del equipamiento considerado en el expediente técnico de obra.

6.3 Obligaciones Del Supervisor:

Sin exclusión de las obligaciones, por la supervisión de la obra que le corresponde de conformidad a los dispositivos Legales vigentes y que son inherentes como tal, el supervisor de obra se obliga a:

1. Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, en concordancia con el perfil técnico del proyecto, declarado viable y su compatibilidad con el terreno, informando oportunamente a la Entidad sobre su observación y/o conformidad, para ser comunicado al Contratista y/o proyectista del expediente técnico.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA REGO EN EL CANAL DE REGO DESDE HUANA - INCHIPALLA - CUPULLA - HUACOTI - HUAYASH, DEL CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" ETAPA con código único de licitación: CUI N° 2642735

2. Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones del expediente técnico, así como las probables modificaciones y/o reformulaciones del expediente técnico de obra.
3. Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES y NO SUSTANCIALES, que sufre el Expediente del proyecto durante la ejecución de la obra.
4. Revisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (CADV), el calendario de adquisición de materiales y utilización de maquinaria y los equipos mecánicos e informar a la Entidad en forma mensual.
5. Presentar oportunamente a la Entidad sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por las Garantías de Fiel Cumplimiento del contrato, Adelanto de Materiales y de prestaciones Adicionales de Obra (de ser el caso), presentados por el Contratista e informar a la Entidad con diez (10) días de anticipación al vencimiento de las cartas fianzas, para que sean renovadas por el Contratista y de lo contrario la Entidad debe proceder a la ejecución de las cartas fianzas.
6. Realizar el control, fiscalización e inspección de la obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general de acuerdo a toda la documentación que conforma el expediente técnico, cumpliendo con las normas de construcción y reglamentación vigente.
7. Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas.
8. Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión, para que la obra se ejecute en el plazo previsto, al costo contratado y la calidad especificada.
9. Ejecutar el control, físico y económico de la obra, realizando detallada y oportuna medición en la planilla de mirrados, valorizaciones de obra, avances físicos y financieros de obra, mediante la utilización de programas de computación.
10. Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del tráfico, como del personal involucrado en la obra que deberán registrarse mediante fotografías.
11. Inspección y verificación permanente sobre el uso de los equipos, maquinarias, equipos mensuales correspondientes, su inventario detallado y actualizado, debiendo además llevar un control especial e informar a la Entidad, sobre la permanencia en la obra del Residente, equipos y maquinarias según propuesta técnica del contratista.
12. Mantener la estadística general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.
13. Verificar los estudios de suelos, de canteras y diseños en general; caso necesario tomar las previsiones, proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto.
14. Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecución de obra y en la recepción de obra, el supervisor tomará en cuenta los aspectos ambientales, las medidas ambientales exigidas en el expediente técnico y las normas técnicas del proyecto.
15. Revisión, verificación de los replanteos, trazos y niveles topográficos en general de obra.
16. Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el residente de obra.
17. Elaborar y presentar oportunamente los informes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo dentro del periodo previsto en la normalidad que rige los contratos y directivas de la Entidad.
18. Ejecutar la verificación de los trabajos para la recepción de la obra e informar sobre la solicitud de la recepción hecha por el Contratista a la Entidad, en cuanto a la culminación de la obra.
19. Ejecutar el informe final al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad el archivo documentado elaborado durante el proceso de ejecución de la obra.
20. Actuar como miembro en el comité de recepción de la obra, en calidad de asesor, presentando para este acto, el resumen de las observaciones anotadas en el cuaderno de obra digital, que estén pendientes de subsanar por parte del Contratista y los planos finales de replanteo de obra.
21. Suscribir el acta de observaciones y recepción de obra, en calidad de miembro del comité de recepción.
22. Revisar y verter Opinión Técnica de la liquidación final de obra que presente el Contratista, tales como los planos finales de replanteo de obra, el inventario de los equipos, maquinarias y documentos contractuales vigentes.
23. Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, económica y manifestación formal de masas, además, de asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos, equipos, maquinarias ofertadas.
24. Compromiso de carácter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentación de obra para fines distintos a ella, aun después de haber otorgado el certificado de prestaciones, sin autorización previa de la Entidad.



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA REGO EN EL CANAL DE REGO DESDE HUANA - INCHIPALLA - CUPULLA - HUACOTI - HUAYASH, DEL CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" ETAPA con código único de licitación: CUI N° 2642735

25. El supervisor alcanzará la documentación necesaria para la liquidación final del contrato de obra, conteniendo entre otros: antecedentes de la obra, memoria sobre los alcances de la liquidación, datos generales, descripción de la obra y cumplimiento de metas, especificaciones técnicas, presupuesto de obra, presupuesto adicional, presupuesto deductivo, ampliación de plazo, valorizaciones de contrato principal, valorizaciones de adicional, valorizaciones deductivas, resumen de valorización de contrato principal, resumen de valorización adicional, planos finales de obra, liquidación económica, Cuaderno de Obra, manuales de operación de ser necesario, memoria descriptiva valorizada de obra o declaratoria de fábrica según sea el caso, informe final de obra, conclusiones y recomendaciones y panel fotográfico de obra de ejecución constructiva, e igualmente para la liquidación del contrato de supervisión presentará la liquidación del contrato de Supervisión.

6.4 Responsabilidad Del Supervisor

El supervisor tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

1. Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecute con suma calidad, para lo cual deberá velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.
2. Ser responsable de la calidad de los trabajos de la obra, controlando con el jefe técnico del proyecto aprobado y declarado viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectúe para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.
3. Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentación para la liquidación final de la obra, de la liquidación final del contrato de supervisión, en los plazos y condiciones fijados en el contrato y en conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
4. Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y deberá requerir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento dentro del plazo establecido en el contrato.
5. En caso de incumplimiento de las normas de tránsito cumplir con lo requerido por la Entidad.
6. Cautelar de ser el caso, que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por la Entidad.
7. Ejercer un control permanente en la ejecución de la obra, en el marco que ha sido declarado viable al PIP según el procedimiento establecido en la Normativa de Contrataciones Públicas.
8. En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, estos mayores gastos serán asumidos por el supervisor, descontándose de sus honorarios profesionales.
9. Por ningún motivo, valorizará obra autoral en la planilla de valorización de obra.
10. Del control de calidad de las obras y de los servicios que presta, el supervisor será responsable.
11. No tendrá autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o presupuesto adicional o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de Entidad contratante de acuerdo a Ley.
12. Aperturar y mantener los archivos completos de la documentación técnico-económico de la obra, tanto en la oficina central, como de campo, conteniendo dicho archivo el expediente técnico completo, los cambios que se hayan producido durante el proceso de obra, correspondencias cursadas entre el supervisor-contratista-entidad contratante- proyectista, control topográfico, cuadros de pruebas de laboratorio, estudios y materiales de construcción y obras de control de calidad, entre otros.
13. Se responsabilizará en forma total e individual por la ejecución y cumplimiento del presente contrato, no negarse a realizar subsanaciones a los servicios que hubieren sido encontrados defectuosos.
14. Se responsabilizará en forma total e individual por los errores, daños o perjuicios que se cause a la Entidad, o a terceras personas en la ejecución del mismo originados ya sea en forma dolosa por negligencia.
15. Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor comprenden no solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino, además, las que conforme a ley le corresponden, para lo cual Entidad, iniciará acciones legales pertinentes de ser el caso.

6.5 Actividades Específicas del Supervisor

El supervisor de obra, desarrollará actividades durante el proceso de ejecución de la obra, que a continuación se presentan sin que sea limitativa debiendo proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades.

- a. Actividades Previas A La Ejecución De la Obra.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA - MICHIPAMPA - QUPPLA - HUACOTO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" ETAPA con código único de inversiones CUI N° 254275

- a. Después de su participación en la entrega del terreno al Contratista de obra y dentro de los plazos establecidos en el Art. 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, realizará la revisión integral del expediente técnico de obra, contratando con el perfil técnico de la obra y su compatibilidad con el terreno, verificará en gabinete y en el campo, los aspectos críticos de los diseños de los proyectos, diseño de encofrados, ensayos de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canchales, etc., incluyendo condiciones especiales, verificación de niveles, S.M., verificación de la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos.
- b. Emitir un informe detallado sobre la revisión del proyecto y dar recomendaciones sobre alguna modificación que sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la Entidad, de las omisiones y deficiencias del expediente técnico, que generen reformulaciones, modificaciones, adicionales de obra y otras acciones técnico-administrativas o legales.
- b. Actividades Durante la Ejecución De La Obra
- Supervisión y control de instalaciones, maquinarias y equipos de construcción y laboratorio.
 - Revisión y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción propuestos por el residente de obra.
 - Considerar el resguardo general de la obra y, elector permanentemente el control de la ejecución de la obra.
 - Supervisar la ejecución de los trabajos, de conformidad con el proyecto, especificaciones técnicas y reglamentación vigente.
 - Recomendación sobre cambios y modificaciones del proyecto original, así como de diseño complementarios necesarios, previa autorización y aprobación de la Entidad.
 - Control de la programación y avance de obra.
 - Programar y coordinar reuniones periódicas con el residente de obra.
 - Ejecutar pruebas de control de calidad de materiales.
 - Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que sean requeridos durante la ejecución de las obras, así como pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño.
 - Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicación sobre el estado de los trabajos de la obra y el desarrollo del contrato.
 - Valorar mensualmente la obra ejecutada según presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; así como de los presupuestos adicionales y deductivos, sustentándolos con la documentación técnica administrativa que los respalde (incluyendo la hoja de cálculo de métrados realmente ejecutados).
 - Control de la seguridad de la obra y del personal, mantenimiento del tránsito peatonal y vehicular de la zona.
 - Remisión de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando éste los requiera o las circunstancias lo determinen.
 - Viabilidad de que los obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos.
 - Controlar y hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y vulnerabilidad, cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloría General de la República, en lo concerniente a la construcción de obras públicas.
 - Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno.
 - Tramitar con su opinión técnica en los plazos determinados en el presente documento o en los plazos de la normatividad vigente, los reclamos y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel de decisión y que a su juicio merezcan la organización de un expediente destinado a culminar en una resolución administrativa.
 - Informar oportunamente, de los cambios que se suscitaban en la ejecución de obra (Aspectos Técnico y Presupuestales) a causa de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo etc.



21A

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA - MICHIPAMPA - QUPPLA - HUACOTO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" ETAPA con código único de inversiones CUI N° 254275

VII. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN


- a) LUGAR
- UBICACIÓN : La obra se encuentra Localizada en:
- Departamento : Ancash
- Provincia : Huarmey
- Distrito : Culebras
- Localidad : Centro Poblado Huayash

La zona del proyecto, está situada a una altitud 737.30 msnm, se encuentra ubicado en el distrito de Huayash, la Provincia de Huarmey, Departamento de Ancash.


COORDENADAS GEOGRAFICAS

LOCALIDAD	ESTE	NORTE	ALTITUD (m.s.n.m)
HUARMEY	175621.387	8918238.577	47.85

FIGURA N°01: UBICACIÓN



MICRO - LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



FUENTE: GOOGLE EARTH

21B

215

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA EL CANAL DE REGO PARA LA COMUNIDAD DE HUAYASHI - HUAYASHI, DE CENTRO POBLADO HUAYASHI DISTRITO DE CUEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH - ETAPA con código único de inversiones CUI N°7842735

VIAS DE ACCESO:

La vía de acceso a la obra, se realiza mediante transporte terrestre (auto o camioneta). La infraestructura vial de conexión entre el distrito de Cuebras y sus centros poblados y anexos, se encuentra entre regular y mal estado de conservación, el servicio de transporte durante el año es normal, con ciertas restricciones en épocas de lluvias sobre todo en los meses de julio, agosto y septiembre donde las lluvias intensas provocan hueyos deslizamientos poniendo en dificultad la transpirabilidad en la zona, tal como se describe en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 02. ACCESOS DESDE EL DISTRITO DE HUARMEY

VIAS DE ACCESO				
Desde	Hasta	Tipo de vía	Longitud (KM)	Tiempo (min)
Huarmey	Desvío a Molinos	Asfaltado	16.90	18.00
Desvío a Molinos	Colegio Huayashi	Trocha	33.10	53.00
TOTAL			50.00	71.00

Fuente: Equipo Técnico.

PLAZO

El plazo de ejecución del servicio será de la siguiente manera:

- Los NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO efectivos para la supervisión de obra.
- MÁS EL TIEMPO QUE LE TOQUE AL CONTRATISTA PARA ELABORAR SU INFORME DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, sin que ello contravenga el Artículo 209° del RLCE aprobado con D.S. N°344-2018-EF y sus modificatorias. Debido a que el supervisor tendrá como una de sus obligaciones revisar y emitir su pronunciamiento Técnico a la entidad sobre el informe de Liquidación.

En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del Supervisor también se suspenderán, no correspondiéndole pago alguno por el periodo paralizado. De haber ampliación y adicionales en la ejecución de obra se otorgarán las ampliaciones y adicionales al servicio de supervisión debidamente sustentadas y de acuerdo a los estipulados en el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias. Que esté vigente a la fecha de convocatoria del proceso de selección.

El inicio del plazo de ejecución de la prestación es, a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio o de la suscripción del contrato, sea el caso.

VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO

El monto del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra asciende a la suma de S/ 140.000.00 (CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 SOLES), desagregado de la siguiente manera.

PROYECTO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA EL CANAL DE REGO PARA LA COMUNIDAD DE HUAYASHI - HUAYASHI, DE CENTRO POBLADO HUAYASHI DISTRITO DE CUEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH - ETAPA con código único de inversiones CUI N°7842735
FECHA: 2024
Lugar de Ejecución de la obra: Huarmey

DETALLE DE LOS SERVICIOS A PRECIOS UNITARIOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (S/)
1	Supervisión de obra	HORA	140.000,00	1.000,00
2	Elaboración de informe de liquidación	UNIDAD	1	140.000,00
3	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
4	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
5	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
6	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
7	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
8	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
9	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
10	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
11	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
12	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
13	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
14	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
15	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
16	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
17	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
18	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
19	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
20	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
21	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
22	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
23	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
24	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
25	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
26	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
27	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
28	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
29	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
30	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
31	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
32	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
33	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
34	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
35	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
36	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
37	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
38	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
39	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
40	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
41	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
42	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
43	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
44	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
45	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
46	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
47	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
48	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
49	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
50	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
51	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
52	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
53	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
54	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
55	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
56	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
57	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
58	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
59	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
60	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
61	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
62	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
63	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
64	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
65	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
66	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
67	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
68	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
69	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
70	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
71	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
72	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
73	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
74	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
75	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
76	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
77	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
78	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
79	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
80	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
81	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
82	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
83	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
84	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
85	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
86	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
87	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
88	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
89	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
90	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
91	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
92	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
93	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
94	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
95	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
96	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
97	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
98	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
99	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
100	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00

12



214

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA EL CANAL DE REGO PARA LA COMUNIDAD DE HUAYASHI - HUAYASHI, DE CENTRO POBLADO HUAYASHI DISTRITO DE CUEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH - ETAPA con código único de inversiones CUI N°7842735

DETALLE DE LOS SERVICIOS A PRECIOS UNITARIOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (S/)
1	Supervisión de obra	HORA	140.000,00	1.000,00
2	Elaboración de informe de liquidación	UNIDAD	1	140.000,00
3	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
4	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
5	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
6	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
7	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
8	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
9	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
10	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
11	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
12	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
13	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
14	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
15	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
16	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
17	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
18	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
19	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
20	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
21	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
22	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
23	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
24	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
25	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
26	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
27	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
28	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
29	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
30	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
31	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
32	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
33	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
34	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
35	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
36	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
37	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
38	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
39	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
40	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
41	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
42	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
43	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
44	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
45	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
46	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
47	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
48	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
49	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
50	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
51	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
52	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
53	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
54	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
55	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
56	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
57	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
58	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
59	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
60	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
61	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
62	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
63	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
64	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
65	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD	1	140.000,00
66	Elaboración de informe de supervisión	UNIDAD		

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Es un requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor guardador entrega a la entidad la garantía de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

XI.

En los contratos de consultoría de obra que celebren las entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 10% del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la entidad.

La retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

XII.

APORTE
La entidad no otorgará adelantos para el presente servicio.

XIII.

REGIMENES DE NOTIFICACIONES
Constituyen formas variadas de comunicación las que la Municipalidad Provincial del Huarmey Efectúa a través de los medios electrónicos, como fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicadas por el contratista.

Efectuada la transmisión por fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio fiscal del contratista no será obligatorio no obstante, de producirse no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsímiles (fax) y dirección electrónica consignada en la introducción del contrato; asimismo de conformidad con el artículo 40 del código civil, el cambio de domicilio físico y para efectos de contrato, de fax y de dirección electrónica, solo será OPONIBLE el GOBIERNO Provincial de Huarmey si ha sido puesto de conocimiento de manera indubitable.

El reporte de transmisión o la impresión del correo electrónico enviado - recibido, acreditan la oportunidad de la efectiva transmisión de la notificación para todos los efectos legales y contractuales. La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.

Para notificaciones notariales deberá, fijar domicilio en la zona Urbana de la ciudad de Huarmey.

El Correo Electrónico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad serán las del área usuario: gestion@huarmey.gob.pe

XIV.

CUADERNO DE OBRA

Se tendrá en cuenta lo establecido en la DIRECTIVA N°009-2020-OSCE/CD "LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL" aprobada mediante Resolución N°100-2020-OSCE/PRE.

El cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas en el artículo 171 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurren durante la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, según corresponda.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de Internet, ingresando a <https://www.gob.pe/osce>.

El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado únicamente por peritos de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA REGO EN EL CANAL DE REGO DESDE MANJA - MICHIPAMPA - QUILLA - HUAYO, DE LA COMUNIDAD DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" (ETAPA con código único de inversiones CUI N°242135)

conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, así como en los términos y condiciones de uso y los documentos de orientación sobre las funcionalidades de esta herramienta informática que establece el OSCE. La aceptación de los términos y condiciones de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interacción con este y supone su estricto cumplimiento.

XV.

FORMA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

De los plazos, -Es interés de cumplir con los plazos de ejecución si se prevé la eventual necesidad de avanzar la ejecución de obras en jornadas nocturnas y/o sobre tiempos que pueden incluir sábados y domingos. Las prestaciones que efectúa la supervisión bajo esas condiciones no serán objeto de pago extra, por lo que la remuneración por esos labores eventuales deberá estar incluida en la Propuesta Económica.

XVI.

PERFIL DEL CONSULTOR

- a) De la especialidad y categoría del consultor de obra
 - El Postor puede ser persona natural o jurídica
 - El Postor no puede tener impedimento de contratar con el Estado.
 - El Postor debe contar con equipamiento y apoyo administrativo adecuados.
 - El Postor debe acreditar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores vigente.
 - El Postor debe acreditar estar inscrito como Consultor de Obras, en la especialidad de "Obras de represas, irrigaciones", CATEGORIA "B". Dichas acreditaciones podrán ser realizadas de manera individual o mediante la conformación de un consorcio.
- b) Condiciones de los consorcios
 - De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:
 - El número máximo de consorcios es de Dos (2) integrantes.
 - El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 5%.
- c) Del Personal Propuesto

CARGO	PROFESION	EXPERIENCIA
SUPERVISOR DE OBRA (permanente)	INGENIERO CIVIL, INGENIERO AGRICOLA - TITULADO, COLEGIAO Y HABILITADO	Experiencia mínima de treinta y seis (36) meses como: RESIDENTE DE OBRA Y/O SUPERVISOR DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISIÓN Y/O INSPECTOR DE OBRA, RAS SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, que se completa desde la colegiatura.
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL - TITULADO, COLEGIAO Y HABILITADO	Experiencia mínima de doce (12) meses como ESPECIALISTA, INGENIERO, SUPERVISOR, JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, O SUPERVISOR DE ESTOS, EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, O SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, O TRABAJO, O SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, O SALUD OCUPACIONAL, O IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL, EN LA EJECUCIÓN Y/O INSPECCIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE OBRAS EN GENERAL.
ESPECIALISTA EN CALIDAD	INGENIERO CIVIL O INGENIERO HIDRÁULICO O INGENIERO AMBIENTAL - TITULADO, COLEGIAO Y HABILITADO	Experiencia mínima de doce (12) meses como ESPECIALISTA, INGENIERO SUPERVISOR, JEFE, GERENTE DE CONSTRUCCIÓN, O RESPONSABLE DE ESTOS, EN CONTROL DE CALIDAD, O CALIDAD, O PROGRAMA DE CALIDAD, O PROTOCOLOS DE CALIDAD, EN LA EJECUCIÓN Y/O INSPECCIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE OBRAS EN GENERAL.
ESPECIALISTA AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL Y/O INGENIERO CIVIL - TITULADO, COLEGIAO Y HABILITADO	Experiencia mínima de doce (12) meses como: ESPECIALISTA Y/O INGENIERO SUPERVISOR Y/O JEFE RESPONSABLE Y/O RESIDENTE AMBIENTAL Y/O AMBIENTALISTA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL O MONITOR EN MITIGACIÓN AMBIENTAL O IMPACTO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA REGO EN EL CANAL DE REGO DESDE MANJA - MUCHUPAMPA - QUIPUJA - HUACOTO - HUAYASHI, DE CENTRO POBLADO HUAYASHI DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARIYEL DEL DEPARTAMENTO DE INCAHUASI, TITULO CON CADENO UNIFAS DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARIYEL DEL DEPARTAMENTO DE INCAHUASI" (PLANO CON CADENO UNIFAS DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARIYEL DEL DEPARTAMENTO DE INCAHUASI) CUI Nº 7442735.

• Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

• Ley N° 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

Administrativo General.
Ley N° 27785 – Ley General, del Sistema Nacional de Control, y de la Contraloría General, de la República
Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Decreto Supremo N° 344-2019-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante el ‘Reglamento’)

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF que modifican el Reglamento y dictan otras disposiciones.
- Decreto Supremo N° 234-2022-EF que modifican el Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras disposiciones.

- h) **NORMAS TÉCNICAS**
 - Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.
 - Reglamento de metros vigente
 - Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental.

Decreto Supremo N° 002-2008 MINAM.
Decreto Supremo N° 003-2010 MINAM
Decreto Supremo N° 009-2005-IR-Reclamo de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 003-98-SA-Normas técnicas de seguro complementario de trabajo de Riesgo.

Decreto Supremo N.º 427 - Reglamento de Seguros para el Seguro del

PRESTACIONES ACCESORIAS
El área usuaria no exige prestaciones accesorias.

LOS ENTREGABLES
DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

21. **Informe inicial.** Para la presentación del Informe inicial de "Compatibilización de Proyecto y Revisión del Expediente Técnico" deberá formularse según la revisión del Proyecto, verificación in situ de los estudios de suelos, parámetros de diseño, observaciones al proyecto (si la hubiera), etc.

respectivos, indicaron los adicionales y/o deductivos que se formularon dentro del período de ejecución (de ser el caso), así como la definición de las marcas y tipos de materiales a usar, además la revisión en concordancia con el Perfil Técnico recomendando las acciones

21.2 Valorizaciones

Una valorización de obra, viene ser la cuantificación de los Metrados y económica de los trabajos realmente ejecutados durante un determinado período.

El supervisor, verifica que los Metrados sean realmente los ejecutados durante dicho período

El supervisor deberá tener en cuenta para la revisión del informe de valorización los TOR del Contratista en donde este establecido la documentación mínima a presentar, asimismo deberá acompañar con su informe respectivo.

Las planillas de Actividades se deberán realizar diariamente, y deberá contener las partidas y metrados ejecutados. El supervisor verifica que las partidas y metrados sean realmente los

ejecutado en el día. Las planillas de actividades deberán ser presentadas junto con la valorización.

21.4. Informes Mensuales
 INFORMES MENSUALES. De las actividades técnico - económico de la obra. Estos informes se presentarán en dos (02) originales y una (01) copia, y en medio magnético respectivo dentro de

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA REGO EN EL CANAL DE REGO DESDE MANUA - HUICHUPIPA - QUILLA - HUACUTO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARIYET DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" ETAPA con código único de inversiones CUI "N242735"

los primeros Cinco (05) días calendarios siguientes contados desde el primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y en caso de ser valorización parcial. (Que no contemple un mes completo), el plazo comienza a partir del día siguiente de acabar la valorización respectiva, adjuntando los informes de los especialistas participantes, la ficha de información mensual y un resumen ejecutivo, debiendo contener como mínimo lo siguiente:

CARTA DE PRESENTACIÓN A LA ENTIDAD DE LA CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN	
CANALITIA	
1	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
1.01	HORA RESUMEN DE PAGO AL SUPERVISOR
1.02	RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICOS (contemplando Nombre del proyecto, N° de Valorización, Período de trabajo, Porcentaje del ejecución de la Valorización)
1.03	COPIA DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN / GROSÉN DE SERVICIO
1.04	CERTIFICADO DE HABILIDAD AGENTE DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
1.05	CARGO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN E INFORME DE CONFORMIDAD DE LA VALORIZACIÓN MENSUAL DEL CONTRATISTA
2	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
2.01	FICHA TÉCNICA DE LA OBRA
2.02	INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRA
2.03	METRAJO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
2.04	INFORME DE VALORIZACIÓN
2.05	RESUMEN DE VALORIZACIÓN
2.06	VALORIZACIÓN MENSUAL DE OBRA
2.07	CROMOGRAMA ACTUALIZADO DE OBRA VALORIZADO – CAJITA (programación vigente)
2.08	CROMOGRAMA EJECUTADO VALORIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRA
2.09	CROMOGRAMAS REPROGRAMADOS Y/O ACERLADOS (de ser el caso)
2.10	CUARTA S (medios y porcentajes parciales y acumulados)
2.11	COPIA DE CUADERNO DE OBRA (contemplando lista de las partidas, matradora, porcentaje y unidad en el campo de la valoración para la valoración)
2.12	INFORME DE VALORIZACIÓN
2.13	FOTOGRAFÍAS DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES (donde aparezca el Supervisor con su respectivo EPP)
2.14	ACTAS (de correspondir):
	-ACTAS
	-RESOLUCIONES ETC
	-ACTAS DE CIERRE DEL PLAN TECNICO
	-INFORME DE CIERRE DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA
3	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4	GD (contemplando toda la información)
5	NOTA

- SEPARADORES EN HOJAS DE COLOR DISTINTO AL BLANCO Y CON ELIEN CORRESPONDIENTE
- CONTINUAR LA VALORIZACIÓN DE TODA LA VALORIZACIÓN Y EN LOS SEPARADORES QUE NO CONTENGAN EL DOCUMENTO COLOCAR NO CORRESPONDE.
- FIRMA DEL PROFESOR EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA VALORIZACIÓN
- SE DEBEBA INGRESAR 2 ORIGINALS DE LA VALORIZACIÓN, INCLUYENDO 1 CD POR CADA VALORIZACIÓN

1

21.5. Informes Especiales.

- Deberán ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar informes solicitados por la Entidad, dentro del plazo que se indique. Si el informe especial, amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad establecerá el nuevo plazo de entrega.
- El informe especial deberá ser suscrito por el funcionario que lo elaboró, el cual deberá ser informado de oficio, sin que lo solicite la Entidad, cuando se trate de asuntos que requieren de acción o resolución de la Entidad; promoviéndolo un expediente administrativo, o se trate de hacer conocer a la Entidad importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que sean causales dentro del término de la instancia.
- Los informes mensuales que tendrán carácter de reporte, para el control de la acción tomada.

21.6. Informe Final.
Informe final del contrato de la supervisión de obra, incluyendo la siguiente información y documentación:

➤ Memoria descriptiva.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA REGO EN EL CANAL DE REGO DESDE MANJA - MICHUPANPA - QUILLA - HUACOTO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUAMBREY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" (ETAPA con código único de inversiones CUI N°2402735

- Diseños y modificaciones.
- Matrones finales - post construcción o replanteo.
- Copia de Cuadros y Resumen de Valorizaciones presentadas.
- Planos de post construcción o replanteo.
- Certificados de ensayos y pruebas de laboratorio.
- Copia del cuaderno de obra.
- Copia de informes de obra.
- Copia de informes emitidos.
- Copia del contrato del supervisor.
- Copia de la resolución que aprueba la ampliación del plazo, cuando corresponda.
- Copia de la resolución que aprueba los adicionales de obra, cuando, correspondan.
- Copia del Acta de recepción de obra.
- Copia de la resolución de conformidad por el servicio.
- Informe Económico Financiero del proyecto.

La presentación del Informe final de contrato del supervisor será en dos (02) originales y una (01) copia y su entrega será efectuada dentro de los 10 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la fecha de Recepción de la Obra.

El informe final incluirá el registro de las medidas y obras de protección y recuperación ambiental. Revisión y conformidad a la memoria valorizada y de los planos de replanteo y post construcción "Conforme a Obra" presentada por el ejecutor de obra.

El informe final incluirá las recomendaciones para el mantenimiento de la obra y un panel fotográfico, en el cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalización de las obras. El supervisor alcanzará la documentación necesaria para la liquidación final del contrato de obra.

21.7. Liquidaciones de Obra y Liquidación de Contrato:

Liquidación de la Obra:

Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente a la recepción de la obra, el supervisor presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentren sometidos a un medio de solución de controversias, de acuerdo a lo establecido en el Art. 209 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, una vez que el Contratista Elabore su liquidación, el supervisor de obra presentará a la Entidad, el informe de revisión y conformidad de la liquidación de la obra, alcanzada por el Contratista.

La Entidad, el Informe de Revisión y conformidad de la liquidación de la obra, atenuada por el contratista.

Liquidación de la Consultoría de Supervisión:

Asimismo, presentará la liquidación de su contrato de Consultoría, teniendo como mínimo la siguiente documentación:

1	Saldo de 1979 de la Sub. General de Oñena Potosí
2	Diros. General de la Sub. General de Oñena Potosí
3	Diros. Generales de la Ejecución de Oñena
4	Ficha Técnica del Servicio de Supervisión de Oñena
5	Memoria descriptiva de los Servicios de Supervisión de Oñena
6	Informe de la Supervisión de la Liquidación de Ejecución de Oñena
7	Informe de Liquidación del Servicio de Consultoría de Supervisión de Oñena
8	Resumen de Valorizaciones Pagadas al Supervisor
9	Copla de los Comprobantes de pagos al Supervisor
10	Cuadro de los ensayos y/o pruebas que se realizaron en Oñena
11	Planil fotográfico del Proceso Constructivo
12	Coplas de Contrato de Supervisión de Oñena / Copla de Orden de Servicio para la Supervisión y Términos de Referencia
13	Copla de Retenciones de Ampliación de Servicios (de ser el caso) - sueldos
14	Copla de Resolución de Liquidación de Oñena y Actas emitidos con respecto a Oñena - fechados
15	Registro Nacional de Promotores - OSCE

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA REGO EN EL CANAL DE REGO DESDE MANA - INCHIPAPPA - CUPILLA - HUACAPALLA - HUAYAC - CENTRO POBLADO HUAYASA DISTRITO DE CUERBAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" LETRA con código único de inversión CUI N°242735

16	Copia del Certificado de Habilidad-Ficha RUC
17	Acta de otorgamiento de la Buena Pro Consultoría de Obras
18	Basees estándar para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra
19	NOTA:
20	Los Expedientes de liquidación deben presentarse en archiveros de plancha, debidamente numerados, rotulados en la parte frontal y lateral. Debe estar forrado con papel lustre color celeste y virrey, contar con un índice de contenidos y separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes mencionados

Para que el Ing. Supervisor de obra y quede exento de responsabilidad ante la MPH, deberá cumplir con los requisitos de ficha y la aprobación respectiva del Área de Liquidación de Obra.
La liquidación debe ser entregada en archivero de plancha en 01 original y 02 copias firmadas por el Representante Legal y/o Común de la supervisión en todo el Expediente de Liquidación.

XXII. CONFIDENCIALIDAD

El consultor debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información. Dichas obligaciones comprenden la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio.

XXIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.1 del artículo 40 de la Ley, el contratista es responsable por la calidad de los trabajos y los servicios prestados por un plazo de un (01) año contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

XXIV. RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACIÓN DE BIENES

En virtud de los dispuesto en los artículos 11 y 16 de la Ley N°29151 - Ley General del sistema nacional de bienes estatales, en aquellos casos en los cuales para el cumplimiento de la prestación, la Entidad asigne al Contratista algún bien mueble o inmueble, este es responsable del buen uso y conservación de los mismos, de lo contrario, responderá por su deterioro o pérdida, debiendo proceder a su reposición dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

XXV. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

De acuerdo a lo dispuesto en el Art 40° sección 4, de la Ley de Contrataciones del estado, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menor de (07) años, contado a partir de la conformidad otorgada de obra otorgado por la Entidad.

XXVI. PENALIDADES

SI LA SUPERVISIÓN incumpliere las cláusulas establecidas en el presente Término de Referencia y/o incumpliere las obligaciones establecidas en el presente Término de Referencia, el Contratista será responsable por el incumplimiento, constituido en mora, estando obligado a pagar al Estado, por cada día de atraso hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de conformidad al Artículo 62 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado con Decreto Supremo N°347-2018-FF. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o a través de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento que corresponda. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver al contrato por incumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula, teniendo en cuenta que, tanto el monto como el plazo se refieren a la etapa que debió ejecutarse:

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto

Donde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías
- b) Ejecución de obras, a sesenta (60) días:
- b.1) Para bienes, servicios y consultorías, F = 0.25
- b.2) Para obras: F = 0.15

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA REGO EN EL CANAL DE REGO DESDE MANA - INCHIPAPPA - CUPILLA - HUACAPALLA - HUAYAC - CENTRO POBLADO HUAYASA DISTRITO DE CUERBAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" LETRA con código único de inversión CUI N°242735

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.
Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.
Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

XXVII. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se podrá establecer penalidades distintas a las previstas por mora hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.
Se aplicará la penalidad de acuerdo a los parámetros y a los montos (cláusulas) establecidos en el siguiente cuadro.

OTRAS PENALIDADES			
N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
01	PERSONAL CLAVE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO SUSTITUCIÓN DE PERSONAL CLAVE En caso cambie la relación contractual entre el Supervisor y el personal ofrecido (jefe de Supervisión, obra) y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. Y en caso de incumplimiento del Artículo 100. Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal acreditado del R.C.E. La penalidad es por cada día de ausencia del personal en obra.	0.10 UT	Según ítem de la Sub-Entidad de Obras Públicas
02	PERMANENCIA DEL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA En caso el Supervisor incumpla con su obligación de ejecutar la prestación por cada día de ausencia no justificada. La penalidad será por cada día de ausencia del personal en la obra.	0.15 UT	Según ítem de la Sub-Entidad de Obras Públicas y/o Control
03	PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE (de correspondiente) En caso el Supervisor incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente subrogado. La penalidad será por cada día de ausencia del personal en la obra.	0.15 UT	Según ítem de la Sub-Entidad de Obras Públicas y/o Control
04	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO Cuando el Supervisor no cuente con los equipos mínimos exigidos en los Términos de Referencia conforme a su propuesta técnica, o que los tenga completos para la ejecución de la prestación. La penalidad será por cada día de ausencia del personal en la obra.	0.05 UT	Según ítem de la Sub-Entidad de Obras Públicas
05	OBLIGACIONES E INDEBIDOS DEL CONTRATISTA COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA Cuando No Supervise que el Contratista coloque el cartel de obra dentro de los cinco (05) días calendario contabilizados a partir de la Suscripción del Acta de Entrega de Terreno, la penalidad es por día no colocado. La penalidad será por cada día no colocado.	0.05 UT	Según ítem de la Sub-Entidad de Obras Públicas y/o Control
06	INFORME DE SUBCONTRATACIONES EN OBRAS Cuando No Supervise ni anexe a la entidad las SUBCONTRACIONES por parte de la ejecución de determinadas prestaciones del contrato de obra que no tengan la autorización escrita de la Entidad e incumplimiento del Artículo 101. Subcontratación del R.C.E. La penalidad será por cada día de incumplimiento.	0.10 UT	Según ítem de la Sub-Entidad de Obras Públicas
07	ANOTACIÓN DE CUADRO DE OBRA Cuando No Supervise que el Contratista complete a través de su Residente de Obra a registrar en el CUADRO DE OBRA DIGITAL, toda la información que corresponda anotar en el cuadro de obra, según lo previsto en la Ley y su Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. La penalidad será por ocurrencia.	0.05 UT	Según ítem de la Sub-Entidad de Obras Públicas
08	CUMPLIMIENTO DE OBRA Por no solicitar en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación de la solicitud de Recepción de Obra la corroboración del fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrar conforme y no anotar en el cuadro de obra ni	0.10 UT	Según ítem de la Sub-Entidad de Obras Públicas

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA REGO EN EL CANAL DE REGO DESDE MANJA - MUCHIPAMPA - QUITLA - HUACOTO - HUAYAN, DE CENTRO POBLADO HUAYAN DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" ETAPA con código único de inversiones CUI N° 2047235

09	entire el cumplimiento de conformidad técnica a la Entidad. La penalidad es por ocurrencia.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas	0.10 UIT
10	No compare a la Inspección Provincial de Huarmey en el día sobre los eventos de la obra. La penalidad es por ocurrencia.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas	0.10 UIT
11	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE SUPERVISOR Por no cumplir con sus funciones y/o actividades específicas, detalladas en el Término de Referencia - TOR. La penalidad es por ocurrencia.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas	0.05 UIT
12	CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Por no presentar el avance de obra dentro del tiempo establecido en el cronograma de avance de obra, actualizado a la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra presentado por el Contratista, en un plazo que no exceda de siete (7) días calendario donde manifieste su aprobación u observaciones. En incumplimiento del Artículo 202. Actualización del Programa de Ejecución de Obra del RLCE. La penalidad será por cada día de atraso.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas	0.05 UIT
13	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Cuando el Supervisor detecta que por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleja adecuadamente el avance de obra, el Supervisor podrá solicitar al Contratista que actualice el Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra, considerando la adquisición de materiales e insumos y la utilización de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario para su culminación en el plazo contractual vigente. E incumplimiento del Artículo 202. Actualización del Programa de Ejecución de Obra del RLCE. La penalidad será por cada día de atraso.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas	0.05 UIT
14	CRONOGRAMA ACCELERADO DE OBRA En caso de retraso justificado por parte del contratista, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al 50% del presupuesto (valor) de la obra, el Supervisor podrá solicitar al Contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, y el Supervisor no anula tal hecho en el cuaderno de obra, en cumplimiento del Artículo 203. Demoras justificadas en la ejecución de la Obra del RLCE. La penalidad es por ocurrencia.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas	0.10 UIT
15	CONTROL DE CALIDAD Cuando el Supervisor no verifica y permite que los materiales empleados por el contratista para la ejecución de las partidas incumplan los requisitos de las especificaciones técnicas del expediente técnico. La penalidad será de cinco (5) UIT por cada caso detectado.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas	0.10 UIT
16	ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD Cuando la supervisión no verifica las pruebas o ensayos oportunamente autorizados por el contratista para verificar la calidad de los materiales y las especificaciones. Por cada prueba o ensayo no verificado. La multa es por cada incumplimiento.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas	0.10 UIT
17	SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO Cuando el Supervisor no verifica que el contratista cumple con dotar a su personal de los implementos o equipos básicos de protección personal, o la utilización de estos por parte de su personal, en la ejecución de la obra, conforme a lo establecido en la norma G.020 del Reglamento Nacional de Normas Técnicas (RNT) y el Decreto Supremo N° 011-2019-TO. La penalidad será por cada día.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas	0.05 UIT



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA REGO EN EL CANAL DE REGO DESDE MANJA - MUCHIPAMPA - QUITLA - HUACOTO - HUAYAN, DE CENTRO POBLADO HUAYAN DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" ETAPA con código único de inversiones CUI N° 2047235

18	además de las señalaciones solicitadas por la Municipalidad. La penalidad será por día.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas	0.02 UIT
19	CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SSOMA No supervisa el cumplimiento de las normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. La penalidad es por cada día o caso detectado.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas	0.05 UIT
20	PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Cuando en un plazo de 3 días hábiles de recibido el Plan de Mitigación Ambiental, incumple con remitir con Copia a la Entidad del referido Plan de Mitigación de Impacto Ambiental. La penalidad será por día.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas	0.05 UIT
21	IMPRESIONES DE CONTROL DE OBRA No cumple dentro del plazo de siete (7) días calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) días y diez (10) días calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) días, de llevar el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias, así como supervisión o inspección en cumplimiento del artículo 203, del Reglamento del expediente técnico de obra del RLCE. La penalidad será por día.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas	0.025 UIT
22	PRESENTACIÓN DE VALORIZACIONES En caso el contratista no cumple con los plazos dispuestos en los Términos de Referencia del Servicio de Consultoría de Supervisión de obra para la presentación de las valorizaciones de Supervisión. Y cuando incumple el plazo otorgado para la presentación de levantamiento de observaciones a la valorización. La penalidad es por cada día de retraso en la presentación de la valorización a la Entidad.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas	0.05 UIT
23	VALORIZACIÓN A LA ENTIDAD En caso el Supervisor no ingresa a recibir las valorizaciones de obra dentro del plazo establecido en el cronograma de valorización en el Artículo 194 del Reglamento. La penalidad será por ocurrencia.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas	0.10 UIT
24	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN DE OBRA En caso el Supervisor no devuelve las valorizaciones elaboradas por el contratista y/o no remite a la Entidad en un plazo máximo para períodos mensuales de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. La penalidad es por cada día de retraso en la presentación de la valorización a la Entidad.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas	0.05 UIT
25	SOBREVALORIZACIONES Por permitir y no Supervisar que la empresa contratista presente valorizaciones por montos no ejecutados (para valorizaciones) y por valorizaciones por montos no autorizados (para valorizaciones) y/o por valorizaciones que no corresponden a las especificaciones técnicas, en perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder. La penalidad es por ocurrencia.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas	0.20 UIT
26	PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA Cuando el Supervisor incumple con la revisión, verificación y conformidad de la Liquidación por parte del Contratista. La penalidad será por cada día de retraso.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas	0.20 UIT
27	CÁLCULO DE REAJUSTES Por cálculo de reajustes no formular Pólizas diferentes a lo establecido en el expediente técnico. La penalidad es por ocurrencia.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas	0.05 UIT
28	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA Cuando el Supervisor no entrega documentación incompleta (faltante o con errores) o no entrega los documentos, postulado al expediente normal de las mismas (actas de reuniones, informe de revisión de expediente técnico, valorizaciones en físico y digital-CD, prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo, cronograma acelerado, resultados de los controles de calidad, certificados de habilitación de los profesionales integrantes de su plantel técnico; liquidación de Contrato de Ejecución de Obra, y otros). La penalidad será por tramite documental.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas	0.10 UIT



Cuando el Supervisor reincide en los errores de los informes presentados impondrá a las notificaciones del pliego de observaciones. La penalidad será por trámite documentario.

RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. La Municipalidad puede resolver el contrato, en los siguientes casos:

- a) Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido por ello.
- b) Por la acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras causas.
- c) Por la paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir la situación.
- d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecución, aparejado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible, o por un hecho sobrevenido de perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sea imputable al contratista.

Asimismo, puede resolver, de forma total o parcial, la Orden de Compra o de servicio y/o contrato por acuerdo entre las partes, previa opinión del Área usuaria.

EL PERSONAL ADMINISTRATIVO no haber, directa o indirectamente, ni siquiera de una manera indirecta, a través de los órganos de administración, a personas que representen legales, funcionarios, asesores, relacionado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. Asimismo, EL POSTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente, a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores. Asimismo, EL POSTOR se compromete a comunicar a la entidad, de manera oportuna, cualquier hecho que pueda afectar la integridad, probidad y honestidad de la que levara conocimiento, y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS
DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA

de la inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores como Consultor de Obra en la Especialidad Consultoría de "Obras de mejoras, irrigaciones" - CATEGORIA "B" como mínimo, de acuerdo con el Reglamento de la Ley N° 30375 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y la Directiva N° 016-2016-OSCE/CD.

- Registro Único de Contribuyente (RUC) actualizado, cuya actividad económica sea concordante con el objeto de la contratación y su condición de contribuyente sea de activo y habido

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:

- 1) El número máximo de consorciados es de 02 integrantes.

- 1) El número máximo de consorcios es de 02 integrantes.
- 2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorcio es de 40%.
- 3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es mayor de 60%.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		
CARGO	PROFESION	EXPERIENCIA

3.12.5. DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD

3.1.2.4. DEL EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	
DESCRIPCION	CANT.
COMPUTADORA PORTATIL	01
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	01

Nota 1: Se considerará obra similar a los trabajos de ejecución de obras de: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O RENOVACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O CREACIÓN DE CANALES DE RIEGO Y/O SISTEMA DE RIEGO Y/O SISTEMA DE IRRIGACIÓN Y/O SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO EN OBRAS PÚBLICAS.

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 30328, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16063, Ley que autoriza al Poder Ejecutivo a declarar de utilidad pública los Colegios de Ingenieros del Perú y a los Colegios de Ingenieros de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 29888, Ley que complementa la Ley N° 16063, Ley que autoriza al Poder Ejecutivo a declarar de utilidad pública los Colegios de Ingenieros del Perú y a los Colegios de Ingenieros de Arquitectura e Ingeniería de la República; y el Consejo de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e Ingeniería de la República y su Reglamento; y la Norma Técnica CE-010, Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.

Nota 03: Documentos para la acreditación de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia; se debe valorar la experiencia si las actividades que realice el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público.

El postor debe acreditar un monto financiado acumulado equivalente a una (01) vez el valor requerido en la convocatoria para cada uno de los lotes que se ofertarán, el cual deberá estar acreditado por un documento de depósito bancario emitido por una entidad financiera autorizada por el Banco Central del Ecuador.

En la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acto de recepción de obra.

Se consideren servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:

- MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN Y/O REPARACION DE OBRAS DE RIEGO EN ZONAS URBANAS Y/O RURALES
- CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REPARACION DE CANALES DE DIFUSION DE AGUA PARA RIEGO EN OBRAS PUBLICAS.

i. La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivos actos de ejecución; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación, o cualquier otra documentación de la fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

ii. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obras que el consorcio ha ejecutado, o el contrato preexistente de consorcio, no se computará como experiencia de dicho consorcio.

- El presente concurso de selección continúa en proceso de selección convocados antes del 20 de agosto de 2012, para la realización de la 1ª y 2ª convocatoria de la 2009/2012 la calificación se otorga al rubro descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en el Concurso en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutarán en partes iguales.
- Si el titular de la experiencia no es titular, consignar si dicha experiencia corresponde a la madre, en caso que el postor sea sucesoral, o su transmisión por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.
- Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adjuntamente el **Anexo N° 9**.
- Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio usado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.
- Si, en perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 10** referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Las Entidades podrán establecer penalidades distintas a las mencionadas en el numeral precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para efectos, se deben incluir en la sección específica de las bases los supuestos de complicación para penalizar, la forma de cálculo en la sección para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

De acuerdo al numeral 1672 del artículo 161 del Reglamento, se podrá establecer penalidades distintas a las mencionadas por mora hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la contratación vigente o, de ser el caso, del monto que quedó ejecutado. Estas penalidades se calcularán sobre el monto de la obligación pendiente de pago.

Se aplicará la penalidad de acuerdo a los parámetros y a los montos (En Soles) establecidos, según el artículo 163 del Reglamento, en el siguiente cuadro:

Nº	Otras Finalidades	SUPUESTOS DE APLICACIÓN ESTRATÉGICO	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
A 01		<p>SUSTITUCIÓN DE PERSONAL CLAVE</p> <p>En caso admita la relación contractual entre el Supervisor y el personal cedido (de la Supervisión, otro) y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional que se pretende.</p> <p>El costo de este rubro es el valor mensual del personal en el caso de ser contratado por el XABO 180. Cuando exista un acuerdo de comodato con el proveedor de servicios, el costo será el precio diario de suencia del personal en obra.</p>	LBO UIT	Según informe de la Supervisión de Obras Públicas

02	PERMANENCIA DEL INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA Por asistencia del Supervisor de obra, durante la ejecución de la obra. La presencia es por cada día de asistencia no justificada. La penalidad será por cada día de ausencia del personal en la obra.	0.15 UT	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas y Adm. Supervisión y Control
03	PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE (De correspondiente) En caso el Supervisor incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acoplado o debidamente sustituido. La penalidad será por cada día de ausencia del personal en la obra	0.15 UT	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas y Adm. Supervisión y Control
04	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO Cuando el Supervisor no cuente con los equipos mínimos exigidos en los Términos de Referencia conforme a su propósito técnica, o que los tenga incompletos para la ejecución de la prestación. La penalidad será por día.	0.05 UT	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas y Adm. Supervisión y Control
5	DECLARACIONES E IMPEDIMIENTOS DEL CONTRATISTA		
05	COLACION DE CANTER DE OBRA El Contratista no debe sobrecargar el cantar de obra dentro de los cinco (05) días siguientes autorizados a partir de la Suscripción del Acta de Entrega de obra. La penalidad es por día no colabado. La penalidad será por cada día no colabado.	0.05 UT	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas y Adm. Supervisión y Control
06	INFORME DE SUBCONTRATACIONES EN OBRAS Cuando No Supere las antes a la entidad de las SUBCONTRATACIONES por parte de la ejecución de determinadas prestaciones del contrato de obra que no tengan la autorización escrita de la Entidad e incumplimiento del Artículo 147. Subcontratación del RLCE. La penalidad será por cada caso detectado.	0.10 UT	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas y Adm. Supervisión y Control
07	NOTACION DE CUADRO DE OBRA El Supervisor no tiene derecho a través de su Residente de Obra, a la anotación de la SUBCONTRATACION DIGITAL, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en la Ley y su Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva Nº 009-2020-OSCE-03. La penalidad será por ocurrencia.	0.05 UT	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas
08	CUMPLIMIENTO DE OBRA Por no cumplir en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la emisión de la solicitud de Recepción de Obra la corroboración del fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarse conforme y no anotar en el cuaderno de obra ni emitir el certificado de conformidad técnica a la Entidad. La penalidad es por ocurrencia.	0.10 UT	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas
09	COMUNICACION DE EVENTOS RELEVANTES No cumplir a la Municipalidad Provincial de Huancayo en el día sobre los eventos ocurridos en la obra (Sustentación de plazo o ejecución contractual) acordados. La penalidad es por ocurrencia	0.10 UT	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas
10	REPORTE DE INCIDENTES DE SUPERVISOR Por no cumplir los reportes de supervisión, especificaciones, establecidos en el Término de Referencia - TOR. La penalidad es por ocurrencia.	0.10 UT	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas
11	CRONOGRAMA DE OBRA CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Por no presentar a la Entidad luego de iniciar el Programa de Ejecución de Obra (CEM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado, considerando de adquisición de materiales; calendario de utilización de equipo, actualizados a la fecha de inicio del plazo no ejecución la obra presentado por el Contratista, así como un plan de ejecución de la obra, en el cual se detallan los recursos humanos y materiales, las observaciones. En incumplimiento del Artículo 202. Actualización del programa de ejecución de Obra del RLCE. La penalidad será por cada día de atraso.	0.05 UT	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas
12	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Cuando el Supervisor elabore que por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje realmente el avance real del progreso de la obra, y No solicite al contratista la presentación con copia a la entidad, la actualización del Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipo y de los recursos humanos y materiales, en el día sobre los eventos ocurridos en la obra, en la necesidad, para su cumplimiento en el plazo contractual vigente. F	0.05 UT	Según informe de la Sub. Gerencia de Obras Públicas

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA PARA BEBIDA EN EL CANAL DE RESERVA DE MANA - HUACHUPA - CUPIA - HUACUO - HUAYSA, DE CENTRO POBLADO HUAYSA/DISTRICTO DE HUACUO DE LA PROVINCIA DE HUARIJEN DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" (ETAPA con código Único de Inversiones CU 2542735																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada uno un monto máximo equivalente al (10%) del monto del contrato vigente.

Todas las penalidades serán aplicadas en la valorización del mes que corresponde la infracción cometida o valorización del mes siguiente.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION:

CAPACIDAD LEGAL	HABILITACIÓN	<p><u>Requisitos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores como Consultor de Obra en la Especialidad "Obras de Infraestructura", "CATEGORIA 3" como mínimo, de acuerdo con el Reglamento de la Ley N° 20225 "Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y la Directiva N° 016-2016-OSCE/CD - Registro Único de Contribuyente (RUC) actualizado, cuya actividad económica sea concordante con el objeto de la contratación y su condición de contribuyente sea de activo y habido.
-----------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importante

De conformidad con la Opinión N° 186-2018/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad consistente en contratar, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para contratar.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA REGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANA - MICHUPAMPA - QUILLA - HUAYCOTO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMIEL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" (ETAPA con código único de inversiones CUI N°2542735

[illegible]

ESPECIALISTA AMBIENTAL
Experiencia mínima de doce (12) meses como: ESPECIALISTA Y/O INGENIERO SUPERVISOR Y/O JEFE RESPONSABLE Y/O RESIDENTE AMBIENTAL Y/O AMBIENTALISTA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL O MONITOR EN MITIGACIÓN AMBIENTAL O IMPACTO AMBIENTAL O MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y/O INSPECCIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE OBRAS EN GENERAL, que se computa desde la inscripción.

desde la colegiatura

Acreditación:

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el residente de obra Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 186 del Reglamento.

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	
Requisitos:	
ITEM	DESCRIPCION
01	COMPUTADORA PORTATIL
02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
	CANTIDAD
	1.00
	1.00

Acreditación:
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

representación de orientas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: CONSTRUCCIÓN Y/O

REPARACIÓN Y/O RENOVACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O CREACIÓN DE CANALES DE RIEGO Y/O SISTEMA DE RIEGO Y/O SISTEMA DE RIEGO Y/O SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO EN OBRAS PÚBLICAS.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado

“... el solo sello da cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio positor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fe de verificación en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del positor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

Órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	CAPACIDAD LEGAL
	HABILITACIÓN
	Resultados:

- Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores como Consultor de Obra en la Especialidad de "Consultoría de Obras de represas, irrigaciones", en la Categoría B como

- aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y la Directiva N° 016-2016-OSCE/CD, Registro Único de Contribuyente (RUC) actualizado, cuya actividad económica sea concordante con el objeto de la contribución y su condición de contribuyente sea de activo y habido

Importante

De conformidad con la Opinión N° 186-2018/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con el objeto de la contratación y su condición de contribuyente sea de activo y llavado.

con esta autorización con la cual debe contar, proveer, para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar

habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.

Acreditación:

- Copia de certificado del Registro Nacional de Proveedores - RNP.

- Copia de su Registro Único de Contribuyente (RUC).

Importante

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.	

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	
B.1	FORMACIÓN ACADÉMICA

	Requisitos:
--	-------------

	HABILITADO
ESPECIALISTA EN CALIDAD	INGENIERO CIVIL O INGENIERO HIDRAULICO O INGENIERO AGRICOLA - TITULADO, COLEGIADO Y

	HABILITADO
--	------------

2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	CAPACIDAD LEGAL	<div>HABILITACIÓN</div> <div><u>Requisitos:</u></div> <div><ul style="list-style-type: none">- Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores como Consultor de Obra en la Especialidad de "Consultoría de Obras de represas, irrigaciones"; en la Categoría B como mínimo, de acuerdo al Reglamento de la Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y la Directiva N° 016-2016-OSCE/CD.- Registro Único de Contribuyente (RUC) actualizado, cuya actividad económica sea concordante con el objeto de la contratación y su condición de contribuyente sea de activo y habido.</div>										
B	B.1	<div>Importante</div> <div><i>De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DJTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.</i></div> <div><u>Acreditación:</u></div> <div><ul style="list-style-type: none">- Copia de certificado del Registro Nacional de Proveedores - RNP.- Copia de su Registro Único de Contribuyente (RUC).</div> <div>Importante</div> <div><i>En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.</i></div>										
B	B.1	<div>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</div> <div>CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE</div> <div>FORMACIÓN ACADÉMICA</div> <div><u>Requisitos:</u></div> <table><tr><th>CARGO</th><th>PROFESIÓN</th></tr><tr><td>SUPERVISOR DE OBRA (permanente)</td><td>INGENIERO CIVIL Y/O HIDRAULICO Y/O AGRICOLA - TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO</td></tr><tr><td>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</td><td>INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL - TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO</td></tr><tr><td>ESPECIALISTA EN CALIDAD</td><td>INGENIERO CIVIL O INGENIERO HIDRAULICO O INGENIERO AGRICOLA - TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO</td></tr><tr><td>ESPECIALISTA AMBIENTAL</td><td>INGENIERO AMBIENTAL Y/O INGENIERO CIVIL - TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO</td></tr></table>	CARGO	PROFESIÓN	SUPERVISOR DE OBRA (permanente)	INGENIERO CIVIL Y/O HIDRAULICO Y/O AGRICOLA - TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL - TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO	ESPECIALISTA EN CALIDAD	INGENIERO CIVIL O INGENIERO HIDRAULICO O INGENIERO AGRICOLA - TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL Y/O INGENIERO CIVIL - TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO
CARGO	PROFESIÓN											
SUPERVISOR DE OBRA (permanente)	INGENIERO CIVIL Y/O HIDRAULICO Y/O AGRICOLA - TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO											
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL - TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO											
ESPECIALISTA EN CALIDAD	INGENIERO CIVIL O INGENIERO HIDRAULICO O INGENIERO AGRICOLA - TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO											
ESPECIALISTA AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL Y/O INGENIERO CIVIL - TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO											

Acreditación:
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato

Importante

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento.		
B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
Requisitos:		
CARGO	EXPERIENCIA	
SUPERVISOR DE OBRA (permanente)	Experiencia mínima de treinta y seis (36) meses como: RESIDENTE DE OBRA Y/O SUPERVISOR DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISIÓN Y/O INSPECTOR DE OBRA EN OBRAS SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, que se computa desde la colegiatura.	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Experiencia mínima de doce (12) meses como ESPECIALISTA, INGENIERO SUPERVISOR, JEFE RESPONSABLE, COORDINADOR O LA COMBINACIÓN DE ESTOS, EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD DE OBRA O SEGURIDAD EN EL TRABAJO, O SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O SALUD OCUPACIONAL, O IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL; EN LA EJECUCIÓN Y/O INSPECCIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE OBRAS EN GENERAL, que se computa desde la colegiatura.	
ESPECIALISTA EN CALIDAD	Experiencia mínima de dieciocho (18) meses como ESPECIALISTA, INGENIERO SUPERVISOR, JEFE, GERENTE DE CONSTRUCCIÓN, RESIDENTE, RESPONSABLE, COORDINADOR, O LA COMBINACIÓN DE ESTOS, EN: CONTROL DE CALIDAD O CALIDAD O ASEGURAMIENTO DE CALIDAD O PROGRAMA DE CALIDAD O PROTOCOLOS DE CALIDAD; EN LA EJECUCIÓN Y/O INSPECCIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE OBRAS EN GENERAL, que se computa desde la colegiatura.	
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Experiencia mínima de doce (12) meses como ESPECIALISTA Y/O INGENIERO SUPERVISOR Y/O JEFE RESPONSABLE Y/O RESIDENTE AMBIENTAL Y/O AMBIENTALISTA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL O AMBIENTALISTA O MONITOREO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL O IMPACTO AMBIENTAL O MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y/O INSPECCIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE OBRAS EN GENERAL, que se computa desde la colegiatura.	
Acreditación:		
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.		
Importante		
De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento.		
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	
Requisitos:		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
01	COMPUTADORA PORTÁTIL	1.00
02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00
Acreditación:		
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139		

C	del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
Requisitos:	
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ AL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O RENOVACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O CREACIÓN DE CANALES DE RIEGO Y/O SISTEMA DE RIEGO Y/O SISTEMA DE IRRIGACIÓN Y/O SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO EN OBRAS PÚBLICAS.	
Acreditación:	
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago ¹⁷ .	
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad".	
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.	
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.	
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.	
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.	
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.	

¹⁷ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

*... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentre cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado.
(...)
"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual si se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

- El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.
- En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos
Evaluación: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES AL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O RENOVACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O CREACIÓN DE CANALES DE RIEGO Y/O SISTEMA DE RIEGO Y/O SISTEMA DE IRRIGACIÓN Y/O SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO EN OBRAS PUBLICAS. Acreditación: La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago ¹⁸ . Las disposiciones sobre el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad" previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.		
B.	METODOLOGÍA PROPUESTA	20 puntos
Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1.- Factor I: Procedimiento para el control de obra Mejoramiento de detalle de actividades, el cual deberá contener lo siguiente: Flujogramas de control de plazo, control económico, de actividades previas a la ejecución de obra, durante la ejecución de obra (seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, alcance, consultas, plazos, ampliación de plazo, suspensión de plazo, reducción de plazo), actividades al término de obra (liquidación de obra), teniendo en consideraciones bases legales que se encuentren directamente		
		Desarrolla la metodología que sustenta la oferta [20] puntos No desarrolla la metodología que sustenta la oferta 0 puntos

¹⁸ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado" (...)
"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual si se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p>Vinculadas a las actividades.</p> <p>2.- Factor II: Programación El postor propondrá y sustentará la adopción para la Programación para la ejecución del servicio y deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:</p> <p>a) Cronograma Gantt de actividades determinadas, por cada mes de ejecución (acorde a los términos de referencia según las fases establecidas en estas, asimismo los plazos establecidos serán acordes al numeral 1.8 del capítulo I de la sección específica de las bases y al literal b) del acápite VII de los términos de referencia).</p> <p>3.- Factor III: Organización El postor propondrá y sustentará la adopción para la Organización para la ejecución del servicio y deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:</p> <p>a) Diagramas de organización y definición de funciones de cada persona clave que interviene en la supervisión.</p> <p>b) Organigramas de funciones con respecto al personal establecido en los términos de referencia, teniendo en consideración las etapas antes del inicio, durante la ejecución de la obra, recepción de obra y liquidación de contrato de obra. Asimismo, deberá desarrollar una matriz de responsabilidades y obligaciones con respecto a la labor de los profesionales establecidos en los términos de referencia.</p> <p>4.- Factor IV: Metodología y forma de trabajo El postor propondrá y sustentará la metodología y forma de trabajo el cual deberá contener lo siguiente: Se deberá describir tres métodos (Mínima pérdida /máximo valor; gestión de proyectos; Método de Flujo de Trabajo); consignar un esquema por cada método, procedimientos y forma de trabajo, que serán aplicados en las diferentes etapas de la consultoría.</p> <p>5.- Factor V: Conocimiento de contrataciones con el Estado El cual deberá contener lo siguiente: Describir procesos en supervisión y ejecución de obras públicas, (adjuntar flujograma y esquemas por cada ítem):</p> <ul style="list-style-type: none">- mayores metrados,- prestación adicional de obras mayores al 15%,- reducción de prestaciones,- cálculo de incidencia acumulada,- ampliaciones de plazo, efectos de la ampliación de plazo,- mayores gastos generales,- suspensiones de plazo,- resolución de contrato,- nulidad de contratos, efectos de la nulidad de contrato,- recepción de obra,- liquidación de obra,- consultas. <p>Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>	100 puntos
PUNTAJE TOTAL	100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

Importante

- Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de

la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.

- Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO		
Evaluación: Se evaluará considerando la oferta económica del postor.		La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ Donde: i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio
Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6).		
PUNTAJE TOTAL		

CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Consta por el presente documento, la contratación del servicio de CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA LA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA - MUCHIPAMPA - QUIPLLA - HUECOTO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", I ETAPA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI) N° 2642735, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20142747155, con domicilio legal en PLAZA INDEPENDENCIA SN - DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - REGIÓN ANCASH, representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2024-MPH/CS-2 para la contratación del servicio de CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA - MUCHIPAMPA - QUIPLLA - HUECOTO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", I ETAPA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI) N° 2642735, a [.....], el ganador de LA BUENA PRO, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA - MUCHIPAMPA - QUIPLLA - HUECOTO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", I ETAPA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI) N° 2642735.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹⁹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

¹⁹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora²⁰, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- a) De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumplese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

²⁰ La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de SIETE (7) año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

SI EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades		
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	Según informe del [INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	Según informe del [INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal.
3	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la	Según informe del comité de recepción.

	infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada.	NO PUEDE SER MENOR A 1% NI MAYOR A 5% al monto del contrato de supervisión.	Según informe del [CONSIGNAR EL ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO].
4	En caso el supervisor de obra no absuelva las consultas o las absuelva fuera del plazo señalado en el numeral 193.3 del artículo 193 del Reglamento. ²¹	Una (1) UIT por no atender las consultas formuladas por el residente de obra, según lo dispuesto en el literal b) del numeral 193.10 del artículo 193 del Reglamento.	
	(...)		

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

²¹ En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS²²

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

²² De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000.00).

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²³.

²³ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	
		Fecha de emisión del documento	
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	
		RUC	
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	
		RUC	
		%	
		Descripción de las obligaciones	

3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	
		Tipo y número del procedimiento de selección	
		Objeto del contrato	Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico
		Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico	Supervisión de Obra
		Descripción del objeto del contrato	
		Fecha de suscripción del contrato	
		Monto total ejecutado del contrato	
		Plazo de ejecución contractual	Plazo original
			Ampliación(es) de plazo
			Total plazo
			Fecha de inicio de la consultoría de obra
			Fecha final de la consultoría de obra

En caso de elaboración de Expediente Técnico	
4	DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
	Denominación del proyecto
	Ubicación del proyecto
	Monto del presupuesto

En caso de Supervisión de Obras	
5	DATOS DE LA OBRA
	Denominación de la obra
	Ubicación de la obra
	Número de adicionales de obra
	Monto total de los adicionales
	Número de deductivos
	Monto total de los deductivos
	Monto total de la obra

6	APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	
		Monto de otras penalidades	
		Monto total de las penalidades aplicadas	
7	DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	
		RUC de la Entidad	
		Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	
		Cargo que ocupa en la Entidad	
		Teléfono de contacto	
8	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE		

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

El que se suscribe, [...], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ²⁴	Sí	No	
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

- a) Solicitud de reducción de la oferta económica.
- b) Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
- c) Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
- d) Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

²⁴ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :		Si	No
MYPE ²⁵				
Correo electrónico :				
Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :		Si	No
MYPE ²⁶				
Correo electrónico :				
Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :		Si	No
MYPE ²⁷				
Correo electrónico :				

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

- a) Solicitud de reducción de la oferta económica.
- b) Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
- c) Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.

²⁵ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 143.4 del artículo 143 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

²⁶ Ibidem.

²⁷ Ibidem.

- d) Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
- Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante común del consorcio

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO N° 4


DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

- a) [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
b) [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]²⁸

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]²⁹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%³⁰

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

²⁸ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³⁰ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Consortiado 1	Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1 o de su Representante Legal Tipo y N° de Documento de Identidad	Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2 o de su Representante Legal Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

ANEXO Nº 6

OFERTA ECONÓMICA

ÍTEM Nº [INDICAR NÚMERO]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	Nº DE PERIODOS DE TIEMPO ³¹	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO ³²	TARIFA UNITARIA OFERTADA ³³	TOTAL OFERTA ECONÓMICA
Supervisión de obra				
Liquidación de obra				

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- c) En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- d) El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]."

³¹ Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.
³² Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases.
³³ El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / OIS / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ³⁴	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ³⁵	EXPERIENCIA PROVENIENTE ³⁶ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁷	TIPO DE CAMBIO VENTA ³⁸	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³⁹
1										
2										
3										
4										

³⁴ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³⁵ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

³⁶ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar el dicho experiencia correspondiente a la matriz es caso que el postor sea su matriz, o las inmediatas por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 219-2017/DTN, "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se constituye una nueva sociedad, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad matriz y la sociedad absorbida, que se extingue producto de la escisión". En consecuencia, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

³⁷ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

³⁸ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³⁹ Consignar en la moneda establecida en las bases.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / OIS / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CPA	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SERVICIO DEL CASO	EXPERIENCIA DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relación-de-proveedores-sancionados>. También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se debe considerar el siguiente anexo:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 200,000.00)])

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 200,000.00)])

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante común del consorcio

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.

ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN (DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

- a) Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.