




FORMATO N° 22
ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

1	NÚMERO DE ACTA	0011-2024-LP-01-2024/CS				
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En Sicaya, a los 12 días del mes de AGOSTO del año 2024, en el local de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Sicaya, a las 16:31 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante Resolución de Alcaldía N° 0097-2024-MDS/ALC, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Licitación Pública N° 01-2024-MDS-CS-1, cuyo objeto de convocatoria es LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LA UNION, JR. LA LIBERTAD, JR. PROGRESO, JR. SIGLO XX, CALLE SAN MARCOS, AV. COLECTORA ESTE Y PASAJES (SANTA CLARA, CANDELARIA, SAN FRANCISCO Y HUASAMANYA DEL SUR) DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SICAYA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" - CUI N°2591211, a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.					
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	MAXIMO RAMOS CONDORI	Titular	X	Dependencia:	Experto Independiente
			Suplente			
	Primer Miembro	MANUEL NIETO MONTALVAN	Titular	X	Dependencia:	Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura
			Suplente			
	Segundo Miembro	JOVANA ERIKA PAYTAN LA ROSA	Titular	X	Dependencia:	Unidad de Abastecimientos y Control Patrimonial
			Suplente			
4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:					
	Nombre o razón social del postor ganador				Monto adjudicado	
	CONSORCIO EJECUTORES SICAYA				8,139,316.77	
5	BASE LEGAL Artículo 63 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de las contrataciones, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación".					
6	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del Comité de Selección, por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.					
7	<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA COMITÉ DE SELECCIÓN  Ing. Maximo Ramos Condori PRESIDENTE TITULAR</div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA COMITÉ DE SELECCIÓN  PRIMER MIEMBRO TITULAR</div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA COMITÉ DE SELECCIÓN  CPC. Jovana E. Paytan La Rosa SEGUNDO MIEMBRO TITULAR</div></div> NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS					

FORMATO N° 15

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
OBRAS

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

1 NÚMERO DE ACTA 0010-2024-LP-01-2024/CS

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En Sicaya, a los 15 días del mes de julio del año 2024, en el local de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Sicaya, a las 9:42 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante Resolución de Alcaldía N° 0097-2024-MDS/ALC, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Licitación Pública N° 01-2024-MDS-CS-1, cuyo objeto de convocatoria es LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LA UNION, JR. LA LIBERTAD, JR. PROGRESO, JR. SIGLO XX, CALLE SAN MARCOS, AV. COLECTORA ESTE Y PASAJES (SANTA CLARA, CANDELARIA, SAN FRANCISCO Y HUASAMANYA DEL SUR) DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SICAYA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" - CUI N°2591211, a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

Siendo las 17:45 horas, el comité a decidido suspender la revisión de documentos ya que hasta esta hora recién se han verificado 3 propuestas. Se continuará mañana a las 09:00 horas.

Siendo las 10:12 horas del día 18 de julio de 2024, el comité a reiniciado la revisión de documentos de las propuestas. Siendo las 18:10 horas se vuelve a suspender la revisión. Se continuará el día miércoles 24 de julio por la alta carga administrativa que se tiene a partir de las 09:00 horas.

Siendo las 09:04 horas del día 24 de julio de 2024, el comité a reiniciado la revisión de documentos de las propuestas. Siendo las 18:41 horas se vuelve a suspender la revisión. Se continuará el día viernes 30 de julio a partir de las 09:00 horas.

Siendo las 11:12 horas del día 30 de julio de 2024, el comité a reiniciado la revisión de documentos de las propuestas. Siendo las 19:25 horas se vuelve a suspender la revisión. Se continuará el día jueves 01 de agosto a partir de las 09:00 horas.

Siendo las 10:20 horas del día 01 de agosto de 2024, el comité a reiniciado la revisión de documentos de las propuestas. Siendo las 16:45 horas se vuelve a suspender la revisión. Se continuará el día lunes 05 de agosto a partir de las 09:00 horas.

Siendo las 11:32 horas del día 05 de agosto de 2024, el comité a reiniciado la revisión de documentos de las propuestas. Siendo las 16:45 horas se vuelve a suspender la revisión. Se continuará el día viernes 09 de agosto a partir de las 09:00 horas.

Siendo las 10:20 horas del día 09 de agosto de 2024, el comité a reiniciado la revisión de documentos de las propuestas. Siendo las 16:45 horas se vuelve a suspender la revisión. Se continuará el día lunes 12 de agosto a partir de las 09:00 horas.

Siendo las 09:20 horas del día 12 de agosto de 2024, el comité a reiniciado la revisión de documentos de las propuestas.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	MAXIMO RAMOS CONDORI	Titular	X	Dependencia:	Experto Independiente
		Suplente			
Primer Miembro	MANUEL NIETO MONTALVAN	Titular	X	Dependencia:	Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura
		Suplente			
Segundo Miembro	JOVANA ERIKA PAYTAN LA ROSA	Titular	X	Dependencia:	Unidad de Abastecimientos y Control Patrimonial
		Suplente			

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	LUNAREJO CARRASCO PERCI ADRIAN	10096036502
2	CORDOVA ESPINOZA JESUS ANGEL	10097300432
3	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	20261295246
4	EL HORIZONTE S.R.L.	20365809179
5	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	20443107593
6	CONTRATISTA INMOBILIARIA CONSULTORA Y SERVICIOS AFINES H&G	20448194737
7	AYLLU S.R.L.	20452448069
8	MULTISERVICIOS GENERALES YARI S.A.C.	20482144790
9	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	20485988468
10	H&G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20489665604
11	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD	20494686369
12	ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES S	20494951020
13	ARCONST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20508461489
14	CONSTRUCTORA CAMARGO VERGARA S.R.L.	20515294725
15	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20517623394

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
C.P. Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

16	CASA EJECUTORES S.A.C	20518080963
17	CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L.	20533943706
18	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	20542059291
19	JHOELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	20542319462
20	GRUPO MITRACON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20542437236
21	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20542513439
22	M & S PROYECTS S.A.C.	20547097069
23	CORPORACION CIENCIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD	20553668027
24	CORPORACION NEBCAS S.A.C.	20556159930
25	HUARAYA & OCHOA CONSTRUCTORES CONTRATISTAS SOCIEDAD C	20564196321
26	CORAL ING'S ASOCIADOS CONTRATISTAS S.A.C.	20568223307
27	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES V&R S.R.L.	20568651104
28	VEGA GROUP S.A.C.	20569270775
29	CMM INGENIEROS CONSTRUCTORA & CONSULTORIA S.A.C.	20600357892
30	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L	20600645511
31	MONTALVO CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA E.I.R.L.	20601059381
32	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	20601310733
33	INGECOL SUCURSAL DE PERU	20602267491
34	DICONST JAROME SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LI	20603013540
35	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20603089236
36	ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIM	20603387105
37		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximiliano Ramos Gonder
PRIMER MIEMBRO TITULAR

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad sus ofertas en sobre cerrado:

Nº	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/07/2024	13:40:38
2	SOGU CONSTRUCTORA S A C	12/07/2024	17:39:32
3	FM CONTRATISTAS GENERALES S R L	12/07/2024	18:00:41
4	CONSORCIO SAN SEBASTIAN	12/07/2024	20:56:35
5	ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/07/2024	21:46:26
6	CONSORCIO SICAYA	12/07/2024	21:55:35
7	INGECOL SUCURSAL DE PERU	12/07/2024	22:02:13
8	CONSORCIO EJECUTORES SICAYA	12/07/2024	22:56:37
9	CONSORCIO VIAL SICAYA-JUNIN	12/07/2024	23:53:35

6 Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos en las bases.

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Ver Anexo N° 01
2	SOGU CONSTRUCTORA S A C	Ver Anexo N° 01
3	FM CONTRATISTAS GENERALES S R L	Ver Anexo N° 01
4	CONSORCIO SAN SEBASTIAN	Ver Anexo N° 01
5	ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Ver Anexo N° 01
6	CONSORCIO SICAYA	Ver Anexo N° 01
7	INGECOL SUCURSAL DE PERU	Ver Anexo N° 01
8	CONSORCIO VIAL SICAYA-JUNIN	Ver Anexo N° 01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximiliano Ramos Gonder
PRESIDENTE TITULAR

Artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado: "28.2 Tratándose de ejecución o consultoría de obras serán devueltas las ofertas que excedan el valor referencial en más de 10%. En este caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal. En los casos de ejecución o consultoría de obras, la entidad rechaza las ofertas que se encuentren por debajo en un 20% del promedio de todas las ofertas admitidas, incluido el Valor Referencial".

Artículo 53 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "(...) En el caso de ejecución de obras, el comité de selección devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial, teniéndose estas por no admitidas.(...)".

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	CONSORCIO EJECUTORES SICAYA	1
...		

9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo N° 01 que forma parte de la presente Acta.

10 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR

10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		CONSORCIO EJECUTORES SICAYA	
	FACTORES			PUNTAJES
	PRECIO			97 puntos
	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL O SOCIAL			03 puntos
	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA			02 puntos
	CAPITAL SOCIAL			02 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES			100 puntos
	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR		

11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO EJECUTORES SICAYA	100 puntos
...		

Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.

12 CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		CONSORCIO EJECUTORES SICAYA	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	SE ACREDITARA SUCRIPCION DE CONTRATO	
	A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	SE ACREDITARA SUCRIPCION DE CONTRATO	
	A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	SE ACREDITARA SUCRIPCION DE CONTRATO	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		X	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
CPD Inwang E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximo Ramos Condón
PRESIDENTE TITULAR

ANEXO N° 01

DETALLES DEL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024-CS-MDS-1 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LA UNION, JR. LA LIBERTAD, JR. PROGRESO, JR. SIGLO XX, CALLE SAN MARCOS, AV. COLECTORA ESTE Y PASAJES (SANTA CLARA, CANDELARIA, SAN FRANCISCO Y HUASAMANYA DEL SUR) DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SICAYA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N° 2591211

1. INFORMACIÓN GENERAL

En el distrito de Sicaya, a los 12 días del mes de Agosto del año 2024, en el local de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Sicaya, siendo las 09:42 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución de Alcaldía N° 0097-2024-MDS/ALC, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Licitación Pública N° 01-2024-MDS-CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LA UNION, JR. LA LIBERTAD, JR. PROGRESO, JR. SIGLO XX, CALLE SAN MARCOS, AV. COLECTORA ESTE Y PASAJES (SANTA CLARA, CANDELARIA, SAN FRANCISCO Y HUASAMANYA DEL SUR) DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SICAYA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N° 2591211, a fin de efectuar la APERTURA , ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS presentado por los postores dentro del calendario del procedimiento de selección a través del SEACE.

2. SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	MAXIMO RAMOS CONDORI	Titular	X	Dependencia:	Experto Independiente
		Suplente			
Primer Miembro	MANUEL NIETO MONTALVAN	Titular	X	Dependencia:	Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura
		Suplente			
Segundo Miembro	JOVANA ERIKA PAYTAN LA ROSA	Titular	X	Dependencia:	Unidad de Abastecimientos y Control Patrimonial
		Suplente			

3. DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	LUNAREJO CARRASCO PERCI ADRIAN	10096036502
2	CORDOVA ESPINOZA JESUS ANGEL	10097300432
3	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	20261295246
4	EL HORIZONTE S.R.L.	20365809179

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
CPC. Yovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximiliano Ríos Condori
PRESIDENTE TITULAR

5	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	20443107593
6	CONTRATISTA INMOBILIARIA CONSULTORA Y SERVICIOS AFINES H&A S.R.L.	20448194737
7	AYLLU S.R.L.	20452448069
8	MULTISERVICIOS GENERALES YARI S.A.C.	20482144790
9	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	20485988468
10	H& G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20489665604
11	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20494686369
12	ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20494951020
13	ARCONST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20508461489
14	CONSTRUCTORA CAMARGO VERGARA S.R.L.	20515294725
15	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20517623394
16	CASA EJECUTORES S.A.C	20518080963
17	CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L.	20533943706
18	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	20542059291
19	JHOELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	20542319462
20	GRUPO MITRACON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20542437236
21	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20542513439
22	M & S PROYECTS S.A.C.	20547097069
23	CORPORACION CIENCIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION CIINCO S.A.C.	20553668027
24	CORPORACION NEBCAS S.A.C.	20556159930
25	HUARAYA & OCHOA CONSTRUCTORES CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20564196321
26	CORAL ING'S ASOCIADOS CONTRATISTAS S.A.C.	20568223307
27	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES V&R S.R.L.	20568651104
28	VEGA GROUP S.A.C.	20569270775
29	CMM INGENIEROS CONSTRUCTORA & CONSULTORIA S.A.C.	20600357892
30	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.	20600645511
31	MONTALVO CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA E.I.R.L.	20601059381
32	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	20601310733
33	INGECOL SUCURSAL DE PERU	20602267491
34	DICONST JAROME SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20603013540
35	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20603089236
36	ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20603387105

4. DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en a través del SEACE sus ofertas en formato digital:

Nº	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/07/2024	13:40:38

2	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	12/07/2024	17:39:32
3	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	12/07/2024	18:00:41
4	CONSORCIO SAN SEBASTIAN	12/07/2024	20:56:35
5	ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/07/2024	21:46:26
6	CONSORCIO SICAYA	12/07/2024	21:55:35
7	INGECOL SUCURSAL DE PERU	12/07/2024	22:02:13
8	CONSORCIO EJECUTORES SICAYA	12/07/2024	22:56:37
9	CONSORCIO VIAL SICAYA-JUNIN	12/07/2024	23:53:35

Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos en las bases.

5. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Con las atribuciones concedidas por el numeral 46.1 del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobada por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (en adelante el Reglamento o RLCE), es preciso indicar que, en común acuerdo, los integrantes del Comité han decidido revisar cada uno de los documentos de manera integral a fin de verificar que los postores han presentado toda la documentación requerida en las Bases Integradas y que han cumplido a cabalidad las exigencias establecidas en ella. Si bien es cierto que la Ley y el Reglamento de Contrataciones vigentes, así como los documentos emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) establecen el orden del procedimiento iniciando con la Admisión, Evaluación y Calificación de las propuestas, este colegiado verificará:

- 5.1. La validez, alcance o campo exigido y/o vigencia de los Certificados presentados por los postores para cumplir con alguno de los factores de evaluación respecto a la sostenibilidad ambiental y social, integridad en la contratación pública o el capital social mediante la verificación virtual a través del uso de las páginas web oficiales de cada organismo certificador, y en caso resulte que no existe información respecto de las mismas, se considerará como documento inexacto, adulterado o falso en función al resultados de estas indagaciones, en cuyo caso, la oferta se considerará como no admitida.
- 5.2. La información contenida en los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, de corresponder, para constatar que los postores hayan consignado la información clara, precisa y suficiente que de manera objetiva permita demostrar que cumplen con las exigencias de las Bases Integradas, considerando que cualquier variación a lo establecido en las bases o al requerimiento de la misma.

5.3.

Asimismo, se verificarán que los documentos que acrediten para el sustento de la experiencia del postor en la especialidad definida en el Anexo 10, cumplan con demostrar fehacientemente la obligación contractual adquirida, el porcentaje de participación en el cumplimiento del objeto del contrato (en caso de consorcios), la culminación efectiva de la prestación y la determinación del costo final de la contratación, y que esta información sea coherente y objetiva que no admita duda alguna de su contenido. En caso se evidencie información que no guarde relación entre los documentos presentados o que los valores consignados en ellas no puedan ser calculados de manera clara o verificados por parte del Comité, esta experiencia no será pasible de calificación y el contrato no se tomará en cuenta para determinar la experiencia del postor, considerando que no es función del Comité realizar

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
CPC. Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximiliano Ramos Condoni
PRESIDENTE TITULAR

interpretaciones subjetivas sobre la determinación del valor final del contrato que acredita la experiencia del postor.

Es menester indicar, que la información presentada por el postor es de su única y exclusiva responsabilidad debiendo velar que la información acreditada sea **exacta** y **verás**, conforme lo establece el último párrafo del numeral 59.1 del artículo 59 del Reglamento.

Finalmente, con la finalidad de acelerar la verificación de los documentos presentados por los postores a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), en esta revisión sólo se detallarán las razones y fundamentos que no permitan considerar como válido determinado documento que no cumple con las exigencias determinadas en las Bases Integradas, para luego realizar el control de admisibilidad, evaluación y calificación como corresponde.

POSTOR N° 01: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS	
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	NO CUMPLE (*)
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	NO CUMPLE (**)
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de obra. (Anexo N° 4)	NO CUMPLE (***)
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO APLICA
g) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	SI CUMPLE

(*) Del folio 4 adjunta CERTIFICADO DE VIGENCIA, de la revisión se tiene que es postor dentro de las facultades no tiene establecido para representar a la empresa en licitaciones públicas y/o privados, concursos públicos y/o privados de cualquier naturaleza.

“Este colegiado ACLARA al participante que a través del Certificado de Vigencia de poder se busca constatar la Capacidad Legal de que la persona que suscribe la oferta tenga las facultades necesarias para ejercer la representación del postor. De otro lado, es preciso traer a colación lo establecido en la OPINIÓN N° 128-2018/DTN .

Por tanto, en caso el postor actúe a través de representante legal, apoderado o mandatario, el órgano a cargo del procedimiento de selección deberá revisar de manera integral los alcances de la vigencia de poder presentada, a efectos de determinar que dicha persona cuenta con las facultades de representación suficientes para suscribir la oferta.

Por lo que por unanimidad el Comité de Selección **NO ADMITE** su oferta.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
CPC. Jovana E. Payán La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximo Ramos Condori
PRESIDENTE TITULAR

(**) Del ANEXO N°3 DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDS

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Fuente: Página 123 de las Bases Integradas

Donde se puede observar que el postor debía registrar la información requerida dentro de los corchetes que indica [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA].

Sin embargo, el postor en el formato del Anexo N° 3 de su oferta ha consignado lo siguiente:

11

COINELU
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO S.C.
HUIO CARLOS ALFONSO HUAYTA RIVAS
ALBANO TERNILLO

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA N°001-2024-CS-MDS -PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LA UNION, JR. LA LIBERTAD, JR. PROGRESO, JR. SIGLO XX, CALLE SAN MARCOS, AV. COLECTORA ESTE Y PASAJES (SANTA CLARA, CANDELARIA, SAN FRANCISCO Y HUASAMANYA DEL SUR) DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SICAYA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N° 2591211, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento

ica. 12 de Julio del 2024

COINELU SAC
Milagros Alejandra Huayta Rivas
Gerente General
MILAGROS ALEJANDRA HUAYTA RIVAS
Gerente General
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Fuente: Folio 11 de la Oferta presentada por el postor

Donde el postor solo se ha limitado a registrar el nombre del proyecto, pero no ha consignado "el objeto de la convocatoria" de manera adecuada. Al respecto debemos señalar que, de acuerdo a la Normativa de Contrataciones del Estado, la formulación y presentación de la oferta es de estricta responsabilidad del postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que lo integran deben de ser asumidas por aquel que lo presento; por lo cual, se

considera a esta información incongruente e inexacta. Cabe resaltar que toda la información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente, esto con la finalidad de que el comité pueda apreciar el alcance de esta. Asimismo, el Comité está impedida de realizar interpretación alguna a la información y esclarecer ambigüedades contenidas en las ofertas presentadas por los postores (RESOLUCIÓN N° 02167-2020-TCE-S1). Asimismo, esta decisión se enmarca en la Resolución N° 1269-2022-TCE-S4, la misma que desarrolla sobre la revisión integral de las ofertas.

Asimismo, de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas en el plazo parcial o total ofertado no es subsanable.

Por lo que por unanimidad el Comité de Selección **NO ADMITE** su oferta.

(***) De igual manera, en el Anexo N° 4, las Bases Integradas exigen lo siguiente:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

CPC. Jhonn E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

Ing. Maximiliano Ramos Condori
PRESIDENTE TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS-MDS-X

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Fuente: Página 123 de las Bases Integradas

Donde se puede observar que el postor debía registrar la información requerida dentro de los corchetes que indica [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] y luego de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO].

De la revisión de la denominación de la Convocatoria, en las Bases Integradas, página 3, y del objeto de la convocatoria consignada en la página 16, se observa que está referida a:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

.....
CPC. Jovera E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

.....
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

.....
Ing. Marino Ramos Condori
PRESIDENTE TITULAR

alguna a la información y esclarecer ambigüedades contenidas en las ofertas presentadas por los postores (RESOLUCIÓN N° 02167-2020-TCE-S1). Asimismo, esta decisión se enmarca en la Resolución N° 1269-2022-TCE-S4, la misma que desarrolla sobre la revisión integral de las ofertas.

Asimismo, de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas en el plazo parcial o total ofertado no es subsanable.

Por lo que por unanimidad el Comité de Selección **NO ADMITE** su oferta.

POSTOR N° 02: SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.

2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	SI CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	NO CUMPLE (*)
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de obra. (Anexo N° 4)	NO CUMPLE (**)
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO APLICA
g) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	SI CUMPLE

(*) Del ANEXO N°3 DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
LICITACION PUBLICA N° 01-2024-OS-MC-S-1

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores
COMITÉ DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Fuente: Página 123 de las Bases Integradas

Donde se puede observar que el postor debía registrar la información requerida dentro de los corchetes que indica [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA].

Sin embargo, el postor en el formato del Anexo N° 3 de su oferta ha consignado lo siguiente:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
LICITACION PUBLICA N°01-2024-CS-MDS-1

20

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA N°01-2024-CS-MDS-1

Presente

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LA UNION, JR. LA LIBERTAD, JR. PROGRESO, JR. SIGLO XX, CALLE SAN MARCOS, AV. COLECTORA ESTE Y PASAJES (SANTA CLARA, CANDELARIA, SAN FRANCISCO Y HUASAMANYA DEL SUR) DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SICAYA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" - CUI N°2591211, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Lima, 12 de julio de 2024


Ing. Wilber Sotomayor Gutiérrez
Gerente General
SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.

Fuente: Folio 20 de la Oferta presentada por el postor

Donde el postor solo se ha limitado a registrar el nombre del proyecto, pero no ha consignado "el objeto de la convocatoria" de manera adecuada. Al respecto debemos señalar que, de acuerdo a la Normativa de Contrataciones del Estado, la formulación y presentación de la oferta es de estricta responsabilidad del postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que lo integran deben de ser asumidas por aquel que lo presento; por lo cual, se considera a esta información incongruente e inexacta. Cabe resaltar que toda la información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente, esto con la finalidad de que el comité pueda apreciar el alcance de esta. Asimismo, el Comité está impedida de realizar interpretación alguna a la información y esclarecer ambigüedades contenidas en las ofertas presentadas por los postores (RESOLUCIÓN N° 02167-2020-TCE-S1). Asimismo, esta decisión se enmarca en la Resolución N° 1269-2022-TCE-S4, la misma que desarrolla sobre la revisión integral de las ofertas.

Asimismo, de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas en el plazo parcial o total ofertado no es subsanable.

Por lo que por unanimidad el Comité de Selección **NO ADMITE** su oferta.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
CPE. Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximo Ramos Condori
PRESIDENTE TITULAR

(**)De igual manera, en el Anexo N° 4, las Bases Integradas exigen lo siguiente:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
CPC Giovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS-MDS-1

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] días calendario

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Fuente: Página 123 de las Bases Integradas

Donde se puede observar que el postor debía registrar la información requerida dentro de los corchetes que indica [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] y luego de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO].

De la revisión de la denominación de la Convocatoria, en las Bases Integradas, página 3, y del objeto de la convocatoria consignada en la página 16, se observa que está referida a:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR

LICITACIÓN PÚBLICA N°
001-2024-CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LA UNION, JR. LA LIBERTAD, JR. PROGRESO, JR. SIGLO XX, CALLE SAN MARCOS, AV. COLECTORA ESTE Y PASAJES (SANTA CLARA, CANDELARIA, SAN FRANCISCO Y HUASAMANYA DEL SUR) DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SICAYA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" - CUI N°2591211

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximo Ramos Condori
PRESIDENTE TITULAR

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LA UNION, JR. LA LIBERTAD, JR. PROGRESO, JR. SIGLO XX, CALLE SAN MARCOS, AV. COLECTORA ESTE Y PASAJES (SANTA CLARA, CANDELARIA, SAN FRANCISCO Y HUASAMANYA DEL SUR) DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SICAYA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" - CUI N°2591211

Sin embargo, el postor en el formato del Anexo N° 4 de su oferta ha consignado lo siguiente:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS-MDS-1

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Señores:
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA N°01-2024-CS-MDS-1
Presente -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LA UNION, JR. LA LIBERTAD, JR. PROGRESO, JR. SIGLO XX, CALLE SAN MARCOS, AV. COLECTORA ESTE Y PASAJES (SANTA CLARA, CANDELARIA, SAN FRANCISCO Y HUASAMANYA DEL SUR) DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SICAYA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" - CUI N°2691211 en el plazo de Doscientos diez (210) días calendario.

Lima, 12 de julio de 2024.



Ing. Wilber Solomayor Gutiérrez
Gerente General

Fuente: Folio 22 de la Oferta presentada por el postor

Donde el postor solo se ha limitado a registrar el nombre del proyecto, pero no ha consignado "la denominación de la convocatoria" de manera adecuada. Al respecto debemos señalar que, de acuerdo a la Normativa de Contrataciones del Estado, la formulación y presentación de la oferta es de estricta responsabilidad del postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que lo integran deben de ser asumidas por aquel que lo presento; por lo cual, se considera a esta información incongruente e inexacta. Cabe resaltar que toda la información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente, esto con la finalidad de que el comité pueda apreciar el alcance de esta. Asimismo, el Comité está impedida de realizar interpretación alguna a la información y esclarecer ambigüedades contenidas en las ofertas presentadas por los postores (RESOLUCIÓN N° 02167-2020-TCE-S1). Asimismo, esta decisión se enmarca en la Resolución N° 1269-2022-TCE-S4, la misma que desarrolla sobre la revisión integral de las ofertas.

Asimismo, de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas en el plazo parcial o total ofertado no es subsanable.

Por lo que por unanimidad el Comité de Selección **NO ADMITE** su oferta.

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL SUSTENTO DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DEFINIDA EN EL ANEXO 10

De la verificación de los documentos que acreditan la experiencia del postor en la especialidad **se han observado** los siguientes:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
CPC. Joviana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximo Ramos Condoni
PRESIDENTE TITULAR

El postor ha presentado como acreditación de la experiencia en la especialidad de su propuesta un total de 03 ítems, con un valor total de S/ 13 741 632,93 (Trece millones setecientos cuarenta y un mil seiscientos treinta y dos con 93/100 Soles) que obran entre los folios 98 al 99 de su oferta. Considerando que el valor referencial es S/ 8 139 316,77 (Ocho millones ciento treinta y nueve mil trescientos dieciséis con 77/100 Soles) y es lo mínimo exigido como experiencia, se procede a observar los siguientes ítems:


EXPERIENCIA DEL ÍTEM 1

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCCHA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA NUEVA CIUDAD DE MOROCOCCHA DISTRITO DE MOROCOCCHA - YAUCAJUN	N° 089-2020-MDM-ELUGM	26/10/2020	23/11/2021	SOCI. CONSTRUCTORA Y CONSULTORA E.I.R.L.	SOLES	S/ 6 159 283,04	1	S/ 6 159 283,04

No válido ya que en la liquidación de obra, en la parte resolutive se tiene dos montos que no son concordantes o coherentes entre sí, ya que por un lado aprueba la liquidación con un monto ascendente a S/ 6 152 683,04 (folio 133) y en cuadro señala costo total de obra determina otro monto: S/ 6 159 283,04 (folio 136), como también la liquidación indica que el postor tuvo penalidades, por lo tanto, no hay certeza plena de qué monto es el que acredita la experiencia del postor, no siendo atribución de este colegiado dirimir en este caso, por lo tanto no se considera esta experiencia, además de que la información no es legible del todo:



Fuente: Folios del 133 de la Oferta presentada por el postor con un monto de S/ 6 152 683,04.



Fuente: Folios del 136 de la Oferta presentada por el postor con un monto de S/ 6 159 283,04

Por lo tanto, solo se acredita una experiencia de S/ 7 582 349,89 (Siete millones quinientos ochenta y dos mil trescientos cuarenta y nueve con 89/100 Soles), no alcanzando acreditar UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL, lo cual se tomará en cuenta para calificar su oferta en caso sea necesario, considerando que UNA (01) VEZ el valor referencial asciende a S/ 8,139,316.77 (Ocho millones ciento treinta y nueve mil trescientos dieciséis con 77/100 Soles).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
CPC. Jovana Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximo Ramos Condoni
PRESIDENTE TITULAR

POSTOR N° 03: FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS	
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	-
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	-
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	NO CUMPLE (*)
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	-
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de obra. (Anexo N° 4)	-
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	-
g) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	-

(*) De acuerdo al Anexo N° 2 Declaración jurada del item ii. Donde menciona:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2024-CS-MDS-1

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente

Mediante el presente el suscrito (postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]) declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.

☒ No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se tiene que de la consulta realizada que el postor se encuentra inhabilitado tal como se aprecia en la siguiente imagen.

Sr. Proveedor, le informamos que Ud. no puede descargar su constancia electrónica debido a que se encuentra actualmente con Inhabilitación Temporal desde 23/07/2024 hasta 23/10/2024 según Resolución del Tribunal N° 2542-2024-TCE-S2.

Retornar

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
CPC. Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

POSTOR N° 04: CONSORCIO SAN SEBASTIAN

2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	SI CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de obra. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	SI CUMPLE
g) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	NO CUMPLE (*)

(*)De la verificación aritmética realizado a la oferta económica presentada en el Anexo N° 6 (Ver Anexo N° 01-4), se verifica que esta **SI** requiere rectificación aritmética por parte del Comité de Selección, modificando el valor del IGV presentado por el postor, ya que en su oferta económica (Folio 255) ha consignado lo siguiente:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximo Ramos Condori
PRESIDENTE TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA

COMITÉ DE SELECCIÓN

CPC. Jovand S. Paytan La Rosa

SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

1	Total costo directo (A)	255	5,518,180.87
2	Gastos generales		
2.1	Gastos fijos		35,497.25
2.2	Gastos variables		404,957.22
	Total gastos generales (B)		441,454.47
3	Utilidad (C)		248,318.13
	SUBTOTAL (A+B+C)		6,207,953.47
4	IGV		1,117,431.63
5	Monto total de la oferta		7,325,385.10

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y -de ser el caso- los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal; no incluyen en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima 12 DE JULIO DEL 2024

REYN GUADALUPE TRUJILLO AQUINO
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

Fuente: Folio 255 de la oferta presentada por el postor CONSORCIO SAN SEBASTIAN

Donde el IGV calculado por el postor asciende a S/ 1 117 431,63, pero de la verificación realizada por el Comité, tomando en cuenta el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT, este valor es el siguiente:

1	COSTO DIRECTO		5,518,180.87
2	Gastos Generales		
2.1	Gastos fijos		35,497.25
2.2	Gastos variables		404,957.22
	Total de Gastos Generales (B)		441,454.47
3	Utilidad (C)		248,318.13
	SUB TOTAL (A+B+C)		6,207,953.47
4	I.G.V.		1,117,431.62
5	Monto total de la oferta		7,325,385.09

Fuente: Elaboración por parte del Comité de Selección en base a los precios unitarios ofertados por el postor.

Donde se evidencia un error por parte del postor al redondear el valor del IGV (18%), ya que de la multiplicación del valor del sub total por el factor (0.18), se obtiene un valor de S/ 1 117 431,62460 que al momento de redondear al segundo dígito debiera ser S/ 1 117 431,62 ya que el siguiente dígito es menor a 5, obteniéndose de esta manera el verdadero valor del IGV, por lo tanto, la oferta total del postor sería S/ 7 325 385,09 y no 7,325,385.10, estando esta oferta por debajo del 90% requerido por las bases, por lo tanto, esta oferta simplemente es NO ADMITIDO en cumplimiento a lo prescrito en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley, no siendo pasible de mayor revisión de los demás requisitos de la oferta.

Importante

- El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato
- El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Por lo que por unanimidad el Comité de Selección **NO ADMITE** su oferta.

**POSTOR N° 05: ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS
GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS	
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	SI CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	SI CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	NO CUMPLE (*)
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de obra. (Anexo N° 4)	NO CUMPLE (**)
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO APLICA
g) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	NO CUMPLE (***)

(*)En el Anexo N° 3, el postor NO CUMPLE con las exigencias de las Bases Integradas:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

CPC. *Adriana E. Payait La Rosa*
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

E. H.
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

M. J. Ramos Condori
PRESIDENTE TITULAR

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores
COMITÉ DE SELECCION
LICITACIÓN PÚBLICA N° 1-2024-CS-MDS-1
Presente.

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra «MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LA UNION, JR. LA LIBERTAD, JR. PROGRESO, JR. SIGLO XX, CALLE SAN MARCOS, AV. COLECTORA ESTE Y PASAJES (SANTA CLARA, CANDELARIA, SAN FRANCISCO Y HUASAMANYA DEL SUR) DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SICAYA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN» CON CUI N° 2591211», de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

SICAYA, 12 de JULIO de 2024

ADC S.A.C.

Julio Miguel Quispe Vilca
GERENTE GENERAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Fuente: Folio 17 de la Oferta presentada por el postor

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
CPC. Jovana E. Paylan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximiliano Ramos Condon
PRESIDENTE TITULAR

Por las mismas consideraciones ya expuestas para este acápite, el postor solo se ha limitado a registrar el nombre del proyecto, pero no ha consignado "el objeto de la convocatoria" de manera adecuada. Al respecto debemos señalar que, de acuerdo a la Normativa de Contrataciones del Estado, la formulación y presentación de la oferta es de estricta responsabilidad del postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que lo integran deben de ser asumidas por aquel que lo presento; por lo cual, se considera a esta información incongruente e inexacta. Cabe resaltar que toda la información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente, esto con la finalidad de que el comité pueda apreciar el alcance de esta. Asimismo, el Comité está impedida de realizar interpretación alguna a la información y esclarecer ambigüedades contenidas en las ofertas presentadas por los postores (RESOLUCIÓN N° 02167-2020-TCE-S1). Asimismo, esta decisión se enmarca en la Resolución N° 1269-2022-TCE-S4, la misma que desarrolla sobre la revisión integral de las ofertas.

Asimismo, de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas en el plazo parcial o total ofertado no es subsanable.

Por lo que por unanimidad el Comité de Selección **NO ADMITE** su oferta.

(**)En el Anexo N° 4, el postor NO CUMPLE con las exigencias de las Bases Integradas:

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCION
LICITACIÓN PÚBLICA N° 1-2024-CS-MDS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra **-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LA UNION, JR. LA LIBERTAD, JR. PROGRESO, JR. SIGLO XX, CALLE SAN MARCOS, AV. COLECTORA ESTE Y PASAJES (SANTA CLARA, CANDELARIA, SAN FRANCISCO Y HUASAMANYA DEL SUR) DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SICAYA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN** CON CUI N° 2591211» en el plazo de (210) días calendarios.

SICAYA, 12 de JULIO de 2024

ADC S.A.C.
Julio Minori Quispe Vilca
GERENTE GENERAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Fuente: Folio 19 de la Oferta presentada por el postor

Por las mismas consideraciones ya expuestas para este acápite, el postor solo se ha limitado a registrar el nombre del proyecto, pero no ha consignado "la denominación de la convocatoria" de manera adecuada. Al respecto debemos señalar que, de acuerdo a la Normativa de Contrataciones del Estado, la formulación y presentación de la oferta es de estricta responsabilidad del postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que lo integran deben de ser asumidas por aquel que lo presento; por lo cual, se considera a esta información incongruente e inexacta. Cabe resaltar que toda la información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente, esto con la finalidad de que el comité pueda apreciar el alcance de esta.

Asimismo, el Comité está impedida de realizar interpretación alguna a la información y esclarecer ambigüedades contenidas en las ofertas presentadas por los postores (RESOLUCIÓN N° 02167-2020-TCE-S1). Asimismo, esta decisión se enmarca en la Resolución N° 1269-2022-TCE-S4, la misma que desarrolla sobre la revisión integral de las ofertas.

Asimismo, de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas en el plazo parcial o total ofertado no es subsanable.

Por lo que por unanimidad el Comité de Selección **NO ADMITE** su oferta.

(**)Conforme al ANEXO N° 6 - PRECIO DE LA OFERTA (folio 164) de las bases integradas de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 1-2024-CS-MDS - Primera Convocatoria, establece lo siguiente:

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
---------	---------	--------	---------	----	-----------

Sin embargo, el postor dentro de su oferta adjunta el ANEXO N° 6 - PRECIO DE LA OFERTA, donde además adjunta el desagregado de partidas que sustenta su oferta (folio 164 al 167). Se evidencio en la estructura del presupuesto en el ítem 01.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO, que la operación matemática según la oferta económica es la siguiente $25,690.12 \times S/1.77 = S/45,379.03$, por lo que siendo correcto el sub total de dicha partida es de S/ 45,741.51

Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	PAVIMENTO RIGIDO				2,742,754.66
01.01	OBRAS PROVISIONALES				30,460.79
01.01.01	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA	mes	7.00	1,395.00	9,765.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 4.80x3.60m	und	1.00	1,601.47	1,601.47
01.01.03	ALQUILER DE BAÑOS Y LAVADEROS PORTATILES	mes	7.00	1,319.19	9,234.32
01.01.04	VESTIDORES Y COMEDOR PARA PERSONAL	mes	7.00	1,380.00	9,660.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				194,352.26
01.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	25,690.12	1.77	45,379.03
01.02.02	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION	m2	25,690.12	1.84	47,269.82
01.02.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	25,690.12	1.84	47,269.82
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y				

Similar caso ocurre en las partidas de los ítems:

01.03.01,01.03.02,01.03.03,01.04.02,01.05.01,01.07.01,01.08.01.01,01.08.01.02,01.08.01.03,01.08.01.04,01.08.01.05,01.08.02.01,01.08.02.02,01.08.02.03,01.08.02.04,01.08.02.05,01.08.02.06,02.01.01.01,02.01.01.02,02.01.01.03,02.01.01.04,02.01.01.05,02.01.02.01,02.01.02.02,02.01.02.03,02.01.02.04,02.01.02.05,02.01.03.01,02.01.03.02,02.01.04.01,02.01.04.03,02.02.01,02.02.02,02.02.03,02.02.04,02.02.05,02.03.01.01,02.03.01.02,02.03.01.03,02.03.01.04,02.03.01.05,02.03.01.06,02.03.01.07,02.03.01.08,02.03.01.09,02.03.02.01,02.03.02.02,02.03.02.03,02.03.02.04,02.03.02.06,02.03.02.07,02.04.01.01,02.04.01.02,02.04.01.03,02.04.01.04,02.04.01.05,02.04.01.06,02.04.02.01,02.04.02.02,02.04.02.04,02.04.02.05,02.04.02.06,02.04.03.01,02.04.03.02,02.04.03.03,02.04.03.05,02.05.01.01,02.05.01.02,02.05.01.03,02.05.01.04,02.05.01.05,02.05.02.01,02.06.01.01,02.06.02.01,02.06.03.01,02.06.03.02,02.06.03.03,02.06.03.04,02.06.03.05,02.06.03.06,02.06.03.07,02.06.03.08,02.06.04.01,02.07.01,02.07.02,02.07.03,02.07.04,02.08.01,02.08.02,02.08.03,02.08.04,02.08.05,02.08.06,02.08.07. Se puede evidenciar que

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
CPC. Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

operación matemática de cada partida de los ítems mencionados líneas arriba tiene errores evidentes que alteran y conducen a error sobre el alcance de la propuesta económica, alterando el contenido de la oferta por lo que corresponde la no admisión o descalificación de la oferta por ser incongruente debido a que imposibilita al comité de selección la determinación fehaciente del real alcance del precio de la oferta.

Al respecto, debemos señalar que, de acuerdo a la Normativa de Contrataciones del Estado, la formulación y presentación de la oferta es de estricta responsabilidad del postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que lo integran deben de ser asumidas por aquel que lo presentó; por lo cual, se considera a esta información incongruente e inexacta. Cabe resaltar que toda la información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente, esto con la finalidad de que el comité pueda apreciar el alcance de esta. Asimismo, el Comité está impedida de realizar interpretación alguna a la información y esclarecer ambigüedades contenidas en las ofertas presentadas por los postores (RESOLUCIÓN N° 02167-2020-TCE-S1).

Asimismo, de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas en el precio u oferta económica no es subsanable.

Por lo que, por unanimidad el Comité de Selección **NO ADMITE** su oferta.

POSTOR N° 06: CONSORCIO SICAYA

2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS	
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	SI CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	NO CUMPLE (*)
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de obra. (Anexo N° 4)	NO CUMPLE (**)
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	SI CUMPLE
g) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	NO CUMPLE (***)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximo Ramos Condoni
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximo Ramos Condoni
PRESIDENTE TITULAR

COMUNICACIÓN DISTRITO DE SUCAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

[Firma]

CPC. Joviana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN



Ing. Maximiliano Ramos Condon
PRESIDENTE TITULAR

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Presente. -

Sicaya, 12 de julio de 2024


CONSORCIO SICAYA
 JEAN POOL RAMOS SAMAN
 DNI N° 70339869
 REPRESENTANTE COMUN

Por las mismas consideraciones ya expuestas para este acápite, el postor solo se ha limitado a registrar el nombre del proyecto, pero no ha consignado “el objeto de la convocatoria” de manera adecuada. Al respecto debemos señalar que, de acuerdo a la Normativa de Contrataciones del Estado, la formulación y presentación de la oferta es de estricta responsabilidad del postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que lo integran deben de ser asumidas por aquel que lo presento; por lo cual, se considera a esta información incongruente e inexacta. Cabe resaltar que toda la información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente, esto con la finalidad de que el comité pueda apreciar el alcance de esta. Asimismo, el Comité está impedida de realizar interpretación alguna a la información y esclarecer ambigüedades contenidas en las ofertas presentadas por los postores (RESOLUCIÓN N° 02167-2020-TCE-S1). Asimismo, esta decisión se enmarca en la Resolución N° 1269-2022-TCE-S4, la misma que desarrolla sobre la revisión integral de las ofertas.

Por lo que por unanimidad el Comité de Selección **NO ADMITE** su oferta.

(**)En el Anexo N° 4, el postor NO CUMPLE con las exigencias de las Bases Integradas:

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024-CS/MDS-1.

Presente -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LA UNION JR. LA LIBERTAD, JR. PROGRESO, JR. SIGLO XX, CALLE SAN MARCOS, AV. COLECTORA ESTE Y PASAJES (SANTA CLARA, CANDELARIA, SAN FRANCISCO Y HUASAMANYA DEL SUR) DEL BARRIO SAN SERBASTIAN DEL DISTRITO DE SICAYA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" - CUI 2591211; en el plazo de DOSCIENTOS DIEZ (210) días calendario.

Sicaya, 12 de julio de 2024

CONSORCIO SICAYA
JEAN POOL RAMOS SAMAN
DNI N° 8339869
REPRESENTANTE COMUN

Fuente: Folio 493 de la Oferta presentada por el postor

Por las mismas consideraciones ya expuestas para este acápite, el postor solo se ha limitado a registrar el nombre del proyecto, pero no ha consignado "la denominación de la convocatoria" de manera adecuada. Al respecto debemos señalar que, de acuerdo a la Normativa de Contrataciones del Estado, la formulación y presentación de la oferta es de estricta responsabilidad del postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que lo integran deben de ser asumidas por aquel que lo presento; por lo cual, se considera a esta información incongruente e inexacta. Cabe resaltar que toda la información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente, esto con la finalidad de que el comité pueda apreciar el alcance de esta. Asimismo, el Comité está impedida de realizar interpretación alguna a la información y esclarecer ambigüedades contenidas en las ofertas presentadas por los postores (RESOLUCIÓN N° 02167-2020-TCE-S1). Asimismo, esta decisión se enmarca en la Resolución N° 1269-2022-TCE-S4, la misma que desarrolla sobre la revisión integral de las ofertas.

Asimismo, de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas en el plazo parcial o total ofertado no es subsanable.

Por lo que por unanimidad el Comité de Selección **NO ADMITE** su oferta.

(***) Conforme al ANEXO N° 6 - PRECIO DE LA OFERTA (folio 485) de las bases integradas de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 1-2024-CS-MDS - Primera Convocatoria, establece lo siguiente:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
CPC. Yovana Paylan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximo Ramos Condoni
PRESIDENTE TITULAR

Presente -

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

[illegible]

.....
CPC. Jovane E. Peytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

PRIMER MEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN



Ing. Maximiliano Ramos Condori
~~PRESIDENTE TITULAR~~

000485

ANEXO N° 6
PRECIO OFERTA

CONSORCIO SICAYA
JEAN POOL RAMOS SAMAN
DNI N° 70339669
REPRESENTANTE COMUN

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS/MDS-1.

Presente.

Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con las bases mi oferta es la siguiente

Item	Descripción	Und	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01	PAVIMENTO RIGIDO				2,699,847.05
01.01	OBRAS PROVISIONALES				30,208.90
01.01.01	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y GASETA DE GUARDIANA	mes	7.00	1,103.000	7,721.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 40X60cm	und	1.00	1,957.510	1,957.51
01.01.03	ALQUILER DE BAÑOS Y LAVADEROS PORTATILES	mes	7.00	1,433.898	10,037.29
01.01.04	VESTIDORES Y COMEDOR PARA PERSONAL	mes	7.00	1,499.011	10,493.08
01.02	TRAZO DE PAVIMENTO				25,000.12
01.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTIO	m2	25,000.12	1.950	49,151.44
01.02.02	TRAZO DE PAVIMENTO POR MEDIO DE MAQUINARIA	m2	25,000.12	1.950	49,151.44
01.02.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	25,000.12	1.999	51,394.56
01.02.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gb	1.00	20,837.416	20,837.42
01.02.05	FLETE TERRESTRE	gb	1.00	39,227.104	39,227.10
01.03	DEMOLICIONES				15,213.40
01.03.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VEREDA EXISTENTE)	m2	348.57	17.208	6,007.90
01.03.02	DEMOLICION DE MUROS DE ADOBES (ALINEAMIENTO DE VIVIENDAS)	m2	215.80	15.887	3,426.73
01.03.03	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	171.30	33.719	5,776.74
01.04	SEGURIDAD Y SALUD				61,221.28
01.04.01	ELABORACION DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y	gb	1.00	7,749.999	7,750.00
01.04.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	60.00	526.109	26,905.30
01.04.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	gb	1.00	4,794.177	4,794.18
01.04.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gb	1.00	11,836.597	11,836.60
01.04.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION	gb	1.00	5,499.879	5,499.88
01.04.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE	gb	1.00	4,625.214	4,625.21
01.05	PLAN DE DESVIO VEHICULAR				33,706.21
01.05.01	DESVIO DE TRANSITO	mes	7.00	4,828.216	33,796.21
01.06	MONITOREO ARQUEOLOGICO				12,627.98
01.06.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	gb	1.00	12,627.988	12,627.99
01.07	IMPACTO AMBIENTAL				82,338.07
01.07.01	LIBRETA FINAL DE OBRA	m2	25,000.12	1.979	50,840.75
01.07.02	MIGRACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	gb	1.00	31,497.216	31,497.22
01.08	PAVIMENTO RIGIDO (E=0.20%)				2,163,474.12
01.08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				609,126.58
01.08.01.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	2,263.50	10.277	24,000.30
01.08.01.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	93.54	94.984	7,967.00
01.08.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CH=1.50RM)	m3	9,004.38	18.452	166,148.83
01.08.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR e=0.20%	m2	14,562.46	15.653	219,006.00
01.08.02	OBRAS DE BORDOS				1,079,360.40
01.08.02.01	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	2,294.46	96.430	134,089.30
01.08.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO FID-210 KG/CM2 EN PAVIMENTO RIGIDO e=0.20%	m2	14,806.42	87.839	1,282,098.72

Fuente: Folio 485 de la Oferta presentada por el postor

Se puede evidenciar que operación matemática de cada partida de los ítems mencionados líneas arriba tiene errores evidentes que alteran y conducen a error sobre el alcance de la propuesta económica, alterando el contenido de la oferta por lo que corresponde la no admisión o descalificación de la oferta por ser incongruente debido a que imposibilita al comité de selección la determinación fehaciente del real alcance del precio de la oferta.

Al respecto, debemos señalar que, de acuerdo a la Normativa de Contrataciones del Estado, la formulación y presentación de la oferta es de estricta responsabilidad del postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que lo integran deben de ser asumidas por aquel que lo presentó; por lo cual, se considera a esta información incongruente e inexacta. Cabe resaltar que toda la información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente, esto con la finalidad de que el comité pueda apreciar el alcance de esta. Asimismo, el Comité está impedida de realizar interpretación alguna a la información y esclarecer ambigüedades contenidas en las ofertas presentadas por los postores (RESOLUCIÓN N° 02167-2020-TCE-S1).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

CPC. Giovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

Ing. Maximo Ramos Condori
PRESIDENTE TITULAR

Asimismo, de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas en el precio u oferta económica no es subsanable.

Por lo que, por unanimidad el Comité de Selección **NO ADMITE** su oferta.

POSTOR N° 07: INGECOL SUCURSAL DE PERU

2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS	
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	SI CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	NO CUMPLE (*)
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de obra. (Anexo N° 4)	NO CUMPLE (**)
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO APLICA
g) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	NO CUMPLE (***)

(*)En el Anexo N° 3, las Bases Integradas exigen lo siguiente:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2024-C/S-MT01-1

ANEXO N° 3
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Señores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Fuente: Página 123 de las Bases Integradas

Donde se puede observar que el postor debía registrar la información requerida dentro de los corchetes que indica [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA].

De la revisión del Objeto de la Convocatoria en las Bases Integradas, página 16, se observa que está referida a:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LA UNION, JR. LA LIBERTAD, JR. PROGRESO, JR. SIGLO XX, CALLE SAN MARCOS, AV. COLECTORA ESTE Y PASAJES (SANTA CLARA, CANDELARIA, SAN FRANCISCO Y HUASAMANYA DEL SUR) DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SICAYA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" - CUI N°2591211

Sin embargo, el postor en el formato del Anexo N° 3 de su oferta ha consignado lo siguiente:

ANEXO N° 3

INGECOL
CONSTRUCCIONES

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores|
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2024-CS-MDS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LA UNION, JR. LA LIBERTAD, JR. PROGRESO, JR. SIGLO XX, CALLE SAN MARCOS, AV. COLECTORA ESTE Y PASAJES (SANTA CLARA, CANDELARIA, SAN FRANCISCO Y HUASAMANYA DEL SUR) DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SICAYA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" - CON CUI N° 2591211, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Lima, 12 de julio de 2024



JOSE HUMBERTO MEJIA GARZON
Carnet de extranjería N° 002290953
Representante Legal
INGECOL SUCURSAL DE PERU

Fuente: Folio 0015 de la Oferta presentada por el postor

Donde el postor solo se ha limitado a registrar el nombre del proyecto, pero no ha consignado "el objeto de la convocatoria" de manera adecuada. Al respecto debemos señalar que, de acuerdo a la Normativa de Contrataciones del Estado, la formulación y presentación de la oferta es de estricta responsabilidad del postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que lo integran deben de ser asumidas por aquel que lo presento; por lo cual, se considera a esta información incongruente e inexacta. Cabe resaltar que toda la información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente, esto con la finalidad de que el comité pueda apreciar el alcance de esta. Asimismo, el Comité está impedida de realizar interpretación alguna a la información y esclarecer ambigüedades contenidas en las ofertas presentadas por los postores (RESOLUCIÓN N° 02167-2020-TCE-S1). Asimismo, esta decisión se enmarca en la Resolución N° 1269-2022-TCE-S4, la misma que desarrolla sobre la revisión integral de las ofertas.

Asimismo, de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas en el plazo parcial o total ofertado no es subsanable.

Por lo que por unanimidad el Comité de Selección **NO ADMITE** su oferta.

(**)De igual manera, en el Anexo N° 4, las Bases Integradas exigen lo siguiente:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
LICITACION PUBLICA N° 01 2024-CS-MDS-1

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Fuente: Página 123 de las Bases Integradas

Donde se puede observar que el postor debía registrar la información requerida dentro de los corchetes que indica [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] y luego de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO].

De la revisión de la denominación de la Convocatoria, en las Bases Integradas, página 3, y del objeto de la convocatoria consignada en la página 16, se observa que está referida a:

LICITACIÓN PÚBLICA N°
001-2024-CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LA UNION, JR. LA LIBERTAD, JR. PROGRESO, JR. SIGLO XX, CALLE SAN MARCOS, AV. COLECTORA ESTE Y PASAJES (SANTA CLARA, CANDELARIA, SAN FRANCISCO Y HUASAMANYA DEL SUR) DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SICAYA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" - CUI N°2591211

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LA UNION, JR. LA LIBERTAD, JR. PROGRESO, JR. SIGLO XX, CALLE SAN MARCOS, AV. COLECTORA ESTE Y PASAJES (SANTA CLARA, CANDELARIA, SAN FRANCISCO Y HUASAMANYA DEL SUR) DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SICAYA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" - CUI N°2591211

Sin embargo, el postor en el formato del Anexo N° 4 de su oferta ha consignado lo siguiente:

ANEXO N° 4

INGECOL
CONSTRUCTORA

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2024-CS-MDS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LA UNION, JR. LA LIBERTAD, JR. PROGRESO, JR. SIGLO XX, CALLE SAN MARCOS, AV. COLECTORA ESTE Y PASAJES (SANTA CLARA, CANDELARIA, SAN FRANCISCO Y HUASAMANYA DEL SUR) DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SICAYA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" - CON CUI N° 2591211, en el plazo de 210 (Doscientos diez) días calendario.

Lima, 12 de julio de 2024

INGECOL SUCURSAL DE PERÚ
JOSE HUMBERTO MEJIA GARZON
Carnet de extranjería N° 002290953
Representante Legal
INGECOL SUCURSAL DE PERÚ

Fuente: Folio 0017 de la Oferta presentada por el postor

Donde el postor solo se ha limitado a registrar el nombre del proyecto, pero no ha consignado "la denominación de la convocatoria" de manera adecuada. Al respecto debemos señalar que, de acuerdo a la Normativa de Contrataciones del Estado, la formulación y presentación de la oferta es de estricta responsabilidad del postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que lo integran deben de ser asumidas por aquel que lo presento; por lo cual, se considera a esta información incongruente e inexacta. Cabe resaltar que toda la información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente, esto con la finalidad de que el comité pueda apreciar el alcance de esta. Asimismo, el Comité está impedida de realizar interpretación alguna a la información y esclarecer ambigüedades contenidas en las ofertas presentadas por los postores (RESOLUCIÓN N° 02167-2020-TCE-S1). Asimismo, esta decisión se enmarca en la Resolución N° 1269-2022-TCE-S4, la misma que desarrolla sobre la revisión integral de las ofertas.

Asimismo, de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas en el plazo parcial o total ofertado no es subsanable.

Por lo que por unanimidad el Comité de Selección **NO ADMITE** su oferta.

(***) Conforme al ANEXO N° 6 - PRECIO DE LA OFERTA (folio 19) de las bases integradas de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 1-2024-CS-MDS - Primera Convocatoria, establece lo siguiente:

Señores
COMITE DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con las bases mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

Sin embargo, el postor dentro de su oferta adjunta el ANEXO N° 6 - PRECIO DE LA OFERTA, donde además adjunta el desagregado de partidas que sustenta su oferta (folio 19-22). Se evidencio en la estructura del presupuesto en el ítem 02.01.01.05 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m que la operación matemática según la oferta económica es la siguiente 6,810.90 x S/19.25 = S/131,116.64, por lo que siendo correcto el sub total de dicha partida es de S/131,109.83.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITE DE SELECCIÓN
CPC. Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITE DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITE DE SELECCIÓN
Ing. Maximo Ramos Condori
PRESIDENTE TITULAR



Costo al 06/02/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.08.02	OBRAS DE CONCRETO				
01.08.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	2,294.45	58.44	134,087.68
01.08.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=210 KG/CM2 EN PAVIMENTO RIGIDO e=0.20m	m2	14,606.42	89.60	1,308,735.23
01.08.02.03	CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO	m2	14,606.42	2.18	31,842.00
01.08.02.04	JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION (@ 9.0m) Y DILATACION (d)	m	3,517.89	11.29	39,716.96
01.08.02.05	JUNTAS DE CONTRACCION (@ 3.00m)	m	2,947.63	11.02	32,482.88
01.08.02.06	ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES	kg	3,099.72	10.82	33,430.77
02	VEREDAS PEATONALES				
02.01	VEREDAS DE CONCRETO				
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL PARA VEREDAS	m3	2,083.01	46.20	96,235.06
02.01.01.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON EQUIPO	m3	688.38	106.56	73,353.77
02.01.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D<1.50KM)	m3	2,603.76	24.99	64,026.46
02.01.01.04	REFRANEO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS	m2	6,810.90	8.54	58,165.09
02.01.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m	m2	6,810.90	19.25	131,116.64
02.01.02	OBRAS DE CONCRETO EN VEREDA				
02.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	615.38	51.85	31,907.87
02.01.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 KG/CM2 EN VEREDAS. e=0.10m	m2	5,341.89	48.00	256,410.72
02.01.02.03	BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO	m	4,150.08	4.19	17,388.84
02.01.02.04	ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA	m2	6,369.20	10.13	64,520.00

Fuente: Folio 485 de la Oferta presentada por el postor

Se puede evidenciar que operación matemática de cada partida de los ítems mencionados líneas arriba tiene errores evidentes que alteran y conducen a error sobre el alcance de la propuesta económica, alterando el contenido de la oferta por lo que corresponde la no admisión o descalificación de la oferta por ser incongruente debido a que imposibilita al comité de selección la determinación fehaciente del real alcance del precio de la oferta.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN



.....
CPC Giovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

Por lo que, por unanimidad el Comité de Selección **NO ADMITE** su oferta.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYTA
COMITÉ DE SELECCIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN




Ing. Maximo Ramos Condon
PRESIDENTE TITULAR

EXPERIENCIA DEL ÍTEM 4

De la verificación de la documentación presentada entre los folios 147 al 179 de la oferta técnica del postor, el monto del contrato (folio 149) asciende a S/ 2 886 472,87 (Dos millones ochocientos ochenta y seis mil


cuatrocientos setenta y dos con 87/100 Soles), sin embargo, en la Liquidación de la obra (folio 172) el monto aprobado es de S/ 2 935 145,12 (Dos millones novecientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y cinco con 12/100 Soles) sin que se puede deducir de qué manera se ha obtenido este incremento, ya que el Acta de Recepción de Obra (folio 165) tampoco lo indica y solo ratifica el monto del contrato, por lo que también en la liquidación técnica y financiera del contrato se indica que existe una penalidad por S/ 5,772.95 (Cinco mil setecientos setenta y dos con 95/100 soles), por lo que, no hay certeza plena de qué monto es el que acredita la experiencia del postor, por lo tanto no se considera esta experiencia, por lo tanto, no es función de este colegiado realizar deducciones subjetivas al respecto, teniendo el presente ítem no considerado para la calificación de la experiencia del postor.



Fuente: Folio 149 de la Oferta presentada por el postor (Contrato N° 045-2018-EMAPE/GCAF)

ACTA DE RECEPCION DE OBRA	
OBRA	"AMPLIACIÓN DEL CUARTO CARRIL AV JAVIER PRADO ESTE, TRAMO: AV.AREQUIPA- AV PASEO DE LA REPUBLICA Y DEL CUARTO CARRIL DEL PUENTE LUIS FELIPE VILLARÁN PROVINCIA DE LIMA, LIMA" SNIP N°95200 Código único 2078940
LICITACIÓN PÚBLICA	N°003-2018-EMAPE/CS
CONTRATISTA	CONSORCIO AREQUIPA
REPRESENTANTE COMUN	ROSVEL ROGELIO VARGAS BALABARCA
INSPECTOR DE OBRA	ING MARIO DANIEL CUBAS ROMERO
PRESUPUESTO CONTRATADO	S/2'886,472.87(Inc.IGV)
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DÍAS CALENDARIO
INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL	24.07.18
TÉRMINO DE PLAZO	21.09.18
AMPLIACIONES DE PLAZO (05)	11, 23, 06,30 Y 22 Días Calendario
TÉRMINO DE PLAZO CONTRACTUAL	22.12.18

Fuente: Folio 165 de la Oferta presentada por el postor (Acta de Recepción de Obra)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
CPC. Jovana Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximo Ramos Condori
PRESIDENTE TITULAR

Fuente: Folio 172 de la Oferta presentada por el postor (Resolución de Gerencia N° 019-22019-EMAPE/GCI)

Por lo tanto, solo se acredita una experiencia de S/ 11 510 703,52 (Once millones quinientos diez mil setecientos tres con 52/100 Soles), lo cual se tomará en cuenta para calificar su oferta.

POSTOR N° 09: CONSORCIO VIAL SICAYA-JUNIN

2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS	
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	SI CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de obra. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	SI CUMPLE
g) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	NO CUMPLE (*)

(*)De la verificación aritmética realizado a la oferta económica presentada en el Anexo N° 6 (Ver Anexo N° 01-9), se verifica que esta **SI** requiere rectificación aritmética por parte del Comité de Selección, modificando el valor del IGV presentado por el postor, ya que en su oferta económica (Folio 044) ha consignado lo siguiente:

1	Total, costo directo (A)	S/	5,998,022.68
2	Gastos generales		
2 1	Gastos fijos	S/	58,300.78
2 2	Gastos variables	S/	38,867.19
	Total, gastos generales (B)	S/	97,167.97
3	Utilidad (C)	S.	112,762.82
	SUBTOTAL (A+B+C)	S/	6,207,953.47
4	IGV	S/	1,117,431.63
5	Monto total de la oferta	S/	7,325,385.10

Fuente: Folio 044 de la oferta presentada por el postor CONSORCIO VIAL SICAYA-JUNIN

Donde el IGV calculado por el postor asciende a S/ 1 117 431,63, pero de la verificación realizada por el Comité, tomando en cuenta el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT, este valor es el siguiente:

1	COSTO DIRECTO		5,998,022.68
2	Gastos Generales		
2.1.	Gastos fijos		58,300.78
2.2.	Gastos variables		38,867.19
	Total de Gastos Generales (B)		97,167.97
3	Utilidad (C)		112,762.82
	SUB TOTAL (A+B+C)		6,207,953.47
4	I.G.V		1,117,431.63
5	Monto total de la oferta		7,325,385.09

Fuente: Elaboración por parte del Comité de Selección en base a los precios unitarios ofertados por el postor.

Donde se evidencia un error por parte del postor al redondear el valor del IGV (18%), ya que de la multiplicación del valor del sub total por el factor (0.18), se obtiene un valor de S/ 1 117 431,62460 que al momento de redondear al segundo dígito debiera ser S/ 1 117 431,62 ya que el siguiente dígito es menor a 5, obteniéndose de esta manera el verdadero valor del IGV, por lo tanto, la oferta total del postor sería S/ 7 325 385,09 y no 7,325,385.10, estando esta oferta por debajo del 90% requerido por las bases, por lo tanto, esta oferta simplemente es NO ADMITIDA en cumplimiento a lo prescrito en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley, no siendo pasible de mayor revisión de los demás requisitos de la oferta.

Importante

- El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato
- El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Por lo que por unanimidad el Comité de Selección **NO ADMITE** su oferta.

6. DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

Para determinar la admisibilidad de los postores, se ha realizado la evaluación exhaustiva de las propuestas en estricto cumplimiento de las Bases Integradas y del cumplimiento de los preceptos normativos establecidos en la Ley, el Reglamento y los documentos emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a través de opiniones y pronunciamientos.

De esta manera, según la documentación exigida como de presentación obligatoria, así como los documentos que acrediten la calificación del postor que tengan información relacionada a los Términos de referencia, son evaluados en este momento.

Así tenemos el siguiente resultado:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
CPC. Jovana Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximiliano Ramos Condori
PRESIDENTE TITULAR

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

TIPO DE DOCUMENTO	POSTORES QUE PRESENTARON SUS PROPUESTAS				
	POSTOR 01	POSTOR 02	POSTOR 03	POSTOR 04	POSTOR 05
2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	CONSORCIO SAN SEBASTIAN	ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	-	SI CUMPLE	SI CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	NO CUMPLE	SI CUMPLE	-	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	SI CUMPLE	NO CUMPLE
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de obra. (Anexo N° 4)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	SI CUMPLE	NO CUMPLE
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO APLICA	NO APLICA	-	SI CUMPLE	NO APLICA
g) El precio de la oferta en SOLES	SI CUMPLE	SI CUMPLE	-	NO CUMPLE	NO CUMPLE
RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

TIPO DE DOCUMENTO	POSTORES QUE PRESENTARON SUS PROPUESTAS			
	POSTOR 06	POSTOR 07	POSTOR 08	POSTOR 09
2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS	CONSORCIO SICAYA	INGECOL SUCURSAL DE PERU	CONSORCIO EJECUTORES SICAYA	CONSORCIO VIAL SICAYA-JUNIN
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
CPC/ Jovanna E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximo Ramos Condon
PRESIDENTE TITULAR

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de obra. (Anexo N° 4)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	SI CUMPLE	NO APLICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
g) El precio de la oferta en SOLES y	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA

7. DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	CONSORCIO EJECUTORES SICAYA	1

La evaluación de las ofertas a fin de determinar el orden de prelación es el siguiente:

2. EVALUACIÓN

TIPO DE DOCUMENTO	POSTORES QUE PRESENTARON SUS PROPUESTAS
	POSTOR 08
EVALUACIÓN TÉCNICA	CONSORCIO EJECUTORES SICAYA
A. PRECIO	
MONTO OFERTADO	S/ 8,139,316.77
PUNTAJE OBTENIDO	93.00 PUNTOS
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	
B.1. Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	SI CUMPLE
B.2. Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social	
B.3. Certificación del sistema de gestión ambiental	SI CUMPLE
B.4. Responsabilidad hídrica	
B.5. Certificación del sistema de gestión de la energía	
PUNTAJE OBTENIDO	03 PUNTOS
C. INTEGRIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
Certificación de sistema de gestión antisoborno	SI CUMPLE
PUNTAJE OBTENIDO	02 PUNTOS
D. CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SOCIAL MINIMO REQUERIDO	S/ 8,139,316.77
CAPITAL SOCIAL OFERTADO	S/ 59,491,857.00
PUNTAJE OBTENIDO	02 PUNTOS
PUNTAJE FINAL	100.00 PUNTOS
ORDEN DE PRELACIÓN	01

8. DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A CALIFICACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, existe una única oferta que cumplió los requisitos de evaluación previstos en las bases, por lo que se procederá con su calificación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	CONSORCIO EJECUTORES SICAYA	1

9. DETALLE DE LOS POSTORES QUE PASARON A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA:

De acuerdo con la evaluación técnica realizada el día 12 de agosto de 2024, los siguientes postores pasaron a la etapa de evaluación económica, de acuerdo con lo establecido en las bases:

Nº	Nombre o razón social del postor	Puntaje por Evaluación Técnica
1	CONSORCIO EJECUTORES SICAYA	100 puntos

3. CALIFICACIÓN	
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CONSORCIO EJECUTORES SICAYA
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	
A.1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO (No homologado)	SI PRESENTA
A.2. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE (Homologado)	SI PRESENTA
A.3. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE (Homologado)	SI PRESENTA
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
VALOR REFERENCIAL	S/ 8,139,316.77
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD IGUAL A UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL	S/ 8,139,316.77
EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR (ANEXO N° 10) (corregido)	S/ 11,510,703.52
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	CALIFICADO

10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con los resultados de la evaluación y calificación, el postor ganador de la buena pro es:

Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado
CONSORCIO EJECUTORES SICAYA	S/ 8, 139 ,316,77
Son: Ocho millones ciento treinta y nueve mil trescientos dieciséis con 77/100 Soles	

Siendo las 14:33 horas del día 12 de Agosto de 2024, el Comité de Selección, en señal de conformidad, firma el presente Anexo N° 01.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximo Ramos Condori
PRESIDENTE TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
CPC. Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

TIPO DE DOCUMENTO	POSTORES QUE PRESENTARON SUS PROPUESTAS						POSTORES QUE PRESENTARON SUS PROPUESTAS		
	POSTOR 01	POSTOR 02	POSTOR 03	POSTOR 04	POSTOR 05	POSTOR 06	POSTOR 07	POSTOR 08	POSTOR 09
2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	CONSORCIO SAN SEBASTIAN	ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSORCIO SICAYA	INGECOL SUCURSAL DE PERU	CONSORCIO EJECUTORES SICAYA	CONSORCIO VIAL SICAYA JUNIN
a) Declaración jurada de datos del postor. [Anexo Nº 1]	SI CUMPLE	SI CUMPLE	-	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	NO CUMPLE	SI CUMPLE	-	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. [Anexo Nº 2]	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico según numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. [Anexo Nº 3]	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de obra. [Anexo Nº 4]	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. [Anexo Nº 5]	NO APLICA	NO APLICA	-	SI CUMPLE	NO APLICA	SI CUMPLE	NO APLICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
g) Designa a los integrantes del consorcio?	NO APLICA	NO APLICA	-	SI CUMPLE	NO APLICA	SI CUMPLE	NO APLICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
h) Designa el domicilio común?	NO APLICA	NO APLICA	-	SI CUMPLE	NO APLICA	SI CUMPLE	NO APLICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
i) Designa las obligaciones de cada uno de los integrantes?	NO APLICA	NO APLICA	-	SI CUMPLE	NO APLICA	SI CUMPLE	NO APLICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
j) Designa el porcentaje equivalente a las obligaciones establecidas?	NO APLICA	NO APLICA	-	SI CUMPLE	NO APLICA	SI CUMPLE	NO APLICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
k) El precio de la oferta en SOLES y DÍGITO OFERTADO	S/ 7,325,385.11	S/ 7,325,385.11	-	S/ 7,325,385.10	S/ 7,484,943.42	S/ 7,325,385.10	S/ 7,984,164.21	S/ 8,139,316.77	NO CUMPLE S/ 7,375,385.10
PRECIO CORREGIDO	NO	NO APLICA	-	S/ 7,325,385.09	S/ 7,484,974.89	S/ 7,325,396.46	S/ 7,984,156.18	NO	S/ 7,425,385.09
HA MODIFICADO EL FORMATO DEL ANEXO N° 6	HA MODIFICADO EL FORMATO DEL ANEXO N° 6	HA MODIFICADO EL FORMATO DEL ANEXO N° 6	-	-	-	-	-	-	-
VALOR REFERENCIAL	S/ 8,139,316.77	S/ 8,139,316.77	-	S/ 8,139,316.77	S/ 8,139,316.77	S/ 8,139,316.77	S/ 8,139,316.77	S/ 8,139,316.77	S/ 8,139,316.77
PORCENTAJE RESPECTO AL VALOR REFERENCIAL	90.0000002085%	90.0000002085%	-	89.9999996311%	91.9607271901%	90.0001596555%	98.09369023908%	100.0000000000%	89.9999999631%
EL OFERTANTE ES IGUAL O MAYOR AL 90% DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SI	-	NO CUMPLE	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE
EL OFERTANTE ES IGUAL O MENOR AL 110% DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SI	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI
RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA

[illegible]

ANEXO N° 01-1

VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL POSTOR SEGUN ANEXO N° 6

POSTOR 01

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	PAVIMENTO RIGIDO				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01.01	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA	mes	7.00	1,350.00	9,450.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 4.80x3.60m	und	1.00	1,762.31	1,762.31
01.01.03	ALQUILER DE BAÑOS Y LAVADEROS PORTATILES	mes	7.00	1,290.51	9,033.57
01.01.04	VESTIDORES Y COMEDOR PARA PERSONAL	mes	7.00	1,350.00	9,450.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	25,690.12	1.73	44,443.91
01.02.02	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION	m2	25,690.12	1.80	46,242.22
01.02.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	25,690.12	1.80	46,242.22
01.02.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	18,845.86	18,845.86
01.02.05	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	34,404.40	34,404.40
01.03	DEMOLICIONES				
01.03.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VEREDA EXISTENTE)	m2	348.57	15.52	5,409.81
01.03.02	DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE (ALINEAMIENTO DE VIVIENDAS)	m2	215.82	14.30	3,086.23
01.03.03	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	171.32	30.35	5,199.56
01.04	SEGURIDAD Y SALUD				
01.04.01	ELABORACION DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	6,975.00	6,975.00
01.04.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	50.00	482.50	24,125.00
01.04.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	4,233.76	4,233.76
01.04.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	10,653.03	10,653.03
01.04.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION	glb	1.00	4,950.00	4,950.00
01.04.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE	glb	1.00	4,162.70	4,162.70
01.05	PLAN DE DESVIO VEHICULAR				
01.05.01	DESVIO DE TRANSITO	mes	7.00	4,345.49	30,418.43
01.06	MONITOREO ARQUEOLOGICO				
01.06.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00	11,365.19	11,365.19
01.07	IMPACTO AMBIENTAL				
01.07.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	25,690.12	1.78	45,728.41
01.07.02	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	28,347.59	28,347.59
01.08	PAVIMENTO RIGIDO (E=0.20M)				
01.08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.08.01.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	7,203.50	9.25	66,632.38
01.08.01.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	93.64	76.49	7,162.52
01.08.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D<1.50KM)	m3	9,004.38	22.13	199,266.93
01.08.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	14,987.46	4.90	73,438.55
01.08.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR e=0.30m	m2	14,987.46	25.81	386,826.34
01.08.02	OBRAS DE CONCRETO				
01.08.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	2,294.45	52.60	120,688.07
01.08.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=210 KG/CM2 EN PAVIMENTO RIGIDO, e=0.20m	m2	14,606.42	89.06	1,300,847.77
01.08.02.03	CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO	m2	14,606.42	1.96	28,628.58
01.08.02.04	JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION (@ 9.0m) Y DILATACION (d)	m	3,517.89	10.16	35,741.76
01.08.02.05	JUNTAS DE CONTRACCION (@ 3.00m)	m	2,947.63	9.92	29,240.49
01.08.02.06	ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES	kg	3,089.72	9.74	30,093.87
02	VEREDAS PEATONALES				
02.01	VEREDAS DE CONCRETO				
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL PARA VEREDAS	m3	2,083.01	41.58	86,611.56
02.01.01.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON EQUIPO	m3	688.38	106.56	73,353.77
02.01.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D<1.50KM)	m3	2,603.76	22.13	57,621.21
02.01.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS	m2	6,810.90	7.69	52,375.82
02.01.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m	m2	6,810.90	19.25	131,109.83
02.01.02	OBRAS DE CONCRETO EN VEREDA				
02.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	615.39	46.67	28,720.25
02.01.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 KG/CM2 EN VEREDAS, e=0.10m	m2	5,341.89	59.69	318,857.41
02.01.02.03	BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO	m	4,150.08	3.77	15,645.80
02.01.02.04	ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA	m2	6,369.20	9.12	58,087.10
02.01.02.05	JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1"	m	1,748.24	11.57	20,227.14

COMITÉ DE SELECCIÓN
CPC. Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULARMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓNMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Mercedes Condori
PRIMERA MIEMBRO TITULAR

MONITOR DE SELECCIÓN
COMITÉ DE SELECCIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

CPC: Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

02.01.03	OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLOS				
02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS	m2	123.15	48.62	5,987.55
02.01.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, e=0.10m	m2	955.31	59.53	56,869.60
02.01.04	OBRAS DE CONCRETO EN RAMPAS				
02.01.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS	m2	107.75	46.67	5,028.69
02.01.04.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN RAMPAS	m2	441.70	69.08	30,512.64
02.01.04.03	CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m2	6,738.90	1.93	13,006.08
02.02	PISOS ADOQUINADOS (BERMA LATERAL)				
02.02.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	61.25	48.50	2,970.63
02.02.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA PISOS	m2	612.53	10.10	6,186.55
02.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR EN PISOS e=0.15m	m2	612.53	32.25	19,754.09
02.02.04	CONFORMACION Y REFINE DE BASE (ARENA) E=0.10M	m2	612.53	16.00	9,800.48
02.02.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO (0.20x0.10x0.06m)	m2	612.53	77.83	47,673.21
02.03	SARDINELES DE CONCRETO				
02.03.01	SARDINEL REFORZADO				
02.03.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	27.15	48.50	1,316.78
02.03.01.02	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	108.49	46.38	5,031.77
02.03.01.03	SOLADO 1:12(C:H), E=0.05M	m2	119.07	32.13	3,825.72
02.03.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	583.66	77.27	45,099.41
02.03.01.05	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL REFORZADO	m3	53.02	515.50	27,331.81
02.03.01.06	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	3,136.69	8.38	26,285.46
02.03.01.07	CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL	m2	583.66	2.01	1,173.16
02.03.01.08	ACABADO DE SARDINELES	m2	263.42	7.07	1,862.38
02.03.01.09	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES e=1"	m	73.50	12.04	884.94
02.03.02	SARDINEL SIMPLE				
02.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	4,184.09	77.27	323,304.63
02.03.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.60M)	m	5,412.47	38.36	207,622.35
02.03.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.50M)	m	766.90	32.52	24,939.59
02.03.02.04	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.40M)	m	896.82	26.76	23,998.90
02.03.02.05	CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL	m2	5,046.03	1.80	9,082.85
02.03.02.06	ACABADO DE SARDINELES	m2	2,999.87	12.31	36,928.40
02.03.02.07	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES e=1"	m	1,329.90	8.87	11,796.21
02.04	SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES				
02.04.01	CUNETA TRIANGULAR DE CONCRETO				
02.04.01.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	1,478.61	4.70	6,949.47
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	101.88	43.17	4,398.16
02.04.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETAS	m	4,902.03	29.59	145,051.07
02.04.01.04	CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS	m2	1,666.69	2.01	3,350.05
02.04.01.05	ACABADO EN CUNETAS	m2	1,666.69	5.88	9,800.14
02.04.01.06	JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS e=1"	m	577.32	12.40	7,158.77
02.04.02	CUNETA RECTANGULAR DE CONCRETO				
02.04.02.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	3.06	4.70	14.38
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	3.83	43.17	165.34
02.04.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETA RECTANGULAR	m3	1.69	440.51	744.46
02.04.02.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	23.55	8.38	197.35
02.04.02.05	CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS	m2	10.92	2.01	21.95
02.04.02.06	ACABADO EN CUNETAS	m2	6.12	5.88	35.99
02.04.03	BADENES				
02.04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES	m2	36.00	49.94	1,797.84
02.04.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 EN BADENES, e=0.20m	m2	381.04	82.62	31,481.52
02.04.03.03	CURADO DEL CONCRETO EN BADENES	m2	381.04	2.28	868.77
02.04.03.04	ACABADO EN BADENES	m2	381.04	10.58	4,031.40
02.04.03.05	JUNTAS ASFALTICAS EN BADENES e=1"	m	180.00	12.04	2,167.20
02.05	SEÑALIZACION				
02.05.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL				
02.05.01.01	PINTADO DE PAVIMENTO - LINEAS DISCONTINUAS	m	1,181.51	11.77	13,906.37
02.05.01.02	PINTADO DE PAVIMENTO - SIMBOLOS Y LETRAS	m2	1,007.50	17.28	17,409.60
02.05.01.03	PINTURA DE SIMBOLOGIA P/DISCAPACITADOS	m2	11.52	20.12	231.78
02.05.01.04	PINTURA EN SARDINELES	m2	3,184.29	17.97	57,221.69
02.05.01.05	PINTURA EN SARDINEL ARMADO (BERMA LATERAL)	m2	223.69	17.07	3,818.39
02.05.02	SEÑALIZACION VERTICAL				
02.05.02.01	SEÑALIZACION VERTICAL EN ZONAS PUBLICAS	und	32.00	230.00	7,360.00
02.06	INSTALACIONES ELECTRICAS				

02.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.06.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	14.69	48.50	712.47
02.06.02	DADO DE CONCRETO				
02.06.02.01	DADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA FAROLAS	m3	14.69	484.57	7,118.33
02.06.03	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
02.06.03.01	PANEL SOLAR POLICRISTALINO 200W 12V	und	51.00	756.97	38,605.47
02.06.03.02	CONTROLADOR DE CARGA PWM 20A 12V	und	51.00	258.03	13,159.53
02.06.03.03	INVERSOR DE CORRIENTE ONDA SENOIDAL 250W 12V	und	51.00	480.72	24,516.72
02.06.03.04	BATERIA GEL 100Ah 12V	und	51.00	948.84	48,390.84
02.06.03.05	GABINETE METALICO HERMETICO 60 x 40 x 20cm	und	51.00	402.71	20,538.21
02.06.03.06	RACK PANEL SOLAR ACERO GALVANIZADO X 1 PANELES 200W	und	51.00	384.69	19,619.19
02.06.03.07	KIT DE ACCESORIOS DE INSTALACION	und	51.00	452.06	23,055.06
02.06.03.08	LAMPARA EXTERIOR FAROLA GLOBO LED 30W 3000 LUMENES	und	51.00	248.39	12,667.89
02.06.04	POSTES ELECTRICOS				
02.06.04.01	POSTES DE F* G* 5" A 3" 3.5 M	und	51.00	1,335.29	68,099.79
02.07	JARDINERIA				
02.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS NATURAL	m2	979.61	20.29	19,876.29
02.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE QINUAL	und	49.00	24.68	1,209.32
02.07.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTOS FLORALES	und	851.00	37.33	31,767.83
02.07.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	294.00	10.54	3,098.76
02.08	VARIOS				
02.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS TIPO 01	und	24.00	760.34	18,248.16
02.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDOS DE F*F*	und	14.00	199.17	2,788.38
02.08.03	TACHO DE BASURA DOBLE (NEGRO, VERDE) - INC. INSTALACION	und	24.00	500.17	12,004.08
02.08.04	TACHO DE BASURA TRIPLE - INC. INSTALACION	und	57.00	630.49	35,937.93
02.08.05	NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA	und	283.00	211.46	59,843.18
02.08.06	NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE	und	283.00	265.97	75,269.51
02.08.07	NIVELACION DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE	und	38.00	1,123.79	42,704.02
02.08.08	REPARACION DE REDES AFECTADAS DURANTE EJECUCION (AGUA Y ALCANTARILLADO)	g/b	1.00	27,010.01	27,010.01
1	COSTO DIRECTO				5,398,402.89
2	Gastos Generales				
2.1.	Gastos fijos			0.66000000%	35,629.46
2.2.	Gastos variables			8.34000000%	450,226.80
	Total de Gastos Generales (B)			9.00000000%	485,856.26
3	Utilidad (C)			5.9951129%	323,694.33
	SUB TOTAL (A+B+C)				6,207,953.48
4	I.G.V.				1,117,431.63
5	Monto total de la oferta				7,325,385.11

VALOR REFERENCIAL

8,139,316.77

0.9000000016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximiliano Ramos Condori
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
CPC. Giovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ANEXO N° 01-2

VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL POSTOR SEGUN ANEXO N° 6

POSTOR 02

SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	PAVIMENTO RIGIDO				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01.01	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA	mes	7.00	1,350.00	9,450.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 4.80x3.60m	und	1.00	1,762.31	1,762.31
01.01.03	ALQUILER DE BAÑOS Y LAVADEROS PORTATILES	mes	7.00	1,290.51	9,033.57
01.01.04	VESTIDORES Y COMEDOR PARA PERSONAL	mes	7.00	1,350.00	9,450.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	25,690.12	1.73	44,443.91
01.02.02	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION	m2	25,690.12	1.80	46,242.22
01.02.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	25,690.12	1.80	46,242.22
01.02.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	18,845.86	18,845.86
01.02.05	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	34,404.40	34,404.40
01.03	DEMOLICIONES				
01.03.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VEREDA EXISTENTE)	m2	348.57	15.52	5,409.81
01.03.02	DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE (ALINEAMIENTO DE VIVIENDAS)	m2	215.82	14.30	3,086.23
01.03.03	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	171.32	30.35	5,199.56
01.04	SEGURIDAD Y SALUD				
01.04.01	ELABORACION DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	6,975.00	6,975.00
01.04.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	50.00	482.50	24,125.00
01.04.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	4,233.76	4,233.76
01.04.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	10,653.03	10,653.03
01.04.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION	glb	1.00	4,950.00	4,950.00
01.04.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAEN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE	glb	1.00	4,162.70	4,162.70
01.05	PLAN DE DESVIO VEHICULAR				
01.05.01	DESVIO DE TRANSITO	mes	7.00	4,345.49	30,418.43
01.06	MONITOREO ARQUEOLOGICO				
01.06.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00	11,365.19	11,365.19
01.07	IMPACTO AMBIENTAL				
01.07.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	25,690.12	1.78	45,728.41
01.07.02	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	28,175.13	28,175.13
01.08	PAVIMENTO RIGIDO (E=0.20M)				
01.08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.08.01.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	7,203.50	9.25	66,632.38
01.08.01.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	93.64	76.49	7,162.52
01.08.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D<1.50KM)	m3	9,004.38	22.13	199,266.93
01.08.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	14,987.46	4.90	73,438.55
01.08.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR e=0.30m	m2	14,987.46	25.81	386,826.34
01.08.02	OBRAS DE CONCRETO				
01.08.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	2,294.45	52.60	120,688.07
01.08.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2 EN PAVIMENTO RIGIDO, e=0.20m	m2	14,606.42	89.06	1,300,847.77
01.08.02.03	CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO	m2	14,606.42	1.96	28,628.58
01.08.02.04	JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION (@ 9.0m) Y DILATACION (d)	m	3,517.89	10.16	35,741.76
01.08.02.05	JUNTAS DE CONTRACCION (@ 3.00m)	m	2,947.63	9.92	29,240.49
01.08.02.06	ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES	kg	3,089.72	9.74	30,093.87
02	VEREDAS PEATONALES				
02.01	VEREDAS DE CONCRETO				
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL PARA VEREDAS	m3	2,083.01	41.58	86,611.56
02.01.01.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON EQUIPO	m3	688.38	106.56	73,353.77
02.01.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D<1.50KM)	m3	2,603.76	22.13	57,621.21
02.01.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS	m2	6,810.90	7.69	52,375.82
02.01.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m	m2	6,810.90	19.25	131,109.83
02.01.02	OBRAS DE CONCRETO EN VEREDA				
02.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	615.39	46.67	28,720.25
02.01.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO FC=175 KG/CM2 EN VEREDAS, e=0.10m	m2	5,341.89	59.69	318,857.41
02.01.02.03	BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO	m	4,150.08	3.77	15,645.80
02.01.02.04	ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA	m2	6,369.20	9.12	58,087.10

COMITÉ DE SELECCIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓNMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓNCPC. Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULARIng. Maximo Ramos Conde
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

CPC. Jovana E. Paytan La Rosa
afiliado al MIPRO TITULAR

COMITÉ MIEMBRO TITULAR

Ing. Maximo Ramos Condori
afiliado al MIPRO TITULAR

02.01.02.05	JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1"	m	1,748.24	11.57	20,227.14
02.01.03	OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLOS				
02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS	m2	123.15	48.62	5,987.55
02.01.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, e=0.10m	m2	955.31	59.53	56,869.60
02.01.04	OBRAS DE CONCRETO EN RAMPAS				
02.01.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS	m2	107.75	46.67	5,028.69
02.01.04.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN RAMPAS	m2	441.70	69.08	30,512.64
02.01.04.03	CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m2	6,738.90	1.93	13,006.08
02.02	PISOS ADOQUINADOS (BERMA LATERAL)				
02.02.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	61.25	48.50	2,970.63
02.02.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA PISOS	m2	612.53	10.10	6,186.55
02.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR EN PISOS e=0.15m	m2	612.53	32.25	19,754.09
02.02.04	CONFORMACION Y REFINE DE BASE (ARENA) E=0.10M	m2	612.53	16.00	9,800.48
02.02.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO (0.20x0.10x0.06m)	m2	612.53	77.83	47,673.21
02.03	SARDINELES DE CONCRETO				
02.03.01	SARDINEL REFORZADO				
02.03.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	27.15	48.50	1,316.78
02.03.01.02	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	108.49	46.38	5,031.77
02.03.01.03	SOLADO, 1:12(C:H), E=0.05M	m2	119.07	32.13	3,825.72
02.03.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	583.66	77.27	45,099.41
02.03.01.05	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL REFORZADO	m3	53.02	515.50	27,331.81
02.03.01.06	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	3,136.69	8.38	26,285.46
02.03.01.07	CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL	m2	583.66	2.01	1,173.16
02.03.01.08	ACABADO DE SARDINELES	m2	263.42	7.07	1,862.38
02.03.01.09	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES e=1"	m	73.50	12.04	884.94
02.03.02	SARDINEL SIMPLE				
02.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	4,184.09	77.27	323,304.63
02.03.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.60M)	m	5,412.47	38.36	207,622.35
02.03.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.50M)	m	766.90	32.52	24,939.59
02.03.02.04	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.40M)	m	896.82	26.76	23,998.90
02.03.02.05	CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL	m2	5,046.03	1.80	9,082.85
02.03.02.06	ACABADO DE SARDINELES	m2	2,999.87	12.31	36,928.40
02.03.02.07	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES e=1"	m	1,329.90	8.87	11,796.21
02.04	SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES				
02.04.01	CUNETA TRIANGULAR DE CONCRETO				
02.04.01.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	1,478.61	4.70	6,949.47
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	101.88	43.17	4,398.16
02.04.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETAS	m	4,902.03	29.59	145,051.07
02.04.01.04	CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS	m2	1,666.69	2.01	3,350.05
02.04.01.05	ACABADO EN CUNETAS	m2	1,666.69	5.88	9,800.14
02.04.01.06	JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS e=1"	m	577.32	12.40	7,158.77
02.04.02	CUNETA RECTANGULAR DE CONCRETO				
02.04.02.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	3.06	4.70	14.38
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	3.83	43.17	165.34
02.04.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETA RECTANGULAR	m3	1.69	440.51	744.46
02.04.02.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	23.55	8.38	197.35
02.04.02.05	CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS	m2	10.92	2.01	21.95
02.04.02.06	ACABADO EN CUNETAS	m2	6.12	5.88	35.99
02.04.03	BADENES				
02.04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES	m2	36.00	49.94	1,797.84
02.04.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 EN BADENES, e=0.20m	m2	381.04	82.62	31,481.52
02.04.03.03	CURADO DEL CONCRETO EN BADENES	m2	381.04	2.28	868.77
02.04.03.04	ACABADO EN BADENES	m2	381.04	10.58	4,031.40
02.04.03.05	JUNTAS ASFALTICAS EN BADENES e=1"	m	180.00	12.04	2,167.20
02.05	SEÑALIZACION				
02.05.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL				
02.05.01.01	PINTADO DE PAVIMENTO - LINEAS DISCONTINUAS	m	1,181.51	11.77	13,906.37
02.05.01.02	PINTADO DE PAVIMENTO - SIMBOLOS Y LETRAS	m2	1,007.50	17.28	17,409.60
02.05.01.03	PINTURA DE SIMBOLOGIA P/DISCAPACITADOS	m2	11.52	20.12	231.78
02.05.01.04	PINTURA EN SARDINELES	m2	3,184.29	17.97	57,221.69
02.05.01.05	PINTURA EN SARDINEL ARMADO (BERMA LATERAL)	m2	223.69	17.07	3,818.39
02.05.02	SEÑALIZACION VERTICAL				
02.05.02.01	SEÑALIZACION VERTICAL EN ZONAS PUBLICAS	und	32.00	230.00	7,360.00

02.06	INSTALACIONES ELECTRICAS				
02.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.06.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	14.69	48.50	712.47
02.06.02	DADO DE CONCRETO				
02.06.02.01	DADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA FAROLAS	m3	14.69	484.57	7,118.33
02.06.03	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
02.06.03.01	PANEL SOLAR POLICRISTALINO 200W 12V	und	51.00	756.97	38,605.47
02.06.03.02	CONTROLADOR DE CARGA PWM 20A 12V	und	51.00	258.03	13,159.53
02.06.03.03	INVERSOR DE CORRIENTE ONDA SENOIDAL 250W 12V	und	51.00	480.72	24,516.72
02.06.03.04	BATERIA GEL 100Ah 12V	und	51.00	948.84	48,390.84
02.06.03.05	GABINETE METALICO HERMETICO 60 x 40 x 20cm	und	51.00	402.71	20,538.21
02.06.03.06	RACK PANEL SOLAR ACERO GALVANIZADO X 1 PANELES 200W	und	51.00	384.69	19,619.19
02.06.03.07	KIT DE ACCESORIOS DE INSTALACION	und	51.00	452.06	23,055.06
02.06.03.08	LAMPARA EXTERIOR FAROLA GLOBO LED 30W 3000 LUMENES	und	51.00	248.39	12,667.89
02.06.04	POSTES ELECTRICOS				
02.06.04.01	POSTES DE F* G* 5" A 3" 3.5 M	und	51.00	1,335.29	68,099.79
02.07	JARDINERIA				
02.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRASS NATURAL	m2	979.61	20.29	19,876.29
02.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE QINUAL	und	49.00	24.68	1,209.32
02.07.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBUSTOS FLORALES	und	851.00	37.33	31,767.83
02.07.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	294.00	10.54	3,098.76
02.08	VARIOS				
02.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS TIPO 01	und	24.00	760.34	18,248.16
02.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDOS DE F*F*	und	14.00	199.17	2,788.38
02.08.03	TACHO DE BASURA DOBLE (NEGRO, VERDE) - INC. INSTALACION	und	24.00	500.17	12,004.08
02.08.04	TACHO DE BASURA TRIPLE - INC. INSTALACION	und	57.00	630.49	35,937.93
02.08.05	NIVELACIÓN DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA	und	283.00	211.46	59,843.18
02.08.06	NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE	und	283.00	265.97	75,269.51
02.08.07	NIVELACION DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE	und	38.00	1,123.79	42,704.02
02.08.08	REPARACION DE REDES AFECTADAS DURANTE EJECUCION (AGUA Y ALCANTARILLADO)	gib	1.00	27,000.00	27,000.00
1	COSTO DIRECTO				5,398,220.42
2	Gastos Generales				
2.1.	Gastos fijos				39,675.37
2.2.	Gastos variables				500,146.67
	Total de Gastos Generales (B)				539,822.04
3	Utilidad (C)				269,911.02
	SUB TOTAL (A+B+C)				6,207,953.48
4	I.G.V.				1,117,431.63
5	Monto total de la oferta				7,325,385.11

VALOR REFERENCIAL

8,139,316.77

0.9000000016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

Ing. Maximiliano Ramos Condori
PRESIDENTE TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

CPC. Johana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ANEXO N° 01-3

VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL POSTOR SEGUN ANEXO N° 6

POSTOR 03

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	PAVIMENTO RIGIDO				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01.01	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA	mes	7.00	1,500.00	10,500.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 4.80x3.60m	und	1.00	1,958.12	1,958.12
01.01.03	ALQUILER DE BAÑOS Y LAVADEROS PORTATILES	mes	7.00	1,433.90	10,037.30
01.01.04	VESTIDORES Y COMEDOR PARA PERSONAL	mes	7.00	1,500.00	10,500.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	25,690.12	1.92	49,325.03
01.02.02	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION	m2	25,690.12	2.00	51,380.24
01.02.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	25,690.12	2.00	51,380.24
01.02.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	20,939.84	20,939.84
01.02.05	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	38,227.11	38,227.11
01.03	DEMOLICIONES				
01.03.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VEREDA EXISTENTE)	m2	348.57	17.24	6,009.35
01.03.02	DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE (ALINEAMIENTO DE VIVIENDAS)	m2	215.82	15.89	3,429.38
01.03.03	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	171.32	31.87	5,459.97
01.04	SEGURIDAD Y SALUD				
01.04.01	ELABORACION DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	7,750.00	7,750.00
01.04.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	50.00	536.11	26,805.50
01.04.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	4,704.18	4,704.18
01.04.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	11,836.70	11,836.70
01.04.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION	glb	1.00	5,500.00	5,500.00
01.04.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAEN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE	glb	1.00	4,625.22	4,625.22
01.05	PLAN DE DESVIO VEHICULAR				
01.05.01	DESVIO DE TRANSITO	mes	7.00	4,828.32	33,798.24
01.06	MONITOREO ARQUEOLOGICO				
01.06.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00	12,627.99	12,627.99
01.07	IMPACTO AMBIENTAL				
01.07.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	25,690.12	1.98	50,866.44
01.07.02	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	31,497.32	31,497.32
01.08	PAVIMENTO RIGIDO (E=0.20M)				
01.08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.08.01.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	7,203.50	8.91	64,183.19
01.08.01.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	93.64	84.99	7,958.46
01.08.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D<1.50KM)	m3	9,004.38	23.22	209,081.70
01.08.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	14,987.46	5.44	81,531.78
01.08.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR e=0.30m	m2	14,987.46	28.68	429,840.35
01.08.02	OBRAS DE CONCRETO				
01.08.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	2,294.45	50.99	116,994.01
01.08.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=210 KG/CM2 EN PAVIMENTO RIGIDO, e=0.20m	m2	14,606.42	98.95	1,445,305.26
01.08.02.03	CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO	m2	14,606.42	2.18	31,842.00
01.08.02.04	JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION (@ 9.0m) Y DILATACION (d)	m	3,517.89	11.29	39,716.98
01.08.02.05	JUNTAS DE CONTRACCION (@ 3.00m)	m	2,947.63	11.02	32,482.88
01.08.02.06	ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES	kg	3,089.72	10.82	33,430.77
02	VEREDAS PEATONALES				
02.01	VEREDAS DE CONCRETO				
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL PARA VEREDAS	m3	2,083.01	46.20	96,235.06
02.01.01.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON EQUIPO	m3	688.38	118.40	81,504.19
02.01.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D<1.50KM)	m3	2,603.76	23.22	60,459.31
02.01.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS	m2	6,810.90	8.54	58,165.09
02.01.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m	m2	6,810.90	21.39	145,685.15
02.01.02	OBRAS DE CONCRETO EN VEREDA				
02.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	615.39	51.85	31,907.97
02.01.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 KG/CM2 EN VEREDAS, e=0.10m	m2	5,341.89	66.32	354,274.14
02.01.02.03	BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO	m	4,150.08	4.19	17,388.84
02.01.02.04	ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA	m2	6,369.20	10.13	64,520.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓNMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓNMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

CPC. Jovana E. Paytan La Rosa

Ing. Maximiliano Ramos Condori

02.01.02.05	JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1"	m	1,748.24	12.86	22,482.37
02.01.03	OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLOS				
02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS	m2	123.15	54.02	6,652.56
02.01.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, e=0.10m	m2	955.31	66.14	63,184.20
02.01.04	OBRAS DE CONCRETO EN RAMPAS				
02.01.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS	m2	107.75	51.85	5,586.84
02.01.04.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN RAMPAS	m2	441.70	76.75	33,900.48
02.01.04.03	CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m2	6,738.90	2.14	14,421.25
02.02	PISOS ADOQUINADOS (BERMA LATERAL)				
02.02.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	61.25	53.89	3,300.76
02.02.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA PISOS	m2	612.53	11.22	6,872.59
02.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR EN PISOS e=0.15m	m2	612.53	35.83	21,946.95
02.02.04	CONFORMACION Y REFINE DE BASE (ARENA) E=0.10M	m2	612.53	17.78	10,890.78
02.02.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO (0.20x0.10x0.06m)	m2	612.53	86.48	52,971.59
02.03	SARDINELES DE CONCRETO				
02.03.01	SARDINEL REFORZADO				
02.03.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	27.15	53.89	1,463.11
02.03.01.02	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	108.49	51.53	5,590.49
02.03.01.03	SOLADO, 1.12(C.H), E=0.05M	m2	119.07	35.70	4,250.80
02.03.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	583.66	74.25	43,336.76
02.03.01.05	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL REFORZADO	m3	53.02	572.78	30,368.80
02.03.01.06	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	3,136.69	9.31	29,202.58
02.03.01.07	CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL	m2	583.66	2.23	1,301.56
02.03.01.08	ACABADO DE SARDINELES	m2	263.42	7.86	2,070.48
02.03.01.09	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES e=1"	m	73.50	13.38	983.43
02.03.02	SARDINEL SIMPLE				
02.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	4,184.09	74.25	310,668.68
02.03.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.60M)	m	5,412.47	42.62	230,679.47
02.03.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.50M)	m	766.90	36.13	27,708.10
02.03.02.04	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.40M)	m	896.82	29.73	26,662.46
02.03.02.05	CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL	m2	5,046.03	2.00	10,092.06
02.03.02.06	ACABADO DE SARDINELES	m2	2,999.87	13.68	41,038.22
02.03.02.07	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES e=1"	m	1,329.90	9.86	13,112.81
02.04	SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES				
02.04.01	CUNETA TRIANGULAR DE CONCRETO				
02.04.01.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	1,478.61	5.22	7,718.34
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	101.88	47.97	4,887.18
02.04.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETAS	m	4,902.03	32.88	161,178.75
02.04.01.04	CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS	m2	1,666.69	2.23	3,716.72
02.04.01.05	ACABADO EN CUNETAS	m2	1,666.69	6.53	10,883.49
02.04.01.06	JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS e=1"	m	577.32	13.78	7,955.47
02.04.02	CUNETA RECTANGULAR DE CONCRETO				
02.04.02.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	3.06	5.22	15.97
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	3.83	47.97	183.73
02.04.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETA RECTANGULAR	m3	1.69	489.46	827.19
02.04.02.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	23.55	9.31	219.25
02.04.02.05	CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS	m2	10.92	2.23	24.35
02.04.02.06	ACABADO EN CUNETAS	m2	6.12	6.53	39.96
02.04.03	BADENES				
02.04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES	m2	36.00	55.49	1,997.64
02.04.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 EN BADENES, e=0.20m	m2	381.04	91.80	34,979.47
02.04.03.03	CURADO DEL CONCRETO EN BADENES	m2	381.04	2.53	964.03
02.04.03.04	ACABADO EN BADENES	m2	381.04	11.75	4,477.22
02.04.03.05	JUNTAS ASFALTICAS EN BADENES e=1"	m	180.00	13.38	2,408.40
02.05	SEÑALIZACION				
02.05.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL				
02.05.01.01	PINTADO DE PAVIMENTO - LINEAS DISCONTINUAS	m	1,181.51	13.08	15,454.15
02.05.01.02	PINTADO DE PAVIMENTO - SIMBOLOS Y LETRAS	m2	1,007.50	19.20	19,344.00
02.05.01.03	PINTURA DE SIMBOLOGIA P/DISCAPACITADOS	m2	11.52	22.36	257.59
02.05.01.04	PINTURA EN SARDINELES	m2	3,184.29	15.66	49,865.98
02.05.01.05	PINTURA EN SARDINEL ARMADO (BERMA LATERAL)	m2	223.69	18.97	4,243.40
02.05.02	SEÑALIZACION VERTICAL				
02.05.02.01	SEÑALIZACION VERTICAL EN ZONAS PUBLICAS	und	32.00	255.55	8,177.60

COMITÉ DE SELECCIÓN

COMITÉ DE SELECCIÓN

COMITÉ DE SELECCIÓN

CPC. Jovana E. Paytan La Rosa
SECRETARIO GENERAL

Ing. Maximo Ramos Condon
SECRETARIO GENERAL

02.06	INSTALACIONES ELECTRICAS				
02.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.06.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	14.69	53.89	791.64
02.06.02	DADO DE CONCRETO				
02.06.02.01	DADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA FAROLAS	m3	14.69	538.41	7,909.24
02.06.03	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
02.06.03.01	PANEL SOLAR POLICRISTALINO 200W 12V	und	51.00	841.08	42,895.08
02.06.03.02	CONTROLADOR DE CARGA PWM 20A 12V	und	51.00	286.70	14,621.70
02.06.03.03	INVERSOR DE CORRIENTE ONDA SENOIDAL 250W 12V	und	51.00	534.13	27,240.63
02.06.03.04	BATERIA GEL 100Ah 12V	und	51.00	1,054.27	53,767.77
02.06.03.05	GABINETE METALICO HERMETICO 60 x 40 x 20cm	und	51.00	447.46	22,820.46
02.06.03.06	RACK PANEL SOLAR ACERO GALVANIZADO X 1 PANELES 200W	und	51.00	427.43	21,798.93
02.06.03.07	KIT DE ACCESORIOS DE INSTALACION	und	51.00	502.29	25,616.79
02.06.03.08	LAMPARA EXTERIOR FAROLA GLOBO LED 30W 3000 LUMENES	und	51.00	275.99	14,075.49
02.06.04	POSTES ELECTRICOS				
02.06.04.01	POSTES DE F* G* 5" A 3" 3.5 M	und	51.00	1,483.65	75,666.15
02.07	JARDINERIA				
02.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRASS NATURAL	m2	979.61	22.54	22,080.41
02.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE QINUAL	und	49.00	27.42	1,343.58
02.07.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBUSTOS FLORALES	und	851.00	41.48	35,299.48
02.07.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	294.00	11.71	3,442.74
02.08	VARIOS				
02.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS TIPO 01	und	24.00	844.82	20,275.68
02.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDOS DE F*F*	und	14.00	221.30	3,098.20
02.08.03	TACHO DE BASURA DOBLE (NEGRO, VERDE) - INC. INSTALACION	und	24.00	555.74	13,337.76
02.08.04	TACHO DE BASURA TRIPLE - INC. INSTALACION	und	57.00	700.54	39,930.78
02.08.05	NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA	und	283.00	234.95	66,490.85
02.08.06	NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE	und	283.00	295.52	83,632.16
02.08.07	NIVELACION DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE	und	38.00	1,248.66	47,449.08
02.08.08	REPARACION DE REDES AFECTADAS DURANTE EJECUCION (AGUA Y ALCANTARILLADO)	gib	1.00	30,000.00	30,000.00
1	COSTO DIRECTO				5,885,809.96
2	Gastos Generales				
2.1.	Gastos fijos			0.66%	38,846.35
2.2.	Gastos variables			8.34%	490,876.55
	Total de Gastos Generales (B)			9.00%	529,722.90
3	Utilidad (C)			3.50%	206,003.35
	SUB TOTAL (A+B+C)				6,621,536.21
4	I.G.V.			18.00%	1,191,876.52
5	Monto total de la oferta				7,813,412.73

VALOR REFERENCIAL

8,139,316.77

0.9599592876

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

Ing. Maximo Ramos Condori
PRESIDENTE TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

CPC. Iovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ANEXO N° 01-4

VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL POSTOR SEGUN ANEXO N° 6

POSTOR 04

CONSORCIO SAN SEBASTIAN

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	PAVIMENTO RIGIDO				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01.01	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA	mes	7.00	1,380.00	9,660.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 4.80x3.60m	und	1.00	1,801.47	1,801.47
01.01.03	ALQUILER DE BAÑOS Y LAVADEROS PORTATILES	mes	7.00	1,319.19	9,234.33
01.01.04	VESTIDORES Y COMEDOR PARA PERSONAL	mes	7.00	1,380.00	9,660.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	25,690.12	1.77	45,471.51
01.02.02	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION	m2	25,690.12	1.84	47,269.82
01.02.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	25,690.12	1.84	47,269.82
01.02.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	19,264.65	19,264.65
01.02.05	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	35,168.94	35,168.94
01.03	DEMOLICIONES				
01.03.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VEREDA EXISTENTE)	m2	348.57	15.86	5,528.32
01.03.02	DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE (ALINEAMIENTO DE VIVIENDAS)	m2	215.82	14.62	3,155.29
01.03.03	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	171.32	31.02	5,314.35
01.04	SEGURIDAD Y SALUD				
01.04.01	ELABORACION DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	7,130.00	7,130.00
01.04.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	50.00	493.22	24,661.00
01.04.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	4,327.85	4,327.85
01.04.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	10,889.76	10,889.76
01.04.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION	glb	1.00	5,060.00	5,060.00
01.04.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAEN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE	glb	1.00	4,255.20	4,255.20
01.05	PLAN DE DESVIO VEHICULAR				
01.05.01	DESVIO DE TRANSITO	mes	7.00	4,442.05	31,094.35
01.06	MONITOREO ARQUEOLOGICO				
01.06.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00	11,617.75	11,617.75
01.07	IMPACTO AMBIENTAL				
01.07.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	25,690.12	1.82	46,756.02
01.07.02	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	28,977.53	28,977.53
01.08	PAVIMENTO RIGIDO (E=0.20M)				
01.08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.08.01.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	7,203.50	9.46	68,145.11
01.08.01.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	93.64	78.19	7,321.71
01.08.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D<1.50KM)	m3	9,004.38	22.62	203,679.08
01.08.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	14,987.46	5.00	74,937.30
01.08.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR e=0.30m	m2	14,987.46	26.39	395,519.07
01.08.02	OBRAS DE CONCRETO				
01.08.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	2,294.45	53.76	123,349.63
01.08.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 EN PAVIMENTO RIGIDO, e=0.20m	m2	14,606.42	91.03	1,329,622.41
01.08.02.03	CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO	m2	14,606.42	2.01	29,358.90
01.08.02.04	JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION (@ 9.0m) Y DILATACION (d)	m	3,517.89	10.39	36,550.88
01.08.02.05	JUNTAS DE CONTRACCION (@ 3.00m)	m	2,947.63	10.14	29,888.97
01.08.02.06	ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES	kg	3,089.72	9.95	30,742.71
02	VEREDAS PEATONALES				
02.01	VEREDAS DE CONCRETO				
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL PARA VEREDAS	m3	2,083.01	42.50	88,527.93
02.01.01.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON EQUIPO	m3	688.38	108.93	74,985.23
02.01.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D<1.50KM)	m3	2,603.76	22.62	58,897.05
02.01.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS	m2	6,810.90	7.86	53,533.67
02.01.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m	m2	6,810.90	19.68	134,038.51
02.01.02	OBRAS DE CONCRETO EN VEREDA				
02.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	615.39	47.70	29,354.10
02.01.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS, e=0.10m	m2	5,341.89	61.01	325,908.71
02.01.02.03	BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO	m	4,150.08	3.85	15,977.81
02.01.02.04	ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA	m2	6,369.20	9.32	59,360.94

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIGAYA
COMITÉ DE SELECCIÓNMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIGAYA
COMITÉ DE SELECCIÓNMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIGAYA
COMITÉ DE SELECCIÓNCPC Jovana E. Payán La Rosa
SEGURO MIEMBRO TITULARCPC Jovana E. Payán La Rosa
SEGURO MIEMBRO TITULARIng. Mario Ramos Condori
PRESIDENTE TITULAR

CPC. Jovana E. Paytan La Rosa

Ing. Ma. Elena Ramos Condoni

SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

PRESIDENTE TITULAR

02.01.02.05	JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1"	m	1,748.24	11.83	20,681.68
02.01.03	OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLOS				
02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS	m2	123.15	49.70	6,120.56
02.01.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS. e=0.10m	m2	955.31	60.85	58,130.61
02.01.04	OBRAS DE CONCRETO EN RAMPAS				
02.01.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS	m2	107.75	47.70	5,139.68
02.01.04.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN RAMPAS	m2	441.70	70.61	31,188.44
02.01.04.03	CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m2	6,738.90	1.97	13,275.63
02.02	PISOS ADOQUINADOS (BERMA LATERAL)				
02.02.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	61.25	49.58	3,036.78
02.02.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA PISOS	m2	612.53	10.32	6,321.31
02.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR EN PISOS e=0.15m	m2	612.53	32.96	20,188.99
02.02.04	CONFORMACION Y REFINE DE BASE (ARENA) E=0.10M	m2	612.53	16.36	10,020.99
02.02.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO (0.20x0.10x0.06m)	m2	612.53	79.56	48,732.89
02.03	SARDINELES DE CONCRETO				
02.03.01	SARDINEL REFORZADO				
02.03.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	27.15	49.58	1,346.10
02.03.01.02	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	108.49	47.41	5,143.51
02.03.01.03	SOLADO, 1.12(C.H), E=0.05M	m2	119.07	32.84	3,910.26
02.03.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	583.66	78.98	46,097.47
02.03.01.05	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL REFORZADO	m3	53.02	526.96	27,939.42
02.03.01.06	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	3,136.69	8.57	26,881.43
02.03.01.07	CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL	m2	583.66	2.05	1,196.50
02.03.01.08	ACABADO DE SARDINELES	m2	263.42	7.23	1,904.53
02.03.01.09	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES e=1"	m	73.50	12.31	904.79
02.03.02	SARDINEL SIMPLE				
02.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	4,184.09	78.98	330,459.43
02.03.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.60M)	m	5,412.47	39.21	212,222.95
02.03.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.50M)	m	766.90	33.24	25,491.76
02.03.02.04	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.40M)	m	896.82	27.35	24,528.03
02.03.02.05	CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL	m2	5,046.03	1.84	9,284.70
02.03.02.06	ACABADO DE SARDINELES	m2	2,999.87	12.59	37,768.36
02.03.02.07	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES e=1"	m	1,329.90	9.07	12,062.19
02.04	SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES				
02.04.01	CUNETA TRIANGULAR DE CONCRETO				
02.04.01.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	1,478.61	4.80	7,097.33
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	101.88	44.13	4,495.96
02.04.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETAS	m	4,902.03	30.25	148,286.41
02.04.01.04	CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS	m2	1,666.69	2.05	3,416.71
02.04.01.05	ACABADO EN CUNETAS	m2	1,666.69	6.01	10,016.81
02.04.01.06	JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS e=1"	m	577.32	12.68	7,320.42
02.04.02	CUNETA RECTANGULAR DE CONCRETO				
02.04.02.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	3.08	4.80	14.69
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	3.83	44.13	169.02
02.04.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETA RECTANGULAR	m3	1.69	450.30	761.01
02.04.02.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	23.55	8.57	201.82
02.04.02.05	CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS	m2	10.92	2.05	22.39
02.04.02.06	ACABADO EN CUNETAS	m2	6.12	6.01	36.78
02.04.03	BADENES				
02.04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES	m2	36.00	51.05	1,837.80
02.04.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 EN BADENES. e=0.20m	m2	381.04	84.46	32,182.64
02.04.03.03	CURADO DEL CONCRETO EN BADENES	m2	381.04	2.33	887.82
02.04.03.04	ACABADO EN BADENES	m2	381.04	10.81	4,119.04
02.04.03.05	JUNTAS ASFALTICAS EN BADENES e=1"	m	180.00	12.31	2,215.80
02.05	SEÑALIZACION				
02.05.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL				
02.05.01.01	PINTADO DE PAVIMENTO - LINEAS DISCONTINUAS	m	1,181.51	12.03	14,213.57
02.05.01.02	PINTADO DE PAVIMENTO - SIMBOLOS Y LETRAS	m2	1,007.50	17.66	17,792.45
02.05.01.03	PINTURA DE SIMBOLOGIA P/DISCAPACITADOS	m2	11.52	20.57	236.97
02.05.01.04	PINTURA EN SARDINELES	m2	3,184.29	18.37	58,495.41
02.05.01.05	PINTURA EN SARDINEL ARMADO (BERMA LATERAL)	m2	223.69	17.45	3,903.39
02.05.02	SEÑALIZACION VERTICAL				
02.05.02.01	SEÑALIZACION VERTICAL EN ZONAS PUBLICAS	und	32.00	235.11	7,523.52

02.06	INSTALACIONES ELECTRICAS				
02.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.06.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	14.69	49.58	728.33
02.06.02	DADO DE CONCRETO				
02.06.02.01	DADO DE CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA FAROLAS	m3	14.69	495.34	7,276.54
02.06.03	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
02.06.03.01	PANEL SOLAR POLICRISTALINO 200W 12V	und	51.00	773.79	39,463.29
02.06.03.02	CONTROLADOR DE CARGA PWM 20A 12V	und	51.00	263.76	13,451.76
02.06.03.03	INVERSOR DE CORRIENTE ONDA SENOIDAL 250W 12V	und	51.00	491.40	25,061.40
02.06.03.04	BATERIA GEL 100Ah 12V	und	51.00	969.93	49,466.43
02.06.03.05	GABINETE METALICO HERMETICO 60 x 40 x 20cm	und	51.00	411.66	20,994.66
02.06.03.06	RACK PANEL SOLAR ACERO GALVANIZADO X 1 PANELES 200W	und	51.00	393.24	20,055.24
02.06.03.07	KIT DE ACCESORIOS DE INSTALACION	und	51.00	462.11	23,567.61
02.06.03.08	LAMPARA EXTERIOR FAROLA GLOBO LED 30W 3000 LUMENES	und	51.00	253.91	12,949.41
02.06.04	POSTES ELECTRICOS				
02.06.04.01	POSTES DE F* G* 5" A 3" 3.5 M	und	51.00	1,364.96	69,612.96
02.07	JARDINERIA				
02.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRASS NATURAL	m2	979.61	20.74	20,317.11
02.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE QINUAL	und	49.00	25.23	1,236.27
02.07.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBUSTOS FLORALES	und	851.00	38.16	32,474.16
02.07.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	294.00	10.77	3,166.38
02.08	VARIOS				
02.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS TIPO 01	und	24.00	777.23	18,653.52
02.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDOS DE F*F*	und	14.00	203.60	2,850.40
02.08.03	TACHO DE BASURA DOBLE (NEGRO, VERDE) - INC. INSTALACION	und	24.00	511.28	12,270.72
02.08.04	TACHO DE BASURA TRIPLE - INC. INSTALACION	und	57.00	644.50	36,736.50
02.08.05	NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA	und	283.00	216.15	61,170.45
02.08.06	NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE	und	283.00	271.88	76,942.04
02.08.07	NIVELACION DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE	und	38.00	1,148.77	43,653.26
02.08.08	REPARACION DE REDES AFECTADAS DURANTE EJECUCION (AGUA Y ALCANTARILLADO)	gib	1.00	27,588.00	27,588.00
1	COSTO DIRECTO				5,518,180.87
2	Gastos Generales				
2.1.	Gastos fijos				36,497.25
2.2.	Gastos variables				404,957.22
	Total de Gastos Generales (B)				441,454.47
3	Utilidad (C)				248,318.13
	SUB TOTAL (A+B+C)				6,207,953.47
4	I.G.V.				1,117,431.62
5	Monto total de la oferta				7,325,385.09

VALOR REFERENCIAL

8,139,316.77

0.8999999996

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

Ing. Maximiliano Condori
PRESIDENTE TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

CPC. Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ANEXO N° 01-5

VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL POSTOR SEGUN ANEXO N° 6

POSTOR 05

ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	PAVIMENTO RIGIDO				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01.01	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA	mes	7.00	1,395.00	9,765.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 4 80x3 60m	und	1.00	1,801.47	1,801.47
01.01.03	ALQUILER DE BAÑOS Y LAVADEROS PORTATILES	mes	7.00	1,319.19	9,234.33
01.01.04	VESTIDORES Y COMEDOR PARA PERSONAL	mes	7.00	1,380.00	9,660.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	25,690.12	1.77	45,471.51
01.02.02	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION	m2	25,690.12	1.84	47,269.82
01.02.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	25,690.12	1.84	47,269.82
01.02.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	19,264.65	19,264.65
01.02.05	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	35,168.94	35,168.94
01.03	DEMOLICIONES				
01.03.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VEREDA EXISTENTE)	m2	348.57	15.86	5,528.32
01.03.02	DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE (ALINEAMIENTO DE VIVIENDAS)	m2	215.82	14.62	3,155.29
01.03.03	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	171.32	31.02	5,314.35
01.04	SEGURIDAD Y SALUD				
01.04.01	ELABORACION DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	7,130.00	7,130.00
01.04.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	50.00	493.22	24,661.00
01.04.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	4,327.85	4,327.85
01.04.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	10,889.76	10,889.76
01.04.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION	glb	1.00	5,060.00	5,060.00
01.04.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAEN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE	glb	1.00	4,255.20	4,255.20
01.05	PLAN DE DESVIO VEHICULAR				
01.05.01	DESVIO DE TRANSITO	mes	7.00	4,442.05	31,094.35
01.06	MONITOREO ARQUEOLOGICO				
01.06.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00	11,617.75	11,617.75
01.07	IMPACTO AMBIENTAL				
01.07.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	25,690.12	1.82	46,756.02
01.07.02	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	28,977.53	28,977.53
01.08	PAVIMENTO RIGIDO (E=0.20M)				
01.08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.08.01.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	7,203.50	9.46	68,145.11
01.08.01.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	93.64	78.19	7,321.71
01.08.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D<1.50KM)	m3	9,004.38	22.62	203,679.06
01.08.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	14,987.46	5.00	74,937.30
01.08.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR e=0.30m	m2	14,987.46	26.39	395,519.07
01.08.02	OBRAS DE CONCRETO				
01.08.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	2,294.45	53.76	123,349.63
01.08.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 EN PAVIMENTO RIGIDO, e=0.20m	m2	14,606.42	91.03	1,329,622.41
01.08.02.03	CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO	m2	14,606.42	2.01	29,358.90
01.08.02.04	JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION (@ 9.0m) Y DILATACION (d)	m	3,517.89	10.39	36,560.88
01.08.02.05	JUNTAS DE CONTRACCION (@ 3.00m)	m	2,947.63	10.14	29,888.97
01.08.02.06	ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES	kg	3,089.72	9.95	30,742.71
02	VEREDAS PEATONALES				
02.01	VEREDAS DE CONCRETO				
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL PARA VEREDAS	m3	2,083.01	42.50	88,527.93
02.01.01.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON EQUIPO	m3	688.38	108.93	74,985.23
02.01.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D<1.50KM)	m3	2,603.76	22.62	58,897.05
02.01.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS	m2	6,810.90	7.86	53,533.67
02.01.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m	m2	6,810.90	19.68	134,038.51
02.01.02	OBRAS DE CONCRETO EN VEREDA				
02.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	615.39	47.70	29,354.10
02.01.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS, e=0.10m	m2	5,341.89	61.01	325,908.71
02.01.02.03	BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO	m	4,150.08	3.85	15,977.81
02.01.02.04	ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA	m2	6,369.20	9.32	59,360.94


 CPC Jovana E. Paytan La Rosa
 SEGUNDO MIEMBRO TITULAR


 Ing. Maximo Ramos Condoni
 TERCERO MIEMBRO TITULAR


 Ing. Maximo Ramos Condoni
 TERCERO MIEMBRO TITULAR


 Ing. Maximo Ramos Condoni
 TERCERO MIEMBRO TITULAR

CPC. Jovana E. Paytan La Rosa
PRIMER MEMBRO TITULARIng. Maximo Ramos Condoni
PRESIDENTE TITULAR

02.01.02.05	JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1"	m	1,748.24	11.83	20,881.68
02.01.03	OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLOS				
02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS	m2	123.15	49.70	6,120.56
02.01.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, e=0.10m	m2	955.31	60.85	58,130.61
02.01.04	OBRAS DE CONCRETO EN RAMPAS				
02.01.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS	m2	107.75	47.70	5,139.68
02.01.04.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN RAMPAS	m2	441.70	70.61	31,188.44
02.01.04.03	CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m2	6,738.90	1.97	13,275.63
02.02	PISOS ADOQUINADOS (BERMA LATERAL)				
02.02.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	61.25	49.58	3,036.78
02.02.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA PISOS	m2	612.53	10.32	6,321.31
02.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR EN PISOS e=0.15m	m2	612.53	32.96	20,188.99
02.02.04	CONFORMACION Y REFINE DE BASE (ARENA) E=0.10M	m2	612.53	16.36	10,020.99
02.02.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO (0.20x0.10x0.06m)	m2	612.53	79.56	48,732.86
02.03	SARDINELES DE CONCRETO				
02.03.01	SARDINEL REFORZADO				
02.03.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	27.15	49.58	1,346.10
02.03.01.02	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	108.49	47.41	5,143.51
02.03.01.03	SOLADO, 1.12(C.H), E=0.05M	m2	119.07	32.84	3,910.26
02.03.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	583.66	78.98	46,097.47
02.03.01.05	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL REFORZADO	m3	53.02	526.96	27,939.42
02.03.01.06	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	3,136.89	8.57	26,881.43
02.03.01.07	CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL	m2	583.66	2.05	1,196.50
02.03.01.08	ACABADO DE SARDINELES	m2	263.42	7.23	1,904.53
02.03.01.09	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES e=1"	m	73.50	12.31	904.79
02.03.02	SARDINEL SIMPLE				
02.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	4,184.09	78.98	330,459.43
02.03.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.60M)	m	5,412.47	39.21	212,222.96
02.03.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.50M)	m	766.90	33.24	25,491.76
02.03.02.04	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.40M)	m	896.82	27.35	24,528.03
02.03.02.05	CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL	m2	5,048.03	1.84	9,284.70
02.03.02.06	ACABADO DE SARDINELES	m2	2,999.87	12.59	37,768.36
02.03.02.07	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES e=1"	m	1,329.90	9.07	12,062.19
02.04	SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES				
02.04.01	CUNETAS TRIANGULAR DE CONCRETO				
02.04.01.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	1,478.61	4.80	7,097.33
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	101.88	44.13	4,495.96
02.04.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETAS	m	4,902.03	30.25	148,286.41
02.04.01.04	CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS	m2	1,666.69	2.05	3,416.71
02.04.01.05	ACABADO EN CUNETAS	m2	1,666.69	6.01	10,016.81
02.04.01.06	JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS e=1"	m	577.32	12.68	7,320.42
02.04.02	CUNETAS RECTANGULAR DE CONCRETO				
02.04.02.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	3.06	4.80	14.89
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	3.83	44.13	169.02
02.04.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETAS RECTANGULAR	m3	1.69	450.30	761.01
02.04.02.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	23.55	8.57	201.82
02.04.02.05	CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS	m2	10.92	2.05	22.39
02.04.02.06	ACABADO EN CUNETAS	m2	6.12	6.01	36.78
02.04.03	BADENES				
02.04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES	m2	36.00	51.05	1,837.80
02.04.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 EN BADENES, e=0.20m	m2	381.04	84.46	32,182.64
02.04.03.03	CURADO DEL CONCRETO EN BADENES	m2	381.04	2.33	887.82
02.04.03.04	ACABADO EN BADENES	m2	381.04	10.81	4,119.04
02.04.03.05	JUNTAS ASFALTICAS EN BADENES e=1"	m	180.00	12.31	2,215.80
02.05	SEÑALIZACION				
02.05.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL				
02.05.01.01	PINTADO DE PAVIMENTO - LINEAS DISCONTINUAS	m	1,181.51	12.03	14,213.57
02.05.01.02	PINTADO DE PAVIMENTO - SIMBOLOS Y LETRAS	m2	1,007.50	17.66	17,792.45
02.05.01.03	PINTURA DE SIMBOLOGIA P/DISCAPACITADOS	m2	11.52	20.57	236.97
02.05.01.04	PINTURA EN SARDINELES	m2	3,184.29	18.37	58,495.41
02.05.01.05	PINTURA EN SARDINEL ARMADO (BERMA LATERAL)	m2	223.69	17.45	3,903.39
02.05.02	SEÑALIZACION VERTICAL				
02.05.02.01	SEÑALIZACION VERTICAL EN ZONAS PUBLICAS	und	32.00	235.11	7,523.52

02.06	INSTALACIONES ELECTRICAS				
02.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.06.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	14.69	49.58	728.33
02.06.02	DADO DE CONCRETO				
02.06.02.01	DADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA FAROLAS	m3	14.69	495.34	7,276.54
02.06.03	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
02.06.03.01	PANEL SOLAR POLICRISTALINO 200W 12V	und	51.00	773.79	39,463.29
02.06.03.02	CONTROLADOR DE CARGA PWM 20A 12V	und	51.00	263.76	13,451.76
02.06.03.03	INVERSOR DE CORRIENTE ONDA SENOIDAL 250W 12V	und	51.00	491.40	25,061.40
02.06.03.04	BATERIA GEL 100Ah 12V	und	51.00	969.93	49,466.43
02.06.03.05	GABINETE METALICO HERMETICO 60 x 40 x 20cm	und	51.00	411.66	20,994.66
02.06.03.06	RACK PANEL SOLAR ACERO GALVANIZADO X 1 PANELES 200W	und	51.00	393.24	20,055.24
02.06.03.07	KIT DE ACCESORIOS DE INSTALACION	und	51.00	462.11	23,567.61
02.06.03.08	LAMPARA EXTERIOR FAROLA GLOBO LED 30W 3000 LUMENES	und	51.00	253.91	12,949.41
02.06.04	POSTES ELECTRICOS				
02.06.04.01	POSTES DE F* G* 5" A 3" 3.5 M	und	51.00	1,364.96	69,612.96
02.07	JARDINERIA				
02.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRASS NATURAL	m2	979.61	20.74	20,317.11
02.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE QINUAL	und	49.00	25.53	1,250.97
02.07.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBUSTOS FLORALES	und	851.00	38.16	32,474.16
02.07.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	294.00	10.77	3,166.38
02.08	VARIOS				
02.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS TIPO 01	und	24.00	777.23	18,653.52
02.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDOS DE F*F*	und	14.00	203.60	2,850.40
02.08.03	TACHO DE BASURA DOBLE (NEGRO, VERDE) - INC. INSTALACION	und	24.00	511.26	12,270.72
02.08.04	TACHO DE BASURA TRIPLE - INC. INSTALACION	und	57.00	644.50	36,738.50
02.08.05	NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA	und	283.00	216.15	61,170.45
02.08.06	NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE	und	283.00	271.88	76,942.04
02.08.07	NIVELACION DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE	und	38.00	1,148.77	43,653.26
02.08.08	REPARACION DE REDES AFECTADAS DURANTE EJECUCION (AGUA Y ALCANTARILLADO)	gib	1.00	25,000.00	25,000.00
1	COSTO DIRECTO				5,515,712.57
2	Gastos Generales				
2.1.	Gastos fijos				39,675.37
2.2.	Gastos variables				500,146.67
	Total de Gastos Generales (B)				539,822.04
3	Utilidad (C)				287,664.45
	SUB TOTAL (A+B+C)				6,343,199.06
4	I.G.V.				1,141,775.83
5	Monto total de la oferta				7,484,974.89

VALOR REFERENCIAL

8,139,316.77

0.91961

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

Ing. Maximiliano Ramos Condori
PRESIDENTE TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

CPC Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ANEXO N° 01-6

VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL POSTOR SEGUN ANEXO N° 6
CONSORCIO SICAYA

POSTOR 06

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01	PAVIMENTO RIGIDO				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01.01	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA	mes	7.00	1,103.005	7,721.04
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 4.80x3.60m	und	1.00	1,957.512	1,957.51
01.01.03	ALQUILER DE BAÑOS Y LAVADEROS PORTATILES	mes	7.00	1,433.898	10,037.29
01.01.04	VESTIDORES Y COMEDOR PARA PERSONAL	mes	7.00	1,499.011	10,493.08
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	25,690.12	1.915	49,196.58
01.02.02	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION	m2	25,690.12	1.999	51,354.55
01.02.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	25,690.12	1.999	51,354.55
01.02.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	20,837.416	20,837.42
01.02.05	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	38,227.104	38,227.10
01.03	DEMOLICIONES				
01.03.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VEREDA EXISTENTE)	m2	348.57	17.236	6,007.95
01.03.02	DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE (ALINEAMIENTO DE VIVIENDAS)	m2	215.82	15.887	3,428.73
01.03.03	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	171.32	33.719	5,776.74
01.04	SEGURIDAD Y SALUD				
01.04.01	ELABORACION DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	7,749.999	7,750.00
01.04.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	50.00	536.106	26,805.30
01.04.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	4,704.177	4,704.18
01.04.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	11,836.691	11,836.69
01.04.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION	glb	1.00	5,499.879	5,499.88
01.04.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAEN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE	glb	1.00	4,625.214	4,625.21
01.05	PLAN DE DESVIO VEHICULAR				
01.05.01	DESVIO DE TRANSITO	mes	7.00	4,828.316	33,798.21
01.06	MONITOREO ARQUEOLOGICO				
01.06.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00	12,627.988	12,627.99
01.07	IMPACTO AMBIENTAL				
01.07.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	25,690.12	1.979	50,840.75
01.07.02	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	31,497.315	31,497.32
01.08	PAVIMENTO RIGIDO (E=0.20M)				
01.08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.08.01.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	7,203.50	10.277	74,030.37
01.08.01.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	93.64	84.984	7,957.90
01.08.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D<1.50KM)	m3	9,004.38	18.452	166,148.82
01.08.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	14,987.46	5.433	81,426.87
01.08.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR e=0.30m	m2	14,987.46	18.653	279,561.09
01.08.02	OBRAS DE CONCRETO				
01.08.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	2,294.45	58.432	134,069.30
01.08.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F/C=210 KG/CM2 EN PAVIMENTO RIGIDO. e=0.20m	m2	14,606.42	87.838	1,282,998.72
01.08.02.03	CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO	m2	14,606.42	2.171	31,710.54
01.08.02.04	JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION (@ 9.0m) Y DILATACION (d)	m	3,517.89	11.287	39,706.42
01.08.02.05	JUNTAS DE CONTRACCION (@ 3.00m)	m	2,947.63	11.011	32,456.35
01.08.02.06	ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES	kg	3,089.72	10.814	33,412.23
02	VEREDAS PEATONALES				
02.01	VEREDAS DE CONCRETO				
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL PARA VEREDAS	m3	2,083.01	46.196	96,226.73
02.01.01.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON EQUIPO	m3	688.38	118.391	81,498.00
02.01.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D<1.50KM)	m3	2,603.76	24.584	64,010.84
02.01.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS	m2	6,810.90	8.532	58,110.60
02.01.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m	m2	6,810.90	17.253	117,508.46
02.01.02	OBRAS DE CONCRETO EN VEREDA				
02.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	615.39	51.847	31,906.13
02.01.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F/C=175 KG/CM2 EN VEREDAS. e=0.10m	m2	5,341.89	61.322	327,575.38
02.01.02.03	BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO	m	4,150.08	4.191	17,392.99
02.01.02.04	ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA	m2	6,369.20	10.126	64,494.52

COMITÉ DE SELECCIÓN
CPC. Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR

COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximo Ramos Condori
PRIMER MIEMBRO TITULAR

CPC. Soledad E. Paylan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

PRIMER MIEMBRO TITULAR

Ing. Maximo Ramos Condori
PRESIDENTE TITULAR

02.01.02.05	JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1"	m	1,748.24	12.859	22,480.62
02.01.03	OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLOS				
02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS	m2	123.15	54.011	6,651.45
02.01.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, e=0.10m	m2	955.31	66.131	63,175.61
02.01.04	OBRAS DE CONCRETO EN RAMPAS				
02.01.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS	m2	107.75	51.848	5,586.62
02.01.04.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN RAMPAS	m2	441.70	76.741	33,896.50
02.01.04.03	CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m2	6,738.90	2.139	14,414.51
02.02	PISOS ADOQUINADOS (BERMA LATERAL)				
02.02.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	61.25	53.882	3,300.27
02.02.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA PISOS	m2	612.53	11.217	6,870.75
02.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR EN PISOS e=0.15m	m2	612.53	35.821	21,941.44
02.02.04	CONFORMACION Y REFINE DE BASE (ARENA) E=0.10M	m2	612.53	17.778	10,889.56
02.02.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO (0.20x0.10x0.06m)	m2	612.53	86.479	52,970.98
02.03	SARDINELES DE CONCRETO				
02.03.01	SARDINEL REFORZADO				
02.03.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	27.15	53.004	1,439.06
02.03.01.02	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	108.49	51.513	5,588.65
02.03.01.03	SOLADO, 1:12(C:H), E=0.05M	m2	119.07	35.684	4,248.89
02.03.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	583.66	85.841	50,101.96
02.03.01.05	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL REFORZADO	m3	53.02	572.779	30,368.74
02.03.01.06	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	3,136.69	9.214	28,901.46
02.03.01.07	CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL	m2	583.66	2.137	1,247.28
02.03.01.08	ACABADO DE SARDINELES	m2	263.42	7.851	2,068.11
02.03.01.09	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES e=1"	m	73.50	13.372	982.84
02.03.02	SARDINEL SIMPLE				
02.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	4,184.09	47.844	200,183.60
02.03.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.60M)	m	5,412.47	40.615	219,827.47
02.03.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.50M)	m	766.90	36.123	27,702.73
02.03.02.04	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.40M)	m	896.82	29.639	26,580.85
02.03.02.05	CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL	m2	5,046.03	1.997	10,076.92
02.03.02.06	ACABADO DE SARDINELES	m2	2,999.87	13.674	41,020.22
02.03.02.07	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES e=1"	m	1,329.90	9.854	13,104.83
02.04	SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES				
02.04.01	CUNETA TRIANGULAR DE CONCRETO				
02.04.01.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	1,478.61	5.219	7,716.87
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	101.88	47.972	4,887.39
02.04.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETAS	m	4,902.03	32.871	161,134.63
02.04.01.04	CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS	m2	1,666.69	2.225	3,708.39
02.04.01.05	ACABADO EN CUNETAS	m2	1,666.69	6.532	10,886.82
02.04.01.06	JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS e=1"	m	577.32	13.760	7,943.92
02.04.02	CUNETA RECTANGULAR DE CONCRETO				
02.04.02.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	3.06	5.121	15.67
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	3.83	47.961	183.69
02.04.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETA RECTANGULAR	m3	1.69	489.458	827.18
02.04.02.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	23.55	9.216	217.04
02.04.02.05	CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS	m2	10.92	2.224	24.29
02.04.02.06	ACABADO EN CUNETAS	m2	6.12	6.522	39.91
02.04.03	BADENES				
02.04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES	m2	36.00	55.484	1,997.42
02.04.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 EN BADENES, e=0.20m	m2	381.04	91.709	34,944.80
02.04.03.03	CURADO DEL CONCRETO EN BADENES	m2	381.04	2.519	959.84
02.04.03.04	ACABADO EN BADENES	m2	381.04	11.741	4,473.79
02.04.03.05	JUNTAS ASFALTICAS EN BADENES e=1"	m	180.00	13.372	2,406.96
02.05	SEÑALIZACION				
02.05.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL				
02.05.01.01	PINTADO DE PAVIMENTO - LINEAS DISCONTINUAS	m	1,181.51	13.077	15,450.61
02.05.01.02	PINTADO DE PAVIMENTO - SIMBOLOS Y LETRAS	m2	1,007.50	19.102	19,245.27
02.05.01.03	PINTURA DE SIMBOLOGIA P/DISCAPACITADOS	m2	11.52	22.355	257.53
02.05.01.04	PINTURA EN SARDINELES	m2	3,184.29	19.961	63,561.61
02.05.01.05	PINTURA EN SARDINEL ARMADO (BERMA LATERAL)	m2	223.69	18.968	4,242.95
02.05.02	SEÑALIZACION VERTICAL				
02.05.02.01	SEÑALIZACION VERTICAL EN ZONAS PUBLICAS	und	32.00	255.545	8,177.44

02.06	INSTALACIONES ELECTRICAS				
02.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.06.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	14.69	53.883	791.54
02.06.02	DADO DE CONCRETO				
02.06.02.01	DADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA FAROLAS	m3	14.69	538.401	7.909.11
02.06.03	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
02.06.03.01	PANEL SOLAR POLICRISTALINO 200W 12V	und	51.00	841.052	42.893.65
02.06.03.02	CONTROLADOR DE CARGA PWM 20A 12V	und	51.00	286.696	14.621.50
02.06.03.03	INVERSOR DE CORRIENTE ONDA SENOIDAL 250W 12V	und	51.00	534.122	27.240.22
02.06.03.04	BATERIA GEL 100Ah 12V	und	51.00	1,054.263	53.767.41
02.06.03.05	GABINETE METALICO HERMETICO 60 x 40 x 20cm	und	51.00	447.453	22.820.10
02.06.03.06	RACK PANEL SOLAR ACERO GALVANIZADO X 1 PANELES 200W	und	51.00	427.422	21.798.52
02.06.03.07	KIT DE ACCESORIOS DE INSTALACION	und	51.00	502.281	25.616.33
02.06.03.08	LAMPARA EXTERIOR FAROLA GLOBO LED 30W 3000 LUMENES	und	51.00	275.908	14.071.31
02.06.04	POSTES ELECTRICOS				
02.06.04.01	POSTES DE F* G* 5" A 3" 3.5 M	und	51.00	1,483.641	75.665.69
02.07	JARDINERIA				
02.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS NATURAL	m2	979.61	22.532	22.072.57
02.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE QINUAL	und	49.00	27.416	1.343.38
02.07.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTOS FLORALES	und	851.00	41.477	35.296.93
02.07.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	294.00	11.701	3.440.09
02.08	VARIOS				
02.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS TIPO 01	und	24.00	844.804	20.275.30
02.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDOS DE F*F*	und	14.00	221.283	3.097.96
02.08.03	TACHO DE BASURA DOBLE (NEGRO, VERDE) - INC. INSTALACION	und	24.00	555.734	13.337.62
02.08.04	TACHO DE BASURA TRIPLE - INC. INSTALACION	und	57.00	700.531	39.930.27
02.08.05	NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA	und	283.00	224.942	63.658.59
02.08.06	NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE	und	283.00	295.512	83.629.90
02.08.07	NIVELACION DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE	und	38.00	1,248.604	47.446.95
02.08.08	REPARACION DE REDES AFECTADAS DURANTE EJECUCION (AGUA Y ALCANTARILLADO)	glb	1.00	29.998.825	29.998.83
1	COSTO DIRECTO				5,398,230.04
2	Gastos Generales				
2.1.	Gastos fijos				38.693.47
2.2.	Gastos variables				447,146.37
	Total de Gastos Generales (B)				485.839.84
3	Utilidad (C)				323.893.22
	SUB TOTAL (A+B+C)				6,207,963.10
4	I.G.V.				1,117,433.36
5	Monto total de la oferta				7,325,396.46

VALOR REFERENCIAL

8,139,316.77

0.9000013966

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

Ing. Maximo Ramos Condori
PRESIDENTE TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

CPC. Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ANEXO N° 01-7

VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL POSTOR SEGUN ANEXO N° 6
INGECOL SUCURSAL DE PERU

POSTOR 07

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	PAVIMENTO RIGIDO				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01.01	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA	mes	7.00	1,500.00	10,500.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 4.80x3.60m	und	1.00	1,958.12	1,958.12
01.01.03	ALQUILER DE BAÑOS Y LAVADEROS PORTATILES	mes	7.00	1,433.90	10,037.30
01.01.04	VESTIDORES Y COMEDOR PARA PERSONAL	mes	7.00	1,500.00	10,500.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	25,690.12	1.92	49,325.03
01.02.02	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION	m2	25,690.12	2.00	51,380.24
01.02.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	25,690.12	2.00	51,380.24
01.02.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	20,939.84	20,939.84
01.02.05	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	38,227.11	38,227.11
01.03	DEMOLICIONES				
01.03.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VEREDA EXISTENTE)	m2	348.57	17.24	6,009.35
01.03.02	DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE (ALINEAMIENTO DE VIVIENDAS)	m2	215.82	15.89	3,429.38
01.03.03	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	171.32	33.72	5,776.91
01.04	SEGURIDAD Y SALUD				
01.04.01	ELABORACION DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	7,750.00	7,750.00
01.04.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	50.00	536.11	26,805.50
01.04.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	4,704.18	4,704.18
01.04.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	11,836.70	11,836.70
01.04.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION	glb	1.00	5,500.00	5,500.00
01.04.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE	glb	1.00	4,625.22	4,625.22
01.05	PLAN DE DESVIO VEHICULAR				
01.05.01	DESVIO DE TRANSITO	mes	7.00	4,828.32	33,798.24
01.06	MONITOREO ARQUEOLOGICO				
01.06.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00	12,627.99	12,627.99
01.07	IMPACTO AMBIENTAL				
01.07.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	25,690.12	1.98	50,866.44
01.07.02	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	31,497.32	31,497.32
01.08	PAVIMENTO RIGIDO (E=0.20M)				
01.08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.08.01.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	7,203.50	10.28	74,051.98
01.08.01.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	93.64	84.99	7,958.46
01.08.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D<1.50KM)	m3	9,004.38	24.59	221,417.70
01.08.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	14,987.46	3.44	51,556.86
01.08.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR e=0.30m	m2	14,987.46	27.78	416,351.64
01.08.02	OBRAS DE CONCRETO				
01.08.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	2,294.45	58.44	134,087.66
01.08.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2 EN PAVIMENTO RIGIDO, e=0.20m	m2	14,606.42	89.60	1,308,735.23
01.08.02.03	CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO	m2	14,606.42	2.18	31,842.00
01.08.02.04	JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION (@ 9.0m) Y DILATACION (d)	m	3,517.89	11.29	39,716.98
01.08.02.05	JUNTAS DE CONTRACCION (@ 3.00m)	m	2,947.63	11.02	32,482.88
01.08.02.06	ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES	kg	3,089.72	10.82	33,430.77
02	VEREDAS PEATONALES				
02.01	VEREDAS DE CONCRETO				
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL PARA VEREDAS	m3	2,083.01	46.20	96,235.06
02.01.01.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON EQUIPO	m3	688.38	106.56	73,353.77
02.01.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D<1.50KM)	m3	2,603.76	24.59	64,026.46
02.01.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS	m2	6,810.90	8.54	58,165.09
02.01.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m	m2	6,810.90	19.25	131,109.83
02.01.02	OBRAS DE CONCRETO EN VEREDA				
02.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	615.39	51.85	31,907.97
02.01.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO FC=175 KG/CM2 EN VEREDAS, e=0.10m	m2	5,341.89	48.00	256,410.72
02.01.02.03	BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO	m	4,150.08	4.19	17,388.84
02.01.02.04	ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA	m2	6,369.20	10.13	64,520.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓNMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓNMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN

CPC. Jovana E. Paytan La Rosa

Ing. Maximo Ramos Condori

CPC. Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

PRIMER MIEMBRO TITULAR

Ing. Maximiliano Ramos Condori
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

02.01.02.05	JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1"	m	1.748,24	12,86	22.482,37
02.01.03	OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLOS				
02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS	m2	123,15	54,02	6.652,56
02.01.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, e=0.10m	m2	955,31	48,00	45.854,88
02.01.04	OBRAS DE CONCRETO EN RAMPAS				
02.01.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS	m2	107,75	51,85	5.586,84
02.01.04.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN RAMPAS	m2	441,70	76,75	33.900,48
02.01.04.03	CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m2	6.738,90	2,14	14.421,25
02.02	PISOS ADOQUINADOS (BERMA LATERAL)				
02.02.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	61,25	53,89	3.300,76
02.02.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA PISOS	m2	612,53	11,22	6.872,59
02.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR EN PISOS e=0.15m	m2	612,53	35,83	21.946,96
02.02.04	CONFORMACION Y REFINE DE BASE (ARENA) E=0.10M	m2	612,53	17,78	10.890,78
02.02.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO (0.20x0.10x0.06m)	m2	612,53	86,48	52.971,59
02.03	SARDINELES DE CONCRETO				
02.03.01	SARDINEL REFORZADO				
02.03.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	27,15	53,89	1.463,11
02.03.01.02	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	108,49	51,53	5.590,49
02.03.01.03	SOLADO, 1:12(C.H), E=0.05M	m2	119,07	35,70	4.250,80
02.03.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	583,66	85,85	50.107,21
02.03.01.05	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL REFORZADO	m3	53,02	572,78	30.368,80
02.03.01.06	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	3.136,69	9,31	29.202,58
02.03.01.07	CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL	m2	583,66	2,23	1.301,56
02.03.01.08	ACABADO DE SARDINELES	m2	263,42	7,86	2.070,48
02.03.01.09	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES e=1"	m	73,50	13,38	983,43
02.03.02	SARDINEL SIMPLE				
02.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	4.184,09	85,85	359.204,13
02.03.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.60M)	m	5.412,47	43,20	233.818,70
02.03.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.50M)	m	766,90	36,13	27.708,10
02.03.02.04	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.40M)	m	896,82	29,73	26.662,46
02.03.02.05	CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL	m2	5.046,03	2,00	10.092,06
02.03.02.06	ACABADO DE SARDINELES	m2	2.999,87	13,68	41.038,22
02.03.02.07	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES e=1"	m	1.329,90	9,86	13.112,81
02.04	SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES				
02.04.01	CUNETA TRIANGULAR DE CONCRETO				
02.04.01.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	1.478,61	5,22	7.718,34
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	101,88	47,97	4.887,18
02.04.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETAS	m	4.902,03	49,32	241.768,12
02.04.01.04	CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS	m2	1.666,69	2,23	3.716,72
02.04.01.05	ACABADO EN CUNETAS	m2	1.666,69	6,53	10.883,49
02.04.01.06	JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS e=1"	m	577,32	13,78	7.955,47
02.04.02	CUNETA RECTANGULAR DE CONCRETO				
02.04.02.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	3,06	5,22	15,97
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	3,83	47,97	183,73
02.04.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETA RECTANGULAR	m3	1,69	489,46	827,19
02.04.02.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	23,55	9,31	219,25
02.04.02.05	CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS	m2	10,92	2,23	24,35
02.04.02.06	ACABADO EN CUNETAS	m2	6,12	6,53	39,96
02.04.03	BADENES				
02.04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES	m2	36,00	55,49	1.997,64
02.04.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 EN BADENES, e=0.20m	m2	381,04	91,80	34.979,47
02.04.03.03	CURADO DEL CONCRETO EN BADENES	m2	381,04	2,53	964,03
02.04.03.04	ACABADO EN BADENES	m2	381,04	11,75	4.477,22
02.04.03.05	JUNTAS ASFALTICAS EN BADENES e=1"	m	180,00	13,38	2.408,40
02.05	SEÑALIZACION				
02.05.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL				
02.05.01.01	PINTADO DE PAVIMENTO - LINEAS DISCONTINUAS	m	1.181,51	13,08	15.454,15
02.05.01.02	PINTADO DE PAVIMENTO - SIMBOLOS Y LETRAS	m2	1.007,50	19,20	19.344,00
02.05.01.03	PINTURA DE SIMBOLOGIA P/DISCAPACITADOS	m2	11,52	22,36	257,59
02.05.01.04	PINTURA EN SARDINELES	m2	3.184,29	19,97	63.590,27
02.05.01.05	PINTURA EN SARDINEL ARMADO (BERMA LATERAL)	m2	223,69	18,97	4.243,40
02.05.02	SEÑALIZACION VERTICAL				
02.05.02.01	SEÑALIZACION VERTICAL EN ZONAS PUBLICAS	und	32,00	255,55	8.177,60

02.06	INSTALACIONES ELECTRICAS				
02.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.06.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	14.69	53.89	791.64
02.06.02	DADO DE CONCRETO				
02.06.02.01	DADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA FAROLAS	m3	14.69	538.41	7,909.24
02.06.03	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
02.06.03.01	PANEL SOLAR POLICRISTALINO 200W 12V	und	51.00	791.08	40,345.08
02.06.03.02	CONTROLADOR DE CARGA PWM 20A 12V	und	51.00	286.70	14,621.70
02.06.03.03	INVERSOR DE CORRIENTE ONDA SENOIDAL 250W 12V	und	51.00	534.13	27,240.63
02.06.03.04	BATERIA GEL 100Ah 12V	und	51.00	1,054.27	53,767.77
02.06.03.05	GABINETE METALICO HERMETICO 60 x 40 x 20cm	und	51.00	447.46	22,820.46
02.06.03.06	RACK PANEL SOLAR ACERO GALVANIZADO X 1 PANELES 200W	und	51.00	427.43	21,798.93
02.06.03.07	KIT DE ACCESORIOS DE INSTALACION	und	51.00	502.29	25,616.79
02.06.03.08	LAMPARA EXTERIOR FAROLA GLOBO LED 30W 3000 LUMENES	und	51.00	275.99	14,075.49
02.06.04	POSTES ELECTRICOS				
02.06.04.01	POSTES DE F* G* 5" A 3" 3.5 M	und	51.00	1,483.65	75,666.15
02.07	JARDINERIA				
02.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRASS NATURAL	m2	979.61	22.54	22,080.41
02.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE QINUAL	und	49.00	27.42	1,343.58
02.07.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBUSTOS FLORALES	und	851.00	41.48	35,299.48
02.07.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	294.00	11.71	3,442.74
02.08	VARIOS				
02.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS TIPO 01	und	24.00	804.82	19,315.68
02.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDOS DE F*F*	und	14.00	221.30	3,098.20
02.08.03	TACHO DE BASURA DOBLE (NEGRO, VERDE) - INC. INSTALACION	und	24.00	555.74	13,337.76
02.08.04	TACHO DE BASURA TRIPLE - INC. INSTALACION	und	57.00	700.54	39,930.78
02.08.05	NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA	und	283.00	214.95	60,830.85
02.08.06	NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE	und	283.00	245.52	69,482.16
02.08.07	NIVELACION DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE	und	38.00	1,208.66	45,929.08
02.08.08	REPARACION DE REDES AFECTADAS DURANTE EJECUCION (AGUA Y ALCANTARILLADO)	glb	1.00	30,000.00	30,000.00
1	COSTO DIRECTO				5,738,959.14
2	Gastos Generales				
2.1.	Gastos fijos			1.60000198%	91,823.46
2.2.	Gastos variables			11.300001337%	648,503.15
	Total de Gastos Generales (B)			12.900001535%	740,326.61
3	Utilidad (C)			5.000000598%	286,948.30
	SUB TOTAL (A+B+C)				6,766,234.05
4	I.G.V.				1,217,922.13
5	Monto total de la oferta				7,984,156.18

VALOR REFERENCIAL

8,139,316.77

0.9809369024

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximo Ramos Condori
PRESIDENTE TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
CPC. Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ANEXO N° 01-8

VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL POSTOR SEGUN ANEXO N° 6

POSTOR 08

CONSORCIO EJECUTORES SICAYA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	PAVIMENTO RIGIDO				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01.01	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA	mes	7.00	1,500.00	10,500.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 4 80x3 60m	und	1.00	1,958.12	1,958.12
01.01.03	ALQUILER DE BAÑOS Y LAVADEROS PORTATILES	mes	7.00	1,433.90	10,037.30
01.01.04	VESTIDORES Y COMEDOR PARA PERSONAL	mes	7.00	1,500.00	10,500.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	25,690.12	1.92	49,325.03
01.02.02	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION	m2	25,690.12	2.00	51,380.24
01.02.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	25,690.12	2.00	51,380.24
01.02.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	20,939.84	20,939.84
01.02.05	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	38,227.11	38,227.11
01.03	DEMOLICIONES				
01.03.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VEREDA EXISTENTE)	m2	348.57	17.24	6,009.35
01.03.02	DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE (ALINEAMIENTO DE VIVIENDAS)	m2	215.82	15.89	3,429.38
01.03.03	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	171.32	33.72	5,776.91
01.04	SEGURIDAD Y SALUD				
01.04.01	ELABORACION DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	7,750.00	7,750.00
01.04.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	50.00	536.11	26,805.50
01.04.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	4,704.18	4,704.18
01.04.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	11,836.70	11,836.70
01.04.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION	glb	1.00	5,500.00	5,500.00
01.04.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE	glb	1.00	4,625.22	4,625.22
01.05	PLAN DE DESVIO VEHICULAR				
01.05.01	DESVIO DE TRANSITO	mes	7.00	4,828.32	33,798.24
01.06	MONITOREO ARQUEOLOGICO				
01.06.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00	12,627.99	12,627.99
01.07	IMPACTO AMBIENTAL				
01.07.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	25,690.12	1.98	50,866.44
01.07.02	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	31,497.32	31,497.32
01.08	PAVIMENTO RIGIDO (E=0.20M)				
01.08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.08.01.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	7,203.50	10.28	74,051.98
01.08.01.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	93.64	84.99	7,958.46
01.08.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D<1.50KM)	m3	9,004.38	24.59	221,417.70
01.08.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	14,987.46	5.44	81,531.78
01.08.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR e=0.30m	m2	14,987.46	28.68	429,840.35
01.08.02	OBRAS DE CONCRETO				
01.08.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	2,294.45	58.44	134,087.66
01.08.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 EN PAVIMENTO RIGIDO. e=0.20m	m2	14,606.42	98.95	1,445,305.26
01.08.02.03	CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO	m2	14,606.42	2.18	31,842.00
01.08.02.04	JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION (@ 9.0m) Y DILATACION (d)	m	3,517.89	11.29	39,716.98
01.08.02.05	JUNTAS DE CONTRACCION (@ 3.00m)	m	2,947.63	11.02	32,482.88
01.08.02.06	ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES	kg	3,089.72	10.82	33,430.77
02	VEREDAS PEATONALES				
02.01	VEREDAS DE CONCRETO				
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL PARA VEREDAS	m3	2,083.01	46.20	96,235.06
02.01.01.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON EQUIPO	m3	688.38	118.40	81,504.19
02.01.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D<1.50KM)	m3	2,603.76	24.59	64,026.46
02.01.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS	m2	6,810.90	8.54	58,165.09
02.01.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m	m2	6,810.90	21.39	145,685.15
02.01.02	OBRAS DE CONCRETO EN VEREDA				
02.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	615.39	51.85	31,907.97
02.01.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS, e=0.10m	m2	5,341.89	66.32	354,274.14
02.01.02.03	BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO	m	4,150.08	4.19	17,388.84
02.01.02.04	ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA	m2	6,369.20	10.13	64,520.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓNMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓNMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓNCPC. Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

PRIMER MIEMBRO TITULAR

Ing. Maximo Ramos Condoni
PRIMER MIEMBRO TITULAR

CPC. Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

PRIMER MIEMBRO TITULAR

Ing. Makino Ramos Condon
PRESIDENTE TITULAR

02.01.02.05	JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1"	m	1,748.24	12.86	22,482.37
02.01.03	OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLOS				
02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS	m2	123.15	54.02	6,652.56
02.01.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, e=0.10m	m2	955.31	66.14	63,184.20
02.01.04	OBRAS DE CONCRETO EN RAMPAS				
02.01.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS	m2	107.75	51.85	5,586.84
02.01.04.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN RAMPAS	m2	441.70	76.75	33,900.48
02.01.04.03	CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m2	6,738.90	2.14	14,421.25
02.02	PISOS ADOQUINADOS (BERMA LATERAL)				
02.02.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	61.25	53.89	3,300.76
02.02.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA PISOS	m2	612.53	11.22	6,872.59
02.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR EN PISOS e=0.15m	m2	612.53	35.83	21,946.95
02.02.04	CONFORMACION Y REFINE DE BASE (ARENA) E=0.10M	m2	612.53	17.78	10,890.78
02.02.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO (0.20x0.10x0.06m)	m2	612.53	86.48	52,971.59
02.03	SARDINELES DE CONCRETO				
02.03.01	SARDINEL REFORZADO				
02.03.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	27.15	53.89	1,463.11
02.03.01.02	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	108.49	51.53	5,590.49
02.03.01.03	SOLADO, 1.12(C.H), E=0.05M	m2	119.07	35.70	4,250.80
02.03.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	583.66	85.85	50,107.21
02.03.01.05	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL REFORZADO	m3	53.02	572.78	30,368.80
02.03.01.06	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	3,136.69	9.31	29,202.58
02.03.01.07	CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL	m2	583.66	2.23	1,301.56
02.03.01.08	ACABADO DE SARDINELES	m2	263.42	7.86	2,070.48
02.03.01.09	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES e=1"	m	73.50	13.38	983.43
02.03.02	SARDINEL SIMPLE				
02.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	4,184.09	85.85	359,204.13
02.03.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.60M)	m	5,412.47	42.62	230,679.47
02.03.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.50M)	m	766.90	36.13	27,708.10
02.03.02.04	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.40M)	m	896.82	29.73	26,662.46
02.03.02.05	CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL	m2	5,046.03	2.00	10,092.06
02.03.02.06	ACABADO DE SARDINELES	m2	2,999.87	13.68	41,038.22
02.03.02.07	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES e=1"	m	1,329.90	9.86	13,112.81
02.04	SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES				
02.04.01	CUNETA TRIANGULAR DE CONCRETO				
02.04.01.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	1,478.61	5.22	7,718.34
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	101.88	47.97	4,887.18
02.04.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETAS	m	4,902.03	32.88	161,178.75
02.04.01.04	CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS	m2	1,666.69	2.23	3,716.72
02.04.01.05	ACABADO EN CUNETAS	m2	1,666.69	6.53	10,883.49
02.04.01.06	JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS e=1"	m	577.32	13.78	7,955.47
02.04.02	CUNETA RECTANGULAR DE CONCRETO				
02.04.02.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	3.06	5.22	15.97
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	3.83	47.97	183.73
02.04.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETA RECTANGULAR	m3	1.69	489.46	827.19
02.04.02.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	23.55	9.31	219.25
02.04.02.05	CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS	m2	10.92	2.23	24.35
02.04.02.06	ACABADO EN CUNETAS	m2	6.12	6.53	39.96
02.04.03	BADENES				
02.04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES	m2	36.00	55.49	1,997.64
02.04.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 EN BADENES, e=0.20m	m2	381.04	91.80	34,979.47
02.04.03.03	CURADO DEL CONCRETO EN BADENES	m2	381.04	2.53	964.03
02.04.03.04	ACABADO EN BADENES	m2	381.04	11.75	4,477.22
02.04.03.05	JUNTAS ASFALTICAS EN BADENES e=1"	m	180.00	13.38	2,408.40
02.05	SEÑALIZACION				
02.05.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL				
02.05.01.01	PINTADO DE PAVIMENTO - LINEAS DISCONTINUAS	m	1,181.51	13.08	15,454.15
02.05.01.02	PINTADO DE PAVIMENTO - SIMBOLOS Y LETRAS	m2	1,007.50	19.20	19,344.00
02.05.01.03	PINTURA DE SIMBOLOGIA P/DISCAPACITADOS	m2	11.52	22.36	257.59
02.05.01.04	PINTURA EN SARDINELES	m2	3,184.29	19.97	63,590.27
02.05.01.05	PINTURA EN SARDINEL ARMADO (BERMA LATERAL)	m2	223.69	18.97	4,243.40
02.05.02	SEÑALIZACION VERTICAL				
02.05.02.01	SEÑALIZACION VERTICAL EN ZONAS PUBLICAS	und	32.00	255.55	8,177.60

02.06	INSTALACIONES ELECTRICAS				
02.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.06.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	14.69	53.89	791.64
02.06.02	DADO DE CONCRETO				
02.06.02.01	DADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA FAROLAS	m3	14.69	538.41	7,909.24
02.06.03	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
02.06.03.01	PANEL SOLAR POLICRISTALINO 200W 12V	und	51.00	841.08	42,895.08
02.06.03.02	CONTROLADOR DE CARGA PWM 20A 12V	und	51.00	286.70	14,621.70
02.06.03.03	INVERSOR DE CORRIENTE ONDA SENOIDAL 250W 12V	und	51.00	534.13	27,240.63
02.06.03.04	BATERIA GEL 100Ah 12V	und	51.00	1,054.27	53,767.77
02.06.03.05	GABINETE METALICO HERMETICO 60 x 40 x 20cm	und	51.00	447.46	22,820.46
02.06.03.06	RACK PANEL SOLAR ACERO GALVANIZADO X 1 PANELES 200W	und	51.00	427.43	21,798.93
02.06.03.07	KIT DE ACCESORIOS DE INSTALACION	und	51.00	502.29	25,616.79
02.06.03.08	LAMPARA EXTERIOR FAROLA GLOBO LED 30W 3000 LUMENES	und	51.00	275.99	14,075.49
02.06.04	POSTES ELECTRICOS				
02.06.04.01	POSTES DE F* G* 5' A 3" 3.5 M	und	51.00	1,483.65	75,666.15
02.07	JARDINERIA				
02.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRASS NATURAL	m2	979.61	22.54	22,080.41
02.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE QINUAL	und	49.00	27.42	1,343.58
02.07.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBUSTOS FLORALES	und	851.00	41.48	35,299.48
02.07.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	294.00	11.71	3,442.74
02.08	VARIOS				
02.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS TIPO 01	und	24.00	844.82	20,275.68
02.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDOS DE F*F*	und	14.00	221.30	3,098.20
02.08.03	TACHO DE BASURA DOBLE (NEGRO, VERDE) - INC. INSTALACION	und	24.00	555.74	13,337.76
02.08.04	TACHO DE BASURA TRIPLE - INC. INSTALACION	und	57.00	700.54	39,930.78
02.08.05	NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA	und	283.00	234.95	66,490.85
02.08.06	NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE	und	283.00	295.52	83,632.16
02.08.07	NIVELACION DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE	und	38.00	1,248.66	47,449.08
02.08.08	REPARACION DE REDES AFECTADAS DURANTE EJECUCION (AGUA Y ALCANTARILLADO)	gib	1.00	30,000.00	30,000.00
1	COSTO DIRECTO				5,998,022.68
2	Gastos Generales				
2.1.	Gastos fijos		0.6614742%		39,675.37
2.2.	Gastos variables		8.3385258%		500,146.67
	Total de Gastos Generales (B)		9.0000000%		539,822.04
3	Utilidad (C)		6.0000000%		359,881.36
	SUB TOTAL (A+B+C)				6,897,726.08
4	I.G.V.		18.00%		1,241,590.69
5	Monto total de la oferta				8,139,316.77

VALOR REFERENCIAL

8,139,316.77

1.0000000000

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITE DE SELECCION
Ing. Maximo Ramos Condori
PRESIDENTE TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITE DE SELECCION
CPC. Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ANEXO N° 01-9

VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL POSTOR SEGUN ANEXO N° 6

POSTOR 09

CONSORCIO VIAL SICAYA JUNIN

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	PAVIMENTO RIGIDO				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01.01	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA	mes	7.00	1,500.00	10,500.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 4.80x3.60m	und	1.00	1,958.12	1,958.12
01.01.03	ALQUILER DE BAÑOS Y LAVADEROS PORTATILES	mes	7.00	1,433.90	10,037.30
01.01.04	VESTIDORES Y COMEDOR PARA PERSONAL	mes	7.00	1,500.00	10,500.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	25,690.12	1.92	49,325.03
01.02.02	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION	m2	25,690.12	2.00	51,380.24
01.02.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	25,690.12	2.00	51,380.24
01.02.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	20,939.84	20,939.84
01.02.05	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	38,227.11	38,227.11
01.03	DEMOLICIONES				
01.03.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VEREDA EXISTENTE)	m2	348.57	17.24	6,009.35
01.03.02	DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE (ALINEAMIENTO DE VIVIENDAS)	m2	215.82	15.89	3,429.38
01.03.03	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	171.32	33.72	5,776.91
01.04	SEGURIDAD Y SALUD				
01.04.01	ELABORACION DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	7,750.00	7,750.00
01.04.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	50.00	536.11	26,805.50
01.04.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	4,704.18	4,704.18
01.04.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	11,836.70	11,836.70
01.04.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION	glb	1.00	5,500.00	5,500.00
01.04.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE	glb	1.00	4,625.22	4,625.22
01.05	PLAN DE DESVIO VEHICULAR				
01.05.01	DESVIO DE TRANSITO	mes	7.00	4,828.32	33,798.24
01.06	MONITOREO ARQUEOLOGICO				
01.06.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00	12,627.99	12,627.99
01.07	IMPACTO AMBIENTAL				
01.07.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	25,690.12	1.98	50,866.44
01.07.02	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	31,497.32	31,497.32
01.08	PAVIMENTO RIGIDO (E=0.20M)				
01.08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.08.01.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	7,203.50	10.28	74,051.98
01.08.01.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	93.64	84.99	7,958.46
01.08.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D<1.50KM)	m3	9,004.38	24.59	221,417.70
01.08.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	14,987.46	5.44	81,531.78
01.08.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR e=0.30m	m2	14,987.46	28.68	429,840.35
01.08.02	OBRAS DE CONCRETO				
01.08.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	2,294.45	58.44	134,087.66
01.08.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=210 KG/CM2 EN PAVIMENTO RIGIDO, e=0.20m	m2	14,606.42	98.95	1,445,305.26
01.08.02.03	CURADO DEL CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO	m2	14,606.42	2.18	31,842.00
01.08.02.04	JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION (@ 9.0m) Y DILATACION (d)	m	3,517.89	11.29	39,716.98
01.08.02.05	JUNTAS DE CONTRACCION (@ 3.00m)	m	2,947.63	11.02	32,482.88
01.08.02.06	ACERO LISO PARA PASADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES	kg	3,089.72	10.82	33,430.77
02	VEREDAS PEATONALES				
02.01	VEREDAS DE CONCRETO				
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL PARA VEREDAS	m3	2,083.01	46.20	96,235.06
02.01.01.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON EQUIPO	m3	688.38	118.40	81,504.19
02.01.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D<1.50KM)	m3	2,603.76	24.59	64,026.46
02.01.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS	m2	6,810.90	8.54	58,165.09
02.01.01.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDAS e=0.10m	m2	6,810.90	21.39	145,685.15
02.01.02	OBRAS DE CONCRETO EN VEREDA				
02.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	615.39	51.85	31,907.97
02.01.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 KG/CM2 EN VEREDAS, e=0.10m	m2	5,341.89	66.32	354,274.14
02.01.02.03	BRUÑADO EN VEREDAS DE CONCRETO	m	4,150.08	4.19	17,388.84
02.01.02.04	ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DE VEREDA	m2	6,369.20	10.13	64,520.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
CPC. Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximo Ramos Condoni
PRESIDENTE TITULAR

CPC. Jovana E. Payán La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

PRIMERO MIEMBRO TITULAR

Ing. Maximo Ramos Condoni
PRESIDENTE TITULAR

02.01.02.05	JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e=1"	m	1,748.24	12.86	22,482.37
02.01.03	OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLOS				
02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS	m2	123.15	54.02	6,652.56
02.01.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS, e=0.10m	m2	955.31	66.14	63,184.20
02.01.04	OBRAS DE CONCRETO EN RAMPAS				
02.01.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS	m2	107.75	51.85	5,586.84
02.01.04.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN RAMPAS	m2	441.70	76.75	33,900.48
02.01.04.03	CURADO DEL CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m2	6,738.90	2.14	14,421.25
02.02	PISOS ADOQUINADOS (BERMA LATERAL)				
02.02.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	61.25	53.89	3,300.76
02.02.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA PISOS	m2	612.53	11.22	6,872.59
02.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR EN PISOS e=0.15m	m2	612.53	35.83	21,946.95
02.02.04	CONFORMACION Y REFINE DE BASE (ARENA) E=0.10M	m2	612.53	17.78	10,890.78
02.02.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO (0.20x0.10x0.06m)	m2	612.53	86.48	52,971.59
02.03	SARDINELES DE CONCRETO				
02.03.01	SARDINEL REFORZADO				
02.03.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	27.15	53.89	1,463.11
02.03.01.02	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	108.49	51.53	5,590.49
02.03.01.03	SOLADO, 1-12(C.H), E=0.05M	m2	119.07	35.70	4,250.80
02.03.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	583.66	85.65	50,107.21
02.03.01.05	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL REFORZADO	m3	53.02	572.78	30,368.80
02.03.01.06	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	3,136.69	9.31	29,202.58
02.03.01.07	CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL	m2	583.66	2.23	1,301.56
02.03.01.08	ACABADO DE SARDINELES	m2	263.42	7.86	2,070.48
02.03.01.09	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES e=1"	m	73.50	13.38	983.43
02.03.02	SARDINEL SIMPLE				
02.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	4,184.09	85.85	359,204.13
02.03.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.60M)	m	5,412.47	42.62	230,679.47
02.03.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.50M)	m	766.90	36.13	27,708.10
02.03.02.04	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL(0.15x0.40M)	m	896.82	29.73	26,662.46
02.03.02.05	CURADO DEL CONCRETO EN SARDINEL	m2	5,046.03	2.00	10,092.06
02.03.02.06	ACABADO DE SARDINELES	m2	2,999.87	13.68	41,038.22
02.03.02.07	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES e=1"	m	1,329.90	9.86	13,112.81
02.04	SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES				
02.04.01	CUNETA TRIANGULAR DE CONCRETO				
02.04.01.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	1,478.61	5.22	7,718.34
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	101.88	47.97	4,887.18
02.04.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETAS	m	4,902.03	32.88	161,178.75
02.04.01.04	CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS	m2	1,666.69	2.23	3,716.72
02.04.01.05	ACABADO EN CUNETAS	m2	1,666.69	6.53	10,883.49
02.04.01.06	JUNTAS ASFALTICAS EN CUNETAS e=1"	m	577.32	13.78	7,955.47
02.04.02	CUNETA RECTANGULAR DE CONCRETO				
02.04.02.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO	m2	3.06	5.22	15.97
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	3.83	47.97	183.73
02.04.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETA RECTANGULAR	m3	1.69	489.46	827.19
02.04.02.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	23.55	9.31	219.25
02.04.02.05	CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS	m2	10.92	2.23	24.35
02.04.02.06	ACABADO EN CUNETAS	m2	6.12	6.53	39.96
02.04.03	BADENES				
02.04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES	m2	36.00	55.49	1,997.64
02.04.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 EN BADENES, e=0.20m	m2	381.04	91.80	34,979.47
02.04.03.03	CURADO DEL CONCRETO EN BADENES	m2	381.04	2.53	964.03
02.04.03.04	ACABADO EN BADENES	m2	381.04	11.75	4,477.22
02.04.03.05	JUNTAS ASFALTICAS EN BADENES e=1"	m	180.00	13.38	2,408.40
02.05	SEÑALIZACION				
02.05.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL				
02.05.01.01	PINTADO DE PAVIMENTO - LINEAS DISCONTINUAS	m	1,181.51	13.08	15,454.15
02.05.01.02	PINTADO DE PAVIMENTO - SIMBOLOS Y LETRAS	m2	1,007.50	19.20	19,344.00
02.05.01.03	PINTURA DE SIMBOLOGIA P/DISCAPACITADOS	m2	11.52	22.36	257.59
02.05.01.04	PINTURA EN SARDINELES	m2	3,184.29	19.97	63,590.27
02.05.01.05	PINTURA EN SARDINEL ARMADO (BERMA LATERAL)	m2	223.69	18.97	4,243.40
02.05.02	SEÑALIZACION VERTICAL				
02.05.02.01	SEÑALIZACION VERTICAL EN ZONAS PUBLICAS	und	32.00	255.55	8,177.60

02.06	INSTALACIONES ELECTRICAS				
02.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.06.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	14.69	53.89	791.64
02.06.02	DADO DE CONCRETO				
02.06.02.01	DADO DE CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA FAROLAS	m3	14.69	538.41	7,909.24
02.06.03	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
02.06.03.01	PANEL SOLAR POLICRISTALINO 200W 12V	und	51.00	841.08	42,895.08
02.06.03.02	CONTROLADOR DE CARGA PWM 20A 12V	und	51.00	286.70	14,621.70
02.06.03.03	INVERSOR DE CORRIENTE ONDA SENOIDAL 250W 12V	und	51.00	534.13	27,240.63
02.06.03.04	BATERIA GEL 100Ah 12V	und	51.00	1,054.27	53,767.77
02.06.03.05	GABINETE METALICO HERMETICO 60 x 40 x 20cm	und	51.00	447.46	22,820.46
02.06.03.06	RACK PANEL SOLAR ACERO GALVANIZADO X 1 PANELES 200W	und	51.00	427.43	21,798.93
02.06.03.07	KIT DE ACCESORIOS DE INSTALACION	und	51.00	502.29	25,616.79
02.06.03.08	LAMPARA EXTERIOR FAROLA GLOBO LED 30W 3000 LUMENES	und	51.00	275.99	14,075.49
02.06.04	POSTES ELECTRICOS				
02.06.04.01	POSTES DE F* G* 5" A 3" 3.5 M	und	51.00	1,483.65	75,666.15
02.07	JARDINERIA				
02.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRASS NATURAL	m2	979.61	22.54	22,080.41
02.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Q'NUAL	und	49.00	27.42	1,343.58
02.07.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBUSTOS FLORALES	und	851.00	41.48	35,299.48
02.07.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	294.00	11.71	3,442.74
02.08	VARIOS				
02.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS TIPO 01	und	24.00	844.82	20,275.68
02.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDOS DE F*F*	und	14.00	221.30	3,098.20
02.08.03	TACHO DE BASURA DOBLE (NEGRO, VERDE) - INC. INSTALACION	und	24.00	555.74	13,337.76
02.08.04	TACHO DE BASURA TRIPLE - INC. INSTALACION	und	57.00	700.54	39,930.78
02.08.05	NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA	und	283.00	234.96	66,490.85
02.08.06	NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE	und	283.00	295.52	83,632.16
02.08.07	NIVELACION DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE	und	38.00	1,248.66	47,449.08
02.08.08	REPARACIÓN DE REDES AFECTADAS DURANTE EJECUCION (AGUA Y ALCANTARILLADO)	gib	1.00	30,000.00	30,000.00
1	COSTO DIRECTO				5,998,022.68
2	Gastos Generales				
2.1.	Gastos fijos				58,300.78
2.2.	Gastos variables				38,867.19
	Total de Gastos Generales (B)				97,167.97
3	Utilidad (C)				112,762.82
	SUB TOTAL (A+B+C)				6,207,953.47
4	I.G.V.				1,117,431.62
5	Monto total de la oferta				7,325,385.09

VALOR REFERENCIAL

8,139,316.77

0.8999999996

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
Ing. Maximo Rambo Condori
PRESIDENTE TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
COMITÉ DE SELECCIÓN
CPC. Jovana E. Paytan La Rosa
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR