

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600910869 | Fecha de envío : | 08/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | "CORP GARCÍA INGENIEROS E.I.R.L." | Hora de envío : | 10:13:44 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS, HACE REFERENCIA DE COMO SE VA LLEVAR EL PROCESO Y SE DEBE ADECUAR AL PROCESO.

PREGUNTA SI CONTIENE DATOS QUE SE DEBE APLICAR A OTROS PROCESOS SE APLICA A ESTE PROCESOS ACLARAR CON DATOS AL PROCESO, EN ESTE PROCESO SE TIENE EVALUADORES O JURADOS.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** I **Literal:** 1.1 **Página:** 4-14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO HACE REFERENCIA A EVALUADORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600910869 | Fecha de envío : | 08/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | "CORP GARCÍA INGENIEROS E.I.R.L." | Hora de envío : | 10:13:44 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
PORQUE NO SE MENCIONA LAS RESOLUCIONES QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO Y LA RESOLUCION QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.1. **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Con motivo de integracion de bases se adjunta: RESOLUCIONES QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO Y RESOLUCION QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600910869 | Fecha de envío : | 08/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | "CORP GARCÍA INGENIEROS E.I.R.L." | Hora de envío : | 10:13:44 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE MENCIONA EL PRESUPUESTO BASE ES DE S/. 5, 937,990.35, Y REVISANDO LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 007-2025-GM/MDSJQ APRUEBA EL MONTO S/. 6,284,590.35, ACLARAR CUA DE LOS MONTOS VALE COMO VALOR REFERENCIAL Y PORQUE NO SE MENCIONA LOS LIMITES DE CONTRATACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.4. Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE Y SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES EJECUCION DE OBRA POR LO TANTO EL MONTO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION ES 5,937,990.35 LO QUE CORRESPONDE A ESTE COMPONENTE, NO SE CONSIDERA SUPERVISION DE OBRA ASI COMO TAMPOCO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, LAS BASES SE ENCUENTRAR DE ACORDE A LAS BASES ESTANDARIZADAS Y DE ACORDE AL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DONDE DETALLA QUE EL RANGO DEL PRECIO DEBE ENCONTRARSE ENTRE EL 95% Y 110%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600910869 | Fecha de envío : | 08/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | "CORP GARCÍA INGENIEROS E.I.R.L." | Hora de envío : | 10:13:44 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
LA RESOLUCION QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE ESTA INCOMPLETO, ACLARAR CON LA RESOLUCION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.4. Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
CON MOTIVO DE INTEGRACION DE BASES SE ADJUNTARA LA RESOLUCION DE APROBACION DEL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600910869 | Fecha de envío : | 08/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | "CORP GARCÍA INGENIEROS E.I.R.L." | Hora de envío : | 10:13:44 |

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

PORQUE NO SE MENCIONA DONDE SE DEBE PRESENTAR LOS DOCUMENTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LAS BASES ESTANDARIZADAS APROBADO POR DIRECTIVA N° 010-2025-

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.3. **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DIRECTIVA N° 010-2025-OECE-CD

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, SE RECOMIENDA AL PARTICIPANTE REVISAR BIEN LAS BASES DADO QUE LO SOLICITADO SE ENCUENTRA INMERSON EN LA PAGINA 20 DE LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600910869 | Fecha de envío : | 08/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | "CORP GARCÍA INGENIEROS E.I.R.L." | Hora de envío : | 10:13:44 |

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

PORQUE SE ESTA OMITIENDO UN REQUISITO ESTABLECIDO EN LAS BASES ESTANDARES APROBADO MEDIANTE DIRECTIVA N° 010-2025-OECE-CD, COMO SE DETALLA A CONTINUACION

k) Documentación que acredite los requisitos de calificación correspondientes a capacidad técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.3. **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DIRECTIVA N° 010-2025-OECE-CD

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE SE AÑADIRA EN LAS BASES INTEGRADAS EL FACTOR.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600910869 | Fecha de envío : | 08/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | "CORP GARCÍA INGENIEROS E.I.R.L." | Hora de envío : | 10:13:44 |

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE OBSERVA LA DISPONIBILIDAD DE TERRENO, POR NO CONTAR CON LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE QUE LA MUNICIPALIDAD POSEE LOS TERRENOS DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO, SOLO EN EL EXPEDIENTE SE ADJUNTA UNA ACTA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE HUARMITA DONDE APRUEBA LA DONACION Y FACULTA AL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD A REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAR DICHA ADJUDICACION A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD, MAS NO SE ADJUNTA LOS TITULOS REGISTRADOS LOS TERRENOS A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO, POR LO TANTO NO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO SE ESTA INCUMPLIENDO LA NORMATIVA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.3.3. **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. N° 163 163.1. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON MOTIVO DE INTREGRACION SE ADJUNTA LA DISPONIBILIDAD DE TERRENO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600910869 | Fecha de envío : | 08/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | "CORP GARCÍA INGENIEROS E.I.R.L." | Hora de envío : | 10:13:44 |

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL N° 007-2025-GM/MDSQ, POR UN MONTO DE 6,284,590.35, REALIZADO EN COLSULTA AMIGABLE EN EJECUCION DE GASTOS SOLO SE TIENE DEVENGADO S/. 2,187,672 LO QUE NO CUBRE LA TOTALIDAD DEL PROYECTO A EJECUTARSE DE ACUERDO A LA RESOLUCION DE APROBACION EL EXPEDIENTE TECNICO, LO QUE PONE EN RIESGO EL ABANDONO O LA PARALIZACION DE LA OBRA POR FALTA DE PRESUPUESTO. NO SE PUEDE CONVOCAR UN PROCEDIMIENTO DE SELECCION SIN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL BAJO SANCION DE NULIDAD DE PROCESO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.3.2. **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 163 163.2. Y NORMAS CONEXAS

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la OBSERVACION presentada por el participante se precisa, la Ley de Contrataciones del Estado establece la obligatoriedad de contar con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, uno de los pilares fundamentales de esta gestión es la disponibilidad presupuestaria, que asegura que los fondos necesarios para cubrir los costos de las contrataciones están efectivamente disponibles y no existen riesgos de desfinanciamiento, según artículos 12 y 13 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establecen la necesidad de contar con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal para garantizar la existencia de fondos para la contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600910869 | Fecha de envío : | 08/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | "CORP GARCÍA INGENIEROS E.I.R.L." | Hora de envío : | 10:13:44 |

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

ESTA CALIFICACION SE APLICA AL LIDER DEL COMPONENTE DE DISEÑO, SOLO ES APLICABLE AL SISTEMA DE ENTREGA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION. EN CASO DEL SISTEMA DE ENTREGA (SOLO CONSTRUCCION) NO SE APLICA, DE ACUERDO A LAS BASES ESTANDARIZADAS APROBADO POR DIRECTIVA N° 010-2025-OECE-CD

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B.2. **Página:** 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DIRECTIVA N° 010-2025-OECE-CD

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, LO SOLICITADO EN EN FACTOR DE EVALUACION EN LOS ITEMS A, B.1 y B.2 HACEN REFERENCIA UNICAMENTE AL COMPONENTE CONSTRUCCION, EN NINGUN EXTREMO SE ESTA CONSIDERANDO DISEÑO Y CONSTRUCCION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600910869 | Fecha de envío : | 08/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | "CORP GARCÍA INGENIEROS E.I.R.L." | Hora de envío : | 10:13:44 |

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

NO SE ESTA CONSIDERANDO RECONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN BUENAS PRACTICAS LABORALES, LO ESTA LIMITANDO LA PARTICIPACION DE LOS POSTORES, QUE ESTA CONSIDERADO EN LAS BASES ESTARIZADAS APROBADAS POR DIRECTIVA N° 010-2025-OECE-CD

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** 4.1.2. **Página:** 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DIRECTIVA N° 010-2025-OECE-CD

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, LOS FACTORES DE EVALUACION ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASI COMO EL REQUERIMIENTO LA CUAL DEBE CONTENER DESCRIPCION OBJETIVA Y PRECISA DE LAS CARACTERISTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES RELEVANTES PARA CUMPLIR LA FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION Y LAS CONDICIONES EN LAS QUE DEBE EJECUTARSE LA CONTRATACION, CONSIDERNAOD QUE LA PRETENSION DEL PARTICIPANTE ES QUE LAS BASES SE ADECUEN ACORDE CON SUS INTERES PARTICULARES CORREPONDE NO ACOGER LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600910869 | Fecha de envío : | 08/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | "CORP GARCÍA INGENIEROS E.I.R.L." | Hora de envío : | 10:13:44 |

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE ESTA LIMITANDO A PONER SOLO UN PROFESIONAL EN CAPACITACION ING CIVIL EN MATERIAL DE OPERATIVIDAD Y/O MANTENIMIENTO DE LA OBRA, EL PERFIL DE ESA CAPACITACION CORRESPONDE A UN ING SANITARIO Y NO SE ESTA TOMANDO EN CUENTA DICHO PROFESIONAL, MENCINCIONADO EN LAS BASES ESTANDARIZADA APROBADO POR DIRECTIVA N° 010-2025-OECE-CD

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** 4.1.2. **Página:** 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DIRECTIVA N° 010-2025-OECE-CD

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON MOTIVO DE INTEGRACION DE BASES SE INLCUIRA EN EL PERFIL DE CAPACITADOR A INGENIERO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20603060181 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | FABRIZIO'S ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | Hora de envío : | 21:51:00 |

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Respecto al numeral de la evaluación del personal clave, donde se señala que:

> ¿Se evaluará que el personal clave propuesto cuente con certificaciones en saneamiento emitidas por las siguientes instituciones: Project Management Institute (PMI), Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), Institution of Civil Engineers (ICE - NEC), Association for the Advancement of Cost Engineering (AACE International), Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), Stanford University ¿ VDC Certificate, BuildingSMART International, Chartered Institute of Building (CIOB), International Facility Management Association (IFMA), Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Autodesk, American Concrete Institute (ACI), International Association for Contract and Commercial Management (IACCM), IPMA International Project Management Association.¿

Se solicita que dicha exigencia sea modificada, debido a que restringe injustificadamente la participación de postores, limitando la acreditación de competencias del personal clave solo a certificaciones emitidas por un grupo cerrado de instituciones extranjeras, sin permitir certificaciones equivalentes de instituciones nacionales o de otros entes internacionales debidamente acreditados.

Esta disposición vulnera los principios de libre concurrencia, competencia y trato justo e igualitario, establecidos en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 26 del Reglamento aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, que señala expresamente que no deben establecerse requisitos que restrinjan la participación de postores, salvo justificación técnica debidamente sustentada.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4.1.2 Literal: B.2 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 ¿ Principios del procedimiento de contratación.

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, EL REQUERIMIENTO SOLICITADO SE ENCUENTRA DE ACORDE A LAS BASES ESTANDARIZADAS APROBADO MEDIANTE DIRECTIVA N° 010-2025-OECE-CD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20602867286 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L | Hora de envío : | 22:00:07 |

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Sobre el particular, de conformidad con el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, así como la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, en cuanto a la definición de obra similares, debe tenerse presente que es responsabilidad de la Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Por lo que solicitamos se sirvan ACOGER NUESTRA OBSERVACION, que se considere como obras similares a las obras de Creación, Reposición y/o Renovación y/o Recuperación y/o Cambio y/o Rehabilitación y/o Instalación y/o ampliación y/o Construcción y/o Mejoramiento y/o Reconstrucción o la combinación de alguno de los términos anteriores, Redes de agua potable y/o alcantarillado, Redes secundarias de Agua potable y/o alcantarillado y/o Conexiones domiciliarias de agua potable y/o alcantarillado y/o Línea de Impulsión y/o Línea de Conducción y/o Colectores y/o Reservorio y/o Línea de Aducción y/o obras de saneamiento general, etc., así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.6.1 Literal: A Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION. Y SE ACLARA QUE LO SOLICITADO SE ENCUENTRA INMERSO DENTRO DE LA DEFINICION DE OBRAS SIMILARES PERO CON MOTIVO DE INTEGRACION DE BASES SE ADECUARA LO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20602867286 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L | Hora de envío : | 22:00:07 |

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, etc. en la ejecucion y/o supervision de obras en general, para asumir el cargo como Especialista en Calidad y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.6.1 **Literal:** B1-B2 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, CON MOTIVO DE INTEGRACION DE BASES SE ADECUARA LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20602867286 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L | Hora de envío : | 22:00:07 |

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Especialista en seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y/o especialista Ambiental y seguridad y/o Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Jefe SSOMA y/o Especialista en Prevencion y/o Prevencionista, etc. en la ejecucion y/o supervision de obras en general, para asumir el cargo como Especialista en Seguridad en obra y salud ocupacional, así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.6.1 **Literal:** B1-B2 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, CON MOTIVO DE INTEGRACION DE BASES SE ADECUARA LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20602867286 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L | Hora de envío : | 22:00:07 |

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Ingeniero Ambiental y/o Especialista en Gestión Ambiental y/o especialista Ambiental y seguridad y/o Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Especialista de Impacto Ambiental y/o Especialista en Medio Ambiente, etc., en la ejecución y/o supervisión de obras en general y para asumir el cargo como Especialista Ambiental, así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápita de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.6.1 **Literal:** B1-B2 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, CON MOTIVO DE INTEGRACION DE BASES SE ADECUARA LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20602867286 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L | Hora de envío : | 22:00:07 |

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitamos se sirvan Acoger Nuestra observación, que se considere la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.6.2 **Literal:** C **Página:** 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado ,

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, SE ACEPTARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE IGUAL O MAYOR CAPACIDAD Y POTENCIA SIEMPRE Y CUANDO NO SE ENCUENTREN DENTRO DE UN RANGO ESTABLECIDO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20602867286 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L | Hora de envío : | 22:00:07 |

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se consulta y solicita al comité de selección adjuntar en la etapa de Integración de las Bases el presupuesto de ejecución de obra, en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto está publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual no es legible y también dificulta para el cálculo, elaboración de la oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.4 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación; en referencia a lo señalado en la Directiva N° 007-2019-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 019-2019-OSCE/PRE del 29 de enero de 2019) y modificatorias, la Entidad ha cumplido con publicar en el SEACE información idéntica a la que contiene el expediente técnico de obra. Además, la normativa de Contrataciones del Estado no incluye la exigencia de que la Entidad publique sus archivos editables, por lo que resulta necesario señalar el Pronunciamiento N° 173-2024/OSCE-DGR, en el cual el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE señala lo siguiente: "Al respecto, cabe señalar que la normativa de contratación pública no ha establecido que el presupuesto de obra que conforma el expediente técnico de obra, el cual es registrado en el SEACE, debe encontrarse en formato editable (...)". Asimismo, el Pronunciamiento N° 1169-2019/OSCE-DGR, señala expresamente lo siguiente "En virtud de lo expuesto, cabe indicar que la normativa de contrataciones del Estado no establece la obligatoriedad de publicar los planos en su formato original, por cuanto lo relevante es que se proporcione información clara respecto a su contenido, a efectos que sea comprendida por todos los actores intervinientes en la contratación, para promover la libre concurrencia y competencia efectiva concordante con el PRONUNCIAMIENTO N° 259-2023/OSCE-DGR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20602867286 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L | Hora de envío : | 22:00:07 |

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se consulta la acreditacion de la experiencia del personal clave sera presentada a la firma der contrato y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.6.1 **Literal:** B1-B2 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado ,

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE DEBE SEÑIRSE A LAS BASES PUBLICADAS DONDE SEÑALA EN QUE MOMENTO SE DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20602867286 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L | Hora de envío : | 22:00:07 |

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se consulta la acreditacion de la experiencia del personal clave sera presentada a la firma der contrato y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4.1 Literal: B1-B2 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado ,

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE DEBE SEÑIRSE A LAS BASES PUBLICADAS DONDE SEÑALA EN QUE MOMENTO SE DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20602867286 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L | Hora de envío : | 22:00:07 |

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

En el literal a) del numeral 2.3, Requisitos para perfeccionar el contrato, se menciona para la presentación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, se podrá acreditar la autorización de retención (Anexo N° 07), a lo cual se le solicita al comité de selección ACLARAR que todos los postores que NO SON MYPES podrán acceder a la retención del monto total de la garantía tal como lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.3 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE RECOMIENDA AL POSTOR REVISAR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES 32069 ARTICULO 114 DONDE MENCIONA QUE LAS EMPRESAS QUE CALIFIQUEN COMO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA PROCEDE LA RETENCION CON INDEPENDENCIA DEL MONTO DE CONTRATACION Y EN CASO DE NO CALIFICAR EL MONTO MAXIMO ES S/ 5,000,000.00 (CINCO MILLONES) PARA OBRAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante : | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO |
| Nomenclatura : | LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Obra |
| Descripción del objeto : | CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493 |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

de la revisión del contenido del expediente técnico de obra, se advierte lo siguiente:

¿ Estrategia de contratación:

Al respecto, el artículo 46 del Reglamento, establece lo siguiente:

¿Artículo 46. Estrategia de contratación

46.1. La estrategia de contratación es un proceso mediante el cual la DEC, con base en el requerimiento, analiza y evalúa de manera integral las variables que influyen en el proceso de contratación, en aplicación del principio de valor por dinero, considerando la información obtenida en la interacción con el mercado y aquella proporcionada por el área usuaria. En la estrategia de contratación se analizan, evalúan y determinan las siguientes variables, según corresponda:

- Tipo de procedimiento de selección y su modalidad.
- El sustento para la utilización de un procedimiento de selección no competitivo, de corresponder.
- La declaración de viabilidad en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión o la aprobación de IOARR reguladas en la normativa aplicable, de corresponder.
- Possibilidad de utilizar una modalidad de la contratación pública eficiente.
- Tipo de evaluador y su perfil.
- Los requisitos de calificación y/o precalificación, de corresponder.
- Propuesta de factores de evaluación, de corresponder.
- Modalidad de pago.
- Sistema de entrega, de corresponder.
- Puntos no negociables del requerimiento durante la etapa de negociación o dialogo competitivo, de corresponder.
- Fuente de financiamiento de la contratación y actualización de la cuantía de la contratación determinada en el PAC del CMN.
- Garantías y adelantos.
- Análisis del consumo histórico del bien, de corresponder.
- Verificación del tipo de interacción con el mercado determinado en la segmentación de contrataciones.
- El cronograma estimado del proceso de contratación, incluyendo la fase de selección y la ejecución contractual.
- Los roles y responsabilidades de los involucrados al interior de la entidad contratante en la fase de selección.
- Evaluación de la posibilidad de agrupar prestaciones.
- Verificación de si el requerimiento se encuentra estandarizado.
- Identificación de aquello que afecta o impulsa el objetivo del proceso de contratación, lo que incluye la gestión de riesgos

Aunado a ello, mediante la Resolución Directoral N° 18-2025-EF/54.01, de fecha 11 de mayo de 2025, se aprobó la Guía de Actuaciones Preparatorias y el Formato de Estrategia de Contratación

De otro lado, en el numeral 12.3.1 de la Directiva N° 007-2025-OECE-CD, ¿Directiva de Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información

en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ¿ SEACE¿, aprobada mediante la Resolución de Presidencia N° 055-2025-OSCE/PRE de fecha 19 de abril de 2025, se ha establecido la información que debe registrarse en la

consola de actos preparatorios, señalándose que, respecto del expediente de contratación se debe registrar lo siguiente:

- Estrategia de contratación, datos y documento de aprobación del

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

expediente de contratación
h) Expediente técnico de obra,

Ahora bien, de la revisión de la información registrada por la Entidad en la Ficha SEACE del presente procedimiento de selección, en el rubro contratación¿, se aprecia que no ha registrado la ¿Estrategia de contratación¿

Es competencia de la autoridad de la gestión administrativa de la Entidad contratante declarar la nulidad del procedimiento de selección conforme a los alcances del artículo 70 de la Ley, de modo que aquél se retrotraiga a la etapa de convocatoria, a fin de que dicho acto y los subsiguientes se realicen de acuerdo con la normativa vigente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 46 del Reglamento R.DN° 18-2025-EF/54.01 Directiva N° 007-2025-OECE-CD R.P N° 055-2025-OSCE

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE Y SE INDICA QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES REALIZARON LOS ACTOS PREPARATORIOS QUE INCLUYE LA EXTRATEGIA DE CONTRATACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON MOTIVO DE INTEGRACION SE AÑADE LA ESTRATEGIA DE CONTRATACION.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

De la revisión integral del expediente técnico de obra publicado en el SEACE, se advierte que no se habría encontrado la siguiente información

- ¿ Cotización del costo hora-equipo o máquina.
- ¿ Partida: Plan de seguridad y salud en el trabajo (en el presupuesto de obra).
- ¿ Plan de desvío vehicular

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EXP TEC **Literal:** EXP TEC **Página:** EXP

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 5. Principios rectores de la contratación pública

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, y SE ACLARA QUE LO SOLICITADO EN LAS CONSULTAS: PREGUNTA 1: CON MOTIVO DE INTEGRACION DE BASES SE DESCRIBIRA LO SOCILITADO SE ANEXARA; PREGUNTA 2: LA PARTIDA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SE ENCUENTRA INMERSO DENTRO DE LA PARTIDA 4.1.1 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD, PREGUNTA 3: EL PLAN DE DESVIO VEHICULAR ESTA INMERSO EN LA PARTIDA DE SEGURIDAD EN OBRA, TENER EN CUENTA QUE EL AREA DE TRABAJO ES ZONA RURAL SIENDO SU TOPOGRAFIA ACCIDENTADA POR LO QUE DIFICULTA EN SU MAYOR AREA LA UTLIZACION DE VEHICULOS CONSTANTES EN LA ZONA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se consulta y solicita al comité de selección adjuntar en la etapa de Integración de las Bases el presupuesto de ejecución de obra, en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto está publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual no es legible y también dificulta para el cálculo, elaboración de la oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación; en referencia a lo señalado en la Directiva N° 007-2019-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 019-2019-OSCE/PRE del 29 de enero de 2019) y modificatorias, la Entidad ha cumplido con publicar en el SEACE información idéntica a la que contiene el expediente técnico de obra. Además, la normativa de Contrataciones del Estado no incluye la exigencia de que la Entidad publique sus archivos editables, por lo que resulta necesario señalar el Pronunciamiento N° 173-2024/OSCE-DGR, en el cual el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE señala lo siguiente: "Al respecto, cabe señalar que la normativa de contratación pública no ha establecido que el presupuesto de obra que conforma el expediente técnico de obra, el cual es registrado en el SEACE, debe encontrarse en formato editable (...)". Asimismo, el Pronunciamiento N° 1169-2019/OSCE-DGR, señala expresamente lo siguiente "En virtud de lo expuesto, cabe indicar que la normativa de contrataciones del Estado no establece la obligatoriedad de publicar los planos en su formato original, por cuanto lo relevante es que se proporcione información clara respecto a su contenido, a efectos que sea comprendida por todos los actores intervinientes en la contratación, para promover la libre concurrencia y competencia efectiva concordante con el PRONUNCIAMIENTO N° 259-2023/OSCE-DGR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

El estudio se suelos, además de determinar las propiedades físicas y mecánicas del suelo, se hace con la finalidad de definir el método constructivo apropiado de la infraestructura a ejecutar por debajo del nivel superficial, tal como lo indica el ítem (d) del numeral 1.1 de este estudio básico de ingeniería, realizado en julio del 2024, donde se obtuvo los perfiles estratigráficos de las 3 calicatas C1, C2 y C3 realizadas hasta 3m de profundidad, y los 2 sondajes SPT a una profundidad de 7m (pags. 30 y 31); sondajes en los que se encontró el nivel freático a 4.50m de profundidad. De los 2 sondajes SPT realizados en el cauce de la quebrada Fernández, donde se perforarán los 2 pozos tubulares y se construirán las casetas de bombeo y sus estructuras de protección tipo caisson de forma ovoidal, el perfil estratigráfico, hasta la profundidad de 7m, está conformado por hormigón con presencia de piedra grande de hasta 6¿ en un 40%. Según la memoria descriptiva del proyecto (pág. 23), la estructura de protección del pozo tubular, de forma ovoidal, será de concreto armado tipo caisson, a ser hincado desde la superficie de la quebrada. Según los planos de estructuras EP7-01 y EP8-01, la estructura de protección de los pozos tubulares está compuesta por 20 piezas rectangulares y curvadas de concreto armado tipo cajón, de 5.00m de largo por 2.50m de ancho, con paredes circundantes de 0.25m de ancho; lamentablemente, en ninguna parte del expediente técnico se describe la manera de construirla, menos aún se describe el proceso de hincado, sobre todo si el subsuelo encontrado es un hormigón con presencia de piedra grande en un 40%; tipo de suelo que imposibilita el hincado de la estructura, conforme se ha considerado en el presupuesto. Por todas estas consideraciones, se solicita incluir en el expediente técnico la descripción del proceso constructivo de la estructura de protección de los 2 pozos tubulares, teniendo en cuenta que su hincado no es posible realizarlo, por el tipo de suelo encontrado, menos aún por piezas separadas (20 unidades); y en base a la concepción real de ejecución que determinen, consideren y cuantifiquen las partidas necesarias que hagan posible su ejecución.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: exp tec Literal: exp tec Página: exp

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 5. Principios rectores de la contratación pública

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Encofrado interno y externo para geometría ovoidal.

Vaciado de concreto en una sola etapa, garantizando monolitismo.

Curado del concreto conforme a especificaciones técnicas.

3.6 Relleno y Compactación

Relleno lateral con material granular seleccionado.

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | Especifico | exp tec | exp tec | exp |
|---|------------|---------|---------|-----|
| Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): | | | | |
| Artículo 5. Principios rectores de la contratación pública | | | | |
| No se acoge | | | | |
| Análisis respecto de la consulta u observación: | | | | |
| Compactación por capas según especificación. por tanto en el proceso de ejecucion se realizara, mejores detalles y soluciones tecnicas teniendo en cuenta que la ejecucion es bajo el sistema de contratacion de precios unitarios, se considera absuelta la consulta | | | | |
| Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: | | | | |
| null | | | | |

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

Hay error de tiempos y montos en el cálculo de GASTOS FINANCIEROS que forman parte de los gastos generales variables del presupuesto referencial: El error está en los montos de las Cartas Fianzas, ITF, y Póliza CAR, determinados en base al Costo Directo del Presupuesto Referencial, cuando en realidad, según el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EXP TEC **Literal:** EXP TEC **Página:** exp

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 5. Principios rectores de la contratación pública

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

La normativa que establece el cálculo de los montos de Cartas Fianzas, ITF y Pólizas CAR en función del Costo Directo del Presupuesto Referencial fue aprobada en el año 2022, mediante la Resolución Directoral N.º 024-2022-EF/43.01.

Esta resolución aprueba la Directiva N.º 001-2022-EF/43.03, que regula los procedimientos para la verificación, registro, custodia, renovación, modificación, sustitución, devolución y ejecución de Cartas Fianza presentadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Además, esta directiva derogó la normativa anterior del año 2014.

Cabe destacar que esta directiva fue derogada posteriormente en mayo de 2025 por la Resolución Directoral N.º 102-2025-EF/43.01, lo que indica que ha habido actualizaciones recientes en el marco normativo, por tanto teniendo en cuenta que el expediente tecnico es aprobado en el año 2023, se solicita ceñirse a los precios considerados en el expediente tecnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Los montos de remuneraciones del Personal Clave y técnico administrativo de obra, considerados para determinar los gastos generales variables del presupuesto referencial, son muy bajos en relación a los precios del mercado; además hay incoherencias en el % de participación,

Es incoherente la permanencia del personal en obra; solo se ha considerado la participación a tiempo completo del Ing. Residente, todos los demás a tiempo parcial, lo cual es ilógico; por ejemplo, un maestro de obra no puede contratarse a tiempo parcial, su participación debe ser permanente, como el Ing. Residente; igual sucede con el Ing. de Calidad, Seguridad, Topógrafo, Secretaria, Ayudante de topografía, Guardianes, Almacenero, Chofer, etc., todos ellos deben trabajar a tiempo completo. En consecuencia, se solicita la rectificación de estas incoherencias, y se determine los gastos generales en concordancia con la importancia de la obra y el valor del mercado.

Estas deficiencias se muestran en el cuadro de gastos generales que han determinado para los profesionales y personal administrativo de obra, y que debe corregirse conforme a los argumentos expuestos

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EXP TEC **Literal:** EXP TEC **Página:** EXP

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 5. Principios rectores de la contratación pública

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

con respecto a lo consultado, con respecto a los montos segun la ley de contrataciones del estado no hay un monto estimado ni establecido para los especialistas, por lo tanto se solicita ceñirse a los montos considerados en el expediente tecnico, y con respecto a la otra consulta se verifíco en el expediente tecnico y solo se encuentra según su % de coeficiente de participacion al 0.50 el arqueologo y el secretaria ya que dichos personal clave no son tan indispensables dentro de la ejecucion durante todo el horario laboral , se solicita verificar bien lo mencionado ya que no es como se menciona en su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que la unidad monetaria a consignar en el ANEXO N° 6, precio de la oferta será el sol (S/), de conformidad con lo establecido por la Ley N° 30381 ¿Ley que cambia el nombre de la unidad monetaria de nuevo sol a sol publicada en 14 de diciembre del 2015.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA LO CONSULTADO, LA MONEDA EN EL PRECIO DE LA OFERTA ECONOMICA ES EL SOL (S/)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que la nomenclatura del procedimiento para los anexos es: LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° 001-2025- MDSJQ/C-1 o de caso contrario definir la nomenclatura correcta para los anexos de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA, LO CONSULTADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección DISMINUIR el monto facturado para acreditar de la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, dado que en las bases estandarizadas para licitaciones de obra del OECE en la pag. 54 estipulada lo siguiente. ¿EL MONTO DE FACTURACION NO MAYOR A UNA VEZ LA CUANTIA DEL COMPONENTE DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN O DEL ITEM CORRESPONDIENTE¿

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, EL REQUERIMIENTO ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASI COMO EL REQUERIMIENTO LA CUAL DEBE CONTENER DESCRIPCION OBJETIVA Y PRECISA DE LAS CARACTERISTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES RELEVANTES PARA CUMPLIR LA FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION Y LAS CONDICIONES EN LAS QUE DEBE EJECUTARSE LA CONTRATACION, CONSIDERNAOD QUE LA PRETENSION DEL PARTICIPANTE ES QUE LAS BASES SE ADECUEN ACORDE CON SUS INTERES PARTICULARES CORREPONDE NO ACOGER LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección UNIFICAR la definición de obras similares tanto para la experiencia del postor en la especialidad como también para la experiencia del personal clave, Teniendo en cuenta el PRONUNCIAMIENTO N° 135-2024-OSCE-DGR

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE LO SOLICITADO EN LA DEFINICION DE OBRAS SIMILARES Y PARA EL PERSONAL CLAVE SON EL MISMO REQUERIMIENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Se consulta para el anexo n° 06 de la ejecución de obra, referente a los gastos fijos y variables, deberán ser ofertados teniendo en cuenta que los gastos que no dependan del tiempo de ejecución de obra deben ser inamovibles.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE PODRA PRESENTAR SU OFERTA ECONOMICA DE ACUERDO A LO QUE CONSIDERE PERTINENTE SIN VULNERAR EL REGLAMENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si es necesario agregar los porcentajes de los gastos generales, utilidad, e IGV después del costo directo, en el cuadro de desagregados de partidas según el formato del anexo 6, o sólo es válido colocar los montos correspondientes a los gastos generales, utilidad, e IGV en dicho formato para el anexo n° 06 de la ejecución de obra

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: EXP TEC Literal: EXP TEC Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE NO ES NECESARIO AGREGAR PORCENTAJES EN NINGUN ITEM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar que el plazo de ejecución de obra es de 180 días calendarios

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA LO CONSULTADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar que no se deberá de presentar más declaraciones juradas y/o cartas de compromiso más que las establecidas en las bases estandarizadas por el OECE dado contrario estaría trasgrediendo las bases estandarizadas

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA LO CONSULTADO, SE CALIFICARA Y EVALUARA SOLO LO REQUERIDO EN LAS BASES SIN SOLICITAR NADA ADICIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que el postor que obtenga la BUENA PRO podrá acogerse a la retención del 10%, como lo estipula la LEY N° 32069 ¿ LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS Y SU REGLAMENTO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE RECOMIENDA AL POSTOR REVISAR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES 32069 ARTICULO 114 DONDE MENCIONA QUE LAS EMPRESAS QUE CALIFIQUEN COMO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA PROCEDE LA RETENCION CON INDEPENDENCIA DEL MONTO DE CONTRATACION Y EN CASO DE NO CALIFICAR EL MONTO MAXIMO ES S/ 5,000,000.00 (CINCO MILLONES) PARA OBRAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que el postor que obtenga la BUENA PRO podrá acogerse a la retención del 10%, como lo estipula la LEY N° 32069 ¿ LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS Y SU REGLAMENTO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE RECOMIENDA AL POSTOR REVISAR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES 32069 ARTICULO 114 DONDE MENCIONA QUE LAS EMPRESAS QUE CALIFIQUEN COMO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA PROCEDE LA RETENCION CON INDEPENDENCIA DEL MONTO DE CONTRATACION Y EN CASO DE NO CALIFICAR EL MONTO MAXIMO ES S/ 5,000,000.00 (CINCO MILLONES) PARA OBRAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:
Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que se podrá acreditar equipos de mayor capacidad, mayor potencia y en cantidad mayor a lo solicitado

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACEPTARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE IGUAL O MAYOR CAPACIDAD Y POTENCIA SIEMPRE Y CUANDO NO SE ENCUENTREN DENTRO DE UN RANGO ESTABLECIDO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR si se deberá acreditar el equipamiento estratégico dentro de la oferta

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE CEÑIRSE A LAS BASES PUBLICADAS, DONDE DECLARACION JURADA NO AMERITARIA EN NINGUN EXTREMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Se consulta al comité de selección correspondiente al factor de evaluación obligatorio ¿ EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE, con respecto al párrafo ¿MAS DEL 80% DEL PERSONAL CLAVE CONSIDERADO EN EL LISTADO SUPERA EL REQUISITO DE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD (100 PUNTOS) ¿ A QUE LISTADO SE REFIERE, AL LISTADO DEL FACTOR A EVALUAR O AL LISTADO DE TODOS LOS PROFESIONALES PEDIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE LISTADO DE LA REFERENCIA HACE MENCION AL PERSONAL CLAVE REQUERIDO DENTRO DE LOS FACTORES DE EVALUACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Confirmar que la acreditación de la disponibilidad del EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO, puede ser a través de:
Los documentos que acrediten la propiedad, la posición, el compromiso de compra, venta o alquiler y/o Declaración Jurada indicando que estos estarán disponibles para la ejecución del proyecto

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE CEÑIRSE A LAS BASES PUBLICADAS, DONDE DECLARACION JURADA NO AMERITARIA EN NINGUN EXTREMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

En el anexo N° 6 OFERTA ECONOMICA, en el enunciado ÍTEM O TRAMO N° [INDICAR NÚMERO], se consulta que número se deberá colocar o se dejará en blanco.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE AL SER UNICO ITEM NO SE DEBERIA COLOCAR NADA EN ESE EXTREMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:
Se consulta si en el anexo N° 6 OFERTA ECONOMICA se deberá colocar los porcentajes correspondientes a los gastos generales y utilidad o no serán necesarios

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE NO ES NECESARIO AGREGAR PORCENTAJES EN NINGUN ITEM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta que el Postor adjudicado con la buena será solo uno. se consulta. Si existiera el caso que uno o mas profesionales clave estén considerados en mas de una propuestas, estos serían materia de descalificación de ambas propuestas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE NO SERIA DESCALIFICADOS DADO QUE EL QUE OBTEGA LA BUENA PRO SOLO SER UN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

en cuanto a la definición de obra similares, debe tenerse presente que es responsabilidad de la Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Por lo que solicitamos se sirvan ACOGER NUESTRA OBSERVACION, que se considere como obras similares a las obras de Creación, Reposición y/o Renovación y/o Recuperacion y/o Cambio y/o Rehabilitación y/o Instalación y/o ampliación y/o Construcción y/o Mejoramiento y/o Reconstrucción o la combinación de alguno de los términos anteriores, Redes de agua potable y/o alcantarillado, Redes secundarias de Agua potable y/o alcantarillado y/o Conexiones domiciliarias de agua potable y/o alcantarillado y/o Linea de Impulsión y/o Linea de Conducción y/o Colectores y/o Reservorio y/o Linea de Aducción y/o obras de saneamiento general, etc., así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 5 de la ley

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 5. Principios rectores de la contratación pública

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, y SE ACLARA QUE LO SOLICITADO SE ENCUENTRA INMERSO DENTRO DE LA DEFINICION DE OBRAS SIMILARES PERO CON MOTIVO DE INTEGRACION DE BASES SE ADECUARA LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20506606722 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C | Hora de envío : | 22:17:28 |

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:
se solicita publicar el Documento de disponibilidad física del terreno como pueden ser el acta de libre disponibilidad del terreno, la escritura pública o título de propiedad;

Acta de Libre Disponibilidad del Terreno:
Este documento certifica que el terreno está libre de obstáculos físicos y legales para la ejecución de un proyecto.

Escritura Pública o Título de Propiedad:
Estos documentos demuestran la titularidad del terreno a nombre de una persona o entidad.

teniendo en cuenta que lo publicado en el PLADICOP no acredita la libre disponibilidad fisica del terro

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EXP TEC Literal: EXP TEC Página: EXP

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 5. Principios rectores de la contratación pública

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
CON MOTIVO DE INTEGRACION SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612814806 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | WLE INMOBILIARIO E.I.R.L. | Hora de envío : | 23:04:48 |

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

Se observa que la Entidad establece que no otorgara el adelanto directo; no obstante, dicha decisión no tiene fundamento técnico alguno, ya que el adelanto directo va servir para tener la liquidez necesaria para ejecutar las prestaciones del contrato de manera oportuna y correcta.

Asimismo, se evidencia que la Entidad contaría con disponibilidad presupuestal, lo cual garantizaría el desembolso del adelanto directo. En ese sentido, se solicita a la Entidad considerar el otorgamiento de adelanto directo por el 10% del contrato original, esto con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, de acuerdo a lo establecido en el art. 2° de la ley de contrataciones del estado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.5 **Literal:** 2.5.1 **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE TRANSPARENCIA

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, CON MOTIVO DE INTEGRACIONDE BASES SE MODIFICARA EL ITEM OBSERVADO Y SE ADECUARA LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612814806 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | WLE INMOBILIARIO E.I.R.L. | Hora de envío : | 23:04:48 |

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección considere qué, el monto solicitado facturado acumulado para acreditar el requisito de calificación Experiencia del Postor en la Especialidad sea equivalente a (0.8) VECES EL VALOR REFERENCIAL; esto en consonancia con lo vertido el literal a) del artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, con la finalidad de que exista mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE LAS PENALIDADES SE APLICARAN DE ACORDE AL PORCENTAJE PARTICIPACION DE CADA PROFESIONAL O CONSIDERANDO EN NINGUN EXTREMOS VACACIONES NI BAJADAS PROGRAMADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612814806 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | WLE INMOBILIARIO E.I.R.L. | Hora de envío : | 23:04:48 |

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección considere para acreditar el requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad, contratos de obras en Entidades públicas y privadas; esto en concordancia con lo dispuesto el literal a) del artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, con la finalidad de que exista mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE LO SOLICITADO SE ENCUENTRA INMERSO DENTRO DEL REGLAMENTO SE VALIDARA CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS Y/O PRIVADA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA SER VALIDADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612814806 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | WLE INMOBILIARIO E.I.R.L. | Hora de envío : | 23:04:48 |

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

Según la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD sobre la participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado, es obligatorio para las entidades bajo la Ley N° 30225 y sus modificatorias establecer condiciones para la formación de consorcios. Estas condiciones deben promover la pluralidad de proveedores y permitirles competir según su capacidad de contratación, facilitando así el desarrollo de experiencia en el ámbito de la contratación pública. En ese contexto, solicitamos al comité de selección REDUCIR el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredita mayor experiencia a 5%. En ese sentido, se solicita al comité de selección acoger nuestra observación para fomentar la mayor participación de postores, de acuerdo a lo establecido en el art. 2° de la ley de contrataciones del estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, EL REQUERIMIENTO ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASI COMO EL REQUERIMIENTO LA CUAL DEBE CONTENER DESCRIPCION OBJETIVA Y PRECISA DE LAS CARACTERISTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES RELEVANTES PARA CUMPLIR LA FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION Y LAS CONDICIONES EN LAS QUE DEBE EJECUTARSE LA CONTRATACION, CONSIDERNAOD QUE LA PRETENSION DEL PARTICIPANTE ES QUE LAS BASES SE ADECUEN ACORDE CON SUS INTERES PARTICULARES CORREPONDE NO ACOGER LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612814806 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | WLE INMOBILIARIO E.I.R.L. | Hora de envío : | 23:04:48 |

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE EL ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS SEA POR EL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL, ESTO CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES EN UN TRATO IGUALITARIO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 2° DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON MOTIVO DE INTEGRACIONDE BASES SE INCORPORA LO SOLICITADO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612814806 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | WLE INMOBILIARIO E.I.R.L. | Hora de envío : | 23:04:48 |

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que, los documentos requeridos para la admisibilidad y evaluación de la propuesta técnica están en las bases del procedimiento; DE SER LA RESPUESTA AMBIGUA consideramos que cualquier otro requerimiento ubicado en algún extremo de las bases y o términos de referencia y que no fuese incorporado en la sección específica de las bases integradas consistente en los Documentos para la admisión de las ofertas, en el cual se encuentra una lista detallada y taxativa de los documentos que los postores deben presentar a fin que las ofertas sean admitidas en el procedimiento de selección; no serán motivo de su descalificación o inadmisibilidad conforme a lo resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado (Resolución N° 568-2021-TCE-S4).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE LO SOLICITADO EN LAS BASES ESTANDAR SON LOS UNICOS DOCUMENTOS A SER MATERIA DE ADMISIBILIDAD , EVALUACION Y CALIFICACION SIN LUGAR A SOLICITAR DOCUMENTOS ADICIONALES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612814806 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | WLE INMOBILIARIO E.I.R.L. | Hora de envío : | 23:04:48 |

Observación: Nro. 53

Consulta/Observación:

Según la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD sobre la participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado, es obligatorio para las entidades bajo la Ley N° 30225 y sus modificatorias establecer condiciones para la formación de consorcios. Estas condiciones deben promover la pluralidad de proveedores y permitirles competir según su capacidad de contratación, facilitando así el desarrollo de experiencia en el ámbito de la contratación pública. En ese contexto, solicitamos al comité de selección AUMENTAR el número máximo de consorciados a 3. En ese sentido, se solicita al comité de selección acoger nuestra observación para fomentar la mayor participación de postores, de acuerdo a lo establecido en el art. 2° de la ley de contrataciones del estado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, EL REQUERIMIENTO ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASI COMO EL REQUERIMIENTO LA CUAL DEBE CONTENER DESCRIPCION OBJETIVA Y PRECISA DE LAS CARACTERISTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES RELEVANTES PARA CUMPLIR LA FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION Y LAS CONDICIONES EN LAS QUE DEBE EJECUTARSE LA CONTRATACION, CONSIDERNAOD QUE LA PRETENSION DEL PARTICIPANTE ES QUE LAS BASES SE ADECUEN ACORDE CON SUS INTERES PARTICULARES CORREPONDE NO ACOGER LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612814806 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | WLE INMOBILIARIO E.I.R.L. | Hora de envío : | 23:04:48 |

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección y/o área usuaria de confirmar, que para acreditar el Equipamiento estratégico bastara con presentar una carta de compromiso de alquiler y/o venta de equipos y maquinaria para poder acreditar el cumplimiento de lo requerido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE CEÑIRSE A LAS BASES PUBLICADAS, Y SE CONFIRMA PARA ACREDITAR ES NECESARIO: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra, venta o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estará disponible para la ejecución del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612814806 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | WLE INMOBILIARIO E.I.R.L. | Hora de envío : | 23:04:48 |

Observación: Nro. 55

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta lo señalado en el PRONUNCIAMIENTO N° 275-2017-OSCE-DGR y la RESOLUCIÓN N° 0730-2020-TCE-S2, donde establecen que: [para acreditar el Equipamiento estratégico bastara con presentar una carta de compromiso de alquiler y/o venta de equipos y maquinaria para poder acreditar el cumplimiento de lo requerido], se solicita al comité de selección SUPRIMIR lo siguiente: [copia de factura y/o copia de tarjeta de propiedad], [copia de contrato de alquiler y/o copia de factura], y consignar de acuerdo a las bases estándar, ya que se estaría alterando lo dispuesto en las bases estándar el cual es de cumplimiento obligatorio y no puede ser modificado a conveniencia de las entidades.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, LO SOLICITADO SE ENCUENTRA DE ACORDE A LAS BASES ESTANDAR POR TANTO LO SOLICITADO PARA ACREDITAR EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO NO VULNERA EL REGLAMENTO Y SE ACLARA QUE LO SOLICITADO RESPECTO A FACTURAS O TARJETA DE PROPIEDAD HACE MENCION A EQUIPAMIENTO PROPIO DEL POSTOR PARA ASI PODER ACREDITAR Y SI EN CASO ES ALQUILER O COMPRA VENTA SI SE ACEPTA CARTA DE COMPROMISO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612814806 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | WLE INMOBILIARIO E.I.R.L. | Hora de envío : | 23:04:48 |

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Se solicita saber hasta en que porcentaje se permitirá la subcontratación de los trabajos a ejecutar en la obra; así mismo qué partidas podrán subcontratarse en el contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE RECOMIENDA AL APRTICIPANTE REVISAR LAS BASES, DADO QUE LA PAGINA 45 ITEM 3.3.1 MENCIONA EL PORCENTAJE PARA SUB CONTRATACION DE ACUERDO AL REGLAMENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612814806 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | WLE INMOBILIARIO E.I.R.L. | Hora de envío : | 23:06:25 |

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar si es necesario colocar la fecha del presupuesto ofertado tal como lo indica el PRONUNCIAMIENTO N° 403-2017/OSCE-DGR y considerando la RESOLUCIÓN N° 1316-2019-TCE-S1 y el sistema de contratación en el Anexo 6 para que la propuesta sea admitida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE NO ES NECESARIO COLOCAR LO CONSULTADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612814806 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | WLE INMOBILIARIO E.I.R.L. | Hora de envío : | 23:06:25 |

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar que para acredite experiencia del postor en caso sea adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio. Sírvase confirmar que también será válido presentar el "Testimonio de Constitución de Consorcio".

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACUERDO AL REGLAMENTO SOLO SON VALIDAS CONTRATO DE CONSORCIO O PROESA DE CONSORCIO A LO CONSULTADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612814806 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | WLE INMOBILIARIO E.I.R.L. | Hora de envío : | 23:06:25 |

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si se puede presentar la copia literal para sustentar el vínculo que existe entre la sucursal y la matriz, de donde proviene la experiencia incluida en la oferta, y asimismo indicar que antigüedad máxima debe tener la copia literal con respecto a la fecha de expedición y fecha de presentación de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL PARTICIPANTE DEBERA PRESENTAR EL ANEXO QUE CORRESPONDE Y SUSTENTO SIENDO VALIDO COPIA LITERAL Y OTROS, RESPECTO A LA ANTIGÜEDAD DE LA COPIA LITERAL DEBERIA SER CON 30 DIAS DE ANTERIORIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612814806 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | WLE INMOBILIARIO E.I.R.L. | Hora de envío : | 23:06:25 |

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección ACLARAR si la Mesa de Partes (Presencial) de la Entidad cuenta con alguna directiva, lineamiento o protocolo de presentación de documentos a fin de que el postor ganador pueda presentar la documentación del perfeccionamiento de contrato de manera correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA el medio para la presentacion de documentos es en Mesa de Partes de forma de la Entidad, sito: PQ. PRINCIPAL NRO. SN JUNIN - CONCEPCION - SAN JOSE DE QUERO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612814806 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | WLE INMOBILIARIO E.I.R.L. | Hora de envío : | 23:06:25 |

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Respecto a la Penalidad por no participación de Personal Clave. Confirmar que esta penalidad no será aplicada cuando el personal tiene régimen atípico de trabajo y por ende tiene bajadas programadas en todo el plazo del contrato. Además, tampoco deberá ser de aplicación cuando el personal se encuentra en periodo de vacaciones. Aclarar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE LAS PENALIDADES SE APLICARAN DE ACORDE AL PORCENTAJDE PARTICIPACION DE CADA PROFESIONAL O CONSIDERANDO EN NINGUN EXTREMOS VACACIONES NI BAJADAS PROGRAMADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612814806 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | WLE INMOBILIARIO E.I.R.L. | Hora de envío : | 23:06:25 |

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

En aras del principio de transparencia sírvase indicar para el anexo n 6 precio de la oferta, los errores tipográficos, serán considerados subsanables y no serán causal de no admisión y/o descalificación. como también se señala en la OPINIÓN 067-2018-dtn pueden ser objeto de subsanación en la oferta económica, las faltas ortográficas o errores de digitación, siempre estos sean manifiestos e indubatables y no afecten el contenido o alcance la oferta, correspondiendo al comité de selección evaluar cada caso concreto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE LO ERRORES NO DEBEN AFECTAR EL CONTENIDO U ALCANCE DE LA OFERTA PARA PODER SER ACEPTADOS NO SIENDO SUBSANABLE ESTE ANEXO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDSJQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.¿, CUI N° 2458493

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612814806 | Fecha de envío : | 09/07/2025 |
| Nombre o Razón social : | WLE INMOBILIARIO E.I.R.L. | Hora de envío : | 23:06:25 |

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

El valor referencial es determinado por el expediente técnico. Ante ello, los límites establecidos por la normativa de contrataciones indican que los postores podemos reducir nuestro precio hasta el 90% del Valor referencial. En ese sentido, solicitamos al Comité indique si los postores podrán reducir sus ofertas económicas en los subtotales y/o precios unitarios, sin limitaciones o restricciones de ningún atipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO 6 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE LAS BASES SE ENCUENTRAR DE ACORDE A LAS BASES ESTANDARIZADAS Y DE ACORDE AL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DONDE DETALLA QUE EL RANGO DEL PRECIO DEBE ENCONTRARSE ENTRE EL 95% Y 110%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null