

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE CONSULTORIAS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30/09/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ANEXO 08 DEL SECTOR BELLA VISTA EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N°: 2534980						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	261						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2534980					
		Documento que declaró la viabilidad	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 209-2024-GRL/GRI					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 4922-2024-GRL/GRI		Fecha de recepción	26/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
		Fecha de la tercera versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
		Fecha de la cuarta versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
		Fecha de la quinta versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIAS)																																														
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>																																														
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>																																														
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																														
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																														
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																														
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																													
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																														
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																														
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																														
DE LA ENTIDAD																																														
N° Item	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 209-2024-GRL/GRI																																													
FECHA	14/08/2024																																													
<p>SE RESUELVE:</p> <p>ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente Técnico del PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ANEXO 08 DEL SECTOR BELLA VISTA EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO-PROVINCIA DE HUAROCHIRI-DEPARTAMENTO DE LIMA"-CUI N° 2534980, con un costo total del proyecto de S/ 2,240,859.11 (dos millones doscientos cuarenta mil ochocientos cincuenta y nueve con 11/100 soles), disgregado de la siguiente manera:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%;">MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COSTO DIRECTO</td> <td>S/</td> <td>1,429,107.08</td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES 10.00%</td> <td>S/</td> <td>142,910.71</td> </tr> <tr> <td>UTILIDADES (10.00%)</td> <td>S/</td> <td>142,910.71</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td>S/</td> <td>1,714,928.50</td> </tr> <tr> <td>IGV</td> <td>S/</td> <td>308,887.13</td> </tr> <tr> <td>VALOR REFERENCIAL</td> <td>S/</td> <td>2,023,815.63</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%;">COSTO (S/)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COSTO DE INFRAESTRUCTURA</td> <td>S/</td> <td>2,023,815.63</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISION DE OBRA 5.00%</td> <td>S/</td> <td>101,190.78</td> </tr> <tr> <td>GESTION DE PROYECTOS 4.50%</td> <td>S/</td> <td>91,062.70</td> </tr> <tr> <td>LIQUIDACION DE OBRA</td> <td>S/</td> <td>25,000.00</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO TOTAL</td> <td>S/</td> <td>2,240,859.11</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 11/100 SOLES</p> <p>Con un plazo de ejecución de obra de 120 días calendario, con precios referidos al mes de julio de 2024, el cual ha sido elaborado, evaluado y coordinado, por los siguientes profesionales: Elaboración del Expediente Técnico, Mario Rene Trabuco Cordova, Ing. Civil, Responsable de la Elaboración del expediente técnico, con CIP N° 64437; Conformidad del Expediente Técnico, Jaime Clemente Calixto Quevedo, Ing. Civil, Responsable de la Conformidad del Expediente Técnico, con CIP N° 200843; Coordinador del Expediente Técnico, Victor Vidal Auris varas, Ing. Civil, Coordinador del Proyecto, con CIP N° 220245 y cuenta con la conformidad de la Jefatura de Proyectos y Estudios y de la Gerencia Regional de Infraestructura, siendo la modalidad de ejecución que contempla el Expediente Técnico es por Contrata con el Sistema de Contratación a Precios Unitarios.</p>								DESCRIPCION		MONTO	COSTO DIRECTO	S/	1,429,107.08	GASTOS GENERALES 10.00%	S/	142,910.71	UTILIDADES (10.00%)	S/	142,910.71	SUB TOTAL	S/	1,714,928.50	IGV	S/	308,887.13	VALOR REFERENCIAL	S/	2,023,815.63	DESCRIPCION		COSTO (S/)	COSTO DE INFRAESTRUCTURA	S/	2,023,815.63	SUPERVISION DE OBRA 5.00%	S/	101,190.78	GESTION DE PROYECTOS 4.50%	S/	91,062.70	LIQUIDACION DE OBRA	S/	25,000.00	PRESUPUESTO TOTAL	S/	2,240,859.11
DESCRIPCION		MONTO																																												
COSTO DIRECTO	S/	1,429,107.08																																												
GASTOS GENERALES 10.00%	S/	142,910.71																																												
UTILIDADES (10.00%)	S/	142,910.71																																												
SUB TOTAL	S/	1,714,928.50																																												
IGV	S/	308,887.13																																												
VALOR REFERENCIAL	S/	2,023,815.63																																												
DESCRIPCION		COSTO (S/)																																												
COSTO DE INFRAESTRUCTURA	S/	2,023,815.63																																												
SUPERVISION DE OBRA 5.00%	S/	101,190.78																																												
GESTION DE PROYECTOS 4.50%	S/	91,062.70																																												
LIQUIDACION DE OBRA	S/	25,000.00																																												
PRESUPUESTO TOTAL	S/	2,240,859.11																																												
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																														
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																								
MONTO	S/ 101,180.78																																													
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																														



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS DE CONSULTORIAS)**

XVI. ESTRUCTURA DE COSTOS POR SERVICIO DE SUPERVISION

I GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE LICITACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1.02	Elaboración de Propuestas	1	GLB	1	600.00	600.00
1.03	Gastos Legales (Notarías)	1	GLB	1	200.00	200.00
1.04	Gastos Varios (Fotocopias, etc.)	1	GLB	1	300.00	300.00
TOTAL					S/	1,100.00

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
2.01	ENSAYOS DE LABORATORIO					
	Prueba de densidad de campo en sub base granular		UND	5	45.00	270.00
	Prueba de densidad de campo en base granular		UND	5	45.00	270.00
	Prueba de proctor modificado		UND	1	180.00	180.00
	Diseño de Mezcla de concreto		UND	2	300.00	600.00
	Ensayo Llaveado Asfáltico		UND	1	400.00	400.00
	Resaca de probetas de concreto		UND	5	25.00	125.00
TOTAL					S/	1,845.00

3.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	FRECUENCIA	COSTO	TOTAL
3.01	Casacas de seguridad	4.00	UND	1	15.00	60.00
3.02	Lentes de protección	4.00	PAR	5	10.00	240.00
3.03	Tapones auditivos	4.00	PAR	6	2.00	48.00
3.04	Gauchos de cuero	4.00	PAR	6	10.00	240.00
3.05	Botines de cuero	4.00	PAR	1	120.00	480.00
3.06	Chalecos reflectivos	4.00	UND	1	30.00	120.00
TOTAL					S/	1,188.00

4.00 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
4.01	Elaboración de Liquidación por Supervisión Obra	1	GLB	1	5,000.00	5,000.00
TOTAL					S/	5,000.00

TOTAL GASTOS FIJOS S/ 9,153.00

II GASTOS VARIABLES

1.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Útiles de escritorio			MES 4.0 meses	284.87	1139.48
1.02	Alquiler de Camioneta inc Combustible	0.5	MES	4.0 meses	8000.00	12000.00
1.03	Copias, impresiones y ploteos de Planos			MES 4.0 meses	50.00	200.00
TOTAL					S/	13,339.48

2.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

ITEM	CARGO	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	PERSONAL CLAVE					
	Supervisor de Obra	1.00	MES	4.0 meses	6,000.00	24,000.00
2.02	Especialista Ambiental	0.50	MES	4.0 meses	4,000.00	8,000.00
2.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	MES	4.0 meses	4,000.00	16,000.00
2.04	PERSONAL NO CLAVE					
	Asistente de Supervisor de Obra	1.00	MES	4.0 meses	3,500.00	14,000.00
TOTAL					S/	62,000.00

3.00 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL
3.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	GLB	1	121.96	121.96
3.02	Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F.)	1	GLB	0.005%	185,258.88	185,258.88
TOTAL					S/	185,380.84

4.00 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL
4.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	1	GLB	1	720.00	720.00
4.02	Seguro de VIDA LEY	1	GLB	1	370.00	370.00
4.03	Costo por emisión de Póliza	1	GLB	1	32.70	32.70
TOTAL					S/	1,122.70

TOTAL GASTOS VARIABLES S/ 76,593.42

COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN S/ 85,746.42

SUB TOTAL S/ 85,746.42

RON (18%) S/ 15,434.36


TOTAL SUPERVISIÓN (S.80 % C.T. Obra) S/ 101,180.78

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO ¹	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO ²	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra (85.00 %)	120	DC	716.69719187	86,003.66
Liquidación de obra (15.00 %)				15,177.12
				101,180.78

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/07/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO

46

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIAS)				
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Lic. Adm. VICTORIA FLORES GONZALEZ NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES SECRETARIA DE LOGISTICA </div>			