


01. HOJA DE RESUMEN DEL EXPEDIENTE TECNICO

**“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN
ANTONIO-NIVEL PRIMARIADEL CC.PP. SAN ANTONIO DE SALAS
DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA-PROVINCIA DE CHINCHA-
DEPARTAMENTO DE ICA”-PRIMERA ETAPA**

 MUNICIPALIDAD DE CHINCHA BAJA	RESUMEN	CÓDIGO DE DOCUMENTO		MDCHB-RESUMEN	
		PÁGINA		PÁGINA 1 DE	
	EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN ANTONIO DE SALAS, CC. PP SAN ANTONIO DE SALAS, DISTRITO DE CHINCHA BAJA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEP. DE ICA" – PRIMERA ETAPA.		FECHA DE EMISIÓN:		MARZO DEL 2024
			REVISIÓN N°:		REV_A

RESUMEN DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO

: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN ANTONIO DE SALAS, CC. PP SAN ANTONIO DE SALAS, DISTRITO DE CHINCHA BAJA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEP. DE ICA" – I ETAPA.

PPTO TOTAL : S/. 252,000.00

PPTO REFERENCIAL : S/. 225,000.00

UBICACIÓN:

DISTRITO : CHINCHA BAJA

PROVINCIA : CHINCHA

DPTO. : ICA

FECHA : MARZO DEL 2024



- 01. HOJA DE RESUMEN DEL EXPEDIENTE TECNICO
- 02. HOJA DE RESUMEN DEL PRESUPUESTO
- 03. MEMORIA DESCRIPTIVA
- 04. INGENIERIA DEL PROYECTO
- 05. ESPECIFICACIONES TECNICAS
- 06. HOJA DE METRADOS
- 07. PRESUPUESTO DE OBRA
- 08. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
- 09. RELACION DE INSUMOS POR TIPO
- 10. ANALISIS DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
- 11. ANALISIS DESAGREGADO DE SUPERVISION
- 12. PRESUPUESTO ANALITICO
- 13. FORMULA POLINOMICA
- 14. CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA
- 15. CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA
- 16. MEDIDAS DE SEGURIDAD
- 17. PANEL FOTOGRAFICO
- 18. COTIZACIONES
- 19. INFORME DE VULNERABILIDAD
- 20. FICHA DE EVALUACION AMBIENTAL
- 21. PLANOS


RENE ERNESTO MEDINA CORNEJO
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 291010



RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN ANTONIO-NIVEL PRIMARIA DEL CC.PP. SAN ANTONIO DE SALAS DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA-PROVINCIA DE CHINCHA-DEPARTAMENTO DE ICA" - PRIMERA ETAPA.

INVERSION : S/ 252,000.00 (Doscientos cincuenta y dos mil con 00/100 soles)

MODALIDAD : Precios Unitarios

UBICACIÓN

DEPARTAMENTO	: Ica
PROVINCIA	: Chincha
DISTRITO	: Chincha Baja



TIEMPO DE EJECUCION : 45 DIAS CALENDARIOS

FECHA : Marzo del 2024

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

El Proyecto tiene como objetivo:

- Desarrollar y ejecutar el Proyecto para esta primera etapa del Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. SAN ANTONIO DE SALAS brindando así mejores adecuados ambientes para brindar un mejor servicio a los adecuados que acuden a esta Institución Educativa.

2. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los Beneficios cualitativos que genera el proyecto son:


PENE ERNESTO MEDINA CORNEJO
INGENIERO-CIVIL
Reg. C.I.P. N° 291010



RESUMEN EJECUTIVO

- Adecuada infraestructura educativa para todos los alumnos y personal educativo que acuden a esta institución educativa.
- Brindar una mejor enseñanza al tener una mejor infraestructura para la enseñanza a los alumnos.
- Creación temporal de trabajo como mano de obra no calificada para los pobladores de la localidad.
- Mejora del ornato de la institución educativa.

3. METAS

3.1. Metas Físicas

Construcción de cobertura:

- Cobertura en losa Existente

4. Metas Financieras

La inversión calculada para la ejecución del Proyecto se resume de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro N°02: Presupuesto de Ejecución de Obra

COSTO DIRECTO DE OBRA		S/ 178,203.71
GASTOS GENERALES	5%	S/ 8.910.19
UTILIDAD	2%	S/ 3.564.07
SUB TOTAL		S/ 190,677.97
IGV	18%	S/ 34,322.03
COSTO DE OBRA		S/ 225,000.00

5. MONTO DEL VALOR REFERENCIAL

El Costo de Inversión para el "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN ANTONIO-NIVEL PRIMARIADEL CC.PP. SAN ANTONIO DE SALAS DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA-PROVINCIA DE CHINCHA-DEPARTAMENTO DE ICA" - PRIMERA ETAPA, en cuyo Costo Directo se incluye el IGV. Ascende a la suma

RESUMEN EJECUTIVO

EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN ANTONIO-NIVEL PRIMARIADEL CC.PP. SAN ANTONIO DE SALAS DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA-PROVINCIA DE CHINCHA-DEPARTAMENTO DE ICA"-PRIMERA ETAPA

de S/ 225,000.00 (Doscientos Veinticinco mil con 00/100 soles), de acuerdo a la solución presentada en los planos de proyecto, metrados de obra, especificaciones técnicas y análisis de costos unitarios vigentes al mes de marzo del 2024.

MODALIDAD DE EJECUCION.

La Modalidad de Ejecución será a Precios Unitarios.

PLAZO DE EJECUCION

El Plazo de ejecución considerado en de 45 días calendarios.




.....
RENE ERNESTO MEDINA CORNEJO
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 291010



RESUMEN EJECUTIVO