

**FORMATO N° 26**

**INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO  
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 001-2025-MDM/DEC-PRIMERA CONVOCATORIA**

1	<b>DATOS DEL DOCUMENTO</b>	Número de informe	001-2025-DEC
		Fecha del informe	19/06/2025
2	<b>FUNCIONARIO A LA QUE SE DIRIGE EL INFORME</b>	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
3	<b>ANTECEDENTES</b>		
4	<b>DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO</b>		
4.1	<b>DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA</b>	CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PIEDRA CHANCADA DE 1/2" PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL AA.RR. DE KUWAY DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON SEC FUN. 0336, CUI: 2569555.	
4.2	<b>TIPO Y NUMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 001-2025-MDM/DEC	
4.3	<b>NUMERO DE CONVOCATORIA</b>	PRIMERA CONVOCATORIA	
4.4	<b>ITEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)</b>	ITEM PAQUETE	
5	<b>MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO</b>		
	No se presentaron ofertas, debido a que no registraron participantes.		
	Se registraron 8 participantes, pero solo uno presento su oferta. <span style="float: right;">X</span>		
	Se presentaron 00 ofertas, por consiguiente ninguna oferta válida. 00 ofertas, no fueron admitidas, 00 ofertas, fueron rechazas. 00 ofertas, fueron descalificadas.		
6	<b>ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO</b>		
	Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:		
6.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.	X	
6.2	Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.		
6.3	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.		
6.4	Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.		
6.5	Otras		
7	<b>CAUSAS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO</b>		
	Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como origen en lo siguiente:		
7.1	El valor estimado no estuvo acorde con los precios del mercado.		
7.2	Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.	152	

**FORMATO N° 26**

**INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO  
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 001-2025-MDM/DEC-PRIMERA CONVOCATORIA**

7.3	Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.		
7.4	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas.		
7.5	Otros	<b>Los proveedores que participaron en el estudio de mercado comunican via telefonica que no se percataron del cronograma de la fecha de presentacion de ofertas y el periodo de lances en la plataforma del seace.</b>	<b>X</b>
7.6	Detallar el sustento técnico de las posibles causas [ 9 ]		

<b>8</b>	<p>En ese sentido, se solicita que antes de una nueva convocatoria, se adopten las medidas siguientes:</p> <p>1.- Del análisis efectuado, se deriva al area usuaria el expediente de contratacion para que indique si aun persiste la necesidad de seguir contratando el servicio objeto de proceso, por lo cual solicito la autorización para la siguiente convocatoria de ser el caso.</p> <p>2.- En el caso de alguna nueva implementación o modificación de algún extremo del expediente de contratación, se solicita gestionar una nueva aprobación del mismo, para proseguir con la convocatoria.</p>
----------	---

<b>9</b>	<div align="center">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI</p> <p>Ing. Elizabeth M. Argandoña Guerrero</p> <p>DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES</p> </div> <p><b>NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO (A) DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES</b></p>
----------	---