

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código : 20607385212

Nombre o Razón social : ICROM S.A.C.

Fecha de envío : 28/02/2025

Hora de envío : 16:23:08

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases administrativas se pide: el postor deberá consignar la incidencia porcentual de los gastos generales fijos, variables y totales.

Se observa que dicho requisito aparte de encontrarse en un lugar escondido, no se encuentra en la normatiava y el tribunal ya a manifestados en muchas resoluciones (N° 2982- 2022-TCE-S3, N°2302-2020-TCE-S4, N° 2440-2020-TCE-S3,N° 2579-2019-TCE-S3,N° 3335-2019-TCE-S2,) que los valores consignados en el presupuesto de obra son referenciales y que el hecho que los valores ofertados no coincidan con este no es un obice para su admision, siempre que el monto ofertado se encuentre dentro de los límites del valor referencial.

Se exige el retiro de este requisito

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, corresponde señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el Área Usuaría de la Entidad, para poder elaborar y modificar el presente expediente técnico de obra; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que el mismo sea adecuado y que se asegure la calidad técnica para la finalidad pública que se estaría persiguiendo. Siendo que, dicho documento debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones bajo las cuales debe ejecutarse. Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Ahora bien, en atención al cuestionamiento del participante, el área usuaria, ratifica que se deberá desagregar los porcentajes de incidencia, y aclara que, de no consignarlos, no será materia de descalificación o no admisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se observa que no se encuentra registrado el Anexo 06 (ITEMS, PARTIDAS, UNIDAD, METRADOS DE LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO), Al respecto, las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que el Anexo N° 6 Precio de la Oferta, debe encontrarse debidamente llenado, detallando la estructura del presupuesto de la obra, a fin de que el postor pueda consignar los precios unitarios y precio total de su oferta. (ver Pronunciamiento N° 639-2024/OSCE-DGR), correspondiendo además anexar el Anexo en formato Excel, en virtud del principio de transparencia.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Absolución: AL RESPECTO EL AREA USUARIA PONE DE CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:

El artículo 72 del reglamento establece que las consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las bases, y las observaciones a las bases se efectúan por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación.

En consecuencia, al corresponder la presente formulación a una ACLARACIÓN, sobre un ANEXO en específico de las Bases Estandarizadas, se recomienda al Postor, revisar las Bases Diligentemente, puesto que el Anexo en cuestión, es llenado netamente por el Ofertante, aunado a ello, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que, la normativa de contratación pública no ha establecido que el presupuesto de obra que conforma el expediente técnico de obra, el cual es registrado en el SEACE, debe encontrarse en formato editable, por lo que estos colegiados aclaramos que el presupuesto de obra registrado en la plataforma del SEACE, se encuentra completo y legible, el cual deberá ser utilizado por los postores para la elaboración de sus ofertas. Sin perjuicio de lo anterior, se anexará a las presentes bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo indicado en el DECRETO DE URGENCIA N° 234-2022 (07.10.2022), artículo N° 184 - fidecomiso de adelanto de obra, se consulta si la entidad contratante entregara los adelantos a través de fidecomisos

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 2 **Literal:** 2.5 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que la Entidad, no entregara adelantos a través de Fidecomisos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para el cumplimiento del literal q) para acreditar el equipo estratégico, en caso se acredite con una carta de compromiso, ¿consultamos si la Entidad va a exigir de manera obligatoria que se acompañe la factura de compra del equipo y/o maquinaria?, en caso de ser afirmativo solicitamos nos indica que artículo del reglamento de la LCE y/o Pronunciamiento y/u Opinión y/o directiva del OSCE se encuentra estipulado, además se consulta si se podrá acreditar equipos con mayor capacidad y/o potencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara lo siguiente:

Concerniente al equipamiento estratégico presentado por el Postor Beneficiado de la Buena Pro, la Entidad a través del OEC, verificará la Totalidad de los documentos presentados como tal, a fin de que los documentos se sustenten; para lo cual deberá acreditar el equipamiento estratégico con la copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico.

Adicional a ello, al solicitar equipos con mayor capacidad y/o potencia, el área usuaria Aclara: que únicamente procederá que los potenciales postores oferten equipamientos con iguales o mayores características en aquellos casos cuando dichas características hayan sido determinadas con un valor único; mientras que, en los casos que el equipamiento tenga rangos (ejemplo, límites respecto a la potencia o capacidad de carga), no resultaría razonable ofertar equipos con características fuera de los intervalos de dichos rangos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código : 20607385212

Nombre o Razón social : ICROM S.A.C.

Fecha de envío : 28/02/2025

Hora de envío : 16:23:08

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

se solicita al comite indicar si la responsabilidad de la gestión y de la obtención de los permisos, para la manipulación, interferencias, uso o adecuación de los servicios públicos y privados como con las redes de concesionarios de electricidad, tuberías de agua potable, tuberías de alcantarillado, etc será responsabilidad de la entidad

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la Ejecución de Obra, cuenta con la libre disponibilidad y permisos para el correcto desarrollo, de presentarse algún imprevisto ante algún permiso, quedara bajo responsabilidad de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Verificado el Desagregado Gastos Generales del expediente técnico, ITEM I Gastos Fijos, numeral 2 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD, han considerado un monto de S/ 15,028.74, para las pruebas Generales, para pavimentos, veredas, sardineles, cunetas, etc, dicho cálculo está considerado de manera GLOBAL, multiplicado 0.35% x 4,293,924.75 (costo directo), se observa que no existe normativa, manual, opiniones o algún otro documentos técnico legal, que indique que el cálculo para los gastos de control de calidad se multiplique por un factor de 0.35% del costo directo como indica el expediente técnico, por lo que corresponde el debido sustento y los montos de los controles respectivos que se realizarán como son: Diseño de mezclas, rotura de probetas de concreto, densidades de campo, contenidos de humedad, C.B.R, entre otros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.4 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, corresponde señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el Área Usuaría de la Entidad, para poder elaborar y modificar el presente expediente técnico de obra; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que el mismo sea adecuado y que se asegure la calidad técnica para la finalidad pública que se estaría persiguiendo. Siendo que, dicho documento debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones bajo las cuales debe ejecutarse.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

Ahora bien, en atención al cuestionamiento del participante, el área usuaria, ratifica que el Expediente Técnico de Obra físico ha sido revisado y aprobado por las áreas correspondientes, para lo cual adjuntó los informes correspondientes de los responsables de la Gerencias y/o Apartados de Oficinas correspondientes del MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, los cuales su vez fueron remitidos a la Municipalidad Distrital de Leimebamba, para estos como Unidad Ejecutora aprueben mediante acto resolutivo del expediente técnico reformulado y expediente técnico actualizado, lo cual tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeta a rendición de cuentas; por lo que, no se aceptaría lo solicitado por el recurrente, máxime si el observante no brindó mayores argumentos que sustenten el presente cuestionamiento. A la vez se manifiesta que al ser el MVCS - PMIB, el ente financiador y evaluador del ET, este proporcione los FORMATOS DE GASTOS GENERALES. Bajo esas premisas el comité de selección decide NO ACOGER lo solicitado por el observante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Verificado el Desagregado Gastos Generales del expediente técnico, ITEM II Gastos Variables, numeral 5 SEGUROS (ANEXO 2), literal C.- Seguros contra todo Riesgo (CAR) han considerado un monto de S/ 6,440.89, considerando una tasa de 1.50%, se observa que no existe la cotización o algún otro documento que sustente dicha tasa, se solicita al comité de selección adjuntar este sustento en la etapa de integración de bases, de no considerarse, el expediente técnico no se encontraría completo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.4 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, corresponde señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el Área Usuaría de la Entidad, para poder elaborar y modificar el presente expediente técnico de obra; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que el mismo sea adecuado y que se asegure la calidad técnica para la finalidad pública que se estaría persiguiendo. Siendo que, dicho documento debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones bajo las cuales debe ejecutarse.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

Ahora bien, en atención al cuestionamiento del participante, el área usuaria, ratifica que el Expediente Técnico de Obra físico ha sido revisado y aprobado por las áreas correspondientes, para lo cual adjuntó los informes correspondientes de los responsables de la Gerencias y/o Apartados de Oficinas correspondientes del MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, los cuales su vez fueron remitidos a la Municipalidad Distrital de Leimebamba, para estos como Unidad Ejecutora aprueben mediante acto resolutivo del expediente técnico reformulado y expediente técnico actualizado, lo cual tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeta a rendición de cuentas; por lo que, no se aceptaría lo solicitado por el recurrente, máxime si el observante no brindó mayores argumentos que sustenten el presente cuestionamiento. A la vez se manifiesta que al ser el MVCS - PMIB, el ente financiador y evaluador del ET, este proporcione los FORMATOS DE GASTOS GENERALES. Aunado a ello, si el postor decide solicitar alguna documentación complementaria al Expediente Técnico, este podrá solicitarle a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, ceñida en estricto al TUPA de la Municipalidad Distrital de Leimebamba. Bajo esas premisas el comité de selección decide NO ACOGER lo solicitado por el observante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Revisado el expediente técnico, se verifica que no contiene las cotizaciones de los materiales y equipos, se solicita al comité de selección adjuntar las cotizaciones de los materiales y equipos en la etapa de integración de bases, de no considerarse, el expediente técnico no se encontraría completo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.4 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al observante, que, de acuerdo al principio de transparencia, se subirá las cotizaciones, conjuntamente con las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Revisado el expediente técnico, se verifica que no contiene el sustento del importe de la mano de obra, importe que debe de haber sido obtenido considerando conceptos básicos como jornal básico, bonificación única de construcción, bonificación por alta especialización, movilidad, escolaridad, etc. se solicita al comité de selección adjuntar este sustento en la etapa de integración de bases y de no considerarse, el expediente técnico no se encontraría completo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.4 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al observante, que, de acuerdo al principio de transparencia, se subirá el sustento del importe de mano de obra, conjuntamente con las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Revisado el expediente técnico, se verifica que el costo de la mano de obra no es concordante con lo establecido en la tabla de salarios y beneficios sociales para el régimen de construcción civil según expediente N° 00131-2024 MTPE/2.14. del 01.06.2024 al 31.05.2025 publicado con Resolución Ministerial N° 139-2024-TR, el 05 de septiembre del 2024 en el diario oficial el peruano, por lo que corresponde reformular el costo de la mano de obra, por consiguiente, el presupuesto total, por lo que el valor referencial sufrirá una variación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.4 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al observante, por error de digitalización del operador SEACE, se consignó archivos del presupuesto primigenios desfazados, por lo que, acompañado a las bases integradas, se subirá todo el parte presupuestal acompañado de las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Verificado el estudio de la Cantera Yerbabuena del expediente técnico, relacionado al estudio del material afirmado para la sub base, se verifica en el numeral 4. Descripción del material de la cantera, que hace mención con el nombre de CANTERA (VISTA ALEGRE 02), por lo que solicita aclarar el nombre correcto, ya que verificado los ensayos hacen mención a la CANTERA YERBABUENA, además en la memoria descriptiva indica el nombre de CANTERA NOGALCUCHO, para el uso de afirmado (sub base), se solicita aclaración si se utilizará la cantera YERBABUENA o CANTERA NOGALCUCHO para el uso de afirmado, teniendo en cuenta que la CANTERA NOGALCUCHO no cuenta con estudios para el material de afirmado

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.4 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara lo siguiente
La cantera a utilizar para Afirmado es la Cantera Yerbabuena, tal como se indica en los planos de ubicación de cantera (UC-01), en el estudio de Canteras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

RESPECTO AL EXPEDIENTE TÉCNICO: EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PARTIDA 01.01.01.03 ALQUILER DE BAÑO QUIMICO SE INDICA LO SIGUIENTE:

A. Descripción de los trabajos
Consiste en la instalación de letrinas sanitarias para su uso por parte del personal de obra, así como su manejo durante su periodo de uso.

Al respecto se observa, por un lado, la descripción de los trabajos y el método de construcción no es referido a alquiler de baño químico, pues está haciendo referencia a la instalación de letrinas sanitarias con pozo ciego, además en los costos unitarios con nombre propio de la partida hace referencia a alquiler de baños químico por ello se debe confirmar se realizará el alquiler de baño químico, por otro lado, el método de pago será, contemplado como unidad (Glb), mientras que el presupuesto está en unidad (mes); se recomienda corregir e indicar cual es válido para la ejecución de la obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.4 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara lo siguiente
La partida de alquiler de baño químico (mes) corresponde a implementar dos unidades mensuales por 5 meses, donde el alquiler contempla el mantenimiento del mismo, a la vez el pago se realizará de manera mensual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

El estudio de fuentes de agua del expediente técnico contempla solo una fuente de agua (rio Utcubamba) con autorización de su uso para el proyecto por la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS, mas no por la Autoridad Nacional del Agua - ANA, que es la entidad que autoriza y otorga el derecho de uso de agua según la ley de Recursos Hídricos N°29338 y la resolución jefatural N°007-2015-ANA, por lo que corresponde anexar dicho permiso ya que es una responsabilidad de la Entidad en obtener dichos permisos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.4 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara lo siguiente

En el expediente técnico definitivo se contempla el uso del agua del rio Utcubamba, solo para riego de polvadera y colocación de la sub base de afirmado; no se requiere el permiso de la autoridad nacional del agua (ANA) (Aspecto que no ha sido cuestionado por el MVCS ¿ PIMB), puesto que solo será por un corto plazo, sin malograr, afectar o contaminar el cauce del rio, la extracción será con motobomba hacia la cisterna. Adicional a ello, para la mezcla del concreto se utilizará agua potable quien da el permiso la Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el Análisis de costos unitarios se reporta como insumo al material de afirmado de la cantera Yerbabuena, del cual, se considera que el material será, puesto en obra por un tercero. Mencionado lo anterior, el expediente Técnico no presenta los permisos para la explotación de la cantera contemplada para el proyecto por parte del proveedor, siendo este como requisito obligatorio para la demanda del proyecto y evitar paralizaciones durante la ejecución de la obra

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.4 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara lo siguiente
Para el material de afirmado. su costo, ha sido estipulado puesto en obra (no en cantera). Por lo cual la responsabilidad de traslado y permisos para su extracción, es del Proveedor, mas no del Ejecutor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el Análisis de costos unitarios se reporta como insumo al material de afirmado de la cantera Yerbabuena, que no anexan las cotizaciones respecto al costo del afirmado, correspondiendo se solicita al comité de selección adjuntar las cotizaciones del afirmado en la etapa de integración de bases, de no considerarse, el expediente técnico no se encontraría completo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.4 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara lo siguiente
El material de afirmado su costo es puesto en obra (no en cantera). Adicional a ello, se aclara, que las cotizaciones serán subidas a la FICHA SEACE acompañadas del formato de bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se observa el anexo 06 que existen varios en las bases, por lo que se solicita al comité de selección suprimir los anexos 06 que no corresponden, y solo colocar el correcto con la finalidad de no confundir a los participantes.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara al recurrente, que este deberá usar el anexo 06 correspondiente, siendo este el único responsable de formular su oferta económica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se cuestiona la exigencia de presentar en la gestión de pago de valorizaciones, el literal 12. factura del contratista (...); en razón a que si como resultado de la revisión de la valorización se observa el monto a valorizar, el contratista tendría que anular la factura y emitir otra con las observaciones subsanadas. lo recomendable sería presentar factura una vez obtenida la conformidad en el monto de la valorización. sírvanse pronunciarse al respecto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 12 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara lo siguiente
La factura del contratista deberá presentarse en su defecto en el literal 12 de los términos de referencia, u opcionalmente a solicitud de la Entidad, cuando este le requiera previa coordinación, es decir tal y como manifiesta el observante, se deberá requerir la factura una vez obtenida la conformidad por el área usuaria, en el monto de la valorización.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

En cuanto al expediente técnico se observa que en ningún extremo se haya presupuestado el pago al conafovicer, se solicita que se presupueste de acuerdo a ley

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.4 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, corresponde señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el Área Usuaría de la Entidad, para poder elaborar y modificar el presente expediente técnico de obra; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que el mismo sea adecuado y que se asegure la calidad técnica para la finalidad pública que se estaría persiguiendo. Siendo que, dicho documento debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones bajo las cuales debe ejecutarse.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

Ahora bien, en atención al cuestionamiento del participante, el área usuaria, ratifica que el Expediente Técnico de Obra físico ha sido revisado y aprobado por las áreas correspondientes, para lo cual adjuntó los informes correspondientes de los responsables de la Gerencias y/o Apartados de Oficinas correspondientes del MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, los cuales su vez fueron remitidos a la Municipalidad Distrital de Leimebamba, para estos como Unidad Ejecutora aprueben mediante acto resolutivo del expediente técnico reformulado y expediente técnico actualizado, lo cual tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeta a rendición de cuentas; por lo que, no se aceptaría lo solicitado por el recurrente, máxime si el observante no brindó mayores argumentos que sustenten el presente cuestionamiento. A la vez se manifiesta que al ser el MVCS - PMIB, el ente financiador y evaluador del ET, este proporcione los FORMATOS DE GASTOS GENERALES. Bajo esas premisas el comité de selección decide NO ACOGER lo solicitado por el observante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

en cuanto a otras penalidades con número de orden 2, página 36, numeral 19) del capítulo iii, requerimiento de la sección específica de las bases; son desproporcionadas, considerando que en el caso de usencia del residente en la obra se aplica una penalidad diaria de 1 UIT (S/ 5,350.00); sin embargo, según el expediente técnico el monto previsto de los honorarios diarios del residente es de s/ 266.67; por lo que, se solicita su modificación de las otras penalidades con número de orden 2

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 19 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Independientemente de la denominación que el participante le haya dado a su cuestionamiento, se advierte que en estricto se constituye en una solicitud.

El área usuaria aclara lo siguiente:

Las penalidades establecidas están de acorde y sujeto a algún incumplimiento de obligaciones del Contratista Ejecutor, es decir a alguna falta injustificada que podría desarrollarse netamente por el Ejecutor, y siendo el único mecanismo que cuenta la Entidad, para la aplicación de esta Penalidad, no se considera como desproporcionada o arbitraria, por lo cual el área usuaria se ratifica en el acuse de la Penalidad, no modificando bajo ningún extremo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

El expediente técnico no presenta el respectivo Instrumento de Gestión Ambiental Complementario al SEIA - Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA), ni la conformidad de la misma, según lo establecido el artículo 11 del Decreto Supremo N.º 004-2017-MTC y la Resolución Directoral N° 573-2022-MTC/16. La falta del Instrumento de gestión ambiental complementario ocasionaría restricciones para el inicio de ejecución del proyecto de mejoramiento del servicio de movilidad urbana. El Expediente Técnico sólo presenta un estudio de impacto ambiental que no cumple con los contenidos mínimos de una FITSA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.4 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, corresponde señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el Área Usuaría de la Entidad, para poder elaborar y modificar el presente expediente técnico de obra; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que el mismo sea adecuado y que se asegure la calidad técnica para la finalidad pública que se estaría persiguiendo. Siendo que, dicho documento debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones bajo las cuales debe ejecutarse.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

Ahora bien, en atención al cuestionamiento del participante, el área usuaria, ratifica que el Expediente Técnico de Obra físico ha sido revisado y aprobado por las áreas correspondientes, para lo cual adjuntó los informes correspondientes de los responsables de la Gerencias y/o Apartados de Oficinas correspondientes del MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, los cuales su vez fueron remitidos a la Municipalidad Distrital de Leimebamba, para estos como Unidad Ejecutora aprueben mediante acto resolutivo del expediente técnico reformulado y expediente técnico actualizado, lo cual tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeta a rendición de cuentas; por lo que, no se aceptaría lo solicitado por el recurrente,. A la vez se manifiesta que al ser el MVCS - PMIB, el ente financiador y evaluador del ET, este determino que la localidad de Palmira, ya se ha intervenido con una ejecución de obra con anterioridad (Financiada por el MVCS). Bajo esas premisas el comité de selección decide NO ACOGER lo solicitado por el observante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código : 20607385212

Nombre o Razón social : ICROM S.A.C.

Fecha de envío : 28/02/2025

Hora de envío : 16:23:08

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

se solicita confirmar que los botaderos del proyecto se encuentran saneados y son de libre disponibilidad

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1.4 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que los Botaderos cuenta con la libre disponibilidad y permisos para el correcto desarrollo, de presentarse algún imprevisto ante algún permiso, quedara bajo responsabilidad de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

se solicita confirmar si los terrenos donde se ejecutará la obra son de libre uso, libre tránsito y plena disponibilidad del contratista.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que los Terrenos a Intervenir cuenta con la libre disponibilidad y son de libre uso, a plena disponibilidad del Contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

se solicita confirmar que no habrá ningún tipo de restricción en días ni horarios de trabajo, dado que el plazo de ejecución de la obra es ajustado y será necesario efectuar trabajos en horarios extendidos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que no hay ningún tipo de restricción de horario laboral.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

se solicita confirmar si se ha coordinado con los vecinos locales, que durante la ejecución de la obra no existirá impedimentos para el normal desarrollo de la obra

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que no hay ningún tipo de restricción laboral o impedimentos durante la ejecución contractual, que puedan ocasionar los pobladores beneficiados del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

se solicita que nos indique que las interferencias como los servicios públicos y privados, como redes de concesionarios de electricidad, tuberías de agua potable, tuberías de alcantarillado, postes, u otros dentro del area donde se va a ejecutar contempla en el presupuesto

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al recurrente, que el proyecto en su totalidad, no cuenta con ningún tipo de restricciones para su correcto desarrollo, u oposición de alguna CONCESIONARIA, tal es así, que la responsabilidad al momento de realizarse la gestión correspondiente y los gastos que en lo posible se generen, serán costeados por la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

respecto al expediente técnico se observa que no se muestra el desagregado del flete, se solicita que se publique esta información

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.4 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante tiene que revisar diligentemente los datos expeditos en las bases del procedimiento de selección y los documentos subidos a la plataforma SEACE, sin perjuicio de lo anterior se aclara que el cálculo de Flete esta subido en la FICHA SEACE, adicional a ello, se subirá conjuntamente con las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

RESPECTO AL EXPEDIENTE TÉCNICO: EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PARTIDA 01.01.01.01 CARTEL DE OBRA 4.80 x 3.60 m, LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS INDICA ¿Esta partida consiste en la confección, transporte e instalación de 02 unidades de cartel de obra cuyas dimensiones serán de 4.80 x 3.60 m¿ POR LO QUE CORRESPONDE CORREGIR LA CANTIDAD DE UNIDADES DE ACUERDO A LOS METRADOS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.4 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara lo siguiente
De acuerdo a la lista de metrados afectados al proyecto, este contempla 01 Cartel de Obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

respecto al expediente técnico se observa que no se muestra el desagregado movilizacion y desmovilización de equipo, se solicita que se publique esta información

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.4 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante tiene que revisar diligentemente los datos expeditos en las bases del procedimiento de selección y los documentos subidos a la plataforma SEACE, sin perjuicio de lo anterior se aclara que el cálculo de Movilización y Desmovilización, esta subido en la FICHA SEACE, adicional a ello, se subirá conjuntamente con las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20607385212	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ICROM S.A.C.	Hora de envío :	16:23:08

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO SE OBSERVA EN LA PARTIDA 01.01.03 DEMOLICIONES, SUB PARTIDA 01.01.03.02 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION D=1km, PARTIDA 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS(PAVIMENTOS), SUB PARTIDA 01.02.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=1KM 01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS), SUB PARTIDA 1.03.01.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=1KM, 01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (PASAJE Y GRADERIA), SUB PARTIDA 01.04.01.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=1KM, 01.05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (BADENES, CUNETAS Y CANALETAS DE EVACUACION PLUVIAL),SUB PARTIDA 01.05.01.01.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=1KM, 01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (SARDINELES DE CONCRETO), SUB PARTIDA 01.06.01.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=1KM, 01.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (MUROS DE CONTENCION), SUB PARTIDA 01.07.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=1KM, 1.08.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (OBRA COMPLEMENTARIAS), SUB PARTIDA 01.08.01.01.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=1KM, 01.08.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS(AREAS VERDES Y JARDINERIA) , 01.08.02.01.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=1KM

En todos los casos la distancia desde la obra para hacer las eliminaciones como se ve es de solo 1 Km. (datos obtenidos del presupuesto y análisis de costos unitarios) mientras que en el plano UDME-01, ubicación de depósito de material excedente se indica que el botadero se ubica a 2+397 Km, de la obra, por lo tanto, el costo unitario directo no sería el correcto, por lo que el VALOR REFERENCIAL del presente proceso no ha sido determinado por el proyectista de acuerdo con lo establecido en el LITERAL a) NUMERAL 34.2 DEL ARTÍCULO 34 DEL RLCE que establece:

a) En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y sub partida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, PRECIOS O TARIFAS; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad.

Por lo que se solicita al comité de selección se ACTUALICE EL EXPEDIENTE TÉCNICO considerando las observaciones planteadas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.4 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara lo siguiente

El nombre de la partida es un nombre referencial en la ejecución, extraída de una base de datos de Software de Presupuesto, para lo cual el postor para el correcto calculo de su oferta económica, deberá de tomar en cuenta lo establecido y remarcado en el plano de botadero, puesto que de ese plano se realizó los cálculos establecidos, corroborando lo que manifiesta el observante, la ubicación de depósito de material excedente se indica que el botadero se ubica a 2+397 Km.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20604422711	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	EDIFICACIONES NORPERU E&M E.I.R.L.	Hora de envío :	19:34:22

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

De la lectura de las bases administrativas, en la página 43, relacionado con EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO, se consulta si se puede acreditar características superiores, como capacidad, potencia, etc. y de ser posible el acreditar el equipamiento estratégico con características superiores, sin que ello suponga pagos de mayor presupuesto por este concepto, se consulta también si se puede ofertar equipos fuera del rango superior especificado para:

- ¿ Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado de 7 ¿ 9 ton
- ¿ Tractor de Orugas de 140 HP-160HP

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: A Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria Aclara: que únicamente procederá que los potenciales postores oferten equipamientos con iguales o mayores características, en aquellos casos cuando dichas características hayan sido determinadas con un valor único; mientras que, en los casos que el equipamiento tenga rangos (ejemplo, límites respecto a la potencia o capacidad de carga), no resultaría razonable ofertar equipos con características fuera de los intervalos de dichos rangos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20604422711	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	EDIFICACIONES NORPERU E&M E.I.R.L.	Hora de envío :	19:34:22

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Confirmar si los terrenos donde se ejecutará la obra, son de libre uso, tránsito y disponibilidad del contratista.
Es decir, no existe ningún tipo de impedimento sobre el trazo de la vía con los propietarios de los terrenos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: SN Literal: SN Página: SN

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que los Terrenos a Intervenir cuenta con la libre disponibilidad y son de libre uso, a plena disponibilidad del Contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20604422711	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	EDIFICACIONES NORPERU E&M E.I.R.L.	Hora de envío :	19:34:22

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Confirmar que se ha coordinado con los pobladores aledaños y que durante la ejecución de la obra no existirán impedimentos y/o libre disponibilidad y tránsito para el normal desarrollo de la obra.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: SN Literal: SN Página: SN

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que no hay ningún tipo de restricción laboral o impedimentos durante la ejecución contractual, que puedan ocasionar los pobladores beneficiados del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20604422711	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	EDIFICACIONES NORPERU E&M E.I.R.L.	Hora de envío :	19:34:22

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Confirmar que todos los puntos necesarios de agua de donde se abastecerá el contratista para el cumplimiento de las metas son de libre disponibilidad

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: SN Literal: SN Página: SN

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que los puntos necesarios de agua, estos cuentan con la libre disponibilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20604422711	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	EDIFICACIONES NORPERU E&M E.I.R.L.	Hora de envío :	19:34:22

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Confirmar que no existe ningún tipo de litigio o disposición legal por parte de la Entidad, que impida la normal ejecución de la obra tanto en plazo como en disponibilidad del terreno, usos, derechos de vías de circulación o cualquier obra que afecte su normal ejecución en alcance, tiempo y costo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: SN Literal: SN Página: SN

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el proyecto no está afecto a ningún tipo de litigio o disposición legal para que afecte el correcto desarrollo de la Obra, se aclara que cuenta con la libre disponibilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20604422711	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	EDIFICACIONES NORPERU E&M E.I.R.L.	Hora de envío :	19:34:22

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se sabe que la responsabilidad del trámite de las licencias y permisos son de entera responsabilidad de la entidad, por lo tanto, se solicita que, con motivo de la absolución de la presente consulta, publiquen los permisos y/o licencias de los botaderos autorizados para la eliminación de material excedente.

Hay que tener en cuenta que el trámite de los permisos y/o licencias tienen un costo, los cuales deben de ser asumidos por la entidad.

En caso de no contar con dichos permisos, Precisar también que las licencias, permisos, autorizaciones y sus respectivos costos, estarán a cargo de la Entidad y de existir atrasos o paralizaciones por la falta de dichos permisos, se otorgarán ampliaciones de plazo siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: SN Literal: SN Página: SN

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el proyecto cuenta con la libre disponibilidad y Licencias correspondientes, documentos obrantes y subidos a la FICHA SEACE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20604422711	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	EDIFICACIONES NORPERU E&M E.I.R.L.	Hora de envío :	19:34:22

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

De la lectura de las bases se observa que el presupuesto a sido actualizado con fecha 28 de noviembre de 2024, el análisis de costos unitarios esta con fecha 30 de setiembre de 2023 y el precio unitario del costo no corresponde con el precio unitarios del presupuesto actualizado.

El desagregado de gastos generales esta con fecha 30/09/2023, del mismo modo el desagregado de costos, costo directo. Gastos generales, utilidad, IGV; no corresponde a los precios del presupuesto actualizado.

Con motivo de integración de las bases se debe incorporar la información actualizada del presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: SN Literal: SN Página: SN

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria manifiesta:

Bajo el principio de publicación de la información, al formato de Bases Integradas, se acompañará todo lo concerniente al ídem PRESUPUESTO, aprobado por los Entes Financiadores y Unidad Ejecutora a la fecha correspondiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20604422711	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	EDIFICACIONES NORPERU E&M E.I.R.L.	Hora de envío :	19:34:22

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

Del numeral 11 reajustes de los términos de referencia, se evidencia que la formula polinómica adjunta, la sumatoria de los monomios llega a 0.81, siendo esta fórmula incorrecta por lo cual se solicita a este comité corregir dicha formula, siendo que la sumatoria de los monomios debe llegar a 1.0.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 11 Literal: III Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria manifiesta:
Bajo el principio de publicación de la información, al formato de Bases Integradas, se acompañará todo lo concerniente al ídem PRESUPUESTO, aprobado por los Entes Financiadores y Unidad Ejecutora a la fecha correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20604422711	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	EDIFICACIONES NORPERU E&M E.I.R.L.	Hora de envío :	19:34:22

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

2. De la lectura de las bases en la pagina 39 y 40, se indica lo siguiente:

Constituye una forma valida de comunicación que la municipalidad distrital de Leimebamba, efectué a través de correo electrónico de la entidad, para lo cual se utilizara la dirección electrónica indicada por el postor/contratista. Efectuada la notificación por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico del postor/contratista no será obligatoria, no obstante, de producirse, no invalidara la notificación efectuada con anticipación a través del medio indicado, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Lo anteriormente mencionado por la entidad contraviene lo establecido en las Bases estándar ¿ Anexo 1, donde precisa lo siguiente:

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

En ese extremo se solicita que con motivo de integración de bases, se incorpore lo establecido en el Anexo 1.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 22 Literal: III Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria manifiesta:

Se acoge lo remarcado por el recurrente, se implementará en los formatos de términos de referencia: ¿LA NOTIFICACIÓN DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONSIGNADA SE ENTENDERÁ VÁLIDAMENTE EFECTUADA CUANDO LA ENTIDAD RECIBA ACUSE DE RECEPCIÓN¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20604422711	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	EDIFICACIONES NORPERU E&M E.I.R.L.	Hora de envío :	19:34:22

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

3. ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

De la revisión de las bases integradas, proforma del contrato, clausula Décimo Tercera, se observa que no existe la asignación de riesgos.

Se solicita incorporar con la finalidad de integración de bases.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** SN **Literal:** SN **Página:** SN

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección manifiesta:
Se acoge lo remarcado por el recurrente, se implementará en la cláusula correspondiente de la Proforma de Contrato, de las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20100612373	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	ANDREA COMERCIAL S A ANCOSA	Hora de envío :	20:46:27

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección considerar como obra similar a: "REPOSICION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD", para permitir la mayor participación de potenciales postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Independientemente de la denominación que el participante le haya dado a su cuestionamiento, se advierte que en estricto se constituye en una solicitud

El área usuaria absuelve la presente en los siguientes términos:

La Entidad, para el presente proceso ha considerado razonable establecer como parte del Requerimiento Técnico ¿ Experiencia del Postor en la Especialidad, lo tipificado y establecido en la FICHA DE HOMOLOGACIÓN / PERFIL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE Y EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN VÍAS URBANAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA DE HASTA DIEZ (10) MILLONES DE SOLES, no pudiendo añadir o quitar requisitos establecidos. De acuerdo con este razonamiento, el área usuaria NO ACOGE el cuestionamiento del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20606273658	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	TECMAHTEX E.I.R.L.	Hora de envío :	22:13:34

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Señores del Comité, para el ANEXO N°5 PROMESA DEL CONSORCIO, acepte que el porcentaje mínimo de obligaciones sea del 1%, considerando que esto permitirá una mayor flexibilidad en la conformación de los miembros del consorcio, promoviendo la participación de empresas con distintos niveles de aporte en los procesos de contratación. Basandonos en el numeral 6.1 de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD ¿Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del estado¿ establece lo siguiente: ¿(...) ¿De conformidad con el Anexo N° 1 - Definiciones del Reglamento, el consorcio es el contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian, con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para contratar con el Estado. De acuerdo con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede establecer un número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la prestación. Asimismo, puede establecer un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, así como que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación ¿.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: IV Literal: - Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Independientemente de la denominación que el participante le haya dado a su cuestionamiento, se advierte que en estricto se constituye en una solicitud

El área usuaria absuelve la presente en los siguientes términos:

La Entidad, determina que la participación de proveedores en consorcio, no es limitativa, ni restrictiva, puesto que es el criterio de la Entidad consignar dichos porcentajes, a la vez indicar que el mismo porcentaje se estableció para el procedimiento de la Supervisión de Obra, De acuerdo con este razonamiento, el área usuaria NO ACOGE el cuestionamiento del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20613379682	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRILABS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:16:28

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Señores del Comité, en relación al ANEXO N°5 PROMESA DE CONSORCIO, solicitamos acepte que los integrantes del consorcio sean de 3 a mas postores. Sobre el particular, cabe señalar que, el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, establece que el área usuaria tiene la potestad de establecer el número máximo de consorciados, el porcentaje mínimo de participación de cada consorciado y/o que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se absuelve la presente en los siguientes términos

En el numeral 49.5 del RLCE se estipula literalmente lo siguiente:

El área usuaria puede establecer un número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la prestación, debiendo dicha decisión encontrarse debidamente sustentada. Asimismo, puede establecer un porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia.

De igual forma, en la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD, PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, se consigna en los párrafos 2do y 3ro del numeral 6.1 lo siguiente:

6.1. (¿).

De acuerdo con el artículo 49.5 del Reglamento, el área usuaria puede establecer un número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la prestación, debiendo dicha decisión encontrarse debidamente sustentada.

Asimismo, puede establecer un porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad justifica esta disposición bajo las siguientes consideraciones: En el caso de contratar con un consorcio, el riesgo de incumplimiento durante los siete (7) años del plazo de responsabilidad por vicios ocultos en las prestaciones del supervisor de obra y/o del ejecutor de obra, así como el riesgo de incumplimiento de contrato, se incrementa con la cantidad de empresas o personas naturales consorciadas, debido a que la probabilidad de desacuerdos en la toma de decisiones o de incumplimiento de uno de ellos respecto a los otros se incrementa con la cantidad de proveedores que conforman el consorcio, siendo además un factor importante a considerar que la conformación de los consorcios que se asocian para la supervisión y/o ejecución de obras tienen un carácter temporal (su duración está determinada por la vigencia contractual del contrato suscrito con la Entidad, la misma que termina una vez efectuada la liquidación de obra, esta situación se agrava cuando el consorcio establece un domicilio temporal y/o cuando designa un Representante Común que no es ninguno de los consorciados. Por lo tanto, en caso de llegarse a un procedimiento de solución de controversias, en lugar de una rápida y efectiva subsanación de vicios ocultos, mientras mayor sea el número de participantes dentro del consorcio se incrementa el riesgo de que no se solucione oportunamente las controversias con la Entidad.

Bajo este razonamiento NO SE ACOGE lo cuestionado por el participante y la Entidad se ratifica en la cantidad máxima de consorciados establecida en las bases. Cabe precisar que esta disposición de establecer número máximo de consorciados también se ha implementado en las bases de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002 ¿ 2025 ¿ MDL/C.S. ¿ PRIMERA CONVOCATORIA (Supervisión de la ejecución de obra del presente objeto de convocatoria).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20479683728	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	V&H CONTRATISTAS GENERALES EIRL	Hora de envío :	23:19:41

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

Se observa que no se encuentra registrado el Anexo 06 (ITEMS, PARTIDAS, UNIDAD, METRADOS DE LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO), Al respecto, las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que el Anexo N° 6 Precio de la Oferta, debe encontrarse debidamente llenado, detallando la estructura del presupuesto de la obra, a fin de que el postor pueda consignar los precios unitarios y precio total de su oferta. (ver Pronunciamiento N° 639-2024/OSCE-DGR), correspondiendo además anexar el Anexo en formato Excel, en virtud del principio de transparencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXOS Literal: 6 Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

BASES ESTANDAR

Análisis respecto de la consulta u observación:

Absolución: AL RESPECTO EL AREA USUARIA PONE DE CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:

El artículo 72 del reglamento establece que las consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las bases, y las observaciones a las bases se efectúan por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación.

En consecuencia, al corresponder la presente formulación a una ACLARACIÓN, sobre un ANEXO en específico de las Bases Estandarizadas, se recomienda al Postor, revisar las Bases Diligentemente, puesto que el Anexo en cuestión, es llenado netamente por el Ofertante, aunado a ello, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que, la normativa de contratación pública no ha establecido que el presupuesto de obra que conforma el expediente técnico de obra, el cual es registrado en el SEACE, debe encontrarse en formato editable, por lo que estos colegiados aclaramos que el presupuesto de obra registrado en la plataforma del SEACE, se encuentra completo y legible, el cual deberá ser utilizado por los postores para la elaboración de sus ofertas. Sin perjuicio de lo anterior, se anexará a las presentes bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20479683728	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	V&H CONTRATISTAS GENERALES EIRL	Hora de envío :	23:19:41

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Para el cumplimiento del literal q) para acreditar el equipo estratégico, en caso se acredite con una carta de compromiso, ¿consultamos si la Entidad va a exigir de manera obligatoria que se acompañe la factura de compra del equipo y/o maquinaria?, en caso de ser afirmativo solicitamos nos indica que artículo del reglamento de la LCE y/o Pronunciamiento y/u Opinión y/o directiva del OSCE se encuentra estipulado, además se consulta si se podrá acreditar equipos con mayor capacidad y/o potencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP II Literal: 2.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara lo siguiente:

Concerniente al equipamiento estratégico presentado por el Postor Beneficiado de la Buena Pro, la Entidad a través del OEC, verificará la Totalidad de los documentos presentados como tal, a fin de que los documentos se sustenten; para lo cual deberá acreditar el equipamiento estratégico con la copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico.

Adicional a ello, al solicitar equipos con mayor capacidad y/o potencia, el área usuaria Aclara: que únicamente procederá que los potenciales postores oferten equipamientos con iguales o mayores características en aquellos casos cuando dichas características hayan sido determinadas con un valor único; mientras que, en los casos que el equipamiento tenga rangos (ejemplo, límites respecto a la potencia o capacidad de carga), no resultaría razonable ofertar equipos con características fuera de los intervalos de dichos rangos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20479683728	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	V&H CONTRATISTAS GENERALES EIRL	Hora de envío :	23:19:41

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

Verificado el Desagregado Gastos Generales del expediente técnico, ITEM I Gastos Fijos, numeral 2 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD, han considerado un monto de S/ 15,028.74, para las pruebas Generales, para pavimentos, veredas, sardineles, cunetas, etc, dicho cálculo está considerado de manera GLOBAL, multiplicado 0.35% x 4,293,924.75 (costo directo), se observa que no existe normativa, manual, opiniones o algún otro documentos técnico legal, que indique que el cálculo para los gastos de control de calidad se multiplique por un factor de 0.35% del costo directo como indica el expediente técnico, por lo que corresponde el debido sustento y los montos de los controles respectivos que se realizarán como son: Diseño de mezclas, rotura de probetas de concreto, densidades de campo, contenidos de humedad, C.B.R, entre otros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ETO Literal: ETO Página: ETO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 02 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, corresponde señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el Área Usuaría de la Entidad, para poder elaborar y modificar el presente expediente técnico de obra; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que el mismo sea adecuado y que se asegure la calidad técnica para la finalidad pública que se estaría persiguiendo. Siendo que, dicho documento debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones bajo las cuales debe ejecutarse.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

Ahora bien, en atención al cuestionamiento del participante, el área usuaria, ratifica que el Expediente Técnico de Obra físico ha sido revisado y aprobado por las áreas correspondientes, para lo cual adjuntó los informes correspondientes de los responsables de la Gerencias y/o Apartados de Oficinas correspondientes del MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, los cuales su vez fueron remitidos a la Municipalidad Distrital de Leimebamba, para estos como Unidad Ejecutora aprueben mediante acto resolutivo del expediente técnico reformulado y expediente técnico actualizado, lo cual tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeta a rendición de cuentas; por lo que, no se aceptaría lo solicitado por el recurrente, máxime si el observante no brindó mayores argumentos que sustenten el presente cuestionamiento. A la vez se manifiesta que al ser el MVCS - PMIB, el ente financiador y evaluador del ET, este proporcione los FORMATOS DE GASTOS GENERALES. Bajo esas premisas el comité de selección decide NO ACOGER lo solicitado por el observante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20479683728	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	V&H CONTRATISTAS GENERALES EIRL	Hora de envío :	23:19:41

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

Verificado el Desagregado Gastos Generales del expediente técnico, ITEM II Gastos Variables, numeral 5 SEGUROS (ANEXO 2), literal C.- Seguros contra todo Riesgo (CAR) han considerado un monto de S/ 6,440.89, considerando una tasa de 1.50%, se observa que no existe la cotización o algún otro documento que sustente dicha tasa, se solicita al comité de selección adjuntar este sustento en la etapa de integración de bases, de no considerarse, el expediente técnico no se encontraría completo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ETO **Literal:** ETO **Página:** ETO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 02 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, corresponde señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el Área Usuaría de la Entidad, para poder elaborar y modificar el presente expediente técnico de obra; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que el mismo sea adecuado y que se asegure la calidad técnica para la finalidad pública que se estaría persiguiendo. Siendo que, dicho documento debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones bajo las cuales debe ejecutarse.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

Ahora bien, en atención al cuestionamiento del participante, el área usuaria, ratifica que el Expediente Técnico de Obra físico ha sido revisado y aprobado por las áreas correspondientes, para lo cual adjuntó los informes correspondientes de los responsables de la Gerencias y/o Apartados de Oficinas correspondientes del MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, los cuales su vez fueron remitidos a la Municipalidad Distrital de Leimebamba, para estos como Unidad Ejecutora aprueben mediante acto resolutivo del expediente técnico reformulado y expediente técnico actualizado, lo cual tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeta a rendición de cuentas; por lo que, no se aceptaría lo solicitado por el recurrente, máxime si el observante no brindó mayores argumentos que sustenten el presente cuestionamiento. A la vez se manifiesta que al ser el MVCS - PMIB, el ente financiador y evaluador del ET, este proporciono los FORMATOS DE GASTOS GENERALES. Bajo esas premisas el comité de selección decide NO ACOGER lo solicitado por el observante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20479683728	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	V&H CONTRATISTAS GENERALES EIRL	Hora de envío :	23:19:41

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

Revisado el expediente técnico, se verifica que no contiene las cotizaciones de los materiales y equipos, se solicita al comité de selección adjuntar las cotizaciones de los materiales y equipos en la etapa de integración de bases, de no considerarse, el expediente técnico no se encontraría completo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ETO **Literal:** ETO **Página:** ETO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 02 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al observante, que, de acuerdo al principio de transparencia, se subirá las cotizaciones, conjuntamente con las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20479683728	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	V&H CONTRATISTAS GENERALES EIRL	Hora de envío :	23:19:41

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Revisado el expediente técnico, se verifica que no contiene el sustento del importe de la mano de obra, importe que debe de haber sido obtenido considerando conceptos básicos como jornal básico, bonificación única de construcción, bonificación por alta especialización, movilidad, escolaridad, etc. se solicita al comité de selección adjuntar este sustento en la etapa de integración de bases y de no considerarse, el expediente técnico no se encontraría completo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ETO Literal: ETO Página: ETO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 02 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al observante, que, de acuerdo al principio de transparencia, se subirá el sustento del importe de mano de obra, conjuntamente con las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20479683728	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	V&H CONTRATISTAS GENERALES EIRL	Hora de envío :	23:19:41

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

Revisado el expediente técnico, se verifica que el costo de la mano de obra no es concordante con lo establecido en la tabla de salarios y beneficios sociales para el régimen de construcción civil según expediente N° 00131-2024 MTPE/2.14. del 01.06.2024 al 31.05.2025 publicado con Resolución Ministerial N° 139-2024-TR, el 05 de septiembre del 2024 en el diario oficial el peruano, por lo que corresponde reformular el costo de la mano de obra, por consiguiente, el presupuesto total, por lo que el valor referencial sufrirá una variación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: ETO Literal: ETO Página: ETO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERAL C) TRANSPARENCIA DEL ARTICULO 02 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al observante, por error de digitalización del operador SEACE, se consignó archivos del presupuesto primigenios desfazados, por lo que, acompañado a las bases integradas, se subirá todo el parte presupuestal acompañado de las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20479683728	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	V&H CONTRATISTAS GENERALES EIRL	Hora de envío :	23:19:41

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Verificado el estudio de la Cantera Yerbabuena del expediente técnico, relacionado al estudio del material afirmado para la sub base, se verifica en el numeral 4. Descripción del material de la cantera, que hace mención con el nombre de CANTERA (VISTA ALEGRE 02), por lo que solicita aclarar el nombre correcto, ya que verificado los ensayos hacen mención a la CANTERA YERBABUENA, además en la memoria descriptiva indica el nombre de CANTERA NOGALCUCHO, para el uso de afirmado (sub base), se solicita aclaración si se utilizará la cantera YERBABUENA o CANTERA NOGALCUCHO para el uso de afirmado, teniendo en cuenta que la CANTERA NOGALCUCHO no cuenta con estudios para el material de afirmado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ETO Literal: ETO Página: ETO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara lo siguiente
La cantera a utilizar para Afirmado es la Cantera Yerbabuena, tal como se indica en los planos de ubicación de cantera (UC-01), en el estudio de Canteras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20479683728	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	V&H CONTRATISTAS GENERALES EIRL	Hora de envío :	23:19:41

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Se verifica que la partida 01.01.01.03 Alquiler de Baño Químico en las especificaciones técnicas indica que el método de pago será contemplado como unidad (Glb), mientras que el presupuesto está en unidad (mes); se recomienda corregir e indicar cual es válido para la ejecución de la obra.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ETO **Literal:** ETO **Página:** ETO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara lo siguiente

La partida de alquiler de baño químico (mes) corresponde a implementar dos unidades mensuales por 5 meses, donde el alquiler contempla el mantenimiento del mismo, a la vez el pago se realizará de manera mensual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20479683728	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	V&H CONTRATISTAS GENERALES EIRL	Hora de envío :	23:19:41

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

El estudio de fuentes de agua del expediente técnico contempla solo una fuente de agua (rio Utcubamba) con autorización de su uso para el proyecto por la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS, mas no por la Autoridad Nacional del Agua - ANA, que es la entidad que autoriza y otorga el derecho de uso de agua según la ley de Recursos Hídricos N°29338 y la resolución jefatural N°007-2015-ANA, por lo que corresponde anexar dicho permiso ya que es una responsabilidad de la Entidad en obtener dichos permisos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ETO **Literal:** ETO **Página:** ETO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 02 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara lo siguiente
En el expediente técnico definitivo se contempla el uso del agua del rio Utcubamba, solo para riego de polvadera y colocación de la sub base de afirmado; no se requiere el permiso de la autoridad nacional del agua (ANA) (Aspecto que no ha sido cuestionado por el MVCS ¿ PIMB), puesto que solo será por un corto plazo, sin malograr, afectar o contaminar el cauce del rio, la extracción será con motobomba hacia la cisterna. Adicional a ello, para la mezcla del concreto se utilizará agua potable quien da el permiso la Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20479683728	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	V&H CONTRATISTAS GENERALES EIRL	Hora de envío :	23:19:41

Observación: Nro. 53

Consulta/Observación:

En el Análisis de costos unitarios se reporta como insumo al material de afirmado de la cantera Yerbabuena, del cual, se considera que el material será puesto en obra por un tercero. Mencionado lo anterior, el expediente Técnico no presenta los permisos para la explotación de la cantera contemplada para el proyecto por parte del proveedor, siendo este como requisito obligatorio para la demanda del proyecto y evitar paralizaciones durante la ejecución de la obra, por lo que corresponde anexar dicho permiso ya que es una responsabilidad de la Entidad en obtener dichos permisos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ETO **Literal:** ETO **Página:** ETO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 02 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara lo siguiente
Para el material de afirmado. su costo, ha sido estipulado puesto en obra (no en cantera). Por lo cual la responsabilidad de traslado y permisos para su extracción, es del Proveedor, mas no del Ejecutor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20479683728	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	V&H CONTRATISTAS GENERALES EIRL	Hora de envío :	23:19:41

Observación: Nro. 54

Consulta/Observación:

En el Análisis de costos unitarios se reporta como insumo al material de afirmado de la cantera Yerbabuena, que no anexan las cotizaciones respecto al costo del afirmado, se solicita al comité de selección adjuntar las cotizaciones del afirmado en la etapa de integración de bases, de no considerarse, el expediente técnico no se encontraría completo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ETO **Literal:** ETO **Página:** ETO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 02 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al observante, que, de acuerdo al principio de transparencia, se subirá las cotizaciones, conjuntamente con las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LAS PRINCIPALES CALLES EN EL CENTRO POBLADO PALMIRA DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS"

Ruc/código :	20613578146	Fecha de envío :	28/02/2025
Nombre o Razón social :	TECMAH S.A.C.	Hora de envío :	23:24:50

Observación: Nro. 55

Consulta/Observación:

Con respecto a la integración del consorcio en concordancia al artículo 49.

49.5. En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato. Asimismo, el área usuaria puede establecer: i) un número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la prestación, ii) un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado (...),

Como lo menciona la propia norma se debe señalar el porcentaje mínimo de participación de cada empresa, observamos que se establezca de forma transparente

Acápito de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** . **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 49.5 LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al observante, Pagina 35 de las Bases.

Ídem b) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de inferior al 45%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null