

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		22/09/2023						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		EJECUCION DE OBRA NO PIP (PROYECTO DE INVERSION PUBLICA), IOARR: RENOVACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR 03 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SHAJTAY DEL DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI 2593658.						
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		19						
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			SI	X	NO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CUI	2593658	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad		
			Elaborado por		Aprobado por				
			Documento de aprobación		Fecha de aprobación				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO		
			Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo						
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X			
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN	45 días calendario.					
			RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO						
			ITEM	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO				CANTIDAD	
			1	ESTACIÓN TOTAL				1	
			2	COMPACTADORA TIPO PLANCHA 7HP				1	
			3	MARTILLO NEUMATICO				1	
			4	COMPRESORA NEUMATICA				1	
			5	VIBRADOR PARA CONCRETO				1	
			6	MEZCLADORA DE CONCRETO				1	
			CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO						
			RELACIÓN DEL PERSONAL						
			RESIDENTE DE OBRA						
			PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL						
			Cargo	Profesión	Experiencia	Acreditación de Experiencia			
			Residente de obra	Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola	Experiencia acumulada mínima de 36 meses, como Residente y/o supervisor y/o jefe de supervisión de obras y/o residente de obras y/o inspector de obras, en obras de riego en general, que se computan desde la colegiatura.	Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) certificados o (iv) Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Documentos para la acreditación de formación académica: dicho requisito de calificación se acreditará para la suscripción del contrato.			



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

		OTROS			
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	NO	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	NO
		OTROS			
2.5	<b>FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM</b> <i>Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.</i>				
2.6	<b>ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO</b> Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.				
	Sobre la fuente de información N° 1	COTIZACIONES			
	Sobre la fuente de información N° 2				
	Sobre la fuente de información N° 3				
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	IRMA DOMINGUEZ VASQUEZ	Aprobado por	GERENCIA MUNICIPAL
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 182-2023-MPS/GM	Fecha de aprobación	28/08/2023
2.8	<b>OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
2.9	<b>RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR</b>				
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
2.1	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>				
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico			



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI			NO		
		Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación	

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

3.1	<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>															
	Fecha de determinación del presupuesto de obra	AGOSTO DE 2023														
	Consignar el detalle del presupuesto de obra:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO</th> <th>PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>COSTO DIRECTO</b></td> <td><b>139,285.51</b></td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES (9.48%)</td> <td>13,200.00</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD (7.00%)</td> <td>9,749.99</td> </tr> <tr> <td><b>SUB TOTAL</b></td> <td><b>162,235.50</b></td> </tr> <tr> <td>IGV (18%)</td> <td>29,202.39</td> </tr> <tr> <td><b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA</b></td> <td><b>191,437.89</b></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO	PARCIAL	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>139,285.51</b>	GASTOS GENERALES (9.48%)	13,200.00	UTILIDAD (7.00%)	9,749.99	<b>SUB TOTAL</b>	<b>162,235.50</b>	IGV (18%)	29,202.39	<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA</b>	<b>191,437.89</b>	
DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO	PARCIAL															
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>139,285.51</b>															
GASTOS GENERALES (9.48%)	13,200.00															
UTILIDAD (7.00%)	9,749.99															
<b>SUB TOTAL</b>	<b>162,235.50</b>															
IGV (18%)	29,202.39															
<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA</b>	<b>191,437.89</b>															

3.2	<b>DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES</b>
	Consignar el desagregado de gastos generales

3.3	<b>VALOR REFERENCIAL</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 191,437.89 (Ciento noventa y un mil cuatrocientos treinta y siete y 89/100 Soles).					

## **4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO**

4.1	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM</b>	SI	X	NO	
	De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.				

4.2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)</b>	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.3	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div align="center">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SIHUAS</p> <p><b>ENGHEL TAFUR LUCERO</b></p> <p>DNI N° 42739487</p> <p>JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA PATRIMONIO</p> </div>				
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				