

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA"

FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N°9334-PE

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO: "ÓMICAS en cultivos andinos bajo situaciones de estrés abiótico en un contexto del cambio climático en la región Amazonas"
CONTRATO N° PE501086005-2023-PROCIENCIA-BM

ENTIDAD EJECUTORA: "Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza"

ACTIVIDADES DEL PROCESO

N° de proceso	Descripción	Fechas	Método de selección	Revisión	Región	Monto en S/	Monto en \$	Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Firma del contrato	Fecha de entrega
1	CROMATÓGRAFO LÍQUIDO DE ALTO RENDIMIENTO	Programada: 01/08/2024	Compra directa (pendinet de aprobación)	Previa PROCIENCIA	Amazonas	S/ 922,500.00	\$ 246,131.27	18/3/2024	2/4/2024	12/8/2024
		Real:								
2	Lote 1 SECUENCIADOR DE TERCERA GENERACIÓN BASADO EN NANOPOROS	Programada: 01/09/2024	Solicitudes de Cotización - SDC abierta	Posterior	Amazonas	S/ 51,300.00	\$ 13,687.30	18/3/2024	2/4/2024	12/6/2024
		Real:								
	Lote 2 SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA ULTRA PURA	Programada: 01/08/2024			Amazonas	S/ 59,876.74	\$ 15,975.65	18/3/2024	2/4/2024	12/6/2024
		Real:								
4	SISTEMA PORTABLE DE FOTOSÍNTESIS	Programada: 01/08/2024	Compra directa (pendiente de aprobación)	Previa PROCIENCIA	Amazonas	S/ 365,000.00	\$ 97,385.27	18/3/2024	2/4/2024	12/8/2024
		Real:								
5	CAMARA BIOCLIMATICA	Programada: 01/08/2024	Solicitudes de Cotización - SDC abierta	Posterior	Amazonas	S/ 125,000.00	\$ 33,351.12	18/3/2024	2/4/2024	12/9/2024
		Real:								
6	Pasaje Internacional y Nacional Universidad de Wisconsin USA	Programada: 01/08/2024	Solicitudes de Cotización - SDC abierta	Posterior	Amazonas	S/ 16,000.00	\$ 4,268.94	15/7/2024	28/7/2024	30/7/2024
		Real:								
7	Servicio de acondicionamiento de Laboratorio para la instalación de equipos	Programada: 01/04/2024	Solicitud de cotizaciones - SDC limitada	Posterior	Amazonas	S/ 10,000.00	\$ 2,668.09	15/6/2024	30/6/2024	15/7/2024
		Real:								
	COSTO TOTAL PROGRAMADO					1549676.74				
	COSTO TOTAL REAL									

Desembolso 1 1263685.7
Desembolso 2 S/ 337,120.30
Monto del proyecto 1600806

