

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES ADQUISICIÓN DE LADRILLO KK 18 HUECOS Y LADRILLO PARA TECHO, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI, DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO, CUI 2513655

Ruc/código : 20574675767

Fecha de envío : 06/12/2023

Nombre o Razón social : APACHETA INVERSIONES EN CONSTRUCCION E.I.R.L.

Hora de envío : 21:05:21

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Según el numeral 1.9 del capítulo I de la sección específica de las bases de la presente convocatoria, el PLAZO DE ENTREGA, es de cuarenta (40) días calendario, después de la notificación del contrato y/o la orden de compra, en concordancia con el numeral 4.5.1.1 de las especificaciones técnicas del Capítulo III de la sección específica de las bases, el cronograma es lo siguiente:

Plazo de entrega: LADRILLO KK 18 HUECOS 30% DE 9X13X24CM TIPO V

Primera entrega: A los 5 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra (60,000 unidades)

Segunda entrega: A los 30 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra (140,000 unidades)

Tercera entrega: A los 40 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra (201,000 unidades)

Plazos de entrega: LADRILLO PARA TECHO HUECO DE 15X30X30CM

Primera entrega: A los 5 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra (30,000 unidades)

Segunda entrega: A los 30 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra (30,000 unidades)

Tercera entrega: A los 40 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra (57,102 unidades)

Según se aprecia el plazo y cronograma de entrega de los bienes en los documentos del procedimiento de selección, serían muy reducidas e irrazonables por las magnitudes requeridas y la envergadura del proyecto; que podrían generar restricciones en la participación y libre concurrencia de postores; por otro lado, las situaciones climatológicas y las deficiencias en su planificación, podrían generar controversias durante la ejecución contractual por las ampliaciones de plazo.

Por lo que se SOLICITA al comité de selección, ampliar el plazo y cronograma de entrega de los bienes, a fin de permitir libertad de concurrencia y competencia de la siguiente manera:

Plazo de entrega: LADRILLO KK 18 HUECOS 30% DE 9X13X24CM TIPO V

Primera entrega: A los 20 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra (60,000 unidades)

Segunda entrega: A los 40 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra (140,000 unidades)

Tercera entrega: A los 60 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra (201,000 unidades)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES ADQUISICIÓN DE LADRILLO KK 18 HUECOS Y LADRILLO PARA TECHO, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI, DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO, CUI 2513655

Plazos de entrega: LADRILLO PARA TECHO HUECO DE 15X30X30CM

Primera entrega: A los 20 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra (30,000 unidades)

Segunda entrega: A los 40 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra (30,000 unidades)

Tercera entrega: A los 60 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra (57,102 unidades)

En consecuencia, MODIFICAR el DETALLE DE LOS PAGOS PERIÓDICOS (forma de pago), en función a las modificaciones de plazo y cronograma de entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 4.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) y literal e) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, a fin de garantizar la libertad de concurrencia de los postores y la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los fines , metas y objetivos del proyecto; por lo que, los bienes se entregaran en el plazo de sesenta (60) días calendarios, despues de la notificación del contrato y/o orden de compra, de acuerdo al cronograma que de precision que se incorpora en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Descripción de la entrega: Plazos de entrega: LADRILLO KK 18 HUECOS 30% DE 9X13X24CM TIPO V Cantidad:
Primera entrega A los 15 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra. 60,000.00
Segunda entrega A los 40 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra. 140,000.00
Tercera entrega A los 60 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra. 201,000.00
Descripción de la entrega:Plazos de entrega: LADRILLO PARA TECHO HUECO DE 15X30X30CM Cantidad:
Primera entrega A los 15 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra. 30,000.00
Segunda entrega A los 40 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra. 30,000.00
Tercera entrega A los 60 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra. 57,102.00

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES ADQUISICIÓN DE LADRILLO KK 18 HUECOS Y LADRILLO PARA TECHO, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI, DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO, CUI 2513655

Ruc/código :	20494604222	Fecha de envío :	06/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAMIL S.A.C.	Hora de envío :	22:42:57

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se observa el cronograma de entrega, en donde se ha considerado el plazo de la primera entrega a los 5 días calendarios después de la notificación del contrato y/o orden de compras, considerando que en esta época del año existe precipitaciones fluviales y para el traslado y entrega del bien es muy poco tiempo, por lo que solicitamos que sea amplié a unos 15 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP I **Literal:** 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, a fin de garantizar la libertad de concurrencia de los postores y la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los fines , metas y objetivos del proyecto; por lo que, los bienes se entregaran en el plazo de sesenta (60) días calendarios, despues de la notificación del contrato y/o orden de compra, de acuerdo al cronograma que de precision que se incorpora en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Descripción de la entrega: Plazos de entrega: LADRILLO KK 18 HUECOS 30% DE 9X13X24CM TIPO V Cantidad:
Primera entrega A los 15 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra. 60,000.00
Segunda entrega A los 40 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra. 140,000.00
Tercera entrega A los 60 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra. 201,000.00
Descripción de la entrega:Plazos de entrega: LADRILLO PARA TECHO HUECO DE 15X30X30CM Cantidad:
Primera entrega A los 15 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra. 30,000.00
Segunda entrega A los 40 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra. 30,000.00
Tercera entrega A los 60 días calendarios después de la notificación del contrato y/o la orden de compra. 57,102.00

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES ADQUISICIÓN DE LADRILLO KK 18 HUECOS Y LADRILLO PARA TECHO, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI, DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO, CUI 2513655

Ruc/código :	20494604222	Fecha de envío :	06/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAMIL S.A.C.	Hora de envío :	22:42:57

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se observa la experiencia del postor en la especialidad, toda vez que se ha considerado acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1'500,000.00 por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, Solicitamos al comité de selección reducir la acreditación de monto facturado a S/ 1'000,000.00 con la finalidad de dar mayor concurrencia de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, siendo el área usuaria responsable de formular el requerimiento y la experiencia en la especialidad necesaria para cumplir la finalidad del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null