

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		3/09/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE OPERACIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERÍOS DE CULLANMAYO, LIRIO CHICO, SALABAMBA, FLOR DEL SOL, AÑALCATE, SUCCHAYO, LA MASCARA, QUINSHAPA, LANCHECONGA, HUANGASHANGA, NUDILLO, ALIFIACO, RAYME, CHOCOPAMPA, LIRIO, HUACA CORRAL ALTO, CHAULLACOCHA, YANAPACCHA Y LIRIO ALTO DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		20					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2340729			
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° D1391-2024-GR.CAJ/GSRC/SGO		Fecha de recepción	21/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO	X	
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO	X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																	
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																																	
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																										
—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																										
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																	
—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																										
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																	
—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																										
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																	
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																
	—																																																																																																																																																																																																																																																
	—																																																																																																																																																																																																																																																
	—																																																																																																																																																																																																																																																
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																	
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																	
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																	
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA</th> <th colspan="2">MONTO</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND</th> <th>CANT.</th> <th>% PARTIC.</th> <th>PERIODO</th> <th>COSTO</th> <th>PARCIAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>116,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL)</td> <td>PROFESIONAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>8,000.00</td> <td>32,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO (INGENIERO CIVIL)</td> <td>PROFESIONAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>6,000.00</td> <td>24,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS (INGENIERO CIVIL)</td> <td>PROFESIONAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>5,000.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA (INGENIERO CIVIL)</td> <td>PROFESIONAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>5,000.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESPECIALISTA AMBIENTAL (INGENIERO AMBIENTAL)</td> <td>PROFESIONAL</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>4.00</td> <td>5,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ARQUEÓLOGO (ARQUEÓLOGO)</td> <td>PROFESIONAL</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>4.00</td> <td>5,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>ACTIVIDADES DE GESTION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>747,499.94</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Expediente técnico, obtención de licencia de uso definitivo de recurso hídrico</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td>3,999.94</td> <td>3,999.94</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Topografía de detalle, sistema de agua y saneamiento</td> <td>KM</td> <td>245.00</td> <td></td> <td></td> <td>1,200.00</td> <td>294,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio de Mecánica de Suelos con fines de cimentación</td> <td>CALICATA</td> <td>575.00</td> <td></td> <td></td> <td>500.00</td> <td>287,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Análisis físico, químico y bacteriológico del agua</td> <td>ENSAYO</td> <td>60.00</td> <td></td> <td></td> <td>400.00</td> <td>24,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Saneamiento de terrenos para obra hidráulica a nivel de SUNARP</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td>38,000.00</td> <td>38,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio de impacto ambiental semidetallado o detallado</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td>50,000.00</td> <td>50,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CIRA (Certificado de inexistencia de restos arqueológicos), estudio arqueológico, estudio arqueológico detallado</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td>50,000.00</td> <td>50,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,999.70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Copias, producciones, ploteos, impresiones, anillados</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td>3,999.70</td> <td>3,999.70</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Otros (movilización, trámites, derechos de pago, servicios, etc)</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>COSTO DIRECTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>877,499.64</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>GASTOS GENERALES (8%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>70,199.97</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>UTILIDAD (7%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>61,424.97</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,009,124.58</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>IGV (18%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>181,642.42</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,190,767.00</td> </tr> </tbody> </table>								COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA							MONTO		ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% PARTIC.	PERIODO	COSTO	PARCIAL	TOTAL	A	PERSONAL PROFESIONAL							116,000.00		JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL)	PROFESIONAL	1.00	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00			ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO (INGENIERO CIVIL)	PROFESIONAL	1.00	1.00	4.00	6,000.00	24,000.00			ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS (INGENIERO CIVIL)	PROFESIONAL	1.00	1.00	4.00	5,000.00	20,000.00			ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA (INGENIERO CIVIL)	PROFESIONAL	1.00	1.00	4.00	5,000.00	20,000.00			ESPECIALISTA AMBIENTAL (INGENIERO AMBIENTAL)	PROFESIONAL	1.00	0.50	4.00	5,000.00	10,000.00			ARQUEÓLOGO (ARQUEÓLOGO)	PROFESIONAL	1.00	0.50	4.00	5,000.00	10,000.00		B	ACTIVIDADES DE GESTION							747,499.94		Expediente técnico, obtención de licencia de uso definitivo de recurso hídrico	GLB	1.00			3,999.94	3,999.94			Topografía de detalle, sistema de agua y saneamiento	KM	245.00			1,200.00	294,000.00			Estudio de Mecánica de Suelos con fines de cimentación	CALICATA	575.00			500.00	287,500.00			Análisis físico, químico y bacteriológico del agua	ENSAYO	60.00			400.00	24,000.00			Saneamiento de terrenos para obra hidráulica a nivel de SUNARP	GLB	1.00			38,000.00	38,000.00			Estudio de impacto ambiental semidetallado o detallado	GLB	1.00			50,000.00	50,000.00			CIRA (Certificado de inexistencia de restos arqueológicos), estudio arqueológico, estudio arqueológico detallado	GLB	1.00			50,000.00	50,000.00		C	OTROS							13,999.70		Copias, producciones, ploteos, impresiones, anillados	GLB	1.00			3,999.70	3,999.70			Otros (movilización, trámites, derechos de pago, servicios, etc)	GLB	1.00			10,000.00	10,000.00		D	COSTO DIRECTO							877,499.64	E	GASTOS GENERALES (8%)							70,199.97	F	UTILIDAD (7%)							61,424.97	G	SUB TOTAL							1,009,124.58	H	IGV (18%)							181,642.42	I	COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA							1,190,767.00
COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA							MONTO																																																																																																																																																																																																																																										
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% PARTIC.	PERIODO	COSTO	PARCIAL	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																									
A	PERSONAL PROFESIONAL							116,000.00																																																																																																																																																																																																																																									
	JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL)	PROFESIONAL	1.00	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00																																																																																																																																																																																																																																										
	ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO (INGENIERO CIVIL)	PROFESIONAL	1.00	1.00	4.00	6,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																										
	ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS (INGENIERO CIVIL)	PROFESIONAL	1.00	1.00	4.00	5,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																										
	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA (INGENIERO CIVIL)	PROFESIONAL	1.00	1.00	4.00	5,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																										
	ESPECIALISTA AMBIENTAL (INGENIERO AMBIENTAL)	PROFESIONAL	1.00	0.50	4.00	5,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																										
	ARQUEÓLOGO (ARQUEÓLOGO)	PROFESIONAL	1.00	0.50	4.00	5,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																										
B	ACTIVIDADES DE GESTION							747,499.94																																																																																																																																																																																																																																									
	Expediente técnico, obtención de licencia de uso definitivo de recurso hídrico	GLB	1.00			3,999.94	3,999.94																																																																																																																																																																																																																																										
	Topografía de detalle, sistema de agua y saneamiento	KM	245.00			1,200.00	294,000.00																																																																																																																																																																																																																																										
	Estudio de Mecánica de Suelos con fines de cimentación	CALICATA	575.00			500.00	287,500.00																																																																																																																																																																																																																																										
	Análisis físico, químico y bacteriológico del agua	ENSAYO	60.00			400.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																										
	Saneamiento de terrenos para obra hidráulica a nivel de SUNARP	GLB	1.00			38,000.00	38,000.00																																																																																																																																																																																																																																										
	Estudio de impacto ambiental semidetallado o detallado	GLB	1.00			50,000.00	50,000.00																																																																																																																																																																																																																																										
	CIRA (Certificado de inexistencia de restos arqueológicos), estudio arqueológico, estudio arqueológico detallado	GLB	1.00			50,000.00	50,000.00																																																																																																																																																																																																																																										
C	OTROS							13,999.70																																																																																																																																																																																																																																									
	Copias, producciones, ploteos, impresiones, anillados	GLB	1.00			3,999.70	3,999.70																																																																																																																																																																																																																																										
	Otros (movilización, trámites, derechos de pago, servicios, etc)	GLB	1.00			10,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																										
D	COSTO DIRECTO							877,499.64																																																																																																																																																																																																																																									
E	GASTOS GENERALES (8%)							70,199.97																																																																																																																																																																																																																																									
F	UTILIDAD (7%)							61,424.97																																																																																																																																																																																																																																									
G	SUB TOTAL							1,009,124.58																																																																																																																																																																																																																																									
H	IGV (18%)							181,642.42																																																																																																																																																																																																																																									
I	COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA							1,190,767.00																																																																																																																																																																																																																																									
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Anexo N° 02: Estructura de Costo del Valor Referencial para la reformulación del Proyecto de Inversión

RICARDO ABEL LOZADA GUAMARO
INGENIERO AGRICOLA
PREG. CAP. 200980

ESTRUCTURA DE COSTOS DE REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO							
Item	Descripción	Und.	Cant.	% PARTIC.	Mes	CU Mensual	Sub Total 5/
1.00	Profesionales Especialistas						116,000.00
1.01	JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL)	PROFESIONAL	1	1	4	8,000.00	32,000.00
1.02	ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO (INGENIERO CIVIL)	PROFESIONAL	1	1	4	6,000.00	24,000.00
1.03	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS (INGENIERO CIVIL)	PROFESIONAL	1	1	4	5,000.00	20,000.00
1.04	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA (INGENIERO CIVIL)	PROFESIONAL	1	1	4	5,000.00	20,000.00
1.05	ESPECIALISTA AMBIENTAL (INGENIERO AMBIENTAL)	PROFESIONAL	1	0.5	4	5,000.00	10,000.00
1.06	ARQUEOLOGO (ARQUEOLOGO)	PROFESIONAL	1	0.5	4	5,000.00	10,000.00
2.00	ACTIVIDADES DE GESTION						747,499.94
2.01	Expediente técnico, obtención licencia de uso definitivo de recurso hídrico	GLB	1			3,999.94	3,999.94
2.02	Topografía de detalle, sistemas de agua y saneamiento	KM	245			1,200.00	294,000.00
2.03	Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación	CALCATA	575			500.00	287,500.00
2.04	Análisis físico, químico y bacteriológico del agua	ENSAYO	60			400.00	24,000.00
2.05	Saneamiento de terrenos para obras hidráulicas a nivel de la SUNARP	GLB	1			38,000.00	38,000.00
2.06	Estudio de impacto ambiental semidetallado o detallado	GLB	1			50,000.00	50,000.00
2.07	C.I.R.A. (Certificado de inexistencia de restos arqueológicos), estudio arqueológico detallado	GLB	1			50,000.00	50,000.00
3.00	Otros						33,999.70
3.01	Copias, producciones, ploteos, impresiones, anillados	GLB	1			3,999.70	3,999.70
3.02	Otros (movilización, trámites, derechos de pago, servicios, etc)	GLB	1			10,000.00	10,000.00
4.00	COSTOS DIRECTOS						877,499.64
5.00	GASTOS GENERALES(8%)						70,199.97
6.00	UTILIDAD(7%)						61,424.97
7.00	SUB TOTAL						3,009,124.58
8.00	IGV(18%)						381,642.42
9.00	TOTAL						3,390,767.00

Nota Importante: Considerar que las cantidades consideradas en personal técnico, actividades de gestión y estudios básicos han sido consideradas de acuerdo a las metas propuestas en el estudio de pre inversión de mencionado proyecto. El Valor Referencial, los mismos que incluyen gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas de puesta en marcha, ensayos, costos laborales vigentes y gastos administrativos y financieros. Así mismo los postores deberán indicar la incidencia porcentual de los gastos generales variables y gastos generales fijos, manteniéndose los planteados aprobados por la entidad con los cual se garantiza la calidad técnica de la ejecución del proyecto.

ITDR

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1'190,767.00 (Un millón ciento noventa mil setecientos sesenta y siete con 00/100 soles), incluido IGV.				
	-						
	-						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			23/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		27/08/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							