

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/09/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: Creación del servicio de transitabilidad vial interurbana en el cruce del Rio Pintuyacu del Centro Poblado Alianza, Distrito de Caynarachi de la Provincia de Lamas del departamento de San Martin, CUI 2646051						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Elaboración del expediente técnico del proyecto: Creación del servicio de transitabilidad vial interurbana en el cruce del Rio Pintuyacu del Centro Poblado Alianza, Distrito de Caynarachi de la Provincia de Lamas del departamento de San Martin, CUI 2646051						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	17						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2646051					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Requerimiento de Consultoría de Obra N° 003-E.T.P.PINTOYACU		Fecha de recepción	16/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		No aplica				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			No aplica	Fecha de aprobación	No aplica	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			No aplica	Fecha de inicio de vigencia	No aplica	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	0	0	No aplica	No aplica	0	No aplica	No aplica



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	0	0	No aplica	No aplica	0	No aplica	No aplica
No aplica							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Ninguno

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR: MANUEL VILLOSLADA TRUJILLANO

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	El Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros se adjunta en el ANEXO N° 01 del presente documento

DEL PROVEEDOR: AYBARSA CONSULTORES EIRL

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	El Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros se adjunta en el ANEXO N° 02 del presente documento

DEL PROVEEDOR: JOSÉ FERNANDO DELGADO RAMÍREZ

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	El Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros se adjunta en el ANEXO N° 03 del presente documento

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	El Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros se adjunta en el ANEXO N° 04 del presente documento

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Soles	X	Dólares	-----	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 318,600.00 (Trescientos dieciocho mil seiscientos y 00/100 Soles)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

El detallde de los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento, se adjunta en el ANEXO N° 05 del presente documento

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/09/2024
---	------------	--	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
--	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS "Capital Folklórica de la Región San Martín"</p> <p>Econ. Rolfo Linarez Garcia JEFE DE ABASTECIMIENTO</p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

RESUMEN EJECUTIVO

Servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: Creación del servicio de transitabilidad vial interurbana en el cruce del Río Pintuyacu del Centro Poblado Alianza, Distrito de Caynarachi de la Provincia de Lamas del departamento de San Martín, CUI 2646051

ANEXO N° 01:

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR MANUEL VILLOSLADA TRUJILLANO

ESTRUCTURA DE COSTOS VALORIZADA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CRUCE DEL RÍO PINTUYACU DEL CENTRO POBLADO ALIANZA, DISTRITO DE CAYNARACHI DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, CUI 2654662

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD DE MESES	CANTIDAD REQUERIDA	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
A	SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Beneficios Sociales)					124,500.00
A.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					101,000.00
A.1.1	Jefe de Proyecto	MES	2.00	1.00	13,000.00	26,000.00
A.1.2	Especialista en estructuras y obras de arte	MES	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
A.1.3	Especialista en suelos y geotecnia	MES	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
A.1.4	Especialista en hidrología e hidráulica	MES	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
A.1.5	Especialista en costos y presupuestos	MES	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
A.1.6	Especialista Ambiental	MES	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
A.2	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO					23,500.00
A.2.1	Dibujante CAD	Mes	1.50	2.00	4,000.00	12,000.00
A.2.2	Asistente de metrados, costos y presupuestos	Mes	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
A.2.3	Obreros para trabajos de Campo	Mes	1.50	2.00	2,500.00	7,500.00
B	SERVICIOS Y TASAS					39,500.00
B.1	Ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos	Global	-	1.00	18,000.00	18,000.00
B.2	Transporte de Muestras	Global	-	1.00	3,000.00	3,000.00
B.3	Diseño de mezclas y pavimentos	Global	-	1.00	3,500.00	3,500.00
B.4	Información Meteorológica, cartográfica y otras	Global	-	1.00	3,500.00	3,500.00
B.5	Información Geológica (INGEMET)	Global	-	1.00	3,000.00	3,000.00
B.6	Información de Data Sísmica	Global	-	1.00	2,500.00	2,500.00
B.7	CIRA (Tasas y Otros)	Global	-	1.00	3,000.00	3,000.00
B.8	Trámites ante la Autoridad Local del Agua (ALA)	Global	-	1.00	3,000.00	3,000.00
C	EQUIPOS REQUERIDOS					16,875.00
C.1	Camioneta 4 X 4	Mes	1.50	1.00	6,000.00	9,000.00
C.2	Estación Total	Mes	1.50	1.00	2,500.00	3,750.00
C.3	Nivel Topográfico	Mes	1.50	1.00	750.00	1,125.00
C.4	Computadora Core i7	Mes	2.00	3.00	500.00	3,000.00
D	ESTUDIO DE INGENIERÍA (SUB CONTRATOS)					24,000.00
D.1	Estudio de Topografía Trazo y Diseño Vial	Global	-	1.00	10,000.00	10,000.00
D.2	Estudio de Tráfico	Global	-	1.00	5,000.00	5,000.00
	Estudio de Señalización y Seguridad Vial	Global	-	1.00	4,000.00	4,000.00
D.3	Estudio de Gestión de Riesgos	Global	-	1.00	5,000.00	5,000.00
E	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE					17,000.00
E.1	Viáticos del personal	Mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
E.2	Combustible para Movilización	Mes	1.00	1.00	3,000.00	10,000.00
F	GASTOS DE IMPRESION					8,894.23
F.1	Impresiones A4 (Incluye todos los entregables, borradores y producto final)	Global	-	1.00	1,894.23	1,894.23
F.2	Impresión de Planos (Incluye todos los entregables, borradores y producto final)	Global	-	1.00	7,000.00	7,000.00
COSTO DIRECTO						230,769.23
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (7% DEL COSTO DIRECTO)						16,153.85
UTILIDAD (10% DEL COSTO DIRECTO)						23,076.92
SUB TOTAL						270,000.00
IGV						0.00
TOTAL						270,000.00



Manuel Villoslada Trujillano
C.I.P. N° 81343
INGENIERO CIVIL

MANUEL VILLOSLADA TRUJILLANO
RUC N° 10010618776

ANEXO N° 02:

RESUMEN EJECUTIVO

Servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: Creación del servicio de transitabilidad vial interurbana en el cruce del Río Pintuyacu del Centro Poblado Alianza, Distrito de Caynarachi de la Provincia de Lamas del departamento de San Martín, CUI 2646051

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR AYBARSA CONSULTORES EIRL

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:
CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CRUCE DEL RÍO
PINTUYACU DEL CENTRO POBLADO ALIANZA, DISTRITO DE CAYNARACHI DE LA PROVINCIA DE LAMAS
DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, CUI 2654662

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD DE MESES	CANTIDAD REQUERIDA	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
A	SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Beneficios Sociales)					125,000.00
A.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					99,500.00
A.1.1	Jefe de Proyecto	MES	2.00	1.00	15,000.00	32,000.00
A.1.2	Especialista en estructuras y obras de arte	MES	1.50	1.00	9,000.00	13,500.00
A.1.3	Especialista en suelos y geotecnia	MES	1.50	1.00	9,000.00	13,500.00
A.1.4	Especialista en hidrología e hidráulica	MES	1.50	1.00	9,000.00	13,500.00
A.1.5	Especialista en costos y presupuestos	MES	1.50	1.00	9,000.00	13,500.00
A.1.6	Especialista Ambiental	MES	1.50	1.00	9,000.00	13,500.00
A.2	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO					25,500.00
A.2.1	Dibujante CAD	Mes	1.50	2.00	4,500.00	13,500.00
A.2.2	Asistente de metrados, costos y presupuestos	Mes	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00
A.2.3	Obreros para trabajos de Campo	Mes	1.50	2.00	2,500.00	7,500.00
B	SERVICIOS Y TASAS					36,500.00
B.1	Ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos	Global	-	1.00	15,000.00	15,000.00
B.2	Transporte de Muestras	Global	-	1.00	2,500.00	2,500.00
B.3	Diseño de mezclas y pavimentos	Global	-	1.00	3,500.00	3,500.00
B.4	Información Meteorológica, cartográfica y otras	Global	-	1.00	3,000.00	3,000.00
B.5	Información Geológica (INGEMET)	Global	-	1.00	3,000.00	3,000.00
B.6	Información de Data Sísmica	Global	-	1.00	2,500.00	2,500.00
B.7	GIRA (Tasas y Otros)	Global	-	1.00	3,500.00	3,500.00
B.8	Trámites ante la Autoridad Local del Agua (ALA)	Global	-	1.00	3,500.00	3,500.00
C	EQUIPOS REQUERIDOS					18,000.00
C.1	Camioneta 4 X 4	Mes	1.50	1.00	6,500.00	9,750.00
C.2	Estación Total	Mes	1.50	1.00	2,500.00	3,750.00
C.3	Nivel Topográfico	Mes	1.50	1.00	1,000.00	1,500.00
C.4	Computadora Core i7	Mes	2.00	3.00	500.00	3,000.00
D	ESTUDIO DE INGENIERÍA (SUB CONTRATOS)					27,000.00
D.1	Estudio de Topografía Trazo y Diseño Vial	Global	-	1.00	12,000.00	12,000.00
D.2	Estudio de Tráfico	Global	-	1.00	5,000.00	5,000.00
D.3	Estudio de Señalización y Seguridad Vial	Global	-	1.00	5,000.00	5,000.00
D.4	Estudio de Gestión de Riesgos	Global	-	1.00	5,000.00	5,000.00
E	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE					17,500.00
E.1	Viáticos del personal	Mes	1.00	1.00	7,500.00	7,500.00
E.2	Combustible para Movilización	Mes	1.00	1.00	2,500.00	10,000.00
F	GASTOS DE IMPRESIÓN					8,478.63
F.1	Impresiones A4 (Incluye todos los entregables, borradores y producto final)	Global	-	1.00	2,478.63	2,478.63
F.2	Impresión de Planos (Incluye todos los entregables, borradores y producto final)	Global	-	1.00	6,000.00	6,000.00
COSTO DIRECTO						232,478.63
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (7% DEL COSTO DIRECTO)						16,273.50
UTILIDAD (10% DEL COSTO DIRECTO)						23,247.86
SUB TOTAL						272,000.00
IGV						0.00
TOTAL						272,000.00



AYBARSA CONSULTORES E.I.R.L.
RUC N° 20450449718



RESUMEN EJECUTIVO

Servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: Creación del servicio de transitabilidad vial interurbana en el cruce del Río Pintuyacu del Centro Poblado Alianza, Distrito de Caynarachi de la Provincia de Lamas del departamento de San Martín, CUI 2646051

ANEXO N° 03:

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR JOSÉ FERNANDO DELGADO RAMÍREZ

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:
CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CRUCE DEL RÍO PINTUYACU
DEL CENTRO POBLADO ALIANZA, DISTRITO DE CAYNARACHI DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, CUI 2654662

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD DE MESES	CANTIDAD REQUERIDA	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
A	SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Beneficios Sociales)					127,000.00
A.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					105,000.00
A.1.1	Jefe de Proyecto	MES	2.00	1.00	15,000.00	30,000.00
A.1.2	Especialista en estructuras y obras de arte	MES	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
A.1.3	Especialista en suelos y geotecnia	MES	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
A.1.4	Especialista en hidrología e hidráulica	MES	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
A.1.5	Especialista en costos y presupuestos	MES	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
A.1.6	Especialista Ambiental	MES	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
A.2	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO					22,000.00
A.2.1	Dibujante CAD	Mes	1.50	2.00	4,000.00	12,000.00
A.2.2	Asistente de metrados, costos y presupuestos	Mes	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
A.2.3	Obreros para trabajos de Campo	Mes	1.50	2.00	2,000.00	6,000.00
B	SERVICIOS Y TASAS					34,600.00
B.1	Ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos	Global	-	1.00	15,000.00	15,000.00
B.2	Transporte de Muestras	Global	-	1.00	2,000.00	2,000.00
B.3	Diseño de mezclas y pavimentos	Global	-	1.00	3,500.00	3,500.00
B.4	Información Meteorológica, cartográfica y otras	Global	-	1.00	3,000.00	3,000.00
B.5	Información Geológica (INGEMET)	Global	-	1.00	3,000.00	3,000.00
B.6	Información de Datos Sísmica	Global	-	1.00	2,500.00	2,500.00
B.7	CIRA (Tasas y Otros)	Global	-	1.00	3,500.00	3,500.00
B.8	Trámites ante la Autoridad Local del Agua (ALA)	Global	-	1.00	3,500.00	3,500.00
C	EQUIPOS REQUERIDOS					18,750.00
C.1	Camioneta 4 X 4	Mes	1.50	1.00	6,500.00	6,750.00
C.2	Estación Total	Mes	1.50	1.00	2,500.00	3,750.00
C.3	Nivel Topográfico	Mes	1.50	1.00	1,500.00	2,250.00
C.4	Computadora Core i7	Mes	2.00	3.00	500.00	3,000.00
D	ESTUDIO DE INGENIERÍA (SUS CONTRATOS)					27,000.00
D.1	Estudio de Topografía Trazo y Diseño Vial	Global	-	1.00	12,000.00	12,000.00
D.2	Estudio de Tráfico	Global	-	1.00	5,000.00	5,000.00
D.3	Estudio de Señalización y Seguridad Vial	Global	-	1.00	5,000.00	5,000.00
D.4	Estudio de Gestión de Riesgos	Global	-	1.00	5,000.00	5,000.00
E	VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE					17,500.00
E.1	Viáticos del personal	Mes	1.00	1.00	7,500.00	7,500.00
E.2	Combustible para Movilización	Mes	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
F	GASTOS DE IMPRESIÓN					8,792.74
F.1	Impresiones A4 (Incluye todos los entregables, borradores y producto final)	Global	-	1.00	2,792.74	2,792.74
F.2	Impresión de Planos (Incluye todos los entregables, borradores y producto final)	Global	-	1.00	6,000.00	6,000.00
COSTO DIRECTO						235,042.74
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (7% DEL COSTO DIRECTO)						16,452.99
UTILIDAD (10% DEL COSTO DIRECTO)						23,504.27
SUB TOTAL						275,000.00
ICV						0.00
TOTAL						275,000.00

José Fernando Delgado Ramírez
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 74872

JOSE FERNANDO DELGADO RAMIREZ
RUC N° 10011226821



RESUMEN EJECUTIVO

Servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: Creación del servicio de transitabilidad vial interurbana en el cruce del Río Pintuyacu del Centro Poblado Alianza, Distrito de Caynarachi de la Provincia de Lamas del departamento de San Martín, CUI 2646051

ANEXO N° 04:

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LA ENTIDAD

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD DE MESES	CANTIDAD REQUERIDA	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
A	SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Beneficios Sociales)					124,500.00
A.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					99,000.00
A.1.1	Jefe de Proyecto	MES	2.00	1.00	12,000.00	24,000.00
A.1.2	Especialista en estructuras y obras de arte	MES	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
A.1.3	Especialista en suelos y geotecnia	MES	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
A.1.4	Especialista en hidrología e hidráulica	MES	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
A.1.5	Especialista en costos y presupuestos	MES	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
A.1.6	Especialista Ambiental	MES	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
A.2	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO					25,500.00
A.2.1	Dibujante CAD	Mes	1.50	2.00	4,500.00	13,500.00
A.2.2	Asistente de metrados, costos y presupuestos	Mes	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00
A.2.3	Obreros para trabajos de Campo	Mes	1.50	2.00	2,500.00	7,500.00
B	SERVICIOS Y TASAS					36,500.00
B.1	Ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos	Global	-	1.00	15,000.00	15,000.00
B.2	Transporte de Muestras	Global	-	1.00	2,500.00	2,500.00
B.3	Diseño de mezclas y pavimentos	Global	-	1.00	3,500.00	3,500.00
B.4	Información Meteorológica, cartográfica y otras	Global	-	1.00	3,000.00	3,000.00
B.5	Información Geológica (INGEMET)	Global	-	1.00	3,000.00	3,000.00
B.6	Información de Data Sísmica	Global	-	1.00	2,500.00	2,500.00
B.7	CIRA (Tasas y Otros)	Global	-	1.00	3,500.00	3,500.00
B.8	Trámites ante la Autoridad Local del Agua (ALA)	Global	-	1.00	3,500.00	3,500.00
C	EQUIPOS REQUERIDOS					18,000.00
C.1	Camioneta 4 X 4	Mes	1.50	1.00	6,500.00	9,750.00
C.2	Estación Total	Mes	1.50	1.00	2,500.00	3,750.00
C.3	Nivel Topográfico	Mes	1.50	1.00	1,000.00	1,500.00
C.4	Computadora Core I7	Mes	2.00	3.00	500.00	3,000.00
D	ESTUDIO DE INGENIERÍA (SUB CONTRATOS)					27,000.00
D.1	Estudio de Topografía Trazo y Diseño Vial	Global	-	1.00	12,000.00	12,000.00
D.2	Estudio de Tráfico	Global	-	1.00	5,000.00	5,000.00
	Estudio de Señalización y Seguridad Vial	Global	-	1.00	5,000.00	5,000.00
D.3	Estudio de Gestión de Riesgos	Global	-	1.00	5,000.00	5,000.00
E	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE					17,500.00



RESUMEN EJECUTIVO

Servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: Creación del servicio de transitabilidad vial interurbana en el cruce del Rio Pintuyacu del Centro Poblado Alianza, Distrito de Caynarachi de la Provincia de Lamas del departamento de San Martín, CUI 2646051

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD DE MESES	CANTIDAD REQUERIDA	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
E.1	Viaticos del personal	Mes	1.00	1.00	7,500.00	7,500.00
E.2	Combustible para Movilización	Mes	1.00	1.00	2,500.00	10,000.00
F	GASTOS DE IMPRESIÓN					7,269.23
F.1	Impresiones A4 (Inluye todos los entregable, boradores y producto final)	Global	-	1.00	1,269.23	1,269.23
F.2	Impresión de Planos (Inluye todos los entregable, boradores y producto final)	Global	-	1.00	6,000.00	6,000.00
COSTO DIRECTO						230,769.23
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (7% DEL COSTO DIRECTO)						16,153.85
UTILIDAD (10% DEL COSTO DIRECTO)						23,076.92
SUB TOTAL						270,000.00
IGV						48,600.00
TOTAL						318,600.00




RESUMEN EJECUTIVO

Servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: Creación del servicio de transitabilidad vial interurbana en el cruce del Río Pintuyacu del Centro Poblado Alianza, Distrito de Caynarachi de la Provincia de Lamas del departamento de San Martín, CUI 2646051

ANEXO N° 05: ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL VALOR REFERENCIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD DE MESES	CANTIDAD REQUERIDA	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
A	SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Beneficios Sociales)					124,500.00
A.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					99,000.00
A.1.1	Jefe de Proyecto	MES	2.00	1.00	12,000.00	24,000.00
A.1.2	Especialista en estructuras y obras de arte	MES	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
A.1.3	Especialista en suelos y geotecnia	MES	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
A.1.4	Especialista en hidrología e hidráulica	MES	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
A.1.5	Especialista en costos y presupuestos	MES	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
A.1.6	Especialista Ambiental	MES	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
A.2	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO					25,500.00
A.2.1	Dibujante CAD	Mes	1.50	2.00	4,500.00	13,500.00
A.2.2	Asistente de metrados, costos y presupuestos	Mes	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00
A.2.3	Obreros para trabajos de Campo	Mes	1.50	2.00	2,500.00	7,500.00
B	SERVICIOS Y TASAS					36,500.00
B.1	Ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos	Global	-	1.00	15,000.00	15,000.00
B.2	Transporte de Muestras	Global	-	1.00	2,500.00	2,500.00
B.3	Diseño de mezclas y pavimentos	Global	-	1.00	3,500.00	3,500.00
B.4	Información Meteorológica, cartográfica y otras	Global	-	1.00	3,000.00	3,000.00
B.5	Información Geológica (INGEMET)	Global	-	1.00	3,000.00	3,000.00
B.6	Información de Data Sísmica	Global	-	1.00	2,500.00	2,500.00
B.7	CIRA (Tasas y Otros)	Global	-	1.00	3,500.00	3,500.00
B.8	Trámites ante la Autoridad Local del Agua (ALA)	Global	-	1.00	3,500.00	3,500.00
C	EQUIPOS REQUERIDOS					18,000.00
C.1	Camioneta 4 X 4	Mes	1.50	1.00	6,500.00	9,750.00
C.2	Estación Total	Mes	1.50	1.00	2,500.00	3,750.00
C.3	Nivel Topográfico	Mes	1.50	1.00	1,000.00	1,500.00
C.4	Computadora Core i7	Mes	2.00	3.00	500.00	3,000.00
D	ESTUDIO DE INGENIERÍA (SUB CONTRATOS)					27,000.00
D.1	Estudio de Topografía Trazo y Diseño Vial	Global	-	1.00	12,000.00	12,000.00
D.2	Estudio de Tráfico	Global	-	1.00	5,000.00	5,000.00
	Estudio de Señalización y Seguridad Vial	Global	-	1.00	5,000.00	5,000.00
D.3	Estudio de Gestión de Riesgos	Global	-	1.00	5,000.00	5,000.00



RESUMEN EJECUTIVO

Servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: Creación del servicio de transitabilidad vial interurbana en el cruce del Río Pintuyacu del Centro Poblado Alianza, Distrito de Caynarachi de la Provincia de Lamas del departamento de San Martín, CUI 2646051

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD DE MESES	CANTIDAD REQUERIDA	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
E	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE					17,500.00
E.1	Viaticos del personal	Mes	1.00	1.00	7,500.00	7,500.00
E.2	Combustible para Movilización	Mes	1.00	1.00	2,500.00	10,000.00
F	GASTOS DE IMPRESIÓN					7,269.23
F.1	Impresiones A4 (Inluye todos los entregable, boradores y producto final)	Global	-	1.00	1,269.23	1,269.23
F.2	Impresión de Planos (Inluye todos los entregable, boradores y producto final)	Global	-	1.00	6,000.00	6,000.00
COSTO DIRECTO						230,769.23
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (7% DEL COSTO DIRECTO)						16,153.85
UTILIDAD (10% DEL COSTO DIRECTO)						23,076.92
SUB TOTAL						270,000.00
IGV						48,600.00
TOTAL						318,600.00

