

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30.1.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	ÁREA DE SEGURIDAD DE LA GERENCIA CENTRAL DE AEROPUERTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAR LA SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	34						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Pedido N.º 2022.001.0083		Fecha de recepción	Enero 2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	1.4.2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	13.7.2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	14.9.2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	11.11.2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	27	27	INFORME N.º GCAF.GL.4.137.2022.I	30.3.2022	-	-	-

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
<p>Observaciones formuladas por el OEC, referente al expediente del requerimiento. Respecto a las EETT, se solicitó revisar y realizar las adecuaciones, en los casos que correspondan, respecto a los siguientes numerales del requerimiento:</p> <p>1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION.</p> <p>2. ANTECEDENTES.</p> <p>3. NORMAS, SEGURIDAD Y REQUISITOS - NUMERAL 5.3.4.</p> <p>4. NORMAS, SEGURIDAD Y REQUISITOS - NUMERALES 5.3.3 Y 6.2.2 (2 OBSERVACIONES).</p> <p>5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN.</p> <p>6. SEGUROS.</p> <p>7. GARANTÍA COMERCIAL.</p> <p>8. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION.</p> <p>9. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.</p> <p>10. CONFORMIDAD DE LOS BIENES.</p> <p>11. PRESTACIÓN ACCESORIA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAPACITACIÓN DE REFUERZO, SOPORTE Y GARANTÍA TÉCNICA.</p> <p>12. PRUEBAS Y ENSAYOS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES.</p> <p>13. FORMA DE PAGO.</p> <p>14. PENALIDADES / OTRAS PENALIDADES.</p> <p>15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.</p> <p>16. PROTOCOLOS COVID - 19.</p> <p>17. RESPECTO A LA FICHA DE HOMOLOGACIÓN.</p> <p>18. OBLIGACIONES.</p> <p>19. PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA.</p> <p>20. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS.</p> <p>21. IMAGEN REFERENCIAL DEL BIEN REQUERIDO.</p> <p>22. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (2 OBSERVACIONES).</p> <p>23. FORMATOS DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (2 OBSERVACIONES)</p> <p>24. REGISTRO ÍNTEGRO DEL EXPEDIENTE DEL REQUERIMIENTO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DICOR - SSPA.</p>							
-	27	27	PEDIDO DICOR - SSPA N.º 2022.001.0083	25.4.2022	-	-	-
<p>Observaciones reiterativas formuladas por el OEC, referente al expediente del requerimiento. Respecto a las EETT, se reiteró revisar y realizar las adecuaciones, en los casos que correspondan, respecto a los siguientes numerales del requerimiento:</p> <p>1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION.</p> <p>2. ANTECEDENTES.</p> <p>3. NORMAS, SEGURIDAD Y REQUISITOS - NUMERAL 5.3.4.</p> <p>4. NORMAS, SEGURIDAD Y REQUISITOS - NUMERALES 5.3.3 Y 6.2.2 (2 OBSERVACIONES).</p> <p>5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN.</p> <p>6. SEGUROS.</p> <p>7. GARANTÍA COMERCIAL.</p> <p>8. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION.</p> <p>9. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.</p> <p>10. CONFORMIDAD DE LOS BIENES.</p> <p>11. PRESTACIÓN ACCESORIA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAPACITACIÓN DE REFUERZO, SOPORTE Y GARANTÍA TÉCNICA.</p> <p>12. PRUEBAS Y ENSAYOS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES.</p> <p>13. FORMA DE PAGO.</p> <p>14. PENALIDADES / OTRAS PENALIDADES.</p> <p>15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.</p> <p>16. PROTOCOLOS COVID - 19.</p> <p>17. RESPECTO A LA FICHA DE HOMOLOGACIÓN.</p> <p>18. OBLIGACIONES.</p> <p>19. PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA.</p> <p>20. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS.</p> <p>21. IMAGEN REFERENCIAL DEL BIEN REQUERIDO.</p> <p>22. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (2 OBSERVACIONES).</p> <p>23. FORMATOS DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (2 OBSERVACIONES)</p> <p>24. REGISTRO ÍNTEGRO DEL EXPEDIENTE DEL REQUERIMIENTO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DICOR - SSPA.</p>							
-	4	4	MEMORANDO N.º GCAF.GL.4.194.2022.M	3.8.2022	-	-	-
<p>Observaciones reiterativas formuladas por el OEC, referente al expediente del requerimiento. Respecto a las EETT, se reiteró revisar y realizar las adecuaciones, respecto a los siguientes numerales del requerimiento:</p> <p>1. NORMAS, SEGURIDAD Y REQUISITOS - NUMERAL 6.2.3.</p> <p>2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.</p> <p>3. FORMATOS DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN.</p> <p>4. REGISTRO ÍNTEGRO DEL EXPEDIENTE DEL REQUERIMIENTO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DICOR - SSPA.</p>							
-	-	-	-	-	12	CORREOS ELECTRÓNICOS	7.11.2022 9.11.2022
Observaciones formuladas por los proveedores del rubro referente a las características técnicas y de operación del requerimiento.							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	0	0	PEDIDO DICOR - SSPA N.º 2022.001.0083	1.4.2022	-	-	-
El área usuaria no adecuó sus especificaciones técnicas conforme a lo sustentado y solicitado por el OEC; sin embargo, remitió una segunda versión del requerimiento suscrito de fecha 29.3.2022.							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	23	23	MEMORANDO N.º GCAP.AS.0131.2022.M	13.7.2022	-	-	-
El área usuaria adecuó parcialmente sus especificaciones técnicas conforme a lo sustentado y solicitado por el OEC, remitiendo la tercera versión del requerimiento suscrito de fecha 6.7.2022.							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	4	4	MEMORANDO N.º GCAP.AS.0195.2022	14.9.2022	-	-	-
El área usuaria adecuó íntegramente sus especificaciones técnicas conforme a lo sustentado y solicitado por el OEC, remitiendo la cuarta versión del requerimiento suscrito de fecha 14.9.2022.							
-	12	-	-	-	12	INFORME N.º GCAP.AS.0313. 2022	11.11.2022
El área usuaria aclaró y se acogió a algunas de las consultas y observaciones formuladas por los proveedores del rubro, remitiendo la quinta versión (versión final en actuaciones preparatorias) de las EETT.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
-	<p>Se efectuaron adecuaciones a las EETT por parte del área usuaria, a raíz de las contemplaciones formuladas por los proveedores.</p> <p>Se actualizaron las EETT de acuerdo a las necesidades actuales.</p> <p>Se actualizaron las EETT de acuerdo a la normativa vigente.</p> <p>Se actualizaron las EETT de acuerdo a las bases estándar de "licitación pública para la contratación de bienes" vigentes.</p>						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27.9.2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11.1.2023			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO			
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO			

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
	<p><i>En el estudio de mercado, las empresas participantes ofrecieron mejoras a las especificaciones técnicas, de acuerdo al siguiente detalle:</i></p> <p><i>Mejora 1: SE OFRECEN SOFTWARES ADICIONALES.</i></p> <p><i>Mejora 2: SE OFRECE MEJORAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL A 100 DÍAS CALENDARIOS.</i></p>			
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO x
	<p><i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i></p>			
4	<p style="text-align: center;"> Lic. José Antonio Espinal Rodríguez Jefe del Área de Programación y Control de Adquisiciones (e) CORPAC S.A. </p>			
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			