


INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO

1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número de informe	002-2023-MDCP/OEC-MCRG	
	Fecha del informe	26/09/2023	
2 FUNCIONARIO A LA QUE SE DIRIGE EL INFORME	GERENTE MUNICIPAL		
3 ANTECEDENTES			
<p>Con fecha 29-08-2023, se convoco el procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDCP/OEC-1, cuyo objeto de convocatoria es "ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PLANTA PROCESADOREA DE CACAO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO CAFE Y PIÑA EN AMBITO DEL DISTRITO DE CIELO PUNCO LA CONVENCION CUSCO".</p> <p>Posteriormente a la fecha del 26-09-2023, se DECLARO DESIERTO el procedimiento de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDCP/OEC-1, cuyo objeto de convocatoria es "ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PLANTA PROCESADOREA DE CACAO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO CAFE Y PIÑA EN AMBITO DEL DISTRITO DE CIELO PUNCO LA CONVENCION CUSCO".</p>			
4 DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO			
4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PLANTA PROCESADOREA DE CACAO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO CAFE Y PIÑA EN AMBITO DEL DISTRITO DE CIELO PUNCO LA CONVENCION CUSCO		
4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2023-MDCP/OEC-1		
4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA	PRIMERA CONVOCATORIA		
4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)	ITEM 01 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PLANTA PROCESADORA DE CACAO		
5 MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO			
No se presentaron ofertas, debido a que no registraron participantes.			
Se registraron [1] participantes, pero no presentaron ofertas.			
Se presentaron UNA (01) ofertas, pero no quedó ninguna oferta válida, debido a:			
..... [3] ofertas, no fueron admitidas,			
..... [4] ofertas, fueron rechazas.			
..... [5] ofertas, fueron descalificadas.			
6 ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO			
Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:			
6.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en las indagaciones de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.		
6.2	Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.		
6.3	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.		
6.4	Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.		X
6.5	Otras	Se solicitó al UNICO POSTOR, reducir su oferta pero denego reducir el monto de su oferta economica	X
7 CAUSAS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como origen en lo siguiente:			
7.1	El valor [7] no estuvo acorde con los precios del mercado.		

7.2	Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.	
7.3	Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.	
7.4	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas.	X
7.5	Otros	X
7.6	Detallar el sustento técnico de las posibles causas [9]	
	EI POSTOR UNICO rechazo la solicitud de disminuir el monto de su oferta economica, motivo por el cual fue rechaza su oferta.	
8	<p>En ese sentido, se solicita que antes de una nueva convocatoria, se adopten las medidas siguientes:</p> <p>1.- Se remita el presente informe al Residente de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO CAFE Y PIÑA EN AMBITO DEL DISTRITO DE CIELO PUNCO LA CONVENCION CUSCO O ", quien como de área usuaria efectué la revisión y evaluación de las especificaciones técnicas y en caso amerite reformule dichas Especificaciones Técnicas antes de la realización de una nueva convocatoria.</p> <p>2.- En caso de reformularse las Especificaciones Técnicas corresponderá a la oficina de abastecimiento realizar un nuevo estudio de mercado a fin de corroborar que se mantienen las condiciones de mercado, antes de realizar nueva convocatoria.</p> <p>Solo en caso que producto de la implementación de las medidas correctivas se modifique algún extremo del expediente de contratación, se solicita gestionar una nueva aprobación del mismo.</p>	
9	<p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIELO PUNCO LA CONVENCION - CUSCO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">MILTON CAMILO ROZAS GUTIERREZ JEFE DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL</p>	
NOMBRES Y FIRMAS DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES		