

PROGRAMACIÓN MONETARIA POR PARTIDAS DE GASTO

PARTIDA PRESUPUESTAL 1 - RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCION	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025	MAYO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025
Alcides Roman Peña - Co-Investigador	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0
Aqui Tariq - Co-Investigador	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Carlos Antonio Da Silva - Co-Investigador	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Cristobal Torres Guzman - Gestor Ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0
Elger Barboza Castillo - Responsable Técnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200	1200	1200
Milagros Sadith Granda Santos - Gestor Tecnológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000
Samuel Edwin Pizarro Carcausto - Co-Investigador	0	0	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0
Segundo Manuel Oliva Cruz - Co-Investigador	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	1000	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	1000	2000	5000	5000	5000	6200	4900	4900	4200

PARTIDA PRESUPUESTAL 104 - GASTOS LOGÍSTICOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCION	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025	MAYO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025
Cecibel Portocarrero Díaz - Gestor del proyecto	0	0	1800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Útiles de oficina (papel bond, insumos de cómputo, bolígrafos, engrapador, cinta adhesiva, entre otros)	0	0	1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	3520	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800

PARTIDA PRESUPUESTAL 17 - SERVICIOS DE TERCEROS

DESCRIPCION	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025	MAYO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025
Análisis de caracterización de suelos (s/. 1,000.00 contrapartida COOPALA FLOR DEL CAFÉ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	0	0	0
Asesoría especializada en escalabilidad comercial y el desarrollo de propiedad intelectual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asesoría especializada en transferencia tecnológica y modelos de negocio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desarrollo de aplicativo WEBGIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difusión de resultados (taller de cierre del proyecto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Georreferenciación de parcelas de café	0	0	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0	0
Preparación de muestras de suelo para análisis de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	0	0
Procesamiento digital de datos LIDAR e imágenes multispectrales	0	0	0	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0
Recolección de muestras de suelo	0	0	0	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	9500	21000	4500	4500	16000	0	0	0

PARTIDA PRESUPUESTAL 2 - EQUIPOS Y BIENES DURADEROS

DESCRIPCION	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025	MAYO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025
Espectrómetro NIR	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
Muestreador hidráulico de suelos	0	0	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	110500	0	0	0	0	0	0	0

PARTIDA PRESUPUESTAL 3 - PASAJES Y VIÁTICOS

DESCRIPCION	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025	MAYO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025
Pasajes terrestres para 3 miembros del equipo técnico	0	0	0	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0
Viáticos para 3 miembros del equipo técnico	0	0	0	0	2160	2160	2160	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	2460	2460	2460	0	0	0	0	0	0

PARTIDA PRESUPUESTAL 4 - MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCION	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025	MAYO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025
Materiales de muestreo de suelos (boisas, lútrios, costales, palas, machete, entre otros)	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y accesorios para el desarrollo del aplicativo web GIS (memoria NAS, licencia de software GIS, entre otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DESCRIPCION	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025	MAYO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025
RESUMEN	0	0	3520	2800	4260	125260	29260	10300	10300	23000	5700	5700	5000
TOTAL	0	0	3520	2800	4260	125260	29260	10300	10300	23000	5700	5700	5000

