



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/09/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA PALMIRA – MIRAFLORES-BONDA YASGOLGA – EL RAYO – EL ENCUENTRO – DISTRITO DE LEYMEBAMBA EN LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CUI N°2628659					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	134					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2628659				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	NFORME N°004463-2024-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL		Fecha de recepción	13 de septiembre	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		-	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-		Fecha de inicio de vigencia	-
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
					-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																																																																																																																															
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																															
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																															
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																								
1																																																																																																																																															
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																																																																																																																															
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																																																																																																																															
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																																																																																																																															
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																															
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																														
1																																																																																																																																															
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																															
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																															
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																															
DEL PROVEEDOR: WILSON THOMAS ISIQUE LUMBRE																																																																																																																																															
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																														
 WILSON THOMAS ISIQUE LUMBRE <small>CONSULTOR EN ELABORACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS</small> <small>Registro de Consultor C13050</small>																																																																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">ETAPAS DE LA SUPERVISION</th> <th style="width: 10%;">Parcial (MESES)</th> <th style="width: 20%;">Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra</th> <th style="width: 30%;">GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGTV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA</td> <td style="text-align: center;">7.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">585,849.64</td> </tr> <tr> <td>B. GASTOS DE LIQUIDACION</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> <td style="text-align: center;">9.00</td> <td style="text-align: right;">36,677.42</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">9.00</td> <td style="text-align: right;">TOTAL: 622,527.06</td> </tr> </tbody> </table>								ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGTV	C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	7.00		585,849.64	B. GASTOS DE LIQUIDACION	2.00	9.00	36,677.42			9.00	TOTAL: 622,527.06																																																																																																																								
ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGTV																																																																																																																																												
C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	7.00		585,849.64																																																																																																																																												
B. GASTOS DE LIQUIDACION	2.00	9.00	36,677.42																																																																																																																																												
		9.00	TOTAL: 622,527.06																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="8" style="text-align: center;">C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Item</th> <th style="width: 30%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Unidad</th> <th style="width: 10%;">Cantidad Descripción</th> <th style="width: 10%;">Cantidad Unidad</th> <th style="width: 10%;">% Part</th> <th style="width: 10%;">PU</th> <th style="width: 10%;">Parcial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">1 GASTOS GENERALES FIJO</td> </tr> <tr> <td colspan="8">1.1 GASTOS FINANCIEROS</td> </tr> <tr> <td>1.1.1</td> <td>SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO</td> <td>GLB</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">3,805.16</td> <td style="text-align: right;">3,805.16</td> </tr> <tr> <td>1.1.2</td> <td>COSTO POR EMISION DE POLIZA</td> <td>GLB</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">114.15</td> <td style="text-align: right;">114.15</td> </tr> <tr> <td>1.1.3</td> <td>CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO</td> <td>GLB</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">1,496.40</td> <td style="text-align: right;">1,496.40</td> </tr> <tr> <td colspan="8">2 GASTOS GENERALES VARIABLES</td> </tr> <tr> <td colspan="8">2.1 PERSONAL PROFESIONAL</td> </tr> <tr> <td>2.1.1</td> <td>SUPERVISOR DE OBRA</td> <td>MES</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">7.00</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: right;">12,500.00</td> <td style="text-align: right;">87,500.00</td> </tr> <tr> <td>2.1.2</td> <td>ASISTENTE DE SUPERVISION</td> <td>MES</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">7.00</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: right;">15,000.00</td> <td style="text-align: right;">105,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.1.3</td> <td>ESPECIALISTA EN CALIDAD DE OBRA</td> <td>MES</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">7.00</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: right;">8,500.00</td> <td style="text-align: right;">59,500.00</td> </tr> <tr> <td>2.1.4</td> <td>ESPECIALISTA AMBIENTAL</td> <td>MES</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">7.00</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: right;">8,500.00</td> <td style="text-align: right;">59,500.00</td> </tr> <tr> <td>2.1.5</td> <td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td> <td>MES</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">7.00</td> <td style="text-align: center;">25%</td> <td style="text-align: right;">8,500.00</td> <td style="text-align: right;">14,875.00</td> </tr> <tr> <td>2.1.6</td> <td>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD</td> <td>MES</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">7.00</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: right;">8,500.00</td> <td style="text-align: right;">59,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO</td> </tr> <tr> <td>2.2.1</td> <td>SECRETARIA</td> <td>MES</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">7.00</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> <td style="text-align: right;">14,000.00</td> </tr> </tbody> </table>								C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA								Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial	1 GASTOS GENERALES FIJO								1.1 GASTOS FINANCIEROS								1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	3,805.16	3,805.16	1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	114.15	114.15	1.1.3	CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	GLB	1.00	1.00	-	1,496.40	1,496.40	2 GASTOS GENERALES VARIABLES								2.1 PERSONAL PROFESIONAL								2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	7.00	100%	12,500.00	87,500.00	2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	7.00	100%	15,000.00	105,000.00	2.1.3	ESPECIALISTA EN CALIDAD DE OBRA	MES	1.00	7.00	100%	8,500.00	59,500.00	2.1.4	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1.00	7.00	100%	8,500.00	59,500.00	2.1.5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	7.00	25%	8,500.00	14,875.00	2.1.6	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	7.00	100%	8,500.00	59,500.00	2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO								2.2.1	SECRETARIA	MES	1.00	7.00	100%	2,000.00	14,000.00
C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA																																																																																																																																															
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial																																																																																																																																								
1 GASTOS GENERALES FIJO																																																																																																																																															
1.1 GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																																															
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	3,805.16	3,805.16																																																																																																																																								
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	114.15	114.15																																																																																																																																								
1.1.3	CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	GLB	1.00	1.00	-	1,496.40	1,496.40																																																																																																																																								
2 GASTOS GENERALES VARIABLES																																																																																																																																															
2.1 PERSONAL PROFESIONAL																																																																																																																																															
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	7.00	100%	12,500.00	87,500.00																																																																																																																																								
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	7.00	100%	15,000.00	105,000.00																																																																																																																																								
2.1.3	ESPECIALISTA EN CALIDAD DE OBRA	MES	1.00	7.00	100%	8,500.00	59,500.00																																																																																																																																								
2.1.4	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1.00	7.00	100%	8,500.00	59,500.00																																																																																																																																								
2.1.5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	7.00	25%	8,500.00	14,875.00																																																																																																																																								
2.1.6	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	7.00	100%	8,500.00	59,500.00																																																																																																																																								
2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO																																																																																																																																															
2.2.1	SECRETARIA	MES	1.00	7.00	100%	2,000.00	14,000.00																																																																																																																																								
<div style="text-align: center;">  <small>WILSON THOMAS ISIQUE LUMBRE</small> <small>IND. CONSULTOR C-00112</small> <small>CONSULTOR DE OBRAS</small> </div>																																																																																																																																															
<small>Jr. Libertad N° 734 - Int. 203-204 Chachapoyas- Amazonas Correo elect.: wilsonislu@hotmail.com</small> <small>Celular 995216695</small>																																																																																																																																															

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



WILSON THOMAS ISIQUE LUMBRE
CONSULTOR EN ELABORACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS
Registro de Consultor C13050

2.3 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							
2.3.1	TOPÓGRAFO (INCLUIDO EQUIPOS)	MES	1.00	7.00	100%	5,000.00	35,000.00
							35,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							
2.3.1	ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	MES	1.00	7.00	-	1,330.00	9,310.00
2.3.3	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	7.00	-	400.00	2,800.00
2.3.5	SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS	MES	1.00	7.00	-	400.00	2,800.00
2.3.6	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	7.00	-	400.00	2,800.00
2.3.7	VIÁTICOS DE OBRA (OBRA A CHACHAPOYAS Y VICEVERSA PARA PRESENTACION DE VALORIZACIONES)	MES	1.00	7.00	-	1,500.00	10,500.00
2.3.8	CASCO DE SEGURIDAD	GLB	1.00	7.00		60.00	420.00
2.3.9	CHALECO DYRL TIPO REPORTERO SEGÚN MODELO	GLB	1.00	7.00		80.00	560.00
2.3.10	VESTUARIO PARA EL PERSONAL PROFESIONAL	GLB	1.00	7.00		230.00	1,610.00
2.3.11	EXTINTOR DE FUEGO MEDIANO	GLB	1.00	7.00		250.00	1,750.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS		0.0604%				5,415.71
	GASTOS GENERALES VARIABLES		5.2154%				467,425.00
	TOTAL GASTOS GENERALES		5.2758%				472,840.71
	UTILIDAD				5%		23,642.04
	SUB TOTAL						496,482.75
	IGV				18%		89,366.89
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA						585,849.64

B. GASTOS DE LIQUIDACION

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						149.36

Jr. Libertad N° 734 - Int. 203-204 Chachapoyas- Amazonas Correo elect.: wilsonislu@hotmail.com
Celular 995216695

WILSON THOMAS ISIQUE LUMBRE
N° 86112
CONSULTOR DE OBRAS



WILSON THOMAS ISIQUE LUMBRE
CONSULTOR EN ELABORACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS
Registro de Consultor C13050

1.1 GASTOS FINANCIEROS							
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	2.00	-	72.50	149.36
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	2.00	-	2.18	4.36
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							
2.1 PERSONAL AUXILIAR							
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100.0%	12,500.00	25,000.00
2.1.2	SECRETARIA	MES	1.00	2.00	100.0%	2,000.00	4,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							
2.3.1	IMPRESIONES	MES	1.00	1.00	-	453.08	453.08
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS		0.0017%				149.36
	GASTOS GENERALES VARIABLES		0.3236%				29,000.00
	TOTAL GASTOS GENERALES		0.3253%				29,602.44
	UTILIDAD				5%		1,480.12
	SUB TOTAL						31,082.56
	IGV				18%		5,594.86
	TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION						36,677.42

WILSON THOMAS ISIQUE LUMBRE
N° 86112
CONSULTOR DE OBRAS

Jr. Libertad N° 734 - Int. 203-204 Chachapoyas- Amazonas Correo elect.: wilsonislu@hotmail.com
Celular 995216695

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DEL PROVEEDOR: RAFAEL CORONEL LLATAS

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



RAFAEL CORONEL LLATAS

INGENIERO CIVIL

CONSULTOR DE OBRAS DE INGENIERIA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA PALMIRA-MIRAFLORES-BONDA-YASGOLGA-EL RAYO - EL ENCUENTRO DISTRITO DE LEIMBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI N°2628659

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: DEPARTAMENTO: AMAZONAS - PROVINCIA: CHACHAPOYAS - LOCALIDAD: PALMIRA - MIRAFLORES - BONDA - YASGOLGA - EL RAYO -

FECHA BASE: JUNIO 2024

CD:

8962485.11

MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISION CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	7.00	9.00	543,187.71
B. GASTOS DE LIQUIDACION	2.00	9.00	39,168.18
			TOTAL: 582,355.90

C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							5,108.16
1.1 GASTOS FINANCIEROS							5,108.16
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	3,506.56	3,506.56
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	305.20	305.20
1.1.3	CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	GLB	1.00	1.00	-	1,496.40	1,496.40
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							433,300.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							348,250.00
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	7.00	100%	13,000.00	91,000.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	7.00	100%	7,500.00	52,500.00
2.1.3	ESPECIALISTA EN CALIDAD DE OBRA	MES	1.00	7.00	100%	9,000.00	63,000.00
2.1.4	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1.00	7.00	100%	9,000.00	63,000.00
2.1.5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	7.00	25%	9,000.00	15,750.00
2.1.6	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	7.00	100%	9,000.00	63,000.00
2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO							17,500.00
2.2.1	SECRETARIA	MES	1.00	7.00	100%	2,500.00	17,500.00
2.3 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							35,000.00
2.3.1	TOPÓGRAFO (INCLUIDO EQUIPOS)	MES	1.00	7.00	100%	5,000.00	35,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							32,550.00
2.3.1	ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	MES	1.00	7.00	-	1,330.00	9,310.00
2.3.3	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	7.00	-	400.00	2,800.00
2.3.5	SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS	MES	1.00	7.00	-	400.00	2,800.00
2.3.6	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	7.00	-	400.00	2,800.00
2.3.7	VIÁTICOS DE OBRA (OBRA A CHACHAPOYAS Y VICEVERSA PARA PRESENTACION DE VALORIZACIONES)	MES	1.00	7.00	-	1,500.00	10,500.00
2.3.8	CASCO DE SEGURIDAD	GLB	1.00	7.00		60.00	420.00
2.3.9	CHALECO DYRL TIPO REPORTERO SEGÚN MODELO	GLB	1.00	7.00		80.00	560.00
2.3.10	VESTUARIO PARA EL PERSONAL PROFESIONAL	GLB	1.00	7.00		230.00	1,610.00
2.3.11	EXTINTOR DE FUEGO MEDIANO	GLB	1.00	7.00		250.00	1,750.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS			0.0570%				5,108.16
GASTOS GENERALES VARIABLES			4.8346%				433,300.00
TOTAL GASTOS GENERALES			4.8916%				438,408.16
UTILIDAD							
SUB TOTAL					5%		21,920.41
IGV							460,328.57
					18%		82,859.14
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							543,187.71

RAFAEL CORONEL LLATAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 58538

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)



RAFAEL CORONEL LLATAS
INGENIERO CIVIL

CONSULTOR DE OBRAS DE INGENIERIA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

B. GASTOS DE LIQUIDACION							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						159.66
1.1	GASTOS FINANCIEROS						159.66
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	2.00	-	77.50	155.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	2.00	-	2.33	4.66
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						31,000.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR						31,000.00
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100.0%	13,000.00	26,000.00
2.1.2	SECRETARIA	MES	1.00	2.00	100.0%	2,500.00	5,000.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						453.00
2.3.1	IMPRESIONES	MES	1.00	1.00	-	453.00	453.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS	0.0018%					159.66
	GASTOS GENERALES VARIABLES	0.9477%					31,000.00
	TOTAL GASTOS GENERALES						31,612.74
	UTILIDAD				5%		1,580.64
	SUB TOTAL						33,193.38
	IGV				18%		5,974.81
	TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION						39,168.19

RAFAEL CORONEL LLATAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 54598

DEL PROVEEDOR: JUAN LUIS CARLOS DE LA CRUZ

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



JUAN LUIS CARLOS
DE LA CRUZ
INGENIERIA Y CONSULTORIA DE OBRAS

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA PALMIRA-MIRAFLORES- BONDA- YASGOLGA-EL RAYO - EL ENCUENTRO DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI N° 2528639

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: DEPARTAMENTO: AMAZONAS - PROVINCIA: CHACHAPOYAS - LOCALIDAD: PALMIRA - MIRAFLORES - BONDA - YASGOLGA - EL RAYO - FECHA BASE: JUNIO 2004

CD:

8962485.11

MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	7.00	9.00	515,840.32
B. GASTOS DE LIQUIDACION	2.00		36,677.42
		9.00	TOTAL: 552,517.74

C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						4,311.01
1.1	GASTOS FINANCIEROS						4,311.01
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	3,315.16	3,315.16
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	99.45	99.45
1.1.3	CARTA PIANZA DE PIEL CUMPLIMIENTO	GLB	1.00	1.00	-	1,496.40	1,496.40
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						411,425.00
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						328,479.00
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	7.00	100%	12,500.00	87,500.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	7.00	100%	7,000.00	49,000.00
2.1.3	ESPECIALISTA EN CALIDAD DE OBRA	MES	1.00	7.00	100%	8,500.00	59,500.00
2.1.4	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1.00	7.00	100%	8,500.00	59,500.00
2.1.5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	7.00	25%	8,500.00	14,875.00
2.1.6	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	7.00	100%	8,500.00	59,500.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO							14,000.00
2.2.1 SECRETARIA	MES	1.00	7.00	100%	2,000.00		14,000.00
2.3 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							35,000.00
2.3.1 TOPOGRAFO (INCLUIDO EQUIPOS)	MES	1.00	7.00	100%	5,000.00		35,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							32,550.00
2.3.1 ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	MES	1.00	7.00	-	1,330.00		9,310.00
2.3.2 COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	7.00	-	400.00		2,800.00
2.3.5 SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS	MES	1.00	7.00	-	400.00		2,800.00
2.3.6 UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	7.00	-	400.00		2,800.00
2.3.7 VIATICOS DE OBRA (OBRA A CHACHAPOYAS Y VICEVERSA PARA PRESENTACION DE VALORIZACIONES)	MES	1.00	7.00	-	1,500.00		10,500.00
2.3.8 CASCO DE SEGURIDAD	GLB	1.00	7.00		60.00		420.00
2.3.9 CHALECO DRYL TIPO REPORTERO SEGUN MODELO	GLB	1.00	7.00		80.00		560.00
2.3.10 VESTUARIO PARA EL PERSONAL PROFESIONAL	GLB	1.00	7.00		210.00		1,470.00
2.3.11 EXTINTOR DE FUEGO MEDIANO	GLB	1.00	7.00		250.00		1,750.00
DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS	0.0540%						
GASTOS GENERALES VARIABLES	4.5905%						
TOTAL GASTOS GENERALES	4.6445%						416,336.01
UTILIDAD				5%			20,816.80
SUB TOTAL							437,152.81
IGV				18%			78,687.51
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							515,840.32



JUAN LUIS CARLOS DE LA CRUZ
ING. CIVIL REG. CIP N° 182251-01
CONSULTOR DE OBRA

980832900




JUAN LUIS CARLOS DE LA CRUZ
ING. CIVIL REG. CIP N° 182251-01
CONSULTOR DE OBRA

B. GASTOS DE LIQUIDACION						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad Descripción	% Part	PU
1 GASTOS GENERALES FIJOS						
1.1 GASTOS FINANCIEROS						148.36
1.1.1 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	2.00	-	72.50	148.36
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	2.00	-	2.18	4.36
2 GASTOS GENERALES VARIABLES						
2.1 PERSONAL AUXILIAR						28,000.00
2.1.1 SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100.0%	12,000.00	28,000.00
2.1.2 SECRETARIA	MES	1.00	2.00	100.0%	2,000.00	4,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS						453.00
2.3.1 IMPRESIONES	MES	1.00	1.00	-	453.00	453.00
DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS GENERALES						
GASTOS GENERALES FIJOS	0.0017%					349.36
GASTOS GENERALES VARIABLES	0.3226%					28,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES	0.3243%					28,349.36
UTILIDAD					5%	1,417.47
SUB TOTAL						31,766.83
IGV					18%	5,718.03
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION						37,484.86



JUAN LUIS CARLOS DE LA CRUZ
ING. CIVIL REG. CIP N° 182251-01
CONSULTOR DE OBRA

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 552,517.74 (Quinientos cincuenta y dos mil quinientos diecisiete con 74/100 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		19/09/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		23/09/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							