

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		22/11/2022						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		"RECUPERACIÓN DE LA IGLESIA DE LEVANTO, PIEZAS RELIGIOSAS, ENTORNO URBANO HISTÓRICO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL DEL PUEBLO DE LEVANTO, DISTRITO DE LEVANTO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS"						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		2						
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI		X		NO		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CÓDIGO SNIP			Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			2234579	
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad		
			Elaborado por		Aprobado por				
			Documento de aprobación		Fecha de aprobación				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X		ETAPA		TRAMO		
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	300 días calendario.						
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		1 EQUIPO DE ESTACIÓN TOTAL INCLUIDO TRÍPODE DE ALUMINIO, PRIMAS Y BASTÓN PARA PRIMA. 2 VIBRADORES DE CONCRETO. 2 RETROEXCAVADORAS SOBRE LLANTAS 70 KW 1 MINICARGADOR 70 HP 0.5 YD3 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 140 KW 2 CAMIONES VOLQUETES DE 15 TON. 1 CAMIÓN VOLQUETE DE 5 TON 1 RODILLO LISO VIBRATORIO 3 MEZCLADORAS TIPO TROMPO 9P3 2 PLANCHAS COMPACTADORA VIBRATORIA 2 GPS 3 RADIO INTERCOMUNICADOR (PAR) 2 CAMIONETAS 4X4 1 MOTOBOMBA 6.5 HP CON MANGUERA DE 3 PULGADAS Y VÁLVULA 1 GENERADOR ELÉCTRICO 500W 1 IMPRESORA PLOTTER 24 PULGADAS (40)							
		RELACIÓN DEL PERSONAL							
		RESIDENTE PRINCIPAL DE OBRA; RESIDENTE DE OBRA; INGENIERO MECÁNICA DE SUELOS; INGENIERO ESTRUCTURAL; INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD; INGENIERO DE COSTOS, METRADOS, VALORIZACIONES Y PROGRAMACIÓN; INGENIERO SANITARIO; INGENIERO ELECTRICISTA Y/O ELECTROMECAÁNICO; INGENIERO EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL; INGENIERO DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; ESPECIALISTA EN CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES; ESPECIALISTA EN CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES; ESPECIALISTA EN MUSEOGRAFÍA; LICENCIADO EN TURISMO - COORDINADOR GENERAL; ESPECIALISTA EN MARKETING; ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO.							
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL							
		DESDE 5 A 1 AÑO DE EXPERIENCIA DESDE SU HABILIDAD PROFESIONAL							





## FORMATO RESUMEN EJECUTIVO

	OTROS			
<b>2.4</b>	<b>CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN</b>	ADELANTO DIRECTO	x	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
		OTROS		
<b>2.5</b>	<b>FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS TDR.</b> <i>se consideró el numeral 34.2 del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Licitaciones públicas convocadas en el SEACE, existen postores a nivel nacional que si cumplen con los equipos mínimo y perfil mínimo del personal. Además se advierte que es posible la participación de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento.</i>			
<b>2.6</b>	<b>ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>  Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico. Se aplicó en consideración al numeral 34.2 del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y de acuerdo a la verificación de licitaciones públicas registradas en el SEACE, existen oferta en el mercado, para que realicen la ejecución del proyecto.			
<b>2.7</b>	<b>ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	Elaborado por	SUMNER RAFAEL FLORES	Aprobado por
		Documento de aprobación	RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 084-2022- G.R.AMAZONAS- PROAMAZONAS/DE	Fecha de aprobación
				JAIME REYNA CHUQUIPIONDO
				17/11/2022
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>				
<b>3.1</b>	<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>			
	Fecha de determinación del presupuesto de obra		SETIEMBRE - 2022	



# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO

Consignar el detalle del presupuesto de obra:

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO			
PROYECTO "RECUPERACIÓN DE LA IGLESIA DE LEVANTO, PIEZAS RELIGIOSAS, ENTORNO URBANO HISTÓRICO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL PUEBLO DE LEVANTO, DISTRITO DE LEVANTO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS", CON CÓDIGO ÚNICO N° 2234579			
REGION	AMAZONAS		
PROVINCIA	CHACHAPOYAS		
DISTRITO	LEVANTO		
MOD. EJEC.	CONTRATA		
PLAZO	360 DÍAS CALENDARIOS (12 MESES CALENDARIOS)		
RESUMEN			
1	COMPONENTE 1 - ADECUADA PRESENTACIÓN DE IGLESIA Y CAPILLA POZA DE LEVANTO	SI	4,019,084.41
2	COMPONENTE 2 - ADECUADA PRESENTACIÓN DE LA PLAZA DE LEVANTO	SI	3,163,203.64
3	COMPONENTE 3 - ADECUADAS Y SUFFICIENTES FACILIDADES PARA LA CULTURA EN LA IGLESIA Y CAPILLA POZA DE LEVANTO (CENTRO CULTURAL)	SI	1,375,565.14
4	COMPONENTE 4 - EFICIENTE GESTIÓN CULTURAL EN LA IGLESIA Y CAPILLA POZA Y PLAZA DE LEVANTO	SI	275,853.00
5	COMPONENTE 5 - IMPLEMENTACIÓN MUSEOGRAFICA	SI	341,904.70
6	COMPONENTE 6 - EQUIPAMIENTO	SI	25,672.62
7	COMPONENTE 7 - MITIGACIÓN AMBIENTAL	SI	83,347.22
8	COMPONENTE 8 - PLAN DE MARKETING	SI	99,100.00
	COSTO DIRECTO	SI	9,483,736.73
	GASTOS GENERALES (16.58%)	SI	1,762,551.36
	UTILIDAD (19%)	SI	949,373.67
	SUB TOTAL	SI	12,194,655.16
	IGV (18%)	SI	2,195,037.93
	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	SI	14,389,693.09
	COVID - 19	SI	52,089.00
	MONITOREO ARQUEOLÓGICO	SI	79,483.29
	VALOR REFERENCIAL	SI	14,527,264.98
SON: CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 98/100 SOLES			
LOS COSTOS ESTAN REALIZADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			

  
JEFE DE PROYECTOS

  
RAFAEL FLORES  
REG. CONSULTOR C 5569

  
RAFAEL FLORES  
REG. CONSULTOR C 5569

## 3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales

La siguiente información se encuentra en los documentos adjuntos que forman parte del presente Resumen Ejecutivo en trece (13) folios.

## 3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	14'465,175.38				

4

UNIDAD EJECUTORA PRO-AMAZONAS  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

  
Ing. Hernán Cueva Pompa  
ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



## ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Expediente técnico "Recuperación de la Iglesia de Levanto, piezas religiosas, Entorno urbano histórico y Construcción del centro cultural del Pueblo de Levanto, Distrito de levanto, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas", con código único N° 2234579".

CUI Proyecto: 2234579


Fecha: Setiembre - 2022


## A.- GASTOS GENERALES FIJOS :



Item	Descripción	Und	Aporte	Cantidad	Precio Unitario	Parcial
2.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2.01	Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. viaje)	est	1.0	1.00	500.00	500.00
2.02	Gastos Legales (Notariales)	est	1.0	1.00	500.00	500.00
2.03	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	est	1.0	1.00	500.00	500.00
	<b>TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>1,500.00</b>
3.00	LIQUIDACION DE OBRA (1) (2)					
3.01	Ingeniero Residente	mes	1.0	1.00	8,000.00	8,000.00
3.02	Ingeniero de Costos	mes	1.0	1.00	6,000.00	6,000.00
3.03	Secretaria	mes	1.0	1.00	2,000.00	2,000.00
3.04	Dibujante	mes	1.0	1.00	4,500.00	4,500.00
3.05	Fotocopias Planos	est	1.0	1.00	1,500.00	1,500.00
3.06	Fotocopias Documentos	est	1.0	1.00	1,000.00	1,000.00
3.07	Empastado, Encuadernado, Anillados	est	1.0	1.00	1,000.00	1,000.00
3.08	Comunicaciones	est	1.0	1.00	300.00	300.00
3.09	Movilización Coordinaciones	est	1.0	1.00	300.00	300.00
3.10	Utiles de Oficina	est	1.0	1.00	500.00	500.00
	<b>TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA</b>					<b>25,100.00</b>
4.00	IMPUESTOS					
4.01	SENCICO (0.2% - S/IGV)	%	0.0020	1.00	12,190,619.38	24,381.24
	<b>TOTAL COSTO IMPUESTOS</b>					<b>24,381.24</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS</b>					<b>S/. 50,981.24</b>


Nota:

- (1) El Plazo de 1.00 meses para la elaboración de la Liquidación de Obra, corresponde al plazo estimado de acuerdo a la magnitud y complejidad de la Obra.
- (2) Los Plazos de 60 días o el equivalente a un decimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de obra, el que resulte mayor, establecido en el artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde al plazo de PRESENTACION de Liquidación y no necesariamente el plazo de ELABORACION de la misma.

  
 ING. SUMNER RAFAEL FLORES  
 REG. CIP N° 1034105  
 REG. CONSULTOR C 5569

  
 ING. SUMNER RAFAEL FLORES  
 CAP. N° 8394  
 JEFE DE PROYECTOS

  
  
 Percy Matamoras Choque  
 Ing. Civil  
 CIP: 115713

  
 Ing. Jimmy Carlos Alcala de Heras  
 CIP N° 71524

## ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Expediente técnico "Recuperación de la Iglesia de Levanto, piezas religiosas, Entorno urbano histórico y Construcción del centro cultural del Pueblo de Levanto, Distrito de levanto, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas", con código único N° 2234579".

CUI. Proyecto: 2234579

Fecha: Setiembre - 2022

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	IMPORTE
1- <b><u>COSTO DIRECTO</u></b>	<b>S/. 9,483,730.73</b>
2- <b><u>GASTOS GENERALES</u></b>	
A.- GASTOS FIJOS ( 0.538% ) No directamente relacionados con el tiempo	50,989.31
B.- GASTOS VARIABLES ( 18.047% ) Directamente relacionados con el tiempo	1,711,562.05
<b>TOTAL DE GASTOS GENERALES</b>	<b>1,762,551.36</b>
3- <b><u>UTILIDAD</u></b> 10.00%	948,373.07
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL ( S/IGV )</b>	<b>12,194,655.16</b>
4- <b><u>I.G.V.</u></b> 18.00%	2,195,037.93
<b>PRESUPUESTO DEL PROYECTO ( C/IGV )</b>	<b>S/. 14,389,693.09</b>
5- <b>MONITOREO ARQUOLÓGICO ( C/IGV )</b>	75,482.29
6- <b>PRESUPUESTO COVID-19 ( C/IGV )</b>	62,089.60
<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA ( C/IGV )</b>	<b>S/. 14,527,264.98</b>

SON: CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 98/100 SOLES



Percy Matamoros Choque  
Ing. Civil  
CIP: 115713



Arq. Summer Rafael Flores  
REG. CIP N° 183195  
REG. CONSULTOR C 5569

Arq. Summer Rafael Flores  
CAP. N° 8384  
JEFE DE PROYECTOS

Ing. Jimmy Carlos Alcaláde Heras  
CIP N° 71524

**2.10.2. DESAGREGADOS VARIABLES**



## ANALISIS DE GASTOS GENERALES

**Expediente técnico "Recuperación de la Iglesia de Levanto, piezas religiosas, Entorno urbano histórico y Construcción del centro cultural del Pueblo de Levanto, Distrito de levanto, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas", con código único N° 2234579".**

CUI. Proyecto: 2234579

Fecha: Setiembre - 2022

### B.- GASTOS GENERALES VARIABLES :

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		COSTO	
			APORTE	UNIDAD	UNITARIO	SUB TOTAL
<b>1.00</b>	<b>PERSONAL DE OBRA</b>					
<b>1.01</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</b>					<b>728,488.40</b>
1.01.01	Ing. Residente Principal de Obra y/o Arquitecto Residente Principal de Obra	mes	1.00	10.00	7,000.00	70,000.00
1.01.02	Ing. Residente de Obra (Residentes de Obra 1, 2 y 3)	mes	3.00	10.00	5,000.00	150,000.00
1.01.03	Ing. Mecanica de suelos	mes	0.25	4.00	4,500.00	4,500.00
1.01.04	Ing. Estructural	mes	0.25	6.00	5,000.00	7,500.00
1.01.05	Ing. Control de calidad	mes	0.50	8.00	4,500.00	18,000.00
1.01.06	Ing. Costos, Metrados, Valorizaciones y Programación	mes	1.00	10.00	4,500.00	45,000.00
1.01.07	Ing. Sanitario	mes	0.33	6.00	5,000.00	10,000.00
1.01.08	Ing. Electricista y/o Electromecánico	mes	0.33	6.00	5,000.00	10,000.00
1.01.09	Ing. Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	mes	1.00	10.00	4,500.00	45,000.00
1.01.10	Ing. Sistemas y Telecomunicaciones	mes	0.25	4.00	4,500.00	4,500.00
1.01.11	Especialista en Conservación de Bienes Muebles	mes	1.00	9.00	5,500.00	49,500.00
1.01.12	Especialista en Conservación de Bienes Inmuebles	mes	1.00	9.00	5,500.00	49,500.00
1.01.13	Especialista en Museografía	mes	1.00	2.00	5,500.00	11,000.00
1.01.14	Especialista en Turismo Coordinador General	mes	1.00	9.00	3,600.00	32,400.00
1.01.15	Especialista en Marketing	mes	0.20	6.00	3,600.00	4,320.00
1.01.16	Especialista en Equipamiento	mes	0.50	1.00	3,600.00	1,800.00
	Beneficios Sociales	%		42.00%		215,468.40
<b>1.02</b>	<b>PERSONAL TECNICO</b>					<b>269,563.33</b>
1.02.01	Ing. Asistente del seguridad	mes	1.00	10.00	3,600.00	36,000.00
1.02.02	Maestro de Obra (Maestros de Obra 1, 2 y 3)	mes	3.00	10.00	4,200.00	126,000.00
1.02.03	Conservacionista	mes	0.33	4.00	4,000.00	5,333.33
1.02.03	Nivelador	mes	0.33	3.00	2,600.00	2,600.00
1.02.04	Asistentes de Topografía - Nivelador	mes	0.33	6.00	1,800.00	3,600.00
1.02.05	Dibujante en Autocad	mes	0.25	10.00	2,600.00	6,500.00
1.02.06	Dibujante en Museografía	mes	1.00	2.00	3,600.00	7,200.00
1.02.07	Fotografio para Museografía	mes	1.00	1.00	2,600.00	2,600.00
	Beneficios Sociales	%		42.00%		79,730.00
<b>1.03</b>	<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR</b>					<b>154,922.00</b>
1.03.01	Administrador de Obra	mes	1.00	10.00	3,600.00	36,000.00
1.03.02	Contador	mes	0.25	10.00	2,600.00	6,500.00
1.03.03	Secretaria (zona)	mes	1.00	10.00	1,800.00	18,000.00
1.03.04	Encargado de Almacén	mes	1.00	9.00	1,800.00	16,200.00
1.03.05	Guardianes 2 Turnos (zona)	mes	2.00	9.00	1,800.00	32,400.00
	Beneficios Sociales	%		42.00%		45,822.00
<b>TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA</b>						<b>1,152,973.73</b>
<b>2.00</b>	<b>ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS (ver hoja anexa de cálculo)</b>					
2.01	Personal Profesional	Gib	1.00	1.00	52,108.80	52,108.80
2.02	Personal Técnico	Gib	1.00	1.00	19,434.06	19,434.06
2.03	Personal Administrativo y auxiliar	Gib	1.00	1.00	15,126.00	15,126.00
<b>TOTAL COSTO ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS</b>						<b>86,668.86</b>
<b>3.00</b>	<b>EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS</b>					
3.01	Estación Total (incl. 2 Portaprismas)	mes	1.00	1.50	-	-
3.02	Nivel de Ingeniero (incl. Miras)	mes	1.00	1.50	-	-
3.03	PC (Incl. Software)	mes	1.00	10.00	200.00	2,000.00
3.04	Impresora Láser A4	mes	1.00	10.00	300.00	3,000.00
3.05	Impresora Tinta A3	mes	1.00	10.00	200.00	2,000.00
3.06	Impresora-Plotter A1	mes	1.00	10.00	400.00	4,000.00
3.07	Agua de Consumo de personal	mes	1.00	10.00	400.00	4,000.00
<b>TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS</b>						<b>15,000.00</b>

costo incluye combustible



**Percy Matamoros Choque**  
Ing. Civil  
CIP: 115713

**ARG. SUMNER RAFAEL FLORES**  
CAP. N° 8394  
JEFE DE PROYECTOS

**ARG. SUMNER RAFAEL FLORES**  
REG. CIP N° 183155  
REG. CONSULTOR C 5569



## ANALISIS DE GASTOS GENERALES

**Expediente técnico "Recuperación de la Iglesia de Levanto, piezas religiosas, Entorno urbano histórico y Construcción del centro cultural del Pueblo de Levanto, Distrito de levanto, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas", con código único N° 2234579".**

CUI Proyecto: 2234579

Fecha: Setiembre - 2022

### B.- GASTOS GENERALES VARIABLES :


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		COSTO	
			APORTE	UNIDAD	UNITARIO	SUB TOTAL
<b>4.00</b>	<b>ALQUILER DE VEHICULOS</b>					
4.01	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor (*)	mes	1.00	10.00	8,500.00	85,000.00
4.02	Combi para traslado del personal obra-ciudad y ciudad-obra (14 personas)	mes	2.00	10.00	1,500.00	30,000.00
<b>TOTAL COSTO DE VEHICULOS</b>						<b>115,000.00</b>
(*) Los costos incluyen operador y combustible. La utilización del Camion para Ensayo de Deflexiones esta considerado el 50%.						
<b>5.00</b>	<b>MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL (ver hoja anexa de calculo)</b>					
5.01	Transporte Terrestre - Personal Profesional	est		1.00	9,720.00	9,720.00
5.02	Transporte Terrestre - Personal Técnico	est		1.00	2,900.00	2,900.00
5.03	Transporte Terrestre - Personal Administrativo	est		1.00	2,430.00	2,430.00
5.04	Mov. y Desmov. de equipos no incluido en los Costos Directos	est		1.00	1.00	2,500.00
<b>TOTAL MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN</b>						<b>17,550.00</b>
<b>6.00</b>	<b>CONTROL TÉCNICO Y OTROS</b>					
6.01	Servicio de Laboratorio de suelos y materiales	gib	1.00	1.00	13,200.00	13,200.00
6.02	Otros Ensayos Especiales de control de calidad	gib	1.00	1.00	12,100.00	12,100.00
<b>TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS</b>						<b>25,300.00</b>
<b>7.00</b>	<b>SALUD OCUPACIONAL</b>					
	<b>Exámenes médicos</b>					
7.01	Examen Ocupacional del personal profesional-tecnico-administrativo	Gib	1.00	29.00	300.00	8,700.00
7.02	Examen Ocupacional personal calificado	Gib	1.00	10.00	250.00	2,500.00
7.03	Examen Ocupacional personal No calificado	Gib	1.00	30.00	250.00	7,500.00
<b>COSTOS EXAMEN MÉDICO</b>						<b>18,700.00</b>
<b>8.00</b>	<b>SERVICIOS VARIOS</b>					
8.01	Permisos y Licencias (Incluye gestiones en Ministerio de Cultura)	Est	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
8.02	Comunicaciones (Telefonía e Internet)	mes	1.00	10.00	200.00	2,000.00
8.03	Hospedajes	mes	1.00	10.00	400.00	4,000.00
8.04	Mensajería - Encomiendas	mes	1.00	10.00	100.00	1,000.00
<b>TOTAL COSTO DE SERVICIOS VARIOS</b>						<b>11,000.00</b>
<b>9.00</b>	<b>MATERIALES Y GASTOS VARIOS</b>					
9.01	Materiales Fungibles Topografía	mes	1.00	6.00	100.00	600.00
9.02	Materiales Fungibles Laboratorio	mes	1.00	10.00	150.00	1,500.00
9.03	Artículos de Higiene Personal	mes	1.00	10.00	150.00	1,500.00
9.04	Varios	Gib	1.00	6.00	350.00	2,100.00
<b>TOTAL COSTO MATERIALES Y GASTOS VARIOS</b>						<b>5,700.00</b>
<b>10.00</b>	<b>GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES</b>					
10.01	Alquiler de Oficina	mes	1.00	10.00	750.00	7,500.00
10.02	Mantenimiento de Oficina principal	mes	1.00	10.00	250.00	2,500.00
10.03	Computadoras de oficina	Gib	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
10.04	Impresora A3-A2	Gib	1.00	1.00	3,715.49	3,715.49
10.05	Teléfono- Celulares	mes	1.00	10.00	300.00	3,000.00
10.06	Copias Fotostáticas	mes	1.00	10.00	300.00	3,000.00
10.07	Útiles y Materiales fungibles	mes	1.00	10.00	200.00	2,000.00
<b>TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES</b>						<b>27,715.49</b>
<b>11.00</b>	<b>GASTOS POR SEGURIDAD EN OBRA Y MMAA (ver hoja de calculo anexa)</b>					
11.01	Implementos de seguridad del personal profesiona-tecnico-Administrativo	Gib	1.00	1.00	36,269.50	36,269.50
11.02	Seguridad en obra	Gib	1.00	1.00	13,828.46	13,828.46
11.03	Señalización en obra	Gib	1.00	1.00	9,500.00	9,500.00
<b>TOTAL GASTOS POR SEGURIDAD</b>						<b>59,597.96</b>
<b>12.00</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)</b>					
12.01	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato	Gib	1.00	1.00	21,584.54	21,584.54
12.02	Carta Fianza de Adelanto en Efectivo y para Materiales	Gib	1.00	1.00	64,753.62	64,753.62
12.03	Gastos Bancarios (ITF 2 Movimientos)	Gib	2.00	0.005%	14,389.693.09	1,438.97
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>87,777.13</b>



**Percy Mamorós Choque**  
Ing. Civil  
CIP: 115713



**ING. SUMMER RAFAEL FLORES**  
REG. CIP 183195  
REG. CONSULTOR C 5569



**ING. SUMMER RAFAEL FLORES**  
CAP. N° 8394  
JEFE DE PROYECTOS



## ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Expediente técnico "Recuperación de la Iglesia de Levanto, piezas religiosas, Entorno urbano histórico y Construcción del centro cultural del Pueblo de Levanto, Distrito de levanto, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas", con código único N° 2234579".


CUI Proyecto: 2234579

Fecha: Setiembre - 2022


### B.- GASTOS GENERALES VARIABLES :

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		COSTO	
			APORTE	UNIDAD	UNITARIO	SUB TOTAL
13.00	SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)					
13.01	A - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)					19,600.55
13.02	B - VIDA LEY					6,110.76
13.03	C - SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (POLIZA CAR)					64,753.62
13.04	Costo por emisión de Póliza					2,713.95
TOTAL COSTO DE SEGUROS						93,178.88
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						1,716,162.05

  
ING. SUMMER RAFAEL FLORES  
REG. CIP N° 183195  
REG. CONSULTOR C 5569

  
ING. SUMMER RAFAEL FLORES  
CIP N° 8394  
JEFE DE PROYECTOS.

  
Percy Metamoras Choque  
Ing. Civil  
CIP: 115713

  
Ing. Jimmy Carlos Alcalde Hieras  
CIP N° 71524



Percy Matamoros Choque

Ing. Civil  
CIP: 115713

## ANALISIS DE GASTOS GENERALES

1540

Expediente técnico "Recuperación de la Iglesia de Levanto, piezas religiosas, Entorno urbano histórico y Construcción del centro cultural del Pueblo de Levanto, Distrito de levanto, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas", con código único N° 2234579".

CUI Proyecto: 2234579

Fecha: Setiembre - 2022

### B. GASTOS GENERALES VARIABLES

#### ALIMENTACION Y VIATICOS

##### A - PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	TOTAL DIAS	COSTO DIA (*)	PARCIAL
Ing. Residente de obra y/o Arquitecto Residente de Obra	mes	1.00	10.00	246.00	24.00	5.904.00
Ing. Mecánica de suelos	mes	0.25	4.00	26.00	24.00	624.00
Ing. Estructural	mes	0.25	6.00	39.00	24.00	936.00
Ing. Control de calidad	mes	0.50	8.00	95.00	24.00	2.280.00
Ing. Costos, Medidos, Valorizaciones y Programación	mes	1.00	10.00	206.00	24.00	4.944.00
Ing. Sanitario	mes	0.33	6.00	52.00	24.00	1.248.00
Ing. Electricista y/o electromecánico	mes	0.33	6.00	52.00	24.00	1.248.00
Ing. Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	mes	1.00	10.00	206.00	24.00	4.944.00
Ing. Sistemas y Telecomunicaciones	mes	0.25	4.00	17.00	24.00	408.00
Especialista en Conservación de Bienes Muebles	mes	1.00	9.00	180.00	24.00	4.320.00
Especialista en Conservación de Bienes Inmuebles	mes	1.00	9.00	180.00	24.00	4.320.00
Especialista en Museografía	mes	1.00	2.00	52.00	24.00	1.248.00
Especialista en Turismo Coordinador General	mes	1.00	9.00	180.00	24.00	4.320.00
Especialista en Marketing	mes	0.20	6.00	22.20	24.00	532.80
Especialista en Equipamiento	mes	0.50	1.00	13.00	24.00	312.00
SUB-TOTAL 1						S/ 37,588.80

##### B - PERSONAL TECNICO

PERSONAL	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	TOTAL DIAS	COSTO DIA (*)	PARCIAL
Ing. Asistente del residente	mes	2.00	10.00	466.00	18.00	8.388.00
Ing. Asistente del seguridad	mes	1.00	10.00	206.00	18.00	3.708.00
Maestro de obra	mes	2.00	10.00	466.00	18.00	8.388.00
Nivelador	mes	0.33	6.00	52.00	18.00	936.00
Asistentes de Topografía - Nivelador	mes	0.33	6.00	16.00	18.00	288.00
Dibujante en Autocad	mes	0.25	10.00	29.00	18.00	522.00
Dibujante en Museografía	mes	1.00	2.00	52.00	18.00	936.00
Fotógrafo para Museografía	mes	1.00	1.00	25.00	18.00	450.00
SUB-TOTAL 2						S/ 23,634.00

##### C - PERSONAL ASISTENTES Y AUXILIAR (ZONA)

PERSONAL	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	TOTAL DIAS	COSTO DIA (*)	PARCIAL
Administrador de Obra	mes	1.00	10.00	198.00	18.00	3.564.00
Contador	mes	0.25	10.00	3.00	18.00	54.00
Secretaria (zona)	mes	1.00	10.00	198.00	18.00	3.564.00
Encargado de Almacén	mes	1.00	9.00	214.00	12.00	2.568.00
Guardianes 2 Turnos (zona)	mes	2.00	9.00	448.00	12.00	5.376.00
SUB-TOTAL 3						S/ 15,126.00

(\*) El Costo incluye alimentación y bebedas.

Ing. Jimmy Carlos Alcatraz Heras  
CIP N° 71524

ARQ. SUMNER RAFAEL FLORES  
CAP. N° 8334  
JEFE DE PROYECTOS

ING. SUMNER RAFAEL FLORES  
REG. CIP N° 183195  
REG. CONSULTOR C 5569





Percy Matamoros Choque

Ing. Civil

CIP: 115713

## ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Expediente técnico "Recuperación de la Iglesia de Levanto, piezas religiosas, Entorno urbano histórico y Construcción del centro cultural del Pueblo de Levanto, Distrito de levanto, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas", con código único N° 2234579".

1539

CUI. Proyecto: 2234579

Fecha: Setiembre - 2022

### B. GASTOS GENERALES VARIABLES

#### PRUEBAS DE ENSAYO DE MATERIALES Y OTROS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U. SI.	P.PARCIAL SI.
<b>A.</b>	<b>ESTUDIO DE SUELOS Y MATERIALES</b>				<b>12,700.00</b>
1	Estudio de cantera de afirmado	gbl	3.00	1500.00	4,500.00
2	Estudio diseño de mezcla	gbl	2.00	500.00	1,000.00
5	Estudio de resistencia de bloque de adobe	gbl	2.00	1200.00	2,400.00
6	Estudio de mortero suelo+cemento o cal para asentado de piedras	gbl	3.00	800.00	2,400.00
7	Estudio de mortero suelo+ paja para asentado de adobe	gbl	3.00	800.00	2,400.00
<b>B.</b>	<b>ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD</b>				<b>12,600.00</b>
1	Diseños de mezcla 110 kg/cm2	und	2.00	350.00	700.00
2	Diseños de mezcla 175 kg/cm2	und	2.00	350.00	700.00
3	Diseños de mezcla 210 kg/cm2	und	2.00	350.00	700.00
4	Densidad de campo	pto	100.00	50.00	5,000.00
5	Rotura de probetas	und	140.00	20.00	2,800.00
6	Prueba hidraulica de redes de agua y desagüe	und	6.00	200.00	1,200.00
7	Prueba resistencia de aislamiento y la resistencia del sistema a tierra	und	6.00	250.00	1,500.00
<b>Total</b>					<b>25,300.00</b>

Rotura de probetas	Cantidad
zapatas	10
viga cimentacion	6
sobrecimiento	6
columnas	15
vigas	6
aligerado	6
columnas	10
vigas	6
otros	20
pavimento calles	40
muro de contencion	15
	<b>140</b>

Ing. Jimmy Carlos Alcalde Heras  
CIP N° 71324



ING. SUMNER RAFAEL FLORES  
REG. CIP N° 183195  
REG. CONSULTOR C 5569

ARC. SUMNER RAFAEL FLORES  
CIP N° 8394  
JEFE DE PROYECTOS

## ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Expediente técnico "Recuperación de la Iglesia de Levanto, piezas religiosas, Entorno urbano histórico y Construcción del centro cultural del Pueblo de Levanto, Distrito de levanto, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas", con código único N° 2234579".

CUI Proyecto 2234579

Fecha: Setiembre - 2022

## B. GASTOS GENERALES VARIABLES

## IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U. SI.	P.PARCIAL SI.
<b>A. IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD PERSONAL</b>					<b>36,269.50</b>
1	ARNES + LINEA DE VIDA	und	30 00	237.29	7,118.70
2	BARBIQUEJO	und	80 00	2.54	203.20
3	BOTAS DE PUNTA DE ACERO Y/O ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO	par	80 00	102.00	8,160.00
4	CASCO	und	80 00	16.23	1,298.40
5	CHALECOS DE SEGURIDAD	und	100 00	45.00	4,500.00
6	CORTA VIENTOS	und	80 00	10.17	813.60
7	GUANTES DE BADANA	par	160 00	11.02	1,763.20
8	GUANTES DE CUERO	par	160 00	11.02	1,763.20
9	GUANTES MULTIFLEX LATEX 15X2X11 CM (caja 12 und)	Cja	15 00	63.56	953.40
10	LENTE DE SEGURIDAD	und	160 00	16.94	2,710.40
11	MAMELUCO DRILL AZUL	und	30 00	97.38	2,921.40
12	MASCARILLAS PARA PINTURAS Y GASES + FILTROS	und	30 00	108.36	3,250.80
13	OREJERAS PARA CASCO TIPO COPA	und	40 00	20.33	813.20
<b>B. IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD COLECTIVA</b>					<b>13,828.46</b>
1	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS SEGUN D.S. N° 011-2019	kit	1 00	3,700.00	3,700.00
2	EXTINTOR 9.00 KG	und	4 00	164.07	656.28
3	SISTEMA DE ENTIBADOS	und	8 00	206.26	1,650.08
4	BARANDAS Y PASOS TEMPORALES	und	10 00	236.38	2,363.80
5	CACHACOS DE MADERA Y BASE DE CONCRETO 1.5M	und	50 00	19.37	968.50
6	MALLA DE ACORDONAMIENTO DE PROTECCION 1.0x45.72m, 80 gr/m2	rfl	15 00	59.32	889.80
7	VARIOS	Glb	1 00	3,600.00	3,600.00
<b>C. SEÑALIZACION EN OBRA</b>					<b>9,500.00</b>
1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	Glb	1 00	6,000.00	6,000.00
2	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	Glb	1 00	3,500.00	3,500.00
<b>Total</b>					<b>59,597.96</b>

DESCRIPCION	Cantidad
zapatas	10
viga cimentacion	6
sobrecimiento	6
columnas	15
vigas	6
aligerado	6
columnas	10
vigas	6
otros	20
pavimento calles	40
muro de contension	15
	140

Ing. Jimmy Carlos Alcalde Heras  
CIP N° 71524



Percy Matamoros Choque

Ing. Civil

CIP: 115713

ARQ. SUMNER RAFAEL FLORES  
CAP. N° 83193

JEFE DE PROYECTOS

ARQ. SUMNER RAFAEL FLORES  
REG. CONSULTOR C 5569





ANALISIS DE GASTOS GENERALES				
Expediente técnico "Recuperación de la Iglesia de Levanto, piezas religiosas, Entorno urbano histórico y Construcción del centro cultural del Pueblo de Levanto, Distrito de levanto, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas", con código único N° 2234579".				
CUI Proyecto: 2234579				
Fecha: Setiembre - 2022				
GASTOS FINANCIEROS				
<b>A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>				<b>21,577.40</b>
Tasa	10.00%	Comisión del Banco	1.50%	
		Periodo (Meses)	12.00	
		Monto de la Carta Fianza		1,438,493.09
Monto Aplicable	S/	S/ 14,384,930.87		
<b>C.1.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO</b>				<b>21,577.40</b>
Tasa	10.00%	Comisión del Banco	1.50%	
		Periodo Neto	12.00 Meses	
		Monto de la Carta Fianza		1,438,493.09
		Carta Fianza renovable cada	3 Meses	
Monto Aplicable	S/	14,384,930.87		
<b>C.2.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES</b>				<b>43,154.79</b>
Tasa	20.00%	Comisión del Banco	1.50%	
		Periodo Neto	12.00 Meses	
		Monto de la Carta Fianza		2,876,986.17
Monto Aplicable	S/	14,384,930.87		
<b>SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS :</b>				<b>S/ 86,309.59</b>

  
  
 ING SUMNER RIVERA  
 REG. CIP N° 53195  
 REG. CONSULTOR C 5569

  
  
 ARQ SUMNER RAFAEL FLORIO  
 CIP N° 8384  
 JEFE DE PROYECTOS

  
  
 Percy Matamoros Choque  
 Ing. Civil  
 CIP: 115713

  
  
 Ing. Jimmy Carlos Alcalde Heras  
 CIP N° 71524



Percy Matamoros Choque

Ing. Civil

CIP: 115713

## ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Expediente técnico "Recuperación de la Iglesia de Levanto, piezas religiosas, Entorno urbano histórico y Construcción del centro cultural del Pueblo de Levanto, Distrito de Levanto, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas", con código único N° 2234579".

CUI Proyecto 2234579

Fecha: Setiembre - 2022

## B. GASTOS GENERALES VARIABLES

## MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL

A - PERSONAL PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS (SALIDAS CADA 45 DÍAS VIA TERRESTRE)

PERSONAL	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	# VIAJES IDA/VUELTA	# SALIDAS	COSTO PASAJE	PARCIAL
Ing. Residente de obra y/o Arquitecto Residente de Obra	mes	1.00	10.00	2.00	6.00	90.00	1.080.00
Ing. Mecánica de suelos	mes	0.25	4.00	2.00	0.00	90.00	0.00
Ing. Estructural	mes	0.25	5.00	2.00	0.00	90.00	0.00
Ing. Control de calidad	mes	0.50	8.00	2.00	1.00	90.00	90.00
Ing. Cálculos, Medidos, Valuaciones y Programación	mes	1.00	10.00	2.00	6.00	90.00	1.080.00
Ing. Sanitario	mes	0.33	6.00	2.00	0.00	90.00	0.00
Ing. Electricista y/o electromecánico	mes	0.33	5.00	2.00	0.00	90.00	0.00
Ing. Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	mes	1.00	10.00	2.00	6.00	90.00	1.080.00
Ing. Sistemas y Telecomunicaciones	mes	0.25	4.00	2.00	1.00	90.00	45.00
Especialista en Conservación de Bienes Muebles	mes	1.00	9.00	2.00	6.00	90.00	1.080.00
Especialista en Conservación de Bienes Inmuebles	mes	1.00	9.00	2.00	6.00	90.00	1.080.00
Especialista en Museografía	mes	1.00	2.00	2.00	0.00	90.00	0.00
Especialista en Turismo Coordinador General	mes	1.00	9.00	2.00	6.00	90.00	1.080.00
Especialista en Marketing	mes	0.20	6.00	2.00	1.00	90.00	36.00
Especialista en Equipamiento	mes	0.50	1.00	2.00	0.00	90.00	0.00
SUB-TOTAL 1 (S/.)							6.651.00

B - PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR (SALIDAS CADA 45 DÍAS VIA TERRESTRE)

PERSONAL	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	# VIAJES IDA/VUELTA	# SALIDAS	COSTO PASAJE	PARCIAL
Ing. Asistente del residente	mes	2.00	10.00	2.00	6.00	90.00	2.160.00
Ing. Asistente del seguridad	mes	1.00	10.00	2.00	6.00	90.00	1.080.00
Maestro de obra	mes	2.00	10.00	2.00	6.00	90.00	2.160.00
Novelador	mes	0.33	6.00	2.00	0.00	90.00	0.00
Asistentes de Topografía - Nivelador	mes	0.33	6.00	4.00	4.00	90.00	480.00
Dibujante en Autocad	mes	0.25	10.00	2.00	4.00	40.00	80.00
Dibujante en Museografía	mes	1.00	2.00	2.00	0.00	40.00	0.00
Fotógrafo para Museografía	mes	1.00	1.00	2.00	0.00	40.00	0.00
SUB-TOTAL 2 (S/.)							5.960.00

C - PERSONAL ASISTENTE Y AUXILIAR (ZONA)

PERSONAL	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	# VIAJES IDA/VUELTA	# SALIDAS	COSTO PASAJE	PARCIAL
Administrador de Obra	mes	1.00	10.00	2.00	6.00	90.00	1.080.00
Contador	mes	0.25	10.00	2.00	6.00	90.00	270.00
Secretaria (zona)	mes	1.00	10.00	2.00	6.00	90.00	1.080.00
Encargado de Almacén	mes	1.00	9.00	2.00	-	-	0.00
Guardianes 2 Turnos (zona)	mes	2.00	9.00	2.00	-	-	0.00
SUB-TOTAL 3 (S/.)							2.430.00

Ing. Jimmy Carlos Alcaide Heras  
CIP N° 71524

ARC SUMNER RAFAEL FLORES  
CAP. N° 8394  
JEFE DE PROYECTOS

ING SUMNER RAFAEL FLORES  
REG. CIP N° 183195  
REG. CONSULTOR C 5569



## ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Expediente técnico "Recuperación de la iglesia de Levanto, piezas religiosas, Entorno urbano histórico y Construcción del centro cultural del Pueblo de Levanto, Distrito de levanto, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas", con código único N° 2234579".

CUI Proyecto: 2234579

Fecha: Setiembre - 2022

## SEGUROS

A - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)				19,722.50
Tasa SALUD (Obreros)	1.50%			
Tasa SALUD (Empleados)	0.50%			
Tasa PENSION	1.20%			
Monto Aplicable		Periodo (Meses)	12.00	5,800.74
				13,921.76
			S/ 1,160,147.00	
B - VIDA LEY				6,148.78
Tasa	0.53%			
Monto Aplicable		Periodo (Meses)	12.00	
				S/ 1,160,147.00
C - SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (POLIZA CAR)				64,732.19
Tasa	4.50 %	Monto del Contrato	14,384,931	
		COBERTURA (S/ )	14,384,931	
		Porcentaje Aplicable del C.T.	100.00%	64,732.19
		Periodo (Meses)	12.00	
COBERTURA		S/	14,384,931.00	
SUBTOTAL :				S/ 90,903.47
Costo por emisión de Póliza				3% Del Sub-Total
				2,718.10
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS :				S/ 93,321.57




ARQ. SUMNER RAFAEL FLORES  
REG. CIP N° 489105  
REG. CONSULTOR C 5569



ARQ. SUMNER RAFAEL FLORES  
CAP. N° 4338  
JEFE DE PROYECTOS



Percy Matambros Choque  
Ing. Civil  
CIP: 115713



Ing. Jimmy Carlos Alcatde Heras  
CIP N° 71524

5000

## PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

**PROYECTO "RECUPERACIÓN DE LA IGLESIA DE LEVANTO, PIEZAS RELIGIOSAS, ENTORNO URBANO HISTÓRICO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL PUEBLO DE LEVANTO, DISTRITO DE LEVANTO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS", CON CÓDIGO ÚNICO N° 2234579**

REGION : AMAZONAS  
 PROVINCIA : CHACHAPOYAS  
 DISTRITO : LEVANTO  
 MOD. EJEC. : CONTRATA  
 PLAZO : 300 DÍAS CALENDARIOS (12 MESES CALENDARIOS)

### RESUMEN


1	COMPONENTE 1 - ADECUADA PRESENTACIÓN DE IGLESIA Y CAPILLA POZA DE LEVANTO	SI.	4,019,084.41
2	COMPONENTE 2 - ADECUADA PRESENTACIÓN DE LA PLAZA DE LEVANTO	SI.	3,163,203.64
3	COMPONENTE 3 - ADECUADAS Y SUFICIENTES FACILIDADES PARA LA CULTURA EN LA IGLESIA Y CAPILLA POZA DE LEVANTO (CENTRO CULTURAL)	SI.	1,375,565.14
4	COMPONENTE 4 - EFICIENTE GESTIÓN CULTURAL EN LA IGLESIA Y CAPILLA POZA Y PLAZA DE LEVANTO	SI.	375,853.00
5	COMPONENTE 5 - IMPLEMENTACIÓN MUSEOGRÁFICA	SI.	341,904.70
6	COMPONENTE 6 - EQUIPAMIENTO	SI.	25,672.62
7	COMPONENTE 7 - MITIGACIÓN AMBIENTAL	SI.	83,347.22
8	COMPONENTE 8 - PLAN DE MARKETING	SI.	99,100.00
	<b>COSTO DIRECTO</b>	SI.	9,483,730.73
	GASTOS GENERALES (18.585%)	SI.	1,762,551.36
	UTILIDAD (10%)	SI.	948,373.07
	<b>SUB TOTAL</b>	SI.	12,194,655.16
	IGV (18%)	SI.	2,195,037.93
	<b>PRESUPUESTO DEL PROYECTO</b>	SI.	14,389,693.09
	COVID - 19	SI.	62,089.60
	MONITOREO ARQUEOLÓGICO	SI.	75,482.29
	<b>VALOR REFERENCIAL</b>	SI.	14,527,264.98

SON: CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 98/100 SOLES

LOS COSTOS ESTAN REALIZADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

  
 ING. SUMNER RAFAEL FLORES  
 CAP. N° 8394  
 JEFE DE PROYECTOS

  
 ING. SUMNER RAFAEL FLORES  
 REG. CIP N° 183195  
 REG. CONSULTOR C 5569

  
 Ing. Carlos Alvarado Heron  
 CIP N° 71524