

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombreado.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

2. La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021,
setiembre y octubre 2022

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS¹

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF

PRIMERA CONVOCATORIA

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
“CERCO PERIMÉTRICO EN EL TRAMO D Y MUROS DE
CERRAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO DE TRAMOS C
Y E, CORRESPONDIENTE AL NUEVO SALDO DE OBRA
DEL PI: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A
ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL
CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA
CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2197584**

¹ Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.mnp.gob.pe

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda.
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que:

- a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.*
- b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,*
- c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.*

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR – INABIF

RUC N° : 20507920722

Domicilio legal : Av. San Martin N° 685 – Pueblo Libre

Teléfono: : 01- 417-6720 – Anexo: 1684

Correo electrónico: : Inabif.sul_co42@inabif.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra **Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.**

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

El valor referencial asciende a **S/ 289,721.85 (Doscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Veintiuno con 85/100 soles)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril, contabilizados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra, aprobado mediante Resolución de la Unidad de Administración N° 000080-2024-INABIF/UA (20.04.2024).

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵	
	Inferior (90%)	Superior (110%)
S/ 289,721.85 (Doscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Veintiuno con 85/100 soles)	S/ 260,749.67 (Doscientos Sesenta Mil Setecientos Cuarenta y nueve con 67/100 soles)	S/ 318,694.04 (Trescientos Dieciocho Mil Seiscientos Noventa y Cuatro con 04/100 soles)

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

Importante

- *El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.*

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación	:	Formato 02 N° 19 (30.04.2024).
Documento y fecha de aprobación del expediente técnico	:	RUA N° 000080-2024-INABIF/UA (20.04.2024).
Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder	:	NO CORRESPONDE
Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder	:	Orden de Servicio N° 0002151 (28.02.2024) (MENOR 8 UIT)

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO CORRESPONDE.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de cuarenta y cinco (45) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en	: TESORERÍA DE LA ENTIDAD
Recoger en	: AV. SAN MARTÍN 685 – PUEBLO LIBRE
Costo de bases	: Impresa: S/ 20
Costo del expediente técnico	: Impreso: S/ 20 Digital: S/ 5.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

- *La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.*
- *El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.*

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

<https://prometeo.inabif.gob.pe/owncloud/index.php/s/vIg0I6pOMPAEu2u>

DICHO LINK CONTIENE LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN OBRANTE EN FÍSICO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO], el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria mediante Decreto Legislativo N° 1444 en adelante Ley.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF en adelante reglamento y demás modificatorias.
- Directivas del OSCE.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

-
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
 - Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.
 - R.M. N°075-2023-VIVIENDA, que modifica la NORMA TÉCNICA A.120 “Accesibilidad Universal”.
 - Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil vigente.
 - Normas de seguridad internacionales de la NFPA aplicables.
 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento vigente.
 - Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo vigente.
 - Norma Técnica “Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas”, vigente
 - Ley N° 29090 de regularización Habilitaciones Urbanas y de edificaciones, su Reglamento D.S. N° 029-2019-VIVIENDA y sus modificatorias.
 - Normas aplicables de INDECI.
 - Ley General de las personas con Discapacidad vigente y otras que apliquen.
 - Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta y Decreto Supremo N° 007-2018-MIMP • D.S. N°024-2021-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30490.
 - D.L. N°1252 Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).
 - DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras.
 - Ordenanza N°1680, Ordenanza Reglamentaria de la Interferencia de vías en la provincia de Lima.
 - D.S. N°115-2022-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres-PLANAGERD 2022-2030.
 - Norma A050 – Salud.
 - Normas de Impacto Vial.
 - Normas de Impacto Ambiental.
 - Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento o Ley 29664- SINAGERD.
 - Directiva General 001-2019-EF/6301 – Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
 - Norma Técnica Peruana NTP 111.011.
 - Norma GE.030 del DS-011-2006-VIVIENDA – “Calidad de la Construcción”, vigente
 - Resolución Ministerial N° 267-2023-MINAM Aprueba la “Guía para la Elaboración de Estrategia de Manejo Ambiental en el marco del SEIA”

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁶, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. **(Anexo N° 1)**
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. **(Anexo N° 2)**

⁶ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

- d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)
- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (**Anexo N° 4**)
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)
- g) El precio de la oferta en **SOLES** y:
 - ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
 - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesorio, cuando corresponda. (**Anexo N° 6**)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁸.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y

⁸ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

pequeña empresa (**Anexo N°11**).

Importante para la Entidad

- *En caso el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, considere evaluar otros factores además del precio, incluir el siguiente literal:*
- c) *Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.*

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso⁹.
- d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE¹⁰ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- h) Domicilio y Correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de

⁹ Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

¹⁰ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

- plazo mediante medios electrónicos de comunicación ¹¹. **(Anexo N°12)**
- j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP¹².
 - k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
 - l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
 - m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
 - n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m).
 - o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios¹³.
 - p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
 - q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
 - r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU¹⁴.
 - s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.
 - t) Declaración Jurada de no tener vínculo laboral al 100% con otras Entidades Públicas, para el caso de residente de obra.
 - u) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizada, emitida por la SUNARP, en caso de ser un consorcio, de cada uno de los consorciados.
 - v) Ficha RUC de la Empresa, en caso de un Consorcio, de cada uno de los consorciados.

Importante

- *La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).*
- *Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.*

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las

¹¹ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹² Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

¹³ La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

¹⁴ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.*
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*
- En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que:*
 - a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.*
 - b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,*
 - c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.*

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁵.*
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el*

¹⁵ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Entidad, ubicada en Av. Rodríguez Mendoza N° 360 – Pueblo Libre – Lima, dirigido a la Sub Unidad de Logística en el horario de 8:00am a 4:00 pm.

Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS¹⁶

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁷ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL.

Importante

- *Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.*
- *Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”¹⁸. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la*

¹⁶ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

¹⁷ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

¹⁸ Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de SESENTA (60) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS EJECUCIÓN DE OBRA:

“Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: ‘Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima’ - CUI 2197584


Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erik Rolando
FAU 20507520722 soR
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24/04/2024 16:06:37 -05:00


Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ ROSA Cecilia FAU
20507520722 soR
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24/04/2024 17:25:14 -05:00

LIMA - 2024


INGENIERO CIVIL
CP-376104

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra "Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima" CUI 2197584.

III. REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO

3.1 NOMBRE DEL PROYECTO

"Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del cerco perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima" - CUI 2197584.

3.2 ANTECEDENTES

- ❖ El CAR Ermelinda carrera se fundó el 12 de octubre de 1896 con el nombre de Asilo de Reeducción de Menores, para las hijas de prisioneras que quedaban en abandono. En 1940 fue considerada como centro readaptación social para mujeres. En el año 2021, el INABIF, mediante Resolución Presidencial N° 170, denomina al Centro como Hogar para Niñas "Emelinda Carrera. Es decir, en el transcurso de sus años de existencia ha tenido cambios en el nombre, así como en los perfiles de niñas y adolescentes mujeres acogidas y del uso de su capacidad instalada. A la fecha se ha definido seis (6) perfiles de atención y la capacidad de acoger residencialmente a 200 niñas y adolescentes de 13 a 17 años; de acuerdo a las estadísticas, la población con mayor representatividad la constituyen en grupos de adolescentes, una proporción de 83% del total de beneficiarias. Entre el año 2004 al 2003 inclusive, el CAR Ermelinda Carrera ha sido intervenida ya sea a través de proyectos de inversión o a través de acciones que constituirán gastos de operación y mantenimiento.
- ❖ Mediante Memorando N° 000016-2024-INABIF/USPNA de fecha 05.01.2024, el Director de la Unidad de Servicios de Protección de Niños y Adolescentes, solicita información sobre fecha de entrega del PI: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años, en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima", dado que según lo comunicado por la coordinadora del Hogar Ermelinda Carrera mediante NOTA N° 000002-2024-INABIF/USPNA.CAR.ECARRERA de fecha 04.01.2024, dicha obra debió ser entregado el día 04 de enero del 2024, y a la fecha aún no se termina, según las fotos que adjunta respectivamente.
- ❖ Mediante Cartas N° 00007-2024-INABIF/UA y N° 00008-2024-INABIF/UA, notificadas con fecha 9 de enero de 2024, la Entidad citó al Contratista y a la Supervisión, para que participen en el acto de constatación notarial a realizarse en el lugar de la obra, el día 11.01.2024, con la finalidad de dejar constancia el deplorable estado en el que el CONSORCIO INGENIERÍA II, como responsable de los trabajos de obra, dejó la infraestructura ejecutada como parte del Adicional N° 12 y Deductivo Vinculado N° 10, correspondiente reforzamiento estructural y construcción del cerco perimétrico tramo D.



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erik Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Day V°B°
Fecha: 24.04.2024 16:22:50 -05:00



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Day V°B°
Fecha: 24.04.2024 17:25:37 -05:00

INGENIERO CIVIL
CIP-176104

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

- ❖ Con fecha 11.01.2024, de acuerdo a lo programado según las Cartas citadas en el numeral precedente, se llevó a cabo el ACTO DE CONSTATACIÓN NOTARIAL de los trabajos realizados por el CONSORCIO INGENIERÍA II como parte del Adicional N° 12 y Deductivo Vinculado N° 10, correspondiente al reforzamiento estructural y construcción del cerco perimétrico tramo D, el cual contó con la presencia del Notario Público Carlos Antonio Herrera Carrera y la participación de representantes del CONSORCIO SUPERVISOR INABIF y de la Entidad, en el cual se observó un cerco provisional con paneles de triplay antiguos y desgastados con algunos tramos inclinados, en relación a la vereda existente algunos paños se encuentran fisuradas en su integridad y otros han sido demolidos quedando desnivelada la vereda, lo cual afecta el tránsito de los peatones. Asimismo, la zanja excavada al costado de la vereda, ha afectado varios paños de infraestructura y el tránsito normal de los peatones.
- ❖ Mediante las Cartas N° 000016-2024-INABIF/UA y N° 000017-2024-INABIF/UA, diligenciadas notarialmente con fecha 23 de enero de 2024, se le comunicó al CONSORCIO INGENIERÍA II la decisión de la Entidad de resolver totalmente el Contrato N° 054-2022-INABIF, por las causales reguladas en el literal a) del artículo 164.1 y numeral 203.5 del artículo 203 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, quedando el mismo resuelto de pleno derecho desde dicha fecha, de conformidad a lo establecido en el numeral 165.3 del artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- ❖ Mediante Memorando N° 001281-2024-INABIF/USPNNA de fecha 15 de febrero de 2024, la Dirección de la Unidad de Servicios de Protección de Niños Niñas y Adolescentes, sustentada en la Nota N° 00066-2024-INABIF/USPNNA.CR-ECARRERA emitida por la Coordinadora del CAR Hogar Ermelinda Carrera, ratificó la necesidad de intervenir el muro perimétrico del Tramo D de la Av. La Paz, considerando lo informado por el supervisor de obra mediante el Asiento N° 1207 del Cuaderno de Obra Digital y el contenido del acta de constatación notarial realizada con fecha 11.01.2024, según lo manifestado mediante Nota N° 00066-2024-INABIF/USPNNA.CR-ECARRERA emitida por la Coordinadora del CAR Hogar Ermelinda Carrera.
- ❖ Mediante Nota N° 112-2024-INABIF/UEI.MIMP de fecha 19 de febrero de 2024, la Unidad Ejecutora de Inversiones remitió a la Unidad de Administración el Informe N° 23-2024-UEI-JAH emitido por el suscrito, en el cual se sustentó la necesidad urgente de continuar con la ejecución del Cerco Perimétrico tramo D y muros de Cerramiento de los Tramos C y E del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años, en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima”, debido a la resolución del Contrato N° 054-2022-INABIF. Para tal efecto, se remitió los Términos de Referencia para la contratación del consultor que elaborará el citado expediente técnico.
- ❖ Con fecha 28 de febrero de 2024, el INABIF emitió la Orden de Servicio N° 2151, para la contratación del servicio de elaboración de expediente técnico del “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: ‘Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Enri Rolando
FAU 20507520722.scd
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:22:57 -05:00



Firmado digitalmente por RENA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507520722.scd
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:25:52 -05:00

JHONY ARANCIO HUANGA
INGENIERO CIVIL
CIP 175101

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

y departamento de Lima”, a favor del señor Cesar Ebert Tapia Canales (en adelante, el consultor). Dicha Orden de Servicio fue notificada en la misma fecha de emisión.

- ❖ Mediante Carta N° 085-2024-INABIF/UA-SUL, notificada con fecha 25 de marzo de 2024, la Sub Unidad de Logística, sustentada en la Nota N° 195-2024-UEI.MIMP e Informe N° 41-2024-UEI-JAH, comunicó al consultor la opinión técnica favorable del Primer Entregable, quedando expedito para presentar el Segundo Entregable del servicio de elaboración del mencionado expediente técnico de obra.
- ❖ Mediante Carta N° 005-2024-CTEC de fecha 11 de abril de 2024, el consultor Cesar Ebert Tapia Canales, presentó vía mesa de partes de la Entidad el levantamiento de observaciones del segundo entregable del servicio.
- ❖ Mediante Nota N° 236-2024-UEI.MIMP, sustentada en el Informe N° 054-2024-UEI-JAH, elaborado por el que suscribe, la Unidad Ejecutora de Inversiones, comunicó a la Sub Unidad de Logística la conformidad del Segundo Entregable, recomendando continuar con el trámite de pago correspondiente.
- ❖ Mediante Nota N° 243-2024-INABIF/UEI.MIMP de fecha 17 de abril de 2024, la Unidad Ejecutora de Inversiones, sustentada en el Informe N° 056-2024-UEI-JAH, remitió el Formato N° 08-A – Sección C, a efectos de que sea remitida a la Unidad Formuladora para la atención correspondiente, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 32.3 de la Directiva.
- ❖ Mediante Memorando N° 444-2024-INABIF/UPP de fecha 17 de abril de 2024, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, sustentada en el Informe N° 000004-2024-INABIF/UPP-UNID-FORM, señala que el expediente técnico del “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PIP: ‘Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima”, se encuentra dentro de la meta física del componente infraestructura del expediente técnico inicial, precisando que la Unidad Formuladora valida dicho activo estratégico en tanto no implica algún cambio en la concepción técnica ni el dimensionamiento del proyecto de inversión. Asimismo, señala que ello fue verificado en el Formato 08 A Sección C.
- ❖ Mediante Resolución de la Unidad de Administración N° 000080-2024-INABIF/UA de fecha 20.04.2024, se aprobó el expediente técnico para la obra denominada “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: ‘Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” - CUI 2197584.



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rolando
FAU 20807180722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:23:04 -05:00



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:26:07 -05:00

INÉS VARY ALVARADO HUANGA
INGENIERO CIVIL
(CIP-176104)

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

3.2.1 ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN LA CONSTRUCCION DEL CERCO EN EL TRAMO D Y MUROS DE CERRAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO TRAMO C y E

El cerco perimétrico a intervenir tiene una longitud de 51.25 m y una altura promedio de 4.50 m, para lo cual se realizarán las siguientes actividades:

- ❖ Construcción de cerco perimétrico tramo D con altura variable. Acabado tarrajeo, pintado y zócalo de cerámico en pared exterior, según diseño.
- ❖ Terminación del ingreso principal (un acceso vehicular y peatonal). Acabado tarrajeo y pintado según diseño
- ❖ Terminación del cerco tramo E (01 paño), también acabado de tarrajeo, pintado y zócalo cerámico en pared exterior, según diseño.
- ❖ Terminación del cerco tramo C (01 paño), también acabado de tarrajeo y pintado según diseño.
- ❖ Piso interior adyacente al cerco del proyecto, a nivel afirmado en las dimensiones indicadas en los planos del expediente técnico
- ❖ Vereda exterior nueva a lo largo del tramo D, incluyendo el área de ingreso principal.
- ❖ Reinstalación temporal de medidor, tablero general y caja de pase en tramo C (ver ubicación en plano correspondiente en el expediente técnico).
- ❖ Reposición de caja medidor de agua en vereda (ver ubicación en plano correspondiente del expediente técnico).

3.3 FINALIDAD PUBLICA

La finalidad de la ejecución de la obra denominada “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 año en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” - CUI 2197584, intervención que permitirá dar mejores condiciones de seguridad al establecimiento del CAR Ermelinda Carrera.



Firmado digitalmente por REINA SANCHEZ ROSA Cecilia FAU 205071920722 soft
Motivo: Day V°B°
Fecha: 24.04.2024 17:26:26 -05:00

En tal sentido, se necesita ejecutar la obra de acorde con las necesidades de las áreas operativas optimizándose a la vez espacios y compartiendo otros de uso común, obteniéndose con ello una eficiencia y funcionalidad.

3.4 ÁREA USUARIA

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

3.5 OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo principal:

La población beneficiaria acceda a servicios que cumplan con los estándares sectoriales.

Objetivos específicos:

- Brindar una infraestructura adecuada y resistente a desastres naturales como sismos.



Firmado digitalmente por PUMACAYO ROCHA Erick Rdando FAU 205071920722 soft
Motivo: Day V°B°
Fecha: 24.04.2024 16:23:11 -05:00

THEVANY ARANCIBIA MILANANGA
INGENIERO CIVIL
CIP-1376104

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

- Mejorar las condiciones de seguridad de los servicios de protección integral del ACR, con el establecimiento de las Casas Hogar y servicios complementarios.

3.6 BASE LEGAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

- Reglamento Nacional de construcciones — RNC.
- TUO de la Ley NP 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D. S. N° 0822019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo NP 344-2018- EF. Y Decreto supremo N° 162-2021-EF.
- Pronunciamiento de la OSCE
- Normativa técnica en infraestructura, así como cualquier normativa indicada en el Expediente técnico.

3.7 POBLACION BENEFICIARIA

El CAR "Ermelinda Carrera" brinda atención a adolescentes mujeres, cuyas edades oscilan entre 13 a 17 años, pero excepcionalmente atiende jóvenes mujeres entre 18 a 25 años con habilidades especiales. Generalmente son niñas en estado de abandono derivadas de los juzgados de Familia y de la Dirección de Investigación Tutelar. Cabe resaltar que existe una importante cantidad de residentes con discapacidad y con problemas psiquiátricos que son 27, con lo cual se puede observar que el perfil de atención se ha modificado como consecuencia de la operatividad común del CAR y a la ausencia de alteraciones de atención adicionales.

3.8 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El CAR Ermelinda Carrera se encuentra en:

A) UBICACIÓN POLITICA

Departamento : Lima
Provincia : Lima
Distrito : San Miguel
Calle : Av. La Paz N ° 535 - 539

B) UBICACIÓN GEOGRAFICA

El CAR Ermelinda Carrera se encuentra, al noreste de la Municipalidad distrital de San Miguel; además tiene una cercanía al litoral marino en aproximadamente 350.00 metros y tiene una altitud que varía entre los 67 a los 70 msnm.

Las coordenadas UTM de los BMs del CAR Ermelinda Carrera, son las siguientes:

BM-I	BM-2
N: 8663199.21	N: 8663105.10
E: 272970.52	E: 272940.35
Altitud: 70,02 m,s.n.m.	Altitud: 69.24 m.s,n.m.



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROSA Erick Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:23:26 -0500




Firmado digitalmente por PEINA
SANCHEZ ROSA Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:26:45 -05:00

JHONNY ALVARADO HUARINGA
INGENIERO CIVIL
CIP-176104

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

UBICACIÓN DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL



UBICACIÓN DEL CAR "ERMELINDA CARRERA"

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.



C) TOPOGRAFIA Y GEOLOGIA

La topografía del CAR Ermelinda Carrera se muestra relativamente plana, sin accidentes importantes y con una ligera pendiente hacia la AV. Costanera es decir hacia el mar.

D) ACCESOS A LA ZONA

El CAR Ermelinda Carrera se ubica en la Avenida La Paz N° 535, en el distrito de San Miguel, provincia de Lima, departamento de Lima. Las vías de acceso son las diferentes avenidas y calles del distrito de San Miguel.

3.9 DECLARATORIA DE VIABILIDAD, ACTUALIZACION Y VERIFICACION DE VIABILIDAD


Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erik Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:23:50 -05:00


Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ ROSA Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:27:17 -05:00

NOMBRE DEL PI	“Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: ‘Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima’ - CUI 2197584, intervención que permitirá dar mejores condiciones al establecimiento del CAR Ermelinda Carrera
UBICACIÓN	El CAR Ermelinda Carrera se encuentra en: Departamento: Lima Provincia: Lima Distrito: San Miguel Calle: Av. La Paz N° 535 - 539


INGRID YAMIR ALVARADO HUARINGA
INGENIERO CIVIL
CIP 175108

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.


CODIGO DEL PIP: SNIP/CODIGO UNICO DE INVERSIONES	265500 / 2197584
NIVEL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	Perfil aprobado
FECHA DE DECLARACIÓN DE VIABILIDAD PIP	14/11/2013
MONTO PI VIABLE (14/11/2019)	S/ 9,401,140.00
MONTO PI VIABLE ACTUALIZADO (04/01/2019)	S/ 23,817,806.00
MONTO ACTUALIZADO (04/01/2019)	S/ 37,247,007.29
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE:	Resolución de la Unidad de Administración N° 107-2019-INABIF, de fecha 24.06.2019, que aprueba el expediente técnico para la ejecución de la obra por un valor referencial ascendente a la suma de S/ 20,143,808.29 incluido I.G.V.
EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA APROBADO MEDIANTE:	Resolución de la Unidad de Administración N° 240-2021-INABIF, de fecha 26.08.2021, que aprueba el expediente técnico para la ejecución de la obra por un valor referencial ascendente a la suma de S/ 12,329,218.93 incluido I. G.V.
ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA APROBADO MEDIANTE:	Resolución de la Unidad de Administración N° 089-2022-INABIF, de fecha 06.04.2022, que aprueba el expediente técnico para la ejecución de la obra por un valor referencial ascendente a la suma de S/10,556,527.91 incluido I.G.V.
EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DENOMINADA CERCO PERIMÉTRICO EN EL TRAMO D Y MUROS DE CERRAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO DE TRAMOS C Y E, CORRESPONDIENTE AL NUEVO SALDO DE OBRA DEL PI: 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL	Resolución de la Unidad de Administración N° 000080-2024-INABIF/UA, de fecha 20.04.2024, que aprueba el expediente técnico para la ejecución de la obra por un valor referencial ascendente a la suma de S/ 289,721.85 incluido I. G.V.



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:24:11 -0500



Firmado digitalmente por RENA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:27:35 -0500


INÉS VARY
INGENIERO CIVIL
CIP 176304

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI 2197584, APROBADO MEDIANTE:	
PLAZO DE EJECUCION	45 días calendarios.

3.10 AREA ASIGNADA AL PROYECTO

- ❖ El área asignada para al proyecto es todo el Terreno del CAR Ermelinda Carrera.
- ❖ El terreno del proyecto, cuenta con un área de 20,143.17 m2 y un perímetro total del 634.21 ml.
- ❖ El área de intervención para la construcción del Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, será de 215.18 m2, así mismo la longitud a construirse del mencionado cerco será de 51.25 m y una altura promedio de 4.50 m.

3.11 VALOR REFERENCIAL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El costo de la ejecución de la obra denominada: “**Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: ‘Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima’ - CUI 2197584**”, fue calculado al mes de abril del 2024, por el monto de S/ 289,721.85 (Doscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Veinte Uno con 85/100 soles).

3.12 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecución de la obra es de cuarenta y cinco (45) días calendarios.

3.12.1 INICIO DEL PLAZO

A) EJECUCIÓN CONTRACTUAL



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:24:25 -05:00

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectuó el pago correspondiente.



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:27:55 -05:00

THELMARY ALCARÓN HUARINGA
INGENIERO CIVIL
CIP 175101

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

B) PLAZO DE INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA:

- ❖ El plazo de ejecución de la obra inicia a partir del día siguiente de se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el numeral 176.1 del artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

- a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según corresponda.
- b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda.
- c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación.
- d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;
- e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidos dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

- ❖ La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra según los supuestos previstos en del numeral 176.9 del artículo 176 del Reglamento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

- a. Cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de la ejecución de la obra, hasta la culminación de dicho evento.
- b. En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales a) o b) del numeral 176.1 del presente artículo, hasta el cumplimiento de las mismas.



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROLANDO Erick Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:24:44 -05:00

3.13 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No corresponde.

3.14 SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratación será a SUMA ALZADA.

3.15 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El presupuesto de la ejecución la obra del Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:28:15 -05:00

ITHIVARY AAMANCIO HUARINGA
INGENIERO CIVIL
CIP 1376104

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” - CUI 2197584, esta descrito en los folios del 294 al 291 del Expediente técnico; del cual se detalla lo siguiente:

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO SALDO DE OBRA	PLAZO	FECHA DE PRESUPUESTO
“Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 año en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” - CUI 2197584”	S/ 289,721.85 (Doscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Veinte Uno con 85/100 soles).	Cuarenta y cinco (45) días calendarios	11/04/2024

3.16 REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

Persona natural y/o jurídica.


Los requisitos mínimos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio:

A) EQUIPAMIENTO

Equipamiento Estratégico	UND	TOTAL
ESTACIÓN TOTAL MAS ACCESORIOS	hm	2.11
CEPILLADORA ELÉCTRICA	hm	5.47
SIERRA CIRCULAR	hm	5.47
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 1.8 ton	hm	13.63
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP	hm	22.28
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 YD3	hm	0.60
CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3	hm	3.59
EQUIPO PULVERIZADOR	hm	25.54
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	20.68
MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8HP)	hm	5.42
CIZALLA ELÉCTRICA DE FIERRO	hm	54.48
ANDAMIO METÁLICO	hm	712.07


Firmado digitalmente por
PUMACAYO RICHIA Erick Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:25:00 -05:00


Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:28:31 -05:00


INGENIERO CIVIL
CIP 175104

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

Nota: El equipamiento estratégico (hm) se puede acreditar con documento que acredite la propiedad tal como factura o contrato de compra-venta o carta compromiso de compra y/o alquiler o cualquier otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Se aceptarán equipos y maquinarias con características iguales o superiores a las requeridas.

Todos los equipos y maquinas necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, corren por cuenta del contratista.

Deberá indicar en la oferta el equipamiento que se solicita en los requisitos de calificación.

Si el supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

A) DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA

Formación académica

Ingeniero Civil y/o Arquitecto

Tipo de Experiencia

Experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Supervisión y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de obra, no menor a cinco (5) años en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de presentación de propuestas la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura, la mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo considerará una vez el periodo traslapado.



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rdando
FAU 20507930722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:25:16 -05:00

INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Formación académica

Ingeniero Civil

Tipo de Experiencia

Deberá contar con una experiencia mínima de tres (03) años efectivos en la ejecución y/o supervisión de obras, como Ingeniero estructural y/o especialista en estructuras y/o especialista en estructuras e Ingeniería Sismo Resistente y/o Supervisor especialista de estructuras, en la elaboración de proyectos o diseño estructural en obras iguales y/o similares, contados a partir de la colegiatura,



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
2050780722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:28:49 -05:00


THEVANY SAPONCIO HUARINGA
INGENIERO CIVIL
CIP 176304

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de presentación de propuestas las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

INGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD EN OBRA Y/O INGENIERO AMBIENTAL

Formación académica

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo.

Tipo de Experiencia

El profesional deberá acreditar una experiencia mínima de tres (03) años efectivos desde obtenido la colegiatura en actividades en la ejecución y/o supervisión de obras, como especialista en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, en obras en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de presentación de propuestas las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos Sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

ARQUITECTO O INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD

Formación académica

Arquitecto o Ingeniero Civil.

Tipo de Experiencia

El profesional deberá acreditar una experiencia mínima de tres (03) años efectivos desde obtenido la colegiatura en actividades en la ejecución y/o supervisión de obras, como especialista en control de calidad, en obras en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de presentación de propuestas las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos Sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.




Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:25:30 -0500

Nota:

- ✓ De conformidad al artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se descalificará la oferta del contratista en caso se oferte como parte de su equipo al Residente de Obra que se encuentre laborando como Residente o Supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción.
- ✓ La colegiatura y habilitación de los profesionales propuestos se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato
- ✓ El computo de la experiencia de los profesionales será considerada desde la colegiatura.



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:29:08 -0500


INGENIERO HUANINGA
INGENIERO CIVIL
CIP 176104

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

B) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA


Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

C) DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

La construcción de infraestructura educativa en general publica y/o privada (colegios, iniciales, primaria, secundaria, institutos tecnológicos, pedagógicos, universidades), y/o hospitales y/o centros de salud y/o postas médicas y/o también de edificaciones en general públicas y/o privada.

De la misma manera se considera obras similares a las siguientes terminologías: Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación y/o creación y/o instalación o la combinación de estas.

Construcción y/o adecuación y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o demolición y/o renovación y/o nuevo y/o ampliación y/o rehabilitación y/o restauración y/o fortalecimiento y/o implementación y/o reforzamiento y/o creación y/o habilitación y/o sustitución de Infraestructura Educativa (Colegios, Universidades, Institutos Superiores Pedagógicos y Tecnológicos), Infraestructura de salud (Hospitales y/o Clínicas y/o Postas y/o Policlínicos y/o Centros de Salud), Edificios de Oficinas Administrativas, Centros Comunes, Aldeas Infantiles, Infraestructura Hotelera, Infraestructura de Centros Comerciales, Comisarias, Centros de Atención, Agencias Bancarias, Edificios Multifamiliares, Centros Penitenciarios, es decir, todo lo relacionado a Edificaciones de instituciones públicas y privadas.


Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V-B
Fecha: 24.04.2024 16:25:42 -0500


3.17 EJECUCION DE OBRA

El contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente técnico de la obra denominada “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E. Los materiales, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración lo definido en el Expediente de la mencionada Obra. Así mismo el contratista y la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluida sus modificatorias.


Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Celia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V-B
Fecha: 24.04.2024 17:29:29 -0500

Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acorde con las tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción.


THEVANY ALARCÓN HUADANGA
INGENIERO CIVIL
CIP 176104

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en la infraestructura.

3.18 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicará dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD, y/o representante de la ENTIDAD efectuarán la entrega del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La ENTIDAD pondrá a disposición del Contratista un juego del- Expediente técnico de obra en físico, así como los demás documentos necesarios para la ejecución de la obra.

3.19 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ADMINISTRATIVAMENTE

- El Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los montos estimados de facturación.
- El Contratistas estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente a toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor.
- La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato.
- Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solución técnica, sin alterar la esencia de la Obra.
- El Contratista, para el inicio de los trabajos deberá contar con la documentación requerida, previamente aprobada por el Supervisor. Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, etc. Serán presentadas con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles.
- El Contratista ejecutará el trazo topográfico y replanteo de la Obra y presentará a la Supervisión para su aprobación.
- El contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos consistentes en el replanteo del eje del diseño, nivelación y levantamientos de secciones transversales, lo que será sometido a la aprobación de la Supervisión.
- El almacén de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural.



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:25:58 -05:00



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:29:47 -05:00

THEVARY SANDRINO HIDALGO
INGENIERO CIVIL
CIP 176108

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

- El Contratista será responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande sustitución.
- El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones necesarias.
- El contratista deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales para colocar los residuos de materiales que por efecto de obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
- El Contratista deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.

ASPECTOS GENERALES


- El Contratista está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias de los mismos, sin autorización escrita del Supervisor, de darse el caso dichos documentos de autorización deberán entregarse una copia a la Entidad.
- El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto correrán por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por este si derecho a pago alguno.
- En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.
- El contratista tendrá su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de la Obra.
- El Contratista está obligado hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el Contratista.
- Ningún trabajo adicional se comenzará sin la autorización de la entidad, caso contrario no será reconocido para fines de pago.
- El Contratista, exigirá: al Residente la anotación de los registros en el cuaderno de obra a diario y su permanencia serán todos los días del plazo de ejecución de la obra, asimismo en el informe técnico de valorización mensual del residente de obra, ingeniero especialista en estructuras, ingeniero de seguridad, salud en obra y/o ingeniero ambiental y arquitecto o ingeniero de control de calidad, deberán adjuntar un panel fotográfico con la presencia de cada uno de dichos profesionales que conforman el personal profesional del contratista, según corresponda en cada una de las actividades a ejecutarse diariamente en obra.
- El Contratista, pagara el régimen de construcción civil vigente a la fecha de valorización presentada.



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erik Rolando
FAU 20507800722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:26:10 -05:00



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Z Rosa Cecilia FAU
20507800722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:30:03 -05:00


INGENIERO CIVIL
CIP 376304

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

PERSONAL

- El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra).
- El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la ejecución de la Obra, según porcentaje de incidencia establecido en los gastos generales variables del mencionado expediente técnico de obra, salvo que la supervisión solicite su sustitución.
- El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos. En el caso del personal obrero, el contratista deberá presentar previamente a la supervisión de obra, su respectiva hoja de vida debidamente documentada, a fin que se pueda verificar la respectiva experiencia de dicho personal obrero y autorizar los trabajos en obra.
- El Contratista Tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del supervisor.
- El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todas y cada uno los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.
- El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha del informe.
- Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecución de la obra, firmado por el residente propuesto.
- El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la Obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.
- El contratista deberá presentar a la supervisión obra las guías de remisión de los materiales a emplearse en obra, tales como acero corrugado $f_y=4200$ kg/cm² grado 60, concreto premezclado, cerámico de 60 cm x 60 cm, teja andina de 1.15 m x 0.76 m, arena gruesa, arena fina, y ladrillos King Kong de 18 huecos hecho a maquina de 9 cm x 13 cm x 23 cm, a fin que la supervisión apruebe y autorice su uso en obra.



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Enck Rolando
FAU: 25507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:26:23 -0500



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:30:23 -0500

LEYES, NORMAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

- a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionados a con la ejecución de los trabajos.
- b) En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.
- c) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos, Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

INIVARY ALANICIO HUARINGA
INGENIERO CIVIL
CIP: 175101

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

d) Todas las normas labores y las de seguridad e higiene ocupacional.

SEGURIDAD

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación correrá únicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.



Firmado digitalmente por
PUMACAYO RICHIA Erick Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:26:44 -0500

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades específicas y/o normas indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes muestras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que éste represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.




Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ, Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:30:43 -0500

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las Bases, previo informe del supervisor de obra.

Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos de la siguiente forma:

- ❖ Las pruebas, ensayos u otros, se efectuarán cuando se requieran según las especificaciones técnicas, y avances de las partidas que sean necesarias para comprobar la calidad.


THEIVARY SANCHEZ HUANGA
INGENIERO CIVIL
CIP 176104

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

- ❖ Los informes de ensayos, pruebas u otros, serán presentados en las valorizaciones mensuales, presentadas por el contratista, aprobadas y corroboradas por el Supervisor de obra.

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos incluyendo el expediente técnico, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

3.20 ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS

La planificación de la gestión de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra, deberá estar enmarcada en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobado mediante Resolución N° 014-2017-OSCE/CD, del 09.05.2017.

3.21 ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligación.

3.22 TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que existe peligro, en Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación.

En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias.


En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rodolfo
FAU 20507920722 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:28:07 -05:00



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:31:00 -05:00


INGENIERO CIVIL
CIP-1326104

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

3.23 ACCIDENTES

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de los veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a personas o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser excluido responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

3.24 SEGUROS CAR YSCTR

Será sujeto a penalidad y constituirá retraso injustificado del contratista en caso de incumplimiento de los siguientes seguros:

3.24.1 SEGURO CAR



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:28:21 -05:00

Es obligación del contratista contar con Seguro CAR, para la ejecución de la obra, cuya póliza debe estar vigente desde el inicio de la obra hasta la conformidad de la recepción de la obra. El seguro debe acreditarse ante la Supervisión, quien verificará que se encuentren vigentes durante todo el plazo indicado en el párrafo anterior.

3.24.2 SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:31:18 -05:00

Es un seguro obligatorio para las empresas con actividades económicas de alto riesgo (como es el caso de las obras civiles). Es obligación del contratista que todos los trabajadores, sin excepción que participen en la ejecución de la obra cuenten con el seguro vigente desde el inicio de la participación del trabajador hasta su retiro de la obra. Deben ser acreditadas ante la supervisión, quien verificará que se encuentren vigentes desde el inicio y durante la ejecución de la obra.

3.25 RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.

PROYARU AMANCIO HUANGA
INGENIERO CIVIL
CIP 175104

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

3.26 RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la ENTIDAD por incumplir esta obligación será asumido por el Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias la ejecución de la construcción total, si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica, o agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energía, así como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo.

En caso de resolverse el contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, en caso de cumplir con esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y será de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningún tipo de pago o reconcomiendo a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.

3.27 DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, la Ingeniería, y planos definitivos generales y de detalle de todas las especialidades y/o partes tal como se proyecta en su ejecución, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecución del Proyecto.

Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, etc. Será presentada con una anticipación no inferior a dos (2) días hábiles, respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos, sean estos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.



Firmado digitalmente por REINA SANCHEZ ROSA CECILIA FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:31:57 -0500



Firmado digitalmente por PUMACAYO ROCHA ERICK ROLANDO FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:28:36 -0500

JIMMY AMANCIO HUASINGA
INGENIERO CIVIL
CIP-175104

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las escalas, carátulas y numeración requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) días después de la recepción de la obra, el Contratista deberá editar y entregar al supervisor en original y tres (3) copias el Expediente Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Físico y Valorizado, Cálculos justificativos, Planos y minuta de declaratoria de fábrica.

3.28 PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los diez (10) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá presentar para consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustados a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relación al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajo deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM), el método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su programación.


Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que se le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor.

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

3.29 CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer por escrito, pudiendo adicionalmente remitirlo a través de correo electrónico.


RENNATA SANCHEZ ROSA
INGENIERO CIVIL
CIP 175104


Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V. B.
Fecha: 24.04.2024 16:28:48 -05:00


Firmado digitalmente por RENATA
SANCHEZ ROSA Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V. B.
Fecha: 24.04.2024 17:32:15 -05:00

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

3.30 PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el artículo 189 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso de atraso en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de las valorizaciones y/o de la liquidación del contrato de ejecución de obra. La Entidad puede asumir provisionalmente dichos costos durante la ejecución de la obra, cuando corresponda”.

3.31 FORMULA POLINOMICA

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las fórmulas de reajuste, establecidas en los folios 286 y 287 del Expediente técnico de la obra denominada "Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del cerco perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: 'Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima' - CUI 2197584.

3.32 GASTOS GENERALES

Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo.



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:29:02 -05:00

i. GASTOS GENERALES FIJOS

Son aquellos que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecución de la prestación a cargo del contratista.

ii. GASTOS GENERALES VARIABLES

Son aquellos que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecución de la prestación a cargo del contratista.



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Celia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:32:48 -05:00

La Entidad reconocerá los GGV debidamente acreditados, solo en los casos de ampliaciones de plazo y bajo las condiciones establecidas en los artículos 197, 198 y 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las ampliaciones de plazo por ejecución de adicionales de obra solo dan derecho al reconocimiento de los GGV propios de su ejecución, entendiéndose que el plazo contractual, está cubierto por los GGV del contrato principal.

THEVARY RAMONCHO YILUUNINGA
INGENIERO CIVIL
CIP-175104

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

3.33 VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en coordinación con el Supervisor.

El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, en concordancia a los establecido en el numeral 194.3 y 194.6 del artículo 194 “Valorizaciones y metrados”, en el cual se indica lo siguiente:

194.3 En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.”.

194.6 Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. El inspector o supervisor revisa los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.

3.34 VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales se presentarán a la supervisión el último día del mes que se viene valorizando, en un (01) original y digital.



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCCHA Erick Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24/04/2024 16:29:17 -05:00

El cargo de presentación de dicha valorización a la Supervisión deberá ser presentado a la Entidad, cuando el último día del mes valorizado sea inhábil, el plazo de presentación de dicha valorización vence el primer día hábil del mes siguiente y la misma se debe ser registrada en el Cuaderno de Obra Digital - COD.

De conformidad con la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD, numera 6.2, corresponde a la Supervisión o inspector de obra, según corresponda, aprueba y registra la valorización en el módulo de ejecución contractual del SEACE dentro de los cinco (5) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. Cuando el último día del plazo sea inhábil, el plazo vence el primer día hábil siguiente.



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24/04/2024 17:33:06 -05:00

La presentación de la valorización incluye los documentos indicados en el Anexo N° 01 de la presente Directiva, los cuales son registrados conjuntamente con la valorización, siendo los siguientes documentos:

1. Informe del Supervisor o Inspector sobre la valorización
 - 1.1 Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relación del equipo mínimo utilizado en el mes y personal profesional, técnico y obrero, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, informe respecto a la vigencia de las cartas fianzas sobre conclusiones y recomendaciones.

INGENIERO CIVIL
CIP 175304

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

- 1.2 Informes emitidos por el ingeniero especialista en estructuras, el ingeniero de seguridad, salud en obra y/o ingeniero ambiental y arquitecto o ingeniero de calidad, acompañada del registro fotográfico donde se registre su presencia en compañía de la supervisión y el residente de obra quince (15) fotos mínimas.
- 1.3 Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP, ESSALUD).
- 1.4 Copia SCTR (pensión y salud) y seguro CAR.
- 1.5 Planilla del personal obrero.
- 1.6 Copia de la Habilidad vigente del residente de obra y personal profesional del contratista
- 1.7 Resoluciones de ampliaciones de plazo (de ser el caso).

2. Resumen de la valorización
3. Planilla de la Valorización de obra (por especialidad, en caso corresponda).
4. Planilla de los metrados ejecutados durante el periodo.
5. Plano o croquis de seguimiento de lo ejecutado en el periodo
6. Cálculo de las penalidades, en caso corresponda
7. Cálculo de reajustes
 - 7.1 Índices unificados para la construcción, copias de la formulas polinómicas del expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.
8. Cálculo de amortizaciones y deducciones, en caso corresponde
9. Copia del cronograma valorizado de obra.
10. Gráfico de la Curva S. Comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).
11. Controles de calidad efectuados durante el periodo, en caso corresponda
12. Vistas fotográficas de las partidas ejecutadas durante el periodo valorizado (mínimo 30 fotos, señalar descripción y fecha, donde se registre la presencia del residente de obra, el ingeniero especialista en estructuras, el ingeniero de seguridad, salud en obra y/o ingeniero ambiental y arquitecto o ingeniero de calidad
13. Copia de asientos del Cuaderno de Obra, solo en caso el OSCE haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico.
14. Anexos:
 - a. Copia del Acta de Entrega de Terreno (solo para la primera valorización)



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rolando
FAU 20507620722 s of
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24/04/2024 16:29:30 -05:00

3.35 RECEPCION DE LA OBRA



Firmado digitalmente por RENA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 s of
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24/04/2024 17:33:29 -05:00

La recepción de la obra se realizará teniendo en cuenta el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de sus obligaciones de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra.

El comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos y sistemas que conforman la obra, usándose energía eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los servicios públicos correspondientes.

THEVARY SANCHEZ HUASINGA
INGENIERO CIVIL
(IP-176101)

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

Se permitirá la recepción parcial de las secciones terminadas de las obras, previstas en el numeral 208.15 del artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3.36 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades de estos, por responsabilidad civil.

3.37 OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

El CONTRATISTA al termino de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra:

1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificada por el Comité de Recepción de la Obra.
2. Planos de Replanteo.
3. Anotaciones impresas de Cuaderno de obra Digital y fotos.
4. Pruebas de calidad según requerimiento de la Entidad.




Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 24.04.2024 16:29:45 -05:00

Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación de Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor como contenido mínimo:

1. El expediente de liquidación de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidación deberá estar foliado y visado en todas sus páginas por el supervisor.
2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones.
3. Cálculo de valorización por presupuesto contractual, por obras adicionales, por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades según corresponda.
4. Cálculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.
5. Comparación de reintegros programados con ejecutados, en función de los conceptos de obra atrasada, obra adelantada.
6. Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada.
7. Copia de resoluciones por ampliaciones de plazo, adicionales u otros de ser el caso.
8. Registro de Cuaderno de obra digital cerrado.
9. Copias de comprobantes de pago por concepto de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.
10. Copia de carta fianza y/o garantía por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de autorización de la retención de 10%.
11. Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución (30 como mínimo con la descripción correspondiente).



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 24.04.2024 17:33:50 -05:00


JHONARY SANCHEZ HUAMANGA
INGENIERO CIVIL
CIP 176109

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

12. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.
13. Planos de replanteo o post construcción (plano de ubicación y localización en coordenadas UTM, plano de planteamiento de arquitectura general corte, detalles constructivos y elevación.
14. Actas de entrega de terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, cartas de designación del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.
15. Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de corresponder).
16. Resolución de conformación de comité de recepción de obra.
17. Resolución de aprobación del expediente técnico.
18. Presupuesto de obra, formulas polinómicas, del expediente técnico.
19. Una (01) cinta de video editada de post ejecución, en el que se muestre las metas logradas del proyecto.
20. Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas, según sea el caso, bases integradas, absolución de consultas, términos de referencia.
21. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, fijos y variables ofertadas por el ejecutor,
22. Adjuntar en archivo digital (Excel) los cálculos detallados y sustentados de valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc.
23. Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente.



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rolando
FAU 20507920722.sdf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:30:00 -05:00

De no presentar la liquidación en los plazos señalados y en conformidad al Art. 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad ordenara al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

3.38 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El plazo máximo de responsabilidad del contratista, es el siguiente:



Firmado digitalmente por RENIA
SANCHEZ ROSA Cecilia FAU
20507920722.sdf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:34:11 -05:00

Item	Plazo máximo de responsabilidad del contratista	Contabilizados a partir de la recepción de obra
1	Siete (7) años	Recepción de obra

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil.

3.39 DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, calculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptada de la Obra y de los pagos correspondientes efectuadas, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales

THEVANY SAMRICH HUARINGA
INGENIERO CIVIL
CIP 175108

mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del contrato.

La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier posición adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de indemnización.

3.40 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se ha determinado que la cantidad máxima de consorciados será de dos (02), con un porcentaje mínimo de participación de 40% por cada consorciado.


3.41 OTRAS PENALIDADES


Firmado digitalmente por
PUMACAY ORO CHIA: Erick Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Day V°B°
Fecha: 24.04.2024 16:30:12 -0500

Asimismo, la ENTIDAD considera la aplicación de otras penalidades según lo establece el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla:

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	procedimiento
1	PERSONAL PROFESIONAL ACREDITADO POR CONTRATISTA, NO PARTICIPA DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.	1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto,	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra,
2	CONTRATISTA NO CUMPLE CON EJECUTAR LA OBRA CON PERSONAL PROFESIONAL ACREDITADO En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal profesional acreditado o debidamente sustituido.	1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.


Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Day V°B°
Fecha: 24.04.2024 17:34:31 -0500


INGENIERO CIVIL
CIP-175108

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

3	CONTRATISTA NO CUMPLE CON EJECUTAR LA OBRA CON EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el equipamiento estratégico mínimo indicado en su propuesta técnica.	1 UIT por cada día de ausencia de equipamiento estratégico	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
4	INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN EN OBRA (incluye la señalización indicada en plan de desvió de interferencia de vía) Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra y de señalización.	1/5000 del valor del contrato; por cada día de incumplimiento en obra.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
5	INCUMPLIMIENTO DE UNIFORME Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de uniformes y de elementos de seguridad, como arneses, lentes, cascos, botas, etc.	1/5000 del valor del contrato; por cada ocurrencia en la obra	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
6	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, en su plazo de 24 horas, o en el caso de demoras injustificadas los cronogramas reprogramados acelerados de trabajo, dentro del plazo indicado en la ley de Contrataciones y su Reglamento.	1/2000 del valor del contrato, por día.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
7	INCUMPLIMIENTO EN LA REALIZACION DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN CAMPO Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados. La penalidad es por cada incumplimiento.	1/2000 del valor del contrato, por día y por ocurrencia.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra,
8	POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES Cuando el contratista de manera injustificada, no presenta la subsanación y levantamiento de observaciones del informe de las valorizaciones mensuales de obra, expediente de prestaciones adicionales o deductivos de obra, calendario	1/2000 del valor del contrato, por día de retraso injustificado.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.



Firmado digitalmente por
PUMAGAYO ROCHA Erick Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:30:27 -0500



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:34:57 -0500

[Firma]
INGENIERO CIVIL
CIP-176104

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

	acelerado de avance de obra. La penalidad es por cada día de retraso a partir de vencido el plazo indicado en las bases.		
9	POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTA O PROFESIONALES DEL CONTRATISTA A REUNIÓN CONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad. La penalidad es por cada día de inasistencia.	1/2000 del valor del contrato, por día.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra y/o coordinador de obra
10	INCUMPLIMIENTO EN EL TRAMITE DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO RIESGO (salud y pensión) Cuando el Contratista no cuente con el Seguro complementario de trabajo riesgo, para el personal que realice trabajos durante la ejecución de la Obra.	1/1000 del valor del contrato, por cada ocurrencia en la obra.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra,
11	FALTA INJUSTIFICADA SOBRE PERMANENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL EN OBRA Cuando el residente de Obra, el ingeniero de seguridad, salud en obra y/o ingeniero ambiental y el arquitecto o ingeniero de control de calidad, no se encuentren en forma permanente en la Obra, sin haber justificado su ausencia ante el Supervisor y/o entidad. Por día y ocurrencia.	1/1000 del valor del contrato, por día y cada ocurrencia en la obra.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
12	FALTA DE EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA Cuando el contratista no presenta los equipos y/o instrumentos de medición calibrados necesarios y declarados en la Propuesta Técnica, luego de 5 días de ser requeridos por el supervisor.	1/5000 del valor del contrato, la penalidad es por cada equipo. Por día y ocurrencia.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
13	INCUMPLIMIENTO EN ANOTACION CUADERNO DE OBRA DIGITAL No tener al día el cuaderno de obra digital, en el portal del OSCE.	1/5000 del valor del contrato, por día.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
14	INCUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor o utilice para la ejecución de la obra materiales de	1/1000 del valor del contrato, por cada material no autorizado o no adecuado	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rolando
FAU 20807920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:30:45 -05:00



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:35:25 -05:00

[Firma]
INGENIERO CIVIL
CIP-375304

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerca Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

	menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico.		
15	INCUMPLIMIENTOS EN IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL No cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el Instrumento de gestión ambiental	1/3000 del valor del contrato, por cada día.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
16	INCUMPLIMIENTO EN APLICAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. DS N°005-2012-TR N° 0092005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo	1/3000 del valor del contrato, por cada ocurrencia.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
17	INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS El incumplimiento de las especificaciones técnicas de productos entregables (requisitos indicados en planos y EE. TT.), materiales y equipos previstos en el Expediente Técnico de obra.	1/1000 del valor del contrato, por ocurrencia.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
18	INCUMPLIMIENTO DE RESPUESTA A SOLICITUD DE LA ENTIDAD Y/O SUPERVISOR No responder las solicitudes escritas de la Entidad y/o el Supervisor en el plazo establecido.	1/5000 del valor del contrato, por ocurrencia y por cada día de atraso injustificado.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra y/o coordinador de obra.
19	INCUMPLIMIENTO DE PAGO DEL REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL No cumple con el pago del régimen de construcción civil.	1/2000 del valor del contrato, por cada ocurrencia.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra y/o coordinador de obra.
20	ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORÁNEO QUE NO PERMITE OTORGAR LA CONFORMIDAD A LA SUPERVISION Y/O ENTIDAD Cuando el contratista entregue documentación incompleta (faltante) o con errores o fuera del	1/2000 del valor del contrato, por ocurrencia	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra y/o coordinador de obra.



Firmado digitalmente por
PUMACAYO RICHIA Erick Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:31:03 -0500



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:35:44 -0500

HENRY ASENCIO HUARINGA
INGENIERO CIVIL
CIP-175304

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

	plazo normativo, perjudicando el trámite normal de los mismos hasta su conformidad por parte de la supervisión y/o Entidad, tales como solicitud de adelantos, valorizaciones, prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo y calendario acelerado de avance de obra. En caso de las valorizaciones, cuando el contratista no adjunte los resultados de los controles de calidad y resultados de pruebas de laboratorio, certificados de habilidad de los profesionales integrantes de su plantel profesional, etc. La penalidad será por cada trámite documentario y por ocurrencia.		
21	INCUMPLIMIENTO PAGO DE PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OBRERO Por incumplimiento de pagos (salarios, jornales, beneficios sociales, etc.) a su personal profesional, técnico y obrero, que afecte el normal desarrollo de la obra, y que haya Sido puesto en conocimiento de la Entidad.	1/2000 del monto del contrato de obra original por cada evento reportado o puesto en conocimiento de INABIF.	Se acreditará con un informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
22	Por indicar en el cuaderno de obra que la obra está terminada (cuando aún tiene partidas faltantes o inconclusas)	1/2000 del monto del contrato de obra original en la oportunidad que se produce la infracción.	Se acreditará con un informe del Supervisor y/o Inspector de obra.




Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rolando
FAU20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:31:21 -05:00

Procedimiento de Aplicación

- De detectarse alguna infracción cometida por el Contratista, el Supervisor de obra, deberá comunicarle mediante cuaderno de obra digital la situación verificada (que se considerará como un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanación de la infracción. En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente al inciso.
- El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo el Supervisor de obra comunicará mediante cuaderno de obra al contratista, que se aplicará la penalidad en vista de su incumplimiento,
- La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) de monto del contrato vigente.
- El Supervisor o Inspector de obra, procede a calcular la penalidad según las consideraciones establecidas en la tabla, de acuerdo a la forma de cálculo, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ ROSA Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:36:04 -05:00


HENRY ALVARADO HUAMANGA
INGENIERO CIVIL
CIP 175104

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario se aplicará el inciso e).

- e) El Supervisor o Inspector de obra mediante informe comunica a la entidad la aplicación de la penalidad, la cual deberá ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del Supervisor de Obra y la importancia de la falta cometida. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo admisible, la entidad inicia la resolución del contrato de ejecución de obra, conforme a lo establecido en el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3.42 CUADERNO DE OBRA DIGITAL



Firmado digitalmente por
PUJMACAYO ROCHA Erick Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:31:44 -0500

Se implementará de acuerdo con la Resolución N° 100-2020-OSCE/PRE, la cual formaliza la aprobación de la Directiva N 009-2020-OSCE/CD "Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital".

Los Documentos cursados entre la supervisión, INABIF y otras entidades públicas, deben ser registradas en el Cuaderno de Obra Digital -COD.

3.43 ADELANTOS

Para la contratación de la ejecución de la obra, según el artículo 38 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 180 de su Reglamento, se considerarán los siguientes adelantos:

i. ADELANTO DIRECTO



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU/
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:36:26 -0500

La entidad otorgará un adelanto directo del 10% del monto del contrato original, El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente.

La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días calendarios contados a partir del día calendario siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

INGENIERO CIVIL
CIP-175304

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

3.44 FORMA DE PAGO DE VALORIZACIONES

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en Valorización Mensual:

- Presentar la captura de la conformidad de la Valorización emitida por la Entidad ante el SEACE
- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.
- Factura.
- Copia de contrato.

3.45 DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CERCO PERIMETRICO

El contratista presentara al Supervisor o Inspector de Obra dentro de los quince (15) días calendarios del inicio de plazo de ejecución de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. En aplicación del artículo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF).

3.46 SUPERVISIÓN DE LA OBRA

La Obra, contará de modo permanente y directo con un Supervisor o Inspector según corresponda, cuyas condiciones y características están establecidas en el Artículo 186 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, sus funciones están establecidas en el Artículo 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3.47 LIQUIDACION DE LA OBRA

La liquidación del Saldo de Obra se sujetará a lo establecido en los artículos 209, 210, 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo para el pago de la liquidación del contrato de obra, será de treinta (30) días calendario, desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

3.48 OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos.



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:32:04 -05:00



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:36:47 -05:00

JHONARY SARMIENTO HUANGA
INGENIERO CIVIL
CIP 175208


PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

3.49 REQUISITOS DE CALIFICACION

A	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL																																							
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO																																							
Requisitos: Se deberá acreditar el siguiente equipamiento estratégico, para ejecutar la obra objeto de la convocatoria:																																								
<table border="1"><thead><tr><th>Equipamiento Estratégico</th><th>UND</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>ESTACIÓN TOTAL MAS ACCESORIOS</td><td>hm</td><td>2.11</td></tr><tr><td>CEPILLADORA ELÉCTRICA</td><td>hm</td><td>5.47</td></tr><tr><td>SIERRA CIRCULAR</td><td>hm</td><td>5.47</td></tr><tr><td>RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 1.8 ton</td><td>hm</td><td>13.63</td></tr><tr><td>COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP</td><td>hm</td><td>22.28</td></tr><tr><td>CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 YD3</td><td>hm</td><td>0.60</td></tr><tr><td>CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3</td><td>hm</td><td>3.59</td></tr><tr><td>EQUIPO PULVERIZADOR</td><td>hm</td><td>25.54</td></tr><tr><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"</td><td>hm</td><td>20.68</td></tr><tr><td>MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8HP)</td><td>hm</td><td>5.42</td></tr><tr><td>CIZALLA ELÉCTRICA DE FIERRO</td><td>hm</td><td>54.48</td></tr><tr><td>ANDAMIO METÁLICO</td><td>hm</td><td>712.07</td></tr></tbody></table>		Equipamiento Estratégico	UND	TOTAL	ESTACIÓN TOTAL MAS ACCESORIOS	hm	2.11	CEPILLADORA ELÉCTRICA	hm	5.47	SIERRA CIRCULAR	hm	5.47	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 1.8 ton	hm	13.63	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP	hm	22.28	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 YD3	hm	0.60	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3	hm	3.59	EQUIPO PULVERIZADOR	hm	25.54	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	20.68	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8HP)	hm	5.42	CIZALLA ELÉCTRICA DE FIERRO	hm	54.48	ANDAMIO METÁLICO	hm	712.07
Equipamiento Estratégico	UND	TOTAL																																						
ESTACIÓN TOTAL MAS ACCESORIOS	hm	2.11																																						
CEPILLADORA ELÉCTRICA	hm	5.47																																						
SIERRA CIRCULAR	hm	5.47																																						
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 1.8 ton	hm	13.63																																						
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP	hm	22.28																																						
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 YD3	hm	0.60																																						
CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3	hm	3.59																																						
EQUIPO PULVERIZADOR	hm	25.54																																						
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	20.68																																						
MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8HP)	hm	5.42																																						
CIZALLA ELÉCTRICA DE FIERRO	hm	54.48																																						
ANDAMIO METÁLICO	hm	712.07																																						
Se aceptarán equipos y maquinarias con características iguales o superiores a las requeridas.																																								
Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.																																								
<table border="1"><tr><td>Importante</td></tr><tr><td>No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos, Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.</td></tr></table>		Importante	No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos, Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.																																					
Importante																																								
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos, Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.																																								


Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rodando
FAU 20507930722 soft
Motive: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:32:21 -0500


Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motive: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:37:14 -0500


INGENIERO CIVIL
CIP 176104

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		
	FORMACIÓN ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		
	<p><u>Requisitos:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil y/o Arquitecto.• INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: Ingeniero Civil• INGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD EN OBRA Y/O INGENIERO AMBIENTAL: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo.• ARQUITECTO O INGENIERO DE CALIDAD: Arquitecto o Ingeniero Civil. <p><u>Acreditación:</u> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <table><tr><td>Importante</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.</td></tr></table>	Importante	<ul style="list-style-type: none">• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.
Importante			
<ul style="list-style-type: none">• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.			
A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		
	<p><u>Requisitos:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil y/o Arquitecto. <p>Experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Supervisión y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de obra, no menor a cinco (05) años en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de presentación de propuestas la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura, la mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo considerará una vez el periodo traslapado.</p> <ul style="list-style-type: none">• INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: Ingeniero Civil <p>Deberá contar con una experiencia mínima de tres (03) años efectivos en la ejecución y/o supervisión de obras, como Ingeniero estructural y/o especialista en estructuras y/o especialista en estructuras e Ingeniería Sismo Resistente y/o Supervisor especialista de estructuras, en la elaboración de proyectos o diseño estructural en obras iguales y/o similares, contados a partir de la colegiatura, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de presentación de propuestas las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.</p>		



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rdando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:32:39 -05:00



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Celia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:37:58 -05:00

[Firma manuscrita]
INGENIERO CIVIL

CIP: 175104

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

- **INGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD EN OBRA Y/O INGENIERO AMBIENTAL:** Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo.

El profesional deberá acreditar una experiencia mínima de tres (03) años efectivos desde obtenido la colegiatura en actividades en la ejecución y/o supervisión de obras, como especialista en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, en obras en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de presentación de propuestas las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

- **ARQUITECTO O INGENIERO DE CALIDAD:** Arquitecto o Ingeniero Civil.

El profesional deberá acreditar una experiencia mínima de tres (03) años efectivos desde obtenido la colegiatura en actividades en la ejecución y/o supervisión de obras, como especialista en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, en obras en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de presentación de propuestas las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante


El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rdando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:32:53 -0500



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:38:31 -0500


THONY ARANCIBIA HUARINGA
INGENIERO CIVIL
CIP-176104

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 289,721.85 (Doscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Veinte Uno con 85/100 soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se considerará obra similar a las siguientes terminologías: Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación y/o creación y/o instalación o la combinación de estas; en: la construcción de infraestructura educativa en general publica y/o privada (colegios, iniciales, primaria, secundaria, institutos tecnológicos, pedagógicos, universidades), y/o hospitales y/o centros de salud y/o postas médicas y/o también de edificaciones en general públicas y/o privada.</p> <p>Construcción y/o adecuación y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o demolición y/o renovación y/o nuevo y/o ampliación y/o rehabilitación y/o restauración y/o fortalecimiento y/o implementación y/o reforzamiento y/o creación y/o habilitación y/o sustitución de Infraestructura Educativa (Colegios, Universidades, Institutos Superiores Pedagógicos y Tecnológicos), Infraestructura de salud (Hospitales y/o Clínicas y/o Postas y/o Policlínicos y/o Centros de Salud), Edificios de Oficinas Administrativas, Centros comunales, Aldeas Infantiles, Infraestructura Hotelera, Infraestructura de Centros Comerciales, Comisarias, Centros de Atención, Agencias Bancarias, Edificios Multifamiliares, Centros Penitenciarios, es decir, todo lo relacionado a Edificaciones de instituciones públicas y privadas.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de Obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier documentación¹ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado" debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de</p>

¹ De acuerdo con la **Opinión N° 185-2017/DTN** "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rdando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:33:06 -05:00



Firmado digitalmente por RENA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:38:51 -05:00


THONYARY SAMANCO HUARINGA
INGENIERO CIVIL
CIP 176104

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Ne IO referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado"

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rolando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:33:23 -05:00



Firmado digitalmente por RESNA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:39:13 -05:00


INGENIERO CIVIL
CIP 175104


PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

Anexo A: ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DEL CERCO PERIMETRICO TRAMO D Y CERRAMIENTO DE LOS TRAMO C Y E

Ítem	Descripción	Unid.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA	m2	30.00		
01.01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 X 2.40 M	und	1.00		
01.01.01.03	SERVICIOS HIGIENICOS PARA EL PERSONAL DE OBRA (PORTATIL)	mes	2.00		
01.01.01.04	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL TRIPLAY 4 MM	m	41.59		
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES				
01.01.02.01	INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA	pto	1.00		
01.01.02.02	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	pto	1.00		
01.01.03	DESMONTAJES				
01.01.03.01	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO TEMPORAL EXISTENTE	m2	102.58		
01.01.04	DEMOLICIONES				
01.01.04.01	DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO DE E = 0.15 M	m2	6.56		
01.01.04.02	DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m	m2	40.59		
01.01.04.03	DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO (AREA DE INGRESO)	m3	0.08		
01.01.04.04	ACARREO INTERNO, MAT.PROCEDENTE DE DEMOLICION	m3	7.41		
01.01.04.05	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICION C/VOLQUETE Y CARGADOR	m3	7.41		
01.01.05	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MAQUINARIA				
01.01.05.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	gib	1.00		
01.01.06	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO				
01.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	215.18		
01.01.06.02	TRAZO Y REPLANTEO PERMANENTE	m2	219.68		
01.02	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1.00		
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	gib	1.00		
01.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	1.00		
01.02.04	CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00		
01.02.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	gib	1.00		
01.02.06	IMPLEMENTACION DE PLAN DE DESVIO PARCIAL DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL	gib	1.00		
02	ESTRUCTURAS				
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01	EXCAVACIONES				
02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS Y CIMIENTOS CORRIDOS	m3	60.14		
02.01.02	RELLENOS				
02.01.02.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	56.73		
02.01.02.02	AFIRMADO E=4"	m2	199.55		
02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				
02.01.03.01	ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	4.43		


Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rdando
FAU 20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:33:39 -05:00


Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Rosa Celia FAU
20507920722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:39:36 -05:00


JOHNNY ALANIS HUARINGA
INGENIERO CIVIL
(IP 175108)

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

02.01.03.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO	m3	9.23		
02.01.04	NIVELACION DEL TERRENO				
02.01.04.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NORMAL PARA PISOS	m2	204.29		
02.01.04.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN FONDO DE CIMENTACION	m2	50.80		
02.02	CONCRETO SIMPLE				
02.02.01	SOLADO CONCRETO FC= 100KG/CM², E=10 CM	m2	50.80		
02.02.02	CIMENTOS, CONCRETO F'C= 175KG/CM2	m3	50.80		
02.02.03	CIMENTOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	85.87		
02.02.04	SOBRECIMIENTO, CONCRETO FC=175 KG/CM2	m3	14.24		
02.02.05	SOBRECIMENTOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	113.92		
02.02.06	CALZADURA, CONCRETO f'c= 100 kg/cm2+30%PG	m3	4.67		
02.02.07	CALZADURA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	7.22		
02.02.08	CURADO DE CONCRETO EN CIMIENTO CORRIDO Y SOBRECIMIENTO	m2	241.28		
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
02.03.01	COLUMNAS				
02.03.01.01	COLUMNAS, CONCRETO f'c=210 KG/CM2 PREMEZCLADO	m3	8.54		
02.03.01.02	COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	127.57		
02.03.01.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	1,642.75		
02.03.01.04	CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS	m2	127.57		
02.03.02	VIGAS				
02.03.02.01	VIGAS, CONCRETO fc=210 kg/cm2 PREMEZCLADO	m3	5.94		
02.03.02.02	VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	56.06		
02.03.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	750.95		
02.03.02.04	CURADO DE CONCRETO EN VIGAS	m2	56.06		
02.03.03	LOSA MACIZA				
02.03.03.01	LOSA MACIZA, CONCRETO fc=210 kg/cm2 PREMEZCLADO	m3	4.76		
02.03.03.02	LOSA MACIZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	43.93		
02.03.03.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	1,137.14		
02.03.03.04	CURADO DE CONCRETO EN LOSA MACIZA	m2	92.24		
02.03.04	PLACAS				
02.03.04.01	PLACAS, CONCRETO fc=210 Kg/cm2	m3	0.30		
02.03.04.02	PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.50		
02.03.04.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	7.01		
02.03.04.04	CURADO DE CONCRETO EN PLACAS	m2	3.50		
03	ARQUITECTURA				
03.01	MUROS Y TABIQUES				
03.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 CM	m2	147.01		
03.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
03.02.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO C:A 1:4, E=1.5 CM	m2	123.13		
03.02.02	TARRAJEO DE MURO, COLUMNA, PLACAS, VIGA	m2	319.84		
03.02.03	TARRAJEO FROTACHADO EN FONDO DE LOSA MACIZA C:A 1:4 E=1.5 CM	m2	43.93		
03.02.04	CURADO DE CONCRETO EN TARRAJEOS DE MUROS, COLUMNA, PLACAS, VIGAS Y LOSA MACIZA	m2	486.90		
03.03	CUBIERTAS				
03.03.01	COBERTURA CON ETERNIT TIPO TEJA ANDINA	m2	17.51		
03.03.02	CUMBRERA DE TEJA ANDINA	m	5.25		
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS				
03.04.01	VEREDAS CONCRETO, F'C= 175 KG/CM2, E=4" FROT. Y BRUÑADO PREMEZCLADO	m2	75.13		
03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	12.52		
03.04.03	CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS	m2	75.13		
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erick Rolando
FAU 20507920722.ssf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24/04/2024 16:34:25 -0500



Firmado digitalmente por RENA
SANCHEZ Rosa Cecilia FAU
20507920722.ssf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24/04/2024 17:40:00 -0500

[Firma]
INGENIERO CIVIL
CIP 375304

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

03.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO 60X 60 cm	m2	132.33		
03.05.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE	m	43.43		
03.06	CARPINTERIA DE MADERA				
03.06.01	PUERTAS				
03.06.01.01	REMODELACION DE PUERTA PRINCIPAL DE MADERA TORNILLO	m2	15.30		
03.06.01.02	PUERTA PEATONAL APANELADA, CON MARCO DE MADERA TORNILLO	m2	3.34		
03.07	CERRAJERIA				
03.07.01	CERRADURA CILINDRICA EXT. SIEMPRE LIBRE, ABRE CON LLAVE INT. (TIPO B)	pza	2.00		
03.07.02	BISAGRA DE FIERRO PARA PORTON	pza	12.00		
03.07.03	BISAGRAS CAPUCHINA 4"X4" PARA PUERTA DE INGRESO PEATONAL	pza	4.00		
03.08	PINTURA				
03.08.01	PINTURA EN CIELORRASOS C/ LATEX - 2 MANOS CON IMPRIMANTE	m2	43.93		
03.08.02	PINTURA DE MUROS EXTERIORES C/ LATEX - 2 MANOS, C/ MPRIMANTE	m2	319.84		
03.08.03	PINTURA BARNIZ MARINO EN CARPINTERIA DE MADERA	m2	37.27		
03.09	VARIOS				
03.09.01	JUNTA DE DILATACION DE TEKNOPORT DE 1" EN MUROS	m	22.50		
03.09.02	JUNTA ASFALTICA 1" EN VEREDAS	m	25.20		
03.09.03	LIMPIEZA DEL ACERO Y APLICACION DE ADITIVOS PARA RECIBIR CONCRETO NUEVO	und	1.00		
03.09.04	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	215.18		
03.09.05	FLETE TERRESTRE DE MATERIALES	gib	1.00		
03.09.06	REINSTALACION TEMPORAL DE MEDIDOR, TABLERO GENERAL Y CAJA DE PASE	gib	1.00		
03.09.07	REPOSICION DE CAJA DE MEDIDOR DE AGUA EN VEREDA	gib	1.00		
	COSTO DIRECTO				
	GASTOS GENERALES (19.96%)				
	UTILIDAD (10%)				
	SUB TOTAL				
	IGV (18%)				
	PRESUPUESTO TOTAL				



Firmado digitalmente por
PUMACAYO ROCHA Erik Rolando
FAU 20507180722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 16:33:53 -05:00



Firmado digitalmente por REINA
SANCHEZ Z Rosa Celia FAU
20507180722 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2024 17:40:22 -05:00

[Handwritten Signature]
THEVARY SANCHEZ HUANGA
INGENIERO CIVIL
CIP 135104

SE ANEXA EXPEDIENTE TÉCNICO EN ARCHIVO ADJUNTO.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

Importante – Uso obligatorio del cuaderno de obra digital

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra físico y su uso es obligatorio¹⁹ según lo previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, según el procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar oportunamente el cuaderno de obra digital.

Para mayor información revisar el documento de orientación “Preguntas frecuentes sobre el cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace:

<https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital>

Advertencia

De conformidad con el artículo 30 del Reglamento, las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratación. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución homologados, son de uso obligatorio.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

¹⁹ El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020).

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cercos Perimétricos en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificación que la Entidad **debe** adoptar son los siguientes:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL																																									
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO																																									
	<p>Requisitos:</p> <p>Se deberá acreditar el siguiente equipamiento estratégico, para ejecutar la obra objeto de la convocatoria:</p> <table><tr><th>Equipamiento Estratégico</th><th>UND</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>ESTACIÓN TOTAL MAS ACCESORIOS</td><td>hm</td><td>2.11</td></tr><tr><td>CEPILLADORA ELÉCTRICA</td><td>hm</td><td>5.47</td></tr><tr><td>SIERRA CIRCULAR</td><td>hm</td><td>5.47</td></tr><tr><td>RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 1.8 ton</td><td>hm</td><td>13.63</td></tr><tr><td>COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP</td><td>hm</td><td>22.28</td></tr><tr><td>CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 YD3</td><td>hm</td><td>0.60</td></tr><tr><td>CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3</td><td>hm</td><td>3.59</td></tr><tr><td>EQUIPO PULVERIZADOR</td><td>hm</td><td>25.54</td></tr><tr><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"</td><td>hm</td><td>20.68</td></tr><tr><td>MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8HP)</td><td>hm</td><td>5.42</td></tr><tr><td>CIZALLA ELÉCTRICA DE FIERRO</td><td>hm</td><td>54.48</td></tr><tr><td>ANDAMIO METÁLICO</td><td>hm</td><td>712.07</td></tr></table> <p>Se aceptarán equipos y maquinarias con características iguales o superiores a las requeridas.</p> <p>Acreditación:</p> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <div><p>Importante</p><p><i>No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.</i></p></div>			Equipamiento Estratégico	UND	TOTAL	ESTACIÓN TOTAL MAS ACCESORIOS	hm	2.11	CEPILLADORA ELÉCTRICA	hm	5.47	SIERRA CIRCULAR	hm	5.47	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 1.8 ton	hm	13.63	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP	hm	22.28	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 YD3	hm	0.60	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3	hm	3.59	EQUIPO PULVERIZADOR	hm	25.54	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	20.68	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8HP)	hm	5.42	CIZALLA ELÉCTRICA DE FIERRO	hm	54.48	ANDAMIO METÁLICO	hm	712.07
Equipamiento Estratégico	UND	TOTAL																																								
ESTACIÓN TOTAL MAS ACCESORIOS	hm	2.11																																								
CEPILLADORA ELÉCTRICA	hm	5.47																																								
SIERRA CIRCULAR	hm	5.47																																								
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 1.8 ton	hm	13.63																																								
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP	hm	22.28																																								
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 YD3	hm	0.60																																								
CAMIÓN VOLQUETE DE 15 M3	hm	3.59																																								
EQUIPO PULVERIZADOR	hm	25.54																																								
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	20.68																																								
MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8HP)	hm	5.42																																								
CIZALLA ELÉCTRICA DE FIERRO	hm	54.48																																								
ANDAMIO METÁLICO	hm	712.07																																								
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																																									
	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																																									
	<p>Requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none">• RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil y/o Arquitecto.• INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: Ingeniero Civil• INGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD EN OBRA Y/O INGENIERO AMBIENTAL: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo.• ARQUITECTO O INGENIERO DE CALIDAD: Arquitecto o Ingeniero Civil.																																									

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

	<p><u>Acreditación:</u></p> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <div data-bbox="279 443 1369 555"> <p>Importante</p> <p><i>El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.</i></p> </div>
A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
	<p><u>Requisitos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil y/o Arquitecto. Experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Supervisión y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de obra, no menor a cinco (05) años en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de presentación de propuestas la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura, la mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo considerará una vez el periodo traslapado. • INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: Ingeniero Civil Deberá contar con una experiencia mínima de tres (03) años efectivos en la ejecución y/o supervisión de obras, como Ingeniero estructural y/o especialista en estructuras y/o especialista en estructuras e Ingeniería Sismo Resistente y/o Supervisor especialista de estructuras, en la elaboración de proyectos o diseño estructural en obras iguales y/o similares, contados a partir de la colegiatura, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de presentación de propuestas las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. • INGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD EN OBRA Y/O INGENIERO AMBIENTAL: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo. El profesional deberá acreditar una experiencia mínima de tres (03) años efectivos desde obtenido la colegiatura en actividades en la ejecución y/o supervisión de obras, como especialista en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, en obras en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de presentación de propuestas las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. • ARQUITECTO O INGENIERO DE CALIDAD: Arquitecto o Ingeniero Civil. El profesional deberá acreditar una experiencia mínima de tres (03) años efectivos desde obtenido la colegiatura en actividades en la ejecución y/o supervisión de obras, como especialista en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, en obras en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la fecha de presentación de propuestas las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. <p><u>Acreditación:</u></p> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <div data-bbox="279 1877 1348 2000"> <p>Importante</p> <p><i>El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.</i></p> </div>

Importante para la Entidad

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

*Asimismo, la Entidad **puede** adoptar el siguiente requisito de calificación:*

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el requisito de calificación en caso de no incluirse.

B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 289,721.85 (Doscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Veinte Uno con 85/100 soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se considerará obra similar a las siguientes terminologías: Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación y/o creación y/o instalación o la combinación de estas; en: la construcción de infraestructura educativa en general pública y/o privada (colegios, iniciales, primaria, secundaria, institutos tecnológicos, pedagógicos, universidades), y/o hospitales y/o centros de salud y/o postas médicas y/o también de edificaciones en general públicas y/o privada. Construcción y/o adecuación y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o demolición y/o renovación y/o nuevo y/o ampliación y/o rehabilitación y/o restauración y/o fortalecimiento y/o implementación y/o reforzamiento y/o creación y/o habilitación y/o sustitución de Infraestructura Educativa (Colegios, Universidades, Institutos Superiores Pedagógicos y Tecnológicos), Infraestructura de salud (Hospitales y/o Clínicas y/o Postas y/o Policlínicos y/o Centros de Salud), Edificios de Oficinas Administrativas, Centros comunales, Aldeas Infantiles, Infraestructura Hotelera, Infraestructura de Centros Comerciales, Comisarias, Centros de Atención, Agencias Bancarias, Edificios Multifamiliares, Centros Penitenciarios, es decir, todo lo relacionado a Edificaciones de instituciones públicas y privadas.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación²⁰ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p> <p>Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.</p>

²⁰ De acuerdo con la **Opinión N° 185-2017/DTN** “cualquier otra documentación”, se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

	<p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.</p> <div> <p>Importante</p> <p><i>En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.</i></p> </div>
--	--

	<p>Importante</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.</i> • <i>Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.</i>
--	--

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio i O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;">95²¹ puntos</p>

B. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Certificación como “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer”</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer” en la última edición (https://www.mimp.gob.pe/)</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p>	<p style="text-align: center;">(Máximo 2 puntos)</p> <p>Presenta documento que acredita que obtuvo el sello “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer”</p> <p style="text-align: right;">02 puntos</p> <p>No presenta documento que acredita que obtuvo el sello “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer”</p> <p style="text-align: right;">0 puntos</p>

²¹ De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada).

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluación:

Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Importante para la Entidad

En caso el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, opte por incluir el factor de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas para el factor.

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

(Máximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad

03 puntos

No acredita ninguna práctica en sostenibilidad

0 puntos

D.1 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007²² o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación considere [CONSIGNAR EL ALCANCE O CAMPO DE APLICACIÓN QUE SE REQUIERE CUBRA EL CERTIFICADO, EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACIÓN]^{23 24}

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.²⁵

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²⁶, y estar vigente²⁷ a la fecha de presentación de ofertas.

D.2 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social

Acreditación:

²² En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021.

²³ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

²⁴ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

²⁵ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

²⁶ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

²⁷ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cercos Perimétricos en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

<p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014²⁸.</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social Accountability Accreditation Services” (SAAS).</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²⁹, y estar vigente³⁰ a la fecha de presentación de ofertas.</p>
<p>D.3 Práctica:</p> <p>Certificación del sistema de gestión ambiental.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere [CONSIGNAR EL ALCANCE O CAMPO DE APLICACIÓN QUE SE REQUIERE CUBRA EL CERTIFICADO, EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACIÓN]^{31 32}</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional³³.</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación³⁴, y estar vigente³⁵ a la fecha de presentación de ofertas.</p>
<p>D.4 Práctica:</p> <p>Responsabilidad hídrica</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).</p>
<p>D.5 Práctica:</p> <p>Certificación del sistema de gestión de la energía</p>

²⁸ Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.

²⁹ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³⁰ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

³¹ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

³² El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

³³ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

³⁴ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³⁵ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

<p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:2011³⁶ o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicación considere [CONSIGNAR EL ALCANCE O CAMPO DE APLICACIÓN QUE SE REQUIERE CUBRA EL CERTIFICADO, EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACIÓN]^{37 38}</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.³⁹</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación⁴⁰, y estar vigente⁴¹ a la fecha de presentación de ofertas.</p>	
PUNTAJE TOTAL	100 puntos⁴²

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.

³⁶ En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021.

³⁷ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

³⁸ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

³⁹ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

⁴⁰ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

⁴¹ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

⁴² Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

- *Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*
- *En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra “**CERCO PERIMÉTRICO EN EL TRAMO D Y MUROS DE CERRAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO DE TRAMOS C Y E, CORRESPONDIENTE AL NUEVO SALDO DE OBRA DEL PI: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2197584**, que celebra de una parte PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20507920722, con domicilio legal en [...], representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2024-INABIF - PRIMERA CONVOCATORIA** para la contratación de la ejecución de la obra “**CERCO PERIMÉTRICO EN EL TRAMO D Y MUROS DE CERRAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO DE TRAMOS C Y E, CORRESPONDIENTE AL NUEVO SALDO DE OBRA DEL PI: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2197584**, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el presente contrato tiene por objeto la contratación para la ejecución de la obra “**Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584**.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO⁴³

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de sesenta (60) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **CUARENTA Y CINCO (45)** días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

- *“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL

⁴³ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

INCLUIR⁴⁴ EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE].

LAS CUALES SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONTRATACIÓN.

<https://prometeo.inabif.gob.pe/owncloud/index.php/s/vIg0I6pOMPAEu2u>

⁴⁴ De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es obligatoria.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	procedimiento
1	<p>PERSONAL PROFESIONAL ACREDITADO POR CONTRATISTA, NO PARTICIPA DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA</p> <p>Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.</p>	1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto,	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra,
2	<p>CONTRATISTA NO CUMPLE CON EJECUTAR LA OBRA CON PERSONAL PROFESIONAL ACREDITADO</p> <p>En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal profesional acreditado o debidamente sustituido.</p>	1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

3	CONTRATISTA NO CUMPLE CON EJECUTAR LA OBRA CON EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el equipamiento estratégico mínimo indicado en su propuesta técnica.	1 UIT por cada día de ausencia de equipamiento estratégico	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
4	INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN EN OBRA (incluye la señalización indicada en plan de desvió de interferencia de vía) Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra y de señalización.	1/5000 del valor del contrato; por cada día de incumplimiento en obra.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
5	INCUMPLIMIENTO DE UNIFORME Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de uniformes y de elementos de seguridad, como arneses, lentes, cascos, botas, etc.	1/5000 del valor del contrato; por cada ocurrencia en la obra	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
6	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, en su plazo de 24 horas, o en el caso de demoras injustificadas los cronogramas reprogramados acelerados de trabajo, dentro del plazo indicado en la ley de Contrataciones y su Reglamento.	1/2000 del valor del contrato, por día.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
7	INCUMPLIMIENTO EN LA REALIZACION DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN CAMPO Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados. La penalidad es por cada incumplimiento.	1/2000 del valor del contrato, por día y por ocurrencia.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra,
8	POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES Cuando el contratista de manera injustificada, no presenta la subsanación y levantamiento de observaciones del informe de las valorizaciones mensuales de obra, expediente de prestaciones adicionales o deductivos de obra, calendario	1/2000 del valor del contrato, por día de retraso injustificado.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

	acelerado de avance de obra. La penalidad es por cada día de retraso a partir de vencido el plazo indicado en las bases.		
9	POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTA O PROFESIONALES DEL CONTRATISTA A REUNIÓN CONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad. La penalidad es por cada día de inasistencia.	1/2000 del valor del contrato, por día.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra y/o coordinador de obra
10	INCUMPLIMIENTO EN EL TRAMITE DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO RIESGO (salud y pensión) Cuando el Contratista no cuente con el Seguro complementario de trabajo riesgo, para el personal que realice trabajos durante la ejecución de la Obra.	1/1000 del valor del contrato, por cada ocurrencia en la obra.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra,
11	FALTA INJUSTIFICADA SOBRE PERMANENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL EN OBRA Cuando el residente de Obra, el ingeniero de seguridad, salud en obra y/o ingeniero ambiental y el arquitecto o ingeniero de control de calidad, no se encuentren en forma permanente en la Obra, sin haber justificado su ausencia ante el Supervisor y/o entidad. Por día y ocurrencia.	1/1000 del valor del contrato, por día y cada ocurrencia en la obra.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
12	FALTA DE EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA Cuando el contratista no presenta los equipos y/o instrumentos de medición calibrados necesarios y declarados en la Propuesta Técnica, luego de 5 días de ser requeridos por el supervisor.	1/5000 del valor del contrato, la penalidad es por cada equipo. Por día y ocurrencia.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
13	INCUMPLIMIENTO EN ANOTACION CUADERNO DE OBRA DIGITAL No tener al día el cuaderno de obra digital, en el portal del OSCE.	1/5000 del valor del contrato, por día.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
14	INCUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor o utilice para la ejecución de la obra materiales de	1/1000 del valor del contrato, por cada material no autorizado o no adecuado	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerca Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

	menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico.		
15	INCUMPLIMIENTOS EN IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL No cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el Instrumento de gestión ambiental	1/3000 del valor del contrato, por cada día.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
16	INCUMPLIMIENTO EN APLICAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. DS N°005-2012-TR N° 0092005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo	1/3000 del valor del contrato, por cada ocurrencia.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
17	INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS El incumplimiento de las especificaciones técnicas de productos entregables (requisitos indicados en planos y EE. TT.), materiales y equipos previstos en el Expediente Técnico de obra.	1/1000 del valor del contrato, por ocurrencia.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
18	INCUMPLIMIENTO DE RESPUESTA A SOLICITUD DE LA ENTIDAD Y/O SUPERVISOR No responder las solicitudes escritas de la Entidad y/o el Supervisor en el plazo establecido.	1/5000 del valor del contrato, por ocurrencia y por cada día de atraso injustificado.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra y/o coordinador de obra.
19	INCUMPLIMIENTO DE PAGO DEL REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL No cumple con el pago del régimen de construcción civil.	1/2000 del valor del contrato, por cada ocurrencia.	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra y/o coordinador de obra.
20	ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORÁNEO QUE NO PERMITE OTORGAR LA CONFORMIDAD A LA SUPERVISION Y/O ENTIDAD Cuando el contratista entregue documentación incompleta (faltante) o con errores o fuera del	1/2000 del valor del contrato, por ocurrencia	Según informe del Supervisor y/o Inspector de obra y/o coordinador de obra.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

	plazo normativo, perjudicando el trámite normal de los mismos hasta su conformidad por parte de la supervisión y/o Entidad, tales como solicitud de adelantos, valorizaciones, prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo y calendario acelerado de avance de obra. En caso de las valorizaciones, cuando el contratista no adjunte los resultados de los controles de calidad y resultados de pruebas de laboratorio, certificados de habilidad de los profesionales integrantes de su plantel profesional, etc. La penalidad será por cada trámite documentario y por ocurrencia.		
21	INCUMPLIMIENTO PAGO DE PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OBRERO Por incumplimiento de pagos (salarios, jornales, beneficios sociales, etc.) a su personal profesional, técnico y obrero, que afecte el normal desarrollo de la obra, y que haya Sido puesto en conocimiento de la Entidad.	1/2000 del monto del contrato de obra original por cada evento reportado o puesto en conocimiento de INABIF.	Se acreditará con un informe del Supervisor y/o Inspector de obra.
22	Por indicar en el cuaderno de obra que la obra está terminada (cuando aún tiene partidas faltantes o inconclusas)	1/2000 del monto del contrato de obra original en la oportunidad que se produce la infracción.	Se acreditará con un informe del Supervisor y/o Inspector de obra.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS⁴⁵

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la

⁴⁵ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF propone las siguientes instituciones arbitrales: i) Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional Cámara de Comercio de Lima, y ii) Centro de Análisis y Resolución de Conflictos Pontificia Universidad Católica del Perú.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIONES Y NÚMERO DE CELULAR DEL PERSONAL A CARGO DEL CONTRATO:

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales⁴⁶.

⁴⁶ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento			
		Fecha de emisión del documento			
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social			
		RUC			
		EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones
3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato			
		Tipo y número del procedimiento de selección			
		Descripción del objeto del contrato			
		Fecha de suscripción del contrato			
		Monto del contrato			
4	DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra			
		Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)			
		Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra			
		Plazo de ejecución de la obra	Plazo original	días calendario	
			Ampliación(es) de plazo	días calendario	
			Total plazo	días calendario	
			Fecha de culminación de la obra		
			Fecha de recepción de la obra		
			Fecha de liquidación de la obra		
			Monto de la obra	Número de adicionales de obra	
		Monto total de los adicionales			
		Número de deductivos			
		Monto total de los deductivos			

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

		Monto total de la obra (sólo componente de obra)	
5 APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora		
	Monto de otras penalidades		
	Monto total de las penalidades aplicadas		
6 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO	Junta de Resolución de Disputas	Si	No
	Arbitraje	Si	No
	N° de arbitrajes		
7 DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad		
	RUC de la Entidad		
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia		
	Cargo que ocupa en la Entidad		
	Teléfono de contacto		
8			
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE		

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

ANEXOS

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cercos Perimétricos en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :		Teléfono(s) :		
MYPE ⁴⁷		Sí	No	
Correo electrónico :				

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

⁴⁷ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF
Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ⁴⁸		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ⁴⁹		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ⁵⁰		Sí	No	
Correo electrónico :				

Autorización de notificación por correo electrónico:

⁴⁸ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

⁴⁹ Ibídem.

⁵⁰ Ibídem.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cercos Perimétricos en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra “CERCO PERIMÉTRICO EN EL TRAMO D Y MUROS DE CERRAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO DE TRAMOS C Y E, CORRESPONDIENTE AL NUEVO SALDO DE OBRA DEL PI: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2197584, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra “CERCO PERIMÉTRICO EN EL TRAMO D Y MUROS DE CERRAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO DE TRAMOS C Y E, CORRESPONDIENTE AL NUEVO SALDO DE OBRA DEL PI: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2197584, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]⁵¹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]⁵²

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

⁵¹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁵² Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

TOTAL OBLIGACIONES	100% ⁵³
--------------------	--------------------

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

⁵³ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

- El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:*

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
1	Total costo directo (A)				

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	
2.2	Gastos variables	
	Total gastos generales (B)	
3	Utilidad (C)	
	SUBTOTAL (A+B+C)	
4	IGV ⁵⁴	
5	Monto total de la oferta	

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.*
- *De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

Importante para la Entidad

- *A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:*

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:*

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente”.
- *En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:*

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:*

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.
- *Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:*

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV”.

⁵⁴ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumpla con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa⁵⁵ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Quando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

⁵⁵ En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO (DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00)])

NO APLICA

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ⁵⁶	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁵⁷ DE:	MONEDA	IMPORTE ⁵⁸	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁵⁹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁶⁰
1										
2										
3										
4										

⁵⁶ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

⁵⁷ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

⁵⁸ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

⁵⁹ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

⁶⁰ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ⁵⁶	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁵⁷ DE:	MONEDA	IMPORTE ⁵⁸	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁵⁹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁶⁰
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cerco Perimétrico en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF: Ejecución de Obra “Cercos Perimétricos en el Tramo D y muros de cerramiento del Cerco Perimétrico de Tramos C y E, correspondiente al nuevo saldo de obra del PI: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima” CUI 2197584.

ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-INABIF

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.