

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº	Símbolo	Descripción
1	[ABC]	Es una indicación que debe ser completada o eliminada por la entidad contratante durante la elaboración de las bases conforme a las instrucciones brindadas.
2	<u>[ABC]</u>	Es una indicación o información que debe ser completada por la entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Advertencia</div> <div>• Abc</div>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores y los proveedores. No deben ser eliminadas.
4	<div>Importante para la entidad contratante</div> <div>• Xyz</div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las características del presente documento. De existir algún cambio en el formato como márgenes, fuente, tamaño de letra, entre otros, no acarrea su nulidad, salvo que por el tipo o tamaño de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCIÓN DE USO:

Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.



**BASES INTEGRADAS
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS**

**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS
N° 006-2025-MPC/1**

**CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA
PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO
PACAYPAMPA, PACAYHURAN Y HORNUYOC EN LA
LOCALIDAD DE MAYA, DISTRITO DE CARHUAZ -
PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH**

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I **ASPECTOS GENERALES**

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ALCANCE

La presente base estándar correspondiente al procedimiento de selección de licitación pública abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratación de: i) obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción, según la cuantía establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente, ii) obras de rehabilitación y reconstrucción posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando se trate de la segunda convocatoria de una licitación pública de obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción. Esta base estándar no es aplicable para la suscripción de contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional¹.

¹ En estos casos se debe utilizar la base estándar correspondiente. La Decimocuarta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento señala que la implementación de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Dirección General de Abastecimiento.

CAPÍTULO II DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. ETAPAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de selección son las siguientes:

ETAPA	CARACTERÍSTICAS	BASE LEGAL
a) Convocatoria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la fecha señalada en el cronograma. 2. Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, adicionalmente a los requisitos establecidos en el artículo 63, es requisito contar con el expediente técnico aprobado y la disponibilidad física del terreno. 3. La cuantía de la contratación se publica en la convocatoria. 	Artículos 63, 64 y 163 del Reglamento
b) Registro de participantes	Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor puede registrarse como participante en el procedimiento de selección	Artículos 65 y 93 del Reglamento
c) Cuestionamientos a las bases (consultas, observaciones e integración)	<ol style="list-style-type: none"> 1. La presentación de consultas y observaciones se realiza en un plazo no menor a siete días hábiles contabilizados desde el día siguiente de la convocatoria. 2. La absolución de los referidos cuestionamientos y la publicación de las bases integradas se realiza en la fecha prevista en el cronograma del procedimiento de selección². 	Artículos 51, 66, 67 y 93 del Reglamento.
d) Evaluación de ofertas técnicas y económicas	<ol style="list-style-type: none"> 1. La presentación de ofertas se realiza a través del SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres días hábiles contabilizados desde la publicación de la integración de bases o el pronunciamiento con la integración definitiva de bases por parte del OECE. 2. Las ofertas son presentadas por los participantes, (desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día, hora peruana), según el cronograma del procedimiento de selección; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en las bases. 3. La evaluación de ofertas es <u>SIN PRECALIFICACIÓN</u> y consiste en: <ol style="list-style-type: none"> a. Admisión de las ofertas: Los evaluadores revisan que la oferta contenga los documentos señalados en el Capítulo II de la sección 	Artículos 68, 72, 73, 74, 75, 78, 165 y 166 del Reglamento.

² En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, en caso la modificación del requerimiento como producto de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u observación al órgano encargado de la elaboración, aprobación o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad contratante, para su opinión técnica, previo a realizar cualquier modificación o solicitar la no objeción del área usuaria, de acuerdo con el literal 66.5 del artículo 66 del Reglamento.

	<p>específica de las bases, caso contrario la oferta se considera no admitida.</p> <p>b. Revisión de los requisitos de calificación: los evaluadores califican a los postores verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el Capítulo III de la sección específica de las bases.</p> <p>c. Evaluación de ofertas técnicas: los evaluadores aplican los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la Sección Específica de las bases a las ofertas que cumplen los requisitos de calificación.</p> <p>d. Evaluación de ofertas económicas: La evaluación de la oferta económica es posterior a la evaluación técnica y solo respecto de aquellos proveedores que hubieran obtenido o superado el puntaje mínimo en la evaluación técnica.</p> <p>4. En los procedimientos de selección de obras bajo sistema de entrega de solo construcción, la cuantía de la contratación determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las ofertas. En la decisión de la estrategia de contratación se puede optar entre dos métodos de evaluación de ofertas:</p> <p>a. Oferta económica limitada: la oferta económica de los postores debe encontrarse en el rango entre el 95% y 110% de la cuantía de la contratación. Este rango se calcula considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los evaluadores descalifican las propuestas que no cumplan el referido rango.</p> <p>b. Oferta económica fija al 100%: la oferta económica de los postores corresponde al 100% de la cuantía de la contratación. En este caso, solo se realiza la evaluación técnica de las ofertas, sobre cien puntos.</p> <p>5. En los procedimientos de selección de obras bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, los postores realizan una oferta económica que contienen dos rubros: i) costo de la ejecución de la obra, y ii) costo del diseño. Del total contemplado como cuantía de la contratación, solo aquella correspondiente al rubro costo de la ejecución de la obra es punto de referencia para las ofertas.</p> <p>6. Todos los actos se realizan a través del SEACE de la Pladicop, incluyendo la subsanación de ofertas.</p>	
e) Otorgamiento de la buena pro	<p>1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan la buena pro mediante su publicación en el SEACE de la Pladicop, incluyendo los documentos que sustenten los resultados de la admisión, calificación, evaluación y el otorgamiento de la buena pro.</p>	<p>Artículos 80, 81, 82, 83 y 84 del Reglamento.</p>

	<p>2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se realiza a través del SEACE de la Pladicop.</p> <p>3. En caso se hayan presentado dos o más ofertas, el consentimiento de la buena pro es publicado a través del SEACE de la Pladicop al día siguiente de vencido el plazo correspondiente para interponer recurso de apelación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer dicho recurso.</p> <p>4. En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.</p>	
--	---	--

2.2. CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

- 2.2.1. Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por una entidad contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor información se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
- 2.2.2. Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE de la Pladicop utilizando su certificado (usuario y contraseña).
- 2.2.3. No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas, requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.
- 2.2.4. Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envío, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.
- 2.2.5. En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una declaración jurada de desafectación del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisión de su oferta la acreditación documental de su condición de desafectación, conforme a lo señalado en el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento.

2.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

- 2.3.1. En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante en el procedimiento de selección, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripción vigente en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demás integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP, en las demás etapas del procedimiento de selección. No se considera consorcio a la asociación de personas de duración ilimitada o indefinida que, denominándose consorcios, han sido constituidas como personas jurídicas en los Registros Públicos.
- 2.3.2. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. Tratándose de un procedimiento por

relación de ítems, los integrantes del consorcio pueden participar en ítems distintos al que se presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

- 2.3.3. Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne lo siguiente:
- a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.
 - b) La designación del representante común del consorcio.
 - c) El domicilio común del consorcio.
 - d) El correo electrónico común del consorcio, al cual se dirigirán todas las comunicaciones remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratación, siendo éste el único válido para todos los efectos.
 - e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.
 - f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.
- 2.3.4. La información contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con ocasión de la suscripción del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecución contractual. En tal sentido, no cabe variación alguna en la conformación del consorcio, por lo que no es posible que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.
- 2.3.5. El representante común tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda. El representante común no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. Para cambiar al representante común, todos los integrantes del consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.
- 2.3.6. En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante común o por todos los integrantes del consorcio, según corresponda (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razón social o denominación de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento de selección. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.
- 2.3.7. La acreditación del requisito de calificación de la experiencia del postor se realiza en base a la documentación aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir los siguientes pasos:
- a) Primer paso: obtener el monto de facturación por cada integrante del consorcio, el cual se obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturación de contrataciones ejecutadas en consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en consorcio.

- b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple con un determinado porcentaje de participación. En caso la entidad contratante haya establecido en las bases un porcentaje determinado de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que éste cumple con dicho parámetro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción, la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

- c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del consorcio se suma el monto de facturación aportado por cada integrante que cumple con lo señalado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentación presentada por el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

- i) Actividades de carácter administrativo o de gestión como facturación, financiamiento, aporte de garantías, entre otras.
- ii) Actividades relacionadas con asuntos de organización interna, tales como representación u otros aspectos que no se relacionan con la ejecución de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construcción, todos los integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, los integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP como consultores o ejecutores de obra, *según la obligación asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo siguiente:*

- i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las especialidades requeridas por la entidad en función al objeto del procedimiento, siempre que en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripción en la categoría que corresponda según el monto de la contratación o en una categoría superior³.
- ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben contar con inscripción vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio debe contar con la capacidad libre de contratación igual o superior al porcentaje equivalente al monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripción en el RNP se encuentre vigente, así como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la presentación de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

³ Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la implementación del proceso para la asignación de las categorías establecidas en el numeral 27.2 del artículo 27, es progresiva y tiene un plazo de ciento ochenta días contados desde el día siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento. En tanto dure dicha implementación, el RNP realiza la asignación de especialidades y categorías conforme lo indicado en la referida disposición complementaria.

actuación de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de selección y la ejecución contractual.

2.4. EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS QUE SUPEREN LA CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN

En caso la oferta económica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantía de la contratación, se negocia conforme al artículo 167 del Reglamento, de acuerdo con los siguientes pasos:

- i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliación de la certificación o previsión presupuestal correspondiente. De otorgarse la ampliación, se procede a adjudicar la buena pro.
- ii. De no contar con la ampliación de la certificación o previsión presupuestal, los evaluadores negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del artículo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:
 - a) La reducción de su oferta económica. En el caso del sistema de entrega de diseño y construcción, solo puede negociarse la reducción del rubro materia de calificación, es decir del rubro correspondiente al componente diseño.
 - b) La reducción de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa no objeción del área usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluación correspondientes a la oferta técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad pública de la contratación no debe ser afectada.
- iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reducción del monto o la reducción de las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes postores en el orden de prelación que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de prelación ofertó un monto por debajo de la cuantía de la contratación, se le adjudica la buena pro.
- iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta económica pero la reducción no se encuentre dentro del monto de la cuantía de la contratación, se solicita la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal correspondiente. En caso si se otorgue la ampliación, se adjudica la buena pro. Caso contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelación o declarar desierto el procedimiento de selección.
- v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociación constan en actas que se publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero, priorizando el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación.

CAPÍTULO III RECURSO DE APELACIÓN

3.1. ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Una vez otorgada la buena pro, la DEC está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, con excepción de la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a más tardar dentro del día hábil siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la información de su interés, los participantes y postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la entidad contratante debe entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad contratante.

3.2. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelación se presenta ante la mesa de partes digital o física del Tribunal de Contrataciones Públicas y es resuelto por éste.

3.3 PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone, como máximo, dentro de los ocho días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, el plazo indicado en el párrafo precedente se contabiliza desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento en el día de la publicación en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO IV DEL CONTRATO

4.1 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes requisitos de conformidad con el artículo 88 del Reglamento:

REQUISITO	CONSIDERACIONES ADICIONALES	BASE LEGAL
a) Garantías, salvo casos de excepción.	<p>En los contratos de obras, el postor ganador de la buena pro presenta una garantía de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original.</p> <p>La garantía de fiel cumplimiento puede ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza financiera, (iii) contrato de seguro o (iv) retención de pago.</p> <p>La retención de pago como garantía de fiel cumplimiento aplica para contrataciones cuya cuantía adjudicada sea igual o menor a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100 soles). En el caso de las micro y pequeñas empresas estas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento la retención de pago con independencia de la cuantía de la contratación.</p>	<p>Numerales 61.4 y 61.5 del artículo 61 de la Ley.</p> <p>Artículos 88, 113, 114, 115 y 116 del Reglamento.</p>
b) Contrato de consorcio, de ser el caso.	<p>El contrato de consorcio debe cumplir con los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Contener la información mínima indicada en el Capítulo II de la Sección General de las presentes bases. Identificar al integrante del consorcio a quien se efectúa el pago y emitirá la respectiva factura o, en caso de llevar contabilidad independiente, señalar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del consorcio. Consignar las firmas legalizadas ante notario público de cada uno de los integrantes del consorcio, de sus apoderados o de sus representantes legales, según corresponda. <p>Lo indicado no excluye la información adicional que pueda consignarse en el contrato de consorcio con el objeto de regular su administración interna, como es el régimen y los sistemas de participación en los resultados del consorcio, al que se refiere el artículo 448 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.</p>	<p>Literal b) del artículo 88 del Reglamento.</p>

	En ningún caso puede aceptarse la presentación de la promesa de consorcio, que fue parte de la oferta, independientemente de que dicha promesa contenga firmas legalizadas ante notario.	
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.	<p>El CCI es requisito indispensable para realizar una transferencia entre cuentas de bancos diferentes, siendo requerido para efectuar el pago a los proveedores domiciliados en el Perú.</p> <p>Para los proveedores no domiciliados, corresponde el número de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.</p>	<p>Artículo 67 de la Ley.</p> <p>Artículos 88, 213 y 215 del Reglamento.</p>
d) Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.	<p>Corresponde a la vigencia del poder del representante legal que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato. Asimismo, corresponde que el representante legal presente copia de su DNI.</p> <p>En el caso de personas naturales, se solicita la copia del DNI del postor.</p> <p>En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriban la promesa de consorcio, según corresponda.</p>	<p>Literal d) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento.</p>
e) Institución Arbitral elegida por el postor, de corresponder.	<p>Desde el 1 de enero de 2026, la institución arbitral elegida debe encontrarse inscrita en el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (REGAJU).</p> <p>El arbitraje puede ser ad hoc solo en los casos en los que el monto de la controversia no supere las diez UIT.</p>	<p>Artículo 77, 83 y 84; así como la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley.</p> <p>Artículo 88 del Reglamento.</p>
f) Centro de administración de la JPRD elegida por el postor, de corresponder.	<p>Las JPRD son obligatorias en los contratos de obra cuyos montos sean iguales o superiores a S/ 10 000 000,00 (diez millones y 00/100 soles).</p> <p>Son facultativas para contratos cuyos montos sean inferiores al monto previamente señalado.</p> <p>No puede establecerse JPRD en los casos de obras cuyos montos sean inferiores a S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100 soles).</p>	<p>Artículos 77 y 79 de la Ley.</p> <p>Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley.</p> <p>Artículos 88 346 del Reglamento.</p>

g) Capacidad Técnica y Profesional	Comprende la experiencia y calificaciones del personal clave, así como el equipamiento estratégico y/o infraestructura estratégica del proveedor necesario para la ejecución del contrato. La experiencia del personal clave corresponde a la especialidad y subespecialidad de la obra. La capacidad técnica y profesional es verificada por la DEC para la suscripción del contrato, siempre que no se hayan elegido factores de evaluación como la experiencia específica adicional o la formación adicional del personal clave.	Literal b) del numeral 72.3 del artículo 72 y literal g) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento.
h) Plan de trabajo.	El plan de trabajo se presenta para el perfeccionamiento del contrato solo cuando no haya sido evaluado como parte del factor de evaluación de planificación detallada durante el procedimiento de selección. Este plan incluye una memoria descriptiva señalando las consideraciones que se han tomado en cuenta para su elaboración.	Literal a) del artículo 168 del Reglamento.
i) Constancia de Capacidad Libre de Contratación (CCLC) del ejecutor de obra expedida por el RNP.	El postor debe presentar la Constancia de Capacidad Libre de Contratación de ejecutor de obra en los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción.	Literal b) del artículo 168 del Reglamento.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato dentro del plazo de ocho días hábiles, contabilizados desde el día siguiente al registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los artículos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantías que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante la ejecución contractual y para la interposición de los recursos impugnativos, además de cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Públicas. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retención del 10% del monto del contrato original en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114 del Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condición de micro o pequeña empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTÍAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantías financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables

y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva entidad contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que emitan garantías financieras deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, contar con clasificación de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para emitir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).

4.4.3 Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía. Para fines de lo establecido en el artículo 61 de la Ley, se requiere la clasificación de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse la sede digital de dicha entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTENDIDOS EN EL EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan documentos públicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE⁴, para que estos surtan efectos legales en el Perú deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el área competente del órgano de línea consular, además de cumplir con los requisitos adicionales que contemple la legislación peruana para su validez en el Perú.

4.6 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento de selección no contemplados en las bases se rigen por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

⁴ Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Perú y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la República en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.
- Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025.
- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Reglamento General de Contrataciones Públicas, en adelante el Reglamento; y sus modificatorias.
- Resolución Directoral N.° 0015-2025-EF/54.01 – Bases Estándar para los procedimientos de selección en el marco de la Ley N° 32069.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 242-2018-EF, aprueba Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001- 2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Resolución Ministerial N° 87-2020 Vivienda.
- Resolución Directoral N.° 0022-2025-EF/54.01, Resolución Directoral que aprueba la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras y dicta otra disposición
- Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ
RUC N°	: 20188903488
Domicilio legal	: AV. LA MERCED N° 653 – PLAZA DE ARMAS CARHUAZ - ANCASH
Teléfono	: [.....]
Correo electrónico	: LOGISTICA.CARHUAZ@GMAIL.COM

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra correspondiente a: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO PACAYPAMPA, PACAYHURAN Y HORNUYOC EN LA LOCALIDAD DE MAYA, DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH

1.4. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN⁵

⁵ La cuantía de la contratación indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto de la cuantía de la contratación consignado en la ficha del procedimiento de selección en el SEACE de la Pladip. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, prima el monto de la cuantía de la contratación indicado en las bases.

La cuantía de la contratación asciende a S/ 2'340,152.38 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 38/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la contratación.

OBLIGACIONES		COSTO (S/)
A. OBRA		
A.1. EDIFICACIÓN O INFRAESTRUCTURA		
Costo Directo		S/ 1,672,375.10
Gastos Generales (11.584639%)		S/ 193,738.62
Utilidad (7.00%)		S/ 117,066.26
Sub Total		S/ 1,983,179.98
Impuesto I.G.V. (18%)		S/ 356,972.40
Presupuesto Base		S/ 2,340,152.38
CUANTÍA DE CONTRATACIÓN (TOTAL)		S/ 2,340,152.38
<p><u>Consideraciones:</u></p> <p><u>La cuantía de la contratación considerada en el presente cuadro es aquella determinada en el expediente técnico aprobado por la entidad contratante.</u></p> <p><u>En caso de emplearse llave en mano, los costos de flete de mobiliario y equipamiento se encuentran incluidos en la cuantía.</u></p> <p><u>El costo de obra puede incluir i) el diseño de la operación y/o mantenimiento, ii) la puesta en servicio, en el caso de llave en mano. Estos se desagregan en la tabla superior.</u></p> <p><u>Asimismo, en este caso el costo de la obra puede incluir i) el diseño de la operación y/o mantenimiento, y ii) la puesta en servicio. Estos deben ser desagregados por el postor en la tabla superior.</u></p> <p><u>En el sistema de entrega de solo construcción, el costo asignado para el componente obra (incluyendo equipamiento, mobiliario, entre otros) se determina en el expediente técnico aprobado. Estos costos pueden ser actualizados durante la fase de actuaciones preparatorias previa a la convocatoria del procedimiento de selección.</u></p>		

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado el 30 de junio del 2025.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RUBRO

1 00 Recursos Ordinarios

META

0221 Mejoramiento del Servicio de provisión de Agua para Riego de los Sistemas de Riego Pacaypampa, Pacayhuran y Hornuyoc.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE de la Pladicip.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contiene un índice de documentos⁶ y la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

Los evaluadores verifican la presentación de los documentos señalados en el presente acápite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Pacto de integridad (**Anexo N° 2**).
- c) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, las entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- d) Declaración jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los documentos e información de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley. (**Anexo N° 3**)
- e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

⁶ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad – PIDE ingresar al siguiente enlace: <https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad>

ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común, el correo electrónico común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 4**)

- f) Documentación que acredite la desafectación del impedimento, en caso el proveedor al registrarse como participante hubiera presentado la declaración jurada de desafectación del impedimento (**Anexo N° 5**), de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) únicamente se solicita al proveedor que al registrarse hubiera presentado la Declaración Jurada de desafectación del impedimento.

- g) Oferta Económica (**Anexo 6**). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de diseño y construcción, se anexa la estructura de costos del diseño.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.14 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementación de la Ficha Única del Proveedor (FUP) es progresiva. Asimismo, el Reglamento señala que el OECE informa mediante comunicado la implementación de los rubros de información que componen la FUP, así como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la presentación a los proveedores de dicha documentación en los procedimientos de selección, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- 2.2.2.1** Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Factores de Evaluación**” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.
- 2.2.2.2** Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de contratación no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, según (**Anexo N° 09**).
- 2.2.2.3** En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, presentan adicionalmente una Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 13**).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en mesa de partes digital o física de la entidad contratante, en Mesa de partes de la Entidad, sito en la Av. La Merced N° 653 – Plaza de Armas de Carhuaz – Distrito de Carhuaz – Provincia de Carhuaz – Departamento de Ancash, los

siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, autorización de retención **(Anexo N° 7)** o declaración jurada comprometiéndose a presentar la garantía mediante fideicomiso **(Anexo 8)**, de ser el caso.
- b) Contrato de consorcio, de ser el caso.
- c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.
- f) Institución Arbitral elegida por el postor **(Anexo N° 10)**.
- g) Autorización de notificaciones durante la ejecución contractual al correo electrónico previsto en el contrato **(Anexo N° 12)**.
- h) Constancia de Capacidad Libre de Contratación de ejecutor de obra expedida por el RNP.
- i) Plan de trabajo según lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado durante el procedimiento de selección.
- j) Los análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta.
- k) Documentación que acredite los requisitos de calificación correspondientes a capacidad técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento.
- l) Declaración Jurada actualizada de Desafectación de Impedimento **(Anexo N° 14)** y la documentación que acredite dicha desafectación.
- m) Declaración jurada del personal clave, donde asumen el cargo asignado por el contratista.

Advertencia

- *El requisito indicado en el literal m) únicamente se solicitará si el postor adjudicado hubiera presentado la Declaración Jurada de desafectación del impedimento en el procedimiento de selección.*
- *De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE¹⁰ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).*
- *En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaración Jurada respectiva (Anexo N° 16).*

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente dirección electrónica: CORREO ELECTRONICO O DIRECCIÓN FÍSICA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: logística.carhuaz@gmail.com, en caso de no contar con firma digital en la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, sito en la Av. La Merced N° 653 – Plaza de Armas de Carhuaz – Distrito de Carhuaz – Provincia de Carhuaz – Departamento de Ancash.



REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCIÓN

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta sección el requerimiento que forma parte del expediente de contratación aprobado. El área usuaria es responsable de formular adecuadamente el requerimiento, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en este capítulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

1. FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN

Proveer las adecuadas condiciones de infraestructura de riego, por lo que se requiere la construcción de 03 bocatmas para el sistema de riego de Pacaypampa, Pacayhuran y Hornuyoc, ya que el recurso hídrico cuenta con bocatoma deficiente y por consiguiente no abastece toda el área agrícola; además de la construcción en Canal Hornuyoc de: muros de concreto, canales, pases aéreos, tomas parcelarias y laterales, y cámaras de inspección; en Canal Pacayhurán de: muros de concreto y gaviones, canales, desarenador, tomas parcelarias, y alcantarillado de concreto; y en Canal Pacaypampa de: muros de concreto y gaviones, canales, desarenador, tomas parcelarias, y pase aéreo.

En esa línea, se requiere su inmediata intervención, ya que ello permitirá coberturar en mayor cantidad de riego el área agrícola que está destinado para el cultivo de diferentes productos que se cultivan en la localidad de Maya; por esta razón con el fin de cerrar las brechas del sector agricultura se envía para el procedimiento de selección el presente proyecto.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

Nombre del proyecto de inversión/IOARR/actividad	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO PACAYPAMPA, PACAYHURAN Y HORNUYOC EN LA LOCALIDAD DE MAYA, DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Código Único de Inversión (CUI), de corresponder	:	2570457
Ubicación	:	C.P. MAYA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
Especialidad	:	REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES
Subespecialidad	:	INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO
Tipología	:	CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO
Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder	:	RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N.º001-2025-MPC/GDTel de fecha 07 de enero de 2025.
Tipo y número del procedimiento de selección	:	Contratación de una Consultoría de Obras (Orden de Servicio menor o igual a 8 UITs)

que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder	CONTRATO N° 024-2023 06/11/2023
--	------------------------------------

3. ANTECEDENTES

La actual gestión edil de la Provincia de Carhuaz se ha trazado como objetivo, mejorar las condiciones de infraestructuras de sistemas de riego, como medio para mejorar la calidad de vida de la población, ello implica resolver el déficit y/o mejoras de los mismos.

Ante ello se ha identificado que, en el C.P. Maya, se presentan estos problemas. La población beneficiaria carece de recurso hídrico, por lo que se necesita la construcción de bocatomas, canales de riego, desarenador, tomas laterales y parcelarias, y pases aéreos.

- Con fecha 21 de diciembre de 2023 y CARTA N° 02-2023-MPC/MMC INGENIERÍA Y CONSULTORA SAC, el Consultor presenta el Expediente Técnico de Obra hacia la Entidad.
- Con fecha 31 de enero de 2024 e INFORME N° 06-2024-MPC/EAPI/KPC, el Especialista en Evaluación y Análisis de Proyectos de Inversión emite observaciones al Expediente Técnico de Obra.
- Con fecha 05 de febrero de 2024 y CARTA N° 055-2024-MPC/GDTel/SGI, la Sub Gerencia de Infraestructura notifica las observaciones al consultor de elaboración del Expediente Técnico de Obra.
- Con fecha 19 de febrero de 2024 y CARTA N° 02-2024-MPC/MMC INGENIERÍA Y CONSULTORA SAC, el Consultor presenta la subsanación de observaciones del Expediente Técnico de Obra hacia la Entidad.
- Con fecha 07 de marzo de 2024 e INFORME N° 019-2024-MPC/EAPI/KPC, el Especialista en Evaluación y Análisis de Proyectos de Inversión emite las observaciones por segunda vez al Expediente Técnico de Obra.
- Con fecha 22 de marzo de 2024 y CARTA N° 085-2024-MPC/GDTel/SGI, la Sub Gerencia de Infraestructura notifica las observaciones por segunda vez al consultor de elaboración del Expediente Técnico de Obra.
- Con fecha 27 de marzo de 2024 y CARTA N° 03-2024-MPC/MMC INGENIERÍA Y CONSULTORA SAC, el Consultor presenta la subsanación de observaciones del Expediente Técnico de Obra hacia la Entidad.
- Con fecha 27 de marzo de 2024 y CARTA N° 04-2024-MPC/MMC INGENIERÍA Y CONSULTORA SAC, el Consultor presenta la ampliación de plazo para la subsanación de las observaciones por segunda vez del Expediente Técnico de Obra hacia la Entidad.
- Con fecha 05 de abril de 2024 e INFORME N° 026-2024-MPC/EAPI/KPC, el Especialista en Evaluación y Análisis de Proyectos de Inversión emite respuesta sobre la ampliación de plazo de elaboración del expediente técnico de Obra.
- Con fecha 09 de abril de 2024 y CARTA N° 102-2024-MPC/GDTel/SGI, la Sub Gerencia de Infraestructura notifica la ampliación de plazo al consultor de elaboración del Expediente Técnico de Obra.
- Con fecha 07 de mayo de 2024 y CARTA N° 06-2024-MPC/MMC INGENIERÍA Y CONSULTORA SAC, el Consultor presenta la ampliación de plazo N° 02 para la elaboración del Expediente Técnico de Obra hacia la Entidad.
- Con fecha 04 de mayo de 2024 y OFICIO Nro 0899-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA, la Dirección de Gestión Ambiental Agraria emite la observación técnica del Informe de Gestión Ambiental del Proyecto.

- Con fecha 16 de mayo de 2024 y CARTA N° 133-2024-MPC/GDTel/SGI, la Sub Gerencia de Infraestructura notifica las observaciones del IGA al consultor de elaboración del Expediente Técnico de Obra.
- Con fecha 15 de mayo de 2024 e INFORME N° 036-2024-MPC/EAPI/KPC, el Especialista en Evaluación y Análisis de Proyectos de Inversión emite respuesta sobre la ampliación de plazo N° 02 para elaboración del expediente técnico de Obra.
- Con fecha 27 de mayo de 2024 e INFORME N° 562-2024-MPC/GDTel/SGI, la Sub Gerencia de Infraestructura solicita la aprobación de ampliación de plazo N° 01 y 02 a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura.
- Con fecha 12 de junio de 2024 y CARTA N° 144-2024-MPC/GDTel/SGI, la Sub Gerencia de Infraestructura responde sobre la ampliación a la solicitud de ampliación de plazo N° 02.
- Con fecha 15 de junio de 2024 y CARTA N° 07-2024-MPC/MMC INGENIERÍA Y CONSULTORA SAC, el Consultor responde a la CARTA N° 144-2024-MPC/GDTel/SGI sobre la ampliación de plazo del proyecto.
- Con fecha de 15 de junio de 2024 se suscribe el ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, entre la Entidad y el Consultor.
- Con fecha 18 de junio de 2024 y CARTA N° 01-2024, la Arqueóloga Yaky M. Carbajal Cabello, solicita el acogimiento del silencio administrativo positivo para la aprobación del CIRA.
- Con fecha 24 de junio de 2024 y CARTA N° 08-2024-MPC/MMC INGENIERÍA Y CONSULTORA SAC, el Consultor reitera la ampliación del plazo por un tiempo que las entidades competentes emitan el informe aprobado de la elaboración del expediente técnico de obra.
- Con fecha 28 de junio de 2024 y OFICIO Nro 1090-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego aprueba el Informe de Gestión Ambiental (IGA) del proyecto con Resolución de dirección General N° 0679-2024-MIDAAGRI-DVDAFIR/DGAAA, de fecha 20 de junio de 2024.
- Con fecha 25 de julio de 2024 y CARTA N° 001370-2024-DDC ANC/MC, la Dirección Desconcentrada de Cultura Ancash, comunica el desistimiento del procedimiento administrativo de solicitud de trámite de CIRAS.
- Con fecha 05 de setiembre de 2024 y OFICIO N° 002230-2024-DDC ANC/MC, la Dirección Desconcentrada de Cultura Ancash, responde a lo indicado con la CARTA N° 001370-2024-DDC ANC/MC.
- Con fecha 25 de octubre de 2024 e INFORME N° 065-2024-MPC/EAPI/KPC, el Especialista en Evaluación y Análisis de Proyectos de Inversión, solicita la actualización de presupuesto del expediente técnico de Obra.
- Con fecha 29 de octubre de 2024 y CARTA N° 282-2024-MPC/GDTel/SGI, la Sub Gerencia de Infraestructura solicita la actualización de presupuesto del expediente técnico de Obra.
- Con fecha 06 de noviembre de 2024 y CARTA N° 06-2024-MPC/MMC INGENIERÍA Y CONSULTORA SAC, el Consultor presenta la actualización de presupuesto del expediente técnico de obra.
- Con fecha 20 de noviembre de 2024 e INFORME N° 069-2024-MPC/EAPI/KPC, el Especialista en Evaluación y Análisis de Proyectos de Inversión, comunica la aprobación del Expediente Técnico de Obra.
- Con fecha 13 de diciembre de 2025 e INFORME N° 1509-2024-MPC/GDTel/SGI, la Sub Gerencia de Infraestructura remite el Formato N° 8-A para su revisión, evaluación y posterior informe de consistencia del Expediente Técnico de la Obra.
- Con fecha 03 de enero de 2025 e INFORME N° 002-2025-MPC/GDTel/SGI/UF/BERP, la Unidad Formuladora emite el Informe de Consistencia en la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto.

- Con fecha 07 de enero de 2025 y RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N.º001-2025-MPC/GDTel, la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura aprueba el Expediente Técnico del proyecto.
- Con fecha 09 de enero de 2025 e INFORME N° 011-2025-MPC/GDTel/SGI/SUEI, la Sub Unidad Ejecutora de Inversiones solicita la disponibilidad presupuestal e incorporación al PMI para la ejecución de la obra.
- Con fecha 14 de febrero de 2025 e INFORME N° 051-2025-MPC/GDTel/SGI/SUEI, la Sub Unidad Ejecutora de Inversiones solicita la fuente de financiamiento para la ejecución de la obra.
- Con fecha 18 de abril de 2025 e INFORME N° 126-2025-MPC/GDTel/SGI/SUEI, la Sub Unidad Ejecutora de Inversiones reitera la solicitud de disponibilidad presupuestal e incorporación al PMI para la ejecución de la obra.
- Con fecha 29 de abril de 2025 e INFORME N° 0628-2025-MPC/GDTel/SGI, la Sub Gerencia de Infraestructura solicita la disponibilidad presupuestal e incorporación al PMI para la ejecución de la obra.
- Con fecha 09 de mayo de 2025 e INFORME N° 0475-2025-MPC/OGPP/KJVP, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto informa la meta y disponibilidad presupuestal para la elaboración del expediente técnico de obra, ejecución de la obra, y para la supervisión de la obra.
- Con fecha 04 de junio de 2025 e INFORME N° 056-2025-MPC/OGPP/OPMI/RYTM, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones informa la incorporación del Proyecto en el PMI para la Elaboración del Expediente Técnico de Obra, Ejecución de la Obra y para la Supervisión de la Obra.

4. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025.
- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Reglamento General de Contrataciones Públicas, en adelante el Reglamento; y sus modificatorias.
- Resolución Directoral N.º 0015-2025-EF/54.01 – Bases Estándar para los procedimientos de selección en el marco de la Ley N° 32069.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 242-2018-EF, aprueba Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001- 2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Resolución Ministerial N° 87-2020 Vivienda.
- Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

5. CONDICIONES CONTRACTUALES

Límite de Indemnización: no corresponde.

Se tendrá en cuenta la propuesta formulada de **Precios Unitarios** de las partidas consideradas, considerando las condiciones previstas en los planos, especificaciones técnicas y las cantidades indicadas, valorizándose en relación a su ejecución según expediente técnico y por el determinado plazo de ejecución.

5.1. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Límites de Proyecto

Los límites del proyecto están definidos por la línea de los requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que serán aplicados en la construcción de la obra, siendo las mismas partes integrantes del Expediente Técnico.

5.2. CUADERNO DE INCIDENCIA EN OBRAS Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de incidencia en obras es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecución de la obra debiendo cumplir lo establecido en el Art. N° 188 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas (RLGCP). En él se anota los hechos más relevantes que ocurren durante la ejecución de la obra. Mediante él se realizarán las consultas sobre ocurrencias en la obra, tal como se señala en el Art. N° 190 del RLGCP. Además, considerar la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD, para el uso del Cuaderno de Obra Digital (COD).

5.3. CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA

Las consultas se formulan en cuaderno de incidencia en obras y se dirigen al Inspector o Supervisor, según corresponde.

Las consultas en el COD son el mecanismo a través del cual el Residente de Obra comunica al Inspector o Supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones, que tiene respecto a determinada información del expediente técnico.

El Residente de Obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cuál es el tema a discernir. En tanto que, el Inspector o Supervisor, según corresponda y la Municipalidad Provincial de Carhuaz (MPC), debe ceñirse a los plazos que se fija en el Art. N° 190 del RLGCP, a fin de dar respuesta a las consultas realizadas.

5.4. INSPECCIÓN

Todo material y la mano de obra empleada, estarán sujetos a la verificación de la Supervisión, quien está facultada para ordenar el retiro de todo material que se encuentre dañado o defectuoso o la mano de obra deficiente, que no cumplan con lo indicado en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, u otros documentos que conforman el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado por la Supervisión, por cuenta del Contratista.

El Contratista deberá suministrar y dar todas las facilidades en lo que respecta a mano de obra y materiales adecuados para la inspección y pruebas que sean necesarias; esto sin cargo a la MPC ni a su representante, la Supervisión.

5.5. MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las especificaciones técnicas, deberán ser nuevos, de primer uso, de utilización actual en el Mercado Nacional.

Los materiales que se expendan envasados deberán entrar a la obra en sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o las señaladas en los manuales de instalación. El control de calidad de materiales está determinado en forma estricta a las normas, indicaciones de las especificaciones autorizadas y de calidad establecidas en el proyecto; en donde deba, el supervisor de obra solicitará al contratista los certificados de calidad emitidos por la entidad que corresponda; por ejemplo: calidad de concreto, de tubería, etc.

5.6. TRABAJOS

Al Inicio de la obra el responsable de la ejecución de la obra podrá presentar a la Supervisión las consultas técnicas para que sean debidamente absueltas.

El Contratista debe notificar a la Supervisión de Obra por escrito o vía COD, sobre el inicio de sus labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo. Cualquier cambio durante la ejecución de la obra que obligue a modificar el proyecto original serán aprobadas por la MPC a través del proyectista, previa pronunciamiento de conformidad de la Supervisión, debiendo para ello el contratista presentar oportunamente el debido sustento.

5.7. MOVILIZACIÓN

El Contratista bajo su responsabilidad movilizará oportunamente a la obra los equipos mecánicos, materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la ejecución de la obra.

5.8. ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA

El funcionario responsable, Supervisor o Inspector (según sea el caso) y el Residente de Obra formalizarán la entrega de terreno, generándose el "Acta de entrega de terreno" y plasmándose en el COD (Asiento N°01).

5.9. MATERIALES BASICOS PARA LA OBRA

El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos los materiales básicos en el lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que el avance de la obra no se ejecute de acuerdo a lo programado.

5.10. EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución de la obra, deberán llevarse en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados de ser necesario, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión de Obra.

5.11. CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS

El contratista tiene conocimiento expreso de las características y condiciones geográficas y climáticas del lugar para la obra; así como de sus accesos, de tal forma que con la debida anticipación prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la obra de acuerdo al programa contractual, asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos, equipos y otros.

5.12. OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista suministrará toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados para la ejecución y terminación de la obra.

El Contratista suministrará todos los seguros y pruebas de laboratorio.

El Contratista protegerá las obras durante su ejecución, realizándolas de manera compatible con la seguridad de las personas y de la propiedad.

El Contratista mantendrá limpio el lugar de la obra durante la construcción y después de ésta, hasta la recepción de la misma. Reparará y reconstruirá todas las estructuras y propiedades que, a juicio de la Supervisión, fueran dañadas o afectadas durante la ejecución de la obra, dejándolas en las mismas o en mejores condiciones.

El Contratista suministrará las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y según lo que establezca al Contrato; así como las herramientas y equipos que sean necesarios y/o requeridos para efectuar las obras en forma aceptable y a satisfacción de la Supervisión y/o como lo especifique el Contrato. Se utilizará únicamente equipos de eficiencia comprobada por la Supervisión, siendo el Contratista el único responsable. Los campamentos, almacenes, talleres, laboratorios, enfermería y/u oficinas, etc., deberán estar previstos de instalaciones eléctricas, sanitarias, mobiliario, equipos, enseres, menaje y facilidades necesarias para su funcionamiento y comodidad de los usuarios.

5.13. CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN "SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE" DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El Contratista deberá cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores con lo establecido en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley N° 28611, Ley General de Ambiente. El Contratista deberá cumplir con dotar de equipos de protección personal, herramientas e instrumentos de seguridad en óptimo estado a todo el personal contratado al momento del desarrollo de la actividad contratada.

El Contratista deberá indicar al Especialista en Seguridad, que deberán cumplir con realizar charlas técnicas de campo de 5 minutos, de acuerdo a la tarea a ejecutar, asimismo realizar la lista de verificación de equipos de protección personal antes del inicio de la tarea; del mismo modo, al inicio del plazo contractual deberá presentar su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, debiendo estar suscrito por el Representante Legal, con visto bueno del profesional propuesto como Especialista en Seguridad. El Contratista deberá de entregar información fidedigna toda vez que sea solicitada por la MPC, para ello deberá contar con los medios y vías de comunicación tecnológicos necesarias y mantenerse al pendiente de cualquier notificación o solicitud hecha por la MPC.

5.14. SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO

La Supervisión y control de la obra, estará a cargo de la Supervisión designada por el Entidad. El Contratista está sujeto a la verificación por parte de la Supervisión, de la participación del personal profesional, mano de obra, equipos, materiales y de la infraestructura propuesta durante el periodo que corresponda a la etapa de ejecución de la obra.

5.15. VALORIZACIONES Y METRADOS

La Valorización es la cuantificación económica de los avances físicos contratados y/o ejecutados; tienen el carácter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidación donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados serán formulados conjuntamente por el Residente y el Inspector o Supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir los avances por cada partida, luego de la cual el inspector o supervisor formula la valorización. Si el Residente no se presenta para la valorización conjunta con el Inspector o Supervisor, éste la efectuará.

El Inspector o Supervisor revisará los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.

Las Valorizaciones serán mensuales y serán elaboradas por la Supervisión y el Residente de Obra el último día de cada mes. El Plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor y su remisión a

la Entidad, es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del siguiente mes de la valorización respectiva, de conformidad y en cumplimiento con el artículo 210° RLGCP.

5.16. AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el artículo 198° del RLGCP, *el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud:*

- a) Por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
- b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra.*
- c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios o costo reembolsable.*

Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos regulados en el artículo 200° del RLGCP.

5.17. EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por esta y vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los artículos 198° y 201° del RLGCP.

5.18. PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

Durante todo el transcurso de la ejecución de obra, el Contratista desarrollará la actividad de control de la programación de obra, tomando en consideración la fecha y los plazos de terminación de cada una de las partidas que conforman el presupuesto de cada componente a ejecutar, especialmente las que correspondan a la Ruta Crítica.

En ese sentido, el Contratista proyectará los diagramas Gantt y PERT-CPM, siendo estos actualizados en forma continua por las variaciones que se presentan durante la ejecución del proyecto los que serán revisados y aprobados por la supervisión de obra.

5.19. CONTROL CONSTRUCTIVO

Esta actividad será desarrollada por el Contratista en forma continua durante el período de construcción e implica el control permanente de todos los trabajos, apoyado por las pruebas de campo y/o ensayos de laboratorio que señalen las especificaciones técnicas del Expediente Técnico o las que hayan sido requeridas por la Supervisión. Estas pruebas y/o ensayos deberán ser aprobadas por la Supervisión, y serán asumidas por el Contratista; es decir, sin cargo a la MPC ni a su representante, la Supervisión de Obra.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la óptima calidad de la obra.

5.20. CONTROL DE CALIDAD

En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizarán, tanto para la ejecución de las partidas que conforman la obra, como a los diferentes materiales que se requerirán para la construcción de la obra y otros requeridos que sean necesarios para la cristalización de la misma, en esa línea se deberá de contar con los ensayos y/o certificados de calidad de cada material.

El control, consistirá en un análisis de la muestra, especificaciones, resultado de los ensayos y certificados de prueba, a fin de verificar si los materiales están conforme a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos de las pruebas de campo y/o ensayos de laboratorio serán asumidos por el Contratista; es decir, sin cargo a la MPC ni a su representante, la Supervisión.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la óptima calidad de la obra.

6. METAS FISICAS

La contratación por ejecutar tiene como metas físicas las siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES		
1.1	TRABAJOS PROVISIONALES		
1.1.1	CARTEL DE OBRA DE 3.60 x 2.40m	und	1.00
1.1.2	CAMPAMENTOS PROVISIONALES DE LA OBRA	m²	100.00
1.1.3	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y OTROS	glb	1.00
1.2	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
1.2.1	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
1.2.2	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00
1.2.3	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00
1.3	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR HORNUYOC		
1.3.1	BOCATOMA		
1.3.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.3.1.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	50.40
1.3.1.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	50.40
1.3.1.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	50.40
1.3.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.3.1.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO DE ROCAS	m³	17.64
1.3.1.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	50.40
1.3.1.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	0.72
1.3.1.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	21.15
1.3.1.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.3.1.3.1	SOLADO E=5cm MEZCLA 1:10, C:H	m²	36.00
1.3.1.3.2	MANPOSTERIA DE PIEDRA DE 4"-5" EMBOQUILLADA 1:5, C:A	m²	15.46
1.3.1.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
1.3.1.4.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m²	27.31
1.3.1.4.2	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 Kg/cm² GRADO 60	kg	661.67
1.3.1.4.3	CONCRETO f'c =210 Kg/cm² EN OBRAS DE ARTE	m³	6.77
1.3.1.4.4	CURADO DE CONCRETO	m²	27.31
1.3.1.5	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
1.3.1.5.1	TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 1:5X1.5cm	m²	17.56
1.3.1.5.2	TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5cm	m²	17.56
1.3.1.6	CARPINTERIA METALICA		
1.3.1.6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA	und	1.00
1.3.1.6.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA METALICA	und	1.00
1.3.1.7	JUNTAS		
1.3.1.7.1	JUNTAS ASFALTICA 1"	m	4.85
1.3.2	MURO DE CONCRETO CICLOPEO		
1.3.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.3.2.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	4.96
1.3.2.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	4.96
1.3.2.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	4.96
1.3.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.3.2.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO DE ROCAS	m³	7.19
1.3.2.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	4.96
1.3.2.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	3.35
1.3.2.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	4.80
1.3.2.3	CONCRETO CICLOPEO		
1.3.2.3.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m²	10.85
1.3.2.3.2	CONCRETO f'c =175 Kg/cm² + 30%PM	m³	4.74
1.3.2.3.3	CURADO DE CONCRETO	m²	10.85
1.3.2.4	JUNTAS		
1.3.2.4.1	JUNTAS ASFALTICA 1"	m	1.80
1.3.3	CANAL DERIVADOR		
1.3.3.1	TRABAJOS PRELIMINARES		

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA OBRAS

1.3.3.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	2.03
1.3.3.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	2.03
1.3.3.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	2.03
1.3.3.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.3.3.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m³	0.35
1.3.3.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	0.88
1.3.3.2.3	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	0.17
1.3.3.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.3.3.3.1	SOLADO E=5cm MEZCLA 1:10, C:H	m²	0.88
1.3.3.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES	m²	2.73
1.3.3.3.3	CONCRETO f'c =175 Kg/cm2 EN CANALES	m³	0.56
1.3.3.3.4	ACABADO FROTACHADO EN CANLES	m²	2.73
1.3.3.3.5	CURADO DE CONCRETO	m²	2.73
1.3.3.4	JUNTAS		
1.3.3.4.1	JUNTAS ASFALTICA 1"	m	3.50
1.3.4	DESARENADOR		
1.3.4.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.3.4.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	10.67
1.3.4.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	10.67
1.3.4.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	10.67
1.3.4.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.3.4.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m³	7.27
1.3.4.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	26.49
1.3.4.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	5.08
1.3.4.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	2.74
1.3.4.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.3.4.3.1	SOLADO E=5cm MEZCLA 1:10, C-H	m²	7.58
1.3.4.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
1.3.4.4.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m²	33.41
1.3.4.4.2	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	106.69
1.3.4.4.3	CONCRETO f'c =210 Kg/cm2 EN OBRAS DE ARTE	m³	2.74
1.3.4.4.4	CURADO DE CONCRETO	m²	33.41
1.3.4.5	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
1.3.4.5.1	TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 1:5X1.5cm	m²	31.68
1.3.4.5.2	TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5cm	m²	21.94
1.3.4.6	CARPINTERIA METALICA		
1.3.4.6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA	und	1.00
1.3.4.6.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA METALICA	und	1.00
1.3.4.7	JUNTAS		
1.3.4.7.1	JUNTAS ASFALTICA 1"	m	5.15
1.3.5	CANAL DE TUBERIA HDPE - SECCION TIPO I		
1.3.5.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.3.5.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	1,523.02
1.3.5.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	1,523.02
1.3.5.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	1,523.02
1.3.5.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.3.5.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m³	531.51
1.3.5.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	634.60
1.3.5.2.3	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO Y SELECCIONADO	m²	634.60
1.3.5.2.4	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	285.56
1.3.5.2.5	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	307.44
1.3.5.3	TENDIDO DE TUBERIA		
1.3.5.3.1	TENDIDO Y COLOCADO TUBERIA HDPE Ø 160 mm PN-8, PE100 ISO 4427, SDR 21	m	1,269.18
1.3.6	CANAL DE TUBERIA HDPE - SECCION TIPO II		

1.3.6.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.3.6.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	106.90
1.3.6.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	106.90
1.3.6.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	106.90
1.3.6.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.3.6.2.1	CONFORMACION MANUAL Y ACOMODO DE MURO EN ROCA FRACTURADA	m²	106.90
1.3.6.2.2	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO Y SELECCIONADO	m²	26.73
1.3.6.3	TENDIDO DE TUBERIA		
1.3.6.3.1	TENDIDO Y COLOCADO TUBERIA HDPE Ø 160 mm PN-8, PE100 ISO 4427, SDR 21	m	53.50
1.3.7	CANAL DE TUBERIA HDPE - SECCION TIPO III		
1.3.7.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.3.7.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	107.47
1.3.7.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	107.47
1.3.7.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	107.47
1.3.7.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.3.7.2.1	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	64.50
1.3.7.2.2	RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	29.02
1.3.7.3	TENDIDO DE TUBERIA		
1.3.7.3.1	TENDIDO Y COLOCADO TUBERIA HDPE Ø 200 mm PN-8, PE100 ISO 4427, SDR 21	m	214.95
1.3.8	CANAL DE TUBERIA HDPE - SECCION TIPO IV		
1.3.8.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.3.8.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	515.54
1.3.8.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	515.54
1.3.8.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	515.54
1.3.8.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.3.8.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m³	268.22
1.3.8.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	257.77
1.3.8.2.3	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO Y SELECCIONADO	m²	257.77
1.3.8.2.4	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	180.43
1.3.8.2.5	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	109.74
1.3.8.3	TENDIDO DE TUBERIA		
1.3.8.3.1	TENDIDO Y COLOCADO TUBERIA HDPE Ø 200 mm PN-8, PE100 ISO 4427, SDR 21	m	429.62
1.3.8.4	TUBERIAS Y ACCESORIOS		
1.3.8.4.1	CODO DE 45° HDPEX200 mm	und	6.00
1.3.9	CANAL DE TUBERIA HDPE - SECCION TIPO V		
1.3.9.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.3.9.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	4,170.14
1.3.9.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	4,170.14
1.3.9.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	4,170.14
1.3.9.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.3.9.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m³	1,156.86
1.3.9.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	1,737.57
1.3.9.2.3	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO Y SELECCIONADO	m²	1,737.57
1.3.9.2.4	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	781.89
1.3.9.2.5	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	468.71
1.3.9.3	TENDIDO DE TUBERIA		
1.3.9.3.1	TENDIDO Y COLOCADO TUBERIA HDPE Ø 200 mm PN-8, PE100 ISO 4427, SDR 21	m	3,475.12
1.3.9.4	TUBERIAS Y ACCESORIOS		
1.3.9.4.1	CODO DE 45° HDPEX200 mm	und	4.00
1.3.10	PASE AEREO COLGANTE L=50.00m		
1.3.10.1	COLUMNA DE SOPORTE		
1.3.10.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.3.10.1.1.1	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	19.04
1.3.10.1.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	19.04

1.3.10.1.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	19.04
1.3.10.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.3.10.1.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO DE ROCAS	m³	179.21
1.3.10.1.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	19.04
1.3.10.1.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	17.14
1.3.10.1.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	200.21
1.3.10.1.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.3.10.1.3.1	SOLADO E=5cm MEZCLA 1:10, C:H	m²	19.04
1.3.10.1.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
1.3.10.1.4.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m²	39.00
1.3.10.1.4.2	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	652.70
1.3.10.1.4.3	CONCRETO f'c =210 Kg/cm2 EN ZAPATAS	m³	11.42
1.3.10.1.4.4	CONCRETO f'c =210 Kg/cm2 EN COLUMNAS	m³	6.34
1.3.10.1.4.5	CURADO DE CONCRETO	m²	58.04
1.3.10.1.5	ACABADOS		
1.3.10.1.5.1	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS	m²	39.00
1.3.10.1.5.2	PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA	m²	39.00
1.3.10.2	DADO DE ANCLAJE		
1.3.10.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.3.10.2.1.1	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	5.76
1.3.10.2.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m²	5.76
1.3.10.2.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	5.76
1.3.10.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.3.10.2.2.1	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO CONGLOMERADO	m³	9.22
1.3.10.2.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	5.76
1.3.10.2.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	1.15
1.3.10.2.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	10.09
1.3.10.2.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.3.10.2.3.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m²	6.80
1.3.10.2.3.2	CONCRETO f'c =175 Kg/cm2 EN DADOS	m³	9.22
1.3.10.2.3.3	CURADO DE CONCRETO	m²	6.80
1.3.10.3	ELEMENTOS METÁLICOS DE SOPORTE		
1.3.10.3.1	CABLE TIPO BOA 6x19 DE 3/4"	m	73.00
1.3.10.3.2	CABLE TIPO BOA 6x19 DE 1/4"	m	112.00
1.3.10.3.3	ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE	und	2.00
1.3.10.3.4	ABRAZADERA DE PLATINA DE 3/16" + PERNO DE 1/4"	und	49.00
1.3.10.4	TUBERIAS		
1.3.10.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE Ø 160 mm PN-8, PE100 ISO 4427, SDR 21	m	50.00
1.3.11	PASE AEREO METALICO L=20.00m (2 UND) Y L=12.00m (2 UND)		
1.3.11.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.3.11.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	7.20
1.3.11.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m²	7.20
1.3.11.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	7.20
1.3.11.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.3.11.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO DE ROCAS	m³	8.64
1.3.11.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	7.20
1.3.11.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	0.72
1.3.11.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	9.90
1.3.11.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.3.11.3.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m²	12.16
1.3.11.3.2	CONCRETO f'c =175 Kg/cm2 EN DADOS	m³	6.48
1.3.11.3.3	CURADO DE CONCRETO	m²	7.20
1.3.11.4	ARMADURA DE CRUCE AEREO		
1.3.11.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADURA DE CRUCE AEREO	m	64.00

1.3.11.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA EN ANCLAJES	und	8.00
1.3.11.5	PINTURAS		
1.3.11.5.1	PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA	m	1,075.84
1.3.11.6	TUBERIAS		
1.3.11.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE Ø 160 mm PN-8, PE100 ISO 4427, SDR 21	m	66.00
1.3.12	VALVULA DE PURGA		
1.3.12.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.3.12.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	4.05
1.3.12.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	4.05
1.3.12.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	4.05
1.3.12.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.3.12.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m³	1.44
1.3.12.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	2.05
1.3.12.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	0.76
1.3.12.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	0.85
1.3.12.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.3.12.3.1	SOLADO E=5cm MEZCLA 1:10, C-H	m²	0.97
1.3.12.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
1.3.12.4.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m²	6.16
1.3.12.4.2	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 Kg/cm² GRADO 60	kg	22.53
1.3.12.4.3	CONCRETO f'c =210 Kg/cm² EN OBRAS DE ARTE	m³	0.60
1.3.12.4.4	CURADO DE CONCRETO	m²	6.16
1.3.12.5	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
1.3.12.5.1	TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 1:5X1.5cm	m²	3.08
1.3.12.5.2	TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5cm	m²	3.08
1.3.12.6	CARPINTERIA METALICA		
1.3.12.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60X0.60m	und	1.00
1.3.12.7	PINTURAS		
1.3.12.7.1	PINTURA ESMALTE EN SUPERFICIE EXTERIORES	m²	3.08
1.3.12.8	ACCESORIOS		
1.3.12.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS	und	1.00
1.3.13	TOMAS PARCELARIAS		
1.3.13.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.3.13.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	111.84
1.3.13.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	111.84
1.3.13.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	111.84
1.3.13.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.3.13.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m³	37.05
1.3.13.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	92.64
1.3.13.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	9.27
1.3.13.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	34.73
1.3.13.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.3.13.3.1	SOLADO E=5cm MEZCLA 1:10, C-H	m²	84.96
1.3.13.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
1.3.13.4.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m²	1,107.84
1.3.13.4.2	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 Kg/cm² GRADO 60	kg	2,524.32
1.3.13.4.3	CONCRETO f'c =210 Kg/cm² EN OBRAS DE ARTE	m³	62.75
1.3.13.5	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
1.3.13.5.1	TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 1:5X1.5cm	m²	523.20
1.3.13.5.2	TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5cm	m²	553.92
1.3.13.6	CARPINTERIA METALICA		
1.3.13.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60X0.60m	und	96.00
1.3.13.7	PINTURAS		
1.3.13.7.1	PINTURA ESMALTE EN SUPERFICIE EXTERIORES	m²	553.92

1.3.13.8	ACCESORIOS		
1.3.13.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS	und	48.00
1.3.14	TOMAS LATERALES		
1.3.14.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.3.14.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	6.99
1.3.14.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	6.99
1.3.14.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	6.99
1.3.14.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.3.14.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m³	2.31
1.3.14.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	5.79
1.3.14.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	0.59
1.3.14.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	2.15
1.3.14.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.3.14.3.1	SOLADO E=5cm MEZCLA 1:10, C-H	m²	5.31
1.3.14.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
1.3.14.4.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m²	69.24
1.3.14.4.2	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 Kg/cm² GRADO 60	kg	157.77
1.3.14.4.3	CONCRETO f'c =210 Kg/cm² EN OBRAS DE ARTE	m³	3.93
1.3.14.4.4	CURADO DE CONCRETO	m²	69.24
1.3.14.5	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
1.3.14.5.1	TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 1:5X1.5cm	m²	63.60
1.3.14.5.2	TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5cm	m²	34.62
1.3.14.6	CARPINTERIA METALICA		
1.3.14.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60X0.60m	und	6.00
1.3.14.7	PINTURAS		
1.3.14.7.1	PINTURA ESMALTE EN SUPERFICIE EXTERIORES	m²	34.62
1.3.14.8	ACCESORIOS		
1.3.14.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS	und	3.00
1.3.15	CAMARA DE INSPECCION - CRP6 (2 UND)		
1.3.15.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.3.15.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	4.50
1.3.15.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	4.50
1.3.15.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	4.50
1.3.15.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.3.15.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m³	4.28
1.3.15.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	4.50
1.3.15.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	0.24
1.3.15.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	5.05
1.3.15.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.3.15.3.1	SOLADO E=5cm MEZCLA 1:10, C-H	m²	4.50
1.3.15.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
1.3.15.4.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m²	31.20
1.3.15.4.2	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 Kg/cm² GRADO 60	kg	139.10
1.3.15.4.3	CONCRETO f'c =210 Kg/cm² EN OBRAS DE ARTE	m³	3.22
1.3.15.4.4	CURADO DE CONCRETO	m²	31.20
1.3.15.5	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
1.3.15.5.1	TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 1:5X1.5cm	m²	1.61
1.3.15.5.2	TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5cm	m²	1.61
1.3.15.6	CARPINTERIA METALICA		
1.3.15.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60X0.60m	und	2.00
1.3.15.7	PINTURAS		
1.3.15.7.1	PINTURA ESMALTE EN SUPERFICIE EXTERIORES	m²	1.27
1.3.15.8	ACCESORIOS		
1.3.15.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS	und	2.00

1.3.16	DADO DE CONCRETO DE ANCLAJE DE TUBERIA		
1.3.16.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.3.16.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	0.49
1.3.16.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	0.49
1.3.16.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.3.16.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m³	0.15
1.3.16.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	0.49
1.3.16.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.3.16.3.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m²	0.64
1.3.16.3.2	CONCRETO f _c =175 Kg/cm² EN DADOS	m³	0.34
1.3.16.3.3	ACABADO FROTACHADO EN DADOS	m²	1.13
1.3.16.3.4	CURADO DE CONCRETO	m²	1.13
1.3.16.4	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
1.3.16.4.1	TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5cm	m²	1.13
1.3.16.5	PINTURAS		
1.3.16.5.1	PINTURA ESMALTE EN SUPERFICIE EXTERIORES	m²	1.13
1.4	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR PACAYHURAN		
1.4.1	BOCATOMA		
1.4.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.4.1.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	58.10
1.4.1.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	58.10
1.4.1.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	58.10
1.4.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.4.1.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO DE ROCAS	m³	23.24
1.4.1.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	58.10
1.4.1.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	0.72
1.4.1.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	28.15
1.4.1.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.4.1.3.1	SOLADO E=5cm MEZCLA 1:10, C:H	m²	36.00
1.4.1.3.2	MANPOSTERIA DE PIEDRA DE 4"-5" EMBOQUILLADA 1:5, C:A	m²	15.46
1.4.1.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
1.4.1.4.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m²	27.31
1.4.1.4.2	ACERO CORRUGADO F _y = 4200 Kg/cm² GRADO 60	kg	794.73
1.4.1.4.3	CONCRETO f _c =210 Kg/cm² EN OBRAS DE ARTE	m³	6.77
1.4.1.4.4	CURADO DE CONCRETO	m²	27.31
1.4.1.5	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
1.4.1.5.1	TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 1:5X1.5cm	m²	17.56
1.4.1.5.2	TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5cm	m²	17.56
1.4.1.6	CARPINTERIA METALICA		
1.4.1.6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA	und	1.00
1.4.1.6.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA METALICA	und	1.00
1.4.1.7	JUNTAS		
1.4.1.7.1	JUNTAS ASFALTICA 1"	m	4.85
1.4.2	MURO DE CONCRETO CICLOPEO		
1.4.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.4.2.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	5.44
1.4.2.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	5.44
1.4.2.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	5.44
1.4.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.4.2.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO DE ROCAS	m³	7.70
1.4.2.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	5.44
1.4.2.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	3.67
1.4.2.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	5.04
1.4.2.3	CONCRETO CICLOPEO		

1.4.2.3.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m ²	11.90
1.4.2.3.2	CONCRETO f _c =175 Kg/cm ² + 30%PM	m ³	5.08
1.4.2.3.3	CURADO DE CONCRETO	m ²	11.90
1.4.2.4	JUNTAS		
1.4.2.4.1	JUNTAS ASFALTICA 1"	m	1.80
1.4.3	CANAL DERIVADOR		
1.4.3.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.4.3.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m ²	15.09
1.4.3.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m ²	15.09
1.4.3.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m ²	15.09
1.4.3.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.4.3.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m ³	9.05
1.4.3.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m ²	15.09
1.4.3.2.3	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m ³	11.31
1.4.3.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.4.3.3.1	SOLADO E=5cm MEZCLA 1:10, C:H	m ²	1.20
1.4.3.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES	m ²	39.92
1.4.3.3.3	CONCRETO f _c =175 Kg/cm ² EN CANALES	m ³	2.96
1.4.3.3.4	ACABADO FROTACHADO EN CANLES	m ²	19.96
1.4.3.3.5	CURADO DE CONCRETO	m ²	39.92
1.4.3.4	JUNTAS		
1.4.3.4.1	JUNTAS ASFALTICA 1"	m	31.20
1.4.4	DESARENADOR		
1.4.4.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.4.4.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m ²	9.94
1.4.4.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m ²	9.94
1.4.4.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m ²	9.94
1.4.4.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.4.4.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m ³	7.90
1.4.4.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m ²	8.05
1.4.4.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m ³	1.70
1.4.4.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m ³	7.75
1.4.4.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.4.4.3.1	SOLADO E=5cm MEZCLA 1:10, C-H	m ²	8.05
1.4.4.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
1.4.4.4.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m ²	31.45
1.4.4.4.2	ACERO CORRUGADO F _y = 4200 Kg/cm ² GRADO 60	kg	95.77
1.4.4.4.3	CONCRETO f _c =210 Kg/cm ² EN OBRAS DE ARTE	m ³	3.13
1.4.4.4.4	CURADO DE CONCRETO	m ²	31.45
1.4.4.5	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
1.4.4.5.1	TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 1:5X1.5cm	m ²	15.40
1.4.4.5.2	TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5cm	m ²	16.06
1.4.4.6	JUNTAS		
1.4.4.6.1	JUNTAS ASFALTICA 1"	m	5.15
1.4.4.7	CARPINTERIA METALICA		
1.4.4.7.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA METALICA	und	1.00
1.4.5	MURO DE GAVIONES TIPO CAJA		
1.4.5.1	OBRAS PRELIMINARES		
1.4.5.1.1	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m ²	25.00
1.4.5.1.2	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m ²	25.00
1.4.5.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.4.5.2.1	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO CONGLOMERADO	m ³	23.75
1.4.5.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m ²	25.00
1.4.5.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m ³	5.00

1.4.5.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	23.44
1.4.5.3	CONCRETO CICLOPEO		
1.4.5.3.1	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACION MEZCLA 1:12+30%PG	m³	5.00
1.4.5.4	GAVIONES TIPO CAJA		
1.4.5.4.1	ADQUISICION E INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5.00X1.50X1.00m MALLA 10X12cm, 2.7mm(C/PVC)	und	2.00
1.4.5.4.2	ADQUISICION E INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5.00X1.00X1.00m MALLA 10X12cm, 2.7mm(C/PVC)	und	6.00
1.4.5.4.3	COCIDO Y ATIRANTADO DE GAVIONES TIPO CAJA	und	8.00
1.4.6	CANAL DE CONCRETO		
1.4.6.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.4.6.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	1,195.20
1.4.6.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	1,195.20
1.4.6.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	1,195.20
1.4.6.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.4.6.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m³	278.67
1.4.6.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	498.00
1.4.6.2.3	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	278.67
1.4.6.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.4.6.3.1	SOLADO E=5cm MEZCLA 1:10, C:H	m²	498.00
1.4.6.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES	m²	398.40
1.4.6.3.3	CONCRETO f _c =175 Kg/cm² EN CANALES	m³	129.48
1.4.6.3.4	ACABADO FROTACHADO EN CANLES	m²	796.80
1.4.6.3.5	CURADO DE CONCRETO	m²	398.40
1.4.6.4	JUNTAS		
1.4.6.4.1	JUNTAS ASFALTICA 1"	m	1,662.00
1.4.7	CAIDA INCLINADA		
1.4.7.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.4.7.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	5.95
1.4.7.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	5.95
1.4.7.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	5.95
1.4.7.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.4.7.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m³	7.14
1.4.7.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	5.95
1.4.7.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	4.76
1.4.7.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	2.98
1.4.7.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.4.7.3.1	SOLADO E=5cm MEZCLA 1:10, C-H	m²	7.49
1.4.7.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
1.4.7.4.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m²	17.82
1.4.7.4.2	ACERO CORRUGADO F _y = 4200 Kg/cm² GRADO 60	kg	128.91
1.4.7.4.3	CONCRETO f _c =210 Kg/cm² EN OBRAS DE ARTE	m³	5.94
1.4.7.4.4	CURADO DE CONCRETO	m²	5.94
1.4.8	TOMAS PARCELARIAS		
1.4.8.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.4.8.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	30.60
1.4.8.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	30.60
1.4.8.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	30.60
1.4.8.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.4.8.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m³	15.29
1.4.8.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	30.60
1.4.8.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	8.77
1.4.8.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=30m	m³	8.77
1.4.8.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.4.8.3.1	SOLADO E=5cm MEZCLA 1:10, C-H	m²	30.60

1.4.8.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
1.4.8.4.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m²	98.21
1.4.8.4.2	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	336.03
1.4.8.4.3	CONCRETO f'c =210 Kg/cm2 EN OBRAS DE ARTE	m³	7.97
1.4.8.4.4	CURADO DE CONCRETO	m²	98.21
1.4.8.5	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
1.4.8.5.1	TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 1:5X1.5cm	m²	49.11
1.4.8.5.2	TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5cm	m²	49.11
1.4.8.6	CARPINTERIA METALICA		
1.4.8.6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA METALICA	und	23.00
1.4.9	ALCANTARILLA DE CONCRETO		
1.4.9.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.4.9.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	10.80
1.4.9.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	10.80
1.4.9.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	10.80
1.4.9.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.4.9.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m³	9.19
1.4.9.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	9.19
1.4.9.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	0.96
1.4.9.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	10.29
1.4.9.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.4.9.3.1	SOLADO E=5cm MEZCLA 1:10, C-H	m²	12.00
1.4.9.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
1.4.9.4.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m²	25.20
1.4.9.4.2	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	227.48
1.4.9.4.3	CONCRETO f'c =210 Kg/cm2 EN OBRAS DE ARTE	m³	5.40
1.4.9.4.4	CURADO DE CONCRETO	m²	25.20
1.5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR PACAYPAMPA		
1.5.1	BOCATOMA		
1.5.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.5.1.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	47.60
1.5.1.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	47.60
1.5.1.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	47.60
1.5.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.5.1.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO DE ROCAS	m³	16.66
1.5.1.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	47.60
1.5.1.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	0.72
1.5.1.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	19.93
1.5.1.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.5.1.3.1	SOLADO E=5cm MEZCLA 1:10, C:H	m²	43.21
1.5.1.3.2	MANPOSTERIA DE PIEDRA DE 4"-5" EMBOQUILLADA 1:5, C:A	m²	43.21
1.5.1.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
1.5.1.4.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m²	27.31
1.5.1.4.2	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	706.70
1.5.1.4.3	CONCRETO f'c =210 Kg/cm2 EN OBRAS DE ARTE	m³	6.77
1.5.1.4.4	CURADO DE CONCRETO	m²	27.31
1.5.1.5	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
1.5.1.5.1	TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 1:5X1.5cm	m²	17.56
1.5.1.5.2	TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5cm	m²	17.56
1.5.1.6	CARPINTERIA METALICA		
1.5.1.6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA	und	1.00
1.5.1.6.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA METALICA	und	1.00
1.5.1.7	JUNTAS		
1.5.1.7.1	JUNTAS ASFALTICA 1"	m	4.85

1.5.2	MURO DE CONCRETO CICLOPEO		
1.5.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.5.2.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m ²	5.44
1.5.2.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m ²	5.44
1.5.2.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m ²	5.44
1.5.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.5.2.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO DE ROCAS	m ³	7.70
1.5.2.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m ²	5.44
1.5.2.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m ³	3.67
1.5.2.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m ³	5.04
1.5.2.3	CONCRETO CICLOPEO		
1.5.2.3.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m ²	11.90
1.5.2.3.2	CONCRETO f _c =175 Kg/cm ² + 30%PM	m ³	5.08
1.5.2.3.3	CURADO DE CONCRETO	m ²	11.90
1.5.2.4	JUNTAS		
1.5.2.4.1	JUNTAS ASFALTICA 1"	m	1.80
1.5.3	CANAL DERIVADOR		
1.5.3.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.5.3.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m ²	11.46
1.5.3.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m ²	11.46
1.5.3.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m ²	11.46
1.5.3.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.5.3.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m ³	6.88
1.5.3.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m ²	11.46
1.5.3.2.3	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m ³	8.60
1.5.3.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.5.3.3.1	SOLADO E=5cm MEZCLA 1:10, C:H	m ²	1.20
1.5.3.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANLES	m ²	30.24
1.5.3.3.3	CONCRETO f _c =175 Kg/cm ² EN CANALES	m ³	2.23
1.5.3.3.4	ACABADO FROTACHADO EN CANLES	m ²	15.12
1.5.3.3.5	CURADO DE CONCRETO	m ²	30.24
1.5.3.4	JUNTAS		
1.5.3.4.1	JUNTAS ASFALTICA 1"	m	22.10
1.5.4	DESARENADOR		
1.5.4.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.5.4.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m ²	9.94
1.5.4.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m ²	9.94
1.5.4.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m ²	9.94
1.5.4.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.5.4.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m ³	7.90
1.5.4.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m ²	8.05
1.5.4.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m ³	1.70
1.5.4.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m ³	7.75
1.5.4.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.5.4.3.1	SOLADO E=5cm MEZCLA 1:10, C:H	m ²	8.05
1.5.4.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
1.5.4.4.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m ²	31.45
1.5.4.4.2	ACERO CORRUGADO F _y = 4200 Kg/cm ² GRADO 60	kg	95.77
1.5.4.4.3	CONCRETO f _c =210 Kg/cm ² EN OBRAS DE ARTE	m ³	3.13
1.5.4.4.4	CURADO DE CONCRETO	m ²	31.45
1.5.4.5	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
1.5.4.5.1	TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 1:5X1.5cm	m ²	15.40
1.5.4.5.2	TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5cm	m ²	16.06
1.5.4.6	JUNTAS		

1.5.4.6.1	JUNTAS ASFALTICA 1"	m	5.15
1.5.4.7	CARPINTERIA METALICA		
1.5.4.7.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA	und	1.00
1.5.4.7.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA METALICA	und	1.00
1.5.5	MURO DE GAVIONES TIPO CAJA		
1.5.5.1	OBRAS PRELIMINARES		
1.5.5.1.1	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	37.50
1.5.5.1.2	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	37.50
1.5.5.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.5.5.2.1	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO CONGLOMERADO	m³	45.00
1.5.5.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	37.50
1.5.5.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	7.50
1.5.5.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	46.88
1.5.5.3	CONCRETO CICLOPEO		
1.5.5.3.1	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACION MEZCLA 1:12+30%PG	m³	7.50
1.5.5.4	GAVIONES TIPO CAJA		
1.5.5.4.1	ADQUISICION E INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5.00X1.50X1.00m MALLA 10X12cm, 2.7mm(C/PVC)	und	3.00
1.5.5.4.2	ADQUISICION E INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5.00X1.00X1.00m MALLA 10X12cm, 2.7mm(C/PVC)	und	9.00
1.5.5.4.3	COCIDO Y ATIRANTADO DE GAVIONES TIPO CAJA	und	12.00
1.5.6	CANAL DE TUBERIA HDPE - SECCION TIPICA VI		
1.5.6.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.5.6.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	742.96
1.5.6.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	742.96
1.5.6.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	742.96
1.5.6.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.5.6.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m³	176.81
1.5.6.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	309.57
1.5.6.2.3	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO Y SELECCIONADO	m²	309.57
1.5.6.2.4	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	139.30
1.5.6.2.5	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	46.89
1.5.6.3	TENDIDO DE TUBERIA		
1.5.6.3.1	TENDIDO Y COLOCADO TUBERIA HDPE Ø 160 mm PN-8, PE100 ISO 4427, SDR 21	m	619.13
1.5.7	TOMAS PARCELARIAS		
1.5.7.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.5.7.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	32.62
1.5.7.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	32.62
1.5.7.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	32.62
1.5.7.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.5.7.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m³	10.81
1.5.7.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	27.02
1.5.7.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	2.70
1.5.7.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	170.31
1.5.7.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.5.7.3.1	SOLADO E=5cm MEZCLA 1:10, C-H	m²	24.78
1.5.7.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
1.5.7.4.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m²	323.12
1.5.7.4.2	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	736.26
1.5.7.4.3	CONCRETO f'c =210 Kg/cm2 EN OBRAS DE ARTE	m³	18.32
1.5.7.5	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
1.5.7.5.1	TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 1:5X1.5cm	m²	152.60
1.5.7.5.2	TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5cm	m²	161.56
1.5.7.6	CARPINTERIA METALICA		
1.5.7.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60X0.60m	und	28.00

1.5.7.7	PINTURAS		
1.5.7.7.1	PINTURA ESMALTE EN SUPERFICIE EXTERIORES	m²	161.56
1.5.7.8	ACCESORIOS		
1.5.7.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS	und	14.00
1.5.8	PASE AEREO L=40.00 m		
1.5.8.1	COLUMNA DE SOPORTE		
1.5.8.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.5.8.1.1.1	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	19.04
1.5.8.1.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	19.04
1.5.8.1.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	19.04
1.5.8.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.5.8.1.2.1	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO CONGLOMERADO	m³	28.56
1.5.8.1.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	19.04
1.5.8.1.2.3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m³	17.14
1.5.8.1.2.4	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	14.28
1.5.8.1.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
1.5.8.1.3.1	SOLADO E=5cm MEZCLA 1:10, C-H	m²	19.04
1.5.8.1.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
1.5.8.1.4.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m²	29.12
1.5.8.1.4.2	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 Kg/cm² GRADO 60	kg	602.36
1.5.8.1.4.3	CONCRETO f _c =210 Kg/cm² EN ZAPATAS	m³	11.42
1.5.8.1.4.4	CONCRETO f _c =210 Kg/cm² EN COLUMNAS	m³	4.73
1.5.8.1.4.5	CURADO DE CONCRETO	m²	48.16
1.5.8.1.5	ACABADOS		
1.5.8.1.5.1	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS	m²	29.12
1.5.8.1.5.2	PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA	m²	29.12
1.5.8.2	CAMARA DE ANCLAJE		
1.5.8.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.5.8.2.1.1	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	5.76
1.5.8.2.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	5.76
1.5.8.2.1.3	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m²	5.76
1.5.8.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.5.8.2.2.1	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO CONGLOMERADO	m³	8.06
1.5.8.2.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	5.76
1.5.8.2.2.3	ACARREO DE MATERIAL A ELIMINAR D=100m	m³	5.76
1.5.8.2.3	OBRAS DE CONCRETO		
1.5.8.2.3.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m²	2.72
1.5.8.2.3.2	CONCRETO f _c =175 Kg/cm² EN DADOS	m³	8.64
1.5.8.2.3.3	CURADO DE CONCRETO	m²	2.72
1.5.8.3	ELEMENTOS METÁLICOS DE SOPORTE		
1.5.8.3.1	CABLE TIPO BOA 6x19 DE 3/4"	m	60.00
1.5.8.3.2	CABLE TIPO BOA 6x19 DE 1/4"	m	64.85
1.5.8.3.3	ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE	und	2.00
1.5.8.3.4	ABRAZADERA DE PLATINA DE 3/16" + PERNO DE 1/4"	und	39.00
1.5.8.4	TUBERIAS		
1.5.8.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE Ø 160 mm PN-6, PE100 ISO 4427, SDR 26	m	50.00
1.5.9	DADO DE CONCRETO DE ANCLAJE DE TUBERIA		
1.5.9.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.5.9.1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m²	0.49
1.5.9.1.2	TRAZO Y REPLANTEO INICAL	m²	0.49
1.5.9.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.5.9.2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m³	0.15
1.5.9.2.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m²	0.49
1.5.9.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		

1.5.9.3.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE	m²	0.64
1.5.9.3.2	CONCRETO f _c =175 Kg/cm² EN DADOS	m³	0.34
1.5.9.3.3	ACABADO FROTACHADO EN DADOS	m²	1.13
1.5.9.3.4	CURADO DE CONCRETO	m²	1.13
1.5.9.4	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
1.5.9.4.1	TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5cm	m²	1.13
1.5.9.5	PINTURAS		
1.5.9.5.1	PINTURA ESMALTE EN SUPERFICIE EXTERIORES	m²	1.13
1.6	CONTROL DE CALIDAD		
1.6.1	DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO	und	4.00
1.6.2	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO	und	84.00
1.7	GESTION Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL		
1.7.1	MITIGACION AMBIENTAL	glb	1.00
1.7.2	CONFOR. Y ACOMODO DE MAT. DEMOLIDO, MAT. EXCEDENTE Y RESIDUOS SOLIDOS CADA 200m	m²	1,200.00
1.7.3	PLAN DE CIERRE O ABANDONO	glb	1.00
1.8	IMPLEMENTACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO		
1.8.1	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00
1.9	PROGRAMA DE CAPACITACION		
1.9.1	PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	glb	1.00
1.9.2	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	glb	1.00
1.10	FLETES		
1.10.1	FLETE TERRESTRE	glb	1.00
1.10.2	FLETE RURAL	glb	1.00

7. ANEXO TÉCNICOS

El objeto de la presente convocatoria es seleccionar a la persona natural o jurídica que ejecutará la obra: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO PACAYPAMPA, PACAYHURAN Y HORNUYOC EN LA LOCALIDAD DE MAYA, DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH”**, Código Único de Inversión **2570457**, en base al Expediente Técnico de obra aprobado con RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N.º001-2025-MPC/GDTel de fecha 07 de enero del 2025.

Advertencia

De conformidad con los literales g) e i) del artículo 5 del Reglamento, las entidades deben garantizar que el proceso de contratación sea objeto de publicidad y difusión, así como basado en reglas y criterios claros y accesibles. En ese sentido se precisa que toda la información, incluyendo los anexos técnicos debe estar registrados en el SEACE de la Pladicip, prohibiendo la publicación de link o enlaces externos en reemplazo de dicha información.

8. DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO

La Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO PACAYPAMPA, PACAYHURAN Y HORNUYOC EN LA LOCALIDAD DE MAYA, DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH” cuenta con el Acta de Libre Disponibilidad de Terreno para la ejecución del proyecto, ubicado en el C.P. Maya del Distrito de Carhuaz, Provincia de Carhuaz, Departamento de Ancash suscrito por sus respectivos presidentes de cada comité de riego de los tres canales de riego.

9. SUBCONTRATACIÓN

Se puede subcontratar por un máximo del 40% del monto del contrato vigente de bienes, servicios u obras; tal como lo precisa el Artículo 108 del RLGP. Del mismo modo, el contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total del contrato frente a la entidad contratante.

10. SEGUROS

El contratista debe contratar durante la ejecución contractual de la ejecución de obra, las pólizas de seguros de acuerdo a ley, durante el proceso constructivo de la obra teniendo en cuenta los hitos de inicio y fin de dicho seguro, así como el monto mínimo de cobertura requerido, entre otros

11. AVANCES

No corresponde.

12. EMPLEO DE METODOLOGÍAS COLABORATIVAS

No corresponde

13. PLAN DE CONTINGENCIA

No corresponde

14. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES

La elaboración del expediente técnico de existir prestaciones adicionales, estará a cargo del contratista, previa revisión por parte del supervisor de obra.

15. OTRAS DISPOSICIONES

15.1. CUANTÍA DE COMPONENTES DE OBRA

La **cuantía de componentes de obra asciende S/. 2'340,152.38 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 38/100 SOLES)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El Proyecto consiste en una única etapa, que comprende la Ejecución y Liquidación de la obra, la cual estará a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutará según el Expediente Técnico aprobado.

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO
1	COSTO DIRECTO	1'672,375.10
2	GASTOS GENERALES (11.584639%CD)	193,738.62
3	UTILIDAD (7.00%CD)	117,066.26
4	SUB TOTAL N° 01	1'983,179.98
5	IGV (18%)	356,972.40
6	VALOR REFERENCIAL (VR)	2'340,152.38
SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 38/100 SOLES		

15.2. MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista será responsable del mantenimiento de tránsito en la zona de ejecución de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepción final de la obra, a su costo, del mantenimiento del tránsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad pública respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de circulación en general.

Asimismo, el Contratista está obligado a:

- Desvío del tránsito en la zona afectada por la ejecución de la obra, el que será compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente y obtener la autorización de interferencia de vías, sin la cual no podrá interrumpir las vías, bajo su responsabilidad.

- b) Colocar tranqueras y señalización preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el Plan de desvío de Tránsito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y normativa vigente, así como anunciar la ejecución de los trabajos para evitar el congestionamiento en el tránsito y daños a los vehículos y peatones, tanto de día como de noche. La cantidad de las tranqueras será la suficiente para que se cumpla con el fin propuesto.
- c) Mantener el tránsito durante el período de construcción. Asimismo, deberá efectuar mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad pública respecto al acceso, a la utilización y ocupación de la vía.

De ninguna manera se permitirán métodos rudimentarios de señalización. El tipo, número y ubicación de las señales de mantenimiento de tránsito son las autorizadas por entidad correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicarán en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas señales, el contratista está obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.

15.3. DAÑOS A TERCEROS

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de LA MUNICIPALIDAD o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantía de fiel cumplimiento, de ser el caso.

15.4. INDEMNIZACIONES

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia.

Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad. Comprobará la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contención o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

Independiente de las penalidades indicadas, en caso de atraso por causales imputables al contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de Obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios del supervisor, lo que genera un mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servicios indicados, el que se deducirá de las valorizaciones, retenciones o garantías, si aquellas no fueran suficientes.

15.5. DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato, se estipulará dentro de la jurisdicción del distrito de Carhuaz. Adicionalmente, se consignará el correo electrónico fijado por la empresa contratista y/o número de WhatsApp, para las comunicaciones respectivas teniendo la misma validez la notificación virtual que la notificación en físico.

15.6. OTRAS CONSIDERACIONES

El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria deberá tener presente lo siguiente:

- a) Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso, comunicar por escrito, dentro del plazo normado las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entenderá que el postor está de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

- b) Los postores deberán tener pleno conocimiento de todos los documentos de la Adjudicación Simplificada. Además, cada postor, podrá efectuar una inspección del lugar donde se va a ejecutar el proyecto e informarse de las condiciones climáticas, hidrológicas, condiciones de tránsito, base legal y en global de todos los aspectos relacionados con el proyecto.
- c) Para al inicio de la ejecución de la obra, el Contratista deberá contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para todo su personal y deberá estar vigente durante el plazo de ejecución de la obra.

15.7. DISPOSICIONES VARIAS

Son de responsabilidad del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Así mismo, corresponde al Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de su personal, de los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

15.8. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

El Contratista esté obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta técnica – económica y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo 1774° del Código Civil.

16. PLAZO DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN DE OBRA	:	CIENTO VEINTE (120.00) DIAS CALENDARIO
-------------------	---	--

El plazo de ejecución de la Obra será de **120 Días Calendario** (el computo incluye días hábiles, feriados y días no laborables), los que se contabilizarán desde del día siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestación en el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas (RLGCP).

Se dará inicio al plazo de ejecución de obra, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 176.1 del artículo 176° del RLGCP, al día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Entrega de la actualización del expediente técnico o de la documentación técnica necesaria para que realice el diseño correspondiente, según corresponda, en caso estos se hubiesen modificado con ocasión del procedimiento de selección.
- b) Comunicación al contratista en la que se identifique aquél que está a cargo de la supervisión de la obra o de la supervisión del componente del diseño, según corresponda.
- c) Entrega del adelanto directo, en caso este haya sido solicitado por el contratista, en las condiciones y oportunidad establecida en el artículo 179. Esta condición no aplica cuando el adelanto directo se garantiza mediante fideicomiso.
- e) En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, la entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda.

La entidad contratante es responsable de iniciar las gestiones para dar cumplimiento a la entrega de los documentos señalados en el numeral 176.1, el cual no debe superar los veinte días desde la suscripción del contrato.

17. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES (Plazos aplicables durante la ejecución contractual de obras bajo sistemas de entrega de solo construcción)

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca un plazo específico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo máximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:

Plazo máximo de respuesta	:	CINCO (5) DIAS CALENDARIO
---------------------------	---	---------------------------

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prórroga para cada caso específico en considerando la cláusula de notificaciones durante la ejecución contractual del contrato.

18. MODALIDAD DE PAGO

Precios Unitarios.

19. MODALIDAD

Abreviada.

20. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Licitación Pública.

21. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El plazo de responsabilidad del contratista será de 07 años, contados a partir de la conformidad de la recepción de la obra según la Ley General de Contrataciones Públicas.

22. ADELANTOS EN OBRAS⁸

22.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un adelanto directo hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. El contratista, en el plazo de diez (10) días contabilizados desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, puede solicitar su entrega, adjuntando el mecanismo de garantía⁹ y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad contratante debe entregar el adelanto directo al contratista en un plazo máximo de siete (07) días contabilizados desde el día siguiente de recibido el mecanismo de garantía.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

22.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

La Entidad otorgará adelantos para materiales insumos, equipamiento y mobiliario por el porcentaje que no debe exceder en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

Las solicitudes de estos adelantos proceden una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra y son presentadas por el contratista a la supervisión, teniendo en consideración el Calendario de Adquisición de Materiales, Insumos, Equipamientos y Mobiliario presentado por el contratista, y la entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (07) días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud el mecanismo de garantía y el comprobante de pago respectivo.

⁸ Si la entidad contratante ha previsto la entrega de adelantos, debe regular el procedimiento para su entrega, conforme a lo establecido en los artículos 178, 179 y 181 del Reglamento.

⁹ De conformidad con el numeral 113.3 del artículo 113 del Reglamento, cuando estos se garanticen por idéntico monto, sin excepción, que puede ser: (i) fideicomiso, (ii) carta fianza financiera o (iii) contrato de seguro.

22.3. ADELANTO POR AVANCE

No se otorgará.

23. REPARTICIÓN DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE INGENIERÍA DE VALOR

No corresponde.

24. APLICACIÓN DE INCENTIVOS

No corresponde.

25. FÓRMULA DE REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS

Las valorizaciones deberán ser reajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el Expediente Técnico de Obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

De conformidad al Art. 44° y 209° del RGCP, la aplicación de las fórmulas polinómicas debe sujetarse a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias y complementarias, hasta que se emita la directiva DGA, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 209.1 del artículo 209 y la Única Disposición Complementaria Final del RLGCP.

Las fórmulas polinómicas y/o monómicas se detallan en el expediente técnico aprobado folio 1068.

26. PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120° del RLGCP.

27. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al artículo 119° del RLGCP, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 120° del RLGCP (penalidad por mora), siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la convocatoria.

OTRAS PENALIDADES			
N°	INFRACCIONES PARA PENALIDAD	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
1	Cuando el personal clave del plantel técnico permanece menos de diez días hábiles antes de la fecha en la que operaría la sustitución. Del mismo modo la entidad aplica una penalidad al contratista si se produce una sustitución del mismo integrante por segunda vez. Conforme con las disposiciones establecidas en el Art.189° del RLGCP.	1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra (SUPERVISOR), y/o de la Sub Unidad Ejecutora de Inversiones (SUEI), y/o de la Sub Gerencia de Infraestructura (SGI).
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del SUPERVISOR, y/o de la SUEI, y/o de la SGI.

3	PERMANENCIA EN OBRA DEL PERSONAL CLAVE, EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA Cuando el personal clave no se encuentren en obra de acuerdo al cronograma de intervención.	Tres por mil (3/1000) del monto de la valorización del período por cada día de inasistencia.	Según informe del SUPERVISOR, y/o de la SUEI, de la SGI.
4	PERMANENCIA EN OBRA DEL RESIDENTE Cuando el Residente de Obra no se encuentre en obra de forma directa en la ejecución de la obra y no desempeñe sus funciones de forma permanente.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del período por cada día de inasistencia y/u ocurrencia.	Según informe del SUPERVISOR, y/o de la SUEI, y/o de la SGI.
5	Quando el contratista no presenta el equipamiento estratégico con las características mínimas establecidas en las bases del procedimiento, durante el período de la ejecución de la obra.	Tres por mil (3/1000) del monto de la valorización del período por cada día de equipo no presentado.	Según informe del SUPERVISOR, y/o de la SUEI, y/o de la SGI.
6	DOTACIÓN DE INDUMENTARIA Y DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal los implementos o equipos básicos de protección personal, en la ejecución de la Obra, conforme a lo establecido en la NORMA G.050 - SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN.	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización del período por cada día de incumplimiento.	Según informe del SUPERVISOR, y/o de la SUEI, y/o de la SGI.
7	Quando el contratista no implementa medidas protección del Medio Ambiente y otros de acuerdo a los planes establecidos en el Expediente Técnico de Obra.	0.5 de UIT (vigente a la fecha) por cada día de incumplimiento y/o por cada ocurrencia.	Según informe del SUPERVISOR, y/o de la SUEI, y/o de la SGI.
8	CALIDAD DE MATERIALES Quando el Contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas del Expediente Técnico y las normativas vigentes. En consecuencia, el Contratista deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad. Los documentos originales de las pruebas, ensayos y/o certificados deberán ser adjuntados al informe de Liquidación de Obra.	Tres por mil (3/1000) del monto de la valorización del período por cada falta incurrida.	Según informe del SUPERVISOR, y/o de la SUEI, y/o de la SGI.
9	CARTEL DE OBRA Quando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo de tres (03) días calendario, el cual se contabilizará a partir del cumplimiento de las exigencias indicadas en el artículo 176° del RLSCP.	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización del período por cada día de incumplimiento.	Según informe del SUPERVISOR, y/o de la SUEI, y/o de la SGI.

10	<p>PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA (CALENDARIO ACTUAL DE OBRA VALORIZADO)</p> <p>Cuando el contratista no cumpla con entregar el Calendario Actual de Obra Valorizado, Calendario de Adquisición de Materiales y Pert CPM aprobados por el Supervisor; tal como se indica en el artículo 207° del RLGCP o al reinicio de la suspensión del plazo de ejecución de obra. Al presentar la liquidación deberá presentar el último cronograma valorizado actualizado a la fecha de culminación de la Obra.</p>	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización del período por cada día de retraso.	Según informe de la SUEI, y/o de la SGI.
11	<p>PLANES CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</p> <p>Cuando el contratista no cumpla con entregar los planes considerados en el ETO y aprobados por el Supervisor; cuyo plazo de entrega será de cuatro (04) días calendario y se contabilizará a partir del cumplimiento de las exigencias indicadas en el artículo 176° del RLGCP.</p>	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización del período por cada día de retraso.	Según informe de la SUEI, y/o de la SGI.
12	<p>CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES</p> <p>Cuando el contratista no presenta el Calendario de participación de Profesionales consignados en los Gastos Generales (Personal Clave, Personal Administrativo, de Apoyo, etc.) cuya participación sea menor al 100% en la ejecución de la obra; el plazo de entrega será de dos (02) días calendario y se contabilizará a partir del cumplimiento de las exigencias indicadas en el artículo 176° del RLGCP.</p>	Tres por mil (3/1000) del monto de la valorización del período por cada día de retraso.	Según informe de la SUEI, y/o de la SGI.
13	<p>INFORME DE VALORIZACIÓN MENSUAL</p> <p>a) Cuando el contratista no cumpla con entregar el Informe de Valorización Mensual. El plazo de entrega será de 3 días contados desde el primer día del mes siguiente, ello en cumplimiento a las exigencias indicadas en el numeral 210.2 del Art. 210° del RLGCP.</p> <p>b) Cuando la observación es reincidente por segunda o más veces a un mismo informe de valorización.</p> <p>c) Cuando no se presenta o se presenta el Disco Compacto (CD) sin información completa, dañado o vacío, y no es posible el acceso a la información editable de la valorización.</p>	<p>Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización del período, para el inciso a) por cada día de retraso, y para los incisos b) y c) por ocurrencia.</p> <p>Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del período para el inciso d), e) y e) por cada ocurrencia.</p>	Según informe de la SUEI, y/o de la SGI.

	<p>d) Cuando el informe contenga documentos adulterados, incompletos, erróneos e incongruentes y/o no se tome en cuenta la estructura de acuerdo a la Directiva N° 01-2014-MPC/A.</p> <p>e) Cuando el contratista presenta valorizaciones de obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones).</p> <p>f) Cuando en el panel fotográfico no se adjunta las fotografías georreferenciadas de la obra.</p>		
14	Cuando el contratista no cuenta con el Expediente Técnico permanente en obra.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del período por cada ocurrencia.	Según informe del SUPERVISOR, y/o de la SUEI, y/o de la SGI.
15	<p>Cuando el Residente de Obra no registra los Asientos del Cuaderno de Obra Digital (COD) de acuerdo al Art. 188° del RLGP y en las siguientes situaciones:</p> <p>a) En la fecha de Entrega de Terreno.</p> <p>b) En la fecha de Inicio de Ejecución de Obra.</p> <p>c) Durante la ejecución, en las fechas establecidas que correspondan su registro.</p> <p>d) Cierre con la Recepción de la Obra.</p>	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del período por cada día de falta.	Según informe del SUPERVISOR DE OBRA, y/o de la SUEI, y/o de la SGI.
16	Cuando el Residente no registra las fotografías georreferenciadas de cada una de las partidas ejecutadas en el COD.	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización del período por cada falta.	Según informe del SUPERVISOR, y/o de la SUEI, y/o de la SGI.
17	Cuando el Contratista no responde a las consultas y/o solicitudes dentro del plazo establecido en el documento que da lugar a dicho requerimiento.	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización del período por cada falta.	Según informe del SUPERVISOR, y/o de la SUEI, y/o de la SGI.
18	Cuanto el contratista ejecuta adicionales de obra sin contar con la resolución de aprobación correspondiente.	0.10% del monto contractual.	Según informe del SUPERVISOR, y/o de la SUEI, y/o de la SGI.
19	<p>Cuanto el contratista no presenta el informe de revisión del Expediente Técnico de Obra, dentro del plazo establecido en el Art. 171° del RLGP, y/o cuando no se incluya lo siguiente:</p> <p>a) Posibles prestaciones de adicionales.</p> <p>b) Riesgos del proyecto.</p> <p>c) Otros aspectos que sean materia de consulta.</p> <p>d) Replanteo correspondiente con evidencias fotográficas.</p>	0.5 UIT (cuyo monto corresponde al año lectivo en la que debería de presentarse) por cada día de incumplimiento y/o por cada ocurrencia.	Según informe del SUPERVISOR, y/o de la SUEI, y/o de la SGI.
20	ESPECIFICACIONES TECNICAS	0.10% del monto contractual.	Según informe del SUPERVISOR, y/o de la SUEI, y/o de la SGI.

	Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra.		
21	Cuando el contratista no realiza las pruebas y ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones respectivas.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del período por cada ocurrencia.	Según informe del SUPERVISOR, y/o de la SUEI, y/o de la SGI.
22	Cuando el Residente efectúa la anotación de culminación de obra en el cuaderno y solicita la recepción de la misma, sin que se haya culminado (sólo por no afectarse en el plazo vigente de ejecución).	Cinco por mil (5/1000) del monto contractual.	Según informe del SUPERVISOR, y/o de la SUEI, y/o de la SGI.
23	RECEPCIÓN DE OBRA Cuando el Contratista y el Residente: a) No presentan el plano de replanteo de obra. b) No se presentan para la verificación del fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad. c) Incumplimiento al Art. 212° del RLGCP.	Cinco por mil (5/1000) del monto contractual para los incisos a) y b). Para el inciso c) de acuerdo al RLGCP.	Según informe de la SUEI, y/o de la SGI.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

28. FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 210 del RLGCP.

Periodo de valorización de obra	:	Mensual
---------------------------------	---	---------

El contenido mínimo de las valorizaciones está dispuesto en la DIRECTIVA N° 01-2014-MPC/A "DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ".

29. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante arbitraje. Para dicho efecto, el postor ganador de la Buena Pro seleccionará a uno de las siguientes Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:

RUC	Razón social	Dirección	Nro. de teléfono	Representante
20542116511	CORPORACION CAV SAC	Jr. Juan De La Cruz Romero 1131 Oficina 102 Ancash / Huaraz / Huaraz	943937454	VILLANUEVA LA ROSA SANCHEZ, TANIA SOLEDAD
20184393442	CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE ANCASH	Jr. José De Sucre N° 765 Huaraz. / Huaraz / Ancash	943496696	ANAYA BAYES, ELMER RICARDO

30. RECEPCIÓN DE LA OBRA

La recepción de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el artículo 212 del RLGCP.

31. ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra al Comité de Recepción, nombrado por la MPC de acuerdo a lo señalado en el RLGCP.

Previamente la Supervisión hará una revisión final de todas las partes y establecerá su conformidad de acuerdo al Expediente Técnico de Obra aprobado.

Asimismo, previamente a la recepción de la obra, el Contratista deberá entregar los planos de replanteo aprobados por la Supervisión, efectuar la limpieza general de toda el área utilizada para la ejecución de la obra incluyendo campamentos, instalaciones, depósitos, desechos, áreas libres, etc.

Las instalaciones y las estructuras definitivas serán sometidas a pruebas en las condiciones más desfavorables y por el tiempo que las especificaciones lo señalen.

Se levantará un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se establezcan los defectos observados, dándose en este último caso un plazo al Contratista para la subsanación correspondiente, vencido el cual, se hará una nueva inspección en donde se establezca la conformidad de la Supervisión.

Si al realizarse la segunda Inspección subsistan los defectos anotados en la primera inspección, la MPC podrá contratar con terceros la subsanación por cuenta del Contratista sin perjuicio de la aplicación de las cláusulas que el contrato de obra establezca y de acuerdo al RLGCP.

32. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 213° y 215° del RLGCP.

El Contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados (según la DIRECTIVA N° 01-2014-MPC/A "DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ"), dentro de un plazo establecido en el numeral 215.6 del Art. 215° del RLGCP. No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuada el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el Contratista, según corresponda, deberán efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

33. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley N° 32069 y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

3.3. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

3.3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 2'340,152.38 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 38/100 SOLES), en la ejecución de obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computan desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN, REFACCIÓN Y/O REHABILITACIÓN O LA COMBINACIÓN DE ALGUNO DE LOS TÉRMINOS ANTERIORES DEL SISTEMA Y/O SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO.

Importante para la entidad contratante

- Las especialidades y subespecialidades deben consignarse conforme al artículo 157 del Reglamento y el correspondiente listado aprobado por la DGA.
- Al consignar alguna subespecialidad, esta incluye todas las tipologías relacionadas conforme al correspondiente listado aprobado por la DGA. En caso se requiera incluir una tipología afín, debe precisarse específicamente en las Bases que tipologías afines se considerarán, las cuales necesariamente deberán estar relacionadas con la subespecialidad respectiva y las tipologías de ésta.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o (iv) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, o comprobante de retención electrónico emitido por SUNAT por la retención del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados¹⁰, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (iv) del presente párrafo; no es posible que acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos o constancia de prestación o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 16**.

¹⁰ Se entiende "privados" como aquellos que no son entidades contratantes.

Las personas jurídicas resultantes de un proceso de reorganización societaria no pueden acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte de dicha reorganización las personas jurídicas sancionadas con inhabilitación vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato.

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

B.1 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE

CARGO Y/O RESPONSABILIDAD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PROFESIÓN	GRADO O TÍTULO PROFESIONAL
Residente de Obra	01	Responsable técnico en representación del contratista.	Ingeniero Civil y/o Agrícola.	Título profesional
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	01	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Minas.	Título profesional
Ingeniero Ambiental	01	Responsable del tema Ambiental.	Ingeniero Ambiental.	Título profesional
Especialista en Estructuras Hidráulicas	01	Responsable del tema Hidráulico.	Ingeniero Civil y/o Agrícola y/o Mecánica de Fluidos y/o Hidráulico.	Título profesional
Especialista en Ingeniería Estructural	01	Responsable del tema Estructural.	Ingeniero Civil.	Título profesional
Licenciado en Arqueología	01	Responsable del tema Arqueológico.	Licenciado en Arqueología.	Título profesional

Acreditación:

El Título Profesional es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>.

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional requerido.

En caso Título Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado

académico o título profesional otorgados en el extranjero, según corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO	CARGO DESEMPEÑADO	TIPO DE EXPERIENCIA	TIEMPO DE EXPERIENCIA
Residente de Obra	Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra.	Obras de la especialidad y subespecialidades	36 meses (computado desde la fecha de la colegiatura)
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales.	Obras en general	24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura)
Ingeniero Ambiental	Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente.	Obras en general	24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura)
Especialista en Estructuras Hidráulicas	Especialista en Hidráulica.	Obras en general	24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura)
Especialista en Ingeniería Estructural	Especialista en Estructura.	Obras en general	24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura)
Licenciado en Arqueología	Especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable en: Arqueología.	Obras en general	18 meses (computado desde la fecha de la colegiatura)

Acreditación:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

3.3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN FACULTATIVOS

C. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT.
1	MARTILLO PERFORADOR 2.6HP DE 25.5Kg	unidad	01
2	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11P3	unidad	01
3	ANDAMIO METALICO	unidad	01
4	EQUIPO DE TERMOFUSION PARA EMPALME DE TUBERIAS HDPE	unidad	01
5	GRUPO ELECTROGENO DE 2500 W - 5000W	unidad	01
6	ESTACION TOTAL	unidad	01
7	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP	unidad	01
8	TRONZADORA DE METALES ELECTRICA 14" 2300W	unidad	01
9	VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50"	unidad	01

Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra, venta o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estará disponible para la ejecución del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 artículo 72 del Reglamento, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato, salvo que se hayan elegido factores de evaluación como la experiencia específica adicional o la formación adicional del personal clave.

Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

D. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO

Requisitos:

D.1 El número máximo de consorciados es de 2 integrantes.

D.2 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40%].

D.3 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

Acreditación:

Se acredita con la promesa de consorcio.

CAPÍTULO IV EVALUACIÓN

Los factores de evaluación son determinados por los evaluadores. En la contratación de obras, la evaluación de la oferta consiste en: i) Evaluación Técnica y ii) Evaluación Económica.

La evaluación económica de la oferta es posterior a la evaluación técnica, de acuerdo con el artículo 94 del Reglamento. El puntaje máximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien puntos, salvo en el caso que se determine la utilización de la oferta económica fija en el sistema de entrega de solo construcción, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluación técnica y no hay asignación de puntaje a la evaluación económica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

4.1 EVALUACIÓN TÉCNICA

La evaluación técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de **setenta puntos**.

4.1.1 FACTOR DE EVALUACIÓN OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE	METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará en función al porcentaje de personal clave considerado en este listado que supere el tiempo de experiencia en la especialidad considerada en los requisitos de calificación.</p> <p>El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingeniero Residente de Obra • Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo • Ingeniero Ambiental • Especialista en Estructuras Hidráulica • Especialista en Ingeniería Estructural • Licenciada en arqueología <p>Se considera que un personal clave supera el tiempo de experiencia en la especialidad cuando supera al menos un año adicional a la experiencia requerida en los requisitos de calificación.</p> <p><u>Acreditación:</u> La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p> <p>Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u</p>	<p>10.00 puntos</p> <p>Más del [80]% del personal clave considerado en el listado supera el requisito de experiencia en la especialidad: 10.00 puntos</p> <p>Más de [50] hasta [80]% del personal clave considerado en el listado supera el requisito de experiencia en la especialidad: 5.00 puntos</p> <p>Más del [30] hasta [50]% del personal clave considerado en el listado supera el requisito de experiencia en la especialidad: 5.00 puntos</p>

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE	METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p>organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.</p> <p>En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.</p> <p>Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.</p> <p>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</p>	

4.1.2 FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evalúa que el postor cuente con una o más prácticas de sostenibilidad ambiental.</p> <p>En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental acreditan alguna de las prácticas, según las obligaciones que asumen en el consorcio que conforman.</p> <p><u>Acreditación:</u> Certificados de sistemas de gestión ambiental o políticas ambientales a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones como ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos internacionales reconocidos o entidades de certificación equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse específicamente a servicios de consultoría de obra.</p>	<p>15.00 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acredita Certificación 15.00 puntos • No acredita la Certificación 0.00 puntos

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PÚBLICA	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u> Se evalúa que el postor cuente con al menos (1) una certificación del sistema de gestión antisoborno.</p> <p><u>Acreditación:</u> Presenta copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno de</p>	<p>10.00 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acredita Certificación 10.00 puntos • No acredita la Certificación

<p>acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas.</p> <p>En caso de que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p>	0.00 puntos
---	-------------

F. CAPACITACIÓN	METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Opción N° 1</u></p> <p>Se evalúa en función a la oferta de capacitación a cinco (05) personales y/o profesionales designados por la Municipalidad Provincial de Carhuaz, en la operatividad, mantenimiento y protección de infraestructuras de riego, dicha capacitación deberá ser de manera presencial cuya organización y gestión estará a cargo del contratista, el profesional que desarrollara la capacitación será por un Ingeniero Civil y/o Agrícola, con una experiencia de 02 años como residentes de obra o supervisores o especialista o inspector en temas relacionador a los temas de capacitación.</p> <p>El postor que oferte esta capacitación se obliga a entregar a la entidad contratante los certificados o constancias de las personas capacitadas.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acredita únicamente mediante la presentación de una declaración jurada.</p>	<p>10.00 puntos</p> <p>Más de 4 horas: 10.00 puntos</p> <p>Más de 2.00 y menos de 4:00 horas: 5.00 puntos</p> <p>Más de 1:00 y menos de 2:00 0.00 puntos</p>

G. GESTIÓN DE CALIDAD	METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evalúa la implementación de un sistema de aseguramiento y control de calidad.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Certificación en Sistemas de Gestión de Calidad: Presentar copia simple de certificado vigente ISO 9001- 2015 o equivalente, con alcance en ejecución de obras o consultoría de obras. Estas certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse específicamente a la obra o consultoría a contratar</p>	<p>10.00 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acredita Certificación 10.00 puntos • No acredita la Certificación 0.00 puntos

--	--

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO	METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evalúan las mejoras técnicas o funcionales que excedan los requerimientos establecidos en las bases. Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar el diseño y/o la ejecución de la obra, asegurando un mayor desempeño, eficiencia, durabilidad o reducción de costos operativos durante el funcionamiento de la edificación o infraestructura.</p> <p>Gestión de calidad a través de la presentación de planes estructurados, con matrices de responsabilidad y protocolos de calidad</p> <p>Sistemas de gestión inteligente: Uso de sensores IoT para monitorear el avance de la obra y optimizar procesos en tiempo real</p> <p>Mejoras en seguridad Aplicación de normas de seguridad más estrictas, sistemas automatizados de control de riesgos y condiciones laborales que favorezcan el bienestar de los trabajadores</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acredita mediante un informe técnico que describa las mejoras propuestas en comparación con el requerimiento establecido.</p> <p>Desarrollo del Plan de Gestión de Calidad</p>	<p>15.00 puntos</p> <p>Según la guía de puntuación.</p>

I. GESTIÓN DE RIESGOS	METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evalúa si el postor ha presentado una planificación adecuada de la gestión de riesgos que se implementa durante la ejecución contractual.</p> <p>identificado los riesgos técnicos, ambientales, financieros, de seguridad, social, entre otros, asociados a la ejecución de la obra y/o consultoría de obra y si ha propuesto planes de respuesta realistas y viables. Además, se considera la inclusión de estrategias para monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el cronograma y el cumplimiento del contrato.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>El postor debe presentar un Plan de Gestión de Riesgos de la ejecución de la obra y/o consultoría de obra, el cual</p>	<p>15.00 puntos</p> <p>Según la guía de puntuación.</p>

debe contener, de manera obligatoria:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación inicial de riesgos asociados a la obra o consultoría de obra (riesgos técnicos, ambientales, financieros, de seguridad, sociales) presentados en una matriz de riesgos. 2. Herramientas que el postor utiliza para analizar, evaluar y monitorear los riesgos. 3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar y actualizar el plan de gestión de riesgos. 4. Estrategias de mitigación y respuesta: descripción del enfoque propuesto para definir acciones ante los riesgos identificados. 	

L. SEGURIDAD Y SALUD	METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<u>Evaluación:</u> Se evalúa la implementación de prácticas y herramientas adicionales a la regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo más allá del cumplimiento normativo obligatorio. <u>Acreditación:</u> <i>[I.1 Certificación en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Copia simple del certificado ISO 45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo alcance incluya específicamente la ejecución de obras]</i>	15.00 puntos <ul style="list-style-type: none"> • Acredita Certificación 15.00 puntos • No acredita la Certificación 0.00 puntos

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACIÓN

FACTOR DE EVALUACIÓN OBLIGATORIO	PUNTAJE
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE	15.00 puntos
FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS	PUNTAJE
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	15.00 puntos
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PÚBLICA	10.00 puntos
F. CAPACITACIÓN	5.00 puntos
G. GESTIÓN DE CALIDAD	10.00 puntos
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO	15.00 puntos
I. GESTIÓN DE RIESGOS	15.00 puntos
L. SEGURIDAD Y SALUD	15.00 puntos
PUNTAJE TOTAL	100 puntos²³

4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

A. OFERTA ECONÓMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCIÓN

La evaluación de ofertas económicas en el presente procedimiento de selección es: Fija según el artículo 165 del reglamento.

OFERTA ECONÓMICA

Los postores presentan su oferta económica considerando el 100% del monto considerado el monto de la cuantía de la contratación.

Los evaluadores descalifican las ofertas que oferten montos diferentes al 100% del monto de la cuantía de la contratación.

No hay asignación de puntaje por la oferta económica, El puntaje total se determina únicamente con el puntaje otorgado en la evaluación técnica.

4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construcción con oferta económica limitada y el sistema de entrega de diseño y construcción, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluación técnica y la evaluación económica, aplicándose la siguiente fórmula:

$$PTP = c_1PT + c_2Pe$$

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluación técnica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluación económica del postor a evaluar

C1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica: 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica: 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

CAPÍTULO VI PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratación, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]**, que celebra de una parte **[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE]**, en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° **[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]**, a **[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO]**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto **[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]**.

CLÁUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACIÓN

Las partes se comprometen a actuar en un espíritu de confianza mutua y cooperación. Asimismo, gestionan mecanismos de colaboración ágiles que faciliten la comunicación permanente y fluida entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecución de la prestación y formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecución contractual.

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **[CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, se reemplaza por lo siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Diseño: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasión de la aprobación del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del artículo 175 del Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO¹¹

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en **[INDICAR MONEDA]**, en los periodos y condiciones establecidos en el capítulo III Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo con lo que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

- *En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente cláusula:*

"CLÁUSULA [.....]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecución del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortización de multas impagas impuestas en el marco de lo previsto en el artículo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo."

- *En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACIÓN JURADA SOBRE INAPLICACIÓN DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se debe indicar la siguiente cláusula:*

CLÁUSULA[...]: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE PENSIÓN ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuenta del pago de su contraprestación el monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el trámite del expediente [CONSIGNAR EL NÚMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN

¹¹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

- En caso que la contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de diseño y construcción, debe incluirse lo siguiente en la cláusula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	[.....] días calendario
PLAZO PARA ELABORACIÓN DE DISEÑO	[.....] días calendario
PLAZO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA	[.....] días calendario”

- En el caso de que la contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que incluya llave en mano, en lugar del párrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, según corresponda:

“El plazo de ejecución de la obra, dotación de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	[.....] días calendario
PLAZO PARA ELABORACIÓN DE DISEÑO	[.....] días calendario
PLAZO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA	[.....] días calendario
PLAZO PARA LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MONTAJE	[.....] días calendario
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA)	[.....] días calendario

Incorporar según sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo específico para la respuesta de las partes, aplica el plazo máximo de respuesta de **[CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DÍAS CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO]** días calendario. Durante la ejecución contractual, las partes pueden acordar la prórroga de este plazo máximo específico para cada caso, de conformidad con el numeral 192.2 del artículo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLÁUSULA SÉTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad contratante, de ser el caso.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantía(s) a favor de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

- En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantía de carta fianza financiera o contrato de seguro, corresponde incluir la siguiente cláusula:

“Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL MECANISMO DE GARANTÍA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA FINANCIERA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del artículo 61 de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final”.

- En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantía de retención de pago, corresponde incluir la siguiente cláusula:

“Garantía de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectúa la retención de pago solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del contrato. El monto señalado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

- En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento del contrato mediante la constitución de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la cláusula:

- *“Garantía de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte días hábiles contados desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos líquidos o flujos dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTÍA]. LA ENTIDAD CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el artículo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentación del fideicomiso dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. El monto señalado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.*

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sólo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente cláusula según el sistema de entrega:

- En sistema de entrega de obras de diseño y construcción:

“CLÁUSULA [.....]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de diseño por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLÁUSULA [.....]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLÁUSULA [.]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en

caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el artículo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF”.

- *En sistema de entrega de obras de solo construcción:*

CLÁUSULA [.....]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLÁUSULA [.....]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLÁUSULA [.....]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 del artículo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

- *En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos del componente de ejecución de la obra, se incluye adicionalmente la siguiente cláusula:*

CLÁUSULA [.....]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituye un fideicomiso conforme a lo establecido en el artículo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho artículo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

Importante para la entidad contratante

- *En el caso que se haya considerado la recepción parcial, corresponde incluir lo siguiente:*

“En caso de recepción parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la sección de la obra es dada con la suscripción del Acta de Recepción Parcial de Obra.”

- *En caso de emplearse el sistema de Diseño y Construcción, la Entidad se ciñe a lo Indicado en el numeral 173.1 del artículo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.*

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: GESTIÓN DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripción del [ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA O ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 216 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de **[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS]** años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde:

Para obras:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
- b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.
- c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
- b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del artículo 201 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

- En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando se produce la sustitución de un mismo integrante del plantel técnico por segunda vez, siempre que no se origine por caso fortuito o fuerza mayor o por un hecho sobreviniente no imputable al contratista, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 189.3 del artículo 189 del Reglamento.	[ESTABLECER EL MONTO DE LA PENALIDAD EL QUE : I) NO PUEDE SER MAYOR A CUATRO UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (4 UIT) CUANDO LA CUANTÍA DE LA	Según informe del supervisor, según corresponda.

		CONTRATACIÓN ES INFERIOR A 535 UIT O II) NO PUEDE SER MENOR O IGUAL A CUATRO UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (4 UIT) NI MAYOR A OCHO UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (8UIT) EN EL RESTO DE LOS CASOS) por cada sustitución de un integrante del plantel técnico acorde a lo indicado en el supuesto de aplicación.	
2	[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER EL CASO]		

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora y otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Sólo en caso de emplearse el diseño y construcción se debe emplear la cláusula de resolución de terminación anticipada, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA [.....]: RESOLUCIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolución por terminación anticipada del contrato en caso de que el contrato contenga más de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos específicos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES O HITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO]

CLÁUSULA [.....]: RESOLUCIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolución por terminación anticipada del contrato en caso de que se verifica que el proyecto de inversión ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLÁUSULA [.....]: RESOLUCIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MOTIVOS PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolución por terminación anticipada del contrato en caso la entidad contratante no tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecución de la obra considerando el presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje señalado en el numeral 175.1 del artículo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso así se haya determinado en la estrategia de contratación, se pueden establecer límites a la indemnización derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la presente clausula el siguiente párrafo:

*“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolución del contrato, o recepción y conformidad de la obra o componente de obra, el límite de la indemnización derivado de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con lo señalado literal f) del numeral 69.2 del artículo 69 de la Ley, es de **INDICAR EL PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERÍA AL LIMITE POR INDENMIZACIÓN, EN CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO**.”*

Únicamente se puede limitar la indemnización en caso se trate de un contrato de ejecución de obra o con componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del artículo 216 del Reglamento:

- El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles) y/o se trate de un contrato estandarizado de ingeniería y construcción de uso internacional.*
- El límite a la indemnización no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los daños y perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho límite.*

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases

CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA: ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación³¹ y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato³². Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco³³. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar³⁴.

CLÁUSULA DÉCIMOSÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, las directivas que emita la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, así como el OECE y demás normativa especial que resulte aplicable.

CLÁUSULA DÉCIMOCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹²

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante **[CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS]**, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliación como medio de solución de controversias, previo al inicio del arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

¹² De acuerdo con el numeral 84.1 del artículo 84 de la Ley General de Contrataciones Públicas, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 84.9 del artículo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Importante para la entidad contratante
<p><i>De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del artículo 346 del Reglamento, incluir la siguiente cláusula, en caso corresponda:</i></p> <p><u>CLÁUSULA []: JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS</u></p> <p><i>Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar una Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JPRD"); encargando su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN ELEGIDO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JPRD].</i></p> <p><i>La junta de prevención y resolución de disputas está compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.</i></p> <p><i>Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión del presente Contrato deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.</i></p> <p><i>La decisión que emita la JPRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.</i></p> <p><i>En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JPRD, puede someter la controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.</i></p>

Incorporar o eliminar, según corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases

CLÁUSULA DÉCIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resolverá mediante arbitraje de acuerdo con los artículos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El arbitraje es organizado y administrado por **[CONSIGNAR LA INSTITUCIÓN ARBITRAL, CORTE ARBITRAL CONSTITUÍDA EN OTRO PAÍS O UN FORO DE REPUTACIÓN RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGÚN CORRESPONDA]** de conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando **[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO SEGÚN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTÍCULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF].**

<p>Advertencia</p> <p><i>La Institución Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de selección. Para dicho efecto, al remitir los documentos para la suscripción del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la Institución Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una Institución Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institución Arbitral es elegida de la mencionada lista por la entidad contratante de manera definitiva.</i></p>

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones públicas y/o las disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por árbitro único o por un tribunal arbitral conformado por tres árbitros, según el acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del artículo 84 de la Ley. En caso de duda o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por árbitro único, a no ser que la complejidad o cuantía de las controversias justifique la conformación de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o conforme al Reglamento de la institución arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la controversia es resuelta por árbitro único.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se **realicen vía notarial conforme la Décimo Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF:**

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince días calendario.

El CONTRATISTA señala el siguiente correo electrónico para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la Pladipoc:

CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRÓNICO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del correo electrónico aquí declarado debe ser comunicada a la entidad contratante, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de cinco días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al **[CONSIGNAR FECHA]**.

"LA ENTIDAD
CONTRATANTE"

"EL CONTRATISTA"

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del artículo 87 del Reglamento.

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor y/o representante Legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	Teléfono(s):		
MYPE ¹³	SI ()	NO ()	
Correo electrónico:			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

¹³ Esta información será verificada por la entidad contratante en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114, del Reglamento.

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de negociación regulado en el numeral 167.4 del artículo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción del correo electrónico, en el plazo máximo de dos días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, según corresponda**

Advertencia

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepción.

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

**ANEXO N° 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO**

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio **[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁴	SI ()	NO ()	
Correo electrónico:			

¹⁴ Esta información será verificada por la entidad contratante en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁵	SI ()	NO ()	
Correo electrónico:			

Datos del consorciado 3			
Nombre, Denominación o Razón Social:			
Domicilio Legal:			
RUC:	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁶	SI ()	NO ()	
Correo electrónico:			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico común del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de negociación regulado en el artículo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción del correo electrónico, en el plazo máximo de dos días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del representante
común del consorcio**

Advertencia

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepción.

¹⁵ Ibidem

¹⁶ Ibidem

ANEXO N° 2

PACTO DE INTEGRIDAD¹⁷

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

El que suscribe, [.....], postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, en su calidad de proveedor en el ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública, **suscribo el presente Pacto de Integridad** bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista, establecidos en el artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona jurídica a la que represento no provienen de lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal, financiamiento del terrorismo, y/o de cualquier actividad ilícita.

¹⁷ De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del artículo 69 y el numeral 57 del Anexo I Definiciones del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

3. Que conozco la obligación de denunciar cualquier acto de corrupción cometido por los actores del proceso de contratación, así como las medidas de protección que le asisten a los denunciantes¹⁸; además de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.
4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, así como el marco de aplicación de la Ley N° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 082-2023-PCM¹⁹.
5. Que conozco el alcance de la cláusula anticorrupción y antisoborno de los contratos suscritos en el marco del proceso de contratación y las consecuencias derivadas de su incumplimiento²⁰.

SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e íntegra en todas las actividades del proceso de contratación, lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente, así como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia efectiva en el proceso de contratación y abstenerme de realizar prácticas que la restrinjan o afecten.

[Solo para personas jurídicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona jurídica que represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesías, invitaciones, donativos u otros beneficios similares, a funcionarios o servidores públicos de la dependencia encargada de las contrataciones, actores del proceso de contratación y personal de la entidad contratante.
3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupción, inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratación (<https://denuncias.servicios.gob.pe/>).
4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad pública responsable del proceso de contratación para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupción y fomentar la rendición de cuentas.

¹⁸ Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva para la gestión de denuncias y solicitudes de medidas de protección al denunciante de actos de corrupción recibidas a través de la plataforma digital única de denuncias del ciudadano, aprobada por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 005-2023-PCM-SIP.

¹⁹ Reglamento del Ley N° 31564:

Artículo 24.- Inhabilitación de ex funcionarios, ex servidores públicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos señalados en el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley por parte de las personas, las empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del artículo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores públicos se aplica el procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas específicas.

²⁰ Conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley General de Contrataciones Públicas, así como en el artículo 274 numeral d), de su Reglamento:

Artículo 68. Resolución del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.

Artículo 274. Causales de exclusión de proveedores adjudicatarios de los catálogos electrónicos de acuerdo marco

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:

d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripción hasta la culminación de la fase de selección²¹; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene su vigencia hasta la culminación del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia, supervisión, fiscalización posterior, iniciativas de veeduría autorizadas por la entidad contratante u otros que correspondan; así como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven de estos, conforme al marco legal vigente.

En señal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, a los () días del mes () de 20(), manifestando que la información declarada se sujeta al principio de presunción de veracidad, conforme a lo dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General²²

Firma
N° de DNI:

ANEXO N° 3²³

DECLARACIÓN JURADA

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, declaro bajo juramento:

- i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iii. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

²¹ **Artículo 92. Culminación de la fase de selección**, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:

La fase de selección culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de selección, c) Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por los supuestos establecidos en el artículo 91.

²² 1.7 Principio de Presunción de Veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

²³ Artículo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

- iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- v. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por los artículos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]**.
2. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]**.

b) Designamos a **[CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con **[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]**.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en **[.....]** y nuestro correo electrónico común: **[.....]**, al cual se notificarán todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el procedimiento de selección hasta la suscripción del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] | [%] ²⁴ |
| | [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] | |
| 2. | OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] | [%] ²⁵ |
| | [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] | |

TOTAL OBLIGACIONES	100% ²⁶
--------------------	--------------------

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

²⁴ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁵ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁶ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

.....
Consortiado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Advertencia

El Anexo N° 5 únicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, no le son aplicables los impedimentos en razón de parentesco del

inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo o, ii) han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor.

ANEXO N° 5

DECLARACIÓN JURADA DE DESAFECTACIÓN DE IMPEDIMENTO

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

El que suscribe, [...], postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, **declaro que tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de carácter personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, de acuerdo a lo siguiente:**

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [...] con DNI [...] con CARGO [...] en la ENTIDAD [...] que a la fecha de la presente declaración cuenta con impedimento de carácter personal de Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda]** de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [...] con DNI [...] con cargo [...] en la entidad [...] que a la fecha de la presente declaración cuenta con impedimento de carácter personal de Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGÚN CORRESPONDA]** de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas.

Sin perjuicio de ello, **DECLARO BAJO JURAMENTO** lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razón de parentesco, en razón de **[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA]** dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, lo cual acredito documentalmente para la presentación de ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones del Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, según corresponda**

Importante para la entidad contratante

En caso de la contratación de ejecución de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construcción incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

**ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA**

ÍTEM O TRAMO N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

<u>N° ITEM O TRAMO</u>	<u>PARTIDA</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>METRADO</u>	<u>PU</u>	<u>SUB TOTAL</u>

<u>1</u>	<u>Total costo directo (A)</u>	
<u>2</u>	<u>Gastos generales</u>	
<u>2.1</u>	<u>Gastos fijos</u>	
<u>2.2</u>	<u>Gastos variables</u>	
	<u>Total gastos generales (B)</u>	
<u>3</u>	<u>Utilidad (C)</u>	
	<u>SUBTOTAL (A+B+C)</u>	
<u>4</u>	<u>IGV²⁷</u>	
<u>5</u>	<u>Monto total de la oferta</u>	

El precio de la oferta en **[CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

²⁷ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal o común, según corresponda

Advertencia

- *En caso de que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en los artículos 165 y 166 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

Importante para la entidad contratante

- *A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:*
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
- *En caso de procedimientos según relación de ítems o tramos, consignar lo siguiente:*
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems o tramos que se presente”.
- *En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:*
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantía y la entidad contratante advierte que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites de la cuantía sin IGV”.

Incluir las disposiciones, según corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases.

Importante para la entidad contratante

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema de entrega de diseño y construcción incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA

ÍTEM O TRAMO N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
COMPONENTE DE DISEÑO	[EL PROVEEDOR CONSIGNA EL MONTO OFERTADO]
TOTAL	

El precio de la oferta **[CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]** e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Asimismo, declaro tener conocimiento que el monto del componente de obra no es objeto de evaluación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según corresponda

Importante para la entidad contratante

- El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:*

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS

- 1 Total costo directo (A)
- 2 Gastos generales
- 2.1 Gastos fijos
- 2.2 Gastos variables
- Total gastos generales (B)
- 3 Utilidad (C)
- SUBTOTAL (A+B+C)
- 4 IGV28
- 5 Monto total de la oferta

- En caso el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 167 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

- El postor que goce de alguna exoneración legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

- De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
- A fin de facilitar la labor de los evaluadores, cuando se trate de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta.”

- En caso de procedimientos según relación de ítems o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems o tramos que se presente”.

- En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.

- Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantía y la entidad contratante advierte que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites de la cuantía sin IGV”.

Incluir las disposiciones, según corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de bases.

²⁸ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

Importante para la entidad contratante

En caso la contratación de la ejecución de una obra se realice bajo el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios y costo reembolsable incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

OFERTA ECONÓMICA

ÍTEM O TRAMO N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

- 1 Total costo directo (A)
- 2 Gastos generales
- 2.1 Gastos fijos
- 2.2 Gastos variables
- Total gastos generales (B)
- 3 Utilidad (C)
- SUBTOTAL (A+B+C)
- 4 IGV²⁹
- 5 Monto del componente a precios unitarios

...]

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO	PRECIO

²⁹ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

Monto del componente a suma alzada	
------------------------------------	--

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

- 1 Total costo directo (A)
- 2 Gastos generales
 - 2.1 Gastos fijos
 - 2.2 Gastos variables
- Total gastos generales (B)
- 3 Utilidad (C)
- SUBTOTAL (A+B+C)
- 4 IGV³⁰
- 5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta

El precio de la oferta **[CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal o común, según corresponda

Importante para la entidad contratante

- *En caso el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 168 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta,*

³⁰ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

sino para el perfeccionamiento del contrato.

- *A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:*

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

- *En caso de procedimientos según relación de ítems o tramos, consignar lo siguiente:*

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems o tramos que se presente”.

- *En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:*

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:*

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantía y la entidad contratante advierte que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 6), debe encontrarse dentro de los límites de la cuantía sin IGV”.

Incluir las disposiciones, según corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de bases.

ANEXO N° 7

**AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS – PROVEEDORES
NO MYPES**

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

EVALUADORES

**LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN]**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, autorizo que durante la ejecución del contrato, en la primera mitad del número total de pagos a realizarse, se me aplique la retención de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento de **[PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS]**, en el marco del numeral 61.8 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como el artículo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según corresponda**

Advertencia

La retención como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales 61.8 y 61.9 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestación sea igual o mayor de sesenta días calendario.

Se consideren, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de obra.

- La cuantía adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y*

00/100 soles).

ANEXO N° 7

AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS – PROVEEDORES MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente. -

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, autorizo que durante la ejecución del contrato, del número total de pagos a realizarse, se me aplique la retención de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento de **[PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS]**, en el marco del numeral 61.8 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como el artículo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal o común, según corresponda

Advertencia

La retención como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales 61.8 y 61.9 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como el artículo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE, siempre que:

- El plazo de la prestación sea igual o mayor de sesenta días calendario.*
- Se consideren, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de obra.*

- Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequeña empresa, procede la retención con independencia del monto de la contratación.

ANEXO N° 8

**DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DE FIDEICOMISO COMO GARANTÍA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

EVALUADORES

**LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN]**

Presente. -

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, declaro bajo juramento su compromiso de presentar la constitución de un fideicomiso como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte días hábiles contabilizados desde el día siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del artículo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según corresponda**

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los artículos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo de la ejecución contractual sea mayor a noventa días calendario.

Advertencia

En el caso de procedimientos por relación de ítems o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y ítem o tramo o ítems o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles) debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 9

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM O TRAMO [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O TRAMO O ÍTEM O TRAMOS CUYA CUANTÍA NO SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)])**

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA]**, solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en **[CONSIGNAR EL ÍTEM O TRAMO O ÍTEM O TRAMOS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN]** debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda

Importante para la entidad contratante

- Para asignar la bonificación, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en

el numeral 75.6 del artículo 75 del Reglamento.

- *En el caso de diseño y construcción la bonificación se aplica si la cuantía del diseño no supera los S/ 200 000,00 (doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantía del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil y 00/100 Soles).*

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO (DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM O TRAMO O ÍTEMS O TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O TRAMO O ÍTEMS O TRAMOS CUYA CUANTÍA NO SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)]

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.....], representante común del consorcio **[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO]**, solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en **[CONSIGNAR EL ÍTEM O TRAMO O ÍTEMS O TRAMOS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN]** debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del representante
común del consorcio**

Importante para la entidad contratante

- *Para asignar la bonificación, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el numeral 75.6 del artículo 75 del Reglamento.*
-

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases.

ANEXO N° 10

ELECCIÓN DE INSTITUCIÓN ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, elijo la institución arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
EVALUADORES
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	ESPECIALIDAD	SUBESPECIALIDAD	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ³¹	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE ³²	TIPO DE CAMBIO VENTA ³³	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³⁴
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

³¹ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.
³² Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
³³ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.
³⁴ Consignar en la moneda establecida para la cuantía.

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nº	CLIENTE	ESPECIALIDAD	SUBESPECIALIDAD	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ³¹	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE ³²	TIPO DE CAMBIO VENTA ³³	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³⁴
TOTAL											

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal o común, según corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen la misma persona jurídica conforme a lo previsto en el artículo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicación de lo previsto en la mencionada Ley, en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe.

ANEXO N° 12

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO**

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico **[INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO]**.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según
corresponda

ANEXO N° 13

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa³⁵ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.³⁶

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda

Advertencia

Quando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

³⁵ En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

³⁶ En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.

ANEXO N° 14 DECLARACIÓN JURADA DE ACTUALIZACIÓN DE DESAFECTACIÓN DE IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Señores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [...], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, **declaro que tengo los siguientes parientes³⁷, los cuales cuentan con impedimento de carácter personal³⁸ de conformidad con el numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, de acuerdo a lo siguiente:**

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [...] con DNI [...] con CARGO [...] en la ENTIDAD [...] que a la fecha de la presente declaración es un impedido de carácter personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda] de conformidad con el numeral 1 del artículo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [...] con DNI [...] con CARGO [...] en la ENTIDAD [...] que a la fecha de la presente declaración es un impedido de carácter personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda] de conformidad con el numeral 1 del artículo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, **DECLARO BAJO JURAMENTO** lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razón de parentesco, en razón de [INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069³⁹, Ley General de Contrataciones Públicas, lo cual acredito de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones del Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditación documental correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

³⁷ Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cónyuge, al conviviente, y al progenitor del hijo.

³⁸ Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala la Ley N° 32069.

³⁹ Conforme el numeral 2 "Impedimentos en razón del parentesco" del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, según corresponda**

ANEXO N° 15

DECLARACIÓN JURADA

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, declaro que la experiencia que acredito de la **empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA]** como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009- 2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Públicas con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>. También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al órgano de la entidad contratante al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 16⁴⁰

DECLARACIÓN JURADA SOBRE INAPLICACIÓN DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

El que suscribe, [.....], postor y/o apoderado de **[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de **[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO]** en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO]**, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que no me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACIÓN SÓLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO]:

- Que, se ha remitido el/la **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN EXACTA DEL DOCUMENTO REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS]** con fecha de recepción **[CONSIGNAR FECHA DE RECEPCIÓN]** dirigido/a al **[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA]**, mediante el cual se informó la cancelación de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por **[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]**, la cual tiene carácter de declaración jurada, para lo cual me sujeto al principio de presunción de veracidad. Se adjunta el cargo de recepción del indicado documento.

Que, sí me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me descuenta del pago que me corresponde como contraprestación del contrato derivado del presente procedimiento de selección, el monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos seguido por **[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]** ante el **[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE]**, para lo cual adjunto:

- a) La sentencia emitida por el **[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA]** en el trámite del proceso de alimentos seguido en el expediente **[CONSIGNAR EL NÚMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]**

⁴⁰ De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

La información complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que comprende lo siguiente: **[LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]**

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, según corresponda**

ANEXO N° 17

ELECCIÓN DE CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, elijo el Centro de Administración de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o común, según corresponda