



PERÚ

Ministerio
de SaludOrganismo
Supervisor de las
Contrataciones del EstadoHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Organismo
Supervisor de las
Contrataciones
del Estado

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombreado.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022



PERÚ


Ministerio
de Salud



Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS



HOSPITAL
CAYETANO HEREDIA

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA¹

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2025-HNCH

PRIMERA CONVOCATORIA

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE
OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA: REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA,
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM
CASA FUERZA**

¹ Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras.



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio
de Infraestructura y
Transportación

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.mp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta económica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

Importante

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio
de Salud
Seguridad SocialHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.8.3 de la presente sección.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con



PERÚ

Ministerio
de SaludSeguridad y
SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio
de Transportes y
Comunicaciones

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio
de Transportes y
Comunicaciones

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

f m X



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
RUC N° : 20154528971
Domicilio legal : AV HONORIO DELGADO N° 262, URB. INGENIERIA – SAN MARTIN DE PORRES.
Teléfono: : (01) 754-4999
Correo electrónico: : Procesos1.hch@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

El valor referencial asciende a S/ 314,217.27 (Trescientos Catorce Mil Doscientos Diecisiete con 27/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de enero del 2025.

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵	
	Inferior	Superior
S/ 314,217.27 (Trescientos Catorce Mil Doscientos Diecisiete con 27/100 soles)	S/ 282,795.55 (Doscientos Ochenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Cinco con 55/100 soles)	S/ 345,639.00 (Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Nueve con 00/100 soles)

Importante

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.



PERÚ

Ministerio
de Saludde Prestación y
Reglamento de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden además la liquidación del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas prestaciones, según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO ⁶	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO ⁷	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	180	DIAS CALENDARIO	S/ 1,615.85	S/ 290,853.27
Liquidación de obra				23,364.00
				S/ 314,217.27

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO N° 02 - 001-2025-OL-HNCH el 12.03.2025

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00.- Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de esquema mixto (tarifas – suma alzada), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

Importante

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

⁶ Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación.

⁷ Día, mes, entre otros.



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de doscientos cuarenta (240) días calendarios, de los cuales ciento ochenta (180) días calendarios corresponden a la Supervisión de la Obra y sesenta (60) días calendarios para la Liquidación de Obra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Importante

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/ 32.00 (Treinta y dos con 00/100 Soles) en Caja de Emergencia de la Entidad por concepto del costo de reproducción por copias (código N° 7A01005); Las bases se entregan dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N° 32185 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- Ley N° 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2025
- Ley N° 32187 – Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2025
- D.S 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento Administrativo General.
- TUO de la Ley. N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y modificatorias.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y modificatorias.
- Directivas OSCE
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y modificatorias
- Norma de Diseño Sismorresistente E-030 - 2016.
- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio de
Economía y
FinanzasHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TÉCNICA

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁸, la siguiente documentación:

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria

A. Documentos para la admisión de la oferta

a.1) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)

a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁹ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

⁸ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁹ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio
de Educación y
Asistencia SocialHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

- a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. **(Anexo N° 2)**
- a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. **(Anexo N° 3)**
- a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. **(Anexo N° 4).**
- a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad¹⁰.
- b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Factores de Evaluación**” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.
- c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. **(Anexo N° 11)**

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

¹⁰ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- *El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.*
- *La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.*

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTPi = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$$

Donde:

- PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i
c₁ = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
c₂ = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

- c₁ = 0.80
c₂ = 0.20

Donde: c₁ + c₂ = 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE¹¹ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación¹². **(Anexo N° 12)**
- i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica¹³.
- j) Estructura de costos de la oferta económica.
- k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra que conforman el paquete¹⁴.
- l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU¹⁵.
- m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.
- n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes¹⁶.

Importante

- *La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).*
- *Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.*

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

¹¹ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

¹² En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹³ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

¹⁴ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

¹⁵ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

¹⁶ Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación.



PERÚ

Ministerio
de SaludAsesoramiento y
Asistencia TécnicaHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.*
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*
- En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.*

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁷.*
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

¹⁷ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Mesa de Partes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, sito en Av. Honorio Delgado N.º 262, Urb. Ingeniería – San Martín de Porres, en el horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en armadas mensuales en proporción a las actividades mensuales a cargo del Consultor y a la presentación del informe de Valorización de Obra y el Informe Mensual de Supervisión, previa conformidad del área usuaria de la Entidad.

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en moneda nacional soles en ARMADAS MENSUALES, según lo establecido en el artículo 171º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de forma proporcional con el plazo de ejecución de la obra, monto dividido en los siguientes rubros:

- a) Hasta el 95 % del monto del contrato por el servicio efectivamente realizado en la supervisión de la obra, tales como presentación de informes mensuales, valorización de obra y del servicio de supervisión, TARIFAS.
- b) 5 % del monto contratado por la etapa de liquidación de la obra. El último pago correspondiente a la etapa de liquidación del contrato de ejecución de obra, será cancelado en una armada empleando el sistema de SUMA ALZADA, a la presentación de la liquidación de la obra y presentación de informe final, previa conformidad por parte del área usuaria.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Acta de Conformidad del funcionario responsable de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Informe de Valorización de Obra (según corresponda)
- Informe mensual de Supervisión (según corresponda)
- Liquidación de la Obra (según corresponda)
- Informe Final (según corresponda)

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes del Hospital Nacional Cayetano Heredia, sito en Av. Honorio Delgado N.º 262, Urb. Ingeniería – San Martín de Porres, en el horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas..



PERÚ

Ministerio
de SaludInstituto de Promoción y
Atención en SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

2.7. REAJUSTE DE LOS PAGOS

De acuerdo con el artículo 38 del Reglamento, los pagos estarán sujetos a reajuste por aplicación de la siguiente fórmula:

$$Pr = [Po \times (Ir/Io)] - [(A/C) \times Po \times (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) \times Po]$$

Donde:

Pr = Monto de la Valorización reajustada.

Po = Monto de la Valorización correspondiente del mes del servicio, con precios del mes del valor referencial.

Ir = Índice de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorización.

Io = Índice de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes que se obtuvo el valor referencial.

Ia = Índice de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del Adelanto.

A = Adelanto en Efectivo entregado.

C = Monto del Contrato Principal



PERÚ

Ministerio
de Salud

Organismo
Administrativo
de Salud

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA



PERÚ

Ministerio
de Salud

Organismo
Administrativo
de Salud

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:

"REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA,
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 – ÍTEM
CASA FUERZA"



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio
de la Protección
Civil y
Seguridad Ciudadana

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio
de la Protección
Civil y
Seguridad Ciudadana

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

Decreto de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres


"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Índice

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	6
2. FINALIDAD PÚBLICA	6
3. ANTECEDENTES	6
4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN	6
4.1. Objetivo general	6
4.2. Objetivos específicos	6
5. CONSIDERACIONES GENERALES	6
5.1. Descripción y Alcance del Servicio	6
5.2. Actividades Impartidas del Supervisor	7
5.2.1. Actividades al Inicio de la Supervisión	7
5.2.2. Actividades Durante la Ejecución de la Supervisión	7
5.3. Descripción y contenido de la información que deberá presentarse al supervisor durante la prestación de los servicios	14
5.4. Cálculo de participación de los profesionales propuestos	17
5.5. Seguro	17
6. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS	17
6.1. De la especialidad y categoría del personal de obra	17
6.2. Condiciones del Contrato	18
6.3. Del personal	18
6.4. De la experiencia del consultor de obra en la especialidad	19
6.5. Lugar y plazo de prestación del servicio	19
6.6. Funciones del Supervisor de Obra	19
6.7. Propiedad intelectual	20
6.8. Medios de control durante la ejecución contractual	20
6.9. Forma de pago	20
6.10. Valor Referencial	21
6.11. Pensión por Muerte	21
6.12. Otras prestaciones aplicables	22
6.13. Responsabilidad por daños materiales	23
6.14. Conformidad del Servicio	23



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



Al: Propuesta N° 282
Lima, 14 de mayo
del 2025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio
de Salud
Asesoría Jurídica

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio
de Salud
Asesoría Jurídica

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- 6.15. Sistema de Contratación..... 24
- 6.16. Anticorrupción 24



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



Con
Punto
Pera

www.hospitalcayetano.gob.pe

MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio de
Salud y
Seguridad SocialHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio de
Salud y
Seguridad SocialHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra "REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 – ÍTEM CASA FUERZA".

2. FINALIDAD PÚBLICA

La contratación del presente servicio va a permitir la correcta supervisión de la obra "REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 – ÍTEM CASA FUERZA".

3. ANTECEDENTES

Que, mediante Oficio N°D002132-2024-OGPPM-MINSA de fecha 28 de Octubre del 2024, la Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernización MINSA, remite la NOTA INFORMATIVA N°D001649-2024-OGPPM-OPMI-MINSA, elaborado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de esta Oficina General de Planeamiento, señala que con fecha 10 de setiembre del 2024, se ha publicado el Proyecto de Ley N°8758/2024-PE "Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025" y en el Anexo 5 se encuentran incluidas varias inversiones entre ellas la CUI 2595755 por el importe de S/11,235,649.00.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar los servicios de una persona natural o jurídica especializada que asumirá la responsabilidad de llevar a cabo la consultoría de la supervisión de la obra "REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 – ÍTEM CASA FUERZA".

4.1. Objetivo general

- ✓ Supervisión de la obra "REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 – ÍTEM CASA FUERZA".

4.2. Objetivos específicos

- ✓ Contar de modo permanente y directo, con un profesional colegiado y habilitado, durante la ejecución de la obra, de tal manera que se garantice la calidad de ejecución de la obra.

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres



PERÚ

Ministerio
de SaludVice-Ministerio
de Promoción y
Seguridad CiudadanaHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludVice-Ministerio
de Promoción y
Seguridad CiudadanaHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- ✓ Controlar los trabajos efectuados por el CONTRATISTA; quien es responsable de la ejecución de la obra en cumplimiento del expediente técnico.
- ✓ Representar a la Entidad.

5. CONSIDERACIONES GENERALES

El Proveedor deberá realizar supervisión de la obra "REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA".

5.1. Descripción y Alcances del Servicio

El Servicio de Consultoría para la Supervisión de la obra está dirigido a alcanzar una eficiente supervisión y control de la obra y procedimientos a ejecutarse conforme a los documentos del Expediente Técnico de obra aprobado por la ENTIDAD, el Contrato de Supervisión y el Contrato de obra, según los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.

El Consultor Supervisor de obra es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra acorde al Reglamento Nacional de Edificaciones y del cumplimiento del contrato; deberá cumplir con el desarrollo de las siguientes actividades principales, aplicando la tecnología apropiada y las buenas practicas constructivas.

- ✓ Prestar sus servicios de acuerdo con las cláusulas de su contrato, los términos de referencia y las disposiciones vigentes sobre la materia.
- ✓ Actuar con "residencia permanente en la obra" como Representante de la Entidad, ante el Contratista de la obra.
- ✓ Responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida, las mejores prácticas constructivas acorde al R.N.E., el plazo acordado, el costo pactado y cumpliendo los aspectos administrativos y socio-ambientales.
- ✓ Antes del inicio de la obra, revisará el expediente técnico y verificará en el campo los aspectos críticos y de diseño del proyecto y la documentación técnica presentada por el contratista a la firma del contrato, formulando, oportunamente, las recomendaciones, complementaciones y /o modificaciones, a fin de efectuar las correcciones antes del inicio de la ejecución de los trabajos, presentando el informe de diagnóstico y vigencia del expediente técnico.
- ✓ El Supervisor revisará, observará y aprobará el cronograma de avance valorizado reprogramado a la fecha de inicio del plazo de ejecución contractual, presentado por el contratista, revisando que la ruta crítica sea técnicamente aceptable, además si fuera el caso, que el calendario de demolición de aulas existentes, guarde relación entre las que se demolerán y las que se están construyendo.
- ✓ El Ingeniero Supervisor participará en las reuniones técnico-administrativas convocada por la Dirección de la Oficina Ejecutiva de Administración y la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento de la Entidad.
- ✓ Participar en el acto de entrega del terreno verificaciones de las dimensiones del terreno, niveles y otros, iniciando el cuaderno de obra respectivo.
- ✓ Efectuar el control técnico, el control económico financiero, el control de calidad y el control del avance de la obra.
- ✓ Interpretar los resultados de los ensayos de campo y laboratorio efectuados por el contratista y anotarlos en el cuaderno de obra.

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres



PERÚ

Ministerio
de SaludPresidencia
del Consejo de
Ministros
y
Secretaría de
EstadoHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludPresidencia
del Consejo de
Ministros
y
Secretaría de
EstadoHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- ✓ Efectuar las pruebas y ensayos de laboratorio y de concreto, y otras pruebas y protocolos de obra que sean requeridos en obra acorde a las Normas Técnicas.
- ✓ Revisar y emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos sobre Adicionales, ampliaciones de plazo, cambios de especificaciones, liquidaciones, etc.
- ✓ Brindar asesoramiento técnico cuando las exigencias de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente en la mejor ejecución de la misma.
- ✓ Preparar los informes técnicos mensuales y/o en el momento que la entidad lo solicite, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos en cumplimiento a la normativa de contratación vigente.
- ✓ Presentar un informe específico respecto si la obra está concluida o no dentro del plazo adjuntando su certificado de conformidad técnica para la conformación del Comité de Recepción de la Obra, además adjuntando el informe situacional de la obra en el que indicarán las observaciones pendientes de ser el caso por el contratista. (sin desmedro de que algún funcionario de la Entidad se presente en la obra, al finalizar el plazo contractual de la misma). Además, actuará como Asesor técnico del comité durante el acto de recepción de la obra.
- ✓ Mantener actualizado el archivo y registro de toda la información técnica y financiera relacionados a la obra.
- ✓ Mantener al día las anotaciones del cuaderno de obra digital en forma correlativa con los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra de igual manera el Supervisor debe exigir que el Contratista esté al día en sus anotaciones.
- ✓ Entregar a la Entidad al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya elaborado, exigiendo al Contratista, la entrega de los planos de post construcción, revisados y aprobados (o de replanteo de la obra).
- ✓ Revisar y efectuar las correcciones que estime pertinente a la liquidación del contrato de obra, que presente el contratista de acuerdo con las obligaciones contractuales. Revisar la memoria descriptiva valorizada y dar su conformidad.
- ✓ Comprometerse en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la documentación que tiene en su poder en ningún momento, para fines distintos a los de la obra, aún después de la recepción de la misma, sin que medie autorización expresa y escrita otorgada por la Entidad.
- ✓ Atender a los funcionarios de la Entidad y de otras instituciones acreditadas que visiten la obra oficialmente, para examinar la documentación e informarles en los asuntos que sean solicitados, o en la fecha de conclusión del plazo vigente de ejecución de la obra.
- ✓ Participar durante el proceso de la Recepción de Obra, debiendo haber revisado los dossiers de calidad, planos de replanteo, certificados e Informes, debiendo estar debidamente suscritos por contratista, residente y supervisor de obra.
- ✓ Presentar los informes referentes a la revisión de la Liquidación de Obra debiendo contener los informes técnicos, valorizaciones, cálculos de reajuste de fórmula polinómica, los planos de replanteo de todas las especialidades (post construcción), etc, en original y copias, debidamente firmados y en CDs, su contenido debe ceñirse a lo estipulado en el Contrato.
- ✓ Las demás actividades inherentes a la labor de Supervisión de Obra señaladas en la normativa vigente del Reglamento de la ley de contrataciones del estado.
- ✓ Mantener toda información que se derive del presente contrato en forma confidencial, responsabilizándose de todos los daños y perjuicios que pudieran eventualmente afectar a la Entidad por su incumplimiento.
- ✓ Los procedimientos técnico administrativos, plazos de presentación de documentos, tiempos de respuesta y otros, se harán acorde a lo Normado, para obras públicas, por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, excepto en lo que se oponga al presente documento, documentos técnicos y normas y políticas de la Entidad.

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de PorresMARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio
de Salud
Asesoría TécnicaHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

5.2. Actividades Específicas del Supervisor

Las Actividades que la supervisión de la obra desarrollará durante el proceso de la obra, sin que sea limitativa, deberá proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades.

5.2.1. Actividades al Inicio de la Supervisión.

- ✓ En conformidad al Art. 175.2 del RLCE, el supervisor emitirá su informe de conformidad y revisión de la programación de ejecución de obra (CPM), calendario de adquisición de materiales el insumos necesarios y calendario de utilización de equipos, dentro de los plazos establecidos en el numeral 176.4 y 176.5 del Art 176 del RLCE.
- ✓ La supervisión efectuará el diagnóstico del Expediente técnico con la revisión y verificación en gabinete de los aspectos técnicos debiendo ser elaborado conjuntamente con los especialista o personal clave propuesto, compatibilidad de los planos, cronogramas, especificaciones técnicas, estudios, diseños, memorias de cálculo, etc, como parte de las acciones de control al inicio de obra según el Art 177 del RLCE.
- ✓ Participar en la suscripción de las actas de inicio y entrega de terreno.

5.2.2. Actividades Durante la Ejecución de la Supervisión.

El Servicio de Supervisión requerido, durante la ejecución de la obra, cubren el desarrollo de las siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo:

a. CONTROL ADMINISTRATIVO:

- ✓ Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecución de la obra sujeta a supervisión.
- ✓ Revisar las solicitudes del contratista, respecto a los adelantos, verificando que cumplan con las especificaciones técnicas, no superen las cantidades de los presupuestos, correspondan a los costos de los precios unitarios reajustados, que en total no superen al monto máximo establecido en el contrato, exigiendo las cartas fianzas, emitiendo su Informe fundamentado al respecto.
- ✓ Representar a la Entidad, en la relación contractual de ejecución de las obras
- ✓ Emitir Instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave de acuerdo al contrato de obra.
- ✓ Emitir instrucciones respecto a las garantías del contrato de obra (Carta fianza de garantía de fiel cumplimiento adelanto directo y de materiales de ser el caso) y pólizas de seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del contrato de obra, Incluyendo lo correspondiente a su liberación parcial o total de las mismas.
- ✓ Verificar la vigencia de las cartas fianzas y de las pólizas de seguros de ser el caso remitidas por el contratista.
- ✓ Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir instrucciones necesarias que elimine riesgos personales, materiales, a terceros y al medio ambiente;
- ✓ Evaluar y con la conformidad previa de la Entidad, aprobar, si fuera pertinente, los subcontratos en el marco de la ley de contrataciones de ejecución de obra propuestos por el Contratista;
- ✓ Mantener en la oficina de la supervisión, estadísticas generales de las obras y archivos completos y actualizados relacionados con la marcha de la obra;
- ✓ Apoyar al Contratista, con conocimiento del Contratante, en las gestiones necesarias ante los organismos competentes relacionados con la ejecución de la obra.

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio de Salud
Hospital Nacional
Cayetano HerediaHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio de Salud
Hospital Nacional
Cayetano HerediaHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- ✓ Asesorar a la Entidad, en controversias con el Contratista y/o terceros, y tramitar con su opinión, en el más breve plazo, los reclamos y/o planteamientos de aquellos que excedan su capacidad de decisión y que a su juicio ameritan la organización de un expediente destinado a sustentar una resolución administrativa;
- ✓ Programar y coordinar reuniones periódicas con los Contratistas y sostener con los funcionarios de la Entidad, fluida comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato
- ✓ Informar mensualmente a la Entidad de todas las actividades realizadas por el Supervisor en materia de control administrativo.
- ✓ Presentar informes específicos en el momento que sea necesaria su opinión.
- ✓ Preparar el Informe Final de las obras.
- ✓ Revisar o efectuar la Liquidación de la Obra, revisando y aprobando los planos de replanteo respectivos.
- ✓ Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se pudieran generar de la ejecución de la obra.

b. CONTROL DE LA CALIDAD DE OBRA:

- ✓ Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista, ejecute las partidas de trabajo de las obras sujetas a supervisión de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas aprobadas y exigencias del Reglamento Nacional de Edificaciones y sus Normas específicas, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos constructivos más adecuados.
- ✓ Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topográficos necesarios para asegurar que el alineamiento y niveles de las obras correspondan a los planos aprobados e Instruir al Contratista sobre la corrección de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas;
- ✓ Supervisión y control de las instalaciones temporales, equipos de construcción y de control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del Contratista.
- ✓ Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que considere indispensables al Estudio, así como indicar los probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.
- ✓ Verificar el instrumental topográfico que el Contratista emplea en la obra y emitir las instrucciones que sean necesarias para asegurar el óptimo funcionamiento de dicho instrumental.
- ✓ El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, disponga de los equipos, herramientas y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del número de profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento.
- ✓ Efectuar el control, fiscalización e inspección de las obras, verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y términos de referencia en general, con toda la documentación del Expediente Técnico, cumpliendo con las normas de construcción, normas de control del medio ambiente y reglamentación vigentes.
- ✓ Acordar con el Contratante los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecución de obra: Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente en la mejor ejecución de la misma. Es obligación del Supervisor solucionar los problemas de orden técnico que pudieran presentarse (diseño, especificaciones, etc.)
- ✓ Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y acabados, evaluar las condiciones de cimentación de las estructuras, comprobar los diseños de mezcla y, en general, efectuar todas las comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y normas técnicas aplicables, con los ajustes y complementaciones definidas por el Consultor e instruir sobre la corrección de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres

MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- ✓ Verificar la ejecución de los ensayos o pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas;
- ✓ El Supervisor controlará que la ejecución de los trabajos y actividades del Contratista se ejecuten tomando en consideración;
- ✓ No obstruir el tránsito vehicular y/o peatonal en el área de trabajo
- ✓ Que se hagan las pruebas y mediciones que permitan verificar que los trabajos se han realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas
- ✓ Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control ambiental relacionadas con la ejecución de las obras
- ✓ Verificar la buena ejecución de las obras según los planos y documentación técnica por parte del Contratista y recomendar la aprobación de los mismos por el Contratante;
- ✓ Programar y coordinar reuniones periódicas con el Contratista, informando a la Entidad sobre los acuerdos y resultados,
- ✓ Exigir que se efectúen las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar opinión técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto, albañilería, materiales, insumos, compactación, protocolos de instalaciones eléctricas y sanitarias, y otros).
- ✓ Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse durante la ejecución de las obras, así como pruebas adicionales que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño.
- ✓ Comunicar permanentemente a los funcionarios de la ENTIDAD sobre el desarrollo y estado de las obras vía telefónica, correo electrónico e informes diversos.
- ✓ El Supervisor con sus especialistas, deben elaborar respuesta a las consultas realizadas por el contratista, respecto al expediente técnico. Cuando en opinión del Supervisor las consultas requieran la opinión del Proyectista, éste deberá elevarlas a la Entidad dentro del plazo de ley, adjuntando un informe con su opinión respecto de la consulta planteada.
- ✓ Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, accesos, circulación y señalización, almacenamiento y manipuleo de materiales, protección de trabajos en riesgos de caída, uso de andamios, equipos de izaje.
- ✓ Asesorar técnicamente a la Entidad y proporcionar los servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de la obra lo requieran;
- ✓ Asesorar a la Comisión de Recepción de Obra en los aspectos relacionados con su función de Supervisor;
- ✓ Emitir el certificado de terminación de la obra cuando considere que la obra está terminada;
- ✓ Verificar que el Contratista corrija dentro del periodo de responsabilidad los defectos de construcción encontrados y emitir el correspondiente certificado de corrección;
- ✓ El Supervisor, estará encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta ejecución de las obras y el cumplimiento del Contrato; siendo responsable por las omisiones, errores, deficiencias y/o trasgresiones legales y técnicas en que incurra como producto de una mala interpretación de los documentos que conforman el Expediente Técnico, así como de la ejecución de inadecuados procesos constructivos; siendo de su cargo los mayores costos que pudiera generarse si se diera un perjuicio económico para el Contratante o terceros, en el periodo de ejecución de Obra, incluido en caso en que se originen Presupuestos Adicionales en la ejecución de la Obra, por las razones antes indicadas;
- ✓ Informar mensualmente a la entidad, todas las actividades realizadas en materia de control de la calidad de obra. Dichos informes deberán contener los informes de los especialistas que integran su plantel técnico.



c. CONTROL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de PorresMARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- ✓ Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las obras sujetas a supervisión dentro de los plazos fijados en el Cronograma de Ejecución de Obras aprobado.
- ✓ Revisar el Programa de Trabajo que presente el Contratista: Revisar y aprobar los trabajos y planos de obra, los programas de construcción y cronogramas a ser presentado por los contratistas;
- ✓ Participar en la toma de posesión de la zona de las obras (Entrega del Terreno), así como verificar, coordinar los permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos.
- ✓ Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de obra y si hubiera, sus reprogramaciones o actualizaciones;
- ✓ Revisar detalladamente el Calendario de Avance Obra Valorizado (CAO), el Calendario de Utilización del Adelanto, Calendario de Adquisición de Materiales (CAM) y Utilización de Equipos Mecánicos y manuales que el Contratista presenta antes del inicio de la obra. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados con la suscripción de los documentos, por el representante del Contratista y el Ingeniero Supervisor.
- ✓ Controlar el avance de las obras a través de un programa PERT-CPM contractual y/o Diagrama de Barras, en donde se indique la(s) ruta(s) crítica(s);
- ✓ Controlar las obras, física y financieramente, incluyendo las Garantías de Fiel Cumplimiento y de Anticipo, y Seguros, en cuanto a sus montos y vigencia;
- ✓ Informar al Contratante sobre el estado de avance de las obras;
- ✓ Dar cuenta a la entidad, de la solicitud del Contratista para la Recepción de la Obra, dentro de los cinco (5) días de su presentación, informando sobre las observaciones pendientes de cumplimiento que tuviera al respecto. Asimismo, presentará un informe de situación de la obra ejecutada;
- ✓ Verificar la ejecución de las pruebas de aceptación y recepción de los trabajos ejecutados;
- ✓ Revisar, dar conformidad y presentar a la Entidad, con su conformidad, la siguiente documentación preparada por el Contratista: Planos según construido, conforme a la obra ejecutada; listado final de actividades y la memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, los manuales de operación, así como la garantía de los equipos instalados por el Contratista;
- ✓ Celebrar, por lo menos una vez cada quince días, reuniones de coordinación administrativa con el Contratista con el objeto de revisar el Programa de Actividades de las Obras y resolver los asuntos pendientes, llevar un registro de tales reuniones y suministrar copia del mismo al Contratista y a la Entidad.
- ✓ Informar mensualmente a la Entidad todas las actividades realizadas en materia de control del plazo de ejecución de obra
- ✓ Efectuar los Informes de oficio o específicos sobre problemas, consultas y otros, en el momento oportuno.



d. CONTROL DEL COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA:

- ✓ Comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos efectuados al Contratista por concepto de ejecución de las partidas de construcción en las obras y eventos compensables en las obras sujetas a supervisión se ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecución de Obra.
- ✓ Controlar permanentemente que el Contratista utilice los anticipos para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato de Ejecución de Obra, reflejándose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas; y verificar y amortizar el adelanto en efectivo y por materiales otorgado al Contratista, en las valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra;

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de PorresMARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
GIP N° 270682



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSION Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSION; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS



Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- ✓ Revisar, tramitar y recomendar para aprobación de la Entidad, de las valorizaciones mensuales: Valorizar mensualmente la obra según presupuesto contratado y los presupuestos adicionales y deductivos, solicitando al Contratista que los sustente con la documentación técnica y administrativa respectivas;
 - ✓ Emitir los certificados de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones mensuales por avances del Contratista, serán presentadas por el Supervisor al Contratante dentro de los cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. Las valorizaciones serán mensuales y se revisarán los metrados realmente ejecutados presentados por el Contratista, valorizándolos y efectuando, de los avances realmente ejecutados hasta el último día cada mes y acompañando la justificación y gráficos explicativos, definidos por la Supervisión;
 - ✓ Revisar y Preparar los expedientes necesarios para los casos de adicionales y deductivos de obra, preparar los Expedientes Administrativos que signifiquen presupuestos adicionales y/o deductivos de obra a que hubiera lugar, para aprobación del Contratante y su posterior valorización y posterior traslado a la Contraloría General de la República de ser el caso, hasta conseguir su conformidad Preparar la documentación que sea necesaria para atender o denegar las ampliaciones de plazo que puedan solicitar los Contratistas;
 - ✓ Emitir el Informe de oficio sobre el pedido de Recepción de la obra, consignado en el Cuaderno de obra
 - ✓ Revisar o Preparar y determinar la liquidación final de la obra realizada por los Contratistas en los plazos y condiciones fijadas en el contrato de obra y la legislación vigente; revisar y aprobar los planos de replanteo de obras.
 - ✓ Determinar el monto de las penalidades que deberán aplicársele al Contratista en caso que éste incurra en demoras en las fechas de terminación prevista de las obras;
 - ✓ Informar mensualmente a la Entidad de todas las actividades realizadas en materia de control del costo de ejecución de obra.
 - ✓ Preparar y elevar los informes de oficio o específicos en el momento oportuno.
- e. **CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD OCUPACIONAL:**
- ✓ Comprender las actividades dirigidas a verificar que el contratista implemente las actividades detalladas en los programas contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; empleando las partidas consideradas para el caso en el Expediente Técnico. Así mismo el de velar y verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad Ocupacional y Salud en el trabajo, y demás Normatividad Vigente en Seguridad Ocupacional durante la Construcción.
 - ✓ Revisar el cronograma de Trabajo que realizará el Contratista para la implementación del Plan de Manejo Ambiental y verificar su cumplimiento.
 - ✓ Participar en los monitoreos que realizará el Contratista de Obra a los componentes ambientales según los puntos de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.
 - ✓ Supervisar la implementación de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo Ambiental,
 - ✓ Revisar y dar conformidad a los informes que emitirá el contratista respecto a la implementación del Plan de Manejo Ambiental.
 - ✓ El Especialista Ambiental acreditara contar con estudios superiores concluidos a nivel pedagógico mínimo como profesor en el nivel secundario, acreditado con certificado de Ministerio de educación y/o institución donde realizó sus estudios.
- f. **CRITERIOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL ESPECÍFICOS**
- ✓ EL SUPERVISOR deberá velar y hacer cumplir por el contratista de la obra EL Sistema de Gestión de la Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo propuesto por el Contratista, de manera estricta



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



www.hospitalcayetano.gob.pe

MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano HerediaHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decano de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

de tal forma que cree las condiciones que aseguren el control de los riesgos laborales mediante el control de una cultura de la prevención eficaz en la ejecución del proyecto de infraestructura. Adicionalmente EL SUPERVISOR deberá exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de las obras, tenga en cuenta como mínimo las siguientes directrices:

- ✓ Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que será aprobado por el Supervisor, Contar con su propio reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, previo al inicio de la obra.
- ✓ Velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro en concordancia con el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo propuesto por el Contratista.
- ✓ Controlar la utilización de los implementos de seguridad adecuados y que sean aplicables a las labores específicas durante la ejecución del proyecto,
- ✓ Realizar las respectivas capacitaciones y sensibilización al personal de obra en cumplimiento del Programa de capacitación previsto dentro del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Cumplir con el Programa de inspecciones y auditorías, en cumplimiento de los objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional.
- ✓ Elaborar el Plan de respuesta ante emergencias en concordancia con el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.
- ✓ Contar con adecuados mecanismos de supervisión y control, que aseguren el control de los riesgos laborales mediante el control de una cultura de la prevención eficaz.
- ✓ Llevar un registro de enfermedades profesionales que se detecten en los trabajadores antes durante y después de la obra, dando el aviso correspondiente a la autoridad competente de acuerdo a lo dispuesto por la normatividad de seguridad vigente.

g. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA:

- ✓ Luego de la terminación, recepción y entrega de la obra operativa, por parte del Contratista, El Consultor-supervisor revisará y verificará el cumplimiento del contrato de la obra y remitirá con su aprobación al Contratante, el Informe detallado de la Liquidación de la Obra presentado por el Contratista, que contenga los aspectos técnicos y financieros según los procedimientos establecidos por la Entidad, a fin de ejecutar el trámite de transferencia de la infraestructura al encargado de su operación y mantenimiento.
- ✓ EL SUPERVISOR, dentro de los cinco (5) días de la solicitud del Contratista de que consigna en el Cuaderno de Obra la fecha de culminación de la obra y solicita, la Recepción de la Obra, informará a LA ENTIDAD de este pedido, opinando en forma clara y precisa, previa verificación, RATIFICANDO O NO lo indicado por el residente de la Obra y en qué fecha se produjo la misma; y de ser el caso, en otro informe, informará a la Entidad, sobre las observaciones pendientes de subsanación. En caso que el supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad designará un Comité de Recepción dentro de los 02 días hábiles de recibida la comunicación por parte de EL SUPERVISOR.
- ✓ EL SUPERVISOR presentará un Informe Final de Obra, dentro de los sesenta (60) días naturales después de la Recepción de la Obra, solicitando al contratista el file de resultados originales de las pruebas, características de los materiales etc. Y los planos finales de obra (planos de replanteo) en el que incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la Obra ejecutada. Integrará el Comité de Recepción de Obra y participará durante todo el proceso de Recepción de la Obra. Inclusive integrará la Comisión para la constatación física e inventario en caso se resuelva el Contrato de Ejecución de Obra.
- ✓ EL SUPERVISOR alcanzará los documentos necesarios para efectuar la Liquidación del Contrato de Obra, y que forma parte del presente documento, además de la Pre-Liquidación y la Memoria Descriptiva de la Obra, planos finales de obra.

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 282
Urb. Ingeniería
San Martín de PorresMARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS



PERÚ


Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano HerediaHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

h. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

- ✓ EL SUPERVISOR, será responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecute con óptima calidad, para lo cual mantendrá su presencia permanente en todas y cada una de las actividades que conforman la ejecución de la obra.
- ✓ El SUPERVISOR será responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentación para la Liquidación de la Obra, de la Liquidación del Contrato de Supervisión, dentro de los plazos y condiciones establecidos en el reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, los cuales serán recogidos en el contrato.
- ✓ EL SUPERVISOR controlará y exigirá el cumplimiento de los Programas de Avance de Obra y deberá requerir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento Asimismo exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial. i) EL SUPERVISOR deberá ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista, comunicando a la Entidad los vencimientos con un mes de anticipación.
- ✓ EL SUPERVISOR deberá cumplir con la evaluación y presentación de los expedientes Técnicos que sustente los presupuestos adicionales y/o deductivos, debiendo verificar los metrados y costos de las diferentes partidas, que se originen por modificaciones del proyecto original de la obra Contratada en el plazo previsto para ello en Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. Estos presupuestos deben ser suscritos por el Supervisor y el representante legal del Contratista.
- ✓ De ser el caso, EL SUPERVISOR deberá mantener un control permanente sobre los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejará tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.
- ✓ Es responsabilidad de EL SUPERVISOR que la Amortización del Adelanto Directo otorgado al Contratista se efectúe regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra; controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra.
- ✓ EL SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar, será legalmente responsable por el período de siete (7) años, a partir de la finalización de sus servicios.
- ✓ Las sanciones por incumplimiento que se aplican al CONSULTOR comprenden no solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino además las que conforme a ley le corresponden, para lo cual la Entidad iniciará acciones legales pertinentes de ser el caso.
- ✓ EL SUPERVISOR no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de la Entidad de acuerdo a Ley, salvo situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las personas, bajo causal de resolución de contrato; sin embargo, debe informar la necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso con los sustentos y el expediente técnico correspondiente.
- ✓ Por ningún motivo EL SUPERVISOR valorizará Obra Adicional en la planilla de Obra Contratada.
- ✓ EL SUPERVISOR será responsable del control de calidad de las Obras y de materiales, ordenando al Contratista de la obra, las pruebas de control requeridas y los certificados de calidad respectivamente.
- ✓ El supervisor deberá incluir dentro de sus funciones un enfoque integral de gestión de los riesgos previsible de ocurrir durante la ejecución de la obra.

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio de
Promoción y
Seguridad Ciudadana

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio de
Promoción y
Seguridad Ciudadana

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

5.3. Documentación y contenido de la información que deberá presentar el supervisor durante la prestación de los servicios

a) INFORMES

En el curso de los servicios, el Consultor deberá preparar y presentar los siguientes informes:

- o Informes Mensuales de Avance de Obra valorización del avance valorizado y los reajustes correspondientes y del proceso de implementación del Plan de Manejo Ambiental.
- o Los informes mensuales deberán contener la proyección de las actividades a desarrollar en el mes siguiente. Informe mensual, resumen de lo actuado: fotografías, copia del cuaderno de obra, copias de informes específicos tramitados etc.
- o Informes de los especialistas y/o personal clave.
- o Informe Final.
- o Revisión y aprobación de los planos Post - construcción.

Apoyar al Contratante en la preparación de cualquier otro informe que sea requerido y cualquier otro documento adicional a los listados arriba.

b) PROGRAMACIÓN E INFORMES

Los informes serán impresos en Tres (03) ejemplares (un original y dos copias). El Consultor deberá presentar a la Entidad, como resultado de la prestación de sus servicios, la documentación siguiente:

Informe de Valorización de obra: Las valorizaciones mensuales por avances con los metrados realmente ejecutados presentados por el Residente serán entregados a la Entidad, incluyendo la planilla de metrados realmente ejecutados, con un Informe de Oficio (específico de la valorización). Las Valorizaciones mensuales deberán ser entregadas dentro de los primeros cinco (05) días del mes siguiente, contabilizadas a partir del primer día hábil del mes siguiente, ingresadas por Mesa de Partes de la entidad. Las valorizaciones del Supervisor deberán ser montos mensuales concordantes con el plazo de supervisión.

Documentos para la presentación de la valorización de obra

- A. Carta de presentación del representante legal del supervisor presentando la valorización de la obra
- B. Informe del jefe de supervisión de obra
- C. Informe de los especialistas de la supervisión que intervinieron en el periodo valorizado.
- D. Carta de presentación del representante legal del contratista presentando la valorización de la obra
- E. Ficha de identificación de la obra
- F. Informe del residente de obra (donde se describa las partidas ejecutadas)
- G. Documento con el cual el supervisor y/o inspector de obra aprueba los Metrados ejecutados del mes
- H. Resumen de valorización de obra
- I. Valorización de obra
- J. Sustento de Metrados de la obra
- K. Cronograma de avance obra programado aprobado por la Entidad
- L. Cronograma de avance de obra ejecutado
- M. Gráficos de la obra (curva "S")
- N. Situación de la obra



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres

MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio
de Salud
AdministraciónHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio
de Salud
AdministraciónHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- O. Copias del cuaderno de obra
- P. Panel fotográfico de la obra donde se evidencie y se describa las partidas ejecutadas del mes correspondiente
- Q. Copia de ensayos de las partidas ejecutadas y/o certificados de calidad de los materiales aprobados por el supervisor y/o inspector de obra
- R. Calendario de avance de obra: programado VS ejecutado
- S. Informe de los Especialistas
- Ficha técnica
 - Detalle de las partidas ejecutadas de acuerdo a su especialidad
 - Análisis de lo ejecutado
 - Trabajos proyectados del siguiente mes de acuerdo a su especialidad
 - Observaciones
 - Conclusiones y recomendaciones
- T. Documentación administrativa:
- Cuadro de resumen de pago al contratista
 - Factura emitida por el contratista
 - Pago de tributos por el contratista
 - Copia del DNI del representante legal
 - Copia de RNP del contratista
 - Copia de Ficha Ruc
 - Copia del contrato de obra
 - Copia de Contrato Consorcio (de corresponder)
 - Copia de cartas fianzas vigentes
- U. Documentación complementaria:
- Acta de entrega de terreno
 - Acta de inicio de obra
 - Certificado de habilidad del residente de obra
 - Certificado de habilidad de especialistas
 - Calendario de participación de los especialistas
 - Documento de aprobación de cambio de personal clave (de corresponder)
 - Cd de la valorización de la obra en versión editable y escaneado

Adicionalmente, la documentación a presentar deberá sujetarse a la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD, según Anexo N° 1: "Documentación para la presentación de la valorización"

En caso se resuelva el Contrato de Ejecución de Obra, la valorización del saldo de obra de cada partida constructiva, deberá ser presentada conjuntamente con el Acta de Constatación Física o Inventario de la Obra.

Informe Mensual de Supervisión: De las actividades de supervisión, técnicas, y aspectos económicos y administrativos de las obras, en forma Independiente, los que se presentarán dentro de los siete (07) primeros días calendario del mes siguiente.

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

- A. Carta de presentación del representante legal del supervisor presentando el informe mensual
- B. Ficha de identificación de la obra

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio
de Salud
Instituto
Nacional de
Hematología y
Oncología

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio
de Salud
Instituto
Nacional de
Hematología y
Oncología

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- C. Informe del jefe de supervisión de obra (donde se describa las partidas ejecutadas)
- D. Resumen de valorización de obra
- E. Valorización de obra aprobada
- F. Sustento de Metrados de la obra
- G. Cronograma de avance obra programado aprobado por la Entidad
- H. Cronograma de avance de obra ejecutado
- I. Gráficos de la obra (curva "S")
- J. Situación de la obra (informar si el contratista ha incurrido en penalidades durante el periodo valorizado en conformidad al cuadro de otras penalidades)
- K. Copias del cuaderno de obra
- L. Panel fotográfico de la obra donde se evidencia y se describa las partidas ejecutadas del mes valorizado
- M. Copia de ensayos de las partidas ejecutadas y/o certificados de calidad de los materiales aprobados por el supervisor y/o inspector de obra (Incluir documento con la que la supervisión aprueba la ejecución de las partidas valorizadas)
- N. Informe de los Especialistas
 - Ficha técnica
 - Detalle de las partidas ejecutadas de acuerdo a su especialidad
 - Análisis de lo ejecutado
 - Trabajos proyectados del siguiente mes de acuerdo a su especialidad
 - Observaciones
 - Conclusiones y recomendaciones
- O. Documentación administrativa del supervisor:
 - Cuadro de resumen de pago del supervisor
 - Factura emitida
 - Copia del DNI del representante legal
 - Copia de RNP
 - Copia de Ficha Ruc
 - Copia del contrato
 - Copia de Contrato consorcio (de corresponder)
 - Copia de cartas fianzas
- P. Documentación complementaria:
 - Acta de entrega de terreno
 - Acta de inicio de obra
 - Certificado de habilidad del jefe de Supervisión de Obra
 - Certificado de habilidad de especialistas
 - Calendario de participación de los especialistas
 - Documento de aprobación de cambio de personal clave (de corresponder)
 - Cd de la valorización de la obra en versión editable y escaneado

Los informes mensuales de supervisión tienen por finalidad:

- Mantener informado al Contratante de las acciones realizadas y los resultados obtenidos en cumplimiento del Contrato de Servicios de Supervisión, en la obra materia del Contrato.
- Sustentar el pago en armadas mensuales.

Informes Especiales: Serán presentados cuando el Contratante lo requiera y las circunstancias lo determinen y dentro del plazo y en las condiciones en que se le solicite para este efecto.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262

Urb. Ingeniería

San Martín de Porres



MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682



PERÚ

Ministerio
de SaludInstituto
Nacional de
Atención en SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludInstituto
Nacional de
Atención en SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Informes de Oficio: Serán presentados sin que medie pedido del Contratante, cuando se trata de promover un expediente administrativo o cuando se trata de dar cuenta de importantes acciones que hubieran tomado en el cumplimiento de sus obligaciones, los que deberán ser presentados en el término de la distancia.

Informe Final: El Informe Final de los Servicios de Supervisión tiene la finalidad de dar una visión completa de los Servicios de Supervisión realizados, así como del costo final de dichos Servicios; se presentará en tres (03) ejemplares, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción de la obra.

5.4. Calendario de participación de los profesionales propuestos

Es obligación del Consultor elaborar la programación de intervención de los profesionales propuestos en mérito a la Supervisión de la obra, para el cual se deberá de cumplir lo siguiente:

- ❖ El Consultor está obligado a presentar el **CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS** a la Entidad, del inicio del plazo de ejecución y/o por la suspensión de plazo de ejecución y/o ampliación de plazo de ejecución, en el plazo de 7 días calendario desde a la suscripción del Acta de Inicio de Obra y/o Reinicio de Obra y/o 07 días posteriores a la notificación de ampliación de plazo, el cual deberá contar con los siguientes documentos:
 - ✓ Informe de conformidad del Jefe de Supervisión de obra
 - ✓ Acta de entrega de terreno
 - ✓ Acta de inicio de obra
 - ✓ Calendario de Participación de los Profesionales Propuestos
 - ✓ Copia de contrato suscrito por la Entidad.
 - ✓ y/o Copia de acta de suspensión y acta de reinicio y/o Documento que aprueba la Ampliación de plazo.
 - ✓ Copia del certificado de habilidad de las profesiones propuestas para la ejecución de la obra, emitido por el colegio profesional que corresponda.

5.5. Seguros

El Proveedor proporcionará seguros de pensión y salud a sus trabajadores que ejecutarán los servicios contratados y por daños a terceros (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR) en cumplimiento con la Ley N° 29783 y su reglamento aprobado mediante D.S. 005-2012-TR.

El Proveedor se hará responsable de cualquier accidente de su propio personal y del establecimiento de salud, de público usuario o de cualquier daño a terceros que ocurriera como consecuencia de la mala ejecución de los servicios de mantenimiento contratado, debiendo asumir los costos de reparación de daños, sin perjuicio de la Entidad inicie las acciones judiciales y legales que correspondan.

6. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

6.1. De la especialidad y categoría del consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en las especialidades de Consultoría en Obras Urbanas Edificaciones y Afines, correspondiente a la Categoría B o superior, que debe estar habilitada como participante a la presentación de ofertas, en el otorgamiento de la Buena Pro y a la suscripción del contrato.


BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

6.2. Condiciones del Consorcio

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, se establece que:

- 1- El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
- 2- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%.

6.3. Del personal

Se detalla el personal clave necesario para la ejecución de la prestación:

Personal clave		
Cargo	Profesión	Experiencia
Supervisor de obra	Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado	Treinta y seis (36) meses en el cargo desempeñado como supervisor y/o jefe de supervisión y/o inspector y/o ingeniero supervisor y/o supervisor de campo y/o gerente o la combinación de estos en la ejecución o supervisión o inspección, en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
Especialista Electricista y/o Mecánico y/o Mecánico Eléctrico y/o Electromecánico	Ingeniero Electricista y/o Ingeniero mecánico y/o Ingeniero mecánico eléctrico y/o ingeniero Electromecánico, titulado	Veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado como Ingeniero Especialista Electricista y/o Mecánico y/o Mecánico Eléctrico y/o Electromecánico, o la combinación de estos, en la ejecución o inspección o supervisión, en obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
Especialista Sanitario	Ingeniero Sanitario, titulado	Veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado como Ingeniero Especialista Sanitario, en la ejecución o inspección o supervisión, en obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Se deberá tener en cuenta para el personal clave:

- Acreditación de la formación del personal: Título Profesional (registrado en SUNEDU).
- Acreditación de la experiencia del personal: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
- Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del personal clave, Nombre del proyecto completo, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
- Nota: La colegiatura y la habilitación profesional deberá requerirse para el inicio efectivo de la participación de cada profesional en la ejecución de la prestación.

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de PorresMARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP 111111



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio
de Salud
y
Bienestar SocialHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- Se consideran obras similares a: Creación y/o Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Instalación de: Infraestructura Hospitalaria y/o Centros de Salud y/o Infraestructura Educativa Superior y/o Infraestructura Universitaria o a la combinación de éstas.

6.4. De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 300,000.00 (Trescientos mil con 00/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Creación y/o Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Instalación de: Infraestructura Hospitalaria y/o Centros de Salud y/o Infraestructura Educativa Superior y/o Infraestructura Universitaria o a la combinación de éstas.

Acreditación de la experiencia del postor: Copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

6.5. Lugar y plazo de prestación del servicio

El presente servicio de consultoría de obra se ejecutará en el Hospital Nacional Cayetano Heredia en av. Honorio Delgado en el Distrito de San Martín de Porres, Lima.

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de doscientos cuarenta (240) días calendarios, de los cuales ciento ochenta (180) días calendarios corresponden a la Supervisión de la Obra y sesenta (60) días calendarios para la Liquidación de Obra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

El plazo de ejecución del presente contrato se computa desde que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Suscripción del contrato derivado del presente procedimiento de selección.
- b) Suscripción del contrato de la obra a ejecutar.

El plazo de ejecución del presente contrato se computa hasta que se cumplan alguna de las siguientes condiciones:

- a) El presente contrato culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje.
- b) El presente contrato culmina en caso la liquidación sea aprobada.
- c) El presente contrato culmina en caso la liquidación sea consentida.

6.6. Facultades del Supervisor de Obra

- El SUPERVISOR tendrá la obligación de exigir al Contratista que cumpla con las condiciones indicadas en las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de la Obra, para lo que dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno haciendo de conocimiento al Contratista.
- El SUPERVISOR designado participa en la entrega del terreno y suscribe el acta respectiva.

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio
de Salud
Hospital Nacional
Cayetano HerediaHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio
de Salud
Hospital Nacional
Cayetano HerediaHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- El SUPERVISOR no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en las presentes Bases y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de la Entidad.
- Excepcionalmente, si durante el proceso de construcción se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro o riesgo la vida de personas, o la propiedad pública o privada, o que amenacen causar u ocasionen interrupciones en el tránsito vehicular comercial por la obra en ejecución, EL SUPERVISOR, podrá disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Entidad en el más breve plazo.
- Anotar en el Cuaderno de Obra las ocurrencias en obra que ameriten pronunciamiento de la supervisión, así como absolver las consultas del Contratista, en el plazo legal establecido en el reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, detallando ello en el mencionado Cuaderno de Obra.

6.7. Propiedad intelectual

Se precisa que la Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio.

6.8. Medidas de control durante la ejecución contractual

La Entidad realizará visitas de inspección de manera inopinada para verificar el correcto avance de ejecución del presente contrato.

6.9. Forma de pago

El Pago del monto de la supervisión será en armadas mensuales en proporción a las actividades mensuales a cargo del Consultor y a la presentación del informe de Valorización de Obra y el Informe Mensual de Supervisión, previa conformidad del área usuaria de la Entidad.

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en moneda nacional soles en ARMADAS MENSUALES, según lo establecido en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de forma proporcional con el plazo de ejecución de la obra, monto dividido en los siguientes rubros:

- Hasta el 95 % del monto del contrato por el servicio efectivamente realizado en la supervisión de la obra, tales como presentación de informes mensuales, valorización de obra y del servicio de supervisión, TARIFAS.
- 5 % del monto contratado por la etapa de liquidación de la obra. El último pago correspondiente a la etapa de liquidación del contrato de ejecución de obra, será cancelado en una armada empleando el sistema de SUMA ALZADA, a la presentación de la liquidación de la obra y presentación de informe final, previa conformidad por parte del área usuaria.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción. LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de PorresMARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS



Decreto de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
 "Acta de la asamblea constituyente de la provincia de Buenos Aires"

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Figure 1. The proposed system architecture.

[illegible]

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

10. *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92, 1013-1027.

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup.

4.1.1. *Using Reference*

DESCRIPCION DEL CRUITO	Nº DE PERIODO DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Alimentación de crías	180	DC	\$ 1.015,00	\$ 182.700,00
Alimentación de crías	60	DC		\$ 22.264,00
				\$ 204.964,00

[illegible]

Se el Estado quiere asegurar un sistema generalizado de la energía del sector eléctrico del Conocimiento, la forma más apropiada para ello es por medio de un sistema de tarifas que permita al Estado por medio de la tarifa del sector eléctrico del Conocimiento, en el caso del sector que debe regularse, controlar y/o subsidiar el precio del servicio. Regulando, por lo tanto, el precio de la energía eléctrica en el sector eléctrico.

[illegible]

Notes:

1. 2017年12月31日，甲公司“应付账款”科目所属各明细科目期末贷方余额如下表所示：

02



第九卷 第五卷
 第五卷 第五卷
 第五卷 第五卷



Private

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$

增進對宗教、政治、社會、經濟之認識



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

6.12. Otras penalidades aplicables

Indicar de ser necesario, penalidades distintas a la mora, las cuales deberán ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la contratación, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse, conforme a lo establecido en el artículo 163 del Reglamento.

| Otras Penalidades | | | |
|-------------------|--|--|---|
| N° | Supuestos de Aplicación de Penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
| 1 | Si el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del ítem de plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | El equivalente a una (1) UIT vigente, por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto. | Según informe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento. |
| 2 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido | El equivalente a una (1) UIT vigente, por cada día de ausencia del personal en obra. | Según informe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento. |
| 3 | Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada. | El equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato vigente de supervisión. | Según informe del Comité de recepción. |
| 4 | En caso el supervisor de obra no absuelva las consultas o las absuelva fuera del plazo señalado en el numeral 193.3 del artículo 193 del Reglamento. | Una (1) UIT por no atender las consultas formuladas por el residente de obra, según lo dispuesto en el literal b) del numeral 193.10 del artículo 193 del Reglamento | Según informe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento. |

Las penalidades establecidas en su conjunto no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto contractual vigente.

Procedimiento Para La Aplicación De La Penalidad:

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de PorresMARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS



Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

1. El coordinador u otro personal designado por la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Tabla de Penalidades, registra la infracción en un acta u otro documento que acredite la falta.
2. El coordinador u otro personal designado por la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, procede a calcular la penalidad según la Tabla de penalidades sobre la base del monto del contrato vigente, verificando antes el monto acumulado de penalidades aplicadas, considerando el máximo aplicable equivalente al 10% del monto del contrato vigente; y mediante carta comunica a la entidad, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido.
3. La entidad, comunicará al contratista, sobre la formulación, aplicación y deducción de penalidades en los pagos a cuenta, pago final o en la liquidación final, según corresponda: o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
4. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo admisible, el coordinador u otro personal designado por la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento evaluará y podrá proponer que se inicie con la Resolución del Contrato de supervisión.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento [10%] del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

6.13. Responsabilidad por vicios ocultos

El plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados es de un (07) años contados a partir de la conformidad de obra otorgada por la entidad, según el numeral 40.3 del artículo 40 de la Ley de contrataciones del estado.

6.14. Conformidad del Servicio

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, motivo por el cual se suscribirá el Acta de Conformidad correspondiente y será emitido en un plazo no mayor a siete (07) días calendarios siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- Cumplimiento de los Términos de Referencia
- Entrega de Informe Técnico.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres

MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio de Salud
Asesoría Jurídica

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio de Salud
Asesoría Jurídica

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

6.15. Sistema de Contratación

El sistema de Contratación es Mixto, siendo la Supervisión de Obra a Tarifas y la Liquidación de Obra a Suma alzada.

6.16. Anticorrupción

Conforme a lo establecido en los artículos 32 y 40 de la Ley, todos los contratos incorporan cláusulas anticorrupción, bajo sanción de nulidad. Dichas cláusulas tienen el siguiente contenido mínimo:

- La declaración y garantía del contratista de no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
- La obligación del contratista de conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7.
- El compromiso del contratista de: i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas cláusulas, durante la ejecución contractual, da el derecho a la Entidad correspondiente a resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Al presente Término de Referencia, se anexa lo siguiente:

ANEXO I: DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA - ÍTEM CASA FUERZA
ANEXO II: DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA - ÍTEM CASA FUERZA
ANEXO III: VALOR REFERENCIAL TOTAL - ÍTEM CASA FUERZA



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276332

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio
de la Protección
y Promoción de la SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS




PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio
de la Protección y
Promoción de la SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ANEXO I: DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA -
ÍTEM CASA FUERZA

| DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA - ÍTEM CASA FUERZA | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---------|------|-------------------|---------|----------------------|----------|---------------------|
| OBRA: | "REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA" | | | | | | GASTO DE SUPERVISIÓN | S/ 0.00 | |
| ENTIDAD: | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | | | | | | PLAZO: | 180 días | Fecha: ENERO - 2025 |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | TIEMPO | INC. | COSTO UNITARIO S/ | TOTALES | PORCENTAJES | | |
| 01.00 | GASTOS FIJOS | | | | | | | | |
| 01.01 | GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD | | | | | | | | |
| 01.01.01 | VERIFICACIÓN DE DISEÑO DE MEZCLA | Und | 4.00 | | | | | | |
| 01.01.02 | ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO | Und | 30.00 | | | | | | |
| 01.01.03 | PROCTOR MODIFICADO | Und | 2.00 | | | | | | |
| 01.01.04 | DENSIDAD DE CAMPO | Und | 8.00 | | | | | | |
| 02.00 | GASTOS VARIABLES | | | | | | | | |
| 02.01 | PERSONAL CLAVE EN OBRA | | | | | | | | |
| 02.01.01 | SUPERVISOR DE OBRA | mes | 1.00 | 6.00 | 1.00 | | | | |
| 02.01.02 | ESPECIALISTA ELECTRICISTA Y/O MECÁNICO Y/O MECÁNICO ELÉCTRICO Y/O ELECTROMECAÁNICO (EJECUCIÓN DE OBRA) | mes | 1.00 | 5.00 | 0.20 | | | | |
| 02.01.03 | ESPECIALISTA ELECTRICISTA Y/O MECÁNICO Y/O MECÁNICO ELÉCTRICO Y/O ELECTROMECAÁNICO (EQUIPAMIENTO) | mes | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 02.01.04 | ESPECIALISTA SANITARIO (EJECUCIÓN DE OBRA) | mes | 1.00 | 3.00 | 0.20 | | | | |
| 02.02 | PERSONAL DE DIRECCIÓN PARA OBRA | | | | | | | | |
| 02.02.01 | ADMINISTRADOR GENERAL DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS - OBRAS Y CONTROL DE CALIDAD | mes | 1.00 | 6.00 | 0.50 | | | | |
| 02.02.02 | CONTADOR | mes | 1.00 | 6.00 | 0.25 | | | | |
| 02.02.03 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LOGÍSTICO | mes | 1.00 | 6.00 | 0.25 | | | | |
| 02.02.04 | SECRETARIA | mes | 1.00 | 6.00 | 1.00 | | | | |
| 02.03 | SEGUROS | | | | | | | | |
| 02.03.01 | SEGURO CONTRA TODO RIESGO | mes | 1.00 | 6.00 | 1.00 | | | | |
| 02.03.02 | ESALUD | mes | 1.00 | 6.00 | 1.00 | | | | |
| 02.04 | OFICINA DE SUPERVISIÓN | | | | | | | | |
| 02.04.01 | Alquiler de oficina | mes | 1.00 | 6.00 | 1.00 | | | | |
| 02.04.02 | Mobiliario de oficina | glo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 02.04.03 | Servicio y mantenimiento de Ct. principal (Luz, Agua, etc.) | mes | 1.00 | 6.00 | 1.00 | | | | |
| 02.04.04 | Conexión internet y Red | mes | 1.00 | 6.00 | 1.00 | | | | |
| 02.04.05 | Trójes para impresoras y/o Toner | mes | 1.00 | 6.00 | 1.00 | | | | |
| 02.04.06 | Útiles de oficina (Papel bond, lapiceros, folders, CDs, etc.) | mes | 1.00 | 6.00 | 1.00 | | | | |
| 02.04.07 | Extintores 2kg (1 tipo PQS, 1 tipo CO2), Botiquín Primeros Auxilios (1) | glo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 
ANEXARIO DE COSTOS
Hospital Nacional Cayetano Heredia
Mg. Víctor Manuel Davis Portocarrero
Acreditado en presencia de representantes de la UFI | COSTO DIRECTO | | S/ 0.00 | | | | | | |
| | UTILIDAD (10%) | | S/ 0.00 | | | | | | |
| | SUB TOTAL | | S/ 0.00 | | | | | | |
| | IGV | | S/ 0.00 | | | | | | |
| | TOTAL | | S/ 0.00 | | | | | | |

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de PorresMARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio de Salud y
AsesoramientoHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS




PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio de Salud y
AsesoramientoHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ANEXO II: DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA -
ÍTEM CASA FUERZA

| DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA - ÍTEM
CASA FUERZA | | | | | | | |
|--|--|-------|--------|------|----------------|----------------------|----------------------|
| OBRA: | "REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA" | | | | | GASTO DE LIQUIDACION | S/ 0.00 |
| ENTIDAD | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | | | | PLAZO | 60 días | Fecha : ENERO - 2025 |
| ITEM | DESCRIPCION | CANT. | TIEMPO | INC. | C. UNITARIO S/ | TOTALES | PORCENTAJES |
| 01.00 | GASTOS DE LIQUIDACION | | | | | | |
| 01.01 | PLANTEL PROFESIONAL | | | | | | |
| 01.01.01 | SUPERVISOR DE OBRA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 01.01.02 | ASISTENTE DEL SUPERVISOR | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 01.02 | ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 01.02.01 | FOTOCOPIAS | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 01.02.02 | COPIAS DE PLANOS | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 01.02.03 | IMPRESIONES | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 
MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Cayetano Heredia

Mg. Victor Manuel Dará Penavizchi
Acreditado en el Banco de Inversiones de la UEI | | | | | | COSTO DIRECTO | S/ 0.00 |
| | | | | | | UTILIDAD (10%) | S/ 0.00 |
| | | | | | | SUB TOTAL | S/ 0.00 |
| | | | | | | IGV | S/ 0.00 |
| | | | | | | TOTAL | S/ 0.00 |


MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio
de Planificación y
Administración de Salud

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio
de Planificación y
Administración de Salud

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ANEXO III: VALOR REFERENCIAL TOTAL - ÍTEM CASA FUERZA

| VALOR REFERENCIAL TOTAL - ÍTEM CASA FUERZA | | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| OBRA: | "REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA" | | | |
| ENTIDAD: | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | PLAZO | 240 DÍAS | Fecha: ENERO - 2025 |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO | N° DE PERIODOS DE TIEMPO | PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO | TARIFA REFERENCIAL UNITARIA | VALOR REFERENCIAL TOTAL |
| Supervisión de obra | 180.00 | DÍAS CALENDARIO | S/ 0.0000 | S/ 0.00 |
| Liquidación de obra | 60.00 | DÍAS CALENDARIO | | S/ 0.00 |
| TOTAL: | | | | S/ 0.00 |

MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio de Salud
y
Seguridad HumanaHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio de Salud
y
Seguridad HumanaHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

| | |
|------------|--|
| A | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL |
| A.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE |
| | FORMACIÓN ACADÉMICA |
| | Requisitos:

<u>Del Supervisor de obra:</u>
Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado, del personal clave requerido como Supervisor de obra.

<u>Del Especialista Electricista y/o Mecánico y/o Mecánico Eléctrico y/o Electromecánico:</u>
Ingeniero Electricista y/o Ingeniero mecánico y/o Ingeniero mecánico eléctrico y/o Ingeniero Electromecánico, titulado, del personal clave requerido como Especialista Electricista y/o Mecánico y/o Mecánico Eléctrico y/o Electromecánico.

<u>Del Especialista Sanitario:</u>
Ingeniero Sanitario, titulado, del personal clave requerido como Especialista Sanitario.

Acreditación:
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Acreditación de la formación del personal: Título Profesional (registrado en SUNEDU). |
| A.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE |
| | Requisitos:

<u>Del Supervisor de obra:</u>
Treinta y seis (36) meses en el cargo desempeñado como supervisor y/o jefe de supervisión y/o inspector y/o ingeniero supervisor y/o supervisor de campo y/o gerente o la combinación de estos en la ejecución o supervisión o inspección, en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, del personal clave requerido como Supervisor de obra.

<u>Del Especialista Electricista y/o Mecánico y/o Mecánico Eléctrico y/o Electromecánico:</u>
Veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado como Ingeniero Especialista Electricista y/o Mecánico y/o Mecánico Eléctrico y/o Electromecánico, o la combinación de estos, en la ejecución o inspección o supervisión, en obras similares al objeto de la convocatoria, del personal clave requerido como Especialista Electricista y/o Mecánico y/o Mecánico Eléctrico y/o Electromecánico.

<u>Del Especialista Sanitario:</u>
Veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado como Ingeniero Especialista Sanitario, en la ejecución o inspección o supervisión, en obras similares al objeto de la convocatoria, del personal clave requerido como Especialista Sanitario.

Acreditación:
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

- Acreditación de la experiencia del personal: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
- Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del personal clave, Nombre del proyecto completo, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización |


BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de PorresMARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276632



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio
de Transportes y
ComunicaciónHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

- Nota: La colegiatura y la habilitación profesional deberá requerirse para el inicio efectivo de la participación de cada profesional en la ejecución de la prestación.
- Se consideran obras similares a: Creación y/o Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Instalación de: Infraestructura Hospitalaria y/o Centros de Salud y/o Infraestructura Educativa Superior y/o Infraestructura Universitaria o a la combinación de éstas.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 300,000.00 (Trescientos mil con 00/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Creación y/o Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Instalación de: Infraestructura Hospitalaria y/o Centros de Salud y/o Infraestructura Educativa Superior y/o Infraestructura Universitaria o a la combinación de éstas.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad".

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres



MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PERÚ

Ministerio
de Salud



Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de Salud



Hospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio de
Economía y
FinanzasHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio de
Economía y
FinanzasHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)

| FACTORES DE EVALUACIÓN | | PUNTAJE /
METODOLOGÍA
PARA SU
ASIGNACIÓN |
|--|---|---|
| A. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | 70 puntos |
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a equivalente a S/ 300,000.00 (Trescientos mil con 00/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Creación y/o Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Instalación de: Infraestructura Hospitalaria y/o Centros de Salud y/o Infraestructura Educativa Superior y/o Infraestructura Universitaria o a la combinación de éstas.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.</p> <p>Las disposiciones sobre el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad" previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.</p> | | <p>M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad</p> <p>M \geq 2.5 veces el valor referencial:</p> <p>70 puntos</p> <p>M \geq 1.5 veces el valor referencial y $<$ 2.5 veces el valor referencial:</p> <p>60 puntos</p> <p>M $>$ 1.0 veces el valor referencial y $<$ 1.5 veces el valor referencial:</p> <p>50 puntos</p> |
| B. | METODOLOGÍA PROPUESTA | 25 puntos |
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <p>Plan de Trabajo, que evidencia el conocimiento y gestión del proyecto, que debe tener un contenido mínimo y obligatorio de acuerdo al siguiente detalle, debiendo</p> | | <p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta</p> <p>25 puntos</p> |



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



www.hospitalcayetano.gob.pe

MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276632

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PERÚ

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| FACTORES DE EVALUACIÓN | | PUNTAJE /
METODOLOGÍA
PARA SU
ASIGNACIÓN |
|--|--|---|
| estos guardar relación con el proyecto a supervisar: | | No desarrolla la metodología que sustente la oferta

0 puntos |
| <p>➤ Metodología y forma de trabajo: Se deberá describir los métodos, procedimientos y formas de trabajo que serán aplicados en la etapa de supervisión, siendo el contenido mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Plan de trabajo detallado de la consultoría, desde actividades previas, durante y al final de la obra (Recepción y Liquidación).• Programación GANTT del servicio de consultoría. <p>➤ Metodología de Gestión de Riesgos: Se deberá describir los métodos para la identificación de dificultades y propuestas de solución durante la ejecución contractual.</p> <ul style="list-style-type: none">• Plan de gestión de riesgos y metodología que se implementará para sus actividades.• Medidas de protección de propiedades frente a terceros.• Análisis de 5 riesgos Directiva N°012-2017-, OSCE/C que puedan afectar en la ejecución del proyecto. <p>➤ Gestión de Recursos Humanos: Se deberá presentar el organigrama del personal asignado al servicio, describiendo las funciones (por etapas) y el cronograma de asignación de recursos en base a las actividades a desarrollar durante la ejecución del servicio y según los alcances de los términos de referencia.</p> <ul style="list-style-type: none">• Organigrama del personal y programa de asignación del personal y recursos.• Definición de funciones de cada persona clave y no clave que interviene en la supervisión (Matriz de responsabilidades y funciones). <p>➤ Desarrollar los Procesos de Gestión de los Costos del Proyecto que según la Guía del PMBOK son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Planificar la Gestión de los Costos;• Estimar los Costos.• Determinar el Presupuesto.• Controlar los Costos.• Con los datos del presupuesto de la obra, realizar el control del proyecto mediante la Metodología de Gestión del Valor GANADO (GVG) y presentar como mínimo los gráficos del Costo Real, Valor Planeado, Valor Ganado y Costo Estimado de Completitud. <p>Pautas: El postor deberá presentar un análisis básico para desarrollar la metodología propuesta, a través de una EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) y la normatividad aplicable vigente</p> <p>➤ Conocimiento del Proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Como desarrollo de la metodología se deberá identificar las incompatibilidades y Presentar el reporte de las mismas, clasificadas según su impacto negativo (mínimo 4)• Para el análisis se deberá identificar y clasificar incompatibilidades según la gravedad e impacto negativo; los cuales deberán ser clasificadas en: | | |



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres



MARCIO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| FACTORES DE EVALUACIÓN | | PUNTAJE /
METODOLOGÍA
PARA SU
ASIGNACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|-------------|------|------------------------|-------------------------------------|---|----------|--|--|-------|---|-----------|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><th>Clasificación</th><th>Descripción</th></tr><tr><td rowspan="3">Leve</td><td>Errores en los planos.</td></tr><tr><td>Falta de información en los planos.</td></tr><tr><td>Cruces físicos entre instalaciones fácilmente movibles.</td></tr><tr><td rowspan="2">Moderada</td><td>Falta de coordinación entre especialistas.</td></tr><tr><td>Estructuras no compatibles con planos.</td></tr><tr><td>Grave</td><td>Alturas y distancias mínimas insuficientes en zonas no críticas del proyecto.</td></tr><tr><td rowspan="3">Muy grave</td><td>Alturas y distancias mínimas insuficientes en zonas críticas del proyecto.</td></tr><tr><td>Incompatibilidades que pueden causar cambios en el diseño de distintas disciplinas.</td></tr><tr><td>Problemas con instalaciones que obliguen a modificar la arquitectura y estructura.</td></tr></table> | | | Clasificación | Descripción | Leve | Errores en los planos. | Falta de información en los planos. | Cruces físicos entre instalaciones fácilmente movibles. | Moderada | Falta de coordinación entre especialistas. | Estructuras no compatibles con planos. | Grave | Alturas y distancias mínimas insuficientes en zonas no críticas del proyecto. | Muy grave | Alturas y distancias mínimas insuficientes en zonas críticas del proyecto. | Incompatibilidades que pueden causar cambios en el diseño de distintas disciplinas. | Problemas con instalaciones que obliguen a modificar la arquitectura y estructura. |
| Clasificación | Descripción | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leve | Errores en los planos. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Falta de información en los planos. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cruces físicos entre instalaciones fácilmente movibles. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moderada | Falta de coordinación entre especialistas. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estructuras no compatibles con planos. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grave | Alturas y distancias mínimas insuficientes en zonas no críticas del proyecto. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muy grave | Alturas y distancias mínimas insuficientes en zonas críticas del proyecto. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Incompatibilidades que pueden causar cambios en el diseño de distintas disciplinas. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Problemas con instalaciones que obliguen a modificar la arquitectura y estructura. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>➤ Mecanismos de aseguramiento de calidad: deberá considerarse como mínimo lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Plan de Control de Calidad (el plan de control de calidad referido a la ejecución de la obra deberá comprender los protocolos de: control topográfico; control de ensayos de laboratorio; control de materiales de todas las especialidades).• Plan de control de plazos de ejecución y control económico de la obra (el postor detallará los mecanismos a utilizar para el control del plazo de la ejecución de obra, y los mecanismos para el control económico de la obra). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

| | |
|---|--|
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social</p> | <p>Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad</p> <p>3 puntos</p> |
|---|--|


BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276632Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| | |
|--|--|
| En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. | No acredita ninguna práctica en sostenibilidad
0 puntos |
| C.1 Práctica:
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditación:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere Consultoría de Supervisión de Obra.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. | |
| C.2 Práctica:
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social
Acreditación:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el "Social Accountability Accreditation Services" (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. | |
| C.3 Práctica:
Certificación del sistema de gestión ambiental.
Acreditación:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere Consultoría de Supervisión de Obra.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. | |
| C.4 Práctica:
Responsabilidad hídrica | |

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024


www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres

MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276542



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| | |
|---|--|
| <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente responsable del "Programa Huella Hídrica".</p> | |
| <p>C.5 Práctica:</p> <p>Certificación del sistema de gestión de la energía</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere Consultoría de Supervisión de Obra.</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas.</p> | |
| <p>D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA</p> | |
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas.</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p> | <p>Presenta Certificado ISO 37001</p> <p>2 puntos</p> <p>No presenta Certificado ISO 37001</p> <p>0 puntos</p> |
| <p>PUNTAJE TOTAL</p> | <p>100 puntos</p> |

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres

MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio de
Salud y
Atención PrimariaHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio de
Salud y
Atención PrimariaHospital Nacional
Cayetano Heredia

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

| FACTOR DE EVALUACIÓN | PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN |
|--|---|
| A. PRECIO

<u>Evaluación:</u>

Se evaluará considerando la oferta económica del postor.

<u>Acreditación:</u>

Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6). | La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$

Donde:
I = Oferta
P _i = Puntaje de la oferta a evaluar
O _i = Precio i
O _m = Precio de la oferta más baja
PMP = Puntaje máximo del precio |
| PUNTAJE TOTAL | 100 puntos |

MARCO ANTONIO
TAIPE TREVEJO
Ingeniero Civil
CIP N° 276682



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

3.1.1 Consideraciones generales

- *La descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, en estricta concordancia con el requerimiento. En caso se opte por incluir el requerimiento escaneado se debe cautelar que este sea completamente legible.*
- *El detalle de los términos de referencia debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio. Asimismo, puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de carácter voluntario, siempre que se ajusten a lo dispuesto en el numeral 29.6 del artículo 29 del Reglamento.*
- *En caso la Entidad haya implementado el correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por su Titular, debe consignarse el documento mediante el cual se aprobó dicha estandarización.*
- *En caso que las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución de los servicios de consultoría de obra a contratar hayan sido materia de un procedimiento de homologación, incluir la ficha de homologación aprobada por el Titular de la Entidad competente.*
- *Asimismo, para la elaboración de expedientes técnicos, se deberá requerir la inclusión de un enfoque integral de gestión de los riesgos previsible de ocurrir durante la ejecución de la obra, conforme a las disposiciones del Reglamento y la Directiva "Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras".*

Advertencia

De conformidad con el artículo 30 del Reglamento, las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratación. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución homologados, son de uso obligatorio.

3.1.2 Consideraciones específicas

a) De la especialidad y categoría del consultor de obra


Se debe señalar la(s) especialidad(es) y la categoría del consultor de obra, según el siguiente texto:

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en las especialidades de Consultoría en Obras Urbanas Edificaciones y Afines, correspondiente a la Categoría B o superior.

b) De la habilitación del consultor de obra

*Si el objeto de la contratación requiere de la **habilitación del consultor de obra** para llevar a cabo la actividad económica materia de la contratación, esta debe ser incluida obligatoriamente como requisito de calificación en el literal A de este Capítulo.*

Como habilitación no debe exigirse la presentación de documentos que no deriven de alguna norma que resulte aplicable al objeto materia de la contratación.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio de Salud
y Desarrollo Social

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

c) **Condiciones de los consorcios**

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:

- 1) El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
- 2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%.

d) **Del personal**

- Se debe consignar el **personal** necesario para la ejecución de la prestación, detallando su perfil mínimo y cargo, así como las actividades a desarrollar. Asimismo, se debe clasificar al **personal clave** para la ejecución de la consultoría de obra, esto es, aquél que resulta esencial para la ejecución de la prestación, como es el caso del jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico o supervisor de obra.

| Personal clave | | |
|---|--|--|
| Cargo | Profesión | Experiencia |
| Supervisor de obra | Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado | Treinta y seis (36) meses en el cargo desempeñado como supervisor y/o jefe de supervisión y/o inspector y/o ingeniero supervisor y/o supervisor de campo y/o gerente o la combinación de estos en la ejecución o supervisión o inspección, en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. |
| Especialista Electricista y/o Mecánico y/o Mecánico Eléctrico y/o Electromecánico | Ingeniero Electricista y/o Ingeniero mecánico y/o ingeniero mecánico eléctrico y/o ingeniero Electromecánico, titulado | Veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado como Ingeniero Especialista Electricista y/o Mecánico y/o Mecánico Eléctrico y/o Electromecánico, o la combinación de estos, en la ejecución o inspección o supervisión, en obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. |
| Especialista Sanitario | Ingeniero Sanitario, titulado | Veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado como Ingeniero Especialista Sanitario, en la ejecución o inspección o supervisión, en obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. |

- **No son parte del personal clave**, aquel personal que realiza actividades operativas o administrativas, ni tampoco los asistentes del personal clave.
- Cabe precisar, que las calificaciones y la experiencia del personal clave deben incluirse como requisitos de calificación en los literales B.1 y B.2 de este Capítulo.
- De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones y experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones y



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento.

- Las **calificaciones del personal** que se pueden requerir son el grado de bachiller o título profesional, según corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el personal cuente con otros grados (maestro o doctor), otros títulos (por ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).

Al establecer la profesión del personal, se debe requerir profesionales de diversas carreras o de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada carrera.

- El **tiempo de experiencia** que se exija al personal, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la consultoría de obra y congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere, debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases estándar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Solo se puede establecer el cómputo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la normativa de determinada profesión establezca que la función que desempeñará el profesional, requiere de la habilitación en el colegio profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad a aquel personal cuya función no requiere experiencia específica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que tengan experiencia en consultoría de obras en la actividad objeto de la convocatoria, tales como los profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos, coordinación o administración del contrato, entre otros.

En ningún caso corresponde exigir al personal, simultáneamente, experiencia en consultorías de obras en la especialidad y en la actividad objeto de la convocatoria, ni tampoco exigir acreditar experiencia en más de un cargo.

- La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación, tanto para los profesionales titulados en el Perú como para los titulados en el extranjero.

e) Del equipamiento

*En esta sección se puede consignar el **equipamiento** necesario para la ejecución de la prestación, debiendo clasificarse aquel que es estratégico para ejecutar dicha prestación. Cabe precisar, que solo aquel equipamiento clasificado como estratégico, puede incluirse como requisito de calificación en el literal B.3 de este Capítulo.*

En caso de establecerse características, años de antigüedad y otras condiciones en el equipamiento requerido, éstas no deberán constituir exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.

f) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

- En caso de requerir que el consultor de obra cuente con **experiencia**, esta solo se puede exigir a través de la acreditación de un determinado monto facturado acumulado. Por consiguiente, no se puede exigir que el consultor de obra cuente con una determinada experiencia expresada en tiempo (años, meses, etc.) o número de contrataciones. Para dicho efecto, debe incluirse el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad" previsto en el literal C del presente Capítulo.

g) De las otras penalidades



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS

CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

- De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.
- Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
- Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las siguientes:

| Otras penalidades | | | |
|-------------------|---|--|---|
| N° | Supuestos de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
| 1 | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento ¹⁸ . | El equivalente a una (1) UIT vigente, por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto. | Según informe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento. |
| 2 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. | El equivalente a una (1) UIT vigente, por cada día de ausencia del personal en obra. | Según informe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento. |
| 3 | Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada. | El equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato vigente de supervisión. | Según informe del Comité de recepción. |
| 4 | En caso el supervisor de obra no absuelva las consultas o las absuelva fuera del plazo señalado en el numeral 193.3 del artículo 193 del Reglamento. 19 | Una (1) UIT por no atender las consultas formuladas por el residente de obra, según lo dispuesto en el literal b) del numeral 193.10 del artículo 193 del Reglamento | Según informe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento. |
| | (...) | | |

¹⁸ En caso que el objeto de la contratación sea la elaboración de expediente técnico, no incluir esta penalidad.

¹⁹ En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de sustitución del personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitución, según lo previsto en el numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento.

- Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

h) De las contrataciones por paquete

- El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo la contratación de supervisión de obras convocada por paquete. En este caso, la participación permanente, directa y exclusiva del supervisor, debe ser definida por la Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el artículo 186 del Reglamento.

i) Otras consideraciones

- Indicar si se trata de una contratación por ítems o paquetes, en cuyo caso debe detallarse dicha información.
- Cuando el objeto de la contratación sea la elaboración de expediente técnico, el requerimiento debe incluir como condición que dicho expediente técnico sea entregado en forma física y digital.
- Los términos de referencia pueden prever que el contrato de supervisión además comprenda las actividades de liquidación del contrato de obra. En este caso: (i) el contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación debe ser pagada empleando el sistema a suma alzada.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

| | |
|------------|---|
| B | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL |
| B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE |
| | FORMACIÓN ACADÉMICA |
| | Requisitos:
Del Supervisor de obra:
Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado, del personal clave requerido como Supervisor de obra. |



PERÚ

Ministerio
de Salud

Gobierno Regional de Arequipa

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

| | |
|------------|---|
| | <p><u>Del Especialista Electricista y/o Mecánico y/o Mecánico Eléctrico y/o Electromecánico:</u>
Ingeniero Electricista y/o Ingeniero mecánico y/o ingeniero mecánico eléctrico y/o ingeniero Electromecánico, titulado, del personal clave requerido como Especialista Electricista y/o Mecánico y/o Mecánico Eléctrico y/o Electromecánico.</p> <p><u>Del Especialista Sanitario:</u>
Ingeniero Sanitario, titulado, del personal clave requerido como Especialista Sanitario.</p> <p><u>Acreditación:</u>
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p><u>Importante</u>
<i>De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento.</i></p> |
| B.2 | <p>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</p> <p><u>Requisitos:</u></p> <p><u>Del Supervisor de obra:</u>
Treinta y seis (36) meses en el cargo desempeñado como supervisor y/o jefe de supervisión y/o inspector y/o ingeniero supervisor y/o supervisor de campo y/o gerente o la combinación de estos en la ejecución o supervisión o inspección, en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, del personal clave requerido como Supervisor de obra.</p> <p><u>Del Especialista Electricista y/o Mecánico y/o Mecánico Eléctrico y/o Electromecánico:</u>
Veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado como Ingeniero Especialista Electricista y/o Mecánico y/o Mecánico Eléctrico y/o Electromecánico, o la combinación de estos, en la ejecución o inspección o supervisión, en obras similares al objeto de la convocatoria, del personal clave requerido como Especialista Electricista y/o Mecánico y/o Mecánico Eléctrico y/o Electromecánico.</p> <p><u>Del Especialista Sanitario:</u>
Veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado como Ingeniero Especialista Sanitario, en la ejecución o inspección o supervisión, en obras similares al objeto de la convocatoria, del personal clave requerido como Especialista Sanitario.</p> <p><u>Acreditación:</u>
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none">- Acreditación de la experiencia del personal: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.- Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del personal clave, Nombre del proyecto completo, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.- Nota: La colegiatura y la habilitación profesional deberá requerirse para el inicio efectivo de la participación de cada profesional en la ejecución de la prestación.- Se consideran obras similares a: Creación y/o Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Instalación de: Infraestructura Hospitalaria y/o Centros de Salud y/o Infraestructura Educativa Superior y/o Infraestructura Universitaria o a la combinación de éstas. |



PERÚ

Ministerio de Salud

Ministerio de Infraestructura y Asesoramiento

Hospital Nacional Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

| C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD |
|---|--|
| | <p>Requisitos:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 300,000.00 (Trescientos mil con 00/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Creación y/o Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Instalación de: Infraestructura Hospitalaria y/o Centros de Salud y/o Infraestructura Educativa Superior y/o Infraestructura Universitaria o a la combinación de éstas.</p> <p>Acreditación:</p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.</p> <p>Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad".</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p> <p>Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se</p> |



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

- *El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.*
- *En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*



PERÚ

Ministerio de Salud

Ministerio de Precios y Asesoramiento en Salud

Hospital Nacional Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)

| FACTORES DE EVALUACIÓN | | PUNTAJE /
METODOLOGÍA
PARA SU
ASIGNACIÓN |
|------------------------|--|--|
| A. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | 70 puntos |
| | <p><u>Evaluación:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a equivalente a S/ 300,000.00 (Trescientos mil con 00/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:
Creación y/o Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Instalación de:
Infraestructura Hospitalaria y/o Centros de Salud y/o Infraestructura Educativa Superior y/o Infraestructura Universitaria o a la combinación de éstas.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.</p> <p>Las disposiciones sobre el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad" previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.</p> | <p>M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad</p> <p>M \geq 2.5 veces el valor referencial: 70 puntos</p> <p>M \geq 1.5 veces el valor referencial y < 2.5 veces el valor referencial: 60 puntos</p> <p>M > 1.0 veces el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial: 50 puntos</p> |
| B. | METODOLOGÍA PROPUESTA | 25 puntos |
| | <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:
Plan de Trabajo, que evidencia el conocimiento y gestión del proyecto, que debe tener un contenido mínimo y obligatorio de acuerdo al siguiente detalle, debiendo estos guardar relación con el proyecto a supervisar:</p> <p>➤ Metodología y forma de trabajo: Se deberá describir los métodos, procedimientos y formas de trabajo que serán aplicados en la etapa de supervisión, siendo el contenido mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none">Plan de trabajo detallado de la consultoría, desde actividades previas, durante y al final de la obra (Recepción y Liquidación).Programación GANTT del servicio de consultoría. | <p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta 25 puntos</p> <p>No desarrolla la metodología que sustente la oferta 0 puntos</p> |



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

| FACTORES DE EVALUACIÓN | PUNTAJE /
METODOLOGÍA
PARA SU
ASIGNACIÓN | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------|--|----------|--|-------|---|--|
| <p>➤ Metodología de Gestión de Riesgos: Se deberá describir los métodos para la identificación de dificultades y propuestas de solución durante la ejecución contractual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de gestión de riesgos y metodología que se implementará para sus actividades. • Medidas de protección de propiedades frente a terceros. • Análisis de 5 riesgos Directiva N°012-2017-. OSCE/C que puedan afectar en la ejecución del proyecto. <p>➤ Gestión de Recursos Humanos: Se deberá presentar el organigrama del personal asignado al servicio, describiendo las funciones (por etapas) y el cronograma de asignación de recursos en base a las actividades a desarrollar durante la ejecución del servicio y según los alcances de los términos de referencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organigrama del personal y programa de asignación del personal y recursos. • Definición de funciones de cada persona clave y no clave que interviene en la supervisión (Matriz de responsabilidades y funciones). <p>➤ Desarrollar los Procesos de Gestión de los Costos del Proyecto que según la Guía del PMBOK son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planificar la Gestión de los Costos; • Estimar los Costos. • Determinar el Presupuesto. • Controlar los Costos. • Con los datos del presupuesto de la obra, realizar el control del proyecto mediante la Metodología de Gestión del Valor GANADO (GVG) y presentar como mínimo los gráficos del Costo Real, Valor Planeado, Valor Ganado y Costo Estimado de Completitud. <p>Pautas: El postor deberá presentar un análisis básico para desarrollar la metodología propuesta, a través de una EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) y la normatividad aplicable vigente</p> <p>➤ Conocimiento del Proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Como desarrollo de la metodología se deberá Identificar las incompatibilidades y Presentar el reporte de las mismas, clasificadas según su impacto negativo (mínimo 4) • Para el análisis se deberá identificar y clasificar incompatibilidades según la gravedad e impacto negativo; los cuales deberán ser clasificadas en: <table border="1" data-bbox="416 1659 1201 2000"> <thead> <tr> <th>Clasificación</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leve</td><td>Errores en los planos.
Falta de información en los planos.
Cruces físicos entre instalaciones fácilmente movibles.</td></tr> <tr> <td>Moderada</td><td>Falta de coordinación entre especialistas.
Estructuras no compatibles con planos.</td></tr> <tr> <td>Grave</td><td>Alturas y distancias mínimas insuficientes en zonas no críticas del proyecto.</td></tr> </tbody> </table> | Clasificación | Descripción | Leve | Errores en los planos.
Falta de información en los planos.
Cruces físicos entre instalaciones fácilmente movibles. | Moderada | Falta de coordinación entre especialistas.
Estructuras no compatibles con planos. | Grave | Alturas y distancias mínimas insuficientes en zonas no críticas del proyecto. | |
| Clasificación | Descripción | | | | | | | | |
| Leve | Errores en los planos.
Falta de información en los planos.
Cruces físicos entre instalaciones fácilmente movibles. | | | | | | | | |
| Moderada | Falta de coordinación entre especialistas.
Estructuras no compatibles con planos. | | | | | | | | |
| Grave | Alturas y distancias mínimas insuficientes en zonas no críticas del proyecto. | | | | | | | | |



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio
de Economía y
Organización de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

| FACTORES DE EVALUACIÓN | | PUNTAJE /
METODOLOGÍA
PARA SU
ASIGNACIÓN |
|---|---|---|
| Muy grave | Alturas y distancias mínimas insuficientes en zonas críticas del proyecto. | |
| | Incompatibilidades que pueden causar cambios en el diseño de distintas disciplinas.
Problemas con instalaciones que obliguen a modificar la arquitectura y estructura. | |
| <p>➤ Mecanismos de aseguramiento de calidad: deberá considerarse como mínimo lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan de Control de Calidad (el plan de control de calidad referido a la ejecución de la obra deberá comprender los protocolos de: control topográfico; control de ensayos de laboratorio; control de materiales de todas las especialidades). Plan de control de plazos de ejecución y control económico de la obra (el postor detallará los mecanismos a utilizar para el control del plazo de la ejecución de obra, y los mecanismos para el control económico de la obra). <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p> | | |

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

| | | |
|--|--|---|
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.</p> | | <p>Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad</p> <p>3 puntos</p> |
| | | <p>No acredita ninguna práctica en sostenibilidad</p> <p>0 puntos</p> |
| <p>C.1 <u>Práctica:</u>
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo</p> <p><u>Acreditación:</u>
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere Consultoría de Supervisión de Obra.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas.</p> | | |
| <p>C.2 <u>Práctica:</u>
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social</p> <p><u>Acreditación:</u>
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el "Social Accountability Accreditation Services" (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar</p> | | |



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano HerediaHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

| | |
|--|--|
| vigente a la fecha de presentación de ofertas. | |
| C.3 | <p><u>Práctica:</u>
Certificación del sistema de gestión ambiental.</p> <p><u>Acreditación:</u>
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere Consultoría de Supervisión de Obra. El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas.</p> |
| C.4 | <p><u>Práctica:</u>
Responsabilidad hídrica</p> <p><u>Acreditación:</u>
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente responsable del "Programa Huella Hídrica".</p> |
| C.5 | <p><u>Práctica:</u>
Certificación del sistema de gestión de la energía</p> <p><u>Acreditación:</u>
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere Consultoría de Supervisión de Obra. El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas.</p> |
| E. | INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA |
| | <p><u>Evaluación:</u>
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno</p> <p><u>Acreditación:</u>
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas.
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p> |
| | <p>Presenta Certificado ISO 37001
2 puntos</p> <p>No presenta Certificado ISO 37001
0 puntos</p> |
| PUNTAJE TOTAL | 100 puntos²⁰ |

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un **puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos**.

²⁰ Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.



PERÚ

Ministerio
de SaludInstituto de Promoción y
Asesoramiento en SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

Importante

- Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.
- Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

| FACTOR DE EVALUACIÓN | PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN |
|--|---|
| A. PRECIO | |
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando la oferta económica del postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6).</p> | <p>La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>Donde:</p> <p>I = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta más baja
PMP = Puntaje máximo del precio</p> |
| PUNTAJE TOTAL | 100 puntos |



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA, que celebra de una parte **HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA**, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20154528971, con domicilio legal en Av. Honorio Delgado N° 262, Urb. Ingeniería, Distrito de San Martín de Porres, representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2025-HNCH** para la contratación del CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

[Firmas manuscritas]



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO²¹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente:

"El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [.....], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN]."

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS²²

"Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS]."

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

²¹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

²² De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesorias, pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS]."

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora²³, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

²³ La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

"De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista."

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad



PERÚ

Ministerio
de Salud

Asesoría
Técnica y
Asesoría
Administrativa

Asesoría
Técnica y
Asesoría
Administrativa

Asesoría
Técnica y
Asesoría
Administrativa

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir obligatoriamente esta cláusula:

CLÁUSULA ...: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente:

"El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente:

"El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

[Handwritten signatures and marks]



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| Otras penalidades | | | |
|-------------------|--|---|--|
| N° | Supuestos de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
| 1 | <i>Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento²⁴.</i> | <i>El equivalente a una (1) UIT vigente, por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.</i> | <i>Según informe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.</i> |
| 2 | <i>En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.</i> | <i>El equivalente a una (1) UIT vigente, por cada día de ausencia del personal en obra.</i> | <i>Según informe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.</i> |
| 3 | <i>Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada.</i> | <i>El equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato vigente de supervisión.</i> | <i>Según informe del Comité de recepción.</i> |
| 4 | <i>En caso el supervisor de obra no absuelva las consultas o las absuelva fuera del plazo señalado en el numeral 193.3 del artículo 193 del Reglamento. ²⁵</i> | <i>Una (1) UIT por no atender las consultas formuladas por el residente de obra, según lo dispuesto en el literal b) del numeral 193.10 del artículo 193 del Reglamento</i> | <i>Según informe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.</i> |
| | (...) | | |

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

²⁴ En caso que el objeto de la contratación sea la elaboración de expediente técnico, no incluir esta penalidad.

²⁵ En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS²⁶

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²⁷.

²⁶ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

²⁷ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio
de Salud
Asesoría JurídicaHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

CAPÍTULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|--|
| 1 | DATOS DEL DOCUMENTO | Número del documento | | | | |
| | | Fecha de emisión del documento | | | | |
| 2 | DATOS DEL CONTRATISTA | Nombre, denominación o razón social | | | | |
| | | RUC | | | | |
| | | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: | | | | |
| | | Nombre o razón social del integrante del consorcio | RUC | % | Descripción de las obligaciones | |
| | | | | | | |
| 3 | DATOS DEL CONTRATO | Número del contrato | | | | |
| | | Tipo y número del procedimiento de selección | | | | |
| | | Objeto del contrato | Elaboración de Expediente Técnico | Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico | Supervisión de Obra | |
| | | Descripción del objeto del contrato | | | | |
| | | Fecha de suscripción del contrato | | | | |
| | | Monto total ejecutado del contrato | | | | |
| | | Plazo de ejecución contractual | Plazo original | días calendario | | |
| | | | Ampliación(es) de plazo | días calendario | | |
| | | | Total plazo | días calendario | | |
| | | | Fecha de inicio de la consultoría de obra | | | |
| | Fecha final de la consultoría de obra | | | | | |

En caso de elaboración de Expediente Técnico

| | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|--|
| 4 | DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | Denominación del proyecto | |
| | | Ubicación del proyecto | |
| | | Monto del presupuesto | |

En caso de Supervisión de Obras



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio
de Salud
Asesoría TécnicaHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

| | | | |
|---|--|---|--|
| 5 | DATOS DE LA OBRA | Denominación de la obra | |
| | | Ubicación de la obra | |
| | | Número de adicionales de obra | |
| | | Monto total de los adicionales | |
| | | Número de deductivos | |
| | | Monto total de los deductivos | |
| | | Monto total de la obra | |
| 6 | APLICACIÓN DE PENALIDADES | Monto de las penalidades por mora | |
| | | Monto de otras penalidades | |
| | | Monto total de las penalidades aplicadas | |
| 7 | DATOS DE LA ENTIDAD | Nombre de la Entidad | |
| | | RUC de la Entidad | |
| | | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia | |
| | | Cargo que ocupa en la Entidad | |
| | | Teléfono de contacto | |
| 8 | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE | | |



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio
de Ciencia y
Tecnología

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

ANEXOS



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio
de Salud y
Asesoría Técnica

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2025-HNCH

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|----|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | |
| Domicilio Legal : | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | |
| MYPE ²⁸ | Sí | No | |
| Correo electrónico : | | | |

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

²⁸ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2025-HNCH
Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|----|--|
| Datos del consorciado 1 | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | |
| Domicilio Legal : | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | |
| MYPE ²⁹ | Sí | No | |
| Correo electrónico : | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|----|--|
| Datos del consorciado 2 | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | |
| Domicilio Legal : | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | |
| MYPE ³⁰ | Sí | No | |
| Correo electrónico : | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado ... | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | |
| Domicilio Legal : | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | |

²⁹ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

³⁰ Ibídem.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio
de Investigación y
Asesoramiento en Salud

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

| | | | | |
|----------------------|----|--|----|--|
| MYPE ³¹ | Sí | | No | |
| Correo electrónico : | | | | |

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

³¹ Ibidem.



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio de Salud y
Seguridad SocialHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCION**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2025-HNCH**Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Regional
de Huancayo
Asesoría Regional

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2025-HNCH

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio de
Agricultura y
Pesca

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2025-HNCH

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2025-HNCH

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]³²

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]³³

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

³² Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³³ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

TOTAL OBLIGACIONES

100%³⁴

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad.....
Consortiado 2Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad**Importante**

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

³⁴ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6**OFERTA ECONÓMICA****ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]**

Señores

COMITÉ DE SELECCION**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2025-HNCH**Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

| CONCEPTO | OFERTA ECONÓMICA |
|--------------|------------------|
| | |
| TOTAL | |

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para el perfeccionamiento del contrato.*
- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*



PERÚ

Ministerio
de SaludComité de
Ejecución y
SeguimientoHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".

Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se presente".
- En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".
- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
"La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 7**), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas.



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio de Salud
Asesoramiento y
Asesoramiento y
Asesoramiento yHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6**OFERTA ECONÓMICA****ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]**

Señores

COMITÉ DE SELECCION**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2025-HNCH**Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

| CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | OFERTA ECONÓMICA |
|--------------|-----------------|------------------|
| | | |
| TOTAL | | |

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica.*
- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio de
Protección y
Asesoramiento en SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se presente".*
- *En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".*
- *Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
"La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 7**), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".*

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6**OFERTA ECONÓMICA****ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]**

Señores

COMITÉ DE SELECCION**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2025-HNCH**Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO | N° DE PERIODOS DE TIEMPO ³⁵ | PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO DE LA TARIFA ³⁶ | TARIFA UNITARIA OFERTADA ³⁷ | TOTAL OFERTA ECONÓMICA |
|------------------------|--|---|--|------------------------|
| | | | | |

Importante para la Entidad

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO | N° DE PERIODOS DE TIEMPO ³⁸ | PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO ³⁹ | TARIFA UNITARIA OFERTADA ⁴⁰ | TOTAL OFERTA ECONÓMICA |
|------------------------|--|--|--|------------------------|
| Supervisión de obra | | | | |
| Liquidación de obra | | | | |

³⁵ Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.

³⁶ Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases.

³⁷ El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.


³⁸ Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.

³⁹ Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases.

⁴⁰ El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

Incluir o eliminar, según corresponda

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"

Importante para la Entidad

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se presente".*
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".*
- *Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
"La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".*

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2025-HNCH

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa⁴¹ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

⁴¹ En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL NACIONA CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2025-HNCH
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DEL CONTRATO O CP ⁴² | FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ⁴³ | EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁴⁴ DE: | MONEDA | IMPORTE ⁴⁵ | TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴⁶ | MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴⁷ |
|----|---------|---------------------|---|---------------------------------------|--|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1 | | | | | | | | | | |

⁴² Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

⁴³ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

⁴⁴ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

⁴⁵ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

⁴⁶ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

⁴⁷ Consignar en la moneda establecida en las bases.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA; TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL NACIONA CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DEL CONTRATO O CP ⁴² | FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ⁴³ | EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁴⁴ DE: | MONEDA | IMPORTE ⁴⁵ | TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴⁶ | MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴⁷ |
|-------|---------|---------------------|---|---------------------------------------|--|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]



.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio de
Participación y
Asesoramiento a la
Gestión

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2025-HNCH

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio
de Salud y
Seguridad SocialHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONA CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA - BASES INTERADAS

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 11**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**

Señores

COMITÉ DE SELECCION**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2025-HNCH**

]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio
de Protección y
Atención a la SaludHospital Nacional
Cayetano Heredia

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-HNCH – BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA REPARACIÓN DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS;
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL
NACIONAL CAYETANO HEREDIA; CUI 2595755 - ÍTEM CASA FUERZA – BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2025-HNCH

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

[Handwritten signatures]