

INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 008-2025-CS-MDSJ-C-1 PRIMERA CONVOCATORIA

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número de informe	016-2025
		Fecha del informe	13/05/2025
2	FUNCIONARIO A LA QUE SE DIRIGE EL INFORME	AREA USUARIA	
3	ANTECEDENTES LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 008-2025-CS-MDSJ-C-1 PRIMERA CONVOCATORIA		
4	DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO		
	4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERFORACION DE 01 (UN) POZO TUBULAR, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO PARA SUCCION DE AGUA SUBTERRANEA DE 40M MINIMO DE PROFUNDIDAD EN EL POLIDEPORTIVO CAJONAHUAYLLA DEL PROYECTO "RECUPERACION DEL ECOSISTEMA HUMEDALES Y LAGUNAS AMDIMAS DE LA LOCALIDAD DE PATA PATA, DISTRITO DE SAN JERONIMO DE LA PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO". CUI 2498339	
	4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 008-2025-CS-MDSJ-C-1 PRIMERA CONVOCATORIA	
	4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA	PRIMERA CONVOCATORIA	
	4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)	01 ITEM	
5	MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO		
	No se presentaron ofertas, debido a que los participantes no presentaron sus ofertas.		<input type="radio"/>
	Se registraron 09 participantes, solo uno presento su oferta		<input type="radio"/>
	Se presentaron 02 ofertas, pero quedó ninguna oferta válida, debido a que las ofertas fueron descalifica 01 ofertas, no fueron admitidas. 01 ofertas, fueron rechazas. 01 ofertas, fueron descalificadas.		<input checked="" type="radio"/>
6	ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO		
	Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:		
	6.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.	<input type="radio"/>
	6.2	Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.	<input type="radio"/>
	6.3	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.	<input type="radio"/>
	6.4	Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.	<input type="radio"/>



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO
Inga David H. Beltrán Godoy
CIP. 57939
INSPECTOR DE OBRAS

INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 008-2025-CS-MDSJ-C-1 PRIMERA CONVOCATORIA

6.5	Otras	LOS POSTORES NO CUMPLIERON CON LO MINIMO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN BASES INTEGRADAS ASI COMO EL VALOR DE SU OFERTA SUPERABA AMPLIAMENTE EL VALOR ESTIMADO	<input checked="" type="radio"/>
-----	-------	--	----------------------------------

7	CAUSAS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
	Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como origen en lo siguiente:		
7.1		El valor estimado no estuvo acorde con los precios del mercado.	<input type="radio"/>
7.2		Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.	<input type="radio"/>
7.3		Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.	<input type="radio"/>
7.4		Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas.	<input type="radio"/>
7.5	Otros	LOS POSTORES NO CUMPLIERON CON LO MINIMO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN BASES INTEGRADAS ASI COMO EL VALOR DE SU OFERTA SUPERABA AMPLIAMENTE EL VALOR ESTIMADO	<input checked="" type="radio"/>
7.6	Detallar el sustento técnico de las posibles causas. no presentaron los anexos correspondientes		

8	<p>En ese sentido, se solicita que antes de una nueva convocatoria, se adopten las medidas siguientes:</p> <p>Del analisis efectuado, se recomienda al area usuaria deba evaluar las certificacion de credito prsupestario y si esta se encuentra acorde con el precio de mercado.</p> <p>Solo en caso que producto de la implementación de las medidas correctivas se modifique algún extremo del expediente de contratación, se solicita gestionar una nueva aprobación del mismo.</p>		
---	---	--	--

9	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  CPC ROY FRED APAZA GUTIERREZ </div> <div style="text-align: center;">  Ing. Augusto Aucapure Vallenias <small>GERENTE DE GESTION AMBIENTAL</small> </div> <div style="text-align: center;">  Ing. David Hermenegildo Beltran Godoy <small>CIP. 57939 INSPECTOR DE OBRAS</small> </div> </div> <p align="center">NOMBRE Y FIRMA DEL ORGANO A CARGO DE LAS CONTRATACIONES</p>		
---	---	--	--