


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/02/2025					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO POLICIAL OPERATIVO BASICO EN LA COMISARIA PNP VIÑANI TIPO A EN EL SECTOR DE VIÑANI DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	11					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2416707				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CUADRO DE NECESIDADES Nº 2025-002788		Fecha de recepción	31/01/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
***	***	***	***	***	***	***	***
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
***	****	***	****	****	****	****	****
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	NO HUBO OBSERVACIONES						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	Se adjunta estructura de componentes o rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	Se adjunta estructura de componentes o rubros						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	1,087,300.94				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/02/2025			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/02/2025	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<p style="text-align: center;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Téc. ENRIQUE CARI VILCA (e) UNIDAD DE CONTRATACIONES </p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

ANEXO 01: ESTRUCTURA DE COSTOS

Analisis de Gastos de Supervisión

Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO POLICIAL OPERATIVO BASICO EN LA COMISARIA PNP VIÑANI TIPO A EN EL SECTOR DE VIÑANI DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA"

Fecha: Ene-25

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARI	VALOR TOTAL
			PRO VECESCANTIDAD	SI. l u	SI.
2.6.81.43 GASTOS DE SUPERVISION					877,563.31
C.1 PERSONAL DE OBRA					722,886.90
INGENIERIA					
C.101	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1.00	12.00	12,000.00
C.102	Ingeniero de Costos y Presupuestos	mes	0.00	12.00	4,000.00
C.104	Ingeniero de Control de Calidad	mes	1.00	12.00	12,000.00
C.105	Ingeniero Estructural	mes	0.70	12.00	8,400.00
C.106	Ingeniero Sanitario	mes	0.70	12.00	8,400.00
C.107	Ingeniero Mecánico Eléctrico	mes	0.00	12.00	4,500.00
C.108	Ingeniero Electrónico (Especialista en telecomunicación)	mes	0.00	12.00	4,500.00
C.109	Arquitecto	mes	0.00	12.00	4,500.00
C.110	Ingeniero de Seguridad	mes	1.00	12.00	12,000.00
C.111	Ingeniero Ambiental	mes	0.70	12.00	8,400.00
C.112	Ingeniero Asistente	mes	1.00	12.00	12,000.00
C.112	Topógrafo	mes	0.00	12.00	3,000.00
C.113	Asistente de topografía	mes	0.00	12.00	1,800.00
Leyes Sociales					185,588.94
SUB TOTAL					673,278.94
RECEPCION Y LIQUIDACION					
SUB TOTAL					28,328.20
ADMINISTRACION					
C.114	Contador	mes	0.25	14.00	3,500.00
C.115	Secretaría	mes	0.50	12.00	6,000.00
Leyes Sociales					6,479.76
SUB TOTAL					23,279.76
C.2 ALQUILER DE EQUIPOS					56,583.05
C.3 CONTROL DE CALIDAD					2,968.10
C.4 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL MATERIALES					14,541.29
C.5 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD					8,135.59
C.6 MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA					6,406.78
C.7 GASTOS POR SEGUROS					66,043.60
COSTO DIRECTO					877,563.31
UTILIDAD (5%)					43,878.17
SUBTOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION (EXTERNA)					921,441.48
IGV (10%)					165,903.47
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION (EXTERNA)					1,087,300.94



Analisis de Gastos de Supervisión

Proyecto:

CREACION DEL SERVICIO POLICIAL OPERATIVO BÁSICO EN LA COMISARIA PNP VIÑANI TIPO A EN EL SECTOR DE VIÑANI DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA*

Fecha:

Ene-25

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			NRO VECES	CANTIDAD	S/. / u	S/.
2.6.81.43 GASTOS DE SUPERVISION						877,563.31
C.1	PERSONAL DE OBRA					722,886.90
INGENIERIA						
C.1.01	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1.00	12.00	6,000.00	72,000.00
C.1.03	Ingeniero de Costos y Presupuestos	mes	0.80	12.00	4,500.00	43,200.00
C.1.04	Ingeniero de Control de Calidad	mes	1.00	12.00	4,000.00	48,000.00
C.1.05	Ingeniero Estructural	mes	0.70	12.00	4,500.00	37,800.00
C.1.06	Ingeniero Sanitario	mes	0.70	12.00	4,500.00	37,800.00
C.1.07	Ingeniero Mecánico Eléctrico	mes	0.80	12.00	4,500.00	32,400.00
C.1.08	Ingeniero Electrónico (Especialista en telecomunicaciones)	mes	0.80	12.00	4,500.00	32,400.00
C.1.09	Arquitecto	mes	0.80	12.00	4,500.00	43,200.00
C.1.10	Ingeniero de Seguridad	mes	1.00	12.00	4,000.00	48,000.00
C.1.11	Ingeniero Ambiental	mes	0.70	12.00	4,000.00	33,600.00
C.1.12	Ingeniero Asistente	mes	1.00	12.00	3,500.00	42,000.00
C.1.12	Topógrafo	mes	0.30	12.00	3,000.00	10,800.00
C.1.13	Ayudante de topografía	mes	0.30	12.00	1,800.00	6,480.00
	Leyes Sociales	gib	1.00	38.57%	481,200.00	185,598.84
					SUB TOTAL	673,278.84
RECEPCION Y LIQUIDACION						
					SUB TOTAL	26,328.30
ADMINISTRACION						
C.1.14	Contador	mes	0.25	14.00	2,400.00	8,400.00
C.1.15	Secretaria	mes	0.50	12.00	1,400.00	8,400.00
	Leyes Sociales	gib	1.00	38.57%	16,800.00	6,479.76
					SUB TOTAL	23,279.76
C.2	ALQUILER DE EQUIPOS					56,583.05
C.3	CONTROL DE CALIDAD					2,966.10
C.4	GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL MATERIALES					14,541.29
C.5	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD					8,135.59
C.6	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA					6,406.78
C.7	GASTOS POR SEGUROS					66,043.80
					COSTO DIRECTO	877,563.31
					UTILIDAD (5%)	43,878.17
					SUBTOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION (EXTERNA)	921,441.48
					IGV (18%)	165,859.47
					COSTO PARCIAL SUPERVISION	1,087,300.94
					LIQUIDACION	
					TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION (EXTERNA)	1,087,300.94

CHM CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L.

CIPRIANO HUISA MAMANI
TITULAR REPRESENTANTE

Analisis de Gastos de Supervisión

Proyecto: CREACION DEL SERVICIO POLICIAL OPERATIVO BASICO EN LA COMISARIA PNP VIANI TIPO A EN EL SECTOR DE VIANI DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO
 Fecha: Ene-25 ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA*

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			NRO VECES	CANT.	S/.	S/.
2.6.81.43 GASTOS DE SUPERVISION						1,178,758.31
C.1	PERSONAL DE OBRA					998,258.28
INGENIERIA						
C.1.01	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1.00	12.00	8,500.00	102,000.00
C.1.03	Ingeniero de Costos y Presupuestos	mes	0.80	12.00	6,000.00	57,600.00
C.1.04	Ingeniero de Control de Calidad	mes	1.00	12.00	6,000.00	72,000.00
C.1.05	Ingeniero Estructural	mes	0.70	12.00	7,000.00	58,800.00
C.1.06	Ingeniero Sanitario	mes	0.70	12.00	6,000.00	50,400.00
C.1.07	Ingeniero Mecánico Eléctrico	mes	0.60	12.00	6,000.00	43,200.00
C.1.08	Ingeniero Electrónico (Especialista en telecomunicaciones)	mes	0.80	12.00	6,000.00	43,200.00
C.1.09	Arquitecto	mes	0.80	12.00	6,000.00	57,600.00
C.1.10	Ingeniero de Seguridad	mes	1.00	12.00	6,000.00	72,000.00
C.1.11	Ingeniero Ambiental	mes	0.70	12.00	6,000.00	50,400.00
C.1.12	Ingeniero Asistente	mes	1.00	12.00	4,000.00	48,000.00
C.1.12	Topógrafo	mes	0.30	12.00	4,000.00	14,400.00
C.1.13	Ayudante de topografía	mes	0.30	12.00	2,500.00	9,000.00
	Leyes Sociales	gib	1.00	38.57%	578,800.00	281,738.02
					SUB TOTAL	840,338.02
RECEPCION Y LIQUIDACION						
					SUB TOTAL	34,642.50
ADMINISTRACION						
C.1.14	Contador	mes	0.25	14.00	2,400.00	8,400.00
C.1.15	Secretaria	mes	0.50	12.00	1,400.00	8,400.00
	Leyes Sociales	gib	1.00	38.57%	18,800.00	6,479.76
					SUB TOTAL	23,279.76
C.2	ALQUILER DE EQUIPOS					56,583.05
C.3	CONTROL DE CALIDAD					3,141.72
C.4	GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL MATERIALES					14,541.29
C.5	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD					8,135.59
C.6	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA					6,406.78
C.7	GASTOS POR SEGUROS					91,691.60
COSTO DIRECTO						1,178,758.31
UTILIDAD (5%)						58,937.92
SUBTOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION (EXTERNA)						1,237,696.23
IGV (18%)						222,785.32
COSTO PARCIAL SUPERVISION						1,460,481.55
LIQUIDACION						
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION (EXTERNA)						1,460,481.55

INGENIERIA Y SERVICIOS DIFFERENT SCRL

Karina del R. Mamani Anchapuri
 GERENTE GENERAL

ESTRUCTURA DE COSTOS

Proyecto : "CREACION DEL SERVICIO POLICIAL OPERATIVO BÁSICO EN LA COMISARIA PNP VIÑANI TIPO A EN EL SECTOR DE VIÑANI DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA"

Fecha: Feb-25

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			NRO VECES	CANTIDAD	S/. / u	S/.
2.6.81.43 GASTOS DE SUPERVISION						960,541.30
C.1	PERSONAL DE OBRA					749,769.48
INGENIERIA						
C.1.01	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1.00	12.00	7,000.00	84,000.00
C.1.03	Ingeniero de Costos y Presupuestos	mes	0.80	12.00	4,500.00	43,200.00
C.1.04	Ingeniero de Control de Calidad	mes	1.00	12.00	4,000.00	48,000.00
C.1.05	Ingeniero Estructural	mes	0.70	12.00	4,500.00	37,800.00
C.1.06	Ingeniero Sanitario	mes	0.70	12.00	4,500.00	37,800.00
C.1.07	Ingeniero Mecánico Elctrico	mes	0.60	12.00	4,500.00	32,400.00
C.1.08	Ingeniero Electronico (Especialista en telecomunicaciones)	mes	0.60	12.00	4,500.00	32,400.00
C.1.09	Arquitecto	mes	0.80	12.00	4,500.00	43,200.00
C.1.10	Ingeniero de Seguridad	mes	1.00	12.00	4,000.00	48,000.00
C.1.11	Ingeniero Ambiental	mes	0.70	12.00	4,000.00	33,600.00
C.1.02	Ingeniero Asistente	mes	1.00	12.00	3,500.00	42,000.00
C.1.12	Topografo	mes	0.30	12.00	4,500.00	16,200.00
C.1.13	Ayudante de topografia	mes	0.30	12.00	1,800.00	6,480.00
	Leyes Sociales	glb	1.00	38.57%	498,600.00	192,310.02
					SUB TOTAL	697,390.02
RECEPCION Y LIQUIDACION						
					SUB TOTAL	29,099.70
ADMINISTRACION						
C.1.14	Contador	mes	0.25	14.00	2,400.00	8,400.00
C.1.15	Secretaria	mes	0.50	12.00	1,400.00	8,400.00
	Leyes Sociales	glb	1.00	38.57%	16,800.00	6,479.76
					SUB TOTAL	23,279.76
C.2	ALQUILER DE EQUIPOS					87,360.00
C.2.01	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 c/ radio transmisor(*)	mes	1.00	12.00	7,280.00	87,360.00
					TOTAL	87,360.00
(*) Los Equipos Incluyen operador y combustible						
C.3	CONTROL DE CALIDAD					6,000.00
C.3.1	Ensayos de Laboratorio	glb	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
					TOTAL	6,000.00
C.4	GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL MATERIALES					26,842.22
C.4.01	Alquiler de Oficina	mes	1.00	14.00	1,000.00	14,000.00
C.4.02	Utiles de Oficina	glb	1.00	1.00	7,622.97	7,622.97
C.4.03	Fotocopias (planos & documentos)	glb	1.00	1.00	5,219.25	5,219.25
					TOTAL	26,842.22
C.5	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD					18,200.00
C.5.01	EPPs	und	26.00	1.00	700.00	18,200.00
					TOTAL	18,200.00
C.6	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA					3,120.00
C.6.01	Examen Medico Ocupacional PRE - POST	und	26.00	1.00	120.00	3,120.00
					TOTAL	3,120.00
C.7	GASTOS POR SEGUROS					69,249.60
C.7.01	Seguro de Accidentes Personales (1.8%)P	glb	1.00	14.00	972.00	13,608.00
C.7.02	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (1.5%)P	glb	1.00	14.00	810.00	11,340.00
C.7.03	Seguro de Vida (4%)P	glb	1.00	14.00	2,160.00	30,240.00
C.7.04	Seguros contra todo Riesgo (1.86%)	glb	1.00	14.00	1,004.40	14,061.60
					TOTAL	69,249.60
					COSTO DIRECTO	960,541.30

UNICOMBO CONSULTING CONSULTORES SAC
RUC 20601481529

Wilmer Darío Marón Limachi
GERENTE GENERAL

ESTRUCTURA DE COSTOS

Proyecto : "CREACION DEL SERVICIO POLICIAL OPERATIVO BÁSICO EN LA COMISARIA PNP VIÑANI TIPO A EN EL SECTOR DE VIÑANI DEL DISTRITO DE CORONEL
Fecha: GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA"
Feb-25

	UTILIDAD (5%)	48,027.07
	SUBTOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION (EXTERNA)	1,008,568.37
	IGV (18%)	181,542.31
	COSTO PARCIAL SUPERVISION	1,190,110.67
	LIQUIDACION	
	TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION (EXTERNA)	1,190,110.66

GRUPO M&G CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC
RUC 20601481628

Wilmer Darío Marón Limachi
GERENTE GENERAL