



## **2. RESUMEN EJECUTIVO**

# RESUMEN EJECUTIVO



**LA PRIMAVERA  
2024**



3357

## INDICE

RESUMEN EJECUTIVO .....	2
1. ANTECEDENTES .....	2
2. NOMBRE DEL PROYECTO .....	2
3. CODIGO UNICO DE INVERSIONES .....	3
4. UNIDAD EJECUTORA.....	3
5. OBJETIVO.....	3
5.1. OBJETIVOS GENERALES.....	3
5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	3
6. UBICACIÓN.....	3
6.1. LOCALIZACION .....	3
6.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA.....	4
6.3. VIAS DE ACCESO .....	5
7. POBLACION BENEFICIARIA .....	5
8. RESUMEN DEL DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES .....	6
9. DESCRIPCION DE LAS METAS .....	6
10. PRESUPUESTO RESUMEN.....	7
11. CRONOGRAMA DE EJECUCION .....	7
12. PLAZO DE EJECUCION .....	8
13. MODALIDAD DE EJECUCIÓN .....	8
14. FUENTE DE FINANCIAMIENTO .....	8
15. CONCLUSIONES.....	9
16. RECOMENDACIONES .....	9



## RESUMEN EJECUTIVO

### 1. ANTECEDENTES

El presente proyecto tiene su origen debido en la actualidad los tramos Primera y Segunda cuadra de la Calle Jorge Chávez, Primera Cuadra de la Calle San Lorenzo y Primera Cuadra de la Calle Los Claveles no fueron intervenidas con el presupuesto del Ministerio de Vivienda y que fueron deducidos del proyecto: "Mejoramiento de las calles en el CC.PP. Gorgorillo, Distrito de la Primavera – Bolognesi - Áncash" código 2221696. Las calles mencionadas en la actualidad se encuentran deterioradas, con presencia de fisuras y grietas en la plataforma del concreto, teniéndose desprendimiento del concreto en ciertos en algunos casos. Es debido a esto que la Municipalidad Distrital de La Primavera, formulo y viabilizo el Proyecto de inversión Pública denominado: **"MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CC. PP DE GORGORILLO, DISTRITO DE LA PRIMAVERA - BOLOGNESI - ANCASH", CON CÓDIGO SNIP 2221696 - Intervención en los tramos Primera y Segunda cuadra de la Calle Jorge Chávez, Primera Cuadra de la Calle San Lorenzo y Primera Cuadra de la Calle Los Claveles del CC. PP Gorgorillo.**

### 2. NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto se denomina **"MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CC. PP DE GORGORILLO, DISTRITO DE LA PRIMAVERA - BOLOGNESI - ANCASH", CON CÓDIGO SNIP 2221696 - Intervención en los tramos Primera y Segunda cuadra de la Calle Jorge Chávez, Primera Cuadra de la Calle San Lorenzo y Primera Cuadra de la Calle Los Claveles del CC. PP Gorgorillo.**, Para su determinación se realizó un análisis adecuado de tal forma que el nombre asignado contenga la información necesaria referida a la naturaleza de intervención, el servicio sobre el cual se intervendrá y la localización geográfica donde se ejecutará el proyecto.

Se utilizó una matriz para definir el nombre del proyecto, el cual se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 1.- Matriz Para Definir Nombre del Proyecto

INFORMACIÓN REQUERIDA	NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN	OBJETO DE INTERVENCIÓN	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA	NOMBRE DEL PROYECTO
Pregunta orientada	¿Qué se va a intervenir?	¿Sobre qué se va intervenir?	¿Dónde se va ejecutar?	
Respuestas	RENOVACIÓN	PISTAS Y VEREDA	DISTRITO: La Primavera PROVINCIA: Bolognesi DEPARTAMENTO: ANCASH	"MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CC. PP DE GORGORILLO, DISTRITO DE LA PRIMAVERA - BOLOGNESI - ANCASH", CON CÓDIGO SNIP 2221696 - Intervención en los tramos Primera y Segunda cuadra de la Calle Jorge Chávez, Primera Cuadra de la Calle San Lorenzo y Primera Cuadra de la Calle Los Claveles del CC. PP Gorgorillo.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH HUARAZ

ASENCIOS ZARZOSA RICHAR AMADOR  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. N° 145153





0355

### 3. CODIGO UNICO DE INVERSIONES

- SNIP: 2221696

### 4. UNIDAD EJECUTORA

- Municipalidad Distrital de La Primavera

### 5. OBJETIVO

#### 5.1. OBJETIVOS GENERALES

El objetivo central del proyecto es: "MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CC. PP DE GORGORILLO, DISTRITO DE LA PRIMAVERA - BOLOGNESI - ANCASH", CON CÓDIGO SNIP 2221696 - Intervención en los tramos Primera y Segunda cuadra de la Calle Jorge Chávez, Primera Cuadra de la Calle San Lorenzo y Primera Cuadra de la Calle Los Claveles del CC. PP Gorgorillo.

Mejorar el nivel de integración económica y social, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población cercana al proyecto brindando un acceso adecuado y seguro a la población de este sector.

#### 5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Impulsar el crecimiento socioeconómico del sector mediante la contrata de mano de obra local y adquisición de servicios.
- Mejorar el acceso de la población en la zona a intervenir.
- Mejorar el acceso de la población a servicios públicos y/o privados.

### OBRAS PROYECTADAS

Renovación de pistas y veredas

### 6. UBICACIÓN

#### 6.1. LOCALIZACION

La Municipalidad Distrital de La Primavera, entidad edil consecuente con su política de promotor y cautelar, viene ejecutando a nivel distrital acciones tendientes a modernizar las actividades productivas de la población, mejoramiento de vías de acceso para su población y mejorar la calidad de vida de la población.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU  
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH - HUARAZ  
FIDENCIO ZARZOSA RICHAR AMADOR  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. N° 145153

RESUMEN EJECUTIVO





Tabla 2.- Ubicación del Proyecto

Ubicación del Proyecto	
Departamento	Ancash
Provincia	Bolognesi
Distrito	La Primavera
Localidad	Centro Poblado de Gorgorillo

3354

## 6.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA


La Ubicación geográfica del proyecto "MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CC. PP DE GORGORILLO, DISTRITO DE LA PRIMAVERA - BOLOGNESI - ANCASH", CON CÓDIGO SNIP 2221696 - Intervención en los tramos Primera y Segunda cuadra de la Calle Jorge Chávez, Primera Cuadra de la Calle San Lorenzo y Primera Cuadra de la Calle Los Claveles del CC. PP Gorgorillo, se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3.- Ubicación Geográfica del proyecto

COORDENADAS DATUM WGS84-ZONA 18 S

ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD (msnm)	CALLE
01	267234.833	8856691.011	2659	Calle Jorge Chávez
02	267249.956	8856755.286	2655	Calle san Lorenzo
03	267175.479	8856661.933	2659	Calle Los Claveles

Ilustración 1.- Macro Localización del Distrito La Primavera



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU  
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH - HUARAZ  
FERNANDO ZARZOSA RICHAR AMADOR  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. N° 145153

RESUMEN EJECUTIVO





0356

## Ilustración 2.- Ubicación Satelital localización del proyecto



FUENTE: Google Earth

### 6.3. VIAS DE ACCESO

La Carretera Panamericana Norte, constituye la principal vía de comunicación con la Capital de la República que se articula con la carretera Pativilca – Huaraz, y otras vías transversales afirmadas, asfaltadas y carreteras afirmadas carrozables.

Para llegar a la zona del Proyecto, partiendo de la ciudad de Lima por la Carretera Panamericana Norte, siguiendo la vía asfaltada de Pativilca hasta Conococha, luego se toma la vía asfaltada Conococha-Llaclla hasta el cruce de Ocros que se ubica a 22km de Conococha; desde el cruce ubicamos al Distrito de Llaclla a una distancia aproximada de 7km y a un tiempo de 10 a 15 minutos en vehículo.

Cuadro 01: Distancias aproximadas.

ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO						
Origen	Destino	Tipo de Vía	Medio De Transporte	Distancia (Km)	Tiempo (Horas)	Frecuencia
Barranca	Conococha	Asfaltado	General	134.90	3.50	Diario
Conococha	Primavera (Llaclla - Huampay)	Trocha Carrozable (Afirmado)	General	80.00	4.00	Diario

## 7. POBLACION BENEFICIARIA

La población beneficiaria está comprendida entre todos los moradores Primera y Segunda cuadra de la Calle Jorge Chávez, Primera Cuadra de la Calle San Lorenzo y Primera Cuadra de la Calle Los Claveles del CC. PP Gorgorillo.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH - HUARAZ  
SENCIOS ZARZOSA RICHAR AMADOR  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. N° 145153

RESUMEN EJECUTIVO





0352

## 8. RESUMEN DEL DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES

Se ha verificado que en la zona del proyecto se cuenta con los servicios de agua y alcantarillado, luz y gas natural, infraestructura de transporte de uso público y telecomunicaciones.

## 9. DESCRIPCION DE LAS METAS

### 9.1 Pavimento de Concreto

Comprende los trabajos de perfilado y vaciado de concreto de  $f'c=210$  kg/ cm<sup>2</sup> para pavimentado de las siguientes calles:

METAS DE PAVIMENTO		
CALLE	UNIDAD	METRADO
Calle San Lorenzo	M2	513.00
Calle Jorge Chávez	M2	910.00
Calle Los Claves	M2	211.00
<b>TOTAL</b>	<b>M2</b>	<b>1634.00</b>

### 9.2 Vereda de concreto

Comprende los trabajos de perfilado y vaciado de concreto de  $f'c=175$  kg/ cm<sup>2</sup> para veredas de las siguientes calles:

METAS DE VEREDAS		
CALLE	UNIDAD	METRADO
Calle San Lorenzo	M2	50.50
Calle Jorge Chávez	M2	141.00
Calle Los Claves	M2	68.00
<b>TOTAL</b>	<b>M2</b>	<b>259.50</b>

### 9.3 Señalización

Comprende los trabajos pintados de sardineles y líneas segmentadas en las siguientes calles:

METAS DE VEREDAS		
CALLE	UNIDAD	METRADO
Calle San Lorenzo	ML	596.00
Calle Jorge Chávez	ML	255.00
Calle Los Claves	ML	110.00
<b>TOTAL</b>	<b>ML</b>	<b>961.00</b>

### 9.4 Cunetas

Comprende los trabajos de instalación de cunetas perimétricas en el borde la plaza con rejillas metálicas en las siguientes calles:

METAS DE VEREDAS		
CALLE	UNIDAD	METRADO
Calle San Lorenzo	ML	45.00
Calle Jorge Chávez	ML	45.00
<b>TOTAL</b>	<b>ML</b>	<b>90.00</b>

COLEGIO DE INGENIEROS DEL  
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH HUARAZ  
FIDELIO ZARZOSA RICHAR AMADOR  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. N° 145153





3351


### 9.5 Alcantarillado Pluvial

Comprende los trabajos de construcción de alcantarillado pluvial para la evacuación de agua durante los periodos de lluvia y/o limpieza de las calles. Se construirá un total de 13.80 ml en transversal de la calle San Lorenzo.

## 10. PRESUPUESTO RESUMEN

El Monto de Inversión del costo de ejecución de obra asciende a **S/889,541.25 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 25/100 SOLES)** con precios vigentes al mes de **DICIEMBRE del 2024**, este presupuesto incluye el costo de la mano de obra, materiales, equipos, impuestos de Ley, y todo gasto necesario hasta la culminación de la obra.

Tabla 6.- Costo de Ejecución de Obra

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA			
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE EN EL CC. PP DE GORGORILLO, DISTRITO DE LA PRIMAVERA - BOLOGNESI - ANCASH", CON CÓDIGO SNIP 2221696 - Intervención en los tramos Primera y Segunda cuadra de la Calle Jorge Chávez, Primera Cuadra de la Calle San Lorenzo y Primera Cuadra de la Calle Los Claveles del CC. PP Gorgorillo.			
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA			
FECHA: Dic-24			
RESUMEN DE MONTO DE INVERSION			
DESCRIPCIÓN			TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL		S/	594,878.90
GASTOS GENERALES	10.00%	S/	59,487.89
UTILIDAD	10% CD	S/	59,487.89
SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA		S/	713,854.68
I.G.V.	18.00%	S/	128,493.84
VALOR REFERENCIAL DE OBRA		S/	842,348.52
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO		S/	11,500.00
SUPERVISIÓN		S/	35,692.73
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN			S/ 889,541.25

## 11. CRONOGRAMA DE EJECUCION

Para la ejecución del proyecto, "MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CC. PP DE GORGORILLO, DISTRITO DE LA PRIMAVERA - BOLOGNESI - ANCASH", CON CÓDIGO SNIP 2221696 - Intervención en los tramos Primera y Segunda cuadra de la Calle Jorge Chávez, Primera Cuadra de la Calle San Lorenzo y Primera Cuadra de la Calle Los Claveles del CC.



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH - HUARAL

ENCIOS ZARZOSA RICHAR AMADOR  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. N° 145153

RESUMEN EJECUTIVO



**PP Gorgorillo.** Se tiene como actividades las obras proyectadas tales como se muestran en la siguiente tabla:

3350

**Tabla 7.- Cronograma de Actividades**

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	MESES	TOTAL, DE TIEMPO (MES)
01.01	Obras Provisionales	Mes	1.00	1.00
01.02	Seguridad y Salud Ocupacional	Mes	2.00	2.00
01.03	Obras viales (Pistas y veredas)	Mes	2.00	2.00
01.04	Señalización	Mes	2.00	2.00
01.05	Varios	Mes	2.00	2.00
01.06	Flete	Mes	1.00	2.00

## 12. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución del proyecto, **MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CC. PP DE GORGORILLO, DISTRITO DE LA PRIMAVERA - BOLOGNESI - ANCASH**", CON CÓDIGO SNIP 2221696 - Intervención en los tramos Primera y Segunda cuadra de la Calle Jorge Chávez, Primera Cuadra de la Calle San Lorenzo y Primera Cuadra de la Calle Los Claveles del CC. PP Gorgorillo, se realizará en un tiempo de 60 (SESENTA) días calendarios para cumplir las metas proyectadas en el expediente técnico.

## 13. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad para la ejecución del proyecto, **MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CC. PP DE GORGORILLO, DISTRITO DE LA PRIMAVERA - BOLOGNESI - ANCASH**", CON CÓDIGO SNIP 2221696 - Intervención en los tramos Primera y Segunda cuadra de la Calle Jorge Chávez, Primera Cuadra de la Calle San Lorenzo y Primera Cuadra de la Calle Los Claveles del CC. PP Gorgorillo, Será por CONTRATA a SUMA ALZADA.

## 14. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El proyecto denominado, "**MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CC. PP DE GORGORILLO, DISTRITO DE LA PRIMAVERA - BOLOGNESI - ANCASH**", CON CÓDIGO SNIP 2221696 - Intervención en los tramos Primera y Segunda cuadra de la Calle Jorge Chávez, Primera Cuadra de la Calle San Lorenzo y Primera Cuadra de la Calle Los Claveles del CC. PP Gorgorillo, será ejecutado por la entidad financiera de la Municipalidad Distrital de La Primavera. Recursos Canon y Sobre canon.



**RESUMEN EJECUTIVO**





0349

## 15. CONCLUSIONES

Se concluye que el proyecto a realizar es una necesidad prioritaria para el beneficio de la población del Centro Poblado de Gorgorillo, por lo cual deberá ser llevado a cabo siguiendo los lineamientos brindados por el presente Expediente Técnico.

## 16. RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda al ejecutor del presente proyecto en todo momento apegarse a lo indicado por los planos, especificaciones y estudios presentes en el proyecto realizado con el fin de no tener mayores inconvenientes al realizar los trabajos proyectados.
- ✓ La ejecución de la obra, debería estar a cargo de empresas que posean experiencias en este tipo de obra.
- ✓ Durante la ejecución se debe de cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en el expediente técnico.
- ✓ Respetar el diseño señalado en el expediente técnico, cualquier modificación deberá ser autorizado por el supervisor de la obra.
- ✓ Para la conservación del proyecto, se recomienda mantenimiento periódico del mismo.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH - HUARAZ  
AGENCIAS ZARZOSA RICHAR AMADOR  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. N° 145153