

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMON
Nomenclatura :	AS-SM-15-2022-CS/MDSR-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DE LA ETAPA III: ¿INSTALACIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE PUENTE HERRERIA, QUIMIRI SUR, SAN PEDRO DE PUNTAYACU, SAN JOSÉ DE UTCUYACU, LA CODICIADA Y UNIÓN PALCA DEL DISTRITO DE SAN RAMÓN CHANCHAMAYO JUNIN¿ ETAPA III - CODICIADA, CAJA CURI, UTCUYACU Y CHINCANA

Ruc/código :	20603460180	Fecha de envío :	04/07/2022
Nombre o Razón social :	JYM PROYECTOS & EJECUCION DE OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:17:58

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el presupuesto del Expediente Técnico de Obra, en las partidas 1.2.7- 1.3.3.7 - 1.4.14.1- 1.5.12; referentes a Conexiones Domiciliarias de Agua Potable, no han consideraran trabajos de movimiento de tierras, excavación, relleno, cama de apoyo y eliminación de material excedente, las cuales deberían estar consideras para la realización de la partida, se verifico en los Análisis de Costos Unitarios (ACU) de dicha partida, y tampoco describe los trabajos a realizarse, por lo que se tiene la duda como se pretende ejecutar los trabajos de suministro e instalación de tuberías, sin la demás partidas. Por lo cual solicitamos aclarar lo indicado, para que se garantice la adecuada ejecución de la obra.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EXP. TECN **Literal:** PRESUPUEST **Página:** PRES
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Dentro de la partida (conexiones domiciliarias de agua potable) se considera de forma general todas las partidas necesarias para la ejecución de dicha partida siendo ello un presupuesto referencial, por lo cual el contratista debe de proponer las partidas necesarias para poder cumplir con el objetivo de la partida que es la de conexiones domiciliarias de agua potable

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMON

Nomenclatura : AS-SM-15-2022-CS/MDSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DE LA ETAPA III: ¿INSTALACIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE PUENTE HERRERIA, QUIMIRI SUR, SAN PEDRO DE PUNTAYACU, SAN JOSÉ DE UTCUYACU, LA CODICIADA Y UNIÓN PALCA DEL DISTRITO DE SAN RAMÓN CHANCHAMAYO JUNIN¿ ETAPA III - CODICIADA, CAJA CURI, UTCUYACU Y CHINCANA

Ruc/código :	20603460180	Fecha de envío :	04/07/2022
Nombre o Razón social :	JYM PROYECTOS & EJECUCION DE OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:17:58

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el presupuesto del Expediente Técnico de Obra en la partida 2.1. CONST. E INST. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR -CODICIADA, describen las partidas referentes a los trabajos para la construcción de la planta de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), sin embargo, en la sección de PLANOS; no se encuentran los planos ni de detalle, ni de los componentes del PTAR. Por cual solicitamos que se suministre dichos planos, para que se garantice la adecuada ejecución de la obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EXP. TECNI **Literal:** PRESUPUEST **Página:** PRES

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION , POR LO QUE SE Se adjuntan los planos completos, los planos de las componentes de PTAR se encuentran en el Item 11. PLANOS/ 02. PL ANX CODICIADA/D.PL SIST AS-PTAR/EMISOR Y PTAR, del expediente técnico de Obra.

En el siguiente link: <https://drive.google.com/drive/folders/19ATeeWomkhVk93QjdEdgMhzSF-MPNmLx?usp=sharing>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMON

Nomenclatura : AS-SM-15-2022-CS/MDSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DE LA ETAPA III: ¿INSTALACIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE PUENTE HERRERIA, QUIMIRI SUR, SAN PEDRO DE PUNTAYACU, SAN JOSÉ DE UTCUYACU, LA CODICIADA Y UNIÓN PALCA DEL DISTRITO DE SAN RAMÓN CHANCHAMAYO JUNIN¿ ETAPA III - CODICIADA, CAJA CURI, UTCUYACU Y CHINCANA

Ruc/código :	20603460180	Fecha de envío :	04/07/2022
Nombre o Razón social :	JYM PROYECTOS & EJECUCION DE OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:17:58

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el presupuesto del Expediente Técnico de Obra en la partida 2.1. CONST. E INST. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR -CODICIADA, describen las partidas referentes a los trabajos para la construcción de la planta de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), sin embargo, en la sección de PLANOS; no se encuentran los planos ni de detalle, ni de los componentes del PTAR. Por cual solicitamos que se suministre dichos planos, para que se garantice la adecuada ejecución de la obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EXP. TECNI **Literal:** PRESUPUEST **Página:** PRES

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntan los planos completos, los planos de las componentes de PTAR se encuentran en el ítem 11. PLANOS/ 02. PL ANX CODICIADA/D.PL SIST AS-PTAR/EMISOR Y PTAR.

En el siguiente link: <https://drive.google.com/drive/folders/19ATeeWomkhVk93QjdEdgMhzSF-MPNmLx?usp=sharing>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMON

Nomenclatura : AS-SM-15-2022-CS/MDSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DE LA ETAPA III: ¿INSTALACIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE PUENTE HERRERIA, QUIMIRI SUR, SAN PEDRO DE PUNTAYACU, SAN JOSÉ DE UTCUYACU, LA CODICIADA Y UNIÓN PALCA DEL DISTRITO DE SAN RAMÓN CHANCHAMAYO JUNIN¿ ETAPA III - CODICIADA, CAJA CURI, UTCUYACU Y CHINCANA

Ruc/código :	20603460180	Fecha de envío :	04/07/2022
Nombre o Razón social :	JYM PROYECTOS & EJECUCION DE OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:17:58

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el presupuesto del Expediente Técnico de Obra se contempla la partida 1.4.13.2 de Construcción de Pases Aéreos del Anexo de Caja Curi, sin embargo, los planos referentes a esta partida no se encuentran en el Expediente Técnico subido al portal de OSCE, Por cual solicitamos aclarar lo indicado, para que se garantice la adecuada ejecución de la obra.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EXP. TECNI **Literal:** PRESUPUEST **Página:** PRES

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntan los planos de los cruces aéreos del anexo de Cajacuri se encuentran en el Item 11. PLANOS/ 05. PL ANX CAJACURI/OTROS.

En el siguiente link: <https://drive.google.com/drive/folders/19ATeeWomkhVk93QjdEdgMhzSF-MPNmLx?usp=sharing>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMON

Nomenclatura : AS-SM-15-2022-CS/MDSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DE LA ETAPA III: ¿INSTALACIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE PUENTE HERRERIA, QUIMIRI SUR, SAN PEDRO DE PUNTAYACU, SAN JOSÉ DE UTCUYACU, LA CODICIADA Y UNIÓN PALCA DEL DISTRITO DE SAN RAMÓN CHANCHAMAYO JUNIN¿ ETAPA III - CODICIADA, CAJA CURI, UTCUYACU Y CHINCANA

Ruc/código :	20603460180	Fecha de envío :	04/07/2022
Nombre o Razón social :	JYM PROYECTOS & EJECUCION DE OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:17:58

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el expediente técnico se encuentra la Resolución de Alcaldía de libre disponibilidad de terreno para la ejecución del proyecto, sin embargo, no se encontró encuentra el Acta de disponibilidad de terreno firmada por todos los pobladores (los cuales son los principales involucrados), lo cual garantiza la libre disposición de terreno al tratarse de una obra lineal cuyos trabajos van a extenderse a sus propiedades privadas tal como lo indica el numeral 32.5 del artículo 32 de la Ley señala que, en el caso que una Entidad requiera la contratación de ejecución de obras, se debe contar, entre otros requisitos, "(...) con la disponibilidad física del terreno (...)". Por cual solicitamos aclarar lo indicado, para que se garantice la adecuada ejecución de la obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EXP. TECNI Literal: PRESUPUEST Página: PRES

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La disponibilidad de terrenos ha sido responsabilidad de la Municipalidad distrital de San Ramón, por lo que adjunta resolución de libre disponibilidad de terreno, garantizando como entidad la libre disponibilidad de terreno en todas las componentes del terreno bajo su responsabilidad, además cabe resaltar que las obras lineales se están ejecutando en vías ya definidas y no por propiedad privada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMON

Nomenclatura : AS-SM-15-2022-CS/MDSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DE LA ETAPA III: ¿INSTALACIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE PUENTE HERRERIA, QUIMIRI SUR, SAN PEDRO DE PUNTAYACU, SAN JOSÉ DE UTCUYACU, LA CODICIADA Y UNIÓN PALCA DEL DISTRITO DE SAN RAMÓN CHANCHAMAYO JUNIN¿ ETAPA III - CODICIADA, CAJA CURI, UTCUYACU Y CHINCANA

Ruc/código :	20603460180	Fecha de envío :	04/07/2022
Nombre o Razón social :	JYM PROYECTOS & EJECUCION DE OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:17:58

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

El estudio de suelos dado en el Expediente Técnico de Obra es del año 2014, por tanto, no se cuenta con información actualizada, se constata que en el anexo de Codiciada ni Caja Curi que no se ha hecho calicatas en la red de distribución ni la línea de conducción como se indica el PNSR la cual indica que se hacer una calicata cada 200m en red de distribución primaria y en secundaria @50 lotes, y para las líneas de conducción 1 calicata cada @400m, a fin de conocer las características del suelo y tenerlo en cuenta para el proceso constructivo, en este caso para la excavación del suelo. Por cual solicitamos aclarar lo indicado y actualizar los estudios básicos de suelos, para que se garantice la adecuada ejecución de la obra.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EXP. TECNI **Literal:** PRESUPUEST **Página:** PRES

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los análisis de suelos fueron realizados en su oportunidad y en las componentes principales del proyecto que faltaban ser ejecutadas como parte de los 10 anexos primigenios del proyecto, esta tercera etapa está siendo ejecutada 6 años después, cabe resaltar que no se han presentado eventos que pudieran modificar las características del suelo en el transcurso de ese tiempo, hay que tener en cuenta también que las condiciones de la población no han cambiado contando con los mismos beneficiarios , en tal sentido la cantidad de calicatas no se ha modificado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMON

Nomenclatura : AS-SM-15-2022-CS/MDSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DE LA ETAPA III: ¿INSTALACIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE PUENTE HERRERIA, QUIMIRI SUR, SAN PEDRO DE PUNTAYACU, SAN JOSÉ DE UTCUYACU, LA CODICIADA Y UNIÓN PALCA DEL DISTRITO DE SAN RAMÓN CHANCHAMAYO JUNIN¿ ETAPA III - CODICIADA, CAJA CURI, UTCUYACU Y CHINCANA

Ruc/código :	20603460180	Fecha de envío :	04/07/2022
Nombre o Razón social :	JYM PROYECTOS & EJECUCION DE OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:17:58

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se verifica en el presupuesto Expediente Técnico de Obra las partidas de CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAPTACIONES en los diferentes anexos Chincana-Utcuyacu, Caja curí, Codiciada, sin embargo, no se encuentran los planos completos de las Captaciones, solo hay un diseño de captación de mejoramiento que no indica a que anexo pertenece. Por cual solicitamos aclarar lo indicado, para que se garantice la adecuada ejecución de la obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EXP. TECNI Literal: PRESUPUEST Página: PRES

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntan los planos completos de los anexos y se encuentran en el Item 11. PLANOS.

En el siguiente link: <https://drive.google.com/drive/folders/19ATeeWomkhVk93QjdEdgMhzSF-MPNmLx?usp=sharing>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null