

## 14.2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSUAL DE ACTIVIDADES (240 DIAS CALENDARIOS)

CAMINO VECINAL	Long. Km	plazo (Días)	Vigencia del contrato		PRESUPUESTO ANUAL PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO 2024			Requerimiento Mes: Mayo 2024			Requerimiento Mes: Junio 2024			Requerimiento Mes: Julio 2024			Requerimiento Mes: Agosto 2024		
			Desde	Hasta	M.V.R. S/.	G.O. S/.	TOTAL S/.	M.V.R. S/.	G.O. S/.	TOTAL S/.	M.V.R. S/.	G.O. S/.	TOTAL S/.	M.V.R. S/.	G.O. S/.	TOTAL S/.	M.V.R. S/.	G.O. S/.	TOTAL S/.
ZONA AGRICOLA, EMP. 03+300 (RUTA REQUENA - JENARO HERRERA) MATANZA, EMP. 06 + 280 (RUTA REQUENA - JENARO HERRERA) - SINCHI ROCA - 2024	22	240	01/05/2024	31/12/2024	149,600.00	14,960.00	164,560.00	18,700.00	1,870.00	20,570.00	18,700.00	1,870.00	20,570.00	18,700.00	1,870.00	20,570.00	18,700.00	1,870.00	20,570.00

Requerimiento Mes: Setiembre 2024			Requerimiento Mes: Octubre 2024			Requerimiento Mes: Noviembre 2024			Requerimiento Mes: Diciembre 2024		
M.V.R. S/.	G.O. S/.	TOTAL S/.	M.V.R. S/.	G.O. S/.	TOTAL S/.	M.V.R. S/.	G.O. S/.	TOTAL S/.	M.V.R. S/.	G.O. S/.	TOTAL S/.
18,700.00	1,870.00	20,570.00	18,700.00	1,870.00	20,570.00	18,700.00	1,870.00	20,570.00	18,700.00	1,870.00	20,570.00