

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/01/2025					
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DEL PLAN CONTIGENCIA Y OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO CELENDIN, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CON CUI 2534855					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00165501617 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION D LOS SS SS DEL HOSPITAL DE APOYO CELENDIN,DIST CELENDIN,PROV CELENDIN,CAJAMARCA,2534855					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	10					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Unico de Inversión			2534855		
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 168-2025-MINSA/PRONIS-UO		Fecha de recepción	15/01/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			Sustento fundamentado en los terminos de referencia emitidos por la Unidad de Obras		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



2.8							
	1						
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS


3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	1	Se adjunta estructura de costos, sobre el cual se determino el valor referencia, el cual contiene los costos directos, gastos generales, fijos y variables y utilidad de acuerdo a los terminos de referencia
	DE LA ENTIDAD	

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 16,242,193.78 (Dieciséis millones doscientos cuarenta y dos mil cientos noventa y tres con 78/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/01/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/01/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO



De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	 SANDRA YUVICA BRUNO LACSA JUANGA Jefa (e) de la Sub Unidad de Logística Programa Nacional de Inversiones en Salud			
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Nacional de
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Anexo N° 01
Presupuesto Resumen

Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO CELENDIN, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Ubicación: CAJAMARCA - CELENDIN - CELENDIN

Fecha Al: 30/11/2023

1. INFRAESTRUCTURA OBRA PRINCIPAL Y CONTINGENCIA

01.01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	S/	4,649,804.70
01.02	ESTRUCTURAS	S/	80,390,039.36
01.03	ARQUITECTURA	S/	22,571,421.97
01.04	INSTALACIONES SANITARIAS	S/	8,513,930.67
01.05	INSTALACIONES ELECTRICAS	S/	10,596,715.82
01.06	INSTALACIONES MECANICAS	S/	14,067,173.09
01.07	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	S/	23,027,178.55
01.08	PLAN DE CONTINGENCIA	S/	12,402,265.78
01.09	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	S/	536,089.92
01.09.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL - OBRA PRINCIPAL	S/	503,623.91
01.09.02	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL - CONTINGENCIA	S/	32,465.91
	COSTO DIRECTO	S/	175,556,619.86
	GASTOS GENERALES (8.346/23.020%)	S/	15,833,071.10
	UTILIDAD 5%	S/	8,777,820.93
	SUB TOTAL	S/	200,167,521.89
	IMPUESTO IGV 18%	S/	36,033,153.95
	VALOR INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL Y CONTINGENCIA	S/	236,197,675.90

VALOR TOTAL OBRA PRINCIPAL Y CONTINGENCIA	236,197,675.90
--	-----------------------

COSTO SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA	16,242,193.78
--	----------------------

2. PRESUPUESTO RESUMEN EQUIPAMIENTO

02.01	EQUIPAMIENTO BIOMEDICO - OBRA PRINCIPAL	S/	28,563,692.23
02.02	EQUIPAMIENTO BIOMEDICO - CONTINGENCIA	S/	84,745.76
	COSTO DIRECTO	S/	28,648,437.99
	GASTOS GENERALES (1.754/05007%)	S/	503,295.00
	SUB TOTAL	S/	29,151,733.99
	IMPUESTO IGV 18%	S/	5,247,312.12
	=====		
VALOR EQUIPAMIENTO BIOMEDICO - OBRA PRINCIPAL + CONTINGENCIA			34,399,046.11

COSTO SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO	854,795.80
--	-------------------

PRESUPUESTO TOTAL (1+2)	S/ 287,093,711.59
--------------------------------	--------------------------

INTANGIBLES OBRA PRINCIPAL Y CONTINGENCIA			
03.02	SUPERVISION DE ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	S/	2,193,593.70
03.03	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA	S/	472,550.58
03.04	PLAN DE CAPACITACION	S/	629,110.00
03.05	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	S/	150,000.00
03.06	GESTION DE PROYECTO	S/	1,048,330.53
03.07	JUNTA DE DISPUTAS	S/	794,672.45
	COSTO DE INTANGIBLES OBRA PRINCIPAL Y CONTINGENCIA	S/	5,288,254.26

VALOR TOTAL TANGIBLES E INTANGIBLES	292,981,965.85
--	-----------------------

4. COSTO DE INVERSION			
04.01	COSTOS CONTROL CONCURRENTE 1.75%	S/	5,175,742.77
	COSTO TOTAL DE INVERSION	S/	5,175,742.77

VALOR TOTAL	298,157,708.62
--------------------	-----------------------





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Nacional de
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CONTINGENCIA								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INCIDENCIA	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/	SUBTOTAL S/	TOTAL S/
1.00.00	PERSONAL							2,571,250.00
1.01.00	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							
1.01.01	GERENTE DE SUPERVISIÓN	mes	100.00%	1.00	8.00	20,000.00	16,000.00	
1.01.02	JEFE DE SUPERVISIÓN	mes	100.00%	1.00	8.00	21,000.00	168,000.00	
1.01.03	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA	mes	100.00%	1.00	5.00	15,000.00	75,000.00	
1.01.04	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	mes	100.00%	2.00	5.00	15,000.00	150,000.00	
1.01.05	ESPECIALISTA EN INST. SANITARIAS	mes	100.00%	1.00	5.00	14,000.00	70,000.00	
1.01.06	ESPECIALISTA EN INST. ELÉCTRICAS	mes	100.00%	1.00	5.00	14,000.00	70,000.00	
1.01.07	ESPECIALISTA EN INST. MECÁNICAS	mes	100.00%	1.00	4.00	14,000.00	56,000.00	
1.01.08	ESPECIALISTAS EN INST. COMUNICACIONES	mes	100.00%	1.00	5.00	14,000.00	70,000.00	
1.01.09	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	mes	100.00%	1.00	8.00	12,000.00	96,000.00	
1.01.10	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO	mes	100.00%	1.00	8.00	12,000.00	96,000.00	
1.01.11	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	mes	100.00%	1.00	2.00	12,000.00	24,000.00	
1.01.12	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	mes	100.00%				0.00	
1.01.13	PRE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	mes	100.00%				0.00	
1.01.14	ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD	mes	100.00%	1.00	8.00	10,000.00	80,000.00	
1.01.15	ESPECIALISTA DE COSTO, METRADOS Y VALORIZACIONES	mes	100.00%	1.00	8.00	10,000.00	80,000.00	
1.01.16	COORDINADOR BIM	mes	100.00%	1.00	8.00	12,000.00	96,000.00	
1.01.17	ASISTENTE RESIDENTE DE OBRA	mes	100.00%	2.00	8.00	8,000.00	128,000.00	
1.01.18	ASISTENTE DE ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	mes	100.00%	1.00	5.00	8,000.00	40,000.00	
1.01.19	ASISTENTE DE ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	mes	100.00%	2.00	5.00	8,000.00	80,000.00	
1.01.20	ASISTENTE DE ESPECIALISTA DE SANITARIAS	mes	100.00%	1.00	5.00	8,000.00	40,000.00	
1.01.21	ASISTENTE DE ESPECIALISTA DE INST. ELÉCTRICAS	mes	100.00%	1.00	5.00	8,000.00	40,000.00	
1.01.22	ADMINISTRADOR	mes	100.00%	1.00	8.00	5,000.00	40,000.00	
1.02.00	PERSONAL AUXILIAR							
1.02.01	CHOFER	mes	100.00%	2.00	8.00	3,000.00	48,000.00	
1.02.02	SECRETARÍA	mes	25.00%	1.00	8.00	2,500.00	5,000.00	
	BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES	glb	47%			1,515,000.00	712,050.00	
01.03.00	VIÁTICOS, ALIMENTACIÓN, PASAJES							
01.03.01	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	mes	100.00%	23.00	8.00	1,400.00	257,600.00	
01.03.02	PERSONAL AUXILIAR	mes	100.00%	3.00	8.00	1,400.00	33,600.00	
2.00.00	GASTOS GENERALES VARIABLES							507,460.00
2.01.00	G.G.V. SUPERVISIÓN DE OBRA							184,300.00
2.01.01	IMPRESIONES Y PLOTEOS	mes		1.00	8.00	1,200.00	9,600.00	
2.01.02	ÚTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA	mes		1.00	8.00	600.00	4,800.00	
2.01.03	ÚTILES DE LIMPIEZA	mes		1.00	8.00	400.00	3,200.00	
2.01.04	FOTOCOPIAS	mes		1.00	8.00	700.00	5,600.00	
2.01.05	BIENES DE CONSUMO	mes		1.00	8.00	600.00	4,800.00	
2.01.06	ALQUILER DE OFICINA (INCLUYE SERVICIOS)	mes		1.00	8.00	3,500.00	28,000.00	
2.01.07	ALQUILER DE CAMIONETA (INCLUYE COMBUSTIBLE)	mes		1.00	8.00	8,000.00	64,000.00	
2.01.08	ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS	mes		1.00	8.00	3,000.00	24,000.00	
2.01.09	ALQUILER DE EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD	mes		1.00	8.00	4,000.00	32,000.00	
2.01.10	ALQUILER EQUIPOS DE CÓMPUTO	Und/mes		15.00	8.00	600.00	72,000.00	
2.01.11	VESTUARIO (EPPs personal de la Supervisión)	Und		1.00	8.00	2,500.00	20,000.00	
2.02.00	LIQUIDACIÓN DE OBRA							143,160.00
2.02.01	JEFE DE SUPERVISIÓN	mes	100.00%	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00	
2.02.02	ESPECIALISTA DE COSTOS, METRADOS Y VALORIZACIONES	mes	100.00%	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
	BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES	glb	47.00%			268,000.00	125,960.00	
	VIÁTICOS, ALIMENTACIÓN, PASAJE							
2.02.03	PERSONAL DE LIQUIDACIÓN	mes	100.00%	2.00	1.00	6,000.00	12,000.00	
2.03.00	GASTOS FINANCIEROS							
2.03.01	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			1.00	8.00	4,500.00	36,000.00	
2.04.00	SEGUROS							
2.04.01	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - PENSIONES			1.00	8.00	2,000.00	16,000.00	
2.04.02	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - SALUD			1.00	8.00	3,000.00	24,000.00	
2.04.03	SEGURO DE VIDA LEY			1.00	8.00	2,500.00	20,000.00	
3.00.00	GASTOS GENERALES FIJOS							5,910.00
3.01.00	G.G.F. SUPERVISIÓN DE OBRA							
3.01.01	IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA	glb		1.00	1.00	3,910.00	3,910.00	
3.01.02	COSTO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA	glb		1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
1.00.00	COSTO DIRECTO							2,571,250.00
2.00.00	GASTOS GENERALES VARIABLES							507,460.00
3.00.00	GASTOS GENERALES FIJOS							5,910.00
4.00.00	UTILIDAD (% DEL COSTO DIRECTO)					10.00%		257,125.00
5.00.00	SUB TOTAL							3,341,745.00
6.00.00	IGV					18.00%		601,514.10
7.00.00	TOTAL DE COSTO DE SUPERVISIÓN							3,943,259.10

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud****Programa Nacional de
Inversiones en Salud**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

OBRA PRINCIPAL								TOTAL S/
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INCIDENCIA	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/	SUBTOTAL S/	
1.00.00	PERSONAL							8,058,960.00
1.01.00	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							
1.01.01	GERENTE DE SUPERVISIÓN	mes	100.00%	1.00	24.00	20,000.00	48,000.00	
1.01.02	JEFE DE SUPERVISIÓN	mes	100.00%	1.00	24.00	21,000.00	504,000.00	
1.01.03	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA	mes	100.00%	1.00	17.00	15,000.00	255,000.00	
1.01.04	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	mes	100.00%	2.00	14.00	15,000.00	420,000.00	
1.01.05	ESPECIALISTA EN INST. SANITARIAS	mes	100.00%	1.00	21.00	14,000.00	294,000.00	
1.01.06	ESPECIALISTA EN INST. ELÉCTRICAS	mes	100.00%	1.00	16.00	14,000.00	224,000.00	
1.01.07	ESPECIALISTA EN INST. MECÁNICAS	mes	100.00%	1.00	13.00	14,000.00	182,000.00	
1.01.08	ESPECIALISTAS EN INST. COMUNICACIONES	mes	100.00%	1.00	17.00	14,000.00	238,000.00	
1.01.09	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	mes	100.00%	1.00	24.00	12,000.00	288,000.00	
1.01.10	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO	mes	100.00%	1.00	24.00	12,000.00	288,000.00	
1.01.11	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	mes	100.00%	1.00	5.00	12,000.00	60,000.00	
1.01.12	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	mes	100.00%				0.00	
1.01.13	PRE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	mes	100.00%				0.00	
1.01.14	ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD	mes	100.00%	1.00	24.00	10,000.00	240,000.00	
1.01.15	ESPECIALISTA DE COSTO, METRADOS Y VALORIZACIONES	mes	100.00%	1.00	24.00	10,000.00	240,000.00	
1.01.16	COORDINADOR BIM	mes	100.00%	1.00	24.00	12,000.00	288,000.00	
1.01.17	ASISTENTE RESIDENTE DE OBRA	mes	100.00%	2.00	24.00	8,000.00	384,000.00	
1.01.18	ASISTENTE DE ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	mes	100.00%	1.00	17.00	8,000.00	136,000.00	
1.01.19	ASISTENTE DE ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	mes	100.00%	2.00	14.00	8,000.00	224,000.00	
1.01.20	ASISTENTE DE ESPECIALISTA DE SANITARIAS	mes	100.00%	1.00	21.00	8,000.00	168,000.00	
1.01.21	ASISTENTE DE ESPECIALISTA DE INST. ELÉCTRICAS	mes	100.00%	1.00	16.00	8,000.00	128,000.00	
1.01.22	ADMINISTRADOR	mes	100.00%	1.00	24.00	5,000.00	120,000.00	
1.02.00	PERSONAL AUXILIAR							
1.02.01	CHOFER	mes	100.00%	2.00	24.00	3,000.00	144,000.00	
1.02.02	SECRETARÍA	mes	25.00%	1.00	24.00	2,500.00	15,000.00	
	BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES	glb	47%			4,888,000.00	2,297,360.00	
01.03.00	VIÁTICOS, ALIMENTACIÓN, PASAJES							
01.03.01	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	mes	100.00%	23.00	24.00	1,400.00	772,800.00	
1.03.02	PERSONAL AUXILIAR	mes	100.00%	3.00	24.00	1,400.00	100,800.00	
2.00.00	GASTOS GENERALES VARIABLES							1,551,970.00
2.01.00	G.G.V. SUPERVISIÓN DE OBRA							1,517,400.00
2.01.01	IMPRESIONES Y PLOTEOS	mes		1.00	24.00	1,200.00	28,800.00	
2.01.02	ÚTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA	mes		1.00	24.00	600.00	14,400.00	
2.01.03	ÚTILES DE LIMPIEZA	mes		1.00	24.00	400.00	9,600.00	
2.01.04	FOTOCOPIAS	mes		1.00	24.00	800.00	19,200.00	
2.01.05	BIENES DE CONSUMO	mes		1.00	24.00	600.00	14,400.00	
2.01.06	ALQUILER DE OFICINA (INCLUYE SERVICIOS)	mes		1.00	24.00	4,000.00	96,000.00	
2.01.07	ALQUILER DE CAMIONETA (INCLUYE COMBUSTIBLE)	mes		1.00	24.00	9,000.00	216,000.00	
2.01.08	ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS	mes		1.00	24.00	4,000.00	96,000.00	
2.01.09	ALQUILER DE EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD	mes		1.00	24.00	5,000.00	120,000.00	
2.01.10	ALQUILER EQUIPOS DE CÓMPUTO	Und/mes		15.00	24.00	450.00	162,000.00	
2.01.11	VESTUARIO (EPPs personal de la Supervisión)	Und		1.00	24.00	3,000.00	72,000.00	
2.02.00	LIQUIDACIÓN DE OBRA							55,570.00
2.02.01	JEFE DE SUPERVISIÓN	mes	100.00%	1.00	1.00	21,000.00	21,000.00	
2.02.02	ESPECIALISTA DE COSTOS, METRADOS Y VALORIZACIONES	mes	100.00%	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
	BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES	glb	47.00%	1.00	1.00	31,000.00	14,570.00	
	VIÁTICOS, ALIMENTACIÓN, PASAJE							
2.02.03	PERSONAL DE LIQUIDACIÓN	mes	100.00%	2.00	1.00	5,000.00	10,000.00	
2.03.00	GASTOS FINANCIEROS							
2.03.01	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			1.00	24.00	4,500.00	108,000.00	108,000.00
2.04.00	SEGUROS							216,000.00
2.04.01	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - PENSIONES			1.00	24.00	3,000.00	72,000.00	
2.04.02	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - SALUD			1.00	24.00	3,000.00	72,000.00	
2.04.03	SEGURO DE VIDA LEY			1.00	24.00	3,000.00	72,000.00	
3.00.00	GASTOS GENERALES FIJOS							6,000.00
3.01.00	G.G.F. SUPERVISIÓN DE OBRA							
3.01.01	IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA	glb		1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
3.01.02	COSTO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA	glb		1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
1.00.00	COSTO DIRECTO							8,058,960.00
2.00.00	GASTOS GENERALES VARIABLES							1,551,970.00
3.00.00	GASTOS GENERALES FIJOS							6,000.00
4.00.00	UTILIDAD (% DEL COSTO DIRECTO)					10.00%		805,896.00
5.00.00	SUB TOTAL							10,422,826.00
6.00.00	IGV					18.00%		1,876,108.68
7.00.00	TOTAL DE COSTO DE SUPERVISIÓN							12,298,934.68



8. Experiencia en la especialidad del consultor de la obra