

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/05/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS - UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA IV ETAPA SECTOR CHIPTA Y DIQUE, DEL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR – CUSCO". CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2269271 (SNIP 252492)						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE SANEAMIENTO AMPLIADO, MEJORADO Y REHABILITADO EN EL AMBITO RURAL						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	89						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	SNIP 252492 / CUI 2269271					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N° 005-2015-JLBA-OPI-MDP-E/C					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 2203 – 2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP	Fecha de recepción	18/04/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	10/05/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	11/05/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	2	Correo electronico	4/05/2023	-	-	-
<p><i>Síntesis de las observaciones:</i></p> <p>- En el Marco Legal, se ha considerado el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado por D.S. N° 003-2014-MC, el cual ya no se encuentra vigente.</p> <p>- No se ha incorporado en el numeral 19. una penalidad descrita en las Bases Estandar.</p>								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	MEMORANDUM Nº 2698 – 2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR /UTP	10/05/2023	-	-	-
<i>Síntesis de las respuestas a las observaciones:</i> - Se incorpora la penalidad descrita en las Bases Estandar.							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Ítem	Ajustes realizados al requerimiento						
UNICO	1. Se incorpora la penalidad descrita en las Bases Estandar. 2. Se actualiza el Decreto Supremo del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas.						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
	DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	UNICO	SE ADJUNTA EL PRESENTE FORMATO							
	DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	UNICO	SE ADJUNTA EL PRESENTE FORMATO							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
			MONTO	S/ 453,966.48 (Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Seis con 48/100 Soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
	Ver estructura de costos adjunto al presente formato.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/05/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

<p>FORMATO</p> <p>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</p> <p>(SERVICIOS)</p>
--

5.	
----	--

	<p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
--	---

<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>
--

PROYECTO : INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA IV ETAPA SECTOR CHIPTA Y DIQUE, DEL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO

PRESUPUESTO DE SUPERVISION

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	N°	Incid	tiempo meses	Honorarios soles (s/)	Importe s/
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	8	10,000.00	80,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	1.00	8	6,000.00	48,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	1.00	8	6,000.00	48,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1	1.00	8	4,730.00	37,840.00
TECNICO EN TOPOGRAFIA	1	0.50	8	3,500.00	14,000.00
SUB TOTAL 1.1					227,840.00

1.2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	Und.	Precio s/	Importe s/
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	180.00	180.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	300.00	300.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	150.00	150.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	300.00	300.00
SUB TOTAL 1.2			930.00

SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA

GASTOS GENERALES	101,162.68
UTILIDAD (7.00%)	16,013.90
SUB TOTAL (S/)	345,946.58
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)	62,270.38

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA

408,216.96

2.0 LIQUIDACION DE OBRA

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA

			Meses	Soles (s/)	
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	1	10,000.00	10,000.00
SUB TOTAL 2.1					10,000.00

2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

	Und.	Meses	Soles (s/)	
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	1	97.00	97.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	1	200.00	200.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	1	75.00	75.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	1	120.00	120.00
SUB TOTAL 2.2				492.00

PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA

GASTOS GENERALES	10,492.00
UTILIDAD (7.00%)	734.44
SUB TOTAL (S/)	12,226.44
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)	2,200.76

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA

14,427.20

RESUMEN

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA	408,216.96
2.0 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	14,427.20
2.0 PLAN DE VIGILANCIA ,PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19	31,322.32
* MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN	453,966.48
* MONTO ASIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN	453,966.48

PROYECTO : INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA IV ETAPA SECTOR CHIPTA Y DIQUE, DEL
DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO

DETALLE DE GASTOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN

	N°	Incid.	tiempo meses	soles (s/)	Importe s/
1.0 OFICINAS DE CAMPO					
Alquiler de Oficina campo	1	1.00	8	300.00	2,400.00
Mobiliario de oficina en campo	1	1.00	8	300.00	2,400.00
Servicios electricidad ,agua,telefonía,internet,etc	1	1.00	8	300.00	2,400.00
PARCIAL 1					7,200.00
2.0 ALIMENTACION,MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO					
Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 servida y operada incl.chofer ,combustible y otros	1	1.00	8	7,000.00	56,000.00
Equipo de Topografía (Estación total , nivel y accesorios en supervisión de obra	1	0.50	8	3,000.00	12,000.00
Alimentación viáticos					
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	8	600.00	4,800.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	1.00	8	600.00	4,800.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	1.00	8	600.00	4,800.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1	1.00	8	600.00	4,800.00
TECNICO EN TOPOGRAFIA	1	0.50	8	600.00	2,400.00
PARCIAL 2					89,600.00
Movilidad (Recepción y Liquidación de Obra)		Estimado		1,000.00	1,000.00
PARCIAL 3					1,000.00
3.0 PROMOCION ,DESARROLLO ,TECNOLOGIA Y GESTION DE LA CALIDAD PARA ESTUDIO Y OBRA					
Equipo de Cómputo,impresoras,ploter,etc.		Estimado			2,938.94
PARCIAL 4					2,938.94
4.0 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL					
Equipo de Protección Individual para Personal Profesional y Técnico					
Casco		Und	6	76.27	457.62
Calzado de Seguridad		Und	6	122.88	737.28
Chaleco en drill,ropa de seguridad		Und	6	38.14	228.84
PARCIAL 5					1,423.74
* TOTAL DE GASTOS GENERALES DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA					101,162.68
* TOTAL DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA					1,000.00

PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIA ,PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN SUPERVISIÓN DE OBRA

PROYECTO:	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA IV ETAPA SECTOR CHIPTA Y DIQUE, DEL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO
Etapa :	EJECUCIÓN
Fecha:	ENERO,2023

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Parcial	Sub Total (s/)
01.00	PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL CONTRA EL COVID -19					26,544.34
1.01	ACTIVIDADES PREVIO AL INICIO DE OBRA					1,008.50
01.01.01	ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID -19	und	1.00	500.00	500.00	
01.01.012	PRUEBA SEROLÓGICA (RÁPIDA) PARA DESCARTE DE COVID	und	6.00	84.75	508.50	
01.02.01	LINEAMIENTO 1: LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL CENTRO DE TRABAJO					3,627.84
01.02.01.01	DESINFECCIÓN EN OFICINA DE SUPERVISIÓN CON MOCHILA DE ASPERCIÓN TIPO FUMIGADOR (MENSUAL)	mes	8.00	298.80	2,390.40	
01.02.01.02	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA DE OFICINA DE SUPERVISIÓN	mes	8.00	154.68	1,237.44	
01.02.02	LINEAMIENTO 2: EVALUACIÓN DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR AL CENTRO DE TRABAJO					969.16
01.02.02.01	PRUEBA SEROLÓGICA (RÁPIDA) PARA DESCARTE DE COVID -19	und	6.00	84.75	508.50	
01.02.02.02	IMPLEMENTACIÓN DE TÓPICO DE SALUD PARA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	und	1.00	460.66	460.66	
01.02.03	LINEAMIENTO 3: LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO					3,307.51
01.02.03.01	EQUIPO DE LAVADO MOVIL (DOS CAÑOS)	und	1.00	2,954.10	2,954.10	
01.02.03.02	DISPENSADOR DE GEL PARA DESINFECCIÓN DE MANOS	und	1.00	353.41	353.41	
01.02.04	LINEAMIENTO 4: SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO					155.00
01.02.04.01	CARTELES INFORMATIVOS ,SEÑALIZACIÓN Y VOLANTES	und.	1.00	155.00	155.00	
01.02.05	LINEAMIENTO 5: MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVA					900.00
01.02.05.01	ACOPIO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL USADO Y MATERIAL DESCARTABLE CONTAMINADO	pto.	1.00	600.00	600.00	
01.02.05.02	ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS BIOMEDICOS	mes	0.50	600.00	300.00	
01.02.06	LINEAMIENTO 6: MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL					263.20
01.02.06.01	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN	und.	1.00	46.50	46.50	
01.02.06.02	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD	und.	1.00	216.70	216.70	
01.02.07	LINEAMIENTO 7: VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DEL COVID -19					529.03
01.02.07.01	CONTROL DE LA SINTOMATOLOGIA DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN	Und.	1.00	529.03	529.03	
1.03	GASTOS DEL PERSONAL MEDICO					12,000.00
1.03.01	LICENCIADA EN ENFERMERIA	mes	8.00	1,500.00	12,000.00	
1.04	VARIOS					3,784.10
1.04.01	MOBILIARIO DE OFICINA BASICO	und.	1.00	847.22	847.22	
1.04.02	UTILES DE OFICINA	mes	8.00	70.50	564.00	
1.04.03	VIÁTICOS Y MOVILIDAD DEL PERSONAL MÉDICO	Glb	1.00	2,372.88	2,372.88	
A	TOTAL DE COSTO DIRECTO					26,544.34
B	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)(18%)					4777.98
C	TOTAL DE PRESUPUESTO					31,322.32

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS -SUPERVISIÓN DE OBRA						
Proyecto:	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA IV ETAPA SECTOR CHIPTA Y DIQUE, DEL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO					
Componente:	PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL CONTRA EL COVID-19					
Fecha:	MAYO,2021					
Partida:	01.01.01 ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID -19					
Unidad	Und.					
código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Subcontratos					500.00
	Elaboración del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del covid -19	Und.	1.00		500.00	500.00
TOTAL						500.00
Partida:	01.01.02 PRUEBA SEROLÓGICA (RÁPIDA) PARA DESCARTE DE COVID					
Unidad	Und.					
código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	cantidad	Precio	Parcial
	Subcontratos					84.75
	Prueba Serológica (rápida) para Descarte de covid	Und.		1.00	84.75	84.75
TOTAL						84.75
Partida:	01.02.01.01 DESINFECCIÓN EN OFICINA DE SUPERVISIÓN CON MOCHILA DE ASPERCIÓN TIPO FUMIGADOR (MEN					
Unidad	Und.					
código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	cantidad	Precio	Parcial
	Mano de obra					187.52
	Personal Fumigador	hh.	1.00	8.00	23.44	187.52
	Materiales					47.28
	Cloro Líquido	Lts		2.00	2.29	4.58
	Lentes Goggle	und.		1.00	6.69	6.69
	Mamelucos de Protección impermeable	und.		1.00	33.81	33.81
	Guantes para Protección Biologica (Par)	und.		1.00	2.20	2.20
	Equipos					64.00
	Mochila de aspersión para fumigar	hm	1.00	8.00	8.00	64.00
TOTAL						298.80
Partida:	01.02.01.02 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA DE OFICINA DE SUPERVISIÓN					
Unidad	Und.					
código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	cantidad	Precio	Parcial
	Mano de obra					134.00
	personal de Limpieza	hh.		8.00	16.75	134.00
	Materiales					20.68
	Alcohol 70%	Lts		1.00	9.75	9.75
	Lentes Goggle	und.		1.00	6.69	6.69
	Franelas	und.		1.00	4.24	4.24
TOTAL						154.68
Partida:	01.02.02.01 PRUEBA SEROLÓGICA (RÁPIDA) PARA DESCARTE DE COVID -19					
Unidad	Und.					
código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	cantidad	Precio	Parcial
	Subcontratos					84.75
	Prueba Serológica (rápida) para Descarte de covid	Und.		1.00	84.75	84.75
TOTAL						84.75
Partida:	01.02.02.02 IMPLEMENTACIÓN DE TÓPICO DE SALUD PARA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRA					
Unidad	Und.					
código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					460.66
	Jabon líquido 360ml	und.		6.00	3.31	19.86
	Papel toallax03 unidades	und.		6.00	6.90	41.40
	Alcohol en gel (frasco de 1 litro)	und.		6.00	24.90	149.40
	Botiquin de primerosauxilios	und.		1.00	300.00	250.00
TOTAL						460.66
Partida:	01.02.03.01 EQUIPO DE LAVADO MOVIL (DOS CAÑOS)					
Unidad	Und.					
código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					2954.10
	Lavadero de manos móvil de cap. 150 lt (dos caños)	und.		3.00	850.00	2550.00
	contrometro rollo de papel	und.		3.00	134.70	404.10
TOTAL						2954.10
Partida:	01.02.03.02 DISPENSADOR DE GEL PARA DESINFECCIÓN DE MANOS					
Unidad	Und.					
código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					353.70
	dispensador automatico de gel	und.		3.00	117.90	353.70
TOTAL						353.70
Partida:	01.02.04.01 CARTELES INFORMATIVOS ,SEÑALIZACIÓN Y VOLANTES SOBRE COVID -19					
Unidad	Und.					
código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					155.00
	Carteles de uso correcto de las Mascarillas	und.		1.00	25.00	25.00
	Carteles de como lavarse las manos	und.		1.00	25.00	25.00
	carteles de higiene respiratoria	und.		1.00	20.00	20.00
	carteles de como desinfectarse las manos	und.		1.00	20.00	20.00
	carteles informativos de distanciamiento social	und.		1.00	25.00	25.00
	carteles covid-19 de medidas para prevenir contagio	und.		1.00	20.00	20.00
	carteles covid-19 de medidas para evitar contagio	und.		1.00	20.00	20.00
TOTAL						155.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS -SUPERVISIÓN DE OBRA						
Proyecto:	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA IV ETAPA SECTOR CHIPTA Y DIQUE, DEL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO					
Componente:	PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL CONTRA EL COVID-19					
Fecha:	MAYO,2021					

Partida: **01.02.05.01 ACOPIO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL USADO Y MATERIAL DESCARTABLE CONTAMINAI**

Unidad Pto.

código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					369.00
	Tacho recolector ecologico de 60 litros en ruedas	und.		3.00	123.00	369.00
TOTAL						369.00

Partida: **01.02.05.02 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS BIOMEDICOS**

Unidad mes

código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					600.00
	Eliminación de residuos Biomedicos	und.		3.00	200.00	600.00
TOTAL						600.00

Partida: **01.02.06.01 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN**

Unidad Und.

código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					46.50
	Mascarilla descartable (caja de 50 unidades)	und.		3.00	15.50	46.50
TOTAL						46.50

Partida: **01.02.06.02 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD**

Unidad Und.

código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					216.70
	Mascarilla KN 95 (caja de 50 unidades)	und.		1.00	50.00	50.00
	Protector facil	und.		1.00	30.00	30.00
	Traje de Protección Biologica	und.		1.00	89.00	89.00
	Guantes quirurgicos (caja 100 und)	und.		0.5	95.40	47.70
TOTAL						216.70

Partida: **01.02.07.01 CONTROL DE LA SINTOMATOLOGIA DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN**

Unidad Und.

código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					529.03
	pulsímetro digital	und.		1.00	287.29	287.29
	termómetro infrarrojo sin contacto	und.		1.00	241.74	241.74
TOTAL						529.03

Partida: **01.03.01 LICENCIADA EN ENFERMERIA**

Unidad Und.

código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	cantidad	Precio	Parcial
	Mano de Obra					1500.00
	Licenciada en Enfermería	und.		0.50	3000.00	1500.00
TOTAL						1500.00

Partida: **01.04.01 MOBILIARIO DE OFICINA BASICO**

Unidad Und.

código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					847.22
	Silla giratoria respaldar medio con brazos	und.		1.00	127.12	127.12
	escritorio	und.		1.00	381.12	381.12
	armario metalico tipo estante	und.		1.00	338.98	338.98
TOTAL						847.22

Partida: **01.04.02 UTILES DE OFICINA**

Unidad Und.

código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					70.50
	Papel bond 75gr. Tamaño A4	mll		1.00	22.50	22.50
	Folder A4,inc. Faster	und		20.00	0.70	14.00
	Lapiceros	und.		10.00	1.00	10.00
	engrapador	und.		1.00	20.00	20.00
	grapas	Cja		0.50	8.00	4.00
TOTAL						70.50

Partida: **01.04.03 VIÁTICOS Y MOVILIDAD DEL PERSONAL MÉDICO**

Unidad Glb

código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					2372.88
	Viaticos y movilidad del Personal Medico	Glb.		8.00	296.61	2372.88
TOTAL						2372.88

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Pucallpa, 18 de mayo del 2023

Cotización N° 005-2023-GV-P

Señores. Programa Nacional de Saneamiento Rural

ATENCIÓN : Jocelyn Melgar Romero
Área de Abastecimiento y Control Patrimonial

ASUNTO : ENTREGA DE COTIZACION

REFERENCIA : CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA IV ETAPA SECTOR CHIPTA Y DIQUE, DEL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR – CUSCO". CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2269271 (SNIP 252492)

Es grato dirigirme a usted, para saludarle y remitirle la cotización para la CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA IV ETAPA SECTOR CHIPTA Y DIQUE, DEL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR – CUSCO". CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2269271 (SNIP 252492).

PROYECTO : INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA IV ETAPA SECTOR CHIPTA Y DIQUE, DEL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO

PRESUPUESTO DE SUPERVISION

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	N°	Incid	tiempo meses	Honorarios soles (s/)	Importe s/
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	8	10,000.00	80,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	1.00	8	6,000.00	48,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	1.00	8	6,000.00	48,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1	1.00	8	4,730.00	37,840.00
TECNICO EN TOPOGRAFIA	1	0.50	8	3,500.00	14,000.00
SUB TOTAL 1.1					227,840.00

1.2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	Und.	Precio s/	Importe s/
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	180.00	180.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	300.00	300.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	150.00	150.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	300.00	300.00
SUB TOTAL 1.2			930.00
SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA			228,770.00
GASTOS GENERALES			145,320.00
UTILIDAD (7.00%)			16,013.90
SUB TOTAL (S/)			390,103.90
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)			70,218.70
PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA			460,322.60

2.0 LIQUIDACION DE OBRA

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA

			Meses	Soles (s/)	
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	1	10,000.00	10,000.00
SUB TOTAL 2.1					10,000.00

2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

	Und.		Meses	Soles (s/)	
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar		1	120.00	120.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado		1	350.00	350.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado		1	200.00	200.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes		1	120.00	120.00
SUB TOTAL 2.2					790.00
PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA					10,790.00
GASTOS GENERALES					2,000.00
UTILIDAD (7.00%)					755.30
SUB TOTAL (S/)					13,545.30
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)					2,438.15

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA	15,983.45
---	------------------

RESUMEN

1.0	SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA	460,322.60
2.0	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	15,983.45
2.0	PLAN DE VIGILANCIA ,PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19	65,392.31

* MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN

541,698.36

MI REPRESENTADA CONFIRMA QUE CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA OBJETO DE LA PRESENTE
COTIZACIÓN

RAZON SOCIAL:	
RUC:	
CONTACTO:	
CELULAR:	
FIRMA:	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA IV ETAPA SECTOR CHIPTA Y DIQUE, DEL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR – CUSCO". CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2269271 (SNIP 252492)	UND	01	541,698.36	541,698.36
					541,698.36

➤ COSTO DEL SERVICIO S/ 541,698.36 (QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 36/100 SOLES).

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mi consideración y estima personal.

Atentamente:

GRUPO VIAJANKA'S E.I.R.L.
Juan L. Garmido Huamán
TITULAR GERENTE



PROYECTO : INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA IV ETAPA SECTOR
CHIPTA Y DIQUE, DEL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO

RESUPUESTO DE SUPERVISIOI

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	N°	Incid	tiempo meses	Honorarios soles (s/)	Importe s/
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	8	10,000.00	80,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	1.00	8	6,000.00	48,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	1.00	8	6,000.00	48,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1	1.00	8	4,730.00	37,840.00
TECNICO EN TOPOGRAFIA	1	0.50	8	3,500.00	14,000.00
SUB TOTAL 1.1					227,840.00

1.2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	Und.	Precio s/	Importe s/
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	180.00	180.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	300.00	300.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	150.00	150.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	300.00	300.00
SUB TOTAL 1.2			930.00

SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA	228,770.00
GASTOS GENERALES	139,320.00
UTILIDAD (7.00%)	16,013.90
SUB TOTAL (S/)	384,103.90
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)	69,138.70

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA **453,242.60**

2.0 LIQUIDACION DE OBRA

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA

	Meses	Soles (s/)
SUPERVISOR DE OBRA	1	10,000.00
SUB TOTAL 2.1		10,000.00

2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

	Und.	Meses	Soles (s/)
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	1	120.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	1	350.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	1	200.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	1	120.00
SUB TOTAL 2.2			790.00

PRESUPUESTO DE SUPERVISION LIQUIDACIÓN DE OBRA	10,790.00
GASTOS GENERALES	2,000.00
UTILIDAD (7.00%)	755.30
SUB TOTAL (S/)	13,545.30
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)	2,438.15


Juan Alberto Veliz Rivera
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 45228
C.I.V. N° 06656



ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
CONSULTORIAS - PERITAJES - SUB DIVIS.
DECLARATORIA DE FABRICA, LICENCIAS DE
CONST- PLANOS EN GENERAL - TASACIONES

JUAN ALBERTO VELIZ RIVERA
INGENIERO CIVIL
CIP 45228

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA		15,983.45
RESUMEN		
1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA		453,242.60
2.0 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA		15,983.45
2.0 PLAN DE VIGILANCIA ,PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19		56,306.31
* MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN		525,532.36
MI REPRESENTADA CONFIRMA QUE CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA OBJETO DE LA PRESENTE COTIZACIÓN		
RAZON SOCIAL:	JUAN ALBERTO VELIZ RIVERA	
RUC:	10028667502	
CONTACTO:		
CELULAR:	979 271 844	
FIRMA:		

Sin otro en particular me suscribo de Ud.

Atentamente:


Juan Alberto Veliz Rivera
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 45228
C.I.V. N° 06656

Joan Carlo Bravo Mondoñedo

INGENIERO CIVIL
REGISTRO CIP N° 93632



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

PUCALLPA, 18 DE MAYO DEL 2023

Carta No. 097-2023-JCBM

Señor :
Programa Nacional de Saneamiento Rural
Ciudad.-

Asunto : Presentación de Proforma

Referencia : SOLICITUD DE COTIZACIÓN

De mi especial consideración:

Me dirijo a Ud. para saludarle cordialmente y a la vez presentar mi proforma para la **SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA IV ETAPA SECTOR CHIPTA Y DIQUE, DEL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR – CUSCO". CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2269271 (SNIP 252492).**

PROYECTO : INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA
IV ETAPA SECTOR CHIPTA Y DIQUE, DEL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO


PRESUPUESTO DE SUPERVISION

1.0 SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	N°	Incid	tiempo meses	Honorarios soles (s/)	Importe s/
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	8	10,000.00	80,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1	1.00	8	6,000.00	48,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	1.00	8	6,000.00	48,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	1	1.00	8	4,730.00	37,840.00

CORREO: jcmbconsultor@yahoo.es
CEL: 938 534 564


Joan Carlo Bravo Mondoñedo
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 93632

Joan Carlo Bravo Mondoñedo

INGENIERO CIVIL
REGISTRO CIP N° 93632



TECNICO EN TOPOGRAFIA	1	0.50	8	3,500.00	14,000.00
SUB TOTAL 1.1					227,840.00

1.2 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA

	Und.	Precio s/	Importe s/
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	180.00	180.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	300.00	300.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	150.00	150.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	300.00	300.00
SUB TOTAL 1.2			930.00

SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA				228,770.00
GASTOS GENERALES				136,120.00
UTILIDAD (7.00%)				16,013.90
SUB TOTAL (S/)				380,903.90
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)				68,562.70

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA				449,466.60
---	--	--	--	-------------------

2.0 LIQUIDACION DE OBRA

2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO LIQUIDACION DE OBRA

			Meses	Soles (s/)	
SUPERVISOR DE OBRA	1	1.00	1	10,000.00	10,000.00
SUB TOTAL 2.1					10,000.00

2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

	Und.	Meses	Soles (s/)	
FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANILLADOS	Millar	1	120.00	120.00
FOTOCOPIAS DE PLANOS	Estimado	1	350.00	350.00
TINTAS PARA IMPRESORA Y/O TONER	Estimado	1	200.00	200.00
UTILES DE OFIC.(Papel Bond ,folders,CDs.)	Mes	1	120.00	120.00
SUB TOTAL 2.2				790.00

CORREO: jcmbconsultor@yahoo.es
CEL.: 938 534 564

Joan Carlo Bravo Mondoñedo
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 93632

Joan Carlo Bravo Mondoñedo

INGENIERO CIVIL
REGISTRO CIP N° 93632



PRESUPUESTO DE SUPERVISION		10,790.00
LIQUIDACIÓN DE OBRA		
GASTOS GENERALES		3,500.00
UTILIDAD (7.00%)		755.30
SUB TOTAL (S/)		15,045.30
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (18%)		2,708.15
PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DURANTE LA ETAPA DE LA LIQUIDACION DE OBRA		17,753.45
RESUMEN		
1.0	SUPERVISION DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA	449,466.60
2.0	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	17,753.45
2.0	PLAN DE VIGILANCIA ,PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19	65,746.31
*	MONTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN	532,966.36
MI REPRESENTADA CONFIRMA QUE CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA OBJETO DE LA PRESENTE COTIZACIÓN		
RAZON SOCIAL:		JOAN CARLO BRAVO MONDOÑEDO
RUC:		10408417479
CONTACTO:		jcmbconsultor@yahoo.com
CELULAR:		939589966
FIRMA:		

Sin otro en particular me suscribo de Ud.

Atentamente:


Joan Carlo Bravo Mondoñedo
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 93632

CORREO: jcmbconsultor@yahoo.es
CÉL.: 938 534 564