



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA ROSA
GESTIÓN 2023-2026

Municipalidad Distrital de Santa Rosa

"Unidos Construimos un Mejor Futuro"

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

INFORME N° 305-2025-MDSR-GDTel/RKLO-G.-

AL : C.P.C. DANTE SACSARA MENDIVEL
Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa

ATENCIÓN : Econ. JOSEMAR MÉNDEZ ANGULO
Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial

DE : Mg. Ing. ROXANA KARINA LAURA ORTEGA
Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura - MDSR

ASUNTO : SOLICITO REALIZAR TERCERA CONVOCATORIA PARA
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

REFERENCIA : FORMATO N°20: INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE
DESIERTO

LUGAR Y FECHA : Santa Rosa, 01 de abril del 2025.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA ROSA
MESA DE PARTES
GERENCIA MUNICIPAL

01 ABR 2025

Reg. N° 1624 FOLIOS: 04

HORA 17:13 FIRMA

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi calidad de Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez solicitarle lo siguiente.

- El día 17 de marzo del 2025 se lanzó la convocatoria para la contratación del servicio de consultoría para la formulación de expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS UNIDOCENTES (I.E. N° 38994-2 MX -U, I.E. N° 38870 MX -U Y I.E. N° 38441 MX -U), DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI N° 2454034.
- Mediante FORMATO N°20: INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO, debido a que se registraron participantes que no presentaron sus ofertas.
- Se recomienda **realizar el procedimiento para una tercera convocatoria para el proceso de selección para la Contratación del servicio de consultoría para la formulación del expediente técnico** del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS UNIDOCENTES (I.E. N° 38994-2 MX-U, I.E. N° 38870 MX-U Y I.E. N° 38441 MX-U), DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO", ya que la primera convocatoria quedó **desierta debido a que los participantes no presentaron sus ofertas.**

Por lo tanto, se remite el siguiente documento a la Gerencia Municipal para que pueda derivar a la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial a fin de que pueda realizar los trámites respectivos para la segunda convocatoria para el proceso de selección.

Adjunto

- FORMATO N°20: INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO, de 03 folios

Es todo cuanto informo para su conocimiento y trámite correspondiente, salvo mejor parecer.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
LA MAR - AYACUCHO
Mg. Ing. Roxana Karina Laura Ortega
Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura



munisantarosa2018@gmail.com



Municipalidad Distrital de Santa Rosa - VRAEM



Gerente de Infraestructura y
Desarrollo Territorial



Jr. Unión N°485, Plaza Mayor
Santa Rosa - La Mar - Ayacucho.

Ing. ROXANA K. LAURA ORTEGA

FORMATO N° 20

INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO

1 DATOS DEL DOCUMENTO		Número de informe	1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA MESA DE PARTES GERENCIA MUNICIPAL																												
		Fecha del informe	26/03/2025	26 MAR 2025 15:22 FOLIOS: 03 HORA: 11:59 FIRMA:																												
2 FUNCIONARIO A QUIEN SE DIRIGE EL INFORME		GERENCIA MUNICIPAL																														
3 ANTECEDENTES																																
EL DIA 17 DE MARZO DEL 2025 SE LANZO LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS UNIDOCENTES (I.E N°38994-2 MX-U, I.E N°38870MX-U Y I.E. N°38441 MX-U), DISTRITO DE SANTA ROSA – PROVINCIA DE LA MAR – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2454034, TIENE EL SIGUIENTE CRONOGRAMA																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Etapas</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Fecha Fin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Convocatoria</td> <td>17/03/2025</td> <td>17/03/2025</td> </tr> <tr> <td>Registro de participantes(Electronica)</td> <td>18/03/2025 00:01</td> <td>24/03/2025 23:59</td> </tr> <tr> <td>Formulación de consultas y observaciones(Electronica)</td> <td>18/03/2025 00:01</td> <td>19/03/2025 23:59</td> </tr> <tr> <td>Absolución de consultas y observaciones(Electronica)</td> <td>20/03/2025</td> <td>20/03/2025</td> </tr> <tr> <td>Integración de las Bases OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL</td> <td>20/03/2025</td> <td>20/03/2025</td> </tr> <tr> <td>Presentación de ofertas(Electronica)</td> <td>25/03/2025 00:01</td> <td>25/03/2025 23:59</td> </tr> <tr> <td>Calificación y Evaluación de propuestas OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL</td> <td>26/03/2025</td> <td>26/03/2025</td> </tr> <tr> <td>Otorgamiento de la Buena Pro A TRAVES DEL SEACE</td> <td>26/03/2025 08:30</td> <td>26/03/2025</td> </tr> </tbody> </table>						Etapas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Convocatoria	17/03/2025	17/03/2025	Registro de participantes(Electronica)	18/03/2025 00:01	24/03/2025 23:59	Formulación de consultas y observaciones(Electronica)	18/03/2025 00:01	19/03/2025 23:59	Absolución de consultas y observaciones(Electronica)	20/03/2025	20/03/2025	Integración de las Bases OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	20/03/2025	20/03/2025	Presentación de ofertas(Electronica)	25/03/2025 00:01	25/03/2025 23:59	Calificación y Evaluación de propuestas OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	26/03/2025	26/03/2025	Otorgamiento de la Buena Pro A TRAVES DEL SEACE	26/03/2025 08:30	26/03/2025
Etapas	Fecha Inicio	Fecha Fin																														
Convocatoria	17/03/2025	17/03/2025																														
Registro de participantes(Electronica)	18/03/2025 00:01	24/03/2025 23:59																														
Formulación de consultas y observaciones(Electronica)	18/03/2025 00:01	19/03/2025 23:59																														
Absolución de consultas y observaciones(Electronica)	20/03/2025	20/03/2025																														
Integración de las Bases OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	20/03/2025	20/03/2025																														
Presentación de ofertas(Electronica)	25/03/2025 00:01	25/03/2025 23:59																														
Calificación y Evaluación de propuestas OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	26/03/2025	26/03/2025																														
Otorgamiento de la Buena Pro A TRAVES DEL SEACE	26/03/2025 08:30	26/03/2025																														
4 DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO																																
4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA		ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2025-MDSR/CS-2																														
4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2025-MDSR/CS-2																														
4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA		SEGUNDA CONVOCATORIA																														
4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)		UNICO																														
5 MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO																																
No se presentaron ofertas, debido a que no registraron participantes.		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA		NO																												
Se registraron 09 participantes, pero no presentaron ofertas.		26 MAR 2025 N° EXP.: 542 FOLIO: 03 HORA: 4:17 FIRMA:		SI																												
Se presentaron 0 ofertas, pero no quedó ninguna oferta válida, debido a:																																
0 ofertas, no fueron admitidas.																																
0 ofertas, fueron rechazadas.																																
0 ofertas, fueron descalificadas.				NO																												
El postor adjudicado según orden de prelación [6] no cumplió con presentar los requisitos y/o perfeccionar el contrato.				NO																												
El postor adjudicado dejó sin efecto la buena pro porque la Entidad no cumplió con suscribir contrato dentro del plazo previsto.				NO																												
6 ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO																																

Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:		
6.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en la indagación de mercado, comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.	NO
6.2	Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento de selección, comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.	NO
6.3	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.	NO
6.4	Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.	NO
6.5	Se solicitó al postor adjudicado que comunique los motivos por los que no presentó los requisitos y/o perfeccionó el contrato.	NO
6.6	Se consultó al funcionario competente de la Entidad, el motivo de no suscribir el contrato según los plazos establecidos.	NO
6.7	Otras	SI
FORMA DE PAGO		

7	CAUSAS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener su origen en lo siguiente:			
7.1	El valor [8] no estuvo acorde con los precios del mercado.		NO
7.2	Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.		NO
7.3	Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.		NO
7.4	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas.		NO
7.5	Otros	FORMA DE PAGO	SI
7.6	Detallar el sustento técnico de las posibles causas La Forma de pago para la realización del servicio de la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS UNIDOCENTES (I.E N°38994-2 MX-U, I.E N°38870MX-U Y I.E. N°38441 MX-U), DISTRITO DE SANTA ROSA – PROVINCIA DE LA MAR – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2454034, no es tan ATRACTIVA		

8	En ese sentido, se solicita que antes de una nueva convocatoria, se adopten las medidas siguientes: 1.- Solicito modificar la Forma de pago Solo en caso que producto de la implementación de las medidas correctivas se advierta que corresponde ajustar el requerimiento, se solicita gestionar una nueva aprobación del mismo.
---	---

9	<div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA LA MAR, AYACUCHO  Ecom. Josema Mendez Angulo SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL </div>
NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL JEFE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - LA MAR

Referencia : AS-SM-3-2025-MDSR/CS-2

2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: ¿ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS UNIDOCENTES (I.E N°38994-2 MX-U, I.E N°38870MX-U Y I.E. N°38441 MX-U), DISTRITO DE SANTA ROSA ¿, PROVINCIA DE LA MAR ¿, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Nro. ítem	Descripción del ítem			Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código	Nombre o Razón Social					
1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: ¿ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS UNIDOCENTES (I.E N°38994-2 MX-U, I.E N°38870MX-U Y I.E. N°38441 MX-U), DISTRITO DE SANTA ROSA ¿, PROVINCIA DE LA MAR ¿, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO					
	No se presentaron propuestas al ítem					