

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION"													
FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO Nº 9334-PE													
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO "DESARROLLO, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE METAX: UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS EN ZONAS REMOTAS DEL PERÚ "CONTRATO Nº PES01093988-2024-PROCIENCIA-BM"													
Proceso	Partida Presupuestal	Características			Avances			Programado				Ejecutado	
		Descripción	Método de Selección y entorno	Revisión Previa / Posterior	Conforme / Observada	Comentarios PROCIENCIA	Monto en SI	Monto en \$	Fecha Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Convocado	Fecha de entrega(s)	Fecha de Firma del contrato	Fecha de entrega(s)
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Cargador de baterías	SDC abierta	Posterior	Conforme		1,200.00	315.37	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025		
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Material de identificación con el proyecto para trabajo de campo	SDC abierta	Posterior	Conforme		10,000.00	2,628.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025		
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Material para colecta de muestra	SDC abierta	Posterior	Conforme		10,000.00	2,628.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025		
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Materiales para colecta de mosquitos	SDC abierta	Posterior	Conforme		10,000.00	2,628.12	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025		
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Materiales para microscopia	SDC abierta	Posterior	Conforme		2,000.00	525.62	27/03/2025	1/04/2025	30/04/2025		
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Coolers programables	SDC abierta	Posterior	Conforme		6,000.00	1,576.87	31/03/2025	1/04/2025	30/05/2025		
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Estante entomológico	SDC abierta	Posterior	Conforme		8,000.00	2,102.50	31/03/2025	1/04/2025	30/05/2025		
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Insumos para análisis bioquímicos	SDC abierta	Posterior	Conforme		10,000.00	2,628.12	31/03/2025	1/04/2025	30/05/2025		
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Insumos para colecta de mosquitos	SDC abierta	Posterior	Conforme		14,000.00	3,679.37	31/03/2025	1/04/2025	30/05/2025		
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Materiales para ensayos de biología molecular	SDC abierta	Posterior	Conforme		20,000.00	5,256.24	31/03/2025	1/04/2025	30/05/2025		
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Reactivos para confirmación molecular	SDC abierta	Posterior	Conforme		10,000.00	2,628.12	31/03/2025	1/04/2025	30/05/2025		
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Reactivos para ELISA	SDC abierta	Posterior	Conforme		6,639.00	1,744.81	4/06/2025	26/06/2025	29/08/2025		
	MATERIALES E INSUMOS	Adquisición de Reactivos para luminex	SDC abierta	Posterior	Conforme		60,000.00	15,768.73	26/05/2025	2/06/2025	15/07/2025		