




FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/06/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	Unidad de Infraestructura Agraria y Riego					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración de Expediente Técnico de Obra del Proyecto de Inversión: "Recuperación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Sistema de Riego Canal Culpón Distrito de Nueva Arica de La Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque, con CUI 2625994					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	11					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2625994			
		Documento que declaró la viabilidad		ANEXO - FORMATO N° 12-B Adjunto al presente			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 126-2024-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UIAR		Fecha de recepción	24/04/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
Ver Anexo N° 01: ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS PROVEEDOR							
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
Ver Anexo N° 02: Estructura de la Entidad							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA		Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO		337,008.00					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
VALOR REFERENCIAL							
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA – ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							
Ítem	Descripción	UND	Cantidad	Incidencia	Parcial S/.	Sub total S/	
01.00.00	Personal Profesional Clave:						
01.01.00	- Jefe de Proyecto	mes	4	1	14,000.00	56,000.00	
01.02.00	- Especialista en Geología y Geotecnia	mes	1	1	10,000.00	10,000.00	
01.03.00	- Especialista en Diseño Hidráulico y Estructural del Sistema de Riego	mes	2	1	10,000.00	20,000.00	
01.04.00	- Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	mes	1.5	1	8,000.00	12,000.00	
02.00.00	Personal Auxiliar:						
02.01.00	- Cadista	mes	2	1	4,000.00	8,000.00	
02.02.00	- Asistente en Metrados	mes	2	1	4,000.00	8,000.00	
02.03.00	- Especialista en Aspectos Sociales	mes	2	1	4,000.00	8,000.00	
03.00.00	Servicios						
03.01.00	Estudio Topográfico	glb	1		25,000.00	25,000.00	
03.02.00	Estudio Hidrológico	glb	1		10,000.00	10,000.00	
03.03.00	Estudio Geológico y Geotécnico	glb	1		8,000.00	8,000.00	
03.04.00	Estudio de Análisis de Riesgos y Desastres	glb	1		5,000.00	5,000.00	
03.05.00	Categorización y Clasificación Ambiental	glb	1		20,000.00	20,000.00	
03.06.00	Estudio del Plan de Monitoreo Arqueológico - CIRA	glb	1		3,000.00	3,000.00	
04.00.00	Infraestructura y Transporte						
04.01.00	Alquiler de Oficina incluido Útiles	mes	4		775.64	3,102.56	
04.02.00	Servicio de Movilidad	mes	4		12,000.00	48,000.00	
COSTO DIRECTO (CD)						244,102.56	
GASTOS GENERALES (%)						24,410.26	
UTILIDAD (%)						17,987.18	
SUB TOTAL						285,600.00	
IGV (18%)						51,408.00	
TOTAL (S/)						337,008.00	




FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/06/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA</p> <p>C.P.C. RAFAEL CUSMA ALEX G.</p> <p>ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN</p> <p>MULTI ANUAL DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS (E)</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

ANEXO N° 01: COTIZACIONES

- ELMER BUSTAMANTE VALDIVIA

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA – ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						
Ítem	Descripción	UND	Cantidad	Incidencia	Parcial S/.	Sub total S/.
01.00.00	Personal Profesional Clave:					91,000.00
01.01.00	- Jefe de Proyecto	mes	4	1	13,000.00	52,000.00
01.02.00	- Especialista en Geología y Geotecnia	mes	1	1	9,000.00	9,000.00
01.03.00	- Especialista en Diseño Hidráulico y Estructural del Sistema de Riego	mes	2	1	9,000.00	18,000.00
01.04.00	- Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	mes	1.5	1	8,000.00	12,000.00
02.00.00	Personal Auxiliar:					27,000.00
02.01.00	- Cadista	mes	2	1	4,500.00	9,000.00
02.02.00	- Asistente en Metrados	mes	2	1	4,500.00	9,000.00
02.03.00	- Especialista en Aspectos Sociales	mes	2	1	4,500.00	9,000.00
03.00.00	Servicios					98,000.00
03.01.00	Estudio Topográfico	g/b	1		28,000.00	28,000.00
03.02.00	Estudio Hidrológico	g/b	1		12,000.00	12,000.00
03.03.00	Estudio Geológico y Geotécnico	g/b	1		16,000.00	20,000.00
03.04.00	Estudio de Análisis de Riesgos y Desastres	g/b	1		16,000.00	16,000.00
03.05.00	Categorización y Clasificación Ambiental	g/b	1		12,000.00	12,000.00
03.06.00	Estudio del Plan de Monitoreo Arqueológico - CIRA	g/b	1		10,000.00	10,000.00
04.00.00	Infraestructura y Transporte					30,000.00
04.01.00	Alquiler de Oficina Incluido Útiles	mes	4		1,000.00	4,000.00
04.02.00	Servicio de Movilidad	mes	4		6,500.00	26,000.00
COSTO DIRECTO (CD)						246,000.00
GASTOS GENERALES (12%)					%	29,520.00
UTILIDAD (8%)					%	19,680.00
SUB TOTAL						295,200.00
IGV (18%)					18.00%	53,136.00
TOTAL (S/)						348,336.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 SOLES



- JOSÉ RAFAEL CAMPOS


ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						
Item	Descripción	UND	Cantidad	Incidencia	Parcial \$/.	Sub total \$/.
01.00.00	Personal Profesional Clave:					92,000.00
01.01.00	- Jefe de Proyecto	mes	4	1	14,000.00	56,000.00
01.02.00	- Especialista en Geología y Geotecnia	mes	1	1	8,000.00	8,000.00
01.03.00	- Especialista en Diseño Hidráulico y Estructural del Sistema de Riego	mes	2	1	8,000.00	16,000.00
01.04.00	- Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	mes	1.5	1	8,000.00	12,000.00
02.00.00	Personal Auxiliar:					39,000.00
02.01.00	- Cadista	mes	2	1	5,000.00	10,000.00
02.02.00	- Asistente en Metrados	mes	2	1	5,000.00	10,000.00
02.03.00	- Especialista en Aspectos Sociales	mes	2	1	5,000.00	10,000.00
03.00.00	Servicios					100,000.00
03.01.00	Estudio Topográfico	g/b	1		30,000.00	30,000.00
03.02.00	Estudio Hidrológico	g/b	1		14,000.00	14,000.00
03.03.00	Estudio Geológico y Geotécnico	g/b	1		16,500.00	16,500.00
03.04.00	Estudio de Análisis de Riesgos y Desastres	g/b	1		16,000.00	16,000.00
03.05.00	Categorización y Clasificación Ambiental	g/b	1		10,000.00	10,000.00
03.06.00	Estudio del Plan de Monitoreo Arqueológico - CIRA	g/b	1		10,000.00	10,000.00
04.00.00	Infraestructura y Transporte					32,800.00
04.01.00	Alquiler de Oficina Incluido Útiles	mes	4		1,200.00	4,800.00
04.02.00	Servicio de Movilidad	mes	4		7,000.00	28,000.00
COSTO DIRECTO (CD)						264,800.00
GASTOS GENERALES (12%)					%	31,776.00
UTILIDAD (8%)					%	21,184.00
SUB TOTAL						317,760.00
IGV (18%)					18.00%	57,206.40
TOTAL (S/)						374,966.40

SON: TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 20/100 SOLES

- JARQ CONSULTORES & EJECUTORES E.I.R.L

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						
Item	Descripción	UND	Cantidad	Incidencia	Parcial \$/.	Sub total \$/.
01.00.00	Personal Profesional Clave:					90,000.00
01.01.00	- Jefe de Proyecto	mes	4	1	12,000.00	48,000.00
01.02.00	- Especialista en Geología y Geotecnia	mes	1	1	10,000.00	10,000.00
01.03.00	- Especialista en Diseño Hidráulico y Estructural del Sistema de Riego	mes	2	1	10,000.00	20,000.00
01.04.00	- Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	mes	1.5	1	8,000.00	12,000.00
02.00.00	Personal Auxiliar:					32,000.00
02.01.00	- Cadista	mes	2	1	6,000.00	12,000.00
02.02.00	- Asistente en Metrados	mes	2	1	5,000.00	10,000.00
02.03.00	- Especialista en Aspectos Sociales	mes	2	1	5,000.00	10,000.00
03.00.00	Servicios					83,100.00
03.01.00	Estudio Topográfico	g/b	1		18,000.00	18,000.00
03.02.00	Estudio Hidrológico	g/b	1		12,500.00	12,500.00
03.03.00	Estudio Geológico y Geotécnico	g/b	1		18,600.00	18,600.00
03.04.00	Estudio de Análisis de Riesgos y Desastres	g/b	1		15,000.00	15,000.00
03.05.00	Categorización y Clasificación Ambiental	g/b	1		10,000.00	10,000.00
03.06.00	Estudio del Plan de Monitoreo Arqueológico - CIRA	g/b	1		9,000.00	9,000.00
04.00.00	Infraestructura y Transporte					29,020.33
04.01.00	Alquiler de Oficina Incluido Útiles	mes	4		755.08	3,020.33
04.02.00	Servicio de Movilidad	mes	4		6,500.00	26,000.00
COSTO DIRECTO (CD)						234,120.33
GASTOS GENERALES (14%)					%	32,776.85
UTILIDAD (7%)					%	16,388.42
SUB TOTAL						283,285.60
IGV (18%)					18.00%	50,991.41
TOTAL (S/)						334,277.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES



VER ANEXO N° 02: ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						
Item	Descripción	UND	Cantidad	Incidencia	Parcial \$/.	Sub total \$/.
01.00.00	Personal Profesional Clave:					98,000.00
01 01 00	- Jefe de Proyecto	mes	4	1	14 000 00	56 000 00
01 02 00	- Especialista en Geología y Geotecnia	mes	1	1	10 000 00	10 000 00
01 03 00	- Especialista en Diseño Hidráulico y Estructural del Sistema de Riego	mes	2	1	10 000 00	20 000 00
01 04 00	- Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	mes	15	1	8 000 00	12 000 00
02.00.00	Personal Auxiliar:					24,000.00
02 01 00	- Cadista	mes	2	1	4 000 00	8 000 00
02 02 00	- Asistente en Metrados	mes	2	1	4 000 00	8 000 00
02 03 00	- Especialista en Aspectos Sociales	mes	2	1	4 000 00	8 000 00
03.00.00	Servicios					71,000.00
03 01 00	Estudio Topográfico	gb	1		25 000 00	25 000 00
03 02 00	Estudio Hidrológico	gb	1		10 000 00	10 000 00
03 03 00	Estudio Geológico y Geotécnico	gb	1		8 000 00	8 000 00
03 04 00	Estudio de Análisis de Riesgos y Desastres	gb	1		5 000 00	5 000 00
03 05 00	Categorización y Clasificación Ambiental	gb	1		20 000 00	20 000 00
03 06 00	Estudio del Plan de Monitoreo Arqueológico - CIRA	gb	1		3 000 00	3 000 00
04.00.00	Infraestructura y Transporte					51,102.56
04 01 00	Alquiler de Oficina	mes	4		775 64	3,102 56
04 02 00	Servicio de Movilidad	mes	4		12,000 00	48,000 00
COSTO DIRECTO (CD)						244,102.56
GASTOS GENERALES (GG)						18.00%
UTILIDAD (UT)						7.00%
SUB TOTAL (CD+GG+UT)						285,600.00
IGV (18%*SUB TOTAL)						51,408.00
TOTAL (GT)						337,008.00



Formato N°12-B Seguimiento a la ejecución de inversiones [Vista Resumen](#)

Código único de inversiones	2625994			Fecha de última modificación	20/05/2024 12:00:00 a.m.
Nombre de la inversión	RECUPERACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE RIEGO CANAL CULPON DISTRITO DE NUEVA ARICA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE				
Costo actualizado	S/14,392,676.13	PIM 2024	S/477,908.00		
Dev. acumulado	S/0.00	Dev. 2024	S/0.00		
PMI AÑO 1 <2025>	S/10,914,768.00	PMI AÑO 2 <2026>	S/3,000,000.00	PMI AÑO 3 <2027>	S/0.00
UEI	32056-PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA - PEJEZA		Modalidad de ejecución	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA-	

I EXPEDIENTE TÉCNICO-ET / DOCUMENTO EQUIVALENTE-DE

No registra información

II EJECUCIÓN FÍSICA

Registro más reciente en el Procedimiento de Selección

No registra información

Detalle de la Ejecución Física

Descripción de Tipo de factor productivo/productos/acciones	Según ET/DE		Según Contrato/Convenio		Según Valorización			
	Periodo	Monto	Periodo	Monto	Periodo	Monto	Doc.to	Fo.to

III EJECUCIÓN FINANCIERA

Programación financiera		Programación financiera actualizada		Avance financiero real	
Periodo	Monto	Periodo	Monto	Periodo	Monto
2024-01	S/0.00	2024-01	S/0.00		
2024-02	S/0.00	2024-02	S/0.00		
2024-03	S/0.00	2024-03	S/0.00		
2024-04	S/0.00	2024-04	S/0.00		
2024-05	S/0.00	2024-05	S/0.00	2024-05	S/0.00
2024-06	S/18,700.00	2024-06	S/0.00		
2024-07	S/8,700.00	2024-07	S/0.00		
2024-08	S/8,700.00	2024-08	S/0.00		
2024-09	S/129,002.40	2024-09	S/0.00		
2024-10	S/129,002.40	2024-10	S/0.00		
2024-11	S/14,700.00	2024-11	S/0.00		
2024-12	S/169,103.20	2024-12	S/0.00		
Total	S/ 477,908.00	Total	S/ 0.00	Total	S/ 0.00

IV ESTADO SITUACIONAL

Descripción de Tipo de factor productivo/productos/acciones	Estado Situacional		Avance	Problemas		
	Periodo	Situación		Tipo de Problema	Explicación	Acciones a tomar

V CONTRATACIONES

Contralista	Tipo de proceso	Contrato	Fecha suscripción	Monto suscripción
-------------	-----------------	----------	-------------------	-------------------

