

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/05/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSITO Y TRANSPORTE					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CREACIÓN DEL BOULEVARD LA PERLA EN EL JR. CAHUIDE CDRA 9-10 (TRAMO JR. BRASIL - JR. TARATA) Y RECUPERACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. CAHUIDE CDRA. 11 DE LA CDRA. 14 (TRAMO JR. TARATA - JR. ESPAÑA), DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	4					
6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°0168-2023-SGOPTT-GDU-MDLP	Fecha de recepción	10/04/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	Resolución Ministerial N° 146-2021-vivienda	Fecha de inicio de vigencia	14/05/2021		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					





159
156

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																															
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																															
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																															
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																														
	1																																																																																																																																																																																																																															
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																															
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																															
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																															
	DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																															
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																														
	1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO</th> <th>Nº DE PERIODOS DE TIEMPO</th> <th>PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO</th> <th>TARIFA REFERENCIAL UNITARIA</th> <th>PORCENTAJE %</th> <th>VALOR REFERENCIAL TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Supervisión de obra</td> <td>60</td> <td>DÍAS</td> <td>1,283.00</td> <td>75%</td> <td>77,100.00</td> </tr> <tr> <td>Liquidación de obra 60 Días</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25%</td> <td>25,700.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>102,800.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>SON: S/. 102,800.00 (Ciento Dos Mil Ochocientos con 00/100 soles.)</p>							DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	Nº DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	PORCENTAJE %	VALOR REFERENCIAL TOTAL	Supervisión de obra	60	DÍAS	1,283.00	75%	77,100.00	Liquidación de obra 60 Días				25%	25,700.00						102,800.00																																																																																																																																																																																																
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	Nº DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	PORCENTAJE %	VALOR REFERENCIAL TOTAL																																																																																																																																																																																																																											
Supervisión de obra	60	DÍAS	1,283.00	75%	77,100.00																																																																																																																																																																																																																											
Liquidación de obra 60 Días				25%	25,700.00																																																																																																																																																																																																																											
					102,800.00																																																																																																																																																																																																																											
	DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																															
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																														
	1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Concepto</th> <th>Unid.</th> <th>Cant.</th> <th>Porc.</th> <th>Meas.</th> <th>P.V.</th> <th>Parcial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supervisión de Obra</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Supervisor de Obra</td> <td>und</td> <td>1</td> <td>100.00%</td> <td>2</td> <td>10,000.00</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Especialista Ambiental</td> <td>und</td> <td>1</td> <td>100.00%</td> <td>2</td> <td>7,000.00</td> <td>14,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Especialista en Seguridad y Salud en Obra</td> <td>und</td> <td>1</td> <td>100.00%</td> <td>2</td> <td>7,000.00</td> <td>14,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Equipoamiento Estratégico</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>Equipo de Computo</td> <td>Und</td> <td>3</td> <td></td> <td>2</td> <td>200.00</td> <td>1200.00</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Impresora Multifuncional</td> <td>Und</td> <td>1</td> <td></td> <td>2</td> <td>350.00</td> <td>350.00</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Plotter</td> <td>Und</td> <td>1</td> <td></td> <td>2</td> <td>250.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Estacion Total</td> <td>Und</td> <td>1</td> <td></td> <td>2</td> <td>2,490.00</td> <td>4,980.00</td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>Oficina</td> <td>Und</td> <td>1</td> <td></td> <td>2</td> <td>500.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Útiles de Escritorio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>Tintas para impresora y/o Tóner</td> <td>Est</td> <td>1</td> <td></td> <td>2</td> <td>100.00</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, CD.)</td> <td>Est</td> <td>1</td> <td></td> <td>2</td> <td>100.00</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Implementación de Seguridad</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>Seguro S.C.T.R.</td> <td>und</td> <td>3</td> <td></td> <td>2</td> <td>50.00</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>Elementos de Protección</td> <td>und</td> <td>3</td> <td></td> <td>2</td> <td>120.00</td> <td>720.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ensayos de Control de Calidad</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.1</td> <td>Ensayos de Compresión de Concreto</td> <td>und</td> <td>16</td> <td></td> <td>2</td> <td>35.00</td> <td>1,120.00</td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>Ensayos de Densidad de Campo</td> <td>und</td> <td>16</td> <td></td> <td>2</td> <td>40.00</td> <td>1,280.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Participación en la Recepción y Liquidación de Obra</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.1</td> <td>Supervisor de Obra</td> <td>und</td> <td>1</td> <td>100.00%</td> <td>2</td> <td>10,000.00</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO DIRECTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>80,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILIDADES (10%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUBTOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>88,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I.G.V. (18%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,840.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>103,840.00</td> </tr> </tbody> </table>							Nº	Concepto	Unid.	Cant.	Porc.	Meas.	P.V.	Parcial	1	Supervisión de Obra							1.1	Supervisor de Obra	und	1	100.00%	2	10,000.00	20,000.00	1.2	Especialista Ambiental	und	1	100.00%	2	7,000.00	14,000.00	1.3	Especialista en Seguridad y Salud en Obra	und	1	100.00%	2	7,000.00	14,000.00	2	Equipoamiento Estratégico							2.1	Equipo de Computo	Und	3		2	200.00	1200.00	2.2	Impresora Multifuncional	Und	1		2	350.00	350.00	2.3	Plotter	Und	1		2	250.00	500.00	2.4	Estacion Total	Und	1		2	2,490.00	4,980.00	2.5	Oficina	Und	1		2	500.00	1,000.00	3	Útiles de Escritorio							3.1	Tintas para impresora y/o Tóner	Est	1		2	100.00	200.00	3.2	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, CD.)	Est	1		2	100.00	200.00	4	Implementación de Seguridad							4.1	Seguro S.C.T.R.	und	3		2	50.00	300.00	4.2	Elementos de Protección	und	3		2	120.00	720.00	5	Ensayos de Control de Calidad							5.1	Ensayos de Compresión de Concreto	und	16		2	35.00	1,120.00	5.2	Ensayos de Densidad de Campo	und	16		2	40.00	1,280.00	6	Participación en la Recepción y Liquidación de Obra							6.1	Supervisor de Obra	und	1	100.00%	2	10,000.00	20,000.00		COSTO DIRECTO						80,000.00		UTILIDADES (10%)						8,000.00		SUBTOTAL						88,000.00		I.G.V. (18%)						15,840.00		TOTAL VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA						103,840.00
Nº	Concepto	Unid.	Cant.	Porc.	Meas.	P.V.	Parcial																																																																																																																																																																																																																									
1	Supervisión de Obra																																																																																																																																																																																																																															
1.1	Supervisor de Obra	und	1	100.00%	2	10,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																									
1.2	Especialista Ambiental	und	1	100.00%	2	7,000.00	14,000.00																																																																																																																																																																																																																									
1.3	Especialista en Seguridad y Salud en Obra	und	1	100.00%	2	7,000.00	14,000.00																																																																																																																																																																																																																									
2	Equipoamiento Estratégico																																																																																																																																																																																																																															
2.1	Equipo de Computo	Und	3		2	200.00	1200.00																																																																																																																																																																																																																									
2.2	Impresora Multifuncional	Und	1		2	350.00	350.00																																																																																																																																																																																																																									
2.3	Plotter	Und	1		2	250.00	500.00																																																																																																																																																																																																																									
2.4	Estacion Total	Und	1		2	2,490.00	4,980.00																																																																																																																																																																																																																									
2.5	Oficina	Und	1		2	500.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																									
3	Útiles de Escritorio																																																																																																																																																																																																																															
3.1	Tintas para impresora y/o Tóner	Est	1		2	100.00	200.00																																																																																																																																																																																																																									
3.2	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, CD.)	Est	1		2	100.00	200.00																																																																																																																																																																																																																									
4	Implementación de Seguridad																																																																																																																																																																																																																															
4.1	Seguro S.C.T.R.	und	3		2	50.00	300.00																																																																																																																																																																																																																									
4.2	Elementos de Protección	und	3		2	120.00	720.00																																																																																																																																																																																																																									
5	Ensayos de Control de Calidad																																																																																																																																																																																																																															
5.1	Ensayos de Compresión de Concreto	und	16		2	35.00	1,120.00																																																																																																																																																																																																																									
5.2	Ensayos de Densidad de Campo	und	16		2	40.00	1,280.00																																																																																																																																																																																																																									
6	Participación en la Recepción y Liquidación de Obra																																																																																																																																																																																																																															
6.1	Supervisor de Obra	und	1	100.00%	2	10,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																									
	COSTO DIRECTO						80,000.00																																																																																																																																																																																																																									
	UTILIDADES (10%)						8,000.00																																																																																																																																																																																																																									
	SUBTOTAL						88,000.00																																																																																																																																																																																																																									
	I.G.V. (18%)						15,840.00																																																																																																																																																																																																																									
	TOTAL VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA						103,840.00																																																																																																																																																																																																																									



158
155

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	
		MONTO	S/ 102,800.00				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03/05/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	09/05/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  WILDER GABRIEL PÉREZ CRIBILLERO SUB GERENTE						
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							