

**SIMBOLOGÍA UTILIZADA:**


| Nº | Símbolo   | Descripción   |
|----|---|---|
| 1  | [ABC]   | Es una indicación que debe ser completada o eliminada por la entidad contratante durante la elaboración de las bases conforme a las instrucciones brindadas.  |
| 2  | <u>[ABC]</u>  | Es una indicación o información que debe ser completada por la entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los ANEXOS de la oferta. |
| 3  | <b>Advertencia</b><br>• <b>Abc</b>                            | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores y los proveedores. No deben ser eliminadas.   |
| 4  | <b>Importante para la entidad contratante</b><br>• <b>Xyz</b> | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.  |

**CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:**

*Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las características del presente documento. De existir algún cambio en el formato como márgenes, fuente, tamaño de letra, entre otros, no acarrea su nulidad, salvo que por el tipo o tamaño de letra impida la lectura por parte de los proveedores.*

**INSTRUCCIÓN DE USO:**

*Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.*



## **BASES INTEGRADAS**

### **LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 002-2025-MDT/CS**

#### **CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:**

**“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE PACALI,  
DISTRITO DE TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA”, CON CUI N°  
2675033.**

## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

## **CAPÍTULO I** **ASPECTOS GENERALES**

### **1.1. REFERENCIAS**

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### **1.2. ALCANCE**

La presente base estándar correspondiente al procedimiento de selección de licitación pública abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratación de: i) obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción, según la cuantía establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente, ii) obras de rehabilitación y reconstrucción posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando se trate de la segunda convocatoria de una licitación pública de obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción. Esta base estándar no es aplicable para la suscripción de contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> En estos casos se debe utilizar la base estándar correspondiente. La Decimocuarta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento señala que la implementación de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Dirección General de Abastecimiento.



## CAPÍTULO II DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. ETAPAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de selección son las siguientes:

| ETAPA   | CARACTERÍSTICAS  | BASE LEGAL  |
|---|--|---|
| <b>a) Convocatoria</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la fecha señalada en el cronograma.</li> <li>2. Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, adicionalmente a los requisitos establecidos en el artículo 63, es requisito contar con el expediente técnico aprobado y la disponibilidad física del terreno.</li> <li>3. La cuantía de la contratación se publica en la convocatoria.</li> </ol>   | Artículos 63, 64 y 163 del Reglamento                       |
| <b>b) Registro de participantes</b>   | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor puede registrarse como participante en el procedimiento de selección  | Artículos 65 y 93 del Reglamento                            |
| <b>c) Cuestionamientos a las bases (consultas, observaciones e integración)</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La presentación de consultas y observaciones se realiza en un plazo no menor a siete días hábiles contabilizados desde el día siguiente de la convocatoria.</li> <li>2. La absolución de los referidos cuestionamientos y la publicación de las bases integradas se realiza en la fecha prevista en el cronograma del procedimiento de selección<sup>2</sup>.</li> </ol>   | Artículos 51, 66, 67 y 93 del Reglamento.                   |
| <b>d) Evaluación de ofertas técnicas y económicas</b>                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La presentación de ofertas se realiza a través del SEACE de la Pladicop en un plazo no menor <u>de tres días hábiles</u> contabilizados desde la publicación de la integración de bases o el pronunciamiento con la integración definitiva de bases por parte del OECE.</li> <li>2. Las ofertas son presentadas por los participantes, (desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día, hora peruana), según el cronograma del procedimiento de selección; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en las bases.</li> <li>3. La evaluación de ofertas es <u>SIN PRECALIFICACIÓN</u> y consiste en: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Admisión de las ofertas: Los evaluadores revisan que la oferta contenga los documentos señalados en el Capítulo II de la sección</li> </ol> </li> </ol> | Artículos 68, 72, 73, 74, 75, 78, 165 y 166 del Reglamento. |

<sup>2</sup> En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, en caso la modificación del requerimiento como producto de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u observación al órgano encargado de la elaboración, aprobación o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad contratante, para su opinión técnica, previo a realizar cualquier modificación o solicitar la no objeción del área usuaria, de acuerdo con el literal 66.5 del artículo 66 del Reglamento.

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>específica de las bases, caso contrario la oferta se considera no admitida.</p> <p>b. Revisión de los requisitos de calificación: los evaluadores califican a los postores verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el Capítulo III de la sección específica de las bases.</p> <p>c. Evaluación de ofertas técnicas: los evaluadores aplican los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la Sección Específica de las bases a las ofertas que cumplen los requisitos de calificación.</p> <p>d. Evaluación de ofertas económicas: La evaluación de la oferta económica es posterior a la evaluación técnica y solo respecto de aquellos proveedores que hubieran obtenido o superado el puntaje mínimo en la evaluación técnica.</p> <p>4. En los procedimientos de selección de obras bajo sistema de entrega de solo construcción, la cuantía de la contratación determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las ofertas. En la decisión de la estrategia de contratación se puede optar entre dos métodos de evaluación de ofertas:</p> <p>a. Oferta económica limitada: la oferta económica de los postores debe encontrarse en el rango entre el 95% y 110% de la cuantía de la contratación. Este rango se calcula considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los evaluadores descalifican las propuestas que no cumplan el referido rango.</p> <p>b. Oferta económica fija al 100%: la oferta económica de los postores corresponde al 100% de la cuantía de la contratación. En este caso, solo se realiza la evaluación técnica de las ofertas, sobre cien puntos.</p> <p>5. En los procedimientos de selección de obras bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, los postores realizan una oferta económica que contienen dos rubros: i) costo de la ejecución de la obra, y ii) costo del diseño. Del total contemplado como cuantía de la contratación, solo aquella correspondiente al rubro costo de la ejecución de la obra es punto de referencia para las ofertas.</p> <p>6. Todos los actos se realizan a través del SEACE de la Pladiscop, incluyendo la subsanación de ofertas.</p> |  |
| <b>e) Otorgamiento de la buena pro</b> | <p>1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan la buena pro mediante su publicación en el SEACE de la Pladiscop, incluyendo los documentos que sustenten los resultados de la admisión, calificación, evaluación y el otorgamiento de la buena pro.</p>   | <p>Artículos 80, 81, 82, 83 y 84 del Reglamento.</p> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se realiza a través del SEACE de la Pladicop.</p> <p>3. En caso se hayan presentado dos o más ofertas, el consentimiento de la buena pro es publicado a través del SEACE de la Pladicop al día siguiente de vencido el plazo correspondiente para interponer recurso de apelación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer dicho recurso.</p> <p>4. En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.</p> |  |
|--|---|--|

## **2.2. CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:**

- 2.2.1. Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por una entidad contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor información se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).
- 2.2.2. Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE de la Pladicop utilizando su certificado (usuario y contraseña).
- 2.2.3. No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas, requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.
- 2.2.4. Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envío, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.
- 2.2.5. En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una declaración jurada de desafectación del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisión de su oferta la acreditación documental de su condición de desafectación, conforme a lo señalado en el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento.

## **2.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:**

- 2.3.1. En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante en el procedimiento de selección, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripción vigente en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demás integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP, en las demás etapas del procedimiento de selección. No se considera consorcio a la asociación de personas de duración ilimitada o indefinida que, denominándose consorcios, han sido constituidas como personas jurídicas en los Registros Públicos.
- 2.3.2. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. Tratándose de un procedimiento por

relación de ítems, los integrantes del consorcio pueden participar en ítems distintos al que se presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

- 2.3.3. Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne lo siguiente:
- a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.
  - b) La designación del representante común del consorcio.
  - c) El domicilio común del consorcio.
  - d) El correo electrónico común del consorcio, al cual se dirigirán todas las comunicaciones remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratación, siendo éste el único válido para todos los efectos.
  - e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.
  - f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.
- 2.3.4. La información contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con ocasión de la suscripción del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecución contractual. En tal sentido, no cabe variación alguna en la conformación del consorcio, por lo que no es posible que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.
- 2.3.5. El representante común tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda. El representante común no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. Para cambiar al representante común, todos los integrantes del consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.
- 2.3.6. En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante común o por todos los integrantes del consorcio, según corresponda (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razón social o denominación de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento de selección. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.
- 2.3.7. La acreditación del requisito de calificación de la experiencia del postor se realiza en base a la documentación aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir los siguientes pasos:
- a) Primer paso: obtener el monto de facturación por cada integrante del consorcio, el cual se obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturación de contrataciones ejecutadas en consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en consorcio.

- b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple con un determinado porcentaje de participación. En caso la entidad contratante haya establecido en las bases un porcentaje determinado de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que éste cumple con dicho parámetro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción, la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

- c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del consorcio se suma el monto de facturación aportado por cada integrante que cumple con lo señalado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentación presentada por el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

- i) Actividades de carácter administrativo o de gestión como facturación, financiamiento, aporte de garantías, entre otras.
- ii) Actividades relacionadas con asuntos de organización interna, tales como representación u otros aspectos que no se relacionan con la ejecución de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construcción, todos los integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, los integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP como consultores o ejecutores de obra, *según la obligación asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo siguiente:*

- i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las especialidades requeridas por la entidad en función al objeto del procedimiento, siempre que en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripción en la categoría que corresponda según el monto de la contratación o en una categoría superior<sup>3</sup>.
- ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben contar con inscripción vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio debe contar con la capacidad libre de contratación igual o superior al porcentaje equivalente al monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripción en el RNP se encuentre vigente, así como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la presentación de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

---

<sup>3</sup> Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la implementación del proceso para la asignación de las categorías establecidas en el numeral 27.2 del artículo 27, es progresiva y tiene un plazo de ciento ochenta días contados desde el día siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento. En tanto dure dicha implementación, el RNP realiza la asignación de especialidades y categorías conforme lo indicado en la referida disposición complementaria.

actuación de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de selección y la ejecución contractual.

#### **2.4. EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS QUE SUPEREN LA CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN**

En caso la oferta económica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantía de la contratación, se negocia conforme al artículo 167 del Reglamento, de acuerdo con los siguientes pasos:

- i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliación de la certificación o previsión presupuestal correspondiente. De otorgarse la ampliación, se procede a adjudicar la buena pro.
- ii. De no contar con la ampliación de la certificación o previsión presupuestal, los evaluadores negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del artículo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:
  - a) La reducción de su oferta económica. En el caso del sistema de entrega de diseño y construcción, solo puede negociarse la reducción del rubro materia de calificación, es decir del rubro correspondiente al componente diseño.
  - b) La reducción de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa no objeción del área usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluación correspondientes a la oferta técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad pública de la contratación no debe ser afectada.
- iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reducción del monto o la reducción de las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes postores en el orden de prelación que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de prelación ofertó un monto por debajo de la cuantía de la contratación, se le adjudica la buena pro.
- iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta económica pero la reducción no se encuentre dentro del monto de la cuantía de la contratación, se solicita la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal correspondiente. En caso si se otorgue la ampliación, se adjudica la buena pro. Caso contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelación o declarar desierto el procedimiento de selección.
- v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociación constan en actas que se publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero, priorizando el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación.

### **CAPÍTULO III RECURSO DE APELACIÓN**

#### **3.1. ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

Una vez otorgada la buena pro, la DEC está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, con excepción de la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a más tardar dentro del día hábil siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la información de su interés, los participantes y postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la entidad contratante debe entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad contratante.

#### **3.2. RECURSO DE APELACIÓN**

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelación se presenta ante la mesa de partes digital o física del Tribunal de Contrataciones Públicas y es resuelto por éste.

#### **3.3. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN**

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone, como máximo, dentro de los ocho días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, el plazo indicado en el párrafo precedente se contabiliza desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento en el día de la publicación en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.



## CAPÍTULO IV DEL CONTRATO

### 4.1 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes requisitos de conformidad con el artículo 88 del Reglamento:

| REQUISITO  | CONSIDERACIONES ADICIONALES  | BASE LEGAL   |
|--|--|--|
| <b>a) Garantías, salvo casos de excepción.</b>   | <p>En los contratos de obras, el postor ganador de la buena pro presenta una garantía de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original.</p> <p>La garantía de fiel cumplimiento puede ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza financiera, (iii) contrato de seguro o (iv) retención de pago.</p> <p>La retención de pago como garantía de fiel cumplimiento aplica para contrataciones cuya cuantía adjudicada sea igual o menor a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100 soles). En el caso de las micro y pequeñas empresas estas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento la retención de pago con independencia de la cuantía de la contratación.</p>  | <p>Numerales 61.4 y 61.5 del artículo 61 de la Ley.</p> <p>Artículos 88, 113, 114, 115 y 116 del Reglamento.</p> |
| <b>b) Contrato de consorcio, de ser el caso.</b> | <p>El contrato de consorcio debe cumplir con los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Contener la información mínima indicada en el Capítulo II de la Sección General de las presentes bases.</li> <li>Identificar al integrante del consorcio a quien se efectúa el pago y emitirá la respectiva factura o, en caso de llevar contabilidad independiente, señalar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del consorcio.</li> <li>Consignar las firmas legalizadas ante notario público de cada uno de los integrantes del consorcio, de sus apoderados o de sus representantes legales, según corresponda.</li> </ol> <p>Lo indicado no excluye la información adicional que pueda consignarse en el contrato de consorcio con el objeto de regular su administración interna, como es el régimen y los sistemas de participación en los resultados del consorcio, al que se refiere el artículo 448 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.</p> | <p>Literal b) del artículo 88 del Reglamento.</p>  |



|   |   |   |
|---|---|---|
|   | En ningún caso puede aceptarse la presentación de la promesa de consorcio, que fue parte de la oferta, independientemente de que dicha promesa contenga firmas legalizadas ante notario.  |   |
| <b>c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.</b> | <p>El CCI es requisito indispensable para realizar una transferencia entre cuentas de bancos diferentes, siendo requerido para efectuar el pago a los proveedores domiciliados en el Perú.</p> <p>Para los proveedores no domiciliados, corresponde el número de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.</p>  | <p>Artículo 67 de la Ley.</p> <p>Artículos 88, 213 y 215 del Reglamento.</p>  |
| <b>d) Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.</b>   | <p>Corresponde a la vigencia del poder del representante legal que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato. Asimismo, corresponde que el representante legal presente copia de su DNI.</p> <p>En el caso de personas naturales, se solicita la copia del DNI del postor.</p> <p>En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriban la promesa de consorcio, según corresponda.</p> | <p>Literal d) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento.</p>  |
| <b>e) Institución Arbitral elegida por el postor, de corresponder.</b>  | <p>Desde el 1 de enero de 2026, la institución arbitral elegida debe encontrarse inscrita en el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (REGAJU).</p> <p>El arbitraje puede ser ad hoc solo en los casos en los que el monto de la controversia no supere las diez UIT.</p>   | <p>Artículo 77, 83 y 84; así como la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley.</p> <p>Artículo 88 del Reglamento.</p>        |
| <b>f) Centro de administración de la JPRD elegida por el postor, de corresponder.</b>   | <p>Las JPRD son obligatorias en los contratos de obra cuyos montos sean iguales o superiores a S/ 10 000 000,00 (diez millones y 00/100 soles).</p> <p>Son facultativas para contratos cuyos montos sean inferiores al monto previamente señalado.</p> <p>No puede establecerse JPRD en los casos de obras cuyos montos sean inferiores a S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100 soles).</p>  | <p>Artículos 77 y 79 de la Ley.</p> <p>Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley.</p> <p>Artículos 88 346 del Reglamento.</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>g) Capacidad Técnica y Profesional</b>  | Comprende la experiencia y calificaciones del personal clave, así como el equipamiento estratégico y/o infraestructura estratégica del proveedor necesario para la ejecución del contrato. La experiencia del personal clave corresponde a la especialidad y subespecialidad de la obra.<br>La capacidad técnica y profesional es verificada por la DEC para la suscripción del contrato, siempre que no se hayan elegido factores de evaluación como la experiencia específica adicional o la formación adicional del personal clave. | Literal b) del numeral 72.3 del artículo 72 y literal g) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento. |
| <b>h) Plan de trabajo.</b>   | El plan de trabajo se presenta para el perfeccionamiento del contrato solo cuando no haya sido evaluado como parte del factor de evaluación de planificación detallada durante el procedimiento de selección. Este plan incluye una memoria descriptiva señalando las consideraciones que se han tomado en cuenta para su elaboración.   | Literal a) del artículo 168 del Reglamento.   |
| <b>i) Constancia de Capacidad Libre de Contratación (CCLC) del ejecutor de obra expedida por el RNP.</b> | El postor debe presentar la Constancia de Capacidad Libre de Contratación de ejecutor de obra en los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción.   | Literal b) del artículo 168 del Reglamento.   |

#### **4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato dentro del plazo de ocho días hábiles, contabilizados desde el día siguiente al registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los artículos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

#### **4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS**

**4.3.1** Las garantías que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante la ejecución contractual y para la interposición de los recursos impugnativos, además de cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Públicas. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio.

**4.3.2** Para que un consorcio solicite la retención del 10% del monto del contrato original en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114 del Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condición de micro o pequeña empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100 soles).

#### **4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTÍAS FINANCIERAS**

**4.4.1** En caso de garantías financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables

y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva entidad contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que emitan garantías financieras deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, contar con clasificación de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para emitir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

**4.4.2** La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).

**4.4.3** Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía. Para fines de lo establecido en el artículo 61 de la Ley, se requiere la clasificación de riesgo B o superior.

**4.4.4** Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en la Ley.

**4.4.5** En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

**4.4.6** Además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse la sede digital de dicha entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

#### **4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTENDIDOS EN EL EXTRANJERO**

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan documentos públicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE<sup>4</sup>, para que estos surtan efectos legales en el Perú deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el área competente del órgano de línea consular, además de cumplir con los requisitos adicionales que contemple la legislación peruana para su validez en el Perú.

#### **4.6 DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente procedimiento de selección no contemplados en las bases se rigen por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

---

<sup>4</sup> Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Perú y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la República en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO CON  
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025.
- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2025.
- Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
RUC N° : 20192207453  
Domicilio legal : CALLE ALAMEDA S/N PLAZA DE ARMAS  
Teléfono :  
Correo electrónico : munitambo2022@gmail.com

### 1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra correspondiente a: **CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE PACALI, DISTRITO DE TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA”, CON CUI N° 2675033.**

### 1.4. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN<sup>5</sup>

La cuantía de la contratación asciende a **S/ 598,429.20 (Quinientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Veintinueve con 20/100 Soles)**, incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la contratación.

| OBLIGACIONES                       |  | COSTO (S/) |
|------------------------------------|--|------------|
| A. OBRA                            |  |            |
| A.1. EDIFICACIÓN O INFRAESTRUCTURA |  |            |
| Costo Directo                      |  | 440,994.25 |
| Gastos Generales (10 %)            |  | 44,099.43  |
| Utilidad (5 %)                     |  | 22,049.71  |
| Sub Total                          |  | 507,143.99 |
| Impuesto I.G.V. (18%)              |  | 91,285.91  |
| Presupuesto Base                   |  | 598,429.20 |

<sup>5</sup> La cuantía de la contratación indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto de la cuantía de la contratación consignado en la ficha del procedimiento de selección en el SEACE de la Pladicip. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, prima el monto de la cuantía de la contratación indicado en las bases.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| CUANTÍA DE CONTRATACIÓN (TOTAL) | 598,429.20 |
|                                 |            |

#### Importante para la entidad contratante

##### *Advertencia*

*Para que un consorcio acceda al beneficio de la Ley N° 27037, todos los integrantes que figuran en la promesa de consorcio deben reunir las condiciones exigidas en dicha Ley, salvo cuando participen proveedores en consorcio con contabilidad independiente que se encuentre inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).*

- Si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

#### 1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado el 26 de mayo del 2025

#### 1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE de la Pladicip.

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contiene un índice de documentos<sup>6</sup> y la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

Los evaluadores verifican la presentación de los documentos señalados en el presente acápite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Pacto de integridad (**Anexo N° 2**).
- c) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, según corresponda.

#### **Advertencia**

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, las entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>7</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- d) Declaración jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los documentos e información de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley. (**Anexo N° 3**)
- e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

<sup>6</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>7</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad – PIDE ingresar al siguiente enlace: <https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad>

ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común, el correo electrónico común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 4**)

- f) Documentación que acredite la desafectación del impedimento, en caso el proveedor al registrarse como participante hubiera presentado la declaración jurada de desafectación del impedimento (**Anexo N° 5**), de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento.

**Advertencia**

*El requisito indicado en el literal f) únicamente se solicita al proveedor que al registrarse hubiera presentado la Declaración Jurada de desafectación del impedimento.*

- g) Oferta Económica (**Anexo 6**). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de diseño y construcción, se anexa la estructura de costos del diseño.

**2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación**

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.14 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

**Importante para la entidad contratante**

*Se recuerda que la implementación de la Ficha Única del Proveedor (FUP) es progresiva. Asimismo, el Reglamento señala que el OECE informa mediante comunicado la implementación de los rubros de información que componen la FUP, así como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la presentación a los proveedores de dicha documentación en los procedimientos de selección, debiendo verificarla directamente en la FUP.*

**2.2.2. Documentación de presentación facultativa:**

- 2.2.2.1** Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Factores de Evaluación**” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.
- 2.2.2.2** Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de contratación no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, según (**Anexo N° 09**).
- 2.2.2.3** En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, presentan adicionalmente una Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 13**).

**Advertencia**

*Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.*



### 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en **MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO UBICADO EN CALLE ALAMEDA S/N PLAZA DE ARMAS- DISTRITO DE TAMBO** los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, autorización de retención (**Anexo N° 7**) o declaración jurada comprometiéndose a presentar la garantía mediante fideicomiso (**Anexo 8**), de ser el caso.
- b) Contrato de consorcio, de ser el caso.
- c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.
- f) Institución Arbitral elegida por el postor (**Anexo N° 10**).
- g) Autorización de notificaciones durante la ejecución contractual al correo electrónico previsto en el contrato (**Anexo N° 12**).
- h) Constancia de Capacidad Libre de Contratación de ejecutor de obra expedida por el RNP.
- i) Plan de trabajo según lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado durante el procedimiento de selección.
- j) II) EN EL CASO DEL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MODALIDAD DE PAGO: LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES DE LA OFERTA. APLICA PARA CADA ÍTEM O TRAMO QUE CONFORME LA AGRUPACIÓN
- k) Documentación que acredite los requisitos de calificación correspondientes a capacidad técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento.
- l) [CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JPRD ELEGIDO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD COMO MEDIO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER] (**Anexo N° 17**)
- m) Declaración Jurada actualizada de Desafectación de Impedimento (**Anexo N° 14**) y la documentación que acredite dicha desafectación.

#### Advertencia

- *El requisito indicado en el literal m) únicamente se solicitará si el postor adjudicado hubiera presentado la Declaración Jurada de desafectación del impedimento en el procedimiento de selección.*
- *De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>10</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).*
- *En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaración Jurada respectiva (Anexo N° 16).*

#### **2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente dirección electrónica: CORREO ELECTRONICO O DIRECCIÓN FÍSICA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: [CONSIGNAR DIRECCIÓN ELECTRONICA PARA REMITIR EL CONTRATO FIRMADO], en caso de no contar con firma digital **MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO UBICADO EN CALLE ALAMEDA S/N PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO.**

## REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCIÓN

*Importante para la entidad contratante*

*La entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capitulo, en caso de contrataciones bajo el sistema de entrega y diseño y construcción, caso contrario debe eliminarlo*

### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCIÓN

#### Advertencia

*Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta sección el requerimiento que forma parte del expediente de contratación aprobado. El área usuaria es responsable de formular adecuadamente el requerimiento, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en este capítulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.*

## **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO**



## **TERMINOS DE REFERENCIA**

### **DENOMINACION DE LA CONTRATACIÓN:**

**EJECUCIÓN DE LA OBRA:** “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE PACALI, DISTRITO DE TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA”, CON CUI N° 2675033.

## TERMINOS DE REFERENCIA



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO**  
PROVINCIA DE HUAYTARÁ – REGIÓN HUANCARELICA  
CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921  
“CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ”



\*\*\*\*\*

### **CAPÍTULO III** **REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCIÓN**

#### **3.1 FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN**

La construcción de este sistema de agua potable se busca disminuir radicalmente la presencia de enfermedades de origen hídrico producidas por consumo de agua contaminada, así como la parasitosis, enfermedades de la piel, malaria, diarrea, cólera y/u otras enfermedades causadas por la deposición de excretas a campo abierto. Así mismo con la ejecución del proyecto de cobertura de redes y el servicio de agua potable será:

**Captación N° 01 Tastapucro:** por medio de tuberías **Línea de Conducción:** tubería HDPE de 1 ½" PN 10 – SDR 17, 05 Cámaras Rompe Presión, Reservorio de 10m3; **Línea de Aducción N° 01 y N° 02:** de PVC de Ø 1 ½" C-10 SP, 02 Válvulas de Control; **Línea de Distribución N° 01:** será por medio de tubería de PVC de Ø 1" C-10 SP, 02 Válvulas de Control; y **Línea de Distribución N° 02:** será por medio de tuberías de PVC de Ø 1 ½" C-10 SP y tuberías de PVC de Ø 1" C-10 SP, 02 Válvulas de Aire, 04 Válvulas de Purga, 01 Válvula de Control, 01 Válvula de Sección y con proyección de 14 conexiones domiciliarias respectivamente.

**Captación N° 02 San Antonio** por medio de tuberías **Línea de Conducción N° 03:** tubería HDPE de 1" PN 10 – SDR 17, 01 Cámara Rompe Presión, Reservorio de 2m3; **Línea de Aducción N° 03:** de PVC de Ø 1" C-10 SP; y **Línea de Distribución N° 03:** será por medio de tubería de PVC de Ø 1" C-10 SP, 03 Cámaras Rompe Presión, 01 Cruce Aéreo, 01 Válvula de Purga, y con proyección de 02 conexiones domiciliarias respectivamente.

Como punto primordial se considera además la implementación de una política de educación sanitaria y capacitación a la población beneficiaria y al comité de administración que tendrá a cargo la administración de la obra una vez culminada.

Acompañado a esto se considera el componente de gastos de acompañamiento (capacitaciones) en la etapa de post – inversión con la finalidad de garantizar la vida útil del sistema proyectado.

- ✓ Dotar a todas las familias beneficiarias de un sistema de agua potable que brinde un buen servicio tanto en calidad, cantidad y en forma permanente durante el periodo proyectado.
  - ✓ Dotar de una infraestructura adecuada y digna para la mejora de la calidad de agua potable.
  - ✓ Mejorar o disminuir totalmente los problemas de desnutrición en el distrito.
- Construir un sistema funcional, con las estructuras pertinentes que ayuden a mejorar el abastecimiento de agua potable a todos los pobladores del CC.PP. Pacali.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica  
Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ – REGIÓN HUANCavelica

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

“CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ”



### 3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nombre del proyecto de inversión/IOARR/actividad  | : | “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE PACALI DISTRITO DE TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica” |
| Código Único de Inversión (CUI), de corresponder  | : | CUI N° 2675033   |
| Ubicación   | : | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Localidad : Pacali</li><li>➤ Distrito : Tambo</li><li>➤ Provincia : Huaytará</li><li>➤ Departamento : Huancavelica</li></ul>         |
| Especialidad  | : | <b>Saneamiento y afines.</b>   |
| Subespecialidad   | : | Infraestructura para agua potable  |
| Tipología   | : | Sistema y líneas de agua potable   |
| Documento y fecha de aprobación del expediente técnico, de corresponder   | : | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 005 - 2025-MDT/JBRA-GM.<br>26 de Mayo de 2025  |
| Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder | : | CONTRATO N° 006-2025-MDT/A   |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica  
Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO  
\*OFICINA DE ENLACE: CALLE ERAY RAMON BOLAS 840 - LA TINICHERA

EE-MAILS:  
municipalidadtambohuaytara@gmail.com



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



### 3.2.1. VALOR REFERENCIAL DE OBRA

El valor referencial asciende a S/ 598,429.202 (QUINIENTOS NOVENTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Y 20/100 NUEVOS SOLES), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida con el costo total de la ejecución de la obra.

#### Valor Referencial (VR)

S/ 598,429.20

QUINIENTOS NOVENTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Y 20/100 NUEVOS SOLES

### 3.3 CONDICIONES CONTRACTUALES

El CC.PP. Pacali en la actualidad con 16 familias (74 habitantes), distribuidos en sus sectores del anexo de Pacali respectivamente; los cuales cuentan con los servicio de agua potable que no es suficiente para que satisfaga sus necesidades en cuanto a calidad y cantidad de agua, cabe indicar que algunos beneficiarios individualmente cuentan con pequeños sistemas que son artesanales, por lo general en su mayoría tienen que acudir a pequeños afloramientos de agua y riachuelos a fin de abastecerse con el líquido elemento fundamental que no garantizan el consumo de agua en calidad y cantidad respectivamente.

En este sentido se urge la ejecución del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE PACALI DISTRITO DE TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA" con la finalidad de brindar, suficiente desarrollo de capacidades para la gestión y participación de las organizaciones sociales de base en el desarrollo socioeconómico, de la Comunidad del Pacali.

La recepción conforme de la obra, otorgada por la entidad contratante no obsta su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. 216.2. En el caso de los componentes de mobiliario y equipamiento o contratos que correspondan sólo a la adquisición y entrega de mobiliario y/o equipamiento, el contratista es responsable por la garantía del mobiliario y equipamiento implementado por un plazo que no puede ser superior a dos años.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO  
REGION DE HUAYTARA, CALLE ERAY BAYON BOJAS 840 - LA TINGUINILLA

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytara@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCAYELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



### 3.3.1. METAS FISICAS

La contratación por ejecutar tiene como metas físicas las siguientes:

| ITEM                  | DESCRIPCION DE LAS METAS FISICAS   | UND | METAS |
|-----------------------|--|-----|-------|
| <b>01</b>             | <b>AGUA POTABLE</b>  |     |       |
| <b>01.01</b>          | <b>OBRAS PRELIMINARES</b>  |     |       |
| 01.01.01              | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 X 3.60 M                             | und | 1.00  |
| 01.01.02              | ALMACEN, OFICINA Y CASITA DE GUARDIANIA  | m2  | 24.00 |
| <b>01.02</b>          | <b>FLETE TERRESTRE Y OTROS</b>   |     |       |
| 01.02.01              | FLETE TERRESTRE  | glb | 1.00  |
| 01.02.02              | FLETE RURAL  | glb | 1.00  |
| 01.02.03              | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA                  | glb | 1.00  |
| <b>01.03</b>          | <b>ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA</b> |     |       |
| 01.03.01              | INSTALACION PROVISIONAL DE SERVICIOS HIGIENICOS Y MANTENIMIENTO                  | glb | 1.00  |
| 01.03.02              | PROVISION Y REPOSICION DE AGUA PARA CONSUMO                                      | mes | 3.00  |
| 01.03.03              | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL   | glb | 1.00  |
| 01.03.04              | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA  | glb | 1.00  |
| 01.03.05              | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD   | glb | 1.00  |
| <b>01.04</b>          | <b>AGUA POTABLE CENTRO POBLADO DE PACALI</b>                                     |     |       |
| <b>01.04.01</b>       | <b>AGUA POTABLE TRASTAPUCRO</b>  |     |       |
| <b>01.04.01.01</b>    | <b>CAPTACION DE LADERA DE TASTAPUCRO</b>   |     |       |
| <b>01.04.01.01.01</b> | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>   |     |       |
| 01.04.01.01.01.01     | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL   | m2  | 7.72  |
| 01.04.01.01.01.02     | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR   | m2  | 7.72  |
| <b>01.04.01.01.02</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>   |     |       |
| 01.04.01.01.02.01     | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO  | m3  | 6.62  |
| 01.04.01.01.02.02     | REFINES, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO                                      | m2  | 12.72 |
| 01.04.01.01.02.03     | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5.00 ML                       | m3  | 8.61  |
| <b>01.04.01.01.03</b> | <b>CONCRETO SIMPLE</b>   |     |       |
| 01.04.01.01.03.01     | CONCRETO F'C=140 KG/CM2.PARA SOLADOS   | m2  | 6.35  |
| 01.04.01.01.03.02     | CONCRETO CICLOPEO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.M.                                      | m3  | 1.12  |
| 01.04.01.01.03.03     | CONCRETO CICLOPEO F'C=140KG/CM2  | m3  | 2.44  |
| <b>01.04.01.01.04</b> | <b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>  |     |       |
| 01.04.01.01.04.01     | CONCRETO FC=210 KG/CM2   | m3  | 2.76  |
| 01.04.01.01.04.02     | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   | m2  | 30.41 |
| 01.04.01.01.04.03     | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2   | kg  | 74.65 |
| <b>01.04.01.01.05</b> | <b>REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>  |     |       |
| 01.04.01.01.05.01     | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES  | m2  | 16.13 |
| 01.04.01.01.05.02     | TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5)   | m2  | 12.08 |
| 01.04.01.01.05.03     | PINTADO MURO EXTERIOR C/LATEX O SIMILAR  | m2  | 12.08 |
| <b>01.04.01.01.06</b> | <b>FILTROS DE CAPTACION</b>  |     |       |
| 01.04.01.01.06.01     | FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 1 1/2" A 2"  | m3  | 0.37  |
| 01.04.01.01.06.02     | FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 3/4" A 1"  | m3  | 1.58  |
| <b>01.04.01.01.07</b> | <b>VARIOS</b>  |     |       |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica  
Ing. Anthony Contreras Montes kg  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO  
OFICINA DE ENLACE: CALLE ERAY RAMON BOIAS 840 - LA TINGUAYALICA

EE-MAILS:  
municipalidadtambohuaytar@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCANELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



|                   |  |     |        |
|-------------------|--|-----|--------|
| 01.04.01.01.07.01 | TAPA METALICA SANITARIA DE CAPTACION 0.60X0.60 M   | und | 1.00   |
| 01.04.01.01.07.02 | TAPA METALICA SANITARIA DE CAPTACION 0.80X0.80 M   | und | 1.00   |
| 01.04.01.01.08    | INSTALACIONES SANITARIAS   |     |        |
| 01.04.01.01.08.01 | ACCESORIOS CAPTACION LIMPIEZA REBOSE 2"  | gib | 1.00   |
| 01.04.01.02       | CERCO PERIMETRICO CAPTACION DE LADERA TASTAPUCRO   |     |        |
| 01.04.01.02.01    | TRABAJOS PRELIMINARES  |     |        |
| 01.04.01.02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL   | m2  | 9.32   |
| 01.04.01.02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR   | m2  | 9.32   |
| 01.04.01.02.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS  |     |        |
| 01.04.01.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO  | m3  | 0.86   |
| 01.04.01.02.02.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5.00 ML   | m3  | 1.12   |
| 01.04.01.02.03    | CONCRETO SIMPLE  |     |        |
| 01.04.01.02.03.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2  | m3  | 0.86   |
| 01.04.01.02.04    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE F°G° DE Ø=2"X2.5MM   |     |        |
| 01.04.01.02.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE F°G° DE Ø=2"X2.5MM   | und | 9.00   |
| 01.04.01.02.05    | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COCADA 2"                                 |     |        |
| 01.04.01.02.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COCADA 2"                                 | m   | 21.66  |
| 01.04.01.02.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS  | m   | 72.66  |
| 01.04.01.02.06    | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA   |     |        |
| 01.04.01.02.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE FIERRO CON MALLA METALICA DE 1.00 M X 1.95 M INC. ACCESORIOS | gib | 1.00   |
| 01.04.01.03       | LINEA DE CONDUCCION (TUB. HDPE Ø 1 1/2" PN10 - SDR17 L=719m)                                       |     |        |
| 01.04.01.03.01    | TRABAJOS PRELIMINARES  |     |        |
| 01.04.01.03.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO  | m   | 719.00 |
| 01.04.01.03.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS DE AGUA  | km  | 0.72   |
| 01.04.01.03.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LINEAS DE AGUA  | km  | 0.72   |
| 01.04.01.03.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS  |     |        |
| 01.04.01.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMI ROCA (0.30*0.30)   | m   | 619.00 |
| 01.04.01.03.02.02 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO (0.30*0.30)  | m   | 100.00 |
| 01.04.01.03.02.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO SEMI ROCA   | m   | 619.00 |
| 01.04.01.03.02.04 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO  | m   | 100.00 |
| 01.04.01.03.02.05 | CAMA DE APOYO TODA PROFUNDIDAD TERRENO SEMI ROCA   | m   | 619.00 |
| 01.04.01.03.02.06 | CAMA DE APOYO TODA PROFUNDIDAD TERRENO ROCOSO  | m   | 100.00 |
| 01.04.01.03.02.07 | RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20 M. EN TERRENO SEMIROCA            | m   | 619.00 |
| 01.04.01.03.02.08 | RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20 M. EN TERRENO ROCOSO              | m   | 100.00 |
| 01.04.01.03.02.09 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5ML   | m3  | 84.12  |
| 01.04.01.03.03    | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS   |     |        |
| 01.04.01.03.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE PN10 DE Ø1 1/2" - SDR17                                   | m   | 719.00 |
| 01.04.01.03.03.02 | SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS HDPE 1 1/2" SDR 17  | gib | 7.00   |
| 01.04.01.03.04    | PRUEBA HIDRAULICA  |     |        |
| 01.04.01.03.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. HDPE DN 1 1/2"  | m   | 719.00 |
| 01.04.01.04       | CAMARA ROMPE PRESION (5 und)   |     |        |
| 01.04.01.04.01    | TRABAJOS PRELIMINARES  |     |        |

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO  
\*COSENA DE ENLACE: CALLE ERAY RAMON BOJAS 840 - LA TINGUINALCA

EE-MAILS:  
municipalidadtambohuaytara@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



|                   |  |     |        |
|-------------------|--|-----|--------|
| 01.04.01.04.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                 | m2  | 10.30  |
| 01.04.01.04.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR                               | m2  | 10.30  |
| 01.04.01.04.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                      |     |        |
| 01.04.01.04.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO                    | m3  | 3.98   |
| 01.04.01.04.02.02 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO                               | m3  | 2.65   |
| 01.04.01.04.02.03 | REFINES, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO                | m2  | 10.30  |
| 01.04.01.04.02.04 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE                              | m3  | 8.62   |
| 01.04.01.04.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5.00 ML | m3  | 8.62   |
| 01.04.01.04.03    | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                                   |     |        |
| 01.04.01.04.03.01 | CONCRETO F'C=140 KG/CM2.PARA SOLADOS                       | m2  | 10.30  |
| 01.04.01.04.04    | OBRAS DE CONCRETO ARMADO                                   |     |        |
| 01.04.01.04.04.01 | CONCRETO FC=210 KG/CM2                                     | m3  | 5.06   |
| 01.04.01.04.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                   | m2  | 58.88  |
| 01.04.01.04.04.03 | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2                           | kg  | 294.11 |
| 01.04.01.04.05    | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS                             |     |        |
| 01.04.01.04.05.01 | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES                        | m2  | 64.89  |
| 01.04.01.04.06    | VARIOS   |     |        |
| 01.04.01.04.06.01 | TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60X0.60X1/8"                  | und | 5.00   |
| 01.04.01.04.06.02 | VALVULAS Y ACCESORIOS CRP                                  | glb | 5.00   |
| 01.04.01.05       | RESERVORIO 8.00 m3   |     |        |
| 01.04.01.05.01    | TRABAJOS PRELIMINARES                                      |     |        |
| 01.04.01.05.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                 | m2  | 5.76   |
| 01.04.01.05.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR                               | m2  | 5.76   |
| 01.04.01.05.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                      |     |        |
| 01.04.01.05.02.01 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO                               | m3  | 6.14   |
| 01.04.01.05.02.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5.00 ML | m3  | 7.37   |
| 01.04.01.05.03    | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                                   |     |        |
| 01.04.01.05.03.01 | SOLADO DE CONCRETO F'c = 100 kg/cm2 , e=4"                 | m2  | 5.76   |
| 01.04.01.05.04    | OBRAS DE CONCRETO ARMADO                                   |     |        |
| 01.04.01.05.04.01 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2                          | kg  | 261.80 |
| 01.04.01.05.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                   | m2  | 43.08  |
| 01.04.01.05.04.03 | CONCRETO F'C 210 KG/CM2                                    | m3  | 7.32   |
| 01.04.01.05.05    | REVOQUES Y ENLUCIDOS                                       |     |        |
| 01.04.01.05.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES                            | m2  | 21.00  |
| 01.04.01.05.05.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5)                       | m2  | 36.87  |
| 01.04.01.05.05.03 | MORTERO 1:4 PARA PENDIENTES DE FONDO                       | m3  | 0.20   |
| 01.04.01.05.06    | ACCESORIOS   |     |        |
| 01.04.01.05.06.01 | ESCALERA METALICA DE F°G° MOVIBLE                          | m   | 1.80   |
| 01.04.01.05.06.02 | VENTILACION DE F°G° Ø=2"                                   | und | 1.00   |
| 01.04.01.05.06.03 | JUNTA SWATER STOP  | m   | 11.00  |
| 01.04.01.05.07    | PINTURA  |     |        |
| 01.04.01.05.07.01 | PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES                              | m2  | 27.68  |
| 01.04.01.06       | CASETA DE VALVULA (01 UND.)                                |     |        |
| 01.04.01.06.01    | TRABAJOS PRELIMINARES                                      |     |        |
| 01.04.01.06.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                 | m2  | 0.72   |
| 01.04.01.06.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR                               | m2  | 0.72   |
| 01.04.01.06.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                      |     |        |
| 01.04.01.06.02.01 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO                               | m3  | 0.72   |
| 01.04.01.06.02.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5.00 ML | m3  | 0.86   |

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytara@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



|                       |   |                |       |
|-----------------------|---|----------------|-------|
| <b>01.04.01.06.03</b> | <b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>   |                |       |
| 01.04.01.06.03.01     | SOLADO DE CONCRETO F'c = 100 kg/cm <sup>2</sup> , e=4"                                      | m <sup>2</sup> | 0.72  |
| <b>01.04.01.06.04</b> | <b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>   |                |       |
| 01.04.01.06.04.01     | ACERO DE REFUERZO f <sub>y</sub> =4,200 kg/cm <sup>2</sup>                                  | kg             | 19.94 |
| 01.04.01.06.04.02     | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  | m <sup>2</sup> | 3.47  |
| 01.04.01.06.04.03     | CONCRETO F'c 210 KG/CM <sup>2</sup>   | m <sup>3</sup> | 0.25  |
| <b>01.04.01.06.05</b> | <b>REVOQUES Y ENLUCIDOS</b>   |                |       |
| 01.04.01.06.05.01     | TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5)  | m <sup>2</sup> | 4.68  |
| <b>01.04.01.06.06</b> | <b>PINTURA</b>  |                |       |
| 01.04.01.06.06.01     | PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES   | m <sup>2</sup> | 27.68 |
| <b>01.04.01.06.07</b> | <b>ACCESORIOS</b>   |                |       |
| 01.04.01.06.07.01     | ACCESORIOS EN RESERVORIO Y CAJA DE VALVULAS   | und            | 1.00  |
| 01.04.01.06.07.02     | TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60X0.60X1/8"   | und            | 1.00  |
| <b>01.04.01.07</b>    | <b>SISTEMA DE CLORACIÓN</b>   |                |       |
| <b>01.04.01.07.01</b> | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>  |                |       |
| 01.04.01.07.01.01     | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  | m <sup>2</sup> | 1.80  |
| 01.04.01.07.01.02     | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR  | m <sup>2</sup> | 1.80  |
| <b>01.04.01.07.02</b> | <b>MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA</b>  |                |       |
| 01.04.01.07.02.01     | MURO DE LADRILLO KK EN APAREJO DE SOGA  | m <sup>2</sup> | 6.87  |
| <b>01.04.01.07.03</b> | <b>ESTRUCTURA DE MADERA</b>   |                |       |
| 01.04.01.07.03.01     | VIGA DE MADERA DE 3"x2" L=1.10 M. (TABLERO)   | und            | 4.00  |
| 01.04.01.07.03.02     | VIGA DE MADERA DE 3"x2" L=0.45 M. (APOYO DOSIFICADOR)                                       | und            | 2.00  |
| 01.04.01.07.03.03     | TABLONES DE MADERA DE 1"x6" L=0.60 m.   | und            | 6.00  |
| <b>01.04.01.07.04</b> | <b>COBERTURA</b>  |                |       |
| 01.04.01.07.04.01     | LISTONES DE MADERA DE 2"x2" L=1.5 cm.   | und            | 3.00  |
| 01.04.01.07.04.02     | LISTONES DE MADERA DE 2"x2" L=1.81 cm.  | und            | 3.00  |
| 01.04.01.07.04.03     | CALAMINA GALVANIZADA (0.83 m X 1.80 X 0.3mm)  | m <sup>2</sup> | 2.72  |
| <b>01.04.01.07.05</b> | <b>REVOQUES Y ENLUCIDOS</b>   |                |       |
| 01.04.01.07.05.01     | TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5)  | m <sup>2</sup> | 6.87  |
| <b>01.04.01.07.06</b> | <b>ACCESORIOS Y VALVULAS</b>  |                |       |
| 01.04.01.07.06.01     | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN HIPOCLORADOR POR GOTE DE CARGA CONSTANTE Y CASETA | und            | 1.00  |
| <b>01.04.01.07.07</b> | <b>CARPINTERIA DE MADERA</b>  |                |       |
| 01.04.01.07.07.01     | PUERTA METALICA P-01  | und            | 1.00  |
| <b>01.04.01.07.08</b> | <b>PRUEBA Y DESINFECCION DEL RESERVORIO</b>   |                |       |
| 01.04.01.07.08.01     | PRUEBA HIDRAULICA CON EMPLEO DE LA LINEAS DE INGRESO  | m <sup>3</sup> | 8.00  |
| 01.04.01.07.08.02     | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS APOYADOS   | m <sup>3</sup> | 8.00  |
| 01.04.01.07.08.03     | EVACUACION AGUA DE PRUEBA CON EMPLEO DE LINEA DE SALIDA                                     | m <sup>3</sup> | 8.00  |
| <b>01.04.01.08</b>    | <b>CERCO PERIMETRICO RESERVORIO 8.00M<sup>3</sup></b>                                       |                |       |
| <b>01.04.01.08.01</b> | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>  |                |       |
| 01.04.01.08.01.01     | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  | m <sup>2</sup> | 9.32  |
| 01.04.01.08.01.02     | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR  | m <sup>2</sup> | 9.32  |
| <b>01.04.01.08.02</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>  |                |       |
| 01.04.01.08.02.01     | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO   | m <sup>3</sup> | 0.86  |
| 01.04.01.08.02.02     | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5.00 ML                                  | m <sup>3</sup> | 1.12  |
| <b>01.04.01.08.03</b> | <b>CONCRETO SIMPLE</b>  |                |       |
| 01.04.01.08.03.01     | CONCRETO f'c=175 kg/cm <sup>2</sup>   | m <sup>3</sup> | 0.86  |
| <b>01.04.01.08.04</b> | <b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE F°G° DE Ø=2"X2.5MM</b>                               |                |       |
| 01.04.01.08.04.01     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE F°G° DE Ø=2"X2.5MM                                      | und            | 9.00  |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica  
Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:  
municipalidadtambohuaytara@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCABELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



|                       |  |     |          |
|-----------------------|--|-----|----------|
| <b>01.04.01.08.05</b> | <b>SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COCADA 2"</b>                          |     |          |
| 01.04.01.08.05.01     | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COCADA 2"                                 | m   | 21.66    |
| 01.04.01.08.05.02     | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS  | m   | 72.66    |
| <b>01.04.01.08.06</b> | <b>SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA</b>  |     |          |
| 01.04.01.08.06.01     | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE FIERRO CON MALLA METALICA DE 1.00 M X 1.95 M INC. ACCESORIOS | gib | 1.00     |
| <b>01.04.01.09</b>    | <b>LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION</b>  |     |          |
| <b>01.04.01.09.01</b> | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>   |     |          |
| 01.04.01.09.01.01     | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL   | m2  | 522.38   |
| 01.04.01.09.01.02     | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS DE AGUA  | km  | 1.74     |
| 01.04.01.09.01.03     | TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LINEAS DE AGUA  | m   | 1.74     |
| <b>01.04.01.09.02</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>   |     |          |
| 01.04.01.09.02.01     | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMI ROCA (0.30*0.30)   | m   | 1,741.28 |
| 01.04.01.09.02.02     | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO SEMI ROCA   | m   | 1,741.28 |
| 01.04.01.09.02.03     | CAMA DE APOYO TODA PROFUNDIDAD TERRENO SEMI ROCA   | m   | 1,741.28 |
| 01.04.01.09.02.04     | RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20 M. EN TERRENO SEMIROCA            | m   | 1,741.28 |
| 01.04.01.09.02.05     | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5ML   | m3  | 339.55   |
| <b>01.04.01.09.03</b> | <b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS</b>  |     |          |
| 01.04.01.09.03.01     | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/2" SP  | m   | 777.00   |
| 01.04.01.09.03.02     | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC C-10 DE 1" SP  | m   | 845.00   |
| 01.04.01.09.03.03     | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" SP  | m   | 119.28   |
| 01.04.01.09.03.04     | INSTALACION DE TUBERIA DE PVC C-10 HASTA 1 1/2" SP   | m   | 777.00   |
| 01.04.01.09.03.05     | INSTALACION DE TUBERIA DE PVC C-10 HASTA 1" SP   | m   | 845.00   |
| 01.04.01.09.03.06     | INSTALACION DE TUBERIA DE PVC C-10 HASTA 1/2" SP   | m   | 119.28   |
| <b>01.04.01.10</b>    | <b>VALVULAS DE PURGA EN LINEA DE DISTRIBUCION; TOTAL = 04 UND</b>                                  |     |          |
| <b>01.04.01.10.01</b> | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>   |     |          |
| 01.04.01.10.01.01     | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL   | m2  | 4.56     |
| 01.04.01.10.01.02     | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR   | m2  | 4.56     |
| <b>01.04.01.10.02</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>   |     |          |
| 01.04.01.10.02.01     | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO  | m3  | 2.63     |
| 01.04.01.10.02.02     | REFINES, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO  | m2  | 3.20     |
| 01.04.01.10.02.03     | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO   | m3  | 0.13     |
| 01.04.01.10.02.04     | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5.00 ML   | m3  | 7.32     |
| <b>01.04.01.10.03</b> | <b>CONCRETO SIMPLE</b>   |     |          |
| 01.04.01.10.03.01     | SOLADO DE CONCRETO F'c = 100 kg/cm2 , e=4"   | m2  | 2.95     |
| 01.04.01.10.03.02     | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   | m2  | 14.40    |
| 01.04.01.10.03.03     | CONCRETO F'C=175 kg/cm2  | m3  | 0.98     |
| 01.04.01.10.03.04     | CONCRETO F'C=140 kg/cm2 + 30% PM - RELLENO   | m3  | 0.22     |
| <b>01.04.01.10.04</b> | <b>REVOQUES, ENLUCIDOS</b>   |     |          |
| 01.04.01.10.04.01     | TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5)   | m2  | 7.84     |
| 01.04.01.10.04.02     | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES  | m2  | 3.92     |
| <b>01.04.01.10.05</b> | <b>VALVULAS Y ACCESORIOS</b>   |     |          |
| 01.04.01.10.05.01     | ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA Ø 1 1/2"  | UND | 4.00     |
| <b>01.04.01.10.06</b> | <b>PINTURA</b>   |     |          |
| 01.04.01.10.06.01     | PINTURA EXTERIOR EN ESTRUCTURAS 2 MANOS  | m2  | 3.36     |
| 01.04.01.10.06.02     | PINTURA ESMALTE 2 MANOS PARA PUERTA TAPAS Y POSTES   | m2  | 0.96     |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov Huaytará, Región Huancavelica  
Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytar@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



|                   |  |     |       |
|-------------------|--|-----|-------|
| 01.04.01.10.07    | CARPINTERIA METALICA   |     |       |
| 01.04.01.10.07.01 | TAPA METALICA 0.60 X0.60 m , CON LLAVE TIPO BUJIA                            | und | 4.00  |
| 01.04.01.10.08    | DRENAJE  |     |       |
| 01.04.01.10.08.01 | GRAVA D MAX1"  | m3  | 0.18  |
| 01.04.01.11       | VALVULAS DE AIRE EN LINEA DE DISTRIBUCIÓN; TOTAL = 02 UND                    |     |       |
| 01.04.01.11.01    | TRABAJOS PRELIMINARES  |     |       |
| 01.04.01.11.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL   | m2  | 0.96  |
| 01.04.01.11.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR   | m2  | 0.96  |
| 01.04.01.11.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS  |     |       |
| 01.04.01.11.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO                                      | m3  | 0.72  |
| 01.04.01.11.02.02 | REFINES, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO                                  | m2  | 0.96  |
| 01.04.01.11.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5.00 ML                   | m3  | 0.94  |
| 01.04.01.11.03    | CONCRETO SIMPLE  |     |       |
| 01.04.01.11.03.01 | SOLADO DE CONCRETO F'c = 100 kg/cm2 , e=4"                                   | m2  | 0.88  |
| 01.04.01.11.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   | m2  | 6.72  |
| 01.04.01.11.03.03 | CONCRETO F'C=175 kg/cm2  | m3  | 0.45  |
| 01.04.01.11.04    | REVOQUES, ENLUCIDOS  |     |       |
| 01.04.01.11.04.01 | TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5)   | m2  | 3.92  |
| 01.04.01.11.05    | DRENAJE  |     |       |
| 01.04.01.11.05.01 | GRAVA D MAX1"  | m3  | 0.55  |
| 01.04.01.11.06    | VALVULAS Y ACCESORIOS  |     |       |
| 01.04.01.11.06.01 | ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE Ø 1/2", EN RED DE Ø 1 1/2"                     | und | 2.00  |
| 01.04.01.11.07    | CARPINTERIA METALICA   |     |       |
| 01.04.01.11.07.01 | TAPA METALICA 0.60 X0.60 m , CON LLAVE TIPO BUJIA                            | und | 2.00  |
| 01.04.01.11.08    | PINTURA  |     |       |
| 01.04.01.11.08.01 | PINTURA EXTERIOR EN ESTRUCTURAS 2 MANOS                                      | m2  | 2.24  |
| 01.04.01.11.08.02 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS PARA PUERTA TAPAS Y POSTES                           | m2  | 0.48  |
| 01.04.01.12       | CAMARA DE VALVULAS (Ø 1" 02 UND y Ø 1 1/2" 04 UND); TOTAL = 06 UND           |     |       |
| 01.04.01.12.01    | TRABAJOS PRELIMINARES  |     |       |
| 01.04.01.12.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL   | m2  | 4.80  |
| 01.04.01.12.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR   | m2  | 4.80  |
| 01.04.01.12.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS  |     |       |
| 01.04.01.12.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO                                      | m3  | 3.98  |
| 01.04.01.12.02.02 | REFINES, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO                                  | m2  | 4.80  |
| 01.04.01.12.02.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO                                     | m3  | 1.02  |
| 01.04.01.12.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5.00 ML                   | m3  | 3.87  |
| 01.04.01.12.03    | CONCRETO SIMPLE  |     |       |
| 01.04.01.12.03.01 | SOLADO DE CONCRETO F'c = 100 kg/cm2 , e=4"                                   | m2  | 4.43  |
| 01.04.01.12.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   | m2  | 20.16 |
| 01.04.01.12.03.03 | CONCRETO F'C=175 kg/cm2  | m3  | 1.45  |
| 01.04.01.12.04    | REVOQUES, ENLUCIDOS  |     |       |
| 01.04.01.12.04.01 | TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5)   | m2  | 11.76 |
| 01.04.01.12.05    | VALVULAS Y ACCESORIOS  |     |       |
| 01.04.01.12.05.01 | SUMINISTRO/INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE CONTROL D=1"      | und | 2.00  |
| 01.04.01.12.05.02 | SUMINISTRO/INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE CONTROL D= 1 1/2" | und | 4.00  |
| 01.04.01.12.06    | PINTURA  |     |       |

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO  
\*CIERRE DE ENLACE: CALLE ESPAY RAMON BOJAS 640 - LA TINGUILLA

EE-MAILS:  
municipalidadtambobuaytara@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCANELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



|                   |  |     |          |
|-------------------|--|-----|----------|
| 01.04.01.12.06.01 | PINTURA EXTERIOR EN ESTRUCTURAS 2 MANOS                                      | m2  | 3.36     |
| 01.04.01.12.06.02 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS PARA PUERTA TAPAS Y POSTES                           | m2  | 2.52     |
| 01.04.01.12.07    | CARPINTERIA METALICA   |     |          |
| 01.04.01.12.07.01 | TAPA METALICA 0.60 X0.60 m , CON LLAVE TIPO BUJIA                            | und | 6.00     |
| 01.04.01.12.08    | DRENAJE  |     |          |
| 01.04.01.12.08.01 | GRAVA D MAX1"  | m3  | 0.15     |
| 01.04.01.12.09    | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS                                       |     |          |
| 01.04.01.12.09.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE Ø1 1/2"x 11.25°                   | und | 4.00     |
| 01.04.01.12.09.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 1 1/2"x 22.50°                    | und | 5.00     |
| 01.04.01.12.09.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 1 1/2"x 45°                       | und | 3.00     |
| 01.04.01.12.09.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 1 1/2"x 90°                       | und | 2.00     |
| 01.04.01.12.09.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE Ø1" x 11.25°                      | und | 7.00     |
| 01.04.01.12.09.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE Ø1" x 22.50°                      | und | 5.00     |
| 01.04.01.12.09.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE Ø1" x 45°                         | und | 4.00     |
| 01.04.01.12.10    | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA (14 UNIDADES)              |     |          |
| 01.04.01.12.10.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS DE Ø=1/2" | und | 14.00    |
| 01.04.01.12.11    | CONCRETO SIMPLE  |     |          |
| 01.04.01.12.11.01 | CONCRETO F'C=175 kg/cm2  | m3  | 0.88     |
| 01.04.01.12.12    | PRUEBA HIDRAULICA  |     |          |
| 01.04.01.12.12.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION   | m   | 1,741.28 |
| 01.04.01.13       | TANQUE DE AGUA POTABLE PARA DOMICILIARIA DE 600 LITROS                       |     |          |
| 01.04.01.13.01    | TRABAJOS PRELIMINARES  |     |          |
| 01.04.01.13.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL   | m2  | 21.60    |
| 01.04.01.13.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR   | m2  | 21.60    |
| 01.04.01.13.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS  |     |          |
| 01.04.01.13.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO                                      | m3  | 3.24     |
| 01.04.01.13.02.02 | REFINES, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO                                  | m2  | 21.60    |
| 01.04.01.13.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5.00 ML                   | m3  | 3.24     |
| 01.04.01.13.03    | CONCRETO SIMPLE  |     |          |
| 01.04.01.13.03.01 | CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"                       | m2  | 21.60    |
| 01.04.01.13.04    | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA 600L                              |     |          |
| 01.04.01.13.04.01 | TANQUE DE AGUA DE 600LITROS INCLUYE ACCESORIOS INTERNOS                      | und | 14.00    |
| 01.04.02          | AGUA POTABLE SAN ANTONIO   |     |          |
| 01.04.02.01       | CAPTACION DE LADERA SAN ANTONIO  |     |          |
| 01.04.02.01.01    | TRABAJOS PRELIMINARES  |     |          |
| 01.04.02.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL   | m2  | 7.72     |
| 01.04.02.01.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR   | m2  | 7.72     |
| 01.04.02.01.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS  |     |          |
| 01.04.02.01.02.01 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO   | m3  | 6.62     |
| 01.04.02.01.02.02 | REFINES, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO                                  | m2  | 12.72    |
| 01.04.02.01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5.00 ML                   | m3  | 8.61     |
| 01.04.02.01.03    | CONCRETO SIMPLE  |     |          |
| 01.04.02.01.03.01 | CONCRETO F'C=140 KG/CM2.PARA SOLADOS   | m2  | 6.35     |
| 01.04.02.01.03.02 | CONCRETO CICLOPEO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.M.                                  | m3  | 1.12     |
| 01.04.02.01.03.03 | CONCRETO CICLOPEO F'C=140KG/CM2  | m3  | 2.44     |
| 01.04.02.01.04    | OBRAS DE CONCRETO ARMADO   |     |          |
| 01.04.02.01.04.01 | CONCRETO FC=210 KG/CM2   | m3  | 2.76     |

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidaddtambohuaytara@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCANELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



|                   |  |     |        |
|-------------------|--|-----|--------|
| 01.04.02.01.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   | m2  | 30.41  |
| 01.04.02.01.04.03 | ACERO DE REFUERZO $F_y=4200 \text{ kg/cm}^2$   | kg  | 74.65  |
| 01.04.02.01.05    | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   |     |        |
| 01.04.02.01.05.01 | TARAJEO CON IMPERMEABILIZANTES   | m2  | 16.13  |
| 01.04.02.01.05.02 | TARAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5)  | m2  | 12.08  |
| 01.04.02.01.05.03 | PINTADO MURO EXTERIOR C/LATEX O SIMILAR  | m2  | 12.08  |
| 01.04.02.01.06    | FILTROS DE CAPTACION   |     |        |
| 01.04.02.01.06.01 | FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 1 1/2" A 2"  | m3  | 0.37   |
| 01.04.02.01.06.02 | FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 3/4" A 1"  | m3  | 1.58   |
| 01.04.02.01.07    | VARIOS   |     |        |
| 01.04.02.01.07.01 | TAPA METALICA SANITARIA DE CAPTACION 0.60X0.60 M   | und | 1.00   |
| 01.04.02.01.07.02 | TAPA METALICA SANITARIA DE CAPTACION 0.80X0.80 M   | und | 1.00   |
| 01.04.02.01.08    | INSTALACIONES SANITARIAS   |     |        |
| 01.04.02.01.08.01 | ACCESORIOS CAPTACION LIMPIEZA REBOSE 2"  | glb | 1.00   |
| 01.04.02.02       | CERCO PERIMETRICO CAPTACION DE LADERA SAN ANTONIO  |     |        |
| 01.04.02.02.01    | TRABAJOS PRELIMINARES  |     |        |
| 01.04.02.02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL   | m2  | 9.32   |
| 01.04.02.02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR   | m2  | 9.32   |
| 01.04.02.02.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS  |     |        |
| 01.04.02.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO  | m3  | 0.86   |
| 01.04.02.02.02.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5.00 ML   | m3  | 1.12   |
| 01.04.02.02.03    | CONCRETO SIMPLE  |     |        |
| 01.04.02.02.03.01 | CONCRETO $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$   | m3  | 0.86   |
| 01.04.02.02.04    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE F°G° DE Ø=2"X2.5MM   |     |        |
| 01.04.02.02.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE F°G° DE Ø=2"X2.5MM   | und | 9.00   |
| 01.04.02.02.05    | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COCADA 2"                                 |     |        |
| 01.04.02.02.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COCADA 2"                                 | m   | 21.66  |
| 01.04.02.02.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS  | m   | 72.66  |
| 01.04.02.02.06    | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA   |     |        |
| 01.04.02.02.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE FIERRO CON MALLA METALICA DE 1.00 M X 1.95 M INC. ACCESORIOS | glb | 1.00   |
| 01.04.02.03       | LINEA DE CONDUCCION (TUB. HDPE Ø 1" PN10 - SDR17 L=207m)   |     |        |
| 01.04.02.03.01    | TRABAJOS PRELIMINARES  |     |        |
| 01.04.02.03.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO  | m   | 207.00 |
| 01.04.02.03.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS DE AGUA  | km  | 0.21   |
| 01.04.02.03.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LINEAS DE AGUA  | km  | 0.21   |
| 01.04.02.03.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS  |     |        |
| 01.04.02.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMI ROCA (0.30*0.30)   | m   | 207.00 |
| 01.04.02.03.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO SEMI ROCA   | m   | 207.00 |
| 01.04.02.03.02.03 | CAMA DE APOYO TODA PROFUNDIDAD TERRENO SEMI ROCA   | m   | 207.00 |
| 01.04.02.03.02.04 | RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20 M. EN TERRENO SEMIROCA            | m   | 207.00 |
| 01.04.02.03.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5ML   | m3  | 24.22  |
| 01.04.02.03.03    | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS   |     |        |
| 01.04.02.03.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE PN10 DE Ø1"-SDR17   | m   | 207.00 |
| 01.04.02.03.03.02 | SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS HDPE 1" SDR17 - PN10  | glb | 2.00   |

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:  
municipalidadtambobuaytara@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



|                          |  |     |        |
|--------------------------|--|-----|--------|
| <b>01.04.02.03.04</b>    | <b>PRUEBA HIDRAULICA</b>   |     |        |
| 01.04.02.03.04.01        | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION                                   | m   | 207.00 |
| <b>01.04.02.04</b>       | <b>CAMARA ROMPE PRESION (4 und)</b>                                |     |        |
| <b>01.04.02.04.01</b>    | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                                       |     |        |
| 01.04.02.04.01.01        | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL   | m2  | 8.24   |
| 01.04.02.04.01.02        | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR                                       | m2  | 8.24   |
| <b>01.04.02.04.02</b>    | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                       |     |        |
| 01.04.02.04.02.01        | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO                            | m3  | 5.30   |
| 01.04.02.04.02.02        | REFINES, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO                        | m2  | 8.24   |
| 01.04.02.04.02.03        | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE                                      | m3  | 6.90   |
| 01.04.02.04.02.04        | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5.00 ML         | m3  | 6.90   |
| <b>01.04.02.04.03</b>    | <b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>                                    |     |        |
| 01.04.02.04.03.01        | CONCRETO F'C=140 KG/CM2.PARA SOLADOS                               | m2  | 8.24   |
| <b>01.04.02.04.04</b>    | <b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>                                    |     |        |
| 01.04.02.04.04.01        | CONCRETO FC=210 KG/CM2   | m3  | 4.05   |
| 01.04.02.04.04.02        | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   | m2  | 47.11  |
| 01.04.02.04.04.03        | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2                                   | kg  | 235.29 |
| <b>01.04.02.04.05</b>    | <b>REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>                              |     |        |
| 01.04.02.04.05.01        | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES                                | m2  | 51.91  |
| <b>01.04.02.04.06</b>    | <b>VARIOS</b>  |     |        |
| 01.04.02.04.06.01        | TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60X0.60X1/8"                          | und | 4.00   |
| 01.04.02.04.06.02        | VALVULAS Y ACCESORIOS CRP  | glb | 4.00   |
| <b>01.04.02.05</b>       | <b>RESERVORIO 2.00 m3 , CASETA DE VÁLVULAS Y CERCO PERIMETRICO</b> |     |        |
| <b>01.04.02.05.01</b>    | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                                       |     |        |
| 01.04.02.05.01.01        | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL   | m2  | 24.18  |
| 01.04.02.05.01.02        | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR                                       | m2  | 24.18  |
| <b>01.04.02.05.02</b>    | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                       |     |        |
| 01.04.02.05.02.01        | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO                            | m3  | 11.96  |
| 01.04.02.05.02.02        | REFINES, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO                        | m2  | 10.74  |
| 01.04.02.05.02.03        | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO                             | m3  | 2.42   |
| 01.04.02.05.02.04        | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5.00 ML         | m3  | 11.92  |
| 01.04.02.05.02.05        | GRAVA D MAX1"  | m3  | 0.25   |
| <b>01.04.02.05.03</b>    | <b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>                                    |     |        |
| <b>01.04.02.05.03.01</b> | <b>CONCRETO SIMPLE EN RESERVORIO</b>                               |     |        |
| 01.04.02.05.03.01.01     | SOLADO DE CONCRETO F'c =100 kg/cm2 , e=4"                          | m2  | 6.57   |
| 01.04.02.05.03.01.02     | CONCRETO F'C=140 kg/cm2 p/LOSA DE FONDO                            | m3  | 0.01   |
| 01.04.02.05.03.01.03     | CONCRETO F'C=140 kg/cm2 + 30% PM - RELLENO                         | m3  | 0.20   |
| <b>01.04.02.05.03.02</b> | <b>CONCRETO SIMPLE EN VEREDA</b>                                   |     |        |
| 01.04.02.05.03.02.01     | CORTE EN TERRENO NATURAL PARA VEREDA e= 0.10m                      | m2  | 5.04   |
| 01.04.02.05.03.02.02     | BASE GRANULAR PARA VEREDAS e=0.10 m                                | m2  | 5.04   |
| 01.04.02.05.03.02.03     | VEREDA CONCRETO 140 KG/CM2 e= 4"                                   | m2  | 5.04   |
| 01.04.02.05.03.02.04     | JUNTA DE DILATACION EN VEREDA CADA 3 METROS e= 1/2"                | m   | 1.80   |
| 01.04.02.05.03.02.05     | BRUÑA PARA VEREDA e= 1cm   | m   | 4.44   |
| 01.04.02.05.03.02.06     | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   | m2  | 0.52   |
| <b>01.04.02.05.04</b>    | <b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>                                    |     |        |
| <b>01.04.02.05.04.01</b> | <b>LOSA MACIZA DE FONDO</b>  |     |        |
| 01.04.02.05.04.01.01     | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2                                  | kg  | 45.95  |
| 01.04.02.05.04.01.02     | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   | m2  | 3.56   |

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:  
municipalidadtambohuaytar@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCAVELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



|                          |  |     |        |
|--------------------------|--|-----|--------|
| 01.04.02.05.04.01.03     | CONCRETO F'C 210 KG/CM2 ESTRUCTURAL  | m3  | 1.79   |
| <b>01.04.02.05.04.02</b> | <b>MUROS</b>   |     |        |
| 01.04.02.05.04.02.01     | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 -MURO   | kg  | 127.59 |
| 01.04.02.05.04.02.02     | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO 2 CARAS                                       | m2  | 29.56  |
| 01.04.02.05.04.02.03     | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 DE MURO   | m3  | 1.01   |
| <b>01.04.02.05.04.03</b> | <b>LOSA MACIZA DE TECHO</b>  |     |        |
| 01.04.02.05.04.03.01     | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 - TECHO                                       | kg  | 49.60  |
| 01.04.02.05.04.03.02     | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS - TECHO                                      | m2  | 7.50   |
| 01.04.02.05.04.03.03     | CONCRETO FC=210 KG/CM2 - ESTRUCTURAL - TECHO                                   | m3  | 0.80   |
| <b>01.04.02.05.05</b>    | <b>JUNTAS</b>  |     |        |
| 01.04.02.05.05.01        | JUNTA SWATER STOP  | m   | 6.60   |
| <b>01.04.02.05.06</b>    | <b>REVOQUES Y ENLUCIDOS</b>  |     |        |
| 01.04.02.05.06.01        | TARRAJEO MORTERO C:A=1:5 (INTERIOR Y EXTERIOR)                                 | m2  | 44.69  |
| <b>01.04.02.05.07</b>    | <b>CARPINTERIA METALICA</b>  |     |        |
| 01.04.02.05.07.01        | TAPA METALICA 0.60 X0.60 m , CON LLAVE TIPO BUJIA                              | und | 2.00   |
| 01.04.02.05.07.02        | ESCALERA METALICA TIPO GATO MOVIBLE  | und | 1.00   |
| <b>01.04.02.05.08</b>    | <b>SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN RESERVORIOS Y CAJA DE VALVULA</b> |     |        |
| 01.04.02.05.08.01        | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO A RESERVORIOS Ø 1"           | glb | 1.00   |
| 01.04.02.05.08.02        | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA A RESERVORIOS Ø 1"            | glb | 1.00   |
| 01.04.02.05.08.03        | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA A RESERVORIOS Ø 2" (REBOSE)   | glb | 1.00   |
| <b>01.04.02.05.09</b>    | <b>PRUEBA Y DESINFECCION DEL RESERVORIO</b>                                    |     |        |
| 01.04.02.05.09.01        | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS APOYADOS                                | m3  | 2.00   |
| 01.04.02.05.09.02        | PRUEBA HIDRAULICA CON EMPLEO DE LA LINEAS DE INGRESO                           | m3  | 2.00   |
| 01.04.02.05.09.03        | EVACUACION AGUA DE PRUEBA CON EMPLEO DE LINEA DE SALIDA                        | m3  | 2.00   |
| <b>01.04.02.05.10</b>    | <b>PINTURA</b>   |     |        |
| 01.04.02.05.10.01        | PINTURA EXTERIOR EN ESTRUCTURAS 2 MANOS  | m2  | 24.31  |
| 01.04.02.05.10.02        | PINTURA ESMALTE 2 MANOS PARA PUERTA TAPAS Y POSTES                             | m2  | 1.44   |
| <b>01.04.02.06</b>       | <b>SISTEMA DE CLORACIÓN</b>  |     |        |
| <b>01.04.02.06.01</b>    | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>   |     |        |
| 01.04.02.06.01.01        | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL   | m2  | 1.80   |
| 01.04.02.06.01.02        | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR   | m2  | 1.80   |
| <b>01.04.02.06.02</b>    | <b>MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA</b>   |     |        |
| 01.04.02.06.02.01        | MURO DE LADRILLO KK EN APAREJO DE SOGA   | m2  | 6.87   |
| <b>01.04.02.06.03</b>    | <b>ESTRUCTURA DE MADERA</b>  |     |        |
| 01.04.02.06.03.01        | VIGA DE MADERA DE 3"x2" L=1.10 M. (TABLERO)                                    | und | 4.00   |
| 01.04.02.06.03.02        | VIGA DE MADERA DE 3"x2" L=0.45 M. (APOYO DOSIFICADOR)                          | und | 2.00   |
| 01.04.02.06.03.03        | TABLONES DE MADERA DE 1"x6" L=0.60 m.  | und | 6.00   |
| <b>01.04.02.06.04</b>    | <b>COBERTURA</b>   |     |        |
| 01.04.02.06.04.01        | LISTONES DE MADERA DE 2"x2" L=1.5 cm.  | und | 3.00   |
| 01.04.02.06.04.02        | LISTONES DE MADERA DE 2"x2" L=1.81 cm.   | und | 3.00   |
| 01.04.02.06.04.03        | CALAMINA GALVANIZADA (0.83 m X 1.80 X 0.3mm)                                   | m2  | 2.72   |
| <b>01.04.02.06.05</b>    | <b>REVOQUES Y ENLUCIDOS</b>  |     |        |
| 01.04.02.06.05.01        | TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5)   | m2  | 6.87   |
| <b>01.04.02.06.06</b>    | <b>ACCESORIOS Y VALVULAS</b>   |     |        |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica  
Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytará@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCANELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



|                   |  |     |        |
|-------------------|--|-----|--------|
| 01.04.02.06.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN HIPOCLORADOR POR GOTEJO DE CARGA CONSTANTE Y CASETA      | und | 1.00   |
| 01.04.02.06.07    | CARPINTERIA DE MADERA  |     |        |
| 01.04.02.06.07.01 | PUERTA METALICA P-01   | und | 1.00   |
| 01.04.02.07       | CERCO PERIMETRICO RESERVORIO 2.00 M3   |     |        |
| 01.04.02.07.01    | TRABAJOS PRELIMINARES  |     |        |
| 01.04.02.07.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL   | m2  | 9.32   |
| 01.04.02.07.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR   | m2  | 9.32   |
| 01.04.02.07.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS  |     |        |
| 01.04.02.07.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO  | m3  | 0.86   |
| 01.04.02.07.02.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5.00 ML   | m3  | 1.12   |
| 01.04.02.07.03    | CONCRETO SIMPLE  |     |        |
| 01.04.02.07.03.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2  | m3  | 0.86   |
| 01.04.02.07.04    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE F°G° DE Ø=2"X2.5MM   |     |        |
| 01.04.02.07.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE F°G° DE Ø=2"X2.5MM   | und | 9.00   |
| 01.04.02.07.05    | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COCADA 2"                                 |     |        |
| 01.04.02.07.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO COCADA 2"                                 | m   | 21.66  |
| 01.04.02.07.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS  | m   | 72.66  |
| 01.04.02.07.06    | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA   |     |        |
| 01.04.02.07.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE FIERRO CON MALLA METALICA DE 1.00 M X 1.95 M INC. ACCESORIOS | glb | 1.00   |
| 01.04.02.08       | LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION   |     |        |
| 01.04.02.08.01    | TRABAJOS PRELIMINARES  |     |        |
| 01.04.02.08.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL   | m2  | 141.21 |
| 01.04.02.08.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS DE AGUA  | km  | 0.53   |
| 01.04.02.08.01.03 | TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LINEAS DE AGUA  | km  | 0.53   |
| 01.04.02.08.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS  |     |        |
| 01.04.02.08.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMI ROCA (0.30*0.30)   | m   | 526.05 |
| 01.04.02.08.02.02 | REFINES, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO  | m   | 526.05 |
| 01.04.02.08.02.03 | CAMA DE APOYO TODA PROFUNDIDAD TERRENO SEMI ROCA   | m   | 526.05 |
| 01.04.02.08.02.04 | RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20 M. EN TERRENO SEMIROCA            | m   | 526.05 |
| 01.04.02.08.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5ML   | m3  | 98.63  |
| 01.04.02.08.03    | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS   |     |        |
| 01.04.02.08.03.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC C-10 DE 1" SP  | m   | 490.00 |
| 01.04.02.08.03.02 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" SP  | m   | 36.05  |
| 01.04.02.08.03.03 | INSTALACION DE TUBERIA DE PVC C-10 HASTA 1" SP   | m   | 490.00 |
| 01.04.02.08.03.04 | INSTALACION DE TUBERIA DE PVC C-10 HASTA 1/2" SP   | m   | 36.05  |
| 01.04.02.09       | VALVULAS DE PURGA EN LINEA DE DISTRIBUCION; TOTAL = 01 UND   |     |        |
| 01.04.02.09.01    | TRABAJOS PRELIMINARES  |     |        |
| 01.04.02.09.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL   | m2  | 1.14   |
| 01.04.02.09.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR   | m2  | 1.14   |
| 01.04.02.09.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS  |     |        |
| 01.04.02.09.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO  | m3  | 0.66   |
| 01.04.02.09.02.02 | REFINES, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO  | m2  | 0.80   |
| 01.04.02.09.02.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO   | m3  | 0.01   |
| 01.04.02.09.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5.00 ML   | m3  | 1.86   |

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidaddtambohuaytara@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



|                      |  |                |        |
|----------------------|--|----------------|--------|
| 01.04.02.09.03       | CONCRETO SIMPLE  |                |        |
| 01.04.02.09.03.01    | SOLADO DE CONCRETO F'c = 100 kg/cm <sup>2</sup> , e=4"                       | m <sup>2</sup> | 0.74   |
| 01.04.02.09.03.02    | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   | m <sup>2</sup> | 3.60   |
| 01.04.02.09.03.03    | CONCRETO F'c=175 kg/cm <sup>2</sup>  | m <sup>3</sup> | 0.24   |
| 01.04.02.09.03.04    | CONCRETO F'c=140 kg/cm <sup>2</sup> + 30% PM - RELLENO                       | m <sup>3</sup> | 0.06   |
| 01.04.02.09.04       | REVOQUES, ENLUCIDOS  |                |        |
| 01.04.02.09.04.01    | TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5)   | m <sup>2</sup> | 1.96   |
| 01.04.02.09.04.02    | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES  | m <sup>2</sup> | 1.40   |
| 01.04.02.09.05       | VALVULAS Y ACCESORIOS  |                |        |
| 01.04.02.09.05.01    | ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA Ø 1 1/2"                                      | und            | 1.00   |
| 01.04.02.09.06       | PINTURA  |                |        |
| 01.04.02.09.06.01    | PINTURA EXTERIOR EN ESTRUCTURAS 2 MANOS                                      | m <sup>2</sup> | 0.84   |
| 01.04.02.09.06.02    | PINTURA ESMALTE 2 MANOS PARA PUERTA TAPAS Y POSTES                           | m <sup>2</sup> | 0.24   |
| 01.04.02.09.07       | CARPINTERIA METALICA   |                |        |
| 01.04.02.09.07.01    | TAPA METALICA 0.60 X0.60 m , CON LLAVE TIPO BUJIA                            | und            | 1.00   |
| 01.04.02.09.08       | DRENAJE  |                |        |
| 01.04.02.09.08.01    | GRAVA D MAX1"  | m <sup>3</sup> | 0.05   |
| 01.04.02.09.09       | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS                                       |                |        |
| 01.04.02.09.09.01    | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA DE Ø 1"                         | und            | 1.00   |
| 01.04.02.09.09.02    | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE Ø1" x 11.25°                      | und            | 3.00   |
| 01.04.02.09.09.03    | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE Ø1" x 22.50°                      | und            | 1.00   |
| 01.04.02.09.09.04    | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE Ø1" x 90°                         | und            | 2.00   |
| 01.04.02.09.10       | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA                            |                |        |
| 01.04.02.09.10.01    | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS DE Ø=1/2" | und            | 2.00   |
| 01.04.02.09.11       | CONCRETO SIMPLE  |                |        |
| 01.04.02.09.11.01    | CONCRETO F'c=175 kg/cm <sup>2</sup>  | m <sup>3</sup> | 0.13   |
| 01.04.02.09.12       | PRUEBA HIDRAULICA  |                |        |
| 01.04.02.09.12.01    | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION   | m              | 526.05 |
| 01.04.02.10          | CRUCE AEREO DE TUBERIA (L=33.23 M, 1 UND)                                    |                |        |
| 01.04.02.10.01       | TRABAJOS PRELIMINARES  |                |        |
| 01.04.02.10.01.01    | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL   | m <sup>2</sup> | 4.08   |
| 01.04.02.10.01.02    | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR   | m <sup>2</sup> | 4.08   |
| 01.04.02.10.02       | MOVIMIENTO DE TIERRAS  |                |        |
| 01.04.02.10.02.01    | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO                                      | m <sup>3</sup> | 4.08   |
| 01.04.02.10.02.02    | REFINES, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO                                  | m <sup>2</sup> | 4.08   |
| 01.04.02.10.02.03    | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO                                       | m <sup>3</sup> | 0.60   |
| 01.04.02.10.02.04    | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5.00 ML                   | m <sup>3</sup> | 4.18   |
| 01.04.02.10.03       | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   |                |        |
| 01.04.02.10.03.01    | SOLADO DE CONCRETO F'c = 100 kg/cm <sup>2</sup> , e=4"                       | m <sup>2</sup> | 0.12   |
| 01.04.02.10.03.02    | CONCRETO CICLOPEO F'c=140 KG/CM <sup>2</sup> + 30% P.M.                      | m <sup>3</sup> | 2.88   |
| 01.04.02.10.04       | OBRAS DE CONCRETO ARMADO   |                |        |
| 01.04.02.10.04.01    | ZAPATAS  |                |        |
| 01.04.02.10.04.01.01 | CONCRETO F'c 210 KG/CM <sup>2</sup> ESTRUCTURAL                              | m <sup>3</sup> | 0.66   |
| 01.04.02.10.04.01.02 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm <sup>2</sup>                                |                | 9.75   |
| 01.04.02.10.04.02    | COLUMNAS   |                |        |
| 01.04.02.10.04.02.01 | CONCRETO F'c= 210 KG/CM <sup>2</sup> DE COLUMNA                              | m <sup>3</sup> | 0.55   |
| 01.04.02.10.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS   | m <sup>2</sup> | 3.38   |
| 01.04.02.10.04.02.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> - columna                       | kg             | 84.12  |

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytara@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCAVELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



|                   |  |     |       |
|-------------------|--|-----|-------|
| 01.04.02.10.05    | CABLE Y ACCESORIOS   |     |       |
| 01.04.02.10.05.01 | CABLE DE ACERO PRINCIPAL DE 3/8" TIPO BOA ALMA DE ACERO    | m   | 43.85 |
| 01.04.02.10.05.02 | PENDOLAS DE Ø=1/4"   | m   | 23.38 |
| 01.04.02.10.05.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE PN10 DE Ø1"-      | m   | 33.23 |
| 01.04.02.10.05.04 | ACCESORIOS EN CRUCE AEREO                                  | gib | 1.00  |
| 01.04.02.10.06    | TARRAJEO   |     |       |
| 01.04.02.10.06.01 | TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5)                       | m2  | 3.38  |
| 01.04.02.10.07    | PINTURAS   |     |       |
| 01.04.02.10.07.01 | PINTURA EXTERIOR EN ESTRUCTURAS 2 MANOS                    | m2  | 3.38  |
| 01.04.02.11       | TANQUE DE AGUA POTABLE PARA DOMICILIARIA DE 600 LITROS     |     |       |
| 01.04.02.11.01    | TRABAJOS PRELIMINARES                                      |     |       |
| 01.04.02.11.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                 | m2  | 2.88  |
| 01.04.02.11.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR                               | m2  | 2.88  |
| 01.04.02.11.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                      |     |       |
| 01.04.02.11.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO                    | m3  | 0.43  |
| 01.04.02.11.02.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROMEDIO = 5.00 ML | m3  | 0.43  |
| 01.04.02.11.03    | CONCRETO SIMPLE  |     |       |
| 01.04.02.11.03.01 | CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"     | m2  | 2.88  |
| 01.04.02.11.04    | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA 600L            |     |       |
| 01.04.02.11.04.01 | TANQUE DE AGUA DE 600LITROS INCLUYE ACCESORIOS INTERNOS    | und | 2.00  |

### 3.3.2. ANEXO TÉCNICOS

#### EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

Documento y fecha de aprobación del expediente técnico

RESOLUCION DE GERENCIA  
MUNICIPAL N° 005 - 2025-  
MDT/JBRA-GM.  
26 de Mayo de 2025

Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
PROV. HUAYTARÁ, REGIÓN HUANCAVELICA  
Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

#### Advertencia

De conformidad con los literales g) e i) del artículo 5 del Reglamento, las entidades deben garantizar que el proceso de contratación sea objeto de publicidad y difusión, así como basado en reglas y criterios claros y accesibles.

En ese sentido se precisa que toda la información, incluyendo los anexos técnicos debe estar registrados en el SEACE de la Pladip, prohibiendo la publicación de link o enlaces externos en reemplazo de dicha información.

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytar@gmail.com



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCAVELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



### 3.3.3. DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO

El presente proyecto; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE PACALI DISTRITO DE TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con C.U.I. N° 2675033, cuenta con la respectiva ACTA DE AUTORIZACION DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO, la cual esta anexado en presente expediente técnico.

### 3.3.4. SUBCONTRATACIÓN

El contratista puede subcontratar hasta un máximo del 40% del monto del contrato vigente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratación la adquisición de bienes o materiales, aun cuando dicha adquisición incluya actividades complementarias como el transporte y la colocación. El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total del contrato frente a la entidad contratante.

### 3.3.5. SEGUROS

EL contratista debe contratar durante la ejecución contractual de la ejecución de obra, con las pólizas de seguros de acuerdo a ley, durante el proceso constructivo de la obra teniendo en cuenta los hitos de inicio y fin de dicho seguro, así como el monto mínimo de cobertura requerido, entre otros.

### 3.3.6. AVANCES

Remitir informe de avances o información de acuerdo a lo que disponga la entidad por medio del coordinador de obra, la presentación de estos se presentara en un plazo no mayor de cinco (5) días calendarios.

### 3.3.7. EMPLEO DE METODOLOGÍAS COLABORATIVAS

No corresponde

### 3.3.8. GESTIÓN DE LA CALIDAD

Consta en el expediente técnico de obra.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
PROV. HUAYTARA, REGION HUANCAVELICA

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### 3.3.9. PLAN DE CONTINGENCIA

El plan de contingencia, se encuentra en el presente expediente técnico, lo cual será subido a la plataforma del PLADICOP-SEACE.

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytara@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ – REGIÓN HUANCAMELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

“CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ”



### 3.3.10. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES

La elaboración del expediente técnico de existir prestaciones adicionales estará a cargo del contratista.

### 3.3.11. OTRAS DISPOSICIONES

#### RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

- ✓ Es responsable de ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general a toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su Propuesta Técnica - Económica, y de conformidad con las Normas de Construcción, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevención de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, así como la Ley de Contrataciones públicas y su Reglamento incluye sus modificaciones, esta obligación implica la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecución de la misma.
- ✓ Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, así como su correcto traslado, almacenamiento y utilización durante la ejecución de la obra, el incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la resolución del contrato por responsabilidad del Contratista y las consiguientes consecuencias que ello implica.
- ✓ Es responsable de cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecución de la misma, así como la Prevención de Riesgos y daños que se pueden producir a terceros durante la ejecución de la obra. El incumplimiento de esta obligación podrá ser causal de resolución contractual, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista por cualquier daño material y/o personal que ocasione.
- ✓ El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes de la obra donde puedan producirse accidentes.
- ✓ Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos, ambientes, y otros, contruidos deberán ser removidos y eliminados por el Contratista a su costo, y de ser el caso serán restablecidos y/o mejorados respecto de su forma original, dejando limpio el lugar.
- ✓ El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando el impacto negativo en el medio ambiente.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidaddtambohuaytar@gmail.com



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ – REGIÓN HUANCAVELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

“CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ”



- \*\*\*\*\*
- ✓ Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal considerado en la oferta durante el procedimiento de selección, El contratista puede solicitar sustituir al personal clave de su plantel técnico, excepcionalmente y con el sustento debido, siempre que quien lo sustituya tenga un perfil igual o mayor a lo establecido en las bases y, en caso de haberse otorgado puntaje por el profesional reemplazado, el reemplazante debe cumplir las mismas condiciones que le ameritaron el puntaje al proveedor, La sustitución permanente del personal clave del plantel técnico debe solicitarse a la entidad contratante diez días hábiles antes de la fecha en la que operaría la sustitución. En caso ésta no se pronuncie en el plazo, se considera autorizada la sustitución. La entidad contratante aplica una penalidad al contratista si se produce una sustitución del mismo integrante del plantel técnico por segunda vez. El plazo y penalidad señalados no aplican cuando la sustitución se origine por caso fortuito o fuerza mayor o por un hecho sobreviniente no imputable al contratista. La sustitución es temporal cuando la fecha de retorno se encuentra dentro del plazo de ejecución y se debe al régimen laboral aplicable del integrante. El contratista presenta su solicitud a la entidad contratante cumpliendo el plazo indicado en el numeral precedente, adjuntando la documentación de sustento. En este caso, el cambio no ocasiona la aplicación de penalidades. acuerdo a lo establecido por el Art.º 189 RLCP.
  - ✓ De acuerdo con lo indicado en el numeral 210.5 del artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, que produzcan una extensión de los servicios de supervisión, generando un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente a dicha extensión, que se hace efectivo deduciendo dicho monto de las valorizaciones y/o de la liquidación del contrato de ejecución de obra. La entidad contratante puede asumir provisionalmente dichos costos durante la ejecución de la obra.

### 3.3.12. PLAZO DE EJECUCIÓN

| OBLIGACIONES  | DÍAS CALENDARIO   |
|---|-------------------|
| EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE PACALI | NOVENTA (90) DÍAS |
| TOTAL   | NOVENTA (90) DÍAS |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica  
Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytar@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



### 3.3.13. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca un plazo específico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo máximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:

|       |        |              |   |                             |
|-------|--------|--------------|---|-----------------------------|
| Plazo | máximo | de respuesta | : | Cinco (05) días calendario. |
|-------|--------|--------------|---|-----------------------------|

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prórroga para cada caso específico en considerando la cláusula de notificaciones durante la ejecución contractual del contrato.

### 3.3.14. MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de **PRECIOS UNITARIOS**, de conformidad con el artículo 130 del Reglamento.

### 3.3.15. FÓRMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el artículo 209 del Reglamento. Los reajustes no se computan dentro de los límites establecidos para las prestaciones adicionales. En la modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica fórmula de reajuste debido a que la entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista.

Las fórmulas polinómicas y/o monómicas se detallan en el expediente técnico del proyecto lo cual esta anexado al presente documento.

### 3.3.16. PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento.

### 3.3.17. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytara, Region Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidaddtambohuaytara@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



\*\*\*\*\*

| Otras penalidades |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad   | Forma de cálculo   | Procedimiento de verificación  |
| 1                 | Cuando se produce la sustitución de un mismo integrante del plantel técnico por segunda vez, siempre que no se origine por caso fortuito o fuerza mayor o por un hecho sobreviniente no imputable al contratista, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 189.3 del artículo 189 del Reglamento.   | <b>DOS UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (2 UIT)</b> por cada sustitución de un integrante del plantel técnico acorde a lo indicado en el supuesto de aplicación. | Una vez autorizada la sustitución del mismo integrante del plantel técnico por parte de la entidad contratante y acorde a lo indicado en el supuesto de aplicación de penalidad. |
| 2                 | Permanencia del plantel profesional clave:<br>Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | <b>1.0 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.</b>   | Según informe del supervisor de Obra.  |
| 3                 | Participación del plantel profesional clave, no clave:<br>En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.   | <b>1.0 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.</b>  | Según informe del supervisor de Obra.  |
| 4                 | Asistencia de plantel profesional Clave:<br>Cuando el personal ofertado a tiempo completo se ausente injustificadamente en la obra (Salvo excepciones: Caso fortuito o fuerza mayor)   | <b>0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra y por cada peronal.</b>   | Según informe del supervisor de Obra.  |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytara, Region Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytara@gmail.com



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ – REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

“CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ”



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 5 | Participación de Profesionales Adicionales:<br>En el caso que el contratista no comunique vía cuaderno de obra y se informe a la Entidad, acerca de los profesionales adicionales al plantel técnico de ofertado, y el alcance de sus funciones, de acuerdo a lo establecido en el numeral 190.6 del artículo 190 del Reglamento.               | 0.5 UIT por no realizar la anotación en el cuaderno de obra e informar a la Entidad, de manera semanal.  | Según informe del supervisor de Obra y/o del coordinador de obra. |
| 6 | Cambio del plantel profesional clave:<br>No cambiar a algún integrante del plantel profesional clave del contratista a los cinco (5) días de haberse solicitado por pedido expreso de la Entidad o del Supervisor o Inspector, y que tenga origen en un desempeño deficiente, negligente o insuficiente en el cumplimiento de sus obligaciones. | Uno por mil (1/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de incumplimiento.            | Según informe del supervisor de Obra.                             |
| 7 | Evaluación de Gestión de Riesgos:<br>Si el residente de obra incumple en evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos y no realiza la anotación en el Cuaderno de obra en el plazo que estipula el Art. 192.2 del RLCE respecto a la Gestión de Riesgo.  | 0.25 UIT por no realizar la anotación de la gestión del riesgo en el cuaderno de obra de manera semanal. | Según informe del supervisor de Obra.                             |
| 8 | Plan de manejo ambiental:<br>No presentar dentro de los siete (7) días de iniciado el plazo de ejecución de obra, el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL al supervisor o inspector, según contenido mínimo de los términos de referencia.  | 1 UIT por cada día de retraso en la presentación.  | Según informe del supervisor de Obra.                             |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytara, Región Huancavelica  
Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytara@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ – REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

“CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ”



\*\*\*\*\*

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 9  | Incumplimientos en el manejo del Imp. Ambiental<br>Si LA ENTIDAD es sujeto de sanción administrativa por parte de la autoridad ambiental competente, por el incumplimiento en el desarrollo de la obra, de las obligaciones señaladas en el Estudio de Impacto Ambiental y/o Certificación Ambiental correspondiente  | Por cada sanción impuesta, 100% de la sanción pecuniaria.                          | Según informe del supervisor de Obra y/o del coordinador de obra y/o del administrador de contratos de la Entidad. |
| 10 | Plan de seguridad y salud en el trabajo:<br>No presentar dentro de los siete (7) días de iniciado el plazo de ejecución de obra, el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO al supervisor o inspector. según contenido mínimo de los términos de referencia.  | 1 UIT por cada día de retraso en la presentación.                                  | Según informe del supervisor de Obra.  |
| 11 | Indumentaria e implemento de protección personal:<br>Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal y que permita que el trabajador ingrese a laborar sin los equipos de protección personal, así como la indumentaria correspondiente o que los tenga incompleto, conforme lo establece la Norma Técnica G.050. La aplicación de penalidad será por cada trabajador que no cuente con los equipos de protección personal y/o indumentaria y/o sus implementos y por cada vez que sea detectado. | Uno por mil (1/1000) del monto de la valorización del periodo por cada ocurrencia. | Según informe del supervisor de Obra y/o del coordinador de obra.  |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytar@gmail.com



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ – REGIÓN HUANCAVELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

“CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ”



\*\*\*\*\*

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 12 | Seguridad de obra y señalización:<br>En caso el contratista incumpla con su obligación de implementar la señalización interna y externa que la obra requiera a fin de evitar accidentes y brindar la seguridad necesaria a los trabajadores.  | Tres por mil (3/1000) del monto de la valorización del periodo por cada ocurrencia. | Según informe del supervisor de Obra y/o del coordinador de obra.  |
| 13 | Accidentes en Obra:<br>Cuando no reporta los accidentes e incidentes de trabajo a la entidad de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 y su reglamento y modificaciones; y cuando no se reporta los accidentes e incidentes a LA SUPERVISIÓN.  | 0.5 UIT por persona accidentada y por cada día de incomunicación.                   | Según informe del supervisor de Obra y/o del coordinador de obra y/o del administrador de contratos de la Entidad. |
| 14 | Revisión del Expediente Técnico de Obra:<br>Si dentro del plazo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el contratista no presenta al supervisor o inspector de obra, el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra que incluya, entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. | 1 UIT por cada día de retraso en la presentación.                                   | Según informe del supervisor de Obra.  |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará Región Huancavelica  
Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidaddetambohuaytar@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCAVELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



\*\*\*\*\*

|    |  |                                    |                                       |
|----|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| 15 | Cronogramas de obra adecuados al inicio del plazo de ejecución:<br>Cuando el contratista no cumple con entregar al supervisor o inspector, el calendario de avance de obra valorizado, el programa de ejecución CPM, el calendario de adquisición de materiales o insumos, calendario de utilización de equipo; adecuados a la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, dentro de los siete (7) días calendario de iniciado dicho plazo. La penalidad será por cada día de retraso en la presentación | 1 UIT por cada día de atraso.      | Según informe del supervisor de Obra. |
| 16 | Cronogramas de obra actualizados<br>a) Cuando el contratista no cumple con entregar al supervisor o inspector, la programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado, dentro del plazo establecido en el artículo 198 del RLCE.  | a) 1 UIT por cada día de atraso.   | Según informe del supervisor de Obra. |
|    | b) Por no presentar al supervisor un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos (calendario   | b) 1 UIT por cada día de atraso.   |                                       |
|    | acelerado), dentro del plazo establecido por el artículo 203.- Demoras injustificada en la ejecución de la obra del RLCE. Así como la demora en la subsanación. Y por no cumplir con lo establecido en el artículo 202 del RLCE.   |                                    |                                       |
| 17 | Prestación Adicional<br>No cumple con el plazo que establece el Artículo 205 del RLCE, para la presentación del expediente técnico de la prestación adicional de obra.   | a) 0.1 UIT por cada día de atraso. | Según informe del supervisor de Obra. |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará - Región Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytar@gmail.com



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



\*\*\*\*\*

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 18 | Calendario de participación de personal:<br>No presentar dentro de los siete (7) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de obra, el calendario de participación de todo el personal clave de acuerdo al coeficiente de participación, al supervisor o inspector.   | Uno por mil (1/1000) del monto del contrato original por cada ocurrencia.            | Según informe del supervisor de Obra.  |
| 19 | Equipos y/o maquinarias del contratista:<br>Cuando el contratista no cuenta con los equipos y/o maquinarias que conforman el equipamiento estratégico ofertado, de acuerdo al calendario de utilización de equipo, o que lo tenga incompleto, o que no cumplan con las especificaciones ofertadas para la ejecución de la obra. La penalidad será por ocurrencia. | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada ocurrencia. | Según informe del supervisor de Obra y/o del coordinador de obra y/o del administrador de contratos de la Entidad. |
| 20 | Calidad de ejecución de obra:<br>Cuando el supervisor o inspector observe y advierta un trabajo mal ejecutado y no se corrija, se aplicará una penalidad por ocurrencia, y además de la penalidad, el contratista deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para la entidad.   | Uno por mil (1/1000) del monto de la valorización del periodo por cada ocurrencia.   | Según informe del supervisor de Obra.  |
| 21 | Pruebas y Ensayos:<br>Cuando EL CONTRATISTA no realice la cantidad de pruebas o ensayos necesarios según la cantidad de material o el área a ser verificada según Norma Correspondiente.  | 0.25 UIT por cada ocurrencia.  | Según informe del supervisor de Obra.  |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambobuavtara@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



\*\*\*\*\*

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 22 | Pruebas y Ensayos:<br>Cuando EL CONTRATISTA no realice el levantamiento de las observaciones de las pruebas o ensayos realizadas por el Supervisor, y esto afecte la ruta crítica produciendo atraso en la obra.  | 0.5 UIT por cada ocurrencia.   | Según informe del supervisor de Obra.                   |
| 23 | Calidad de materiales:<br>Cuando el contratista emplee materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas contenidas en el expediente técnico y las normas técnicas vigentes. La penalidad será por cada caso detectado. El contratista deberá retirar dichos materiales sin costo alguno para la Entidad y reemplazarlos por otros que cuente con los respectivos certificados y/o control de calidad | Uno por mil (1/1000) del monto de la valorización del periodo por cada ocurrencia. | Según informe del supervisor de Obra.                   |
| 24 | Seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR (Pensión y Salud)<br>Por no tener vigente la póliza y/o cubrir al 100% a los trabajadores que están en obra, se aplicará la penalidad que se señala (incluye trabajadores, profesionales, técnicos y todos los que participan de manera directa en obra)  | 0.25 UIT por cada vez detectado.   | Según informe de Supervisor y/o coordinador de la obra. |
| 25 | Uso de materiales sin ensayo de calidad previos:<br>Cuando el contratista presente materiales que no cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su utilización. El contratista deberá retirar dichos materiales y reemplazarlos por otros que cuenten con los respectivos certificados y/o ensayos de control de calidad, sin que ello represente costo alguno para la Entidad.              | Uno por mil (1/1000) del monto de la valorización del periodo por cada ocurrencia. | Según informe del supervisor de Obra.                   |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica  
Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuanca@gmail.com



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCAVELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



\*\*\*\*\*

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 26 | Pago del personal:  |   | Según informe del supervisor de Obra y/o del coordinador de obra y/o del administrador de contratos de la Entidad.  |
|    | a) Por incumplimiento de pagos (Salarios, jornales, beneficios sociales de acuerdo a Ley, etc.) a su obrero, que afecte el normal desarrollo de la obra, y que haya sido puesto en conocimiento de la autoridad de trabajo correspondiente, siempre que la Entidad se encuentre al día en los pagos al contratista. | a) 0.1 UIT Por ocurrencia por cada trabajador.  |   |
|    | b) Por incumplimiento de pagos a su personal profesional, técnico, que afecte el normal desarrollo de la obra, y que haya sido puesto en conocimiento de la autoridad de trabajo correspondiente, siempre que la Entidad se encuentre al día en los pagos al contratista.   | b) 0.1 UIT Por ocurrencia por cada trabajador.  |   |
| 27 | Cartel de obra:<br>Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los siete (7) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de obra. La penalidad será por día.   | Uno por mil (1/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de incumplimiento. | Según informe del supervisor de Obra.   |
| 28 | Cuaderno de Obra:<br>Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al supervisor impidiéndole anotar las ocurrencias.   | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día.                 | El Supervisor deberá anotar en el cuaderno de obra, que el contratista no realiza oportunamente las anotaciones correspondientes, debiendo cuantificar la penalidad en la valorización de obra en el mes correspondiente. |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytar@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCAMELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



\*\*\*\*\*

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 29 | Valorizaciones de Obra<br>a) Cuando EL CONTRATISTA no presenta a LA SUPERVISIÓN, las valorizaciones dentro del plazo y mes correspondiente, incumpliendo el artículo N° 194, del Reglamento de la LCE, y que no esté firmado por los profesionales propuestos.   | a) Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización del período, por cada día de dicho incumplimiento. | Según informe del supervisor de Obra y/o del coordinador de obra. |
|    | b) Por valorizar componentes, partidas, actividades y/o Metrados no ejecutados (sobrevalorizaciones), y valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos   | b) 5 UIT, por cada ocurrencia.  |   |
| 30 | Subcontratación:<br>Por subcontratar parte de las prestaciones a su cargo sin la autorización escrita de la Entidad y al margen de lo dispuesto por el artículo 147 del RLCE.  | Uno por cien (1/100) del monto del contrato original por cada día de incumplimiento.                    | Según informe del supervisor de Obra.                             |
| 31 | Planos post construcción, metrados finales, ensayos de control de calidad y protocolos de pruebas:<br>Cuando el contratista no presente al supervisor o inspector, los planos post construcción, metrados finales, ensayos de control de calidad y protocolos de prueba; en un plazo de diez (10) días calendario de comunicado el término de la obra. La penalidad será por día de retraso. | Tres por mil (3/1000) del monto del contrato original por cada día de incumplimiento.                   | Según informe del supervisor de Obra.                             |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytara, Region Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuytara@gmail.com



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCAVELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



\*\*\*\*\*

|    |   |  |                                       |
|----|---|--|---------------------------------------|
| 32 | Liquidación de Obra:<br>a) Cuando el contratista entregue la Liquidación Final de Obra de forma incompleta. | a) 0.5UIT por la ocurrencia                          | Según informe del supervisor de Obra. |
|    | b) Cuando el contratista presente, extemporáneamente o fuera de plazo la liquidación final de obra.         | b) 0.2UIT por cada día de retraso en su presentación |                                       |

### 3.3.18. FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 210 del reglamento. Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

| PERIODO DE VALORIZACIÓN DE OBRA  | MENSUAL  |
|--|--|
| Cálculo de la valorización   | En la valorización se incluyen las prestaciones adicionales de obra, mayores metrados y/u otros pagos que provengan de una modificación contractual, las cuales se calculan <b>DE MANERA INDEPENDIENTE</b> |
| Plazo para que la entidad contratante o el contratista, según corresponda, efectúe el pago del saldo de la liquidación del contrato y presente el comprobante de pago respectivo | <b>QUINCE (15)</b> días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.  |

El contenido mínimo de las valorizaciones es el siguiente:

#### Definición:

Es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado.

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada mes, por el supervisor y el contratista.

Las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplica por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCAVELICA  
Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidaddetambohuaytaras@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ – REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

“CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ”



Las valorizaciones se presentan por trámite documentario de la Gerencia Sub Regional Chota, en los plazos establecidos en horario de oficina, en carpetas, original y copia

**Contenido:** la carpeta de la valorización, sin ser limitante para la Entidad, debe contener lo siguiente:

1. Carta alcanzando la valorización suscrita por el representante legal de la empresa ejecutora al representante legal de la Supervisión. El jefe de supervisión revisa, evalúa y emite el informe técnico de conformidad para trámite de pago y visa todos los folios de la valorización, en señal de conformidad; luego, el representante de la Supervisión envía la valorización a la Entidad adjuntando el informe técnico de conformidad del Jefe de Supervisión.
2. Informe del Ingeniero Residente de obra.

### I. DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DEL CONTRATISTA.

### II. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

1. CARATULA (Entidad, Periodo, Foto Actual, Nombre de Obra, Código de Proyecto, Monto, Nombre de Residente y Supervisor.
2. INDICE
3. CUADRO RESUMEN DEL PAGOS AL CONTRATISTA
4. FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MONTO Y MES DE VALORIZACION
5. CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) Y CUENTA DE DETRACCIONES
6. COPIA DE CONTRATO Y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO
7. EJECUTOR DE OBRAS – COPIA DE RNP
8. PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE RENTA DE 3RA CATEGORIA Y CONSTANCIA DE PAGO IGV CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR DE VALORIZACIÓN
9. COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL.
10. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Copia de Carta Fianza Vigente)
11. CONTROL DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
12. CORREO ELECTRONICO, NUMERO DE CELULAR



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytar@gmail.com



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCANELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



### III. DOCUMENTOS TÉCNICOS

1. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACION TECNICA DE LA OBRA
2. INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA,
3. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA (de cada partida ejecutada, con sus respectivos metrados de avance y porcentajes de adelanto o atraso)
4. RESÚMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
5. RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL
6. VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
7. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
8. COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA
9. COPIA DE ACTA DE CULMINACIÓN DE OBRA (última valorización)
10. ACTA DE SUSPENSIÓN O PARALIZACIÓN (en caso de ocurrir)
11. CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS
12. COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO
13. METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE LA VALORIZACION
14. COPIA DEL CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (programado)
15. CALENDARIO VALORIZADO DEL MES CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS
16. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (programado vs ejecutado)
17. CONTROL DE AVANCE DE OBRA (GRAFICO CURVA "S")
18. CALCULO DE PENALIDADES POR MORA Y OTRAS PENALIDADES (En caso de ocurrir)
19. COPIA DE CUADERNO DE OBRA
20. COPIA DE CERTIFICADOS DE CONTROLES DE CALIDAD (ENSAYOS Y/O PRUEBAS, DISEÑO DE MEZCLA, ETC.)
21. FOTOGRAFIA DE PARTIDAS EJECUTAS CON PRESENCIA DEL RESIDENTE (MINIMO 20 VISTAS)
22. INFORME EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON FOTOGRAFIAS (Elaborado y firmado por el especialista correspondiente), APROBADO POR EL SUPERVISOR
23. INFORME DE LOS ESPECIALISTAS PROPUESTOS EN LAS BASES DE CONTRATACION (requeridos en los gastos generales), APROBADOS POR EL SUPERVISOR
24. CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE EN EL PLANTEL TÉCNICO OFERTADO POR EL CONTRATISTA
25. COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
- 25.1. TODAS LAS POLIZAS DE SEGUROS CONSIDERADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuancavelica@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



- EN LOS GASTOS GENERALES
- 25.2. DECLARACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS EN EL SISTEMA PLAME
- 25.3. APORTACIONES ESSALUD, ONP O AFP (correspondiente al mes anterior valorizado)
- 25.4. SENCICO (constancia de no adeudo correspondiente al mes)
- 25.5. CONAFOVICER (del periodo anterior valorizado)

#### IV. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

1. COPIA DE DESIGNACIÓN Y COMPROMISO DEL RESIDENTE DE OBRA Y PLANTEL TÉCNICO
2. COPIA DE CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA Y PLANTEL TÉCNICO CON EL CONTRATISTA
3. CERTIFICADO DE HABILIDAD EN ORIGINAL DEL RESIDENTE Y PLANTEL TÉCNICO
4. COPIA DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
5. CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES (consignado en los gastos generales y según cronograma y de acuerdo a las partidas y metas del expediente técnico)
6. COPIA DE LOS CARGOS DE LOS INFORMES ANTERIORES (a partir de la segunda valorización).
7. INFORMACIÓN EN DIGITAL DE LA VALORIZACIÓN Y/O OTROS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, según sea el caso, estas se resuelven en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro del parte no controvertido.

#### 3.3.19. RECEPCIÓN DE LA OBRA

La recepción de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el artículo 212 del Reglamento.

#### 3.3.20. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante arbitraje.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selección a las siguientes Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

- 1.- Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancavelica o Ica.

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidaddtambohuaytara@gmail.com



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ – REGIÓN HUANCAVELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

“CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ”



### 3.3.21. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

La liquidación se sujeta al artículo 213 y 215 del Reglamento. El contenido mínimo de la liquidación es el siguiente:

#### DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

- Carta del Representante Legal de la Empresa Supervisor de Obra.
- Informe Final del Supervisor de Obra.
- Carta del Representante Legal de la Empresa Contratista
- Informe Final del Residente de Obra.
- Ficha de identificación de la obra
- Calculo detallado de la liquidación de obra
  - Cálculo de los "K" de reajuste mensual del contrato principal
  - Cálculo de los "K" de reajuste mensual de prestaciones adicionales de supervisión (si hubiese)
  - Índice general de precios al consumidor a nivel nacional
  - Recálculo de valorizaciones del contrato principal
  - Recalculo de Valorizaciones de prestaciones adicionales (si hubiese)
  - Resumen de reajustes pagados
  - Monto del contrato vigente final
  - Valorizaciones pagadas
  - Liquidación del contrato de Obra
  - Anexo N° 01 - Resumen de liquidación final de consultoría
- Panel fotográfico
- Copia de documento que aprueba el Expediente técnico y copia del ET en digital.
- Copia de valorizaciones tramitadas
- Copia de Facturas Emitidas
- Copia de Comprobantes de Pago
- Copia de cartas fianzas (si hubiese)
- Copia de los RNP de los Contratistas integrantes del Consorcio
- Copia del Acta de Otorgamiento de la Buena Pro
- Copia del contrato de Consorcio (si hubiese)
- Copia del contrato de Obra.
- Copia del Acta de entrega de terreno
- Copia del Acta de Verificación (si hubiese)
- Copia del Acta de Recepción de obra
- Copia de Resoluciones de Ampliaciones de Plazo y prestaciones adicionales y/o deductivos (si hubiese)
- Copia de actas de paralización y reinicio de obra (si hubiese)
- Copia de documentos enviados y recibidos (Ampliaciones de Plazo, Adicionales de obra. (si hubiese)
- Cronograma de programación y cronograma valorizado, actualizado inicial y final de ejecución de obra.
- Copia de Cuaderno de Obra
- Presentar copia de los certificados de no adeudo de SENCICO, que acredite cumplimiento de pagos.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytar@gmail.com





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO**  
**PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCAVELICA**  
**CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921**  
**"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"**



**3.4. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

**3.4.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN OBLIGATORIOS**

**A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

**Requisitos:**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **S/ 1,196,858.40 (Un Millón Ciento Noventa Y Seis Mil Ochocientos Cincuenta Y Ocho Con 40/100 Soles)**, en la ejecución de obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computan desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o rehabilitación y/o instalación y/o reparación de Agua potable y/o sistema de agua potable y/o redes de alcantarillado y/o alcantarillado y/o red de desagüe y/o sistema de alcantarillado y/o servicio de alcantarillado y/o abastecimiento de agua y/o sistema desagüe y/o servicio de agua potable y/o servicio de saneamiento básico de agua y desagüe.

**Acreditación:**

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o (iv) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, o comprobante de retención electrónico emitido por SUNAT por la retención del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados<sup>9</sup>, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (iv) del presente párrafo; no es posible que acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos o constancia de prestación o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación presentadora correspondiente.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
PROV. HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCAVELICA  
Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



\*\*\*\*\*

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 16**.

Las personas jurídicas resultantes de un proceso de reorganización societaria no pueden acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte de dicha reorganización las personas jurídicas sancionadas con inhabilitación vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

### Advertencia

*En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato.*

## B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

### B.1 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE

**EL TÍTULO PROFESIONAL** del personal clave requerido como: residente de Obra.

#### Acreditación:

El **TÍTULO PROFESIONAL** es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>.

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional requerido.

En caso **TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO** no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o título profesional otorgados en el extranjero, según corresponda.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidaddetambo@huancavelica.gob.pe





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



| Cargo y/o responsabilidad | N°   | Descripción   | Profesión       | Grado requerido o título profesional requerido |
|---------------------------|------|---|-----------------|--|
| Residente de Obra         | 1.00 | Residente de Obra: El residente de obra tiene a cargo la dirección técnica de la misma. | Ingeniero civil | Título profesional                             |

### B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos para el personal clave requerido como: residente de Obra.

| Cargo y/o responsabilidad | Cargo desempeñado  | Tiempo de experiencia   |
|---------------------------|--|---|
| Residente de Obra         | Residente o supervisor o inspector o gerente de construcción o jefe de supervisión o asistente de residente o asistente de supervisión o la combinación de estos, en la ejecución de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria. | 24 meses en el cargo desempeñado (Computa desde la fecha de la colegiatura) |

Se considerará como experiencia para el Residente de Obra, las siguientes obras similar a: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o rehabilitación y/o instalación y/o reparación de Agua potable y/o sistema de agua potable y/o redes de alcantarillado y/o alcantarillado y/o red de desagüe y/o sistema de alcantarillado y/o servicio de alcantarillado y/o abastecimiento de agua y/o sistema desagüe y/o servicio de agua potable y/o servicio de saneamiento básico de agua y desagüe.

#### Acreditación:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar completo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica  
Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuancares@msn.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ – REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

“CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ”



Se considera aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

### Importante para la entidad contratante

- El presente requisito de calificación debe ser completado para cada uno de aquellos que conforman el personal clave.
- De acuerdo con el artículo 72.3 del Reglamento y el literal g) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento, la capacidad técnica y profesional es verificada por la DEC para la suscripción del contrato de acuerdo al literal g) del numeral 88.1 del artículo 88, siempre que no se trate de un procedimiento con precalificación o no se hayan elegido factores de evaluación como la experiencia específica adicional o la formación adicional del personal clave.
- Como mínimo debe considerarse personal clave al residente de obra, para los cuales deben tenerse en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 177 del Reglamento.
- El tiempo de experiencia mínimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el personal ejecuta las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no constituya una restricción a la participación de postores.
- Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debe validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.

### C. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

| ITEM | EQUIPO  | CANTIDAD |
|------|---|----------|
| 1    | BALDE P/PRUEBA HIDRAULICA (HIDROSTATICA) INC. ACCESORIO | 1.00     |
| 2    | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"                         | 1.00     |
| 3    | MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (13 HP)                     | 1.00     |
| 4    | ZARANDA ARTESANAL DE FIERRO DE 1.0 X 2.0 M              | 2.00     |

#### Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra, venta o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria estará disponible para la ejecución del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 artículo 72 del Reglamento, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato, salvo que se hayan elegido factores de evaluación como la experiencia específica adicional o la formación adicional del personal clave.

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytará@gmail.com



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



\*\*\*\*\*

### D. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO

#### Requisitos:

D.1 El número máximo de consorciados es de dos integrantes.

D.2 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%.

D.3 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

#### Acreditación:

Se acredita con la promesa de consorcio.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytar@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCAVELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



### CAPÍTULO IV EVALUACIÓN

**Los factores de evaluación son determinados por los evaluadores.** En la contratación de obras, la evaluación de la oferta consiste en: i) Evaluación Técnica y ii) Evaluación Económica.

La evaluación económica de la oferta es posterior a la evaluación técnica, de acuerdo con el artículo 94 del Reglamento. El puntaje máximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien puntos, salvo en el caso que se determine la utilización de la oferta económica fija en el sistema de entrega de solo construcción, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluación técnica y no hay asignación de puntaje a la evaluación económica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

#### 4.1 EVALUACIÓN TÉCNICA

La evaluación técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de **setenta puntos**.

##### 4.1.1 FACTOR DE EVALUACIÓN OBLIGATORIO

| A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE  | METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN   |
|---|--|
| <u>Evaluación:</u><br><br>Se evaluará en función al porcentaje de personal clave considerado en este listado que supere el tiempo de experiencia en la especialidad considerada en los requisitos de calificación.<br><br>El personal clave para evaluar en este factor es:<br><br>- <b>RESIDENTE DE OBRA</b><br><br>Se considera que un personal clave supera el tiempo de experiencia en la especialidad cuando supera al menos UN (01) año adicional a la experiencia requerida en los requisitos de calificación. | [Como máximo 15] puntos<br><br>Más del [80]% del personal clave considerado en el listado supera el requisito de experiencia en la especialidad: <b>[15] puntos</b><br><br>Más de [50] hasta [80]% del personal clave considerado en el listado supera el requisito de experiencia en la especialidad: <b>[10] puntos</b><br><br>Más del [30] hasta [50]% del personal clave considerado en el |

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytara@gmail.com



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ – REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

“CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ”



\*\*\*\*\*

| A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE  | METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN   |
|---|--|
| <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p> <p>Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.</p> <p>En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.</p> <p>Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.</p> <p>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</p> | <p>listado supera el requisito de experiencia en la especialidad:</p> <p><b>[5] puntos</b></p> |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuancavelica@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ – REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

“CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ”



### 4.1.2 FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS

| D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL  | METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
|---|--------------------------------|
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evalúa que el postor cuente con una o más prácticas de sostenibilidad social.</p> <p>Plan de sostenibilidad social: El contratista presenta un plan adaptado al proyecto. Estos aspectos pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un plan de acogida y formación inicial diseñado para el personal clave, que describa actividades de integración y capacitación específicas.</li> <li>• Procedimientos documentados para la gestión del desempeño, incluyendo autoevaluación, retroalimentación y planes de mejora.</li> <li>• Estrategias para la contratación de mano de obra local, con indicadores medibles como el porcentaje de empleo generado en la comunidad.</li> <li>• Propuestas de formación y certificación para trabajadores locales, con indicadores medibles como el número de personas capacitadas en oficios específicos (e.g., soldadores, fierros, encofradores) y el porcentaje de certificación obtenido.</li> <li>• Propuestas de transferencia de conocimientos, con actividades formativas claras que detallen objetivos, participantes y beneficios esperados.</li> <li>• Presenta planes que incluyen beneficios adicionales como apoyo psicológico, guarderías, flexibilidad laboral en la zona.</li> </ul> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Informe detallado de las acciones.</p> | <p>[Como máximo 10] puntos</p> |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidaddtambohuaytar@gmail.com



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCAYELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



| H. MEJORA AL REQUERIMIENTO   | METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
|--|--------------------------------|
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evalúan las mejoras técnicas o funcionales que excedan los requerimientos establecidos en las bases. Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar el diseño y/o la ejecución de la obra, asegurando un mayor desempeño, eficiencia, durabilidad o reducción de costos operativos durante el funcionamiento de la edificación o infraestructura.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acredita mediante un informe técnico que describa las mejoras propuestas en comparación con el requerimiento establecido.</p> | <p>[Como máximo 15] puntos</p> |

| I. GESTIÓN DE RIESGOS  | METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
|--|--------------------------------|
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evalúa si el postor ha presentado una planificación adecuada de la gestión de riesgos que se implementa durante la ejecución contractual.</p> <p>Identificado los riesgos técnicos, ambientales, financieros, de seguridad, social, entre otros, asociados a la ejecución de la obra y/o consultoría de obra y si ha propuesto planes de respuesta realistas y viables.</p> <p>Además, se considera la inclusión de estrategias para monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el cronograma y el cumplimiento del contrato.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>El postor debe presentar un Plan de Gestión de Riesgos de la ejecución de la obra y/o consultoría de obra, el cual debe contener, de manera obligatoria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. identificación inicial de riesgos asociados a la obra o consultoría de obra (riesgos técnicos, ambientales, financieros, sociales) presentados en una matriz de riesgos.</li> <li>2. Herramientas que el postor utiliza para analizar, evaluar y monitorear los riesgos.</li> </ol> | <p>[Como máximo 15] puntos</p> |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytara, Región Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytara@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar y actualizar el plan de gestión de riesgos.
4. Estrategias de mitigación y respuesta: Descripción del enfoque propuesto para definir acciones ante los riesgos identificados.

| J. GESTIÓN DE PROCURA  | METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
|--|--------------------------------|
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evalúa la capacidad del postor para gestionar de manera eficiente la procura de materiales, equipos y otros recursos críticos, garantizando su disponibilidad oportuna y alineación con el cronograma de la obra.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Identificación y Planificación de Recursos Críticos:</p> <p>El postor debe presentar un plan de adquisiciones detallado que incluya el listado de materiales, equipos y servicios esenciales, con tiempos estimados de entrega y estrategias de abastecimiento.</p> | <p>[Como máximo 10] puntos</p> |

| L. SEGURIDAD Y SALUD   | METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
|--|--------------------------------|
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evalúa la implementación de prácticas y herramientas adicionales a la regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo más allá del cumplimiento normativo obligatorio.</p> <p>Propuesta de Seguridad Mejorada: Documento que detalle medidas adicionales a las exigidas por la regulación de la materia que se implementan en la obra.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Informe detallado de seguridad y salud en obra.</p> | <p>[Como máximo 15] puntos</p> |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO  
\*OFICINA DE ENLACE: CALLE EPAY BAHON 2012 240, LA SIEMBRADORA

EE-MAILS:  
municipalidaddtambohuaytar@gmail.com



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



| M. TECNOLOGÍA Y MÉTODOS INNOVADORES   | METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
|---|--------------------------------|
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará si el postor propone el uso de tecnologías avanzadas y métodos innovadores en la ejecución, diseño y, planificación de obras.</p> <p><u>Propuesta de Tecnología o Método Innovador:</u></p> <p>Documento que describa detalladamente las tecnologías y enfoques metodológicos a emplear, tales como BIM, VDC, LPS, VSM, TVD, IPD, entre otros. Se debe explicar su aplicación específica en el proyecto y los beneficios esperados en términos de eficiencia, reducción de costos y optimización de procesos.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Informe técnico</p> | <p>[Como máximo 20] puntos</p> |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huayará, Región Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytara@gmail.com





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



## CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACIÓN

| FACTOR DE EVALUACIÓN OBLIGATORIO                               | PUNTAJE        |
|--|----------------|
| A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE | 15 puntos      |
| FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS                            | PUNTAJE        |
| B.1 FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE           | NO CORRESPONDE |
| B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PERSONAL CLAVE             | NO CORRESPONDE |
| C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL                                    | NO CORRESPONDE |
| D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL                                       | 10 puntos      |
| E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PÚBLICA                       | NO CORRESPONDE |
| F. CAPACITACIÓN  | NO CORRESPONDE |
| G. GESTIÓN DE CALIDAD  | NO CORRESPONDE |
| H. MEJORA AL REQUERIMIENTO                                     | 15 puntos      |
| I. GESTIÓN DE RIESGOS  | 15 puntos      |
| J. GESTIÓN DE PROCURA  | 10 puntos      |
| K. PLANIFICACIÓN DETALLADA                                     | NO CORRESPONDE |
| L. SEGURIDAD Y SALUD   | 15 puntos      |
| M. TECNOLOGÍA Y MÉTODOS INNOVADORES                            | 20 puntos      |
| PUNTAJE TOTAL  | 100 puntos     |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:  
municipalidadtambohuaytar@gmail.com



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



### 4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

#### Importante para la entidad contratante

- En los procedimientos de selección de obras bajo sistema de entrega de SOLO CONSTRUCCIÓN, la cuantía de la contratación determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las ofertas.

La entidad contratante puede optar entre dos métodos de evaluación ofertas, de acuerdo a lo evaluado en la estrategia de contratación:

- Oferta económica limitada: la oferta económica de los postores debe encontrarse en el rango entre el 95% y 110% de la cuantía de la contratación. Los evaluadores descalifican las propuestas que no cumplan el referido rango.
- Oferta económica fija al 100%: la oferta económica de los postores corresponde al 100% de la cuantía de la contratación. En este caso, solo se realiza la evaluación técnica de las ofertas, sobre cien puntos.

#### A. OFERTA ECONÓMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCIÓN

La evaluación de ofertas económicas en el presente procedimiento de selección es:

**LIMITADA**

de conformidad al artículo 165 del reglamento

#### Importante para la entidad contratante

- En los procedimientos de selección de obras en los que se haya determinado que la oferta económica es LIMITADA, se debe incluir el siguiente cuadro:

| OFERTA ECONÓMICA  | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN   |
|---|--|
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evalúa considerando el precio ofertado por el postor que debe encontrarse en el rango entre el <b>95% y 110%</b> de la cuantía de la contratación. Los evaluadores descalifican las propuestas que no cumplan el referido rango.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acredita mediante el documento que contiene la oferta económica (<b>Anexo N° 6</b>).</p> | <p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $Po = \frac{Mb \times Pmax}{Mo}$ <p><b>Po</b> = Puntaje de la oferta económica a evaluar<br/> <b>Mo</b> = Monto de la oferta económica<br/> <b>Mb</b> = Monto de la oferta económica más baja<br/> <b>Pmax</b> = Puntaje máximo</p> <p>[PUNTAJE MÁXIMO EQUIVALENTE A 100 PUNTOS]<sup>10</sup> puntos</p> |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará, Región Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidaddtambohuaytar@gmail.com





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCARELICA

CREADO POR LEY N° 4207 DEL 12 DE ENERO DE 1921

"CAPITAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ"



### 4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construcción con oferta económica limitada y el sistema de entrega de diseño y construcción, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluación técnica y la evaluación económica, aplicándose la siguiente fórmula:

$$PTP = c_1PT + c_2Pe$$

Donde:

**PTP** = Puntaje total del postor a evaluar

**Pt** = Puntaje de la evaluación técnica del postor a evaluar

**Pe** = Puntaje de la evaluación económica del postor a evaluar

**C1** = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica:  
0.70

**c2** = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica: 0.30

Donde:  $c_1 + c_2 = 1.00$



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO  
Prov. Huaytará - Región Huancavelica

Ing. Anthony Contreras Montes  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

\*DIRECCION: CALLE ALAMEDAS/N-PLAZA DE ARMAS-DISTRITO DE TAMBO  
\*OFICINA DE ENLACE: CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, LA SIERRA DE TAMBO

EE-MAILS:

municipalidadtambohuaytar@gmail.com

## CAPÍTULO VI PROFORMA DEL CONTRATO

### Advertencia

*Dependiendo del objeto de la contratación, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*

Conste por el presente documento, la contratación de **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]**, que celebra de una parte **[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE]**, en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [.....], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° **[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]**, a **[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO]**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto **[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]**.

### **CLÁUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACIÓN**

Las partes se comprometen a actuar en un espíritu de confianza mutua y cooperación. Asimismo, gestionan mecanismos de colaboración ágiles que faciliten la comunicación permanente y fluida entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecución de la prestación y formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecución contractual.

### **CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a **[CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO<sup>10</sup>**

<sup>10</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en **[INDICAR MONEDA]**, en los periodos y condiciones establecidos en el capítulo III Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo con lo que se indique en el contrato de consorcio.

**Importante para la entidad contratante**

- En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente cláusula:

**"CLÁUSULA [.....]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA**

*Durante la ejecución del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortización de multas impagas impuestas en el marco de lo previsto en el artículo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo."*

- En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACIÓN JURADA SOBRE INAPLICACIÓN DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se debe indicar la siguiente cláusula:

**CLÁUSULA[...]: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE PENSIÓN ALIMENTARIA**

*EL CONTRATISTA autoriza que se le descuenta del pago de su contraprestación el monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a **[CONSIGNAR MONTO]** seguido por **[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]** ante el **[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE]** en el trámite del expediente **[CONSIGNAR EL NÚMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]**.*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.*

**CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo específico para la respuesta de las partes, aplica el plazo máximo de respuesta de **[CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DÍAS CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO]** días calendario. Durante la ejecución contractual, las partes pueden acordar la prórroga de este plazo máximo específico para cada caso, de conformidad con el numeral 192.2 del artículo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

**CLÁUSULA SÉTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad contratante, de ser el caso.

**CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantía(s) a favor de la entidad contratante:

**Importante para la entidad contratante**

- En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantía de carta fianza financiera o contrato de seguro, corresponde incluir la siguiente cláusula:

*“Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL MECANISMO DE GARANTÍA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA FINANCIERA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del artículo 61 de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final”.*

- En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantía de retención de pago, corresponde incluir la siguiente cláusula:

*“Garantía de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectúa la retención de pago solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del contrato. El monto señalado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”*

- En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento del contrato mediante la constitución de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la cláusula:

- *“Garantía de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte días hábiles contados desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos líquidos o flujos dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTÍA]. LA ENTIDAD CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el artículo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentación del fideicomiso dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. El monto señalado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.*

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases

**CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

**Importante para la entidad contratante**

*Sólo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente cláusula según el sistema de entrega:*

- En sistema de entrega de obras de diseño y construcción:

**“CLÁUSULA [.....]: ADELANTO DIRECTO**

*“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de diseño por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”*

**“CLÁUSULA [.....]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO**

*“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”*

**“CLÁUSULA [. ]: ADELANTO POR AVANCE**



*“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el artículo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF”.*

- En sistema de entrega de obras de solo construcción:

**CLÁUSULA [. ....]: ADELANTO DIRECTO**

*“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.*

**CLÁUSULA [. ....]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO**

*“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.*

**CLÁUSULA [. ....]: ADELANTO POR AVANCE**

*“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 del artículo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”*

- En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos del componente de ejecución de la obra, se incluye adicionalmente la siguiente cláusula:

**CLÁUSULA [. ....]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS**

*Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituye un fideicomiso conforme a lo establecido en el artículo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho artículo.*

**Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases**

**CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD**

La conformidad de la obra es dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

**CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: GESTIÓN DE RIESGOS**

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La suscripción del [ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA O ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 216 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de **[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS]** años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

**CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde:

Para obras:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
- b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.
- c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
- b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del artículo 201 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

| OTRAS PENALIDADES      |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|
| N°                     | SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD  | FORMA DE CALCULO   | PROCEDIMIENTO  |
| 1                      | Cuando se produce la sustitución de un mismo integrante del plantel técnico por segunda vez, siempre que no se origine por caso fortuito o fuerza mayor o por un hecho sobreviniente no imputable al contratista, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 189.3 del artículo 189 del Reglamento.   | 2 UIT por cada sustitución de un integrante del plantel técnico acorde a lo indicado en el supuesto de aplicación. | Una vez autorizada la sustitución del mismo integrante del plantel técnico por parte de la entidad contratante y acorde a lo indicado en el supuesto de aplicación de penalidad. |
| <b>CONTROL TÉCNICO</b> |  |  |  |
| 2                      | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | 1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.  | Según informe del Supervisor de Obra   |
| 3                      | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.   | 1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.   | Según informe del Supervisor de Obra   |
| 4                      | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional al ser reemplazado.   | 1 UIT por cada día de ausencia del personal  | Según informe del Supervisor de obra, por cada ocurrencia.   |
| 5                      | <b>CUADERNO DE OBRA DIGITAL</b><br>Por responsabilidad del residente de obra, que el llenado del Cuaderno de Obra DIGITAL, no esté acorde a la fecha de inspección.  | <b>0.5 UIT</b>   | Según informe del Supervisor de obra, por cada vez que lo verifique a la misma.  |



| SEGURIDAD EN LA OBRA |  |   |   |
|----------------------|--|---|---|
| 6                    | <b>INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</b><br>Cuando el residente de obra permita que el trabajador labore sin ellas o que tenga incompletas. Los implementos de protección personal son: protección auditiva, protección para cabeza, protección respiratoria, ropas de protección, protección para pies.<br>Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visito la obra y personal de obra del ejecutor o consultor (supervisor).   | 1/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día        | Según informe del Supervisor de obra                  |
| 7                    | <b>INFORME DE INCIDENTES OCURRIDOS EN OBRA</b><br>Cuando el contratista no reporte los incidentes acontecidos durante el desarrollo de la obra.  | 2/1000 del monto de la valorización del periodo por cada incidencia | Según informe del supervisor de obra.                 |
| CONTROL DE CALIDAD   |  |   |   |
| 8                    | <b>EQUIPOS DE CONTRATISTA</b><br>Cuando el contratista no cuente con los equipos mínimos requeridos en la ejecución de la partida o que los tenga incompletos.<br>Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el Supervisor (área usuaria) que visitó la obra  | 2/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día        | Según informe del supervisor de obra                  |
| 9                    | <b>CALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA</b><br>Cuando el contratista realice un trabajo mal ejecutado. Entendiéndose como mal ejecutado, cuando no cumpla con los requerimientos técnicos mínimos y/o las especificaciones técnicas y/o planos del expediente técnico; también cuando no presente los informes mensuales de control de calidad.<br>Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un informe del supervisor o un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del ejecutor o consultor y/o supervisor | 1/1000 del monto de la valorización del periodo por cada ocurrencia | Según informe del supervisor de obra                  |
| 10                   | <b>CALIDAD DE MATERIALES</b><br>Cuando el contratista coloque materiales que no cumplan los requerimientos de las especificaciones técnicas autorizadas. La penalidad será por cada caso detectado. El supervisor deberá informar para el retiro de dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para LA ENTIDAD.<br>Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el Supervisor (área usuaria) que visito la obra                           | 1/1000 del monto de la valorización del periodo por cada ocurrencia | Según informe del supervisor de obra                  |
| 11                   | <b>PARTIDAS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b><br>Cuando el contratista realice partidas que no son ejecutadas de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra.<br>Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visito la obra área usuaria, supervisión.  | 1/1000 del monto de la valorización del periodo por cada ocurrencia | Según informe del supervisor                          |
| 12                   | <b>PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA</b><br>El residente es de forma permanente y directa. En caso que el residente de obra no permanezca permanentemente en la obra será causal de aplicación de la penalidad. La penalidad será por cada día de inasistencia.  | 0,5 UIT, por cada día de ausencia del personal                      | Según informe del Supervisor de Obra y/o área usuaria |
| 13                   | Si el contratista incumple con las normas Socio Laborales y/o de Seguridad y Salud en el trabajo.  | 0,8 UIT, por cada día de ocurrencia                                 | Según informe del Supervisor de Obra y/o área usuaria |

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora y otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES procederán de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

#### **Importante para la entidad contratante**

*Sólo en caso de emplearse el diseño y construcción se debe emplear la cláusula de resolución de terminación anticipada, se debe incluir la siguiente cláusula:*

#### **CLÁUSULA [.....]: RESOLUCIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA**

*Las partes acuerdan la resolución por terminación anticipada del contrato en caso de que el contrato contenga más de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.*

*Los componentes o hitos específicos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES O HITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO]*

#### **CLÁUSULA [.....]: RESOLUCIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD SOBREVINIENTE.**

*Las partes acuerdan la resolución por terminación anticipada del contrato en caso de que se verifica que el proyecto de inversión ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.*

#### **CLÁUSULA [.....]: RESOLUCIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MOTIVOS PRESUPUESTALES.**

*Las partes acuerdan la resolución por terminación anticipada del contrato en caso la entidad contratante no tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecución de la obra considerando el presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje señalado en el numeral 175.1 del artículo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.*

**Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases**

#### **CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.



Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

*En caso así se haya determinado en la estrategia de contratación, se pueden establecer límites a la indemnización derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la presente cláusula el siguiente párrafo:*

*“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolución del contrato, o recepción y conformidad de la obra o componente de obra, el límite de la indemnización derivado de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con lo señalado literal f) del numeral 69.2 del artículo 69 de la Ley, es de INDICAR EL PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERÍA AL LÍMITE POR INDENMIZACIÓN, EN CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO.”*

*Únicamente se puede limitar la indemnización en caso se trate de un contrato de ejecución de obra o con componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del artículo 216 del Reglamento:*

- El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles) y/o se trate de un contrato estandarizado de ingeniería y construcción de uso internacional.*
- El límite a la indemnización no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los daños y perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho límite.*

**Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases**

#### **CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA: ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO**

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación<sup>31</sup> y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato<sup>32</sup>. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco<sup>33</sup>. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar<sup>34</sup>.

#### **CLÁUSULA DÉCIMOSÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, las directivas que emita la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, así como el OECE y demás normativa especial que resulte aplicable.

#### **CLÁUSULA DÉCIMOCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>11</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante **[CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS]**, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

##### **Importante para la entidad contratante**

*En caso de haberse pactado la conciliación como medio de solución de controversias, previo al inicio del arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:*

*“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”*

**Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases**

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 84.9 del artículo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL**

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resolverá mediante arbitraje de acuerdo con los artículos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El arbitraje es organizado y administrado por **[CONSIGNAR LA INSTITUCIÓN ARBITRAL, CORTE ARBITRAL CONSTITUÍDA EN OTRO PAÍS O UN FORO DE REPUTACIÓN RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGÚN CORRESPONDA]** de conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando **[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO SEGÚN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTÍCULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF]**.

##### **Advertencia**

*La Institución Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de selección. Para dicho efecto,*

<sup>11</sup> De acuerdo con el numeral 84.1 del artículo 84 de la Ley General de Contrataciones Públicas, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.

*al remitir los documentos para la suscripción del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la Institución Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una Institución Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institución Arbitral es elegida de la mencionada lista por la entidad contratante de manera definitiva.*

*Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones públicas y/o las disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.*

*El arbitraje es resuelto por árbitro único o por un tribunal arbitral conformado por tres árbitros, según el acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del artículo 84 de la Ley. En caso de duda o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por árbitro único, a no ser que la complejidad o cuantía de las controversias justifique la conformación de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o conforme al Reglamento de la institución arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la controversia es resuelta por árbitro único.*

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se **realicen vía notarial conforme la Décimo Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF:**

**DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [.....]**

**DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]**

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince días calendario.

El CONTRATISTA señala el siguiente correo electrónico para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la Pladipoc:

**CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRÓNICO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]**

La variación del correo electrónico aquí declarado debe ser comunicada a la entidad contratante, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de cinco días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de **[.....] al [CONSIGNAR FECHA]**.



---

“LA ENTIDAD  
CONTRATANTE”

---

“EL CONTRATISTA”

**Advertencia**

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del artículo 87 del Reglamento.

## **ANEXOS**

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores  
**EVALUADORES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MDT/CS**  
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o representante Legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|                                      |              |        |  |
|--------------------------------------|--------------|--------|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social: |              |        |  |
| Domicilio Legal:                     |              |        |  |
| RUC:                                 | Teléfono(s): |        |  |
| MYPE <sup>12</sup>                   | SI ( )       | NO ( ) |  |
| Correo electrónico:                  |              |        |  |

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de negociación regulado en el numeral 167.4 del artículo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción del correo electrónico, en el plazo máximo de dos días hábiles de recibida la comunicación.

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....  
**Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda**

**Advertencia**

<sup>12</sup> Esta información será verificada por la entidad contratante en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114, del Reglamento.



*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepción.*

**Advertencia**

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

**ANEXO N° 1  
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO**

Señores  
**EVALUADORES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MDT/CS**  
Presente.-

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio **[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|                                      |               |        |  |
|--------------------------------------|---------------|--------|--|
| Datos del consorciado 1              |               |        |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social: |               |        |  |
| Domicilio Legal:                     |               |        |  |
| RUC:                                 | Teléfono(s) : |        |  |
| MYPE <sup>13</sup>                   | SI ( )        | NO ( ) |  |
| Correo electrónico:                  |               |        |  |

|                                      |               |        |  |
|--------------------------------------|---------------|--------|--|
| Datos del consorciado 2              |               |        |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social: |               |        |  |
| Domicilio Legal:                     |               |        |  |
| RUC:                                 | Teléfono(s) : |        |  |
| MYPE <sup>14</sup>                   | SI ( )        | NO ( ) |  |
| Correo electrónico:                  |               |        |  |

|                                      |               |        |  |
|--------------------------------------|---------------|--------|--|
| Datos del consorciado 3              |               |        |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social: |               |        |  |
| Domicilio Legal:                     |               |        |  |
| RUC:                                 | Teléfono(s) : |        |  |
| MYPE <sup>15</sup>                   | SI ( )        | NO ( ) |  |
| Correo electrónico:                  |               |        |  |

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico común del consorcio:

<sup>13</sup> Esta información será verificada por la entidad contratante en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>14</sup> *Ibidem*

<sup>15</sup> *Ibidem*

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de negociación regulado en el artículo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción del correo electrónico, en el plazo máximo de dos días hábiles de recibida la comunicación.

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....  
**Firma, nombres y apellidos del representante  
común del consorcio**

**Advertencia**

***La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepción.***

**ANEXO N° 2**

**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS**



## PACTO DE INTEGRIDAD<sup>16</sup>

Señores

**EVALUADORES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MDT/CS**

Presente.-

El que suscribe, [.....], postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, en su calidad de proveedor en el ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública, **suscribo el presente Pacto de Integridad** bajo los siguientes términos y condiciones:

**PRIMERO:** Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista, establecidos en el artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona jurídica a la que represento no provienen de lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal, financiamiento del terrorismo, y/o de cualquier actividad ilícita.
3. Que conozco la obligación de denunciar cualquier acto de corrupción cometido por los actores del proceso de contratación, así como las medidas de protección que le asisten a los denunciantes<sup>17</sup>; además de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.
4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, así como el marco de aplicación de la Ley N° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 082 2023-PCM<sup>18</sup>.
5. Que conozco el alcance de la cláusula anticorrupción y antisoborno de los contratos suscritos en el marco del proceso de contratación y las consecuencias derivadas de su incumplimiento<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del artículo 69 y el numeral 57 del Anexo I Definiciones del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

<sup>17</sup> Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva para la gestión de denuncias y solicitudes de medidas de protección al denunciante de actos de corrupción recibidas a través de la plataforma digital única de denuncias del ciudadano, aprobada por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 005-2023-PCM-SIP.

<sup>18</sup> Reglamento del Ley N° 31564:

**Artículo 24.- Inhabilitación de ex funcionarios, ex servidores públicos, empresas e instituciones privadas**

El incumplimiento de los impedimentos señalados en el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley por parte de las personas, las empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del artículo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores públicos se aplica el procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas específicas.

<sup>19</sup> Conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley General de Contrataciones Públicas, así como en el artículo 274 numeral d), de su Reglamento:

**Artículo 68. Resolución del contrato**

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.

**Artículo 274. Causales de exclusión de proveedores adjudicatarios de los catálogos electrónicos de acuerdo marco**

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:

d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.

**SEGUNDO:** Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e íntegra en todas las actividades del proceso de contratación, lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente, así como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia efectiva en el proceso de contratación y abstenerme de realizar prácticas que la restrinjan o afecten.

**[Solo para personas jurídicas]** Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona jurídica que represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesías, invitaciones, donativos u otros beneficios similares, a funcionarios o servidores públicos de la dependencia encargada de las contrataciones, actores del proceso de contratación y personal de la entidad contratante.
3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupción, conducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratación (<https://denuncias.servicios.gob.pe/>).
4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad pública responsable del proceso de contratación para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupción y fomentar la rendición de cuentas.

**TERCERO:** Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripción hasta la culminación de la fase de selección<sup>20</sup>; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene su vigencia hasta la culminación del contrato.

**CUARTO:** Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia, supervisión, fiscalización posterior, iniciativas de veeduría autorizadas por la entidad contratante u otros que correspondan; así como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven de estos, conforme al marco legal vigente.

En señal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, a los ( ) días del mes ( ) de 20( ), manifestando que la información declarada se sujeta al principio de presunción de veracidad, conforme a lo dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General<sup>21</sup>

---

Firma  
N° de DNI:

---

<sup>20</sup> **Artículo 92. Culminación de la fase de selección**, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:

*La fase de selección culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de selección, c) Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por los supuestos establecidos en el artículo 91.*

<sup>21</sup> 1.7 Principio de Presunción de Veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

ANEXO N° 3<sup>22</sup>

DECLARACIÓN JURADA

Señores  
**EVALUADORES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MDT/CS**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, declaro bajo juramento:

- i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iii. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- v. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....  
**Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda**

**Advertencia**

***En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.***

<sup>22</sup> Artículo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.



## ANEXO N° 4

### PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

**EVALUADORES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MDT/CS**

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por los artículos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]**.
2. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]**.

b) Designamos a **[CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con **[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]**.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en **[.....]** y nuestro correo electrónico común: **[.....]**, al cual se notificarán todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el procedimiento de selección hasta la suscripción del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]** [ % ]<sup>23</sup>

**[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]**

2. OBLIGACIONES DE **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]** [ % ]<sup>24</sup>

**[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]**

TOTAL OBLIGACIONES 100%<sup>25</sup>

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

<sup>23</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>24</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>25</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....  
**Consortiado 1**  
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1  
o de su representante legal  
tipo y N° de documento de identidad

.....  
**Consortiado 2**  
Nombres, apellidos y firma del consorciado 2  
o de su representante legal  
tipo y N° de documento de identidad

.....  
**Consortiado 3**  
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

**Advertencia**

*El Anexo N° 5 únicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, no le son aplicables los impedimentos en razón de parentesco del inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han*

suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo o, ii) han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor.

## ANEXO N° 5

### DECLARACIÓN JURADA DE DESAFECTACIÓN DE IMPEDIMENTO

Señores  
**EVALUADORES**  
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MDT/CS  
Presente.-

El que suscribe, [...], postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, declaro que tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de carácter personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, de acuerdo a lo siguiente:

**NOMBRE DEL PARIENTE 1** [...] con DNI [...] con CARGO [...] en la ENTIDAD [...] que a la fecha de la presente declaración cuenta con impedimento de carácter personal de Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda]** de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas.

**NOMBRE DEL PARIENTE 2** [...] con DNI [...] con cargo [...] en la entidad [...] que a la fecha de la presente declaración cuenta con impedimento de carácter personal de Tipo **[CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGÚN CORRESPONDA]** de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas.

Sin perjuicio de ello, **DECLARO BAJO JURAMENTO** lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razón de parentesco, en razón de **[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA]** dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, lo cual acredito documentalmente para la presentación de ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones del Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

**[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]**

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS



.....  
**Firma, nombres y apellidos del postor o  
representante legal, según corresponda**

**Importante para la entidad contratante**

*En caso de la contratación de ejecución de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construcción incluir el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases*

**ANEXO N° 6  
OFERTA ECONOMICA**

**ÍTEM O TRAMO N° [INDICAR NÚMERO]**

Señores  
**EVALUADORES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MDT/CS**  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

**[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:**

| <b><u>N°<br/>ITEM O<br/>TRAMO</u></b> | <b><u>PARTIDA</u></b> | <b><u>UNIDAD</u></b> | <b><u>METRADO</u></b> | <b><u>PU</u></b> | <b><u>SUB TOTAL</u></b> |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
|                                       |                       |                      |                       |                  |                         |
|                                       |                       |                      |                       |                  |                         |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| <b><u>1</u></b>   | <b><u>Total costo directo (A)</u></b>    |  |
| <b><u>2</u></b>   | <b><u>Gastos generales</u></b>           |  |
| <b><u>2.1</u></b> | <b><u>Gastos fijos</u></b>               |  |
| <b><u>2.2</u></b> | <b><u>Gastos variables</u></b>           |  |
|                   | <b><u>Total gastos generales (B)</u></b> |  |
| <b><u>3</u></b>   | <b><u>Utilidad (C)</u></b>               |  |
|                   | <b><u>SUBTOTAL (A+B+C)</u></b>           |  |
| <b><u>4</u></b>   | <b><u>IGV<sup>26</sup></u></b>           |  |
| <b><u>5</u></b>   | <b><u>Monto total de la oferta</u></b>   |  |

El precio de la oferta en **[CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

<sup>26</sup> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo  
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y  
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

.....  
**Firma, nombres y apellidos del postor o  
representante legal o común, según corresponda**

**Advertencia**

- *En caso de que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en los artículos 165 y 166 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*  
  
*“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*



ANEXO N° 7

**AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL  
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS – PROVEEDORES  
NO MYPES**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores

**EVALUADORES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MDT/CS**

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, autorizo que durante la ejecución del contrato, en la primera mitad del número total de pagos a realizarse, se me aplique la retención de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento de **[PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS]**, en el marco del numeral 61.8 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como el artículo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE.

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....  
**Firma, nombres y apellidos del postor o  
representante legal o común, según corresponda**

**Advertencia**

*La retención como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales 61.8 y 61.9 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:*

- El plazo de la prestación sea igual o mayor de sesenta días calendario.*
- Se consideren, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de obra.*
- La cuantía adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y 00/100 soles).*

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS

ANEXO N° 7

**AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL  
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS – PROVEEDORES  
MYPES**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores

**EVALUADORES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MDT/CS**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, autorizo que durante la ejecución del contrato, del número total de pagos a realizarse, se me aplique la retención de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento de **[PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS]**, en el marco del numeral 61.8 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como el artículo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE.

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....  
**Firma, nombres y apellidos del postor o  
representante legal o común, según corresponda**

**Advertencia**

*La retención como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales 61.8 y 61.9 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como el artículo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE, siempre que:*

- El plazo de la prestación sea igual o mayor de sesenta días calendario.*
- Se consideren, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de obra.*
- Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequeña empresa, procede la retención con independencia del monto de la contratación.*

ANEXO N° 8

**DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DE FIDEICOMISO COMO GARANTÍA DE  
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores  
**EVALUADORES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MDT/CS**  
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, declaro bajo juramento su compromiso de presentar la constitución de un fideicomiso como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte días hábiles contabilizados desde el día siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del artículo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....  
**Firma, nombres y apellidos del postor o  
representante legal o común, según corresponda**

**Advertencia**

*El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los artículos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo de la ejecución contractual sea mayor a noventa días calendario.*

**Advertencia**

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS



ANEXO N° 9

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO  
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM O TRAMO [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O TRAMO O ÍTEMS O TRAMOS CUYA CUANTÍA NO SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)])**

Señores  
**EVALUADORES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MDT/CS**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA]**, solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en **[CONSIGNAR EL ÍTEM O TRAMO O ÍTEMS O TRAMOS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN]** debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....  
**Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda**

**Importante para la entidad contratante**

- *Para asignar la bonificación, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el numeral 75.6 del artículo 75 del Reglamento.*
- *En el caso de diseño y construcción la bonificación se aplica si la cuantía del diseño no supera los S/ 200 000,00 (doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantía del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil y 00/100 Soles).*

**Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases**

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS

**Advertencia**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 9**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO (DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM O TRAMO O ÍTEMS O TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O TRAMO O ÍTEMS O TRAMOS CUYA CUANTÍA NO SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)]**

Señores  
**EVALUADORES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MDT/CS**  
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [...], representante común del consorcio **[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO]**, solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en **[CONSIGNAR EL ÍTEM O TRAMO O ÍTEMS O TRAMOS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN]** debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, nombres y apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante para la entidad contratante**

- Para asignar la bonificación, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el numeral 75.6 del artículo 75 del Reglamento.
- 

**Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases.**

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS

ANEXO N° 10

ELECCIÓN DE INSTITUCIÓN ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

**EVALUADORES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MDT/CS**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, elijo la institución arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

**[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES]**

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....  
Firma, nombres y apellidos del postor o  
representante legal o común, según corresponda

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS



ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
**EVALUADORES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MDT/CS**  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

| N° | CLIENTE | ESPECIALIDAD | SUBESPECIALIDAD | N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>27</sup> | FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO | EXPERIENCIA PROVENIENTE DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>28</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>29</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>30</sup> |
|----|---------|--------------|-----------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1  |         |              |                 |   |                                       |  |                             |        |                       |                                    |   |
| 2  |         |              |                 |   |                                       |  |                             |        |                       |                                    |   |
| 3  |         |              |                 |   |                                       |  |                             |        |                       |                                    |   |
| 4  |         |              |                 |   |                                       |  |                             |        |                       |                                    |   |
| 5  |         |              |                 |   |                                       |  |                             |        |                       |                                    |   |
| 6  |         |              |                 |   |                                       |  |                             |        |                       |                                    |   |
| 7  |         |              |                 |   |                                       |  |                             |        |                       |                                    |   |
| 8  |         |              |                 |   |                                       |  |                             |        |                       |                                    |   |
| 9  |         |              |                 |   |                                       |  |                             |        |                       |                                    |   |
| 10 |         |              |                 |   |                                       |  |                             |        |                       |                                    |   |

<sup>27</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.  
<sup>28</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
<sup>29</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.  
<sup>30</sup> Consignar en la moneda establecida para la cuantía.

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

| Nº    | CLIENTE | ESPECIALIDAD | SUBESPECIALIDAD | Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>27</sup> | FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO | EXPERIENCIA PROVENIENTE DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>28</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>29</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>30</sup> |
|-------|---------|--------------|-----------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| TOTAL |         |              |                 |   |                                       |  |                             |        |                       |                                    |   |

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....  
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal o común, según corresponda

**Advertencia**

*Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen la misma persona jurídica conforme a lo previsto en el artículo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicación de lo previsto en la mencionada Ley, en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe.*

ANEXO N° 12

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL  
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores

**EVALUADORES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MDT/CS**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico **[INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO]**.

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....  
Firma, nombres y apellidos del postor o  
representante legal o común, según  
corresponda

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS



## ANEXO N° 13

### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

**EVALUADORES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MDT/CS**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa<sup>31</sup> se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.<sup>32</sup>

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....  
**Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda**

#### **Advertencia**

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.*

<sup>31</sup> En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

<sup>32</sup> En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.

**ANEXO N° 14**  
**DECLARACIÓN JURADA DE ACTUALIZACIÓN DE DESAFECTACIÓN DE**  
**IMPEDIMENTO**

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Señores

**DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MDT/CS**

Presente.-

El que suscribe, [... ..], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, **declaro que tengo los siguientes parientes<sup>33</sup>, los cuales cuentan con impedimento de carácter personal<sup>34</sup> de conformidad con el numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, de acuerdo a lo siguiente:**

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [... ..] con DNI [... ..] con CARGO [... ..] en la ENTIDAD [...] que a la fecha de la presente declaración es un impedido de carácter personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda] de conformidad con el numeral 1 del artículo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [... ..] con DNI [... ..] con CARGO [... ..] en la ENTIDAD [...] que a la fecha de la presente declaración es un impedido de carácter personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda] de conformidad con el numeral 1 del artículo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, **DECLARO BAJO JURAMENTO** lo siguiente:

**A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razón de parentesco, en razón de [INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069<sup>35</sup>, Ley General de Contrataciones Públicas, lo cual acredito de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones del Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.**

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditación documental correspondiente:

**[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]**

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....  
**Firma, nombres y apellidos del postor o**

<sup>33</sup> Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cónyuge, al conviviente, y al progenitor del hijo.

<sup>34</sup> Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala la Ley N° 32069.

<sup>35</sup> Conforme el numeral 2 "Impedimentos en razón del parentesco" del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

**representante legal, según corresponda**

**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS**



ANEXO N° 15

DECLARACIÓN JURADA

Señores  
**EVALUADORES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MDT/CS**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, declaro que la experiencia que acredito de la **empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA]** como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....  
**Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda**

**Advertencia**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Públicas con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rmp/content/relación-de-proveedores-sancionados>. También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al órgano de la entidad contratante al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS

ANEXO N° 16<sup>36</sup>

## DECLARACIÓN JURADA SOBRE INAPLICACIÓN DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Señores

**EVALUADORES****LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MDT/CS**

Presente.-

El que suscribe, [...], postor y/o apoderado de **[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, con poder inscrito en la localidad de **[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO]** en la Ficha N° **[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO]** Asiento N° **[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO]**, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que no me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam), considerando lo siguiente:

**[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACIÓN SÓLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO]:**

- Que, se ha remitido el/la **[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN EXACTA DEL DOCUMENTO REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS]** con fecha de recepción **[CONSIGNAR FECHA DE RECEPCIÓN]** dirigido/a al **[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA]**, mediante el cual se informó la cancelación de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por **[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]**, la cual tiene carácter de declaración jurada, para lo cual me sujeto al principio de presunción de veracidad. Se adjunta el cargo de recepción del indicado documento.

Que, sí me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me descuenta del pago que me corresponde como contraprestación del contrato derivado del presente procedimiento de selección, el monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos seguido por **[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]** ante el **[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE]**, para lo cual adjunto:

- a) La sentencia emitida por el **[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA]** en el trámite del proceso de alimentos seguido en el expediente **[CONSIGNAR EL NÚMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]**

<sup>36</sup> De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

La información complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que comprende lo siguiente: **[LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]**

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....  
Firma, nombres y apellidos del postor o  
apoderado, según corresponda

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS



ANEXO N° 17

ELECCIÓN DE CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

**EVALUADORES**

**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N° 02-2025-MDT/CS**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o representante legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]** N° **[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, elijo el Centro de Administración de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

**[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES]**

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....  
Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal o común, según corresponda

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS