

## FORMATO N° 26

## INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número de informe	1
		Fecha del informe	14/01/2025

2	FUNCIONARIO A LA QUE SE DIRIGE EL INFORME	abog. Elmer Valentin Sucasaire Tito
---	-------------------------------------------	-------------------------------------

3	<b>ANTECEDENTES</b> <p>De fecha 24/10/2024 se publicó la convocatoria del procedimiento de selección AS-SM-10-2024-MDSRS/CS-1, a la cual según cronograma se registraron las siguientes empresas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• JC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., CON RUC N.° 20486505118</li><li>• JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, CON RUC N.° 20568071876</li><li>• CONSTRUCTORA SAN ROMAN PERÚ S.A.C., CON RUC N.° 20600446143</li><li>• CONTRATISTAS GENERALES WORJ ASOCIADOS S.A.C., CON RUC N.° 20601290473</li><li>• JEWAL GROUP S.A.C., 20601614601</li></ul> <p>De fecha 29/10/2024 la empresa JEWAL GROUP S.A.C. envía consultas y observaciones las cuales fueron absueltas por el comité de selección y se realizó la integración de bases según cronograma.</p> <p>Así mismo según cronograma las siguientes empresas presentaron sus propuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CONTRATISTAS GENERALES WORJ ASOCIADOS S.A.C., CON RUC N.° 20601290473</li><li>• DAMBEZ COMPANY E.I.R.L., CON RUC N.° 20542191059</li></ul> <p>Los cuales se presentaron en EL CONSORCIO DMM.</p> <p>De fecha 08/11/2024 se realizó la Evaluación y calificación de ofertas en presencia de los tres miembros del comité de selección.</p> <p>De fecha 08/11/2024 se realiza el Otorgamiento de la Buena Pro y su posterior publicación en la plataforma del SEACE.</p> <p>De fecha 15/1/2024 se realiza el consiente la buena pro manualmente por el responsable de abastecimientos en la plataforma del SEACE.</p> <p>Con fecha 27/11/2024 mediante la CARTA N.° 001-2024-CONSORCIO DMM, remite documentos para el perfeccionamiento del contrato.</p> <p>Con fecha 03/12/2024 se recepcionó la CARTA N.° 001-2024-CONSORCIO DMM, en la UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO</p> <p>Con fecha 04/12/2024 el órgano encargado de las contrataciones, reviso los documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato, emitiendo una CARTA S/N, para comunicar las observaciones correspondientes, dándoles como plazo, establecido según normativa de 4 días hábiles para subsanar observaciones en los documentos presentados para la firma del contrato, por lo cual Proveedor pierde automáticamente la buena pro, por causas imputables al CONSORCIO DMM.</p>
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	<b>DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO</b>		
4.1	DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	AS-SM-010-2024-MDSRS/CS-1	
4.2	TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	AS-SM-010-2024-MDSRS/CS-1	
4.3	NÚMERO DE CONVOCATORIA	1	
4.4	ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)	1	

5	<b>MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO</b>		
No se presentaron ofertas, debido a que no registraron participantes.			
Se registraron ..... [ 1 ] participantes, pero no presentaron ofertas.			
Se presentaron .....[ 2 ] ofertas, pero no quedó ninguna oferta válida, debido a:			
.....[ 3 ] ofertas, no fueron admitidas,			
.....[ 4 ] ofertas, fueron rechazas.			
.....[ 5 ] ofertas, fueron descalificadas.			
...X...[ 6 ] nulidad de contrato y perdida de buena pro			X



FORMATO N° 26

INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO

6 ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO

Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:

6.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.	
6.2	Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.	
6.3	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolucón de consultas y observaciones.	
6.4	Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.	
6.5	Otras	evaluacion de los documentos para la firma del contrato
		X

7 CAUSAS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como origen en lo siguiente:

7.1	El valor ..... [ 7 ] no estuvo acorde con los precios del mercado.	
7.2	Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.	
7.3	Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.	
7.4	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas.	
7.5	Otros	evaluacion de los documentos para la firma del contrato[ 8 ]
7.6	Detallar el sustento técnico de las posibles causas [ 9 ]	
	El CONSORCIO DMM, ganador de la buena pro no cumplieron hasta la fecha en cumplir con la subsanacion de las observaciones, a los documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato.	

8 En ese sentido, se solicita una nueva nomenclatura para una nueva convocatoria del procedimiento de seleccion AS-SM-010-2024-MDSRS/CS-1.  
Solo en caso que producto de la implementación de las medidas correctivas se modifique algún extremo del expediente de contratación, se solicita gestionar una nueva aprobación del mismo.

9

  

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES