

[Inicio](#) / [Detalles del proyecto \(P162833\)](#) / [Plan de Adquisiciones](#) / Detalles y etapas de la actividad

## Actividad (Ministerio De Justicia)

Project: Improving the Performance of Non-Cr... (P162833) | Reference: PE-MINJUS-396439-CS-INDV | Status: Autorizado | Under Implementation

Cancelar actividad

### Detalles de la actividad

#### Detalles esenciales

<b>Categoría de adquisiciones</b>	<b>Método de adquisiciones</b>
Servicios de consultoría	Individual
<b>Enfoque de mercado</b>	
Abierta   Nacional	
<b>Tipo de documento de adquisiciones</b>	
Otro (con campo para explicación)	
<b>Explicación</b>	
EXPRESION DE INTERÉS Y FORMULARIOS DE CUMPLIMIENTO TECNICO	

#### Información relacionada

<b>N.o de referencia</b>	<b>Monto estimado (US\$)</b>
PE-MINJUS-396439-CS-INDV	25,000.00
<b>Sujeto a financiamiento retroactivo</b>	<b>% Financiado por el Banco</b>
No	20%
<b>Tipo de revisión</b>	<b>Descripción</b>
Revisión posterior	TC- SERVICIO DE SUPERVISION, APOYO ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA, EQUIPO DE CONTRAPARTIDA DEL TC, RESPECTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE REDISEÑO DE PROCESOS E INDICADORES DEL TC PARA LOS PROCESOS MISIONALES DE SOPORTE Y ESTRATEGICOS -EJE

#### Detalles adicionales

##### Componentes

Nombre	%
Component 2: Improving the production, analysis and use of information of the justice administration system	60%



Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.

40%

#### Número de préstamo

Número

%

IBRD-89750

100%

#### Clasificación de las adquisiciones

No

Código de categoría

Descripción

1.

80101507

Information technology consultation services

#### Ubicación

Ubicación

Latitud

Longitud

Republic of Peru (Peru)

-10

-75.25

#### Etapas de la adquisición

Planificación de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Términos de referencia	11-dic-2023 / 0	11-dic-2023 / 0	28-dic-2023 / 0	28-dic-2023
Expresiones de interés	25-dic-2023 / 14	25-dic-2023 / 14	11-ene-2024 / 14	
Evaluación de expresiones de interés y lista corta de consultores	24-ene-2024 / 30	24-ene-2024 / 30	10-feb-2024 / 30	
Invitación a consultores seleccionados/identificados	29-ene-2024 / 5	29-ene-2024 / 5	15-feb-2024 / 5	
Borrador del contrato negociado	19-feb-2024 / 21	19-feb-2024 / 21	07-mar-2024 / 21	
Plazo suspensivo/Reunión informativa			07-mar-2024 / 0	
Notificación de Adjudicación	04-mar-2024 / 14	04-mar-2024 / 14	21-mar-2024 / 14	

Seguimiento de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Contrato firmado	25-mar-2024 / 21	25-mar-2024 / 21	11-abr-2024 / 21	
Enmiendas al contrato			11-abr-2024 / 0	
Finalización del contrato	21-sep-2024 / 180	21-sep-2024 / 180	08-oct-2024 / 180	
Rescisión del contrato			08-oct-2024 / 0	

