



ACTA DE CALIFICACIÓN Y BUENA PRO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0012-2024-GRP-DSRSMH-OEC-SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA POSTA DE SALUD I-1 CAJAS SHAPAYA, JURISDICCIÓN DE LA SUB REGIÓN DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA

En el distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón y Departamento de Piura, a las 09:17 horas del día 09 de julio del 2024, en las instalaciones de la Oficina del Equipo Funcional de Logística de la Dirección Sub Regional de Salud Morropón Huancabamba, se instalaron los miembros del comité de selección permanente, designados mediante **Memorando N° 1251-2024-DSRSMH-430020136**, de fecha 03 de julio del 2024, con la finalidad de llevar a cabo la fase de selección del procedimiento: **Adjudicación Simplificada SM-0012-2024-GRP-DSRSMH-OEC-Segunda Convocatoria**, referido a la: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA POSTA DE SALUD I-1 CAJAS SHAPAYA, JURISDICCIÓN DE LA SUB REGIÓN DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA**, con la finalidad de dar continuidad con los actos de calificación de ofertas y otorgamiento de la Buena Pro, de ser el caso.

Contando con el quórum que exige la normativa de Contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Titulares

Presidente : Eder Alexander Martínez Mena
Primer Miembro : Juan Puertas Cruz
Segundo Miembro : Brian Juárez Sernaqué

a) Acto seguido se verifica la orden de Prelación según evaluación:

ORDEN DE PRELACIÓN		
N°	POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	INVERSIONES PALOMINO A & M E.I.R.L. (RECHAZADA)	98.70
2	METALLIC CONTRATISTAS S.C.R..LTDA (RECHAZADA)	93.07
3	MAYOLDA INVERSIONES S.A.C.	87.97
4	CONTRATISTAS Y CONSULTORES RIMBALDO E.I.R.LTDA.	85.39
5	LR ARQUITECTOS S.R.L.	85.05
6	INVERCON PROYECTOS S.A.C.	85.03
7	CARTER & HURTADO S.R.L.	82.96
8	CONSORCIO PARÍÑAS	82.19
9	NAOMI & N SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.C.	81.45
10	DYSAMAX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	81.09
11	INTAI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	80.66
12	MULTISERVICIOS INESEG S.C.R.LTDA.	79.96
13	VESD CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	78.96
14	ALVCONS S.A.C.	77.43
15	J & P CONSTRUCTORES GENERALES SAC	77.28
16	CONSORCIO EJECUTOR L&DAS	77.14



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y
AYACUCHO"



17	CONSORCIO SHAPAYA-I	77.12
18	CHECOPI S.A.C.	69.78
19	SERVICIOS GENERALES HPF S.A.C.	67.48
20	MINERIA Y CONSTRUCCION DEL NORTE S.A.C.	57.04

e) El Comité de Selección Permanente procede a calificar la oferta de los postores que ocuparon el **Tercer y cuarto lugar**, de acuerdo a lo establecido en los numerales 75.1. y 75.2. del Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, como a continuación se presenta:

POSTOR		MAYOLDA INVERSIONES S.A.C.	CONTRATISTAS Y CONSULTORES RIMBALDO E.I.R.LTDA.
A.1.	FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
A.2.	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
CALIFICA / NO CALIFICA		CALIFICADA	CALIFICADA

El Comité de Selección Permanente otorga la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0012-2024-GRP-DSRSMH-OEC-SEGUNDA CONVOCATORIA, referido a la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA POSTA DE SALUD I-1 CAJAS SHAPAYA, JURISDICCIÓN DE LA SUB REGIÓN DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA, al postor MAYOLDA INVERSIONES S.A.C., por el monto ofertado de S/ 218,520.00 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 soles), incluido los impuestos de ley.

Siendo las 11:24 horas del día 09 de julio del 2024, se suscribe la presente acta en señal de conformidad.


Lic. Adm. Eder Alexander Martínez Mena
Presidente del Comité de Selección Permanente
TITULAR


Lic. Adm. Juan Puertas Cruz
Primer Miembro del Comité de Selección Permanente
TITULAR


Ing. Brian Juárez Sernaqué
Segundo Miembro del Comité de Selección Permanente
TITULAR



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION
DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN
Y AYACUCHO"

Chulucanas, 28 de junio del 2024


INFORME N° 699-2024-DSRSMH-SG-430020136

A : Lic.Adm.Eder Alexander Martinez Mena.
Jefe del Equipo Funcional de Logistica de la DSRSMH

DE : Ing. Carlos Alfredo Merino Rodriguez
Jefe de Servicios Generales de la DSRSMH

ASUNTO : Se Declara No Procedente.

Referencia : INFORME N°016-2024-BAJS/DSRSMH/SS.GG/OIM.




Me dirijo a usted, para saludarle cordialmente y a la vez en atención al documento de la referencia, el Ing. Brian Alexis Juarez Sernaque se declara no procedente al Servicio u oferta .

sin otro particular, me suscribo

Atentamente,

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA
OFICINA DE ADMINISTRACION
EQUIPO FUNCIONAL DE LOGISTICA
Carlos A. Merino Rodriguez
JEFE DE SERVICIOS GENERALES





GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA


Chulucanas 24/06/2024

INFORME N.º016-2024-BAJS/DSRSMH/SS.GG/OIM.

A : ING. CARLOS ALFREDO MERINO RODRIGUEZ
Jefe (e) de la Oficina de Servicios Generales - DSRSMH

DE : ING. BRIAN ALEXIS JUAREZ SERNAQUE
Oficina de Infraestructura y Mantenimiento- SS.GG

ASUNTO : Alcanzo **VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONOMICA ANORMALMENTE BAJA O TEMERARIA DE LA ADJUDICACIÓN N°12-2024-GRP-DSRSMH-CS-2 DEL POSTOR METALLIC CONTRATISTAS S.C.R.L.**



Por medio del presente me dirijo a Ud.; para saludarle cordialmente y al mismo tiempo para alcanzar el análisis de Valoración de La oferta económica anormalmente Baja:

I. ANTECEDENTES

- La convocatoria AS-SM-12-2024-GRP-DSRSMH-CS-2 Servicio de mantenimiento correctivo de la infraestructura de la Posta de Salud I-1 Cajas Shapaya, jurisdicción de la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba., con fecha 02 de mayo se convocó el presente procedimiento de selección.
- Que, con CARTA 0014-2024-GRP-DSRSMH-430020136//AS N°0012-2024-GPR-DSRSMH-CS-II, de fecha 11 de junio de 2024, el comité de selección solicita a la empresa METALLIC CONTRATISTAS S.C.R.L. los Elementos Constitutivos de su oferta presentada en la Adjudicación N°12-2024-GRP-DSRSMH-CS-2.
- Que, con CARTA N° 001-1324 de fecha 13 de junio de 2024, la empresa METALLIC CONTRATISTAS S.C.R.L. remite los elementos de constitutivos de su oferta al Comité de Selección del proceso mencionado líneas arriba.

II. ANÁLISIS

De acuerdo a la RESOLUCIÓN N° 1266-2021-TCE-S3[3]: El comité de selección es el encargado de seleccionar, evaluar y calificar la oferta del impugnante, estando a su criterio el considerar que determinada oferta se encuentra por debajo del valor estimado, debiendo solicitar al ofertante el detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando el valor de la misma se encentra sustancialmente por debajo del valor estimado.

“En ese sentido, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley, corresponde al comité de selección, como órgano encargado de seleccionar al proveedor respectivo, efectuar la evaluación y calificación de la oferta del Impugnante, y otorgar la buena pro del procedimiento de selección a quien corresponda.

Al respecto, se deja a criterio del comité de selección, de considerar que la oferta del

Impugnante se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado, efectuar lo establecido en los numerales 68.1 y 68.2 del artículo 68 del Reglamento. Según las disposiciones señaladas, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado; en ese caso, la Entidad puede proporcionar un formato de estructura de costos con los componentes mínimos materia de acreditación, así como solicitar al postor la información adicional que resulte pertinente, otorgándole para ello un plazo mínimo de dos (2) días hábiles de recibida dicha solicitud. Una vez cumplido con lo indicado precedentemente, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, determina si rechaza la oferta, decisión que es fundamentada”.

La oferta presenta arroja el siguiente resultado:

Cuadro N°01. Propuesta Presentada

OFERTA PRESENTADA	PROPUESTA (SIN IGV)	BAJA (%)
METALLIC CONTRATISTAS S.C.R.L.	S/ 154,076.27	29.42%

A los efectos de evaluar la baja se solicitó los elementos de constitutivos a la empresa para que desglosara su oferta. En la justificación se presentan los precios descompuestos de todas las unidades de obra, donde se evidencia los precios bajos que no están acorde a los precios actuales del mercado como se detallan a continuación:

- a) De acuerdo al Acta Final De Negociación Colectiva En Construcción Civil 2023-2024, Expediente N° 235-2023-MTPE/2.14-NC, Ítem I. Incremento de Remuneraciones, acuerda a partir del 1° de junio del 2023 un aumento general sobre su Jornal Básico diario, según las siguientes categorías: Operario: S/. 4.20 - Oficial: S/. 3.30 - Peón: S/. 3.00.

Así mismo, los jornales básicos, vigentes para las tres categorías desde el 1 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024, son:

- Operario : S/ 84.70
- Oficial : S/ 66.45
- Peón : S/ 59.80

Dando un costo de hora hombre, como se muestra a continuación:

Precios de Mano de Obra

**COSTO DE HORA HOMBRE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN
(VIGENTE AL 1 DE JUNIO DEL 2023)**

ITEM	CONCEPTOS	CATEGORÍA		
		OPERARIO	OFICIAL	PEÓN
1.00	REMUNERACIÓN BÁSICA VIGENTE (RB) (vigente del 01.06.2023 al 31.05.2024)	84.70	66.45	59.80
2.00	BONIFICACIÓN UNIFICADA DE CONSTRUCCIÓN (BUC) (vigente del 01.06.2023 al 31.05.2024)	27.10	19.94	17.94
3.00	LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE LA RB (113.59%)	96.21	75.48	67.93
4.00	LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE EL BUC (12.00%)	3.25	2.39	2.15
5.00	FONDO DE CAPACITACIÓN (CAPECO-FTCCP)	0.20	0.20	0.20
6.00	BONIFICACIÓN POR MOVILIDAD	8.00	8.00	8.00
7.00	OVEROL (2 und. anuales)	0.43	0.43	0.43
	COSTO DÍA HOMBRE (DH)	219.89	172.89	156.45
	COSTO HORA HOMBRE (HH)	27.49	21.61	19.56

1.- El Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2023-2024, Expediente N° 235-2023-MTPE/2.14-NC de 06.06.2023, Ítem I. Incremento de Remuneraciones, acuerda a partir del 1 de junio del 2023 un aumento general sobre el jornal básico diario, según las siguientes categorías: Operario: S/. 4.20 Oficial: S/. 3.30 Peón: S/. 3.00

2.- El Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2019-2020, modifica el nombre de "Bonificación por Movilidad Actualizada" por el de "BONIFICACIÓN POR MOVILIDAD" cuyo monto a nivel nacional sea de S/. 8.00 por día laborado y S/. 5.00 cuando se labore en día domingo o feriado. (Item II. Condiciones de Trabajo: Bonificación por Movilidad)

Figura N°01. Costo de hora hombre de 1 de junio del 2023 al 31 de mayo de 2024. Fuente revista costos.

Revisando el costo de mano de obra presentado por la empresa Metallic Contratistas S.C.R.L se tiene los siguientes costos: Operario: S/. 17.28 - Peón: S/. 13.20. (El precio de Oficial se ha estimado en S/ 15.24 en promedio del operario y peón)

03.08.02 Bruñado y frotachado de rampas concreto 175 kg M2						Sub-Total:	4.67
Rendimiento M2/DIA MO. 24.000 EQ. 24.000							32.00
MATERIALES:							
04001 Arena gruesa	M3	0.0700	35.00	2.45			
05002 Confitillo 1/2"	M3	0.0800	38.66	3.09			
04002 arena fina	M3	0.0130	38.00	0.49			
21002 Cemento Tipo M5	BLS	0.5000	22.26	11.13			
						Sub-Total:	17.17
MANO DE OBRA:							
47002 Operario	HH	1.0000	0.3333	17.28	5.76		
47004 Peon	HH	1.0000	0.3333	13.20	4.40		
						Sub-Total:	10.16
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:							
37001 Herramientas	%				2.17		
48008 Mezcladora de concreto trompo 9pc 8hp	hm	1.0000	0.1000	25.00	2.50		
						Sub-Total:	4.67

Figura N°02. Costo de hora hombre según empresa METALLIC CONTRATISTAS S.C.R.L

Comparando los costos con los términos de referencia, se muestra en el siguiente cuadro (las cantidades de horas hombre se sacó de la lista de insumos del TDR):

Cuadro N°01. Comparación de precios de horas hombre

ÍTEM	RECURSO	VALOR ESTIMADO				OFERTA METALLIC CONTRATISTAS S.C.R.L.		DIFERENCIA	
		Und.	Cantidad	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	S/.	%
01	MANO DE OBRA								
01.01	OPERARIO	hh	1,579.13	27.49	43,410.20	17.28	27,287.31	-16,122.89	-37.14%
01.02	OFICIAL	hh	241.72	21.61	5,223.48	15.24	3,683.75	-1,539.73	-29.48%
01.03	PEON	hh	1,381.51	19.56	27,022.33	13.20	18,235.93	-8,786.40	-32.52%
TOTAL								-26,449.02	

Por consiguiente, se obtiene un déficit de S/ 26,449.02 en coste de mano de obra. **Por las razones antes expuestas el precio de mano de obra no está acorde los precios actuales del mercado.**

- b) En la partida 02.01.01 Suministro e Instalación de Calaminón TR4 Inc. Correas se detalla:

Cuadro N°02. Comparación de precios de Calaminón TR4 Inc. Correas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO				OFERTA METALLIC CONTRATISTAS S.C.R.L.		DIFERENCIA	
		Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	S/.	%
02.01	COBERTURA METÁLICA								
02.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALAMION TR4 INC. CORREAS	m2	227.97	123.95	28,256.88	51.00	11,626.47	-16,630.41	-58.85%

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA

El precio por m2 es de S/ 51.00 (según el postor), sin embargo, el en valor estimado elaborado por el equipo técnico de servicios generales es de S/ 123.95,

Partida	02.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALAMIN TR4 INC. CORREAS					
Prendimiento	m2/DIA	30.0000	EQ.	30.0000	Costo unitario directo por : m2		123.95
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.1333	30.23	4.03	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2857	27.49	7.33	
0101010006	PEON	hh	2.0000	0.5333	19.56	10.43	
						21.79	
	Materiales						
0228030012	CALAMIN TR4 e= 0.40mm	pin		0.2778	93.60	25.00	
0237120007	TIRAFON DE 1/4" X 5"	und		4.0000	1.33	5.32	
0251030005	TORNILLO AUTOPERFORANTE	und		4.0000	1.50	6.00	
0272070044	CORREA METALICA	m		1.0500	59.45	62.42	
						99.74	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	21.79	1.08	
0301340010	ANDAMIO METALICO	hm	1.0000	0.2857	5.60	1.39	
						2.42	

Figura N°03. Análisis de precios unitarios elaborado por el equipo técnica del área usuaria

Según cotización de Calaminón TR4 la plancha es de un monto de S/ 93.60 (sin IGV) y correa metálica es de S/ 59.45. Sólo en materiales se obtiene un monto de S/ 99.74, faltando sumar en el análisis la mano de obra y equipos y/o herramientas necesarias. Siendo esta la partida de mayor incidencia el cual **no se explica satisfactoriamente** el bajo nivel de precios y **no pudiendo cumplir con el requerimiento técnico y la calidad necesaria.**

PROFORMA N° 0018-00038591

Señor (es) : MERINO RODRIGUEZ, CARLOS ALFREDO
Dirección : PIURA - CASTILLA - PIURA - PIURA
D.N.I. : 46425206

PIURA 12/03/2024

ATENCIÓN :

Tipo Cambio : 3.692
Moneda : SOLES

FORMA DE PAGO : CONTADO CONTRA ENTREGA

Por intermedio de la presente nos es grato dirigirnos a Ud (s). para alcanzarles(s) nuestra cotización por los siguientes materiales solicitados:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	PESO TOTAL (Kg)	CANTIDAD	P. Unit.	SUBTOTAL
0115151200	TUBO LAC CUAD. 4" * 3.0 * 6.0MTS.	PZA	1,357.50	25.00	227.35	5,683.68
0115200340	TUBO LAC RECT. 2" * 4" * 3.0	PZA	1,015.50	25.00	167.62	4,190.46
0115150980	TUBO LAC CUAD. 3" * 2.5 * 6.0MTS.	PZA	857.00	25.00	143.74	3,593.48
0115150780	TUBO LAC CUAD. 2" * 2.5 * 6.0MTS.	PZA	563.50	25.00	94.56	2,363.95
0130050800	SUPERT. TR4 0.40*1.05*6.00MTS. ALZN	PZA	1,412.80	80.00	110.54	8,843.20

PESO TOTAL (Kg.) : 5,206.30

TOTAL (Inc. I.G.V.): S/ 24,674.77
Percepción (0.00%): S/ 0.00
TOTAL A PAGAR: S/ 24,674.77

NOTA :

NO RETENER POR SER AGENTES DE PERCEPCION R.S. N° 037-2002/SUNAT

Favor de consultar Stock antes de realizar la compra.

VALIDO SOLO DURANTE EL DIA.

NO se aceptan cambios de mercadería y/o devoluciones de dinero.

VENDEDOR : PL_VI

Precios Sujeto a Variación, sin previo Aviso.

Figura N°04. Cotización N° 0018-00038591

c) Cabe resalta que el precio de las partidas de Traslado de Equipo, Herramientas y Materiales y Flete Terrestre es:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO				OFERTA METALLIC CONTRATISTAS S.C.R.L.		DIFERENCIA	
		Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	S/.	%
01.03	MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA HERRAMIENTAS Y MATERIALES								
01.03.01	TRASLADO DE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	glb	1.00	5,000.00	5,000.00	400	400.00	-4,600.00	-92.00%
06	FLETE TERRESTRE								
06.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	-13,000.00	-86.67%

según la empresa contratista el precio es de S/400.00 y S/ 2,000.00 respetivamente, el cual está por debajo del 80% del monto del valor estimado, teniendo en cuenta que el centro poblado de Cajas Shapaya se encuentra a 242 km de la ciudad de Piura (aprox. a unas 6 horas) y siendo una zona de difícil acceso, el contratista no explica satisfactoriamente el bajo nivel de precios.

01.03.00	MOVILIZACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES								
01.03.01	Traslado de equipos, herramientas y materiales GLB							400.00	
	Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000								
	EQUIPO Y HERRAMIENTAS:								
	30001 Movilización y desmovilización de Equipo	glb	1.0000	400.00	400.00				
	Sub-Total:							400.00	
06.01.00	FLETES								
06.01.00	Flete terrestre. GLB							2,000.00	
	Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000								
	EQUIPO Y HERRAMIENTAS:								
	72189 flete terrestre	glb	1.0000	2000.00	2,000.00				
	Sub-Total:							2,000.00	

Figura N°05. Análisis de Precios unitarios de las partidas de Traslado De Equipo, Herramientas Y Materiales y de Flete Terrestre según la empresa Metallic Contratistas S.C.R.L




Figura N°06. Ruta de la ciudad de Piura hasta Cajas Shapaya-Huancabamba. Fuente Google Maps

III. CONCLUSIONES

- La oferta económica presentada por la empresa METALLIC CONTRATISTAS S.C.R.L. no está acorde a los precios actuales del mercado, por lo que puede resultar **inviable** en cuanto no puede llegar a ejecutar el servicio según el requerimiento técnico y la calidad necesaria solicitado en el término de referencia.

Es todo en cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y demás fines que estime conveniente, sin otro caso particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,



Ing. BRIAN ALEXIS JUAREZ SERNAQUE
INGENIERO CIVIL
CIP N° 270957





Chulucanas,



INFORME N° 01668-2024-DSRSMH-430020136.

A : ING. CARLOS ALFREDO MERINO RODRÍGUEZ
JEFA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

Asunto : Remito CARTA N° 001-1324 (ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA OFERTA).

Referencia : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0012-2024-GRP-DSRSMH-OEC-SEGUNDA CONVOCATORIA, referido a la: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA POSTA DE SALUD I-1 CAJAS SHAPAYA, JURISDICCIÓN DE LA SUB REGIÓN DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA."

Por medio del presente le saludo y a la vez informo lo siguiente:

Que, con fecha 11 de junio del 2024, mediante **CARTA N° 0014- 2024-GRP-DSRSMH-430020136./IAS N° 0012-2024-GRP-DSRSMH-CS-II CONVOCATORIA**, se solicitó a la empresa **METALLIC CONTRATISTAS S.C.R.L.**, misma que por orden de prelación en el procedimiento de selección de la referencia, viene ocupando el **SEGUNDO LUGAR**, luego de haber efectuado las etapas de admisibilidad, evaluación y calificación de ofertas, es así que, en vista de que la oferta cuenta con un monto ascendente a **S/ 181,810.00 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES)**, misma que se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado, el cual asciende a **S/ 270,469.26 (DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 26/100 SOLES)**, se solicitó remitir los elementos constitutivos de la misma, de conformidad con lo establecido en los numerales 68.1 y 68.2. del artículo 68° del Reglamento del T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, los cuales mencionan lo siguiente: **68.1. En el caso de la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general, el Comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado; (...) y 68.2. La Entidad puede proporcionar un formato de estructura de costos con los componentes mínimos materia de acreditación, así como solicitar al postor la información adicional que resulte pertinente, otorgándole para ello un plazo mínimo de dos (2) días hábiles de recibida dicha solicitud. Una vez cumplido con lo indicado precedentemente, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, determina si rechaza la oferta, decisión que es fundamentada".**

Por lo antes indicado, con fecha 13 DE JUNIO DEL 2024, el postor **METALLIC CONTRATISTAS S.C.R.L.**, remite lo solicitado, por lo tanto, por ser de vuestra competencia por ser área técnica especializada, se remiten lo elementos constitutivos de la oferta para que procedan a dar una opinión si **SE ACEPTA** o se **RECHAZA** la oferta por estar dentro de los costos del mercado o por ser una oferta temeraria.

Es todo cuanto remito a Usted para los fines que estime pertinentes.

Atentamente;

Lic. Adm. Eder Alexander Martínez Mena
JEFE DEL EQUIPO FUNCIONAL DE LOGÍSTICA

METALLIC CONTRATISTAS S.C.R.L.

**"AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"**

Piura, 13 de Junio del 2024.

Carta N° 001-1324

Señores :

**DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD
Morropon-Chulucanas**

Atención : Sr. Lic Eder Alexander Martinez Mena
Presidente del comité de selección permanente
Asunto : Elementos constitutivos de la oferta del Proceso
AS N° 0012-2024-GRP-DSRSMH-CS-II CONVOCATORIA.
Referencia : Carta 0014-2024-GRP-DSRSMH-430020136.
AS N°0012-2024-GRP-DSRSMH-CS-II CONVOCATORIA.


De mi consideración :

Me dirijo a Ustedes, saludándoles muy cordialmente así mismo dar repuesta a su solicitud con relación al procedimiento de selección de la referencia y que de acuerdo a los numerales 68.1 y 68.2 del artículo 68º del Reglamento del TUO. De la Ley N° 30225. Ley de Contrataciones del Estado

Caso de Bienes y Servicios, **detallo en hojas adjuntas** la descripción a detalle de todos los **ELEMENTOS CONSTITUTIVOS** de mi oferta de acuerdo al detalle de las actividades a ejecutar del numeral 5.2 de los términos de referencia

Por lo antes expuesto agradezco por anticipado la recepción de la presente que contiene los elementos mínimos exigidos por la Entidad, valide y acepte mi oferta

Atentamente


METALLIC CONTRATISTAS S.R.L.
CARMEN SEMINARIO VÁSQUEZ
Carmen María Seminario Vásquez
Gerente General
DNI N° 02647389

PRESUPUESTO CAJAS SHAPAYA

ITEM	DESCRIPCION	UND	ETRA	ETRA	V.UNIT	V.PARCIAL	V.TOTAL
01.00.00	ACTIVIDADES PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES						
01.01.00	TRABAJOS PRELIMINARES						
01.01.01	DESMONTAJES						3420.53
01.01.01	Desmontaje de cobertura (ETERNIT)	m2	227.97	2.50	569.93		
01.01.02	Desmontaje de falso cielo raso de triplay	m2	140.15	4.00	560.60		
01.01.03	Desmontaje de puertas	UND	13.00	50.00	650.00		
01.01.04	Desmontaje de ventanas	UND	18.00	60.00	1080.00		
01.01.05	Desmontaje de lavatorios	UND	5.00	30.00	150.00		
01.01.06	Desmontaje de tablero general	UND	1.00	150.00	150.00		
01.01.07	Desmontaje de artefactos de iluminación	UND	15.00	4.00	60.00		
01.01.08	Desmontaje de tomacorrientes	UND	18.00	5.00	90.00		
01.01.09	Desmontaje de inodoros	UND	3.00	30.00	90.00		
01.01.10	Desmontaje de grifería de ducha	UND	1.00	20.00	20.00		
01.01.02	REMOCIONES DE RETIROS Y PICADOS						4358.91
01.01.02.01	Rasqueteo, lijado y desmanchado de muro	m2	385.56	4.00	1542.24		
01.01.02.02	Remoción de salitre en muros	m2	164.96	5.00	824.80		
01.01.02.03	Remoción de cerámica en piso	m2	166.09	6.00	996.54		
01.01.02.04	Remoción de cerámica en mesada	m2	7.44	7.00	52.08		
01.01.02.05	Remoción de zocalo	m2	31.80	5.00	159.00		
01.01.02.06	Remoción de contra zocalo h=0.140m	m	84.45	5.00	422.25		
01.01.02.07	Remoción de vereda e=0.10 m	m2	45.25	8.00	362.00		
01.02.00	Eliminación de picado y/o remociones						640.00
01.02.01	Eliminación de material procedente de picado y remociones	Viajes	8.00	80.00	640.00		
01.03.00	MOVILIZACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES						800.00
01.03.01	Traslado de equipos, herramientas y materiales	Glb	1.00	400.00	400.00		
01.03.02	Traslado de mobiliario interno	Glb	1.00	400.00	400.00		
01.05.00	SEGURIDAD Y SALUD						1500.00
01.05.01	Equipo protección individual	UND	15.00	60.00	900.00		
01.05.02	Equipo de protecc. Colectiva	Glb	1.00	600.00	600.00		
02.00.00	ESTRUCTURAS						
02.01.00	COBERTURA METALICA						11939.37
02.01.01	Suministro e inst de calaminon TR4 inc. Correas	m2	227.97	51.00	11626.47		
02.01.02	Suministro e inst de cumbreras	m	22.35	14.00	312.90		
02.02.00	CANALETAS						1469.00
02.02.01	Suministro e inst de canaletas de drenaje pluvial	M	41.00	29.00	1189.00		
02.02.02	Suministro e inst de bajada de drenaje pluvial	Und	4.00	70.00	280.00		
02.03.00	CUNETAS						3192.00
02.03.01	Suministro e inst. de cuneta de drenaje pluvial de A=0.20 con H=0.40mt	M	1.20	300.00	360.00		

ALCALDE
CAROLINA VASQUEZ
SECRETARÍA

04.01.04	Lavadero de acero inoxidable una poza con escurridor inc. accesorios	Und	2.00	398.07	796.14	
04.02.00	SISTEMA DE AGUA FRIA					480.00
04.02.01	Salidas de agua fria					
04.02.01.01	Salida de agua fria de PVC clase 10 D=1/2"	Pto	10.00	48.00	480.00	
04.02.02	REDES DE DISTRIBUCION					372.99
04.02.02.01	Excavación manual de zanjas TN h=0.30m a=0.30m	m3	3.10	32.00	99.20	
04.02.02.02	Refine y nivelación de fondo zanja A=0.30m	m5	10.33	12.00	123.96	
04.02.02.03	Cama de arena e=0.05m	m3	0.52	32.00	16.64	
04.02.02.04	Relleno y compactación manual de zanja	m3	2.07	32.00	66.24	
04.02.02.05	Eliminación material exedente	m3	1.03	65.00	66.95	
04.02.02.06	TUBERIA PVC CLASE 10					349.20
04.02.02.06.01	Tubo PVC clase 10 D=3/4"	m	28.20	8.00	225.60	
04.02.02.06.02	Tubo PVC clase 10 D=1/2"	m	15.45	8.00	123.60	
04.02.02.07	ACCESORIOS REDES DE AGUA					
04.02.02.07.01	CODOS DE PVC					112.50
04.02.02.07.01.01	codos de pvc D=3/4x90	und	5.00	7.50	37.50	
04.02.02.07.01.02	codos de pvc D=1/2x90	und	15.00	5.00	75.00	
04.02.02.07.02	TEE DE PVC					71.60
04.02.02.07.02.01	tee de pvc D=3/4x90	und	4.00	9.90	39.60	
04.02.02.07.02.02	tee de pvc D=1/2x90	und	5.00	6.40	32.00	
04.02.02.07.03	REDUCCIONES DE PVC					38.20
04.02.02.07.03.01	reduccion de pvc de 3/4 a 1/2	und	5.00	7.64	38.20	
04.02.03	VALVULAS					320.00
04.02.03.01	valvula esferica D=1/2	und	5.00	64.00	320.00	
04.03.00	SISTEMA DE DESAGUE					
04.03.01	SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION					675.00
04.03.01.01	Salida de desagüe pvc cp D=4"	Pto	3.00	45.00	135.00	
04.03.01.02	Salida de desagüe pvc cp D 2"	Pto	8.00	45.00	360.00	
04.03.01.03	Salida de ventilación D=2"	Pto	3.00	40.00	120.00	
04.03.01.04	Sombrero de ventilación D=2"	Und	3.00	20.00	60.00	
04.03.02	ADITAMENTOS VARIOS					400.00
04.03.02.01	Sumideros bronce 2"	UND	2.00	200.00	400.00	
04.03.03	REDES DE DERIVACION					2529.15
04.03.03.01	Excavación manual de zanjas T.N H=0.60m A=0.40m	m3	10.25	65.00	666.25	
04.03.03.02	Refine y nivelación de fondo zanja A=0.40m	M2	17.08	35.00	597.80	
04.03.03.03	Cama de arena e=0.10m	M3	1.71	8.00	13.68	
04.03.03.04	Relleno y compactación manual de zanja	M3	5.76	68.00	391.68	
04.03.03.05	Eliminación material exedente	M3	4.49	58.00	260.42	
04.03.03.06	Tubería PVC cp D= 4"	M	40.90	12.50	511.25	
04.03.03.07	Tubería PVC cp D= 2"	M	8.55	10.30	88.07	
04.03.04	CAMARAS DE INSPECCION					
04.03.04.01	CAJAS DE REGISTRO					1150.00
04.03.04.01.01	Cajas de registro 30x60	Und	5.00	230.00	1150.00	
04.03.05	BIODIGESTOR					
04.03.05.01	BIODIGESTOR					2900.00

ESTAS SON
 LAS CANTIDADES
 DE MATERIALES
 QUE SE NECESITAN
 PARA EL PROYECTO
 DE OBRAS DE
 RECONSTRUCCION
 DEL BARRIO DE
 SAN JUAN DE
 LOS RIOS
 EN EL MUNICIPIO DE
 SAN JUAN DE LOS RIOS
 DEL DEPARTAMENTO DE
 BOGOTA


04.03.05.01.01	Suministro e instalación de biodigestor. De 1300 ltrs (inc. Accesorios)	Und	1.00	2900.00	2900.00	
04.03.05.02	CONSTRUCCION DE POZO DE LODOS					3200.00
04.03.05.02.01	pozo de lodos de 0.60x0.60 H=0.30 inc. encof y desenc. Vaciado y acabado de pozo y tapa.	Und	1.00	3200.00	3200.00	
04.03.05.03	CONSTRUCCION DE LINEA DE PERCOLACION					1945.77
04.03.05.03.01	línea de percolado con 01 caja de registro	Und	1.00	1619.37	1619.37	
04.03.05.03.02	Relleno y compactado con hormigon en línea de percolacion	m3	4.80	68.00	326.40	
04.04.00	VARIOS					750.00
04.04.01	Prueba hidraulica y desinfeccion	Und	1.00	750.00	750.00	
05.00.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
05.01.00	ACOMETIDA PRINCIPAL					738.00
05.01.01	Tubería pvc -sap (electrica) de 25mm, diametro x 3m de 3/4"	M	15.00	5.00	75.00	
05.01.02	Conductor elect 2-1x6 mm2 N2XOH	M	17.00	39.00	663.00	
05.02.00	CIRCUITOS DERIVADOS					
05.02.01	REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS					2187.86
05.02.01.01	picado y resane de muro en pared para pase de tuberías eléctricas	m	90.37	24.21	2187.86	
05.02.02	SALIDA DE CENTRO DE LUZ					359.64
05.02.02.01	salida para centro de luz en techo	pto	27.00	13.32	359.64	
05.02.03	SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA					133.20
05.02.03.01	salida para luz de emergencia	pto	10.00	13.32	133.20	
05.02.04	SALIDA DE PARED - INTERRUPTORES					206.70
05.02.04.01	salida para interruptor simple	pto	9.00	15.90	143.10	
05.02.04.02	salida para interruptor doble	pto	4.00	15.90	63.60	
05.02.05	SALIDA PARA TOMACORRIENTES					617.76
05.02.05.01	salida para tomacorriente doble	pto	26.00	23.76	617.76	
05.02.06	TUBERIAS Y DUCTOS					3418.40
05.02.06.01	tubería de pvc sap (electrica) de 25mm, diametro x 3m	m	24.00	15.35	368.40	
05.02.06.02	tubería de pvc sap (electrica) de 20mm, diametro x 3m	m	250.00	12.20	3050.00	
05.02.07	CABLE Y CONDUCTORES					2330.00
05.02.07.01	Conductor elect 2-1x6 mm2 N2XOH	m	25.00	39.00	975.00	
05.02.07.02	Conductor elect 3-1x4 mm2 N2XOH	m	110.00	4.20	462.00	
05.02.07.03	Conductor elect 2-1x2.5 mm2 N2XOH	m	180.00	2.85	513.00	
05.02.07.04	Conductor eléctrico amarillo verde	m	20.00	19.00	380.00	
05.02.08	EQUIPOS DE ALUMBRADO INTERIOR					5015.00
05.02.08.01	Luminaria tipo panel LED 600x600mm para adosar 40w	Und	23.00	135.00	3105.00	
05.02.08.02	Luminaria LED doble tubo eléctrico hermetico	Und	1.00	120.00	120.00	
05.02.08.03	Luminarias de emergencia	Und	10.00	145.00	1450.00	
05.02.08.04	Luminarias LED circular 30 cm para empotrar 24w	Und	4.00	85.00	340.00	
05.03.00	TABLEROS ELECTRONICOS					600.00
05.03.01	Tablero general TG	Und	1.00	600.00	600.00	
05.04.00	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA					980.00
05.04.01	Suministro e inst de puesta a tierra	Und	1.00	980.00	980.00	


 DIRECTOR GENERAL
 DE INGENIERIA Y OBRAS
 DE LA CIUDAD DE VALENIA

02.03.02	Suministro e inst de rejilla metálica en cuneta de evacuación pluvial	M	22.20	120.00	2664.00	
02.03.03	Limpieza de cunetas con sedimentos	M	21.00	8.00	168.00	
03.00.00	ARQUITECTURA					
03.01.00	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS					4127.61
03.01.01	Tarrajeo de muros con impermeabilizante	m2	108.17	33.00	3569.61	
03.01.02	Enchape de cerámica en mesada de concreto	m2	7.44	75.00	558.00	
03.02.00	PINTURA					8154.18
03.02.01	Pintura en interiores	m2	313.10	18.00	5635.80	
03.02.02	Pintura en exteriores	m2	139.91	18.00	2518.38	
03.03.00	FALSO CIELO RASO					8258.62
03.03.01	Suministro e instalación de baldosas de 0.60 x 0.60m	m2	142.39	58.00	8258.62	
03.04.00	PUERTAS					10848.55
03.04.01	Suministro e inst de puerta de madera contraplacada MDF=3mm	m2	25.05	285.00	7139.25	
03.04.02	Suministro e inst de puertas metálicas con vidrio laminado inc. Cerradura de tres golpes	m2	7.57	490.00	3709.30	
03.05.00	VENTANAS					5217.30
03.05.01	Suministro e inst de ventanas inc vidrio	m2	30.69	170.00	5217.30	
03.06.00	MUEBLES DE COCINA					542.08
03.06.01	puertas de melamines 18 mm con canto grueso	m2	4.48	121.00	542.08	
03.07.00	PISOS Y PAVIMENTOS					
03.07.01	CONTRAPISOS					5837.99
03.07.01.01	Contrapiso de 25 mm	m2	142.39	41.00	5837.99	
03.07.02	PISOS Y PAVIMENTOS					10679.25
03.07.02.01	Piso de porcelanato 0.60 x 0.60m	m2	142.39	75.00	10679.25	
03.08.00	VEREDA					1739.20
03.08.01	Bruñado y frotachado de vereda concreto 175 kg/cm2 e=4"	m2	51.25	32.00	1640.00	
03.08.02	Bruñado y frotachado de rampas concreto 175 kg/cm2 e=4"	m2	3.10	32.00	99.20	
03.09.00	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS					
03.09.01	ZOCALOS					14871.00
03.09.01.01	Zocalo de porcelanato 60x60	m2	198.28	75.00	14871.00	
03.09.02	CONTRAZOCALOS					2296.42
03.09.02.01	Contrazocalo de porcelanato H=0.10	m	23.66	21.00	496.86	
03.09.02.02	Contrazocalo sanitario de terrazo pulido h=0.10	ml	64.27	28.00	1799.56	
03.10.00	VARIOS					246.40
03.10.01	Juntas de dilatación mezcla brea arena con sello asfáltico de 1" en piso	ml	15.40	16.00	246.40	
04.00.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
04.01.00	APARATOS SANITARIOS					2806.14
04.01.01	Suministro e inst de lavatorio empotrado en pared	Und	3.00	260.00	780.00	
04.01.02	Suministro e instalación de inodoro	Und	3.00	350.00	1050.00	
04.01.03	Suministro e inst de ducha inc accesorios	Und	1.00	180.00	180.00	

ESTUDIO DE COSTOS
 INGENIERIA
 SERENITY

05.05.00	LIMPIEZA FINAL					742.59
05.05.01	Limpieza final	m2	401.40	1.85	742.59	
06.00.00	FLETES					2000.00
06.01.00	Flete terrestre.	Glb	1.00	2000.00	2000.00	
COSTO DIRECTO						137568.10
GASTOS GENERALES 6%						8254.09
UTILIDAD 6%						8254.09
SUB TOTAL						154076.27
I.G.V. 18%						27733.73
TOTAL						181810.00


 METALINO CONTRA PINTAS S.A.
 CAMILO S. VASQUEZ
 GERENTE

<u>MANO DE OBRA:</u>					
47004	Peon	HH	1.9000	0.2533	3.34
				Sub-Total:	3.34
<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
37001	Herramientas	%			1.66
				Sub-Total:	1.66
01.01.09	Desmontaje de inodoros	UND			30.00
	Rendimiento UND/DIA	MO. 7.0000	EQ. 7.000		
<u>MANO DE OBRA:</u>					
47002	Operario	HH	1.4000	1.6000	27.65
				Sub-Total:	27.65
<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
37001	Herramientas	%			2.35
				Sub-Total:	2.35
01.01.10	Desmontaje de griferia de ducha	UND			20.00
	Rendimiento UND/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.000		
<u>MANO DE OBRA:</u>					
47002	Operario	HH	1.3000	1.0400	17.97
				Sub-Total:	17.97
<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
37001	Herramientas	%			2.03
				Sub-Total:	2.03
01.01.02	REMOCIONES DE RETIROS Y PICADOS				
01.01.02.01	Rasqueteo, lijado y desmanchado de muro	M2			4.00
	Rendimiento M2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.000		
<u>MANO DE OBRA:</u>					
47004	Peon	HH	0.5000	0.2667	3.52
				Sub-Total:	3.52
<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
37001	Herramientas	%			0.48
				Sub-Total:	0.48
01.01.02.02	Remocion de salitre en muros	M2			5.00
	Rendimiento M2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.000		
<u>MANO DE OBRA:</u>					
47004	Peon	HH	0.5000	0.2667	3.52
				Sub-Total:	3.52
<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
37001	Herramientas	%			1.48
				Sub-Total:	1.48
01.01.02.03	Remocion de ceramica en piso	M2			6.00
	Rendimiento M2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.000		
<u>MANO DE OBRA:</u>					
47004	Peon	HH	0.7000	0.3733	4.93
				Sub-Total:	4.93
<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
37001	Herramientas	%			1.07
				Sub-Total:	1.07
01.01.02.04	Remocion de ceramica en mesada	M2			7.00
	Rendimiento M2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.000		
<u>MANO DE OBRA:</u>					
47004	Peon	HH	0.8000	0.4267	5.63
				Sub-Total:	5.63
<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
37001	Herramientas	%			1.37
				Sub-Total:	1.37
01.01.02.05	Remocion de zocalo	M2			5.00
	Rendimiento M2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.000		
<u>MANO DE OBRA:</u>					
47004	Peon	HH	0.5000	0.2667	3.52
				Sub-Total:	3.52
<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
37001	Herramientas	%			1.48
				Sub-Total:	1.48

01.01.02.05	Remocion de zocalo	M	3.00
	Rendimiento M/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.000
	MANO DE OBRA:		
47004	Peon	HH	0.5000 0.2667 13.20 3.52
			Sub-Total: 3.52
	EQUIPO Y HERRAMIENTAS:		
37001	Herramientas	%	1.48
			Sub-Total: 1.48
01.01.02.07	Remocion de vereda e=0.10 m	M2	8.00
	Rendimiento M2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.000
	MANO DE OBRA:		
47004	Peon	HH	1.3000 0.5200 13.20 6.86
			Sub-Total: 6.86
	EQUIPO Y HERRAMIENTAS:		
37001	Herramientas	%	1.14
			Sub-Total: 1.14
01.02.00	Eliminacion de picado y/o remociones		
01.02.01	Eliminacion de material procedente de picado y	VIAJE	80.00
	Rendimiento VIAJE/DIA	MO. 3.000	EQ. 3.000
	MANO DE OBRA:		
47004	Peon	HH	2.0000 5.3333 13.20 70.40
			Sub-Total: 70.40
	EQUIPO Y HERRAMIENTAS:		
36001	furgon	HM	1.0000 8.00 8.00
37001	Herramientas	%	1.60
			Sub-Total: 9.60
01.03.00	MOVILIZACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES		
01.03.01	Traslado de equipos, herramientas y materiales	GLB	400.00
	Rendimiento GLB/DIA	MO. 1.0000	
	EQUIPO Y HERRAMIENTAS:		
30001	Movilización y desmovilización de Equipo	glb	1.0000 400.00 400.00
			Sub-Total: 400.00
01.03.02	Traslado de mobiliario interno	GLB	0.00
	Rendimiento GLB/DIA	MO. 1.0000	
	EQUIPO Y HERRAMIENTAS:		
30002	Movilización mobiliario	glb	1.0000 400.00 400.00
01.05.00	SEGURIDAD Y SALUD		
01.05.01	Equipo proteccion individual	UND	60.00
	Rendimiento UND/DIA	MO. 10.000	EQ. 10.000
	MATERIALES:		
39607	Casco	Und	1.0000 6.00 6.00
39609	Chaleco	Und	1.0000 5.00 5.00
39610	Botas ta de acero	Und	1.0000 41.00 41.00
39611	Guantes	Und	1.0000 6.00 6.00
39612	lentes	Und	1.0000 2.00 2.00
			Sub-Total: 60.00
01.05.02	Equipo de protecc. Colectiva	GLB	600.00
	Rendimiento GLB/DIA	MO. 1.0000	
	MATERIALES:		
39613	Equipos de proteccion colectiva	glb	1.0000 600.00 600.00
			Sub-Total: 600.00
02.00.00	ESTRUCTURAS		
02.01.00	COBERTURA METALICA		
02.01.01	Suministro e inst de calaminon TR4 Inc. Correas	M2	51.00
	Rendimiento M2/DIA	MO.16.000	EQ. 16.000
	MATERIALES:		
59001	panel PV-4040 ZINCALUM s/p 6.00 x 1.00	M2	1.0000 21.50 21.50
59002	arandela 1/4"	und	2.7000 0.80 2.16
59003	sombrero tirafon de 1/4	und	2.7000 0.16 0.43
59004	Tirafon de 1/4"x4"	und	2.7000 0.67 1.81
59005	Capuchon de jebe para tirafones	und	0.1050 1.46 0.15
39611	tubo cuadrado 2"x2"x2.5mm	ml	1.0000 7.33 7.33
			Sub-Total: 33.38

MANO DE OBRA:					
47002 Operario	HH	1.0000	0.5000	17.28	8.64
47004 Peon	HH	1.0000	0.5000	13.20	6.60
				Sub-Total:	15.24
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001 Herramientas	%				2.38
				Sub-Total:	2.38
02.01.02	Suministro e inst de cubreras	M	14.00		
Rendimiento M/DIA		MO. 25.000	EQ. 25.000		
MATERIALES:					
59000 Cumbra panel PV-4 0.40 ZINCALUM s/p	und	0.1000	20.00	2.00	
59002 arandela 1/4"	und	1.0000	0.80	0.80	
59003 sombrero tirafon de 1/4	und	1.0000	0.16	0.16	
59004 Tirafon de 1/4"x4"	und	1.0000	0.67	0.67	
59005 Capuchon de jebe para tirafones	und	1.0000	1.46	1.46	
				Sub-Total:	5.09
MANO DE OBRA:					
47002 Operario	HH	1.5000	0.4800	17.28	8.29
				Sub-Total:	8.29
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001 Herramientas	%	3.0000	23.88	0.62	
				Sub-Total:	0.62
02.02.00	CANALETAS				
02.02.01	Suministro e inst de canaletas de drenaje pluvial	M	14.00		
Rendimiento M/DIA		MO. 40.0000	EQ. 40.0000		
MATERIALES:					
30970 Plancha galvanizada 1/27 .85m x 1.20m x 24mm	m2	0.1700	44.00	7.48	
30971 platina de 1" x 3/16	m	0.0500	14.00	0.70	
				Sub-Total:	8.18
MANO DE OBRA:					
47002 Operario	HH	0.5000	0.1000	17.28	1.73
47004 Peon	HH	0.5000	0.1000	13.20	1.32
				Sub-Total:	3.05
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001 Herramientas	%				1.21
37004 soldadora electrica, monf.	hm	1.0000	0.2000	7.80	1.56
				Sub-Total:	2.77
14.01.00	Suministro e Instalación de desagüe d= 4" PVC	und	70.00		
Rendimiento und/DIA		MO. 10.000	EQ. 10.000		
MATERIALES:					
30015 Pegamento p/Tubo PVC	gln	1.5000	25.00	37.50	
73003 Tubo PVC-SAL 4"	ml	1.0500	5.62	5.90	
				Sub-Total:	43.40
MANO DE OBRA:					
47002 Operario	HH	1.0000	0.8000	17.28	13.82
47004 Peón	HH	1.0000	0.8000	13.20	10.56
				Sub-Total:	24.38
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001 Herramientas	%				2.00
				Sub-Total:	2.21
02.03.00	CUNETAS				
02.03.01	Suministro e inst. de cuneta de drenaje pluvial	M	300.00		
Rendimiento M3/DIA		MO. 25.000	EQ. 25.000		
MATERIALES:					
21002 Cemento Tipo MS	BLS	9.7000	22.26	215.92	
40001 Arena gruesa	M3	0.5000	38.66	19.33	
50002 Concreto 1/2	M3	0.8000	30.00	24.00	
				Sub-Total:	266.18
MANO DE OBRA:					
47002 Operario	HH	1.0000	0.3200	17.28	5.53
47004 Peón	HH	5.0000	1.6000	13.20	21.12
				Sub-Total:	26.65
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					

37001 Herramientas	%				1.09
48008 Mezcladora de concreto trompo 9pc 8hp	hm	1.0000	0.3200	19.00	6.08
			Sub-Total:		7.17
02.03.02 Suministro e inst de rejilla metalica en cuneta de	M				120.00
Rendimiento M/DIA	MO. 6.30000	EQ. 6.30000			
MATERIALES:					
30002 Electrodo tipo 6011-CELLACORD	KG		0.2500	13.24	3.31
43017 Lija p/fierro	UND		1.0000	1.26	1.26
51005 Tee 1/8"x1"x 6m.	ML		1.0000	7.30	7.30
51006 Angulo Fierro 1 1/2"x 1 1/2" X 1/8"	ML		1.0000	23.74	23.74
			Sub-Total:	45.54	35.61
MANO DE OBRA:					
47002 Operario	HH	2.0000	2.5396	17.28	43.88
47004 Peon	HH	1.0000	2.5396	13.20	33.52
			Sub-Total:		77.41
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001 Herramientas	%				5.06
37004 soldadora electrica, monf.	hm	0.5000	0.2460	7.80	1.92
			Sub-Total:		6.98
02.03.03 Limpieza de cunetas con sedimentos	M				8.00
Rendimiento M/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.000			
MANO DE OBRA:					
47004 Peon	HH	1.3000	0.5200	13.20	6.86
			Sub-Total:		6.86
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001 Herramientas	%				1.14
			Sub-Total:		1.14
03.00.00 ARQUITECTURA					
03.01.00 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS					
03.01.01 Tarrajeo de muros con impermeabilizante	M2				33.00
Rendimiento M2/DIA	MO. 12.000	EQ. 12.000			
MATERIALES:					
04002 Arena fina	M3		0.1000	38.00	3.80
21002 Cemento Tipo MS	BLS		0.1500	22.26	3.34
			Sub-Total:		7.14
MANO DE OBRA:					
47002 Operario	HH	1.0000	0.6667	17.28	11.52
47004 Peon	HH	1.0000	0.6667	13.20	8.80
			Sub-Total:		20.32
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001 Herramientas	%				2.38
37011 Andamio metalico	hm	0.2500	0.1667	18.96	3.16
			Sub-Total:		5.54
03.01.02 Enchape de ceramica en mesada de concreto	M2				75.00
Rendimiento M2/DIA	MO. 12.000	EQ. 12.000			
MATERIALES:					
32001 pegamento polvo blanco extra fuerte 25kg	KG		0.2000	31.90	6.38
40002 ceramica	M2		1.0000	35.00	35.00
40003 Cruceta 3mm	cto		0.0700	2.55	0.18
40004 Fragua en polvo	KG		0.7500	6.53	0.18
			Sub-Total:		41.74
MANO DE OBRA:					
47002 Operario	HH	2.0000	1.3333	17.28	23.04
47004 Peon	HH	1.0000	0.6667	13.20	8.80
			Sub-Total:		31.84
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001 Herramientas	%				1.42
			Sub-Total:		1.42
03.02.00 PINTURA					
03.02.01 Pintura en interiores	M2				18.00
03.02.02 Pintura en exteriores	M2				18.00
Rendimiento M2/DIA	MO. 32.0000	EQ. 32.000			
MATERIALES:					

39557 Lija para madera	und	0.2000	1.69	0.34	
54001 Pintura latex	m2	0.0500	35.59	1.78	
54010 Pasta Murai tipo Vencelátex o similar	gln	0.0300	23.00	0.69	
54002 Imprimante Blanco	gln	0.0300	18.22	0.55	
Sub-Total:				3.35	
MANO DE OBRA:					
47002 Operario	HH	2.0000	0.5000	17.28	8.64
47004 Peon	HH	1.0000	0.2500	13.20	3.30
Sub-Total:				11.94	
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001 Herramientas	%				2.71
Sub-Total:				2.71	
03.03.00	FALSO CIELO RASO				
04.06.00	CIELO RASO CON BALDOSA 12mm 0.61 X 1.22 (2 X4)(CJA 10 Und)				
	M2				58.00
Rendimiento M2/DIA	MO. 20.000	EQ. 20.000			
MATERIALES:					
61101 Angulo perimetral	Pza	0.4600	22.22	10.22	
61102 cielorraso de fibra mineral serene 1/2"	Und	1.0000	10.59	10.59	
61103 Suspensión T principal	Pza	0.5000	11.02	5.51	
61104 Suspensión T secundaria	Pza	0.5000	15.00	7.50	
61105 Alambre galvanizado n°16	kg	0.3100	30.00	9.30	
Sub-Total:				43.12	
MANO DE OBRA:					
47002 Operario	HH	1.0000	0.4000	17.28	6.91
47004 Peón	HH	1.0000	0.4000	13.20	5.28
Sub-Total:				12.19	
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001 Herramientas	%				2.69
Sub-Total:				2.69	
03.04.00	PUERTAS				
03.04.01	Suministro e inst de puerta de madera contrap				
	M2				285.00
Rendimiento M2/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.000			
MATERIALES:					
02005 Clavos P/madera	KG	0.5000	25.20	12.60	
30300 Cola Sintetica	Gln	0.2500	4.34	1.09	
43003 Madera cedro	P2	2.0000	13.50	27.00	
39557 Lija para madera	und	2.1700	1.69	3.67	
44001 MDF 3mm.	M2	2.0000	45.00	90.00	
90003 Bisagra pesada de 3"	und	0.5000	6.20	3.10	
Sub-Total:				137.45	
MANO DE OBRA:					
47002 Operario	HH	2.0000	8.0000	17.28	138.24
Sub-Total:				138.24	
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001 Herramientas	%				1.55
37002 Cepilladora electrica	hm	0.2000	0.5424	7.80	4.23
37003 Sierra circular	hm	0.2000	0.5424	6.50	3.53
Sub-Total:				9.31	
03.04.02	Suministro e inst de puertas metálicas con vidrio				
	M2				490.00
Rendimiento M2/DIA	MO. 5.0000	EQ. 5.0000			
MATERIALES:					
30970 Lija de fierro	und	0.6000	1.8	1.08	
54002 Pintura anticorrosiva zincromato	gln	0.2800	33.81	9.47	
54003 Pintura esmalte sintetico	gln	0.4500	39.83	17.92	
54004 Thiner acrílico	gln	0.4500	21.95	9.88	
40001 Soldadura celicord	KG	0.1100	11.77	1.29	
90003 Bisagra pesada de 3"	und	4.0000	6.20	24.80	
90004 Cerradura 3 golpes pesada nacional	pza	1.0000	47.79	47.79	
90005 Vidrio crudo 6mm	p2	4.0000	10.00	40.00	
90006 lamina de seguridad	m2	1.0000	80.00	80.00	
Sub-Total:				232.23	
MANO DE OBRA:					

47002 Operario	HH	5.0000	8.0000	17.28	138.24
47004 Peon	HH	5.0000	8.0000	13.20	105.60
Sub-Total:					243.84
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001 Herramientas	%				3.94
37004 soldadora electrica, monf.	hm	0.8000	1.2800	7.80	9.98
Sub-Total:					13.92
03.05.00 VENTANAS					
03.05.01 Suministro e inst de ventanas inc vidrio	M2				170.00
Rendimiento M2/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000			
MATERIALES:					
90005 Vidrio crudo 6mm	p2	4.0000	10.00	40.00	
90006 lamina de seguridad	m2	1.0000	80.00	80.00	
Sub-Total:					120.00
MANO DE OBRA:					
47002 Operario	HH	1.3000	1.7333	17.28	29.95
47004 Peon	HH	1.0000	1.3333	13.20	17.60
Sub-Total:					47.55
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001 Herramientas	%				2.45
Sub-Total:					2.45
03.06.00 MUEBLES DE COCINA					
03.06.01 puertas de melamines 18 mm con canto grueso	M2				121.00
Rendimiento M2/DIA	MO. 6.300	EQ. 6.3000			
MATERIALES:					
43013 Melamina 18mm	ML	1.0000	97.50	97.50	
Sub-Total:					97.50
MANO DE OBRA:					
47002 Operario	HH	1.0000	1.2700	17.28	21.95
Sub-Total:					21.95
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001 Herramientas	%				1.55
Sub-Total:					1.55
03.07.00 PISOS Y PAVIMENTOS					
03.07.01 CONTRAPISOS					
03.07.01.01 Contrapiso de 25 mm	M2				41.00
Rendimiento M2/DIA	MO. 24.000	EQ. 24.000			
MATERIALES:					
04001 Arena gruesa	M3	0.0855	35.00	2.99	
05002 Confitillo 1/2"	M3	0.0900	38.66	3.48	
04002 arena fina	M3	0.0130	38.00	0.49	
21002 Cemento Tipo MS	BLS	0.6500	22.26	14.47	
Sub-Total:					21.43
MANO DE OBRA:					
47002 Operario	HH	2.0000	0.6667	17.28	11.52
47004 Peon	HH	1.0000	0.3333	13.20	4.40
Sub-Total:					15.92
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001 Herramientas	%				1.15
48008 Mezcladora de concreto trompo 9pc 8hp	hm	1.0000	0.1000	25.00	2.50
Sub-Total:					3.65
03.07.02 PISOS Y PAVIMENTOS					
03.07.02.01 Piso de porcelanato 0.60 x 0.60m	M2				75.00
Rendimiento M2/DIA	MO. 12.000	EQ. 12.000			
MATERIALES:					
32001 pegamento polvo blanco extra fuerte 25kg	KG	0.2000	31.90	6.38	
40001 Porcelanato	M2	1.0000	35.00	35.00	
40003 Cruceta 3mm	cto	0.0700	2.55	0.18	
40004 Fragua en polvo	KG	0.7500	6.53	0.18	
Sub-Total:					41.74
MANO DE OBRA:					
47002 Operario	HH	2.0000	1.3333	17.28	23.04
47004 Peon	HH	1.0000	0.6667	13.20	8.80

<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
37001 Herramientas	%				1.42
Sub-Total:					1.42
03.08.00	VEREDA				
03.08.01	Bruñado y frotachado de vereda concreto 175 kg M2 32.00				
Rendimiento M2/DIA		MO. 24.000	EQ. 24.000		
<u>MATERIALES:</u>					
04001 Arena gruesa	M3	0.0700	35.00	2.45	
05002 Confitillo 1/2"	M3	0.0800	38.66	3.09	
04002 arena fina	M3	0.0130	38.00	0.49	
21002 Cemento Tipo MS	BLS	0.5000	22.26	11.13	
Sub-Total:					17.17
<u>MANO DE OBRA:</u>					
47002 Operario	HH	1.0000	0.3333	17.28	5.76
47004 Peon	HH	1.0000	0.3333	13.20	4.40
Sub-Total:					10.16
<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
37001 Herramientas	%				2.17
48008 Mezcladora de concreto trompo 9pc 8hp	hm	1.0000	0.1000	25.00	2.50
Sub-Total:					4.67
03.08.02	Bruñado y frotachado de rampas concreto 175 kg M2 32.00				
Rendimiento M2/DIA		MO. 24.000	EQ. 24.000		
<u>MATERIALES:</u>					
04001 Arena gruesa	M3	0.0700	35.00	2.45	
05002 Confitillo 1/2"	M3	0.0800	38.66	3.09	
04002 arena fina	M3	0.0130	38.00	0.49	
21002 Cemento Tipo MS	BLS	0.5000	22.26	11.13	
Sub-Total:					17.17
<u>MANO DE OBRA:</u>					
47002 Operario	HH	1.0000	0.3333	17.28	5.76
47004 Peon	HH	1.0000	0.3333	13.20	4.40
Sub-Total:					10.16
<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
37001 Herramientas	%				2.17
48008 Mezcladora de concreto trompo 9pc 8hp	hm	1.0000	0.1000	25.00	2.50
Sub-Total:					4.67
03.09.00	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				
03.09.01	ZOCALOS				
03.09.01.01	Zocalo de porcelanato 60x60 M2 75.00				
Rendimiento M2/DIA		MO. 12.000	EQ. 12.000		
<u>MATERIALES:</u>					
32001 pegamento polvo blanco extra fuerte 25kg	KG	0.2000	31.90	6.38	
40001 Porcelanato	M2	1.0000	35.00	35.00	
40003 Cruceta 3mm	cto	0.0700	2.55	0.18	
40004 Fragua en polvo	KG	0.7500	6.53	0.18	
Sub-Total:					41.74
<u>MANO DE OBRA:</u>					
47002 Operario	HH	2.0000	1.3333	17.28	23.04
47004 Peon	HH	1.0000	0.6667	13.20	8.80
Sub-Total:					31.84
<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
37001 Herramientas	%				1.42
Sub-Total:					1.42
03.09.02	CONTRAZOCALOS				
03.09.02.01	Contrazocalo de porcelanato H=0.10 M 21.00				
Rendimiento M/DIA		MO. 25.000	EQ. 25.000		
<u>MATERIALES:</u>					
32001 pegamento polvo blanco extra fuerte 25kg	KG	0.0800	31.90	2.55	
40001 Porcelanato	M2	0.2000	35.00	7.00	
40003 Cruceta 3mm	cto	0.0700	2.55	0.18	
40004 Fragua en polvo	KG	0.7500	6.53	0.18	
Sub-Total:					9.91

<u>MANO DE OBRA:</u>						
47002 Operario	HH	1.0000	0.3200	17.28	5.53	
47004 Peon	HH	1.0000	0.3200	13.20	4.22	
Sub-Total:					9.75	
<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>						
37001 Herramientas	%				1.33	
Sub-Total:					1.33	
03.09.02.02Contrazocalo sanitario de terrazo pulido h=0.10						M 28.00
Rendimiento M/DIA		MO. 12.000	EQ. 12.000			
<u>MATERIALES:</u>						
04002 Arena fina	M3		0.1000	38.00	3.80	
21002 Cemento Tipo MS	BLS		0.1500	22.26	3.34	
Sub-Total:					7.14	
<u>MANO DE OBRA:</u>						
47002 Operario	HH	1.0000	0.6667	17.28	11.52	
47004 Peon	HH	1.0000	0.6667	13.20	8.80	
Sub-Total:					20.32	
<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>						
37001 Herramientas	%				0.54	
Sub-Total:					0.54	
03.10.00 VARIOS						
03.10.01 Juntas de dilatación mezcla brea arena con sello						M 16.00
Rendimiento M/DIA		MO. 24.000	EQ. 24.000			
<u>MATERIALES:</u>						
04001 Arena gruesa	M3		0.0700	35.00	2.45	
21003 Asfalto RC-250	gln		0.1000	14.03	1.40	
Sub-Total:					3.85	
<u>MANO DE OBRA:</u>						
47002 Operario	HH	1.0000	0.3333	17.28	5.76	
47004 Peon	HH	1.0000	0.3333	13.20	4.40	
Sub-Total:					10.16	
<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>						
37001 Herramientas	%				1.99	
Sub-Total:					1.99	
04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS						
04.01.00 APARATOS SANITARIOS						
04.01.01 Suministro e inst de lavatorio empotrado en pare						UND 260.00
Rendimiento UND/DIA		MO. 3.000	EQ. 3.000			
<u>MATERIALES:</u>						
10003 Lavatorio losa Blanco c/acc.	und		1.0000	260.00	260.00	
Sub-Total:					260.00	
04.01.02 Suministro e instalación de inodoro						UND 350.00
Rendimiento UND/DIA		MO. 3.000	EQ. 3.000			
<u>MATERIALES:</u>						
10001 Inodoro losa t.bajo blanco c/Acc.y tapa	pza		1.0000	266.73	266.73	
Sub-Total:					266.73	
<u>MANO DE OBRA:</u>						
47002 Operario	HH	1.0000	2.6667	17.28	46.08	
47004 Peon	HH	1.0000	2.6667	13.20	35.20	
Sub-Total:					81.28	
<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>						
37001 Herramientas	%				1.99	
Sub-Total:					1.99	
04.01.03 Suministro e inst de ducha inc accesorios						UND 180.00
Rendimiento UND/DIA		MO. 3.000	EQ. 3.000			
<u>MATERIALES:</u>						
10004 difusor de ducha cuadrada	pza		1.0000	100.00	100.00	
10005 Llave de ducha cromada	pza		1.0000	31.93	31.93	
Sub-Total:					131.93	
<u>MANO DE OBRA:</u>						
47002 Operario	HH	1.0000	2.6667	17.28	46.08	
Sub-Total:					46.08	

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001	Herramientas	%			1.99
				Sub-Total:	1.99
04.01.04	Lavadero de acero inoxidable una poza con escur	UND			398.07
	Rendimiento UND/DIA	MO. 3.000	EQ. 3.000		
MATERIALES:					
10006	Lavadero de acero inox 01 poza	und	1.0000	350.00	350.00
				Sub-Total:	350.00
MANO DE OBRA:					
47002	Operario	HH	1.0000	2.6667	17.28
				Sub-Total:	46.08
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001	Herramientas	%			1.99
				Sub-Total:	1.99
04.02.00	SISTEMA DE AGUA FRIA				
04.02.01	Salidas de agua fría				
04.02.01.01	Salida de agua fría de PVC clase 10 D=1/2"	PTO			48.00
	Rendimiento PTO/DIA	MO. 20.000	EQ. 20.000		
MATERIALES:					
30015	Pegamento p/Tubo PVC	gln	0.0900	86.44	7.78
72001	Tubo PVC C.10 1/2"x 5m c/r	ML	1.0000	25.64	25.64
				Sub-Total:	33.42
MANO DE OBRA:					
47002	Operario	HH	1.0000	0.4000	17.28
47004	Peon	HH	1.0000	0.4000	13.20
				Sub-Total:	12.19
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001	Herramientas	%			2.39
				Sub-Total:	2.39
04.02.02	REDES DE DISTRIBUCION				
04.02.02.01	Excavación manual de zanjas TN h=0.30m a=0.3	M3			32.00
	Rendimiento M3/DIA	MO. 3.0000	EQ. 3.0000		
MANO DE OBRA:					
47004	Peon	HH	0.8500	2.2667	13.20
				Sub-Total:	29.92
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001	Herramientas	%			2.08
				Sub-Total:	2.08
04.02.02.02	Refine y nivelación de fondo zanja A=0.30m	M3			12.00
	Rendimiento M3/DIA	MO. 24.000	EQ. 24.000		
MANO DE OBRA:					
47002	Operario	HH	1.0000	0.3333	17.28
				Sub-Total:	5.76
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001	Herramientas	%			2.24
48009	Compactadora	hm	1.0000	0.3333	12.00
				Sub-Total:	6.24
04.02.02.03	Cama de arena e=0.05m	M3			32.00
	Rendimiento M3/DIA	MO. 12.000	EQ. 12.000		
MATERIALES:					
04001	Arena gruesa	M3	0.0500	35.00	1.75
				Sub-Total:	1.75
MANO DE OBRA:					
47002	Operario	HH	1.0000	0.6667	17.28
47004	Peon	HH	2.0000	1.3333	13.20
				Sub-Total:	29.12
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:					
37001	Herramientas	%			1.13
				Sub-Total:	1.13
04.02.02.04	Relleno y compactación manual de zanja	M3			32.00
	Rendimiento M3/DIA	MO. 12.000	EQ. 12.000		
MATERIALES:					
04001	Arena gruesa	M3	0.0500	35.00	1.75

					Sub-Total:	1.73
MANO DE OBRA:						
47002 Operario	HH	1.0000	0.6667	17.28	11.52	
47004 Peon	HH	2.0000	1.3333	13.20	17.60	
					Sub-Total:	29.12
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:						
37001 Herramientas	%				1.13	
					Sub-Total:	1.13
04.02.02.05 Eliminación material exedente	m3					65.00
Rendimiento ,3/DIA	MO.	3.000	EQ.	3.000		
MANO DE OBRA:						
47004 Peon	HH	1.6000	4.2667	13.20	56.32	
					Sub-Total:	56.32
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:						
36001 furgon	HM		1.0000	8.00	8.00	
37001 Herramientas	%				0.68	
					Sub-Total:	8.68
04.02.02.06 TUBERIA PVC CLASE 10						
04.02.02.06 Tubo PVC clase 10 D=3/4"	M					8.00
Rendimiento M/DIA	MO.	20.000	EQ.	20.000		
MATERIALES:						
72001 Tubo PVC C.10 3/4"x 5m c/r	ML		1.0000	8.00	8.00	
					Sub-Total:	8.00
04.02.02.06 Tubo PVC clase 10 D=1/2"	M					8.00
Rendimiento M/DIA	MO.	20.000	EQ.	20.000		
MATERIALES:						
72002 Tubo PVC C.10 1/2"x 5m c/r	ML		1.0000	8.00	8.00	
					Sub-Total:	8.00
04.02.02.07 ACCESORIOS REDES DE AGUA						
04.02.02.07 CODOS DE PVC						
04.02.02.07 codos de pvc D=3/4x90	UND					7.50
Rendimiento UND/DIA	MO.	20.000	EQ.	20.000		
MATERIALES:						
72017 Codo PVC 3/4"x90°	UND		1.0000	7.50	7.50	
					Sub-Total:	7.50
04.02.02.07 codos de pvc D=1/2x90	UND					5.00
Rendimiento UND/DIA	MO.	20.000	EQ.	20.000		
MATERIALES:						
72018 Codo PVC 1/2"x90°	UND		1.0000	5.00	5.00	
					Sub-Total:	5.00
04.02.02.07 TEE DE PVC						
04.02.02.07 tee de pvc D=3/4x90	UND					9.90
Rendimiento UND/DIA	MO.	20.000	EQ.	20.000		
MATERIALES:						
72019 tee de pvc D=3/4x90	UND		1.0000	9.90	9.90	
					Sub-Total:	9.90
04.02.02.07 tee de pvc D=1/2x90	UND					6.40
Rendimiento UND/DIA	MO.	20.000	EQ.	20.000		
MATERIALES:						
72020 tee de pvc D=1/2x90	UND		1.0000	6.40	6.40	
					Sub-Total:	6.40
04.02.02.07 REDUCCIONES DE PVC						
04.02.02.07 reduccion de pvc de 3/4 a 1/2	UND					7.64
Rendimiento UND/DIA	MO.	20.000	EQ.	20.000		
MATERIALES:						
72021 reduccion de pvc de 3/4 a 1/2	UND		1.0000	7.64	7.64	
					Sub-Total:	7.64
04.02.03 VALVULAS						
04.02.03.01 valvula esferica D=1/2	UND					64.00
Rendimiento UND/DIA	MO.	20.000	EQ.	20.000		
MATERIALES:						
72022 valvula esferica D=1/2	UND		1.0000	64.00	64.00	
					Sub-Total:	64.00

04.03.00	SISTEMA DE DESAGUE					
04.03.01	SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION					
04.03.01.01	Salida de desagüe pvc cp D=4"	PTO				45.00
	Rendimiento PTO/DIA	MO. 10.000	EQ.10.000			
	<u>MATERIALES:</u>					
	30015 Pegamento-p/Tubo PVC	gln	0.0800	86.44	6.92	
	73003 Tubo PVC-SAL 4"	ml	1.0000	11.00	11.00	
	Sub-Total:					17.92
	<u>MANO DE OBRA:</u>					
	47002 Operario	HH	1.0000	0.8000	17.28	13.82
	47004 Peon	HH	1.0000	0.8000	13.20	10.56
	Sub-Total:					24.38
	<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
	37001 Herramientas	%				2.70
	Sub-Total:					2.70
04.03.01.02	Salida de desagüe pvc cp D 2"	PTO				45.00
	Rendimiento PTO/DIA	MO. 10.000	EQ.10.000			
	<u>MATERIALES:</u>					
	30015 Pegamento-p/Tubo PVC	gln	0.0800	86.44	6.92	
	73002 Tubo PVC-SAL campana 2"x3m	ml	1.0000	11.00	11.00	
	Sub-Total:					17.92
	<u>MANO DE OBRA:</u>					
	47002 Operario	HH	1.0000	0.8000	17.28	13.82
	47004 Peon	HH	1.0000	0.8000	13.20	10.56
	Sub-Total:					24.38
	<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
	37001 Herramientas	%				2.70
	Sub-Total:					2.70
04.03.01.03	Salida de ventilación D=2"	PTO				40.00
	Rendimiento PTO/DIA	MO. 10.000	EQ.10.000			
	<u>MATERIALES:</u>					
	30015 Pegamento-p/Tubo PVC	gln	0.0800	86.44	6.92	
	73002 Tubo PVC-SAL campana 2"x3m	ml	0.6000	11.00	6.60	
	Sub-Total:					13.52
	<u>MANO DE OBRA:</u>					
	47002 Operario	HH	1.0000	0.8000	17.28	13.82
	47004 Peon	HH	1.0000	0.8000	13.20	10.56
	Sub-Total:					24.38
	<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
	37001 Herramientas	%				2.10
	Sub-Total:					2.10
04.03.01.04	Sombrero de ventilación D=2"	UND				20.00
	Rendimiento UND/DIA	MO. 20.000	EQ.20.000			
	<u>MATERIALES:</u>					
	72023 Sombrero de ventilación D=2"	UND	1.0000	20.00	20.00	
	Sub-Total:					20.00
04.03.02	ADITAMENTOS VARIOS					
04.03.02.01	Sumideros bronce 2"	UND				200.00
	Rendimiento UND/DIA	MO. 20.000	EQ.20.000			
	<u>MATERIALES:</u>					
	72024 Sumideros bronce 2"	UND	1.0000	200.00	200.00	
	Sub-Total:					200.00
04.03.03	REDES DE DERIVACION					
04.03.03.01	Excavación manual de zanjas T.N H=0.60m A=0.	M3				65.00
	Rendimiento M3/DIA	MO. 3.0000	EQ. 3.0000			
	<u>MANO DE OBRA:</u>					
	47004 Peon	HH	1.8000	4.8000	13.20	63.36
	Sub-Total:					63.36
	<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
	37001 Herramientas	%				1.64
	Sub-Total:					1.64
04.03.03.02	Refine y nivelación de fondo zanja A=0.40m	M2				35.00
	Rendimiento M2/DIA	MO. 15.000	EQ. 15.000			

<u>MANO DE OBRA:</u>					
47002 Operario	HH	2.9000	1.5467	17.28	26.73
				Sub-Total:	26.73
<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
37001 Herramientas	%				1.87
48009 Compactadora	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
				Sub-Total:	8.27
04.03.03.03Cama de arena e=0.10m		M3	8.00		
Rendimiento M3/DIA MO. 12.000 EQ. 12.000					
<u>MATERIALES:</u>					
04001 Arena gruesa	M3		0.0500	35.00	1.75
				Sub-Total:	1.75
<u>MANO DE OBRA:</u>					
47004 Peon	HH	0.6000	0.4000	13.20	5.28
				Sub-Total:	5.28
<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
37001 Herramientas	%				0.97
				Sub-Total:	0.97
04.03.03.04Relleno y compactación manual de zanja		M3	68.00		
Rendimiento M3/DIA MO. 5.000 EQ. 5.000					
<u>MANO DE OBRA:</u>					
47002 Operario	HH	1.0000	1.6000	17.28	27.65
47004 Peon	HH	1.8000	2.8800	13.20	38.02
				Sub-Total:	65.66
<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
37001 Herramientas	%				2.34
				Sub-Total:	2.34
04.03.03.05Eliminación material exedente		m3	58.00		
Rendimiento 3/DIA MO. 3.000 EQ. 3.000					
<u>MANO DE OBRA:</u>					
47004 Peon	HH	1.4000	3.7333	13.20	49.28
				Sub-Total:	49.28
<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
36001 furgon	HM		1.0000	8.00	8.00
37001 Herramientas	%				0.72
				Sub-Total:	8.72
04.03.03.06Tuberia PVC cp D= 4"		M	12.50		
Rendimiento M/DIA MO. 10.000 EQ.10.000					
<u>MATERIALES:</u>					
73003 Tubo PVC-SAL 4"	ml		1.0000	12.50	12.50
				Sub-Total:	12.50
04.03.03.07Tuberia PVC cp D= 2"		M	10.30		
Rendimiento M/DIA MO. 10.000 EQ.10.000					
<u>MATERIALES:</u>					
73002 Tubo PVC-SAL campana 2"x3m	ml		1.0000	10.30	10.30
				Sub-Total:	10.30
04.03.04 CAMARAS DE INSPECCION					
04.03.04.01CAJAS DE REGISTRO					
04.03.04.01Cajas de registro 30x60		UND	230.00		
Rendimiento UND/DIA MO. 20.000 EQ.20.000					
<u>MATERIALES:</u>					
72025 Cajas de registro 30x60	UND		1.0000	230.00	230.00
				Sub-Total:	230.00
04.03.05 BIODIGESTOR					
04.03.05.01BIODIGESTOR					
04.03.05.01Suministro e instalacón de biodigestor. De 1300		UND	2900.00		
Rendimiento UND/DIA MO. 1.000 EQ.1.000					
<u>MATERIALES:</u>					
72026 biodigestor. De 1300 ltrs (inc. Accesorios)	UND		1.0000	2900.00	2,900.00
				Sub-Total:	2900.00
04.03.05.02CONSTRUCCION DE POZO DE LODOS					
04.03.05.02 pozo de lodos de 0.60x0.60 H=0.30 inc. encof y desenc . Vaciado y acabado de pozo y tapa.		UND	3500.00		

Rendimiento UND/DIA MO. 1.000 EQ.1.000				
MATERIALES:				
72027	pozo de lodos de 0.60x0.60 H=0.30 inc. encof y desenf	UND	1.0000	3500.00 3,500.00
Sub-Total:				3500.00
04.03.05.03CONSTRUCCION DE LINEA DE PERCOLACION				
04.03.05.03linea de percolado con 01 caja de registro		UND		1619.37
Rendimiento UND/DIA MO. 1.000 EQ.1.000				
MATERIALES:				
72028	linea de percolado con 01 caja de registro	UND	1.0000	1619.37 1,619.37
Sub-Total:				1619.37
04.03.05.03Relleno y compactado con hormigon en linea de pM3				68.00
Rendimiento M3/DIA MO. 15.000 EQ. 15.000				
MATERIALES:				
38001	Hormigon	M3	1.0000	35.00 35.00
Sub-Total:				35.00
MANO DE OBRA:				
47002	Operario	HH	2.0000	1.0667 17.28 18.43
47004	Peon	HH	2.0000	1.0667 13.20 14.08
Sub-Total:				32.51
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				
37001	Herramientas	%	3.0000	32.51 0.49
Sub-Total:				0.49
04.04.00 VARIOS				
04.04.01 Prueba hidraulica y desinfeccion		UND		750.00
Rendimiento UND/DIA MO. 1.000 EQ.1.000				
MATERIALES:				
72029	Prueba hidraulica y desinfeccion	UND	1.0000	750.00 750.00
Sub-Total:				750.00
05.01.00 ACOMETIDA PRINCIPAL				
05.01.01 Tuberia pvc -sap (electronica) de 25mm, diametro x 3m de 3/4"		M		5.00
Rendimiento UND/DIA MO. 1.000 EQ.1.000				
MATERIALES:				
72121	uberia pvc -sapde 25mm, diametro x 3m de 3/4"	UND	1.0000	5.00 5.00
Sub-Total:				5.00
05.01.02 Conductor elect 2-1x6 mm2 N2XOH		M		39.00
Rendimiento UND/DIA MO. 1.000 EQ.1.000				
MATERIALES:				
72122	Conductor elect 2-1x6 mm2 N2XOH	UND	1.0000	39.00 39.00
Sub-Total:				39.00
05.02.00 CIRCUITOS DERIVADOS				
05.02.01 REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS				
05.02.01.01 picado y resane de muro en pared para pase de tuberias electricas		M		24.21
RendimientoM/DIA MO. 25.000 EQ.25.000				
MATERIALES:				
72123	picado y resane de muro en pared para pase de tuberia	M	0.5000	39.00 19.50
Sub-Total:				19.50
MANO DE OBRA:				
47004	Peon	HH	1.0000	0.3200 13.20 4.22
Sub-Total:				4.22
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:				
37001	Herramientas	%	3.0000	4.22 0.49
Sub-Total:				0.49
05.02.02 SALIDA DE CENTRO DE LUZ				
05.02.02.01salida para centro de luz en techo		PTO		13.32
Rendimiento PTO/DIA MO. 24.000 EQ. 24.000				
MATERIALES:				
12001	Caja galv.rectangular 100x55x50mm	und	0.5745	4.00 2.30
30015	Pegamento p/Tubo PVC	gln	0.0200	75.00 1.50
72022	Cinta Aislante 3m.	ml	2.0000	0.50 1.00
72201	Curva 90° de PVC - P 20mm diam	und	2.5507	1.50 3.83
Sub-Total:				8.62

MANO DE OBRA:						
47002 Operario	HH	1.0000	0.3333	17.28	5.76	
47004 Peon	HH	1.0000	0.3333	13.20	4.40	
Sub-Total:					4.40	
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:						
37001 Herramientas	%		3.0000	10.16	0.30	
Sub-Total:					0.30	
05.02.03 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA						
05.02.03.01 salida para luz de emergencia			PTO	13.32		
Rendimiento PTO/DIA	MO. 24.000	EQ. 24.000				
MATERIALES:						
12001 Caja galv.rectangular 100x55x50mm	und		0.5745	4.00	2.30	
30015 Pegamento p/Tubo PVC	gln		0.0200	75.00	1.50	
72022 Cinta Aislante 3m.	ml		2.0000	0.50	1.00	
72201 Curva 90° de PVC - P 20mm diam	und		2.5507	1.50	3.83	
Sub-Total:					8.62	
MANO DE OBRA:						
47002 Operario	HH	1.0000	0.3333	17.28	5.76	
47004 Peon	HH	1.0000	0.3333	13.20	4.40	
Sub-Total:					4.40	
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:						
37001 Herramientas	%		3.0000	10.16	0.30	
Sub-Total:					0.30	
05.02.04 SALIDA DE PARED - INTERRUPTORES						
05.02.04.01 salida para interruptor simple			PTO	15.90		
Rendimiento PTO/DIA	MO. 24.000	EQ. 24.000				
MATERIALES:						
12001 Caja galv.rectangular 100x55x50mm	und		0.5745	4.00	2.30	
72125 Inter.unipolar simple 10A-220V Modus o si	und		0.0745	8.50	0.63	
30015 Pegamento p/Tubo PVC	gln		0.0200	75.00	1.50	
72022 Cinta Aislante 3m.	ml		2.0000	0.50	1.00	
Sub-Total:					5.43	
MANO DE OBRA:						
47002 Operario	HH	1.0000	0.3333	17.28	5.76	
47004 Peon	HH	1.0000	0.3333	13.20	4.40	
Sub-Total:					10.16	
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:						
37001 Herramientas	%		3.0000	10.16	0.30	
Sub-Total:					0.30	
05.02.04.02 salida para interruptor doble						
Rendimiento PTO/DIA	MO. 24.000	EQ. 24.000	PTO	15.90		
MATERIALES:						
12001 Caja galv.rectangular 100x55x50mm	und		0.5745	4.00	2.30	
72126 Inter.unipolar doble 10A-220V Modus o si	und		0.0745	8.50	0.63	
30015 Pegamento p/Tubo PVC	gln		0.0200	75.00	1.50	
72022 Cinta Aislante 3m.	ml		2.0000	0.50	1.00	
Sub-Total:					5.43	
MANO DE OBRA:						
47002 Operario	HH	1.0000	0.3333	17.28	5.76	
47004 Peon	HH	1.0000	0.3333	13.20	4.40	
Sub-Total:					10.16	
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:						
37001 Herramientas	%		3.0000	10.16	0.30	
Sub-Total:					0.30	
05.02.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTES						
05.02.05.01 salida para tomacorriente doble			PTO	23.76		
Rendimiento PTO/DIA	MO. 24.000	EQ. 24.000				
MATERIALES:						
12001 Caja galv.rectangular 100x55x50mm	und		0.5745	4.00	2.30	
72127 tomacorriente doble	und		1.0000	8.50	8.50	
30015 Pegamento p/Tubo PVC	gln		0.0200	75.00	1.50	
72022 Cinta Aislante 3m.	ml		2.0000	0.50	1.00	
Sub-Total:					13.30	

MANO DE OBRA:						
47002 Operario	HH	1.0000	0.3333	17.28	5.76	
47004 Peon	HH	1.0000	0.3333	13.20	4.40	
				Sub-Total:	10.16	
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:						
37001 Herramientas	%		3.0000	10.16	0.30	
				Sub-Total:	0.30	
05.02.06 TUBERIAS Y DUCTOS						
05.02.06.01tuberia de pvc sap (electronica) de 25mm, diametro						15.35
Rendimiento M/DIA	MO. 24.000	EQ. 24.000				
MATERIALES:						
72128 tuberia de pvc sap (electronica) de 25mm, diametro x 3 m			1.0000	15.35	15.35	
				Sub-Total:	15.35	
05.02.06.02tuberia de pvc sap (electronica) de 20mm, diametro						12.20
Rendimiento M/DIA	MO. 24.000	EQ. 24.000				
MATERIALES:						
72129 tuberia de pvc sap (electronica) de 20mm, diametro x 3mm			1.0000	12.20	12.20	
				Sub-Total:	12.20	
05.02.07 CABLE Y CONDUCTORES						
05.02.07.01Conductor elect 2-1x6 mm2 N2XOH						39.00
Rendimiento M/DIA	MO. 124.000	EQ. 124.000				
MATERIALES:						
72130 Conductor elect 2-1x6 mm2 N2XOH		m	1.0000	39.00	39.00	
				Sub-Total:	39.00	
05.02.07.02Conductor elect 3-1x4 mm2 N2XOH						4.20
Rendimiento M/DIA	MO. 124.000	EQ. 124.000				
MATERIALES:						
72131 Conductor elect 3-1x4 mm2 N2XOH		m	1.0000	4.20	4.20	
				Sub-Total:	4.20	
05.02.07.03Conductor elect 2-1x2.5 mm2 N2XOH						2.85
Rendimiento M/DIA	MO. 124.000	EQ. 124.000				
MATERIALES:						
72132 Conductor elect 2-1x2.5 mm2 N2XOH		m	1.0000	2.85	2.85	
				Sub-Total:	2.85	
05.02.07.04Conduxtor electrico amarillo verde						19.00
Rendimiento M/DIA	MO. 124.000	EQ. 124.000				
MATERIALES:						
72133 Conduxtor electrico amarillo verde		m	1.0000	19.00	19.00	
				Sub-Total:	19.00	
05.02.08 EQUIPOS DE ALUMBRADO INTERIOR						
05.02.08.01Luminaria tipo panel LED 600x600mm para adosa						135.00
Rendimiento UND/DIA	MO. 20.000	EQ. 20.000				
MATERIALES:						
72134 panel LED 600x600mm para adosar 40w		m	1.0000	135.00	135.00	
				Sub-Total:	135.00	
05.02.08.02Luminaria LED doble tubo electrico hermetico						120.00
Rendimiento UND/DIA	MO. 20.000	EQ. 20.000				
MATERIALES:						
72135 Luminaria LED doble tubo electrico hermetico		m	1.0000	120.00	120.00	
				Sub-Total:	120.00	
05.02.08.03Luminarias de emergencia						145.00
Rendimiento UND/DIA	MO. 20.000	EQ. 20.000				
MATERIALES:						
72136 Luz de emergencia		m	1.0000	145.00	145.00	
				Sub-Total:	145.00	
05.02.08.04Luminarias LED circular 30 cm para empotrar 24w						85.00
Rendimiento UND/DIA	MO. 20.000	EQ. 20.000				
MATERIALES:						
72137 Luminarias LED circular 30 cm para empotrar 24w		m	1.0000	85.00	85.00	
				Sub-Total:	85.00	
05.03.00 TABLEROS ELECTRONICOS						
05.03.01 Tablero general TG						600.00
Rendimiento UND/DIA	MO. 20.000	EQ. 20.000				

MATERIALES:

72138 Tablero general TG

m

1.0000 600.00

600.00

Sub-Total: 600.00

05.04.00 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA**05.04.01 Suministro e inst de puesta a tierra****UND****980.00**

Rendimiento UND/DIA

MO. 2.000

EQ. 2.000

MATERIALES:

04002 Tierra de chakra

M3

2.0000

21.00

42.00

07024 Conductor de cobre cableado THW 16mm2

MI

8.0000

12.21

97.68

11003 Conector de Bronce tipo AB

UND

1.0000

40.00

40.00

11400 Varilla de Cobre de 3/4"x2.40 m.

Und

1.0000

300.00

300.00

29010 Dosis de torgel

UND

3.0000

53.00

159.00

31007 Caja de concreto de registro y mantenimi

UND

1.0000

50.00

50.00

72003 Tubo PVC C.10 1"x 5m c/r

ML

9.0000

4.90

44.10

Sub-Total: 732.78

MANO DE OBRA:

47002 Operario

HH

2.0000

8.0000

17.28

138.24

47004 Peon

HH

2.0000

8.0000

13.20

105.60

Sub-Total: 243.84

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

37001 Herramientas

%

3.38

Sub-Total: 3.38

05.05.00 LIMPIEZA FINAL**05.05.01 Limpieza final****M2****1.85**

Rendimiento M2/DIA

MO. 70.000

EQ. 70.000

MANO DE OBRA:

47004 Peon

HH

1.0000

0.1143

13.20

1.51

Sub-Total: 1.51

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

37001 Herramientas

%

0.34

Sub-Total: 0.34

06.00.00 FLETES**06.01.00 Flete terrestre.****GLB****2,000.00**

Rendimiento GLB/DIA

MO. 1.0000

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

72189 flete terrestre

glb

1.0000

2000.00

2,000.00

Sub-Total: 2,000.00

01.00.00	ACTIVIDADES PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES	Und	Cuadril la	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
01.01.00	TRABAJOS PRELIMINARES					
01.01.01	DESMONTAJES					
01.01.01	Desmontaje de cobertura (ETERNIT)	M2				2.50
	Rendimiento M2/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.000			
	<u>MANO DE OBRA:</u>					
	47004 Peon	HH	1.0000	0.1333	13.20	1.76
					Sub-Total:	1.76
	<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
	37001 Herramientas	%				0.74
					Sub-Total:	0.74
01.01.02	Desmontaje de falso cielo raso de triplay	M2				4.00
	Rendimiento M2/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.000			
	<u>MANO DE OBRA:</u>					
	47004 Peon	HH	1.5000	0.2000	13.20	2.64
					Sub-Total:	2.64
	<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
	37001 Herramientas	%				1.36
					Sub-Total:	1.36
01.01.03	Desmontaje de puertas	UND				50.00
	Rendimiento UND/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.000			
	<u>MANO DE OBRA:</u>					
	47002 Operario	HH	2.5000	2.5000	17.28	43.20
					Sub-Total:	43.20
	<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
	37001 Herramientas	%				6.80
					Sub-Total:	6.80
01.01.04	Desmontaje de ventanas	UND				60.00
	Rendimiento UND/DIA	MO. 5.0000	EQ. 5.000			
	<u>MANO DE OBRA:</u>					
	47002 Operario	HH	2.0000	3.2000	17.28	55.30
					Sub-Total:	55.30
	<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
	37001 Herramientas	%				4.70
					Sub-Total:	4.70
01.01.05	Desmontaje de lavatorios	UND				30.00
	Rendimiento UND/DIA	MO. 7.0000	EQ. 7.000			
	<u>MANO DE OBRA:</u>					
	47002 Operario	HH	1.4000	1.6000	17.28	27.65
					Sub-Total:	27.65
	<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
	37001 Herramientas	%				2.35
					Sub-Total:	2.35
01.01.06	Desmontaje de tablero general	UND				150.00
	Rendimiento UND/DIA	MO. 1.5000	EQ. 1.500			
	<u>MANO DE OBRA:</u>					
	47002 Operario	HH	1.6000	8.5333	17.28	147.46
					Sub-Total:	147.46
	<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
	37001 Herramientas	%				2.54
					Sub-Total:	2.54
01.01.07	Desmontaje de artefactos de iluminación	UND				4.00
	Rendimiento UND/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.000			
	<u>MANO DE OBRA:</u>					
	47004 Peon	HH	1.5000	0.2000	13.20	2.64
					Sub-Total:	2.64
	<u>EQUIPO Y HERRAMIENTAS:</u>					
	37001 Herramientas	%				1.36
					Sub-Total:	1.36
01.01.08	Desmontaje de tomacorrientes	UND				5.00
	Rendimiento UND/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.000			



Chulucanas, 11 DE JUNIO del 2024.

CARTA N° 0014- 2024-GRP-DSRSMH-430020136./AS N° 0012-2024-GRP-DSRSMH-CS-II CONVOCATORIA

Señora
Carmen María Seminario Vásquez
Gerente General
METALLIC CONTRATISTAS S.C.R.L.
Domicilio:
URB. LAGUNA DEL CHIPE B-2 PIURA.
Presente. –

Asunto : Remitir los elementos constitutivos de su oferta.

Referencia : **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0012-2024-GRP-DSRSMH-OEC-SEGUNDA CONVOCATORIA**, referido a la: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA POSTA DE SALUD I-1 CAJAS SHAPAYA, JURISDICCIÓN DE LA SUB REGIÓN DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA."

De mi especial consideración:

Me dirijo a usted, con relación al procedimiento de selección de la referencia, ello en vista de que, se llevaron a cabo las etapas de admisibilidad, evaluación y calificación de ofertas, vuestra empresa fue evaluada y calificada, y en vista de que su oferta cuenta con un monto ofertado ascendente a **S/ 181,810.00 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES)**, misma que se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado, el cual asciende a **S/ 270,469.26 (DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 26/100 SOLES)**.

Es así que, por lo mencionado en el párrafo precedente, y actuando de acuerdo a los numerales 68.1 y 68.2. del artículo 68° del Reglamento del T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, los cuales mencionan lo siguiente:

68.1. En el caso de la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general, el Comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado; (...)

68.2. La Entidad puede proporcionar un formato de estructura de costos con los componentes mínimos materia de acreditación, así como solicitar al postor la información adicional que resulte pertinente, otorgándole para ello un plazo mínimo de dos (2) días hábiles de recibida dicha solicitud. Una vez cumplido con lo indicado precedentemente, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, determina si rechaza la oferta, decisión que es fundamentada".

Por lo que, por lo antes mencionado se otorga el plazo de dos (02) días hábiles (13/06/2024), contados a partir del día siguiente de la recepción de la presente misiva, para que proceda a **REMITIR LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE SU OFERTA** de acuerdo al detalle de las actividades a ejecutar del numeral 5.2. de los términos de referencia.

Atentamente,


LIC. ADM. EDER ALEXANDER MARTÍNEZ MENA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE



Chulucanas, 11 DE JUNIO del 2024.

CARTA N° 0014- 2024-GRP-DSRSMH-430020136./IAS N° 0012-2024-GRP-DSRSMH-CS-II CONVOCATORIA

Señora
Carmen María Seminario Vásquez
Gerente General
METALLIC CONTRATISTAS S.C.R.L.
Domicilio:
URB. LAGUNA DEL CHIPE B-2 PIURA.
Presente. –

Asunto : Remitir los elementos constitutivos de su oferta.

Referencia : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0012-2024-GRP-DSRSMH-OEC-SEGUNDA CONVOCATORIA, referido a la: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA POSTA DE SALUD I-1 CAJAS SHAPAYA, JURISDICCIÓN DE LA SUB REGIÓN DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA."

De mi especial consideración:

Me dirijo a usted, con relación al procedimiento de selección de la referencia, ello en vista de que, se llevaron a cabo las etapas de admisibilidad, evaluación y calificación de ofertas, vuestra empresa fue evaluada y calificada, y en vista de que su oferta cuenta con un monto ofertado ascendente a **S/ 181,810.00 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES)**, misma que se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado, el cual asciende a **S/ 270,469.26 (DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 26/100 SOLES)**.

Es así que, por lo mencionado en el párrafo precedente, y actuando de acuerdo a los numerales 68.1 y 68.2. del artículo 68° del Reglamento del T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, los cuales mencionan lo siguiente:

68.1. En el caso de la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general, el Comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado; (...)

68.2. La Entidad puede proporcionar un formato de estructura de costos con los componentes mínimos materia de acreditación, así como solicitar al postor la información adicional que resulte pertinente, otorgándole para ello un plazo mínimo de dos (2) días hábiles de recibida dicha solicitud. Una vez cumplido con lo indicado precedentemente, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, determina si rechaza la oferta, decisión que es fundamentada".

Por lo que, por lo antes mencionado se otorga el plazo de dos (02) días hábiles (13/06/2024), contados a partir del día siguiente de la recepción de la presente misiva, para que proceda a **REMITIR LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE SU OFERTA** de acuerdo al detalle de las actividades a ejecutar del numeral 5.2. de los términos de referencia.

Atentamente,


LIC. ADM. EDER ALEXANDER MARTÍNEZ MENA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE



ACTA DE ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0012-2024-GRP-DSRSMH-OEC-SEGUNDA CONVOCATORIA

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA POSTA DE SALUD I-1 CAJAS SHAPAYA, JURISDICCIÓN DE LA SUB REGIÓN DE SALUD
MORROPÓN HUANCABAMBA**

En el distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón y Departamento de Piura, a las 08:11 horas del día 11 de junio del 2024, en las instalaciones de la Oficina del Equipo Funcional de Logística de la Dirección Sub Regional de Salud Morropón Huancabamba, se instalaron los miembros del comité de selección permanente, designados mediante Memorando N° 451-2024-DSRSMH-OA-430020136, de fecha 22 de marzo del 2024, con la finalidad de llevar a cabo la fase de selección del procedimiento: **Adjudicación Simplificada SM-0012-2024-GRP-DSRSMH-OEC-Segunda Convocatoria**, referido a la: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA POSTA DE SALUD I-1 CAJAS SHAPAYA, JURISDICCIÓN DE LA SUB REGIÓN DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA**, con la finalidad de realizar los actos de admisibilidad, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la Buena Pro, de ser el caso.

Contando con el quórum que exige la normativa de Contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Titulares

Presidente : Eder Alexander Martínez Mena
Primer Miembro : Carlos Alfredo Merino Rodríguez
Segundo Miembro : Brian Juárez Sernaqué

Continuando con las actuaciones del procedimiento de selección, cabe indicar que con fecha 31 de mayo del presente año fiscal, el postor **INVERSIONES PALOMINO A & M E.I.R.L.**, procedió a remitir los elementos constitutivos de su oferta, para lo cual el área usuaria al efectuar el análisis correspondiente **RECHAZA LA OFERTA** de dicho postor por resultar temeraria.

Por lo tanto, el Comité de Selección Permanente procede a **RECHAZAR LA OFERTA DE INVERSIONES PALOMINO A & M E.I.R.L.**, y se procede a solicitar los elementos constitutivos de la oferta del postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación: **METALLIC CONTRATISTAS S.C.R..LTDA**, otorgándole para la presentación de los mismos hasta el día 13 de junio del 2024.


Lic. Adm. Eder Alexander Martínez Mena
Presidente del Comité de Selección Permanente
TITULAR


Ing. Carlos Alfredo Merino Rodríguez
Primer Miembro del Comité de Selección Permanente
TITULAR


Ing. Brian Juárez Sernaqué
Segundo Miembro del Comité de Selección Permanente
TITULAR



ACTA DE ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0012-2024-GRP-DSRSMH-OEC-SEGUNDA CONVOCATORIA

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA POSTA DE SALUD I-1 CAJAS SHAPAYA, JURISDICCIÓN DE LA SUB REGIÓN DE SALUD
MORROPÓN HUANCABAMBA**

En el distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón y Departamento de Piura, a las 08:11 horas del día 11 de junio del 2024, en las instalaciones de la Oficina del Equipo Funcional de Logística de la Dirección Sub Regional de Salud Morropón Huancabamba, se instalaron los miembros del comité de selección permanente, designados mediante Memorando N° 451-2024-DSRSMH-OA-430020136, de fecha 22 de marzo del 2024, con la finalidad de llevar a cabo la fase de selección del procedimiento: **Adjudicación Simplificada SM-0012-2024-GRP-DSRSMH-OEC-Segunda Convocatoria**, referido a la: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA POSTA DE SALUD I-1 CAJAS SHAPAYA, JURISDICCIÓN DE LA SUB REGIÓN DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA**, con la finalidad de realizar los actos de admisibilidad, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la Buena Pro, de ser el caso.

Contando con el quórum que exige la normativa de Contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Titulares

Presidente : Eder Alexander Martínez Mena
Primer Miembro : Carlos Alfredo Merino Rodríguez
Segundo Miembro : Brian Juárez Sernaqué

Continuando con las actuaciones del procedimiento de selección, cabe indicar que con fecha 31 de mayo del presente año fiscal, el postor **INVERSIONES PALOMINO A & M E.I.R.L.**, procedió a remitir los elementos constitutivos de su oferta, para lo cual el área usuaria al efectuar el análisis correspondiente **RECHAZA LA OFERTA** de dicho postor por resultar temeraria.

Por lo tanto, el Comité de Selección Permanente procede a **RECHAZAR LA OFERTA DE INVERSIONES PALOMINO A & M E.I.R.L.**, y se procede a solicitar los elementos constitutivos de la oferta del postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación: **METALLIC CONTRATISTAS S.C.R..LTDA**, otorgándole para la presentación de los mismos hasta el día 13 de junio del 2024.


Ing. Adm. Eder Alexander Martínez Mena
Presidente del Comité de Selección Permanente
TITULAR


Ing. Carlos Alfredo Merino Rodríguez
Primer Miembro del Comité de Selección Permanente
TITULAR


Ing. Brian Juárez Sernaqué
Segundo Miembro del Comité de Selección Permanente
TITULAR



ACTA DE ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0012-2024-GRP-DSRSMH-OEC-SEGUNDA CONVOCATORIA

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA POSTA DE SALUD I-1 CAJAS SHAPAYA, JURISDICCIÓN DE LA SUB REGIÓN DE SALUD
MORROPÓN HUANCABAMBA**

En el distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón y Departamento de Piura, a las 08:11 horas del día 29 de mayo del 2024, en las instalaciones de la Oficina del Equipo Funcional de Logística de la Dirección Sub Regional de Salud Morropón Huancabamba, se instalaron los miembros del comité de selección permanente, designados mediante Memorando N° 451-2024-DSRSMH-OA-430020136, de fecha 22 de marzo del 2024, con la finalidad de llevar a cabo la fase de selección del procedimiento: **Adjudicación Simplificada SM-0012-2024-GRP-DSRSMH-OEC-Segunda Convocatoria**, referido a la: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA POSTA DE SALUD I-1 CAJAS SHAPAYA, JURISDICCIÓN DE LA SUB REGIÓN DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA**, con la finalidad de realizar los actos de admisibilidad, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la Buena Pro, de ser el caso.

Contando con el quórum que exige la normativa de Contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Titulares

Presidente : Eder Alexander Martínez Mena
Primer Miembro : Carlos Alfredo Merino Rodríguez
Segundo Miembro : Brian Juárez Sernaqué

- a) El comité de selección permanente, luego de proceder con la revisión en la Plataforma del SEACE V 3.0., se pudo constatar que se registraron los siguientes participantes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	10027848082	PERALTA CRUZ ANIBAL SEGUNDO	04/05/2024	Válido
2	Proveedor con RUC	10402725791	GOMEZ CHAVARRIA PETER JESUS	03/05/2024	Válido
3	Proveedor con RUC	10406237716	BENITES AYOSA IVAN EDUARDO	12/05/2024	Válido
4	Proveedor con RUC	10410976060	LEON NUREÑA MANUEL ALEXANDER	09/05/2024	Válido
5	Proveedor con RUC	10416420501	GUEVARA SAMANAMUD JULIO MICHAEL	03/05/2024	Válido
6	Proveedor con RUC	10712478115	HUERTAS SALAZAR YESENIA CAROLINA	03/05/2024	Válido
7	Proveedor con RUC	10751674738	RAMIREZ SOCOLA JEANPEERS ROQUELIN	04/05/2024	Válido
8	Proveedor con RUC	10768664060	GOICOCHEA GONZALES SANDRA ZULEMA	11/05/2024	Válido
9	Proveedor con RUC	20336343403	P & G SERV, PROYECTOS Y CONSTRUCCION SRL	06/05/2024	Válido
10	Proveedor con RUC	20398578393	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES ARCELA E.I.R.L	08/05/2024	Válido



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y
AYACUCHO"



Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
11	Proveedor con RUC	20422453998	CHECOPI S.A.C.	08/05/2024	Válido
12	Proveedor con RUC	20477155805	NEGOCIOS & SERVICIOS GENERALES LEON S.A.C.	04/05/2024	Válido
13	Proveedor con RUC	20487990354	SERVICIOS GENERALES HPF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	07/05/2024	Válido
14	Proveedor con RUC	20494179262	J & P CONSTRUCTORES GENERALES SAC	09/05/2024	Válido
15	Proveedor con RUC	20507583114	CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	09/05/2024	Válido
16	Proveedor con RUC	20520577018	ANTHONY & FABIANA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AN & FA CONTRATISTAS GENERALES SAC	05/05/2024	Válido
17	Proveedor con RUC	20525219390	METALLIC CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	07/05/2024	Válido
18	Proveedor con RUC	20525333681	M & N CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.	07/05/2024	Válido
19	Proveedor con RUC	20526291795	CASA BLANCA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	07/05/2024	Válido
20	Proveedor con RUC	20526309597	COORPORACION C & L CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	06/05/2024	Válido
21	Proveedor con RUC	20526315210	LASAG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LASAG E.I.R.L.	07/05/2024	Válido
22	Proveedor con RUC	20530262651	LAV CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	07/05/2024	Válido
23	Proveedor con RUC	20537142775	FASTER INGENIEROS S.A.C. - FASTERING	03/05/2024	Válido
24	Proveedor con RUC	20539998324	CONSTRUCTORA ALWEDD S.A.C.	13/05/2024	Válido
25	Proveedor con RUC	20541624644	INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C.	03/05/2024	Válido
26	Proveedor con RUC	20550683645	INVERCON PROYECTOS S.A.C.	05/05/2024	Válido
27	Proveedor con RUC	20566394201	INVERSIONES PALOMINO A & M E.I.R.L.	04/05/2024	Válido
28	Proveedor con RUC	20574763381	TOVACORP S.A.C.	04/05/2024	Válido
29	Proveedor con RUC	20600745728	VESD CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	13/05/2024	Válido
30	Proveedor con RUC	20600794770	EDIFATEL S.A.C.	03/05/2024	Válido



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y
AYACUCHO"



Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
31	Proveedor con RUC	20601080436	CONTRATISTAS Y CONSULTORES RIMBALDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	12/05/2024	Válido
32	Proveedor con RUC	20601126207	COSISEL GROUP S.A.C.	07/05/2024	Válido
33	Proveedor con RUC	20601187605	J.H.P SERVICIOS GENERALES E INVERSIONES S.A.C.	04/05/2024	Válido
34	Proveedor con RUC	20601206481	DYSAMAX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	08/05/2024	Válido
35	Proveedor con RUC	20601600341	MINERIA Y CONSTRUCCION DEL NORTE S.A.C.	13/05/2024	Válido
36	Proveedor con RUC	20601913071	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES H & V INGENIEROS S.A.C.	04/05/2024	Válido
37	Proveedor con RUC	20601954886	YASID INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	03/05/2024	Válido
38	Proveedor con RUC	20602005055	LR ARQUITECTOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LR ARQUITECTOS S.R.L.	07/05/2024	Válido
39	Proveedor con RUC	20602106030	CONSTRUCTORA FRANBICH PERU S.A.C.	06/05/2024	Válido
40	Proveedor con RUC	20602186793	INTAI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	03/05/2024	Válido
41	Proveedor con RUC	20602363342	B&G CONSULTORÍA Y CONSTRUCTORA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	03/05/2024	Válido
42	Proveedor con RUC	20602428011	ALVCONS S.A.C.	08/05/2024	Válido
43	Proveedor con RUC	20602546757	YNG ROSAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.	09/05/2024	Válido
44	Proveedor con RUC	20602760449	MULTISERVICIOS INESEG SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	13/05/2024	Válido
45	Proveedor con RUC	20603373813	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SANTA TEREZITA S.A.C.	13/05/2024	Válido
46	Proveedor con RUC	20605545948	MAYOLDA INVERSIONES S.A.C.	12/05/2024	Válido
47	Proveedor con RUC	20606954434	TERRA D' AVANGUARDIA S.A.	06/05/2024	Válido
48	Proveedor con RUC	20607170500	CORPORACION JCV S.R.L.	12/05/2024	Válido
49	Proveedor con RUC	20609045338	CARTER & HURTADO S.R.L.	07/05/2024	Válido
50	Proveedor con RUC	20609508818	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DIMAS E.I.R.L.	12/05/2024	Válido



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y
AYACUCHO"



Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
51	Proveedor con RUC	20609698978	CONSTRUCTORA CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES AG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	08/05/2024	Válido
52	Proveedor con RUC	20609787911	GRUPO A & A INCOSE S.A.C.S.	03/05/2024	Válido
53	Proveedor con RUC	20609800837	TOP EMPRESARIAL E.I.R.L.	04/05/2024	Válido
54	Proveedor con RUC	20610291784	NAOMI & N SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.C.	13/05/2024	Válido
55	Proveedor con RUC	20611176563	GRUPO MIO E.I.R.L.	10/05/2024	Válido

b) Acto seguido, se verificó que con fecha 07 de mayo del 2024, se registraron **VEINTICUATRO (24) ofertas** de manera electrónica, mediante la plataforma del SEACE V 3.0., como detallo a continuación:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20537142775	FASTER INGENIEROS S.A.C. - FASTERING	14/05/2024	23:14:26	20537142775	14/05/2024	23:14:36	Enviado	Valido
2	10402725791	GOMEZ CHAVARRIA PETER JESUS	14/05/2024	22:41:17	10402725791	14/05/2024	22:41:24	Enviado	Valido
3	20602186793	INTAI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/05/2024	19:58:19	20602186793	14/05/2024	19:59:11	Enviado	Valido
4	20566394201	INVERSIONES PALOMINO A & M E.I.R.L.	14/05/2024	17:15:11	20566394201	14/05/2024	17:15:20	Enviado	Valido
5	20609800837	TOP EMPRESARIAL E.I.R.L.	14/05/2024	11:39:30	20609800837	14/05/2024	11:39:37	Enviado	Valido
6	20550683645	INVERCON PROYECTOS S.A.C.	14/05/2024	22:09:36	20550683645	14/05/2024	22:09:42	Enviado	Valido
7	20609045338	CARTER & HURTADO S.R.L.	14/05/2024	20:14:50	20609045338	14/05/2024	20:14:58	Enviado	Valido
8	20602005055	LR ARQUITECTOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LR ARQUITECTOS S.R.L.	14/05/2024	22:05:03	20602005055	14/05/2024	22:05:17	Enviado	Valido
9	20487990354	SERVICIOS GENERALES HPF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/05/2024	19:08:55	20487990354	14/05/2024	19:09:08	Enviado	Valido
10	20525333681	CONSORCIO PARIÑAS	14/05/2024	14:25:10	20525333681	14/05/2024	14:27:01	Enviado	Valido
11	20525219390	METALLIC CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	14/05/2024	23:30:11	20525219390	14/05/2024	23:30:39	Enviado	Valido
12	20602428011	ALVCONS S.A.C.	14/05/2024	20:57:25	20602428011	14/05/2024	20:57:41	Enviado	Valido
13	20601206481	DYSAMAX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	14/05/2024	11:35:04	20601206481	14/05/2024	11:35:42	Enviado	Valido
14	20609698978	CONSORCIO SHAPAYA-I	14/05/2024	14:04:02	20609698978	14/05/2024	15:15:16	Enviado	Valido
15	20422453998	CHECOPI S.A.C.	14/05/2024	21:27:26	20422453998	14/05/2024	21:28:45	Enviado	Valido
16	20494179262	J & P CONSTRUCTORES GENERALES SAC	14/05/2024	23:44:21	20494179262	14/05/2024	23:47:39	Enviado	Valido
17	10768664060	CONSORCIO SANTA TEREZITA	14/05/2024	18:29:20	10768664060	14/05/2024	20:04:40	Enviado	Valido
18	20605545948	MAYOLDA INVERSIONES S.A.C.	14/05/2024	21:01:44	20605545948	14/05/2024	21:01:51	Enviado	Valido
19	20601080436	CONTRATISTAS Y CONSULTORES RIMBALDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	14/05/2024	00:07:39	20601080436	14/05/2024	00:07:49	Enviado	Valido
20	20607170500	CONSORCIO EJECUTOR L&DAS	14/05/2024	22:04:24	20607170500	14/05/2024	22:43:54	Enviado	Valido



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y
AYACUCHO"



Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
21	20610291784	NAOMI & N SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.C.	14/05/2024	17:08:20	20610291784	14/05/2024	21:24:29	Enviado	Valido
22	20602760449	MULTISERVICIOS INESEG SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	14/05/2024	15:00:41	20602760449	14/05/2024	15:01:19	Enviado	Valido
23	20601600341	MINERIA Y CONSTRUCCION DEL NORTE S.A.C.	14/05/2024	23:28:44	20601600341	14/05/2024	23:29:48	Enviado	Valido
24	20600745728	VESD CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	14/05/2024	22:42:03	20600745728	14/05/2024	22:42:21	Enviado	Valido

c) Acto seguido, se procedió a descargar de la plataforma del SEACE V 3.0., las ofertas registradas, y actuando de acuerdo a lo establecido en el numeral 73.2. del Artículo 73° de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias, donde se establece que: **"Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52° y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida."**; proceden a verificar el cumplimiento de la documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, señalada en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, por lo que se encontraron los resultados que obran en el **ANEXO N° 01**.

d) Acto seguido se realiza la evaluación de la oferta conforme a lo establecido en el numeral 74.1. y el literal a) del numeral 74.2. del Artículo 74 del Reglamento, conforme los **Anexos N° 02 y 03**.

Orden de Prelación según evaluación:

ORDEN DE PRELACIÓN		
N°	POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	INVERSIONES PALOMINO A & M E.I.R.L. (RECHAZADA)	98.70
2	METALLIC CONTRATISTAS S.C.R..LTDA	93.07
3	MAYOLDA INVERSIONES S.A.C.	87.97
4	CONTRATISTAS Y CONSULTORES RIMBALDO E.I.R.LTDA.	85.39
5	LR ARQUITECTOS S.R.L.	85.05
6	INVERCON PROYECTOS S.A.C.	85.03
7	CARTER & HURTADO S.R.L.	82.96
8	CONSORCIO PARIÑAS	82.19
9	NAOMI & N SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.C.	81.45
10	DYSAMAX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	81.09
11	INTAI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	80.66
12	MULTISERVICIOS INESEG S.C.R.LTDA.	79.96
13	VESD CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	78.96
14	ALVCONS S.A.C.	77.43
15	J & P CONSTRUCTORES GENERALES SAC	77.28



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y
AYACUCHO"



16	CONSORCIO EJECUTOR L&DAS	77.14
17	CONSORCIO SHAPAYA-I	77.12
18	CHECOPI S.A.C.	69.78
19	SERVICIOS GENERALES HPF S.A.C.	67.48
20	MINERIA Y CONSTRUCCION DEL NORTE S.A.C.	57.04

- e) El Comité de Selección Permanente procede a calificar la oferta de los postores que ocuparon el **primer y segundo lugar**, de acuerdo a lo establecido en los numerales 75.1. y 75.2. del Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, como a continuación se presenta:


POSTOR		INVERSIONES PALOMINO A & M E.I.R.L.	METALLIC CONTRATISTAS S.C.R.LTDA
A.1.	FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
A.2.	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
CALIFICA / NO CALIFICA		CALIFICADA	CALIFICADA

Con fecha 29 de mayo del presente año, actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 68.1. del artículo 68°, donde señala que: "En el caso de la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general, el Comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado: (...)", además del numeral 68.2. del mismo artículo, donde se indica: "La Entidad puede proporcionar un formato de estructura de costos con los componentes mínimos materia de acreditación, así como solicitar al postor la información adicional que resulte pertinente, otorgándole para ello un plazo mínimo de dos (2) días hábiles de recibida dicha solicitud. Una vez cumplido con lo indicado precedentemente, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, determina si rechaza la oferta, decisión que es fundamentada".

Por lo que siendo las 11:04 horas se cierra la presente acta para solicitar al postor **INVERSIONES PALOMINO A & M E.I.R.L.**, los elementos constitutivos de su oferta dando un plazo hasta el día 31 de mayo del 2024.


L.c. Adm. Eder Alexander Martínez Mena
Presidente del Comité de Selección Permanente
TITULAR


Ing. Carlos Alfredo Merino Rodríguez
Primer Miembro del Comité de Selección Permanente
TITULAR


Ing. Brian Juárez Sernaqué
Segundo Miembro del Comité de Selección Permanente
TITULAR



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y
AYACUCHO"



ANEXO N° 01

(Valor estimado: S/ 270,469.26)

N°	POSTOR	ANEXO N° 01	VIGENCIA DE PODER / DNI	ANEXO N° 02	ANEXO N° 03	ANEXO N° 04	ANEXO N° 05	ANEXO N° 06	CONDICIÓN DE OFERTA
1	FASTER INGENIEROS S.A.C. – FASTERING (*)	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	55 d.c.	No aplica	S/ 398,500.00	NO ADMITIDA
2	GOMEZ CHAVARRIA PETER JESUS (**)	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta		No aplica	S/ 333,172.47	NO ADMITIDA
3	INTAI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	48 d.c.	No aplica	S/ 251,000.00	ADMITIDA
4	INVERSIONES PALOMINO A & M E.I.R.L.	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	49 d.c.	No aplica	S/ 167,886.12	ADMITIDA
5	TOP EMPRESARIAL E.I.R.L. (***)	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	49 d.c.	No aplica	S/ 230,987.29	NO ADMITIDA
6	INVERCON PROYECTOS S.A.C.	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	49 d.c.	No aplica	S/ 230,520.00	ADMITIDA
7	CARTER & HURTADO S.R.L.	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	49 d.c.	No aplica	S/ 239,800.00	ADMITIDA
8	LR ARQUITECTOS S.R.L.	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	49 d.c.	No aplica	S/ 230,421.00	ADMITIDA
9	SERVICIOS GENERALES HPF S.A.C.	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	49 d.c.	No aplica	S/ 265,460.00	ADMITIDA
10	CONSORCIO PARINAS	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	49 d.c.	Si presenta	S/ 243,422.33	ADMITIDA
11	METALLIC CONTRATISTAS S.C.R.L.TDA	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	59 d.c.	No aplica	S/ 181,810.00	ADMITIDA
12	ALVCONS S.A.C.	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	49 d.c.	No aplica	S/ 256,945.00	ADMITIDA
13	DYSAMAX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	49 d.c.	No aplica	S/ 248,800.00	ADMITIDA
14	CONSORCIO SHAPAYA-I	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	49 d.c.	Si presenta	S/ 270,469.26	ADMITIDA
15	CHECOPI S.A.C.	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	49 d.c.	No aplica	S/ 276,761.80	ADMITIDA
16	J & P CONSTRUCTORES GENERALES SAC	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	49 d.c.	No aplica	S/ 269,540.93	ADMITIDA
17	CONSORCIO SANTA TEREZITA (****)	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	S/ 186,043.18	NO ADMITIDA
18	MAYOLDA INVERSIONES S.A.C.	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	49 d.c.	No aplica	S/ 218,520.00	ADMITIDA
19	CONTRATISTAS Y CONSULTORES RIMBALDO E.I.R.L.TDA.	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	49 d.c.	No aplica	S/ 229,000.00	ADMITIDA
20	CONSORCIO EJECUTOR L&DAS	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	49 d.c.	Si presenta	S/ 270,325.00	ADMITIDA
21	NAOMI & N SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.C.	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	49 d.c.	No aplica	S/ 247,048.17	ADMITIDA
22	MULTISERVICIOS INESEG S.C.R.L.TDA.	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	48 d.c.	No aplica	S/ 254,650.00	ADMITIDA
23	MINERIA Y CONSTRUCCION DEL NORTE S.A.C.	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	49 d.c.	No aplica	S/ 265,192.50	ADMITIDA
24	VESD CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	49 d.c.	No aplica	S/ 260,000.00	ADMITIDA



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y
AYACUCHO"



(*) **NO SE ADMITE** la oferta del postor **FASTER INGENIEROS S.A.C. – FASTERING**, ya que al proceder con la revisión de su oferta en el Anexo N° 06 – Precio de la Oferta, el mismo contiene una imagen de la firma, cuando como se establece en la forma de presentación de ofertas se menciona que ésta debe ser con firma manuscrita. En tal sentido ello no es pasible de subsanación, conforme lo establece el numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

(**) La oferta del postor **GOMEZ CHAVARRIA PETER JESUS, NO SE ADMITE**, ello en vista de que, en el Anexo N° 04 – Declaración Jurada de plazo de prestación del servicio, indica que prestará el servicio en el plazo máximo de CUARENTA Y NUEVE (46) DÍAS CALENDARIO, lo cual es incongruente al establecer en letras cuarenta y nueve (49) días calendario y en números cuarenta y ocho (48) días calendario, por lo que, no se tiene un alcance idóneo en cuanto al plazo real de ejecución, ello no es materia de subsanación.

(***) **NO SE ADMITE** la oferta del postor **TOP EMPRESARIAL E.I.R.L.**, ya que en el Anexo N° 06 – Precio de la Oferta, existe incongruencia económica, dado que, en una parte indica un monto de doscientos treinta mil novecientos ochenta y siete 29/100 soles, y por otro lado el monto en letras de doscientos /100 soles, lo que coadyuva a no clarificar la oferta, ahora bien como es de conocimiento la normativa establece que ante una divergencia entre números y letras, prevalece las letras, en el presente caso, existen dos extremos en letras, y ante ello no resulta claro cuál es monto exacto.

(****) **NO SE ADMITE** la oferta del **CONSORCIO SANTA TEREZITA**, por no presentar los Anexos N° 01, 02, 03, 04 y 05, que, si bien es cierto, algunos son materia de subsanación el documento para acreditar el plazo de ejecución del servicio no es materia de subsanación, por lo que sería innecesario subsanar la demás documentación cuando igual su oferta no podría ser admitida.



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MOROPÓN HUANCABAMBA
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y
AYACUCHO"



ANEXO N° 02

N°	POSTOR	FACTORES DE EVALUACIÓN							PUNTAJE TOTAL	
		PRECIO / PUNTAJE	PLAZO / PUNTAJE		GARANTIA (meses)/ PUNTAJE	MEJORAS A LOS TDR / PUNTAJE				
1	INTAI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 251,000.00	46.82	48 d.c.	10.00	22	10.00	5/5	10.00	76.82
2	INVERSIONES PALOMINO A & M E.I.R.L.	S/ 167,886.12	70.00	49 d.c.	10.00	22	10.00	5/5	4.00	94.00
3	INVERCON PROYECTOS S.A.C.	S/ 230,520.00	50.98	49 d.c.	10.00	22	10.00	5/5	10.00	80.98
4	CARTER & HURTADO S.R.L.	S/ 239,800.00	49.01	49 d.c.	10.00	22	10.00	5/5	10.00	79.01
5	LR ARQUITECTOS S.R.L.	S/ 230,421.00	51.00	49 d.c.	10.00	22	10.00	5/5	10.00	81.00
6	SERVICIOS GENERALES HPF S.A.C.	S/ 265,460.00	44.27	49 d.c.	10.00	21	0.00	5/5	10.00	64.27
7	CONSORCIO PARIÑAS	S/ 243,422.33	48.28	49 d.c.	10.00	24	10.00	5/5	10.00	78.28
8	METALLIC CONTRATISTAS S.C.R.L.TDA	S/ 181,810.00	64.64	59 d.c.	4.00	24	10.00	5/5	10.00	88.64
9	ALVCONS S.A.C.	S/ 256,945.00	45.74	49 d.c.	10.00	22	10.00	4/5	8.00	73.74
10	DYSAMAX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	S/ 248,800.00	47.23	49 d.c.	10.00	22	10.00	5/5	10.00	77.23
11	CONSORCIO SHAPAYA-I	S/ 270,469.26	43.45	49 d.c.	10.00	24	10.00	5/5	10.00	73.45
12	CHECOPI S.A.C.	S/ 276,761.80	42.46	49 d.c.	10.00	21	10.00	2/5	4.00	66.46
13	J & P CONSTRUCTORES GENERALES SAC	S/ 269,540.93	43.60	49 d.c.	10.00	21	10.00	5/5	10.00	73.60
14	MAYOLDA INVERSIONES S.A.C.	S/ 218,520.00	53.78	49 d.c.	10.00	22	10.00	5/5	10.00	83.78
15	CONTRATISTAS Y CONSULTORES RIMBALDO E.I.R.L.TDA.	S/ 229,000.00	51.32	49 d.c.	10.00	21	10.00	5/5	10.00	81.32
16	CONSORCIO EJECUTOR L&DAS	S/ 270,325.00	43.47	49 d.c.	10.00	22	10.00	5/5	10.00	73.47
17	NAOMI & N SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.C.	S/ 247,048.17	47.57	49 d.c.	10.00	22	10.00	5/5	10.00	77.57
18	MULTISERVICIOS INESEG S.C.R.L.TDA.	S/ 254,650.00	46.15	48 d.c.	10.00	22	10.00	5/5	10.00	76.15
19	MINERIA Y CONSTRUCCION DEL NORTE S.A.C.	S/ 265,192.50	44.32	49 d.c.	10.00	0	0.00	0	0.00	54.32
20	VESD CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	S/ 260,000.00	45.20	49 d.c.	10.00	22	10.00	5/5	10.00	75.20



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y
AYACUCHO"



ANEXO N° 03

N°	POSTOR	PUNTAJE Y BONIFICACIÓN ASIGNADA			PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACIÓN	ORDEN DE PRELACIÓN
		PUNTAJE TOTAL	MYPE	MYPE 5%		
1	INTAI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	76.82	SI	3.84	80.66	11
2	INVERSIONES PALOMINO A & M E.I.R.L.	94.00	SI	4.70	98.70	1
3	INVERCON PROYECTOS S.A.C.	80.98	SI	4.05	85.03	6
4	CARTER & HURTADO S.R.L.	79.01	SI	3.95	82.96	7
5	LR ARQUITECTOS S.R.L.	81.00	SI	4.05	85.05	5
6	SERVICIOS GENERALES HPF S.A.C.	64.27	SI	3.21	67.48	19
7	CONSORCIO PARÍÑAS	78.28	SI	3.91	82.19	8
8	METALLIC CONTRATISTAS S.C.R.L.TDA	88.64	SI	4.43	93.07	2
9	ALVCONS S.A.C.	73.74	SI	3.69	77.43	14
10	DYSAMAX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	77.23	SI	3.86	81.09	10
11	CONSORCIO SHAPAYA-I	73.45	SI	3.67	77.12	17
12	CHECOPI S.A.C.	66.46	SI	3.32	69.78	18
13	J & P CONSTRUCTORES GENERALES SAC	73.60	SI	3.68	77.28	15
14	MAYOLDA INVERSIONES S.A.C.	83.78	SI	4.19	87.97	3
15	CONTRATISTAS Y CONSULTORES RIMBALDO E.I.R.L.TDA.	81.32	SI	4.07	85.39	4
16	CONSORCIO EJECUTOR L&DAS	73.47	SI	3.67	77.14	16
17	NAOMI & N SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.C.	77.57	SI	3.88	81.45	9
18	MULTISERVICIOS INSEEG S.C.R.L.TDA.	76.15	SI	3.81	79.96	12
19	MINERIA Y CONSTRUCCION DEL NORTE S.A.C.	54.32	SI	2.72	57.04	20
20	VESD CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	75.20	SI	3.76	78.96	13

[Handwritten signatures and initials]