

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA"										
FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N°9334-PE										
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO: “Implementación del Laboratorio Ecohidrológico de la Selva Central” CONTRATO N° 501085992-2023-PROCIENCIA-BM										
ENTIDAD EJECUTORA: "Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa"										
ACTIVIDADES DEL PROCESO										
N° de proceso	Descripción	Fechas	Método de selección	Revisión	Región	Monto en S/	Monto en \$	Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Firma del contrato	Fecha de entrega
1	Lote #1: Sistema de Covarianza Servicios conexos: Instalación de Torre para Sistema de Covarianza y Radar de Lluvia	Programada: 30/04/2024	Solicitud de Ofertas - SDO	Previa-Prociencia	Junín	S/ 630,000.00	\$ 168,089.65			
						S/ 30,000.00	\$ 8,004.27			
		Real:								
	Lote #2: Estaciones Meteorológicas Servicios conexos: Instalación de Estaciones Meteorológicas	Programada: 30/04/2024			Junín	S/ 259,240.00	\$ 69,167.56			
						S/ 16,000.00	\$ 4,268.94			
		Real:								
2	Lote #1: Analizador Elemental	Programada: 30/04/2024	Solicitud de Ofertas - SDO	Previa Prociencia	Junín	S/ 267,860.00	\$ 71,467.45			
		Real:								
	Lote #2: Estereomicroscopio	Programada: 30/04/2024			Junín	S/ 285,400.00	\$ 76,147.28			
		Real:								
3	Lote #1: Sensores de presión/conductividad Servicios conexos: Instalación de Estaciones Hidrométricas	Programada: 30/04/2024	Solicitud de Cotización - SDC	Posterior	Junín	S/ 86,000.00	\$ 22,945.57	\$ 39,220.92		
						S/ 16,000.00	\$ 4,268.94			
		Real:								
	Lote #2: Radares de lluvia Servicios conexos: Instalación de sensor Radar de Lluvia	Programada: 30/04/2024			Junín	S/ 33,000.00	\$ 8,804.70			
						S/ 12,000.00	\$ 3,201.71			
		Real:								
4	Lote #1: Agenciamiento de Pasajes (inc. Seguros) 2 pasajes Denver - Lima - Denver 2 pasajes Lima Mazamari	Programada: 15/07/2024	Solicitud de Cotización - SDC	Posterior	Junín	S/ 12,000.00	\$ 3,201.71	\$ 27,748.13		
		Real:								
	Lote #2: Agenciamiento de Pasajes (Inc. Seguros) 2 pasajes Denver - Lima - Denver, 1 pasaje Cuenca - Lima - Cuenca 1 pasaje Tacna - Lima - Tacna, 4 pasajes Lima - Mazamari - Lima	Programada: 15/04/2025			Junín	S/ 24,000.00	\$ 6,403.42			
		Real:								
	Lote #3: Agenciamiento de Pasajes (Inc Seguros) 1 pasaje Denver - Lima - Denver, 1 pasaje Cuenca - Lima - Cuenca 1 pasaje Tacna - Lima - Tacna, 3 pasajes Lima - Mazamari - Lima	Programada: 15/07/2025			Junín	S/ 16,000.00	\$ 4,268.94			
		Real:								
	Lote #4: Agenciamiento de Pasajes (Inc. Seguros) 1 pasaje Lima - Lincoln (Nebraska) - Lima (capacitación en uso de sistemas de covarianza)	Programada: 15/09/2024			Junín	S/ 8,000.00	\$ 2,134.47			
		Real:								
	Lote #5: Agenciamiento de Pasajes (Inc. Seguros) 3 pasajes Lima - Cuenca - Lima (capacitación en laboratorio ecohidrológico de Zuhurucay)	Programada: 30/12/2024			Junín	S/ 14,000.00	\$ 3,735.33			
		Real:								
	Lote #6: Agenciamiento de Pasajes (Inc. Seguros) 2 pasajes Lima - São Paulo - Lima	Programada: 30/05/2025			Junín	S/ 12,000.00	\$ 3,201.71			



Eduardo Josué Oyague Passuni  
Docente Auxiliar, EP de Ingeniería Ambiental - UNISCJSA  
Responsable Técnico del Proyecto  
DNI: 10772196

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA"										
FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N°9334-PE										
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO: “Implementación del Laboratorio Ecohidrológico de la Selva Central” CONTRATO N° 501085992-2023-PROCIENCIA-BM										
ENTIDAD EJECUTORA: "Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa"										
ACTIVIDADES DEL PROCESO										
N° de proceso	Descripción	Fechas	Método de selección	Revisión	Región	Monto en S/	Monto en \$	Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Firma del contrato	Fecha de entrega
	(Capacitación en uso de equipos mayores de laboratorio)	Real:			Junín	S/ 10,000.00	\$ 2,668.09			
	Lote #7: Agenciamiento de Pasajes (Inc. Seguros) 1 pasajes Lima - Trento - Lima (capacitación en hidrología computacional)	Programada: 30/09/2025								
		Real:								
	Lote #8: Agenciamiento de Pasajes (Inc. Seguros) 1 Pasaje Lima - Denver - Lima (capacitación en micrometeorología)	Programada: 30/03/2026			Junín	S/ 8,000.00	\$ 2,134.47			
		Real:								
4	Lote #1: Alquiler de Camioneta Dos camionetas con conductor y combustible por cuatro días	Programada: 15/07/2024	Solicitud de Cotización - SDC	Posterior	Junín	S/ 4,000.00	\$ 1,067.24	\$12,806.83		
		Real:								
	Lote #2: Alquiler de Camioneta Dos camionetas con conductor y combustible por ocho días	Programada: 15/09/2024			Junín	S/ 8,000.00	\$ 2,134.47			
		Real:								
	Lote #3: Alquiler de Camioneta Dos camionetas con conductor y combustible por cuatro días	Programada: 15/12/2024			Junín	S/ 4,000.00	\$ 1,067.24			
		Real:								
	Lote #4: Alquiler de Camioneta Dos camionetas con conductor y combustible por cuatro días	Programada: 15/02/2025			Junín	S/ 4,000.00	\$ 1,067.24			
		Real:								
	Lote #5: Alquiler de Camioneta Dos camionetas con conductor y combustible por ocho días	Programada: 15/05/2025			Junín	S/ 8,000.00	\$ 2,134.47			
		Real:								
	Lote #6: Alquiler de Camioneta Dos camionetas con conductor y combustible por cuatro días	Programada: 15/07/2025			Junín	S/ 4,000.00	\$ 1,067.24			
		Real:								
	Lote #7: Alquiler de Camioneta Dos camionetas con conductor y combustible por ocho días	Programada: 15/09/2025			Junín	S/ 8,000.00	\$ 2,134.47			
		Real:								
Lote #8: Alquiler de Camioneta Dos camionetas con conductor y combustible por cuatro días	Programada: 15/11/2025	Junín	S/ 4,000.00	\$ 1,067.24						
	Real:									
Lote #9: Alquiler de Camioneta Una camioneta con conductor y combustible por cuatro días	Programada: 15/02/2026	Junín	S/ 2,000.00	\$ 533.62						
	Real:									
Lote #10: Alquiler de Camioneta Una camioneta con conductor y combustible por cuatro días	Programada: 15/04/2026	Junín	S/ 2,000.00	\$ 533.62						
	Real:									
	COSTO TOTAL PROGRAMADO					S/ 1,787,500.00	\$ 476,921.02			
	COSTO TOTAL REAL									