

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

1. DATOS GENERALES					
FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO:			03/12/2024		
AREA USUARIA:			SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES		
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:			CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL MONTEVIDEO AL SECTOR EL RUMICHACA DISTRITO DE MONTEVIDEO DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI 2590979		
ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:			-		
Nº DE REFERENCIA DEL PAC:			125		
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:					
Código			2590979		
Documento que declaró la viabilidad			-		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
DATOS DEL REQUERIMIENTO:					
Documento de requerimiento			INFORME Nº 006095-2024-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL		
Fecha de recepción			19/11/2024		
MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA:					
Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S):			NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS:			NO		
SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN:			NO		
Documento de aprobación de la estandarización			-		
Fecha de aprobación			-		
SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO:			NO		
Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-		
Fecha de inicio de vigencia			-		

REQUERIMIENTO:				Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO:							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA:							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO:							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							

J&C MANAGING PROJECTS E.I.R.L.

ESTRUCTURA DE COSTOS

FORMATO E10 - ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN						
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra			GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV	
1.1 - Supervisión y Control de Obra	5	5.50			200,030.05	
1.2 - Liquidación de Obra	0.50				14,390.99	
		5.50			TOTAL:	214,421.04

1.1. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA						
Descripción	Unidad	Cant.	Coef.	Tiempo (meses)	Valor Unitario	Parcial
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)						
1.1-PERSONAL PROFESIONAL						
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	Mes	1.00	1.00	5.00	9,000.00	45,000.00
INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	Mes	1.00	1.00	5.00	5,500.00	27,500.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Mes	1.00	1.00	5.00	4,000.00	20,000.00
1.2-PERSONAL TECNICO						
TOPOGRAFO - CONTROL DE OBRA PERMANENTE	Mes	1.00	1.00	5.00	3,500.00	17,500.00
1.3-ALQUILER Y OTROS						
ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	Mes	1.00	1.00	5.00	500.00	2,500.00
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	Mes	1.00	1.00	5.00	1,500.00	7,500.00
ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICO	Mes	1.00	1.00	5.00	1,000.00	5,000.00
COPIA DE DOCUMENTOS	Mes	1.00	1.00	5.00	1,000.00	5,000.00
UTILES DE ESCRITORIO	Mes	1.00	1.00	5.00	1,146.00	5,730.00
ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4	Mes	1.00	1.00	5.00	5,000.00	25,000.00
1.4-GASTOS FIJOS						
GASTOS FINANCIEROS						
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	gb	1.00	1.00	1.00	893.75	893.75
COSTO POR EMISION DE POLIZA	gb	1.00	1.00	1.00	21.00	21.00
PARCIAL						161,444.75
UTILIDAD					5.0%	8,072.24
SUB TOTAL						169,516.99
IGV (18%)						30,513.06
TOTAL						200,030.05

2.2.- LIQUIDACIÓN DE OBRA						
Descripción	Unidad	Cant.	Coef	Tiempo (Mes)	Valor Unitario	Parcial
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)						
a.- PERSONAL PROFESIONAL						
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	mes	1.00	1.00	0.50	9,000.00	4,500.00
INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	mes	1.00	1.00	0.50	5,500.00	2,750.00
B.- ALQUILERES Y OTROS						
a.- Alquileres de Oficinas en Campo						
ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	mes	1.00		0.50	500.00	250.00
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	mes	1.00		0.50	1,500.00	750.00
COPIA DE DOCUMENTOS	mes	1.00		0.50	1,000.00	500.00
b.- Servicios legales y notariales						
Servicios legales y notariales	global	1.00		0.50	2,865.00	2,865.00
D.-SEGUROS DE SUPERVISION						
PARCIAL						11,615.00
UTILIDAD					5.0%	580.75
SUB TOTAL						12,195.75
IGV					18.0%	2,195.24
TOTAL						14,390.99

J&C MANAGING PROJECTS E.I.R.L.
RUC: N° 20610381638

JOSE CALEB NÚÑEZ VILCA
TITULAR GERENTE

WILSON THOMAS ISIQUE LUMBRE

ESTRUCTURA DE COSTOS

FORMATO E10 - ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN			
ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
1.1.- Supervisión y Control de Obra	5	5.50	214,718.70
1.2.- Liquidación de Obra.	0.50		13,938.75
		5.50	TOTAL: 228,657.45

1.1.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA						
Descripción	Unidad	Cant.	Coef	Tiempo (meses)	Valor Unitario	Parcial
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)						
a.1.- PERSONAL PROFESIONAL						
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	Mes	1.00	1.00	5.00	10,000.00	50,000.00
INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	Mes	1.00	1.00	5.00	5,500.00	27,500.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Mes	1.00	1.00	5.00	4,000.00	20,000.00
a.2.- PERSONAL TECNICO						
TOPOGRAFO - CONTROL DE OBRA PERMANENTE	Mes	1.00	1.00	5.00	3,500.00	17,500.00
a.3.- ALQUILER Y OTROS						
ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	Mes	1.00	1.00	5.00	500.00	2,500.00
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	Mes	1.00	1.00	5.00	2,000.00	10,000.00
ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICO	Mes	1.00	1.00	5.00	1,500.00	7,500.00
COPIA DE DOCUMENTOS	Mes	1.00	1.00	5.00	500.00	2,500.00
UTILES DE ESCRITORIO	Mes	1.00	1.00	5.00	1,000.00	5,000.00
ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4	Mes	1.00	1.00	5.00	6,000.00	30,000.00
a.4.- GASTOS FIJOS						
GASTOS FINANCIEROS						
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	gb	1.00	1.00	1.00	700.00	700.00
COSTO POR EMISION DE POLIZA	gb	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00
PARCIAL						173,300.00
UTILIDAD					5.0%	8,665.00
SUB TOTAL						181,965.00
IGV (18%)						32,753.70
TOTAL						214,718.70

2.2.- LIQUIDACIÓN DE OBRA

Descripción	Unidad	Cant.	Coef	Tiempo (Mes)	Valor Unitario	Parcial
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)						
a.-PERSONAL PROFESIONAL						
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	mes	1.00	1.00	0.50	10,000.00	5,000.00
INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	mes	1.00	1.00	0.50	5,500.00	2,750.00
B.- ALQUILERES Y OTROS						
a.- Alquileres de Oficinas en Campo						
ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	mes	1.00		0.50	500.00	250.00
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	mes	1.00		0.50	1,500.00	750.00
COPIA DE DOCUMENTOS	mes	1.00		0.50	1,000.00	500.00
b.- Servicios legales y notariales						
Servicios legales y notariales	global	1.00		0.50	2,000.00	2,000.00
D.-SEGUROS DE SUPERVISION						
PARCIAL						11,250.00
UTILIDAD					5.0%	562.50
SUB TOTAL						11,812.50
IGV					18.0%	2,126.25
TOTAL						13,938.75

WILSON THOMAS ISIQUE LUMBRE
ING. CIVIL / CIP N° 88112
CONSULTOR DE OBRAS

RICHARD ZAVALA OCAMPO

ESTRUCTURA DE COSTOS

PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL MONTEVIDEO AL SECTOR EL RUMICHACA DISTRITO DE MONTEVIDEO DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS


FORMATO E10 - ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISION CON IGV
1.1- Supervisión y Control de Obra	5	5.50	217,692.30
1.2- Liquidación de Obra	0.50		13,443.15
		5.50	TOTAL: 231,135.45


1.1.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA

1.1.- SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA						
Descripción	Unidad	Cant.	Coef.	Tiempo (meses)	Valor Unitario	Parcial
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)						
a.1-PERSONAL PROFESIONAL						
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	Mes	1.00	1.00	5.00	10,000.00	50,000.00
INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	Mes	1.00	1.00	5.00	4,500.00	22,500.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Mes	1.00	1.00	5.00	5,500.00	27,500.00
a.2-PERSONAL TECNICO						
TOPOGRAFO - CONTROL DE OBRA PERMANENTE	Mes	1.00	1.00	5.00	3,000.00	15,000.00
a.3.-ALQUILER Y OTROS						
ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	Mes	1.00	1.00	5.00	700.00	3,500.00
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	Mes	1.00	1.00	5.00	1,500.00	7,500.00
ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICO	Mes	1.00	1.00	5.00	2,500.00	12,500.00
COPIA DE DOCUMENTOS	Mes	1.00	1.00	5.00	500.00	2,500.00
UTILES DE ESCRITORIO	Mes	1.00	1.00	5.00	1,000.00	5,000.00
ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4	Mes	1.00	1.00	5.00	5,500.00	27,500.00
a.4.-GASTOS FIJOS						
GASTOS FINANCIEROS						
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	gib	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
COSTO POR EMISION DE POLIZA	gib	1.00	1.00	1.00	200.00	200.00
PARCIAL						175,700.00
UTILIDAD 5.0%						8,785.00
SUB TOTAL						184,485.00
IGV (18%)						33,207.30
TOTAL						217,692.30

2.2- LIQUIDACIÓN DE OBRA						
Descripción	Unidad	Cant.	Coef.	Tiempo (Mes)	Valor Unitario	Parcial
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)						
a.- PERSONAL PROFESIONAL						
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	mes.	1.00	1.00	0.50	10,000.00	5,000.00
INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	mes.	1.00	1.00	0.50	4,500.00	2,250.00
B.- ALQUILERES Y OTROS						
a.- Alquileres de Oficinas en Campo						
ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	mes.	1.00		0.50	700.00	350.00
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	mes.	1.00		0.50	1,500.00	750.00
COPIA DE DOCUMENTOS	mes.	1.00		0.50	1,000.00	500.00
b.- Servicios legales y notariales						
Servicios legales y notariales	global	1.00		0.50	2,000.00	2,000.00
D.- SEGUROS DE SUPERVISION						
PARCIAL						10,850.00
UTILIDAD					5.0%	542.50
SUB TOTAL						11,392.50
IGV					18.0%	2,050.65
TOTAL						13,443.15


 RICHARD ZAVALA OCAMPO
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 204126

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA					
MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:
MONTO	S/. 214,421.04 (Doscientos catorce mil cuatrosientos veintiuno con 04/100 soles) incluido IGV.				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					
1. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:		
29/12/2024			03/12/2024		
PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			NO		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>	
	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	