

[Inicio](#) / [Detalles del proyecto \(P162833\)](#) / [Plan de Adquisiciones](#) / Detalles y etapas de la actividad

Actividad (Ministerio De Justicia)

Proyecto: **Improving the Performance of Non-Cr...** (P162833) | Referencia: **PE-MINJUS-396474-CS-INDV** | Estado: **Autorizado** | Ejecución pendiente[Cancelar actividad](#)

Detalles de la actividad

Detalles esenciales

Categoría de adquisiciones

Servicios de consultoría

Método de adquisiciones

Individual

Enfoque de mercado

Abierta | Nacional

Tipo de documento de adquisiciones

Otro (con campo para explicación)

Explicación

EXPRESION DE INTERÉS Y FORMULARIOS DE CUMPLIMIENTO TECNICO

Información relacionada

N.o de referencia

PE-MINJUS-396474-CS-INDV

Monto estimado (US\$)

32,000.00

Sujeto a financiamiento retroactivo

No

% Financiado por el Banco

80%

Tipo de revisión

Revisión posterior

Descripción

MINJUSDH-Servicio de apoyo, acompañamiento y asistencia técnica equipo de contrapartida al servicio de consultoría relacionado a la caracterización, medición, diagnóstico, propuesta de mejora y documentación de los procesos ALEGRA MEGA ALEGRA P1 P2

Detalles adicionales

Componentes

Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system 70%

Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions. 30%

Número de préstamo

Número	%
IBRD-89750	100%

Clasificación de las adquisiciones

No	Código de categoría	Descripción
1.	80111620	Temporary human resources services

Ubicación

Ubicación	Latitud	Longitud
Republic of Peru (Peru)	-10	-75.25

Etapas de la adquisición

Planificación de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Términos de referencia	11-dic-2023 / 0	11-dic-2023 / 0	11-dic-2023 / 0	
Expresiones de interés	25-dic-2023 / 14	25-dic-2023 / 14	25-dic-2023 / 14	
Evaluación de expresiones de interés y lista corta de consultores	24-ene-2024 / 30	24-ene-2024 / 30	24-ene-2024 / 30	
Invitación a consultores seleccionados/identificados	29-ene-2024 / 5	29-ene-2024 / 5	29-ene-2024 / 5	
Borrador del contrato negociado	19-feb-2024 / 21	19-feb-2024 / 21	19-feb-2024 / 21	
Plazo suspensivo/Reunión informativa			19-feb-2024 / 0	
Notificación de Adjudicación	04-mar-2024 / 14	04-mar-2024 / 14	04-mar-2024 / 14	
Seguimiento de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Contrato firmado	25-mar-2024 / 21	25-mar-2024 / 21	25-mar-2024 / 21	
Enmiendas al contrato			25-mar-2024 / 0	
Finalización del contrato	21-sep-2024 / 180	21-sep-2024 / 180	21-sep-2024 / 180	