

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA"										
FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N°9334-PE										
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO: "Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable" CONTRATO N° PE501084305-2023-PROCIENCIA-BM										
ENTIDAD EJECUTORA: "Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas"										
ACTIVIDADES DEL PROCESO										
N° de proceso	Descripción	Fechas	Método de selección	Revisión	Región	Monto en S/	Monto en \$	Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Firma del contrato	Fecha de entrega
35	Publicaciones de artículos científicos en revistas indizadas Scopus	Programada	Selección Directa	Previa PROCIENCIA	Amazonas	S/ 456,000.00		19/05/2025	08/06/2025	08/07/2025
		Real:								
36	Servicio de mano de obra para trabajos de campo	Programada	Servicio de no consultoría - abierta	Posterior	Amazonas	S/ 30,000.00		19/05/2025	08/06/2025	08/07/2025
		Real:								
37	Servicio de técnico de campo para apoyo a tesista	Programada	Servicio de no consultoría - abierta	Posterior	Amazonas	S/ 52,000.00		19/07/2024	08/08/2024	28/08/2024
		Real:								
38	Servicio profesional de apoyo académico e investigativo a becarios	Programada	Selección basada en Calificaciones de Consultores abierta	Previa PROCIENCIA	Amazonas	S/ 101,500.00		19/07/2024	08/08/2024	28/08/2024
		Real:								
39	Servicios complementarios para el desarrollo del proyecto	Programada	Consultoría individual - abierta	Posterior	Amazonas	S/ 40,000.00		19/07/2024	08/08/2024	07/09/2024
		Real:								
40	Servicios de análisis de laboratorio	Programada	Solicitud de cotización - abierta varios	Posterior	Amazonas	S/ 394,000.00		19/07/2024	08/08/2024	28/08/2024
		Real:								
41	Servicios de talleres de socialización de resultados entre los miembros de la alianza	Programada	Solicitud de Cotizaciones- SDC abierta	Posterior	Amazonas	S/ 30,000.00		19/07/2024	08/08/2024	28/08/2024
		Real:								
42	Taller de inicio y cierre del proyecto	Programada	Solicitud de Cotizaciones- SDC abierta	Posterior	Amazonas	S/ 40,300.00		19/02/2024	10/03/2024	30/03/2024
		Real:								
43	Licencia de software	Programada	Solicitud de Cotizaciones- SDC abierta	Posterior	Amazonas	S/ 71,720.00		19/02/2024	10/03/2024	30/03/2024
		Real:								
44	Materiales e insumos fase experimental de campo	Programada	Solicitud de cotizaciones- Abierta varias por definir	Posterior	Amazonas	S/ 300,000.00	\$ 78,947.37	19/10/2024	08/11/2024	28/11/2024
		Real:								
44	Materiales e insumos fase experimental de campo	Programada	Solicitud de ofertas	Previa PROCIENCIA	Amazonas	S/ 331,000.00	\$ 87,105.26	19/10/2024	08/11/2024	28/11/2024
		Real:								
45	Materiales, reactivos e insumos de laboratorio	Programada	Solicitud de cotización - abierta	Posterior	Amazonas	S/ 200,000.00	\$ 52,631.58	19/10/2024	08/11/2024	08/12/2024
		Real:								
45	Materiales, reactivos e insumos de laboratorio	Programada	Solicitud de ofertas	Previa PROCIENCIA	Amazonas	S/ 350,000.00	\$ 92,105.26	19/10/2024	08/11/2024	08/12/2024
		Real:								