



[Inicio](#) / [Detalles del proyecto \(P162833\)](#) / [Plan de Adquisiciones](#) / Detalles y etapas de la actividad



Actividad (Ministerio De Justicia)

Proyecto: Improving the Performance of Non-Cr... (P162833) | Referencia: PE-MINJUS-367626-GO-RFQ | Estado: Autorizado | Ejecución

pendiente

Cancelar actividad

Detalles de la actividad

Detalles esenciales

Categoría de adquisiciones

Bienes

Proceso de adquisiciones

Una etapa - Un sobre

Método de adquisiciones

Solicitud de cotizaciones

Enfoque de mercado

Abierta | Nacional

Tipo de documento de adquisiciones

Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)

Información relacionada

N.o de referencia

PE-MINJUS-367626-GO-RFQ

Monto estimado (US\$)

33,000.00

Sujeto a financiamiento retroactivo

No

Contrato para Vacunas COVID-19

No

% Financiado por el Banco

80%

Tipo de revisión

Revisión posterior

Descripción

MINJUSDH- ADQUISICIÓN DE TOTEMS PARA LAS SEDES ALEGRA DE LIMA

Detalles adicionales

Componentes

Nombre

%

Component 1: Strengthening the institutional of the non-criminal justice administration system

30%



Component 3: Reducing socio-economic, cultural and geographic barriers to access to justice for vulnerable populations. 70%

Número de préstamo

Número	%
IBRD-89750	100%

Clasificación de las adquisiciones

No	Código de categoría	Descripción
1.	44111911	Interactive whiteboards or accessories

Ubicación

Ubicación	Latitud	Longitud
Republic of Peru (Peru)	-10	-75.25

Etapas de la adquisición

Planificación de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Borrador de la solicitud de cotizaciones	19-jun-2023 / 0	19-jun-2023 / 0	19-jun-2023 / 0	
Anuncio específico de adquisiciones	24-jun-2023 / 5	24-jun-2023 / 5	24-jun-2023 / 5	
Invitación a proveedores/contratistas	24-jun-2023 / 0	24-jun-2023 / 0	24-jun-2023 / 0	
Enmiendas a la solicitud de cotizaciones			24-jun-2023 / 0	
Cotizaciones recibidas	08-jul-2023 / 14	08-jul-2023 / 14	08-jul-2023 / 14	
Comparación de cotizaciones	15-jul-2023 / 7	15-jul-2023 / 7	15-jul-2023 / 7	
Standstill/Debriefing			15-jul-2023 / 0	
Notificación de Adjudicación	29-jul-2023 / 14	29-jul-2023 / 14	29-jul-2023 / 14	

Seguimiento de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Contrato firmado	19-ago-2023 / 21	19-ago-2023 / 21	19-ago-2023 / 21	
Enmiendas al contrato			19-ago-2023 / 0	
Finalización del contrato	15-feb-2024 / 180	15-feb-2024 / 180	15-feb-2024 / 180	
Rescisión del contrato			15-feb-2024 / 0	