

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	Importante • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	Advertencia • Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	Importante para la Entidad • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaborados en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para los dos primeros folios de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificado: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los folios de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombread.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

**BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
CONSULTORÍA DE OBRA¹**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°007-2023-MPS-CS
SEGUNDA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE
OBRA: SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DEL
MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA
MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA
DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI N°
2556237.**

¹ Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras.

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.

- En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP, y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.
- Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales⁴). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.
- En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.
- No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indcopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta económica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

Importante

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supere el monto señalado anteriormente.

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.8.3 de la presente sección.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.
- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas descentralizadas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o

estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-caras-lanza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

**CAPÍTULO I
GENERALIDADES**

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial de Santa.
RUC N° : 20163065330
Domicilio legal : Jr. Enrique Palacios 341 Áncash - Santa - Chimbote – Perú.
Teléfono: : 043 - 323771
Correo electrónico: : logistica.munidelSanta@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para LA SUPERVISIÓN DE OBRA “CREACIÓN DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI N°2556237.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a Ciento cuarenta y Ocho mil cuatrocientos sesenta y dos con 48/100 soles (S/148,462.48) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio del 2022

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵	
	inferior ⁴	Superior
S/ 148,462.48 (Ciento cuarenta y Ocho mil cuatrocientos sesenta y dos con 48/100 soles)	S/ 133,616.24 (Ciento Treinta y tres mil seiscientos dieciséis con 24/100 soles)	S/ 163,308.72 (Ciento sesenta y tres mil trescientos ocho con 72/100 soles)

Importante

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal, en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERÍODOS DE TIEMPO ⁶	PERÍODO O UNIDAD DE TIEMPO ⁷	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	90 días calendario	díaño	1484.62478	133,616.23
Liquidación de obra				14,846.25
				148,462.48

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N°122-2023-GM-MPS

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS Y SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

Importante

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas, mientras que la liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 90 DIAS CALENDARIO en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Importante

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 10 de la Ley.

⁶ Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación.

⁷ Día, mes, entre otros.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/ 5.00 en caja de la entidad, sito Jr. Enrique Palacios N° 341-343 Casco Urbano – Chimbote, primer piso y deberá recogerlo en la Sub Gerencia de Logística.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones Público, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el D.S° 082-2019-EF.
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones.
- TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Código Civil.
- Directiva y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigésimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TÉCNICA

La oferta contendrá, además de un índice de documentos^a, la siguiente documentación:

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria

A. Documentos para la admisión de la oferta

a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE^b y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)

^a La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

^b Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)
- a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4)
- a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad¹⁰.
- b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.
- c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 11)

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

¹⁰ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

Importante

- El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.
- La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$\text{PTPI} = c_1 \text{ PT}_i + c_2 \text{ PE}_i$$

Donde:

- = Puntaje total del postor i
- PT_i = Puntaje por evaluación técnica del postor i
- PE_i = Puntaje por evaluación económica del postor i
- c₁ = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
- c₂ = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

$$\begin{aligned} c_1 &= 0.80 \\ c_2 &= 0.20 \end{aligned}$$

$$\text{Donde: } c_1 + c_2 = 1.00$$

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE¹¹ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

¹¹ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación¹². (Anexo N° 12)
- i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica¹³.
- j) Estructura de costos de la oferta económica.
- k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra que conforman el paquete¹⁴.
- l) Copia de los documentos que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU¹⁵.
- m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.
- n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes¹⁶.

Importante

- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
 - Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
- En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslapo), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el período traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

¹² En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹³ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

¹⁴ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

¹⁵ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

¹⁶ Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación.

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".
- En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y referendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁷.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en mesa de parte de la Municipalidad Provincial del Santa, sito en Jr. Enrique Palacios N° 343 -431 – casco urbano – Chimbole – Santa – Ancash.

2.6. ADELANTOS

No se concederá adelanto alguno.

¹⁷ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en TARIFA

Los pagos deberán realizarse de la siguiente manera:

El 90% del costo total del servicio se pagará en tarifas de forma prorrateada por el tiempo que demore la supervisión efectiva de la ejecución de los trabajos en obra.

El 10% restante del monto total del servicio, será pagado a suma alzada el cual se abonará una vez que el supervisor haya emitido su informe técnico pronunciándose sobre el informe de liquidación de obra y el consentimiento mediante acto resolutivo del informe de liquidación del servicio de Consultoría de la Supervisión. El pago se encontrará supeditado a la ejecución efectiva de las actividades que el supervisor debe realizar, ya que no resulta razonable exigir que la entidad efectúe pagos sin recibir una contraprestación por ello.

En el supuesto caso que a la fecha de asumir sus funciones la supervisión, la obra esta plena ejecución y con un porcentaje de avance, únicamente se pagara por el tiempo efectivo ejecutado por el supervisor.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable del ÁREA USUARIA emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- INFORME MENSUAL DEL CONSULTOR

LIQUIDACION:

A la entrega de la liquidación aprobado mediante acto resolutivo


Dicha documentación se debe presentar en mesa de parte de la Municipalidad Provincial del Santa, sito en Jr. Enrique Palacios N° 343-431 – casco urbano – Chimbote – Santa – Ancash.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.

ENTIDAD:

Municipalidad Provincial de Santa

AREA USUARIA.

Sub Gerencia de Obras Públicas

3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

La presente convocatoria tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural o Jurídica, registrada en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), capítulo consultoría de obras, debidamente especializada para brindar sus servicios como supervisor de obra.

2. FINALIDAD PÚBLICA.

La finalidad del presente servicio es contratar los servicios de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237, el mismo que garantizará el adecuado control, seguimiento y monitoreo de la ejecución de obra de acuerdo al expediente técnico y de las normativas vigentes aplicables para la ejecución de la obra.



3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Contratar una persona natural o jurídica, para ejecutar el servicio de Consultoría de obra para la Supervisión de Obra.

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS

Supervisar el Control Técnico, Económico, Administrativo, control de prevención de Riesgo (Seguridad), control de Medio Ambiente, y todas las actividades que ejecute la empresa CONTRATISTA, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo y ejecución de las actividades con la adecuada aplicación e interpretación de las especificaciones técnicas contenidas en el expediente técnico, el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y demás normativas vigentes.

4. METAS DEL PROYECTO A SUPERVISAR:

El proyecto "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237, contemplará como metas físicas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO
1.1	ESTRUCTURAS		
1.1.1	TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	m³	1.00
1.1.2	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DEL LÍNEA DE JACCA	und	1.00
1.1.3	CHORRA, ALMOYEN Y CASERA DE QUIMIOYAMA	m²	30.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.

01.04	SERVICIOS HIGIENICOS PROMOCIONALES PARA OBRA	m²	5.00
01.05	ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION	m²	1.00
01.06	CERCO PERIMETRICO O MALLA PAS-PE	m²	244.22
02.01	ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	ps	1.00
02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	m²	30.00
02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	ps	1.00
02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	ps	1.00
02.05	MATERIAL PARA CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD	m²	3.00
03.01	ELABORACION DEL PLAN DE CONTROL AL COVID-19	ps	1.00
03.01.01	CONTROL DE COVID-19	ps	1.00
03.02	UNIFICACION DE PLANES PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	ps	1.00
03.02.01	SEÑALIZACION DE SUPERFICIES	ps	3.00
03.02.01.01	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.02	EVALUACION MENSUAL DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR	und	30.00
03.02.03	LAVADO Y DESINFECCION DEL TRABAJADOR	m²	3.00
03.02.03.01	DESINFECCION DE LAVAMANO PORTATIL Y CONTENEDOR PARA DESECHOS	ps	1.00
03.02.04	UNIFICACION DE PLANES PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	ps	1.00
03.02.04.01	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.04.02	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.01	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.02	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.03	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.04	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.05	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.06	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.07	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.08	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.09	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.10	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.11	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.12	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.13	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.14	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.15	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.16	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.17	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.18	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.19	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.20	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.21	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.22	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.23	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.24	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.25	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.26	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.27	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.28	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.29	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.30	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.31	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.32	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.33	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.34	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.35	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.36	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.37	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.38	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.39	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.40	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.41	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.42	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.43	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.44	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.45	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.46	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.47	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.48	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.49	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.50	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.51	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.52	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.53	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.54	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.55	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.56	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.57	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.58	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.59	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.60	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.61	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.62	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.63	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.64	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.65	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.66	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.67	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.68	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.69	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.70	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.71	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.72	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.73	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.74	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.75	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.76	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.77	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.78	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.79	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.80	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.81	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.82	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.83	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.84	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.85	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.86	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.87	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.88	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.89	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.90	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.91	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.92	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.93	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.94	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.95	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.96	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.97	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.98	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.05.99	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.01	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.02	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.03	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.04	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.05	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.06	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.07	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.08	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.09	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.10	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.11	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.12	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.13	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.14	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.15	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.16	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.17	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.18	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.19	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.20	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.21	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.22	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.23	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.24	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.25	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.26	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.27	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.28	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.29	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.30	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.31	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.32	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.33	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.34	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.35	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.36	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.37	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.38	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.39	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.40	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.41	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.42	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.43	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.44	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.45	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.46	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.47	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.48	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.49	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.50	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.51	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.52	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.53	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.54	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.55	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.56	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.57	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.58	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.59	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.60	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.61	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.62	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.63	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.64	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.65	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.66	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.67	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.68	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.69	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.70	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.71	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.72	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.73	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.74	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.75	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.76	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.77	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.78	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.79	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.80	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.81	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.82	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.83	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.84	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.85	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.86	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.87	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.88	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.89	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.90	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.91	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.92	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.93	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.94	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.95	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.96	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.97	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.98	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.06.99	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.07	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.07.01	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.07.02	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.07.03	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.07.04	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.07.05	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.07.06	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.07.07	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.07.08	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.07.09	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.07.10	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.07.11	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.07.12	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.07.13	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.07.14	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1.00
03.02.07.15	ADQUISICION DE PINTURA MANUAL 20L	ps	1



SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ. J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2456237.

[illegible]

SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ JT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 0566997

05.04	UNTA DE PLANTACION ASFALTICA E=*	1m	257.74
06.01	ESCALERA METALICA TIPO GATO PASADERO A TANQUE FLEVADO.	pas	1.00
07.01	MAL GRADON DE HERRA, 1/2" CAMP. INTAL.	18.8	1.00
07.02	ANQUESTORIA		
07.03	MURO DE SOSTENIDA LO HING KONG DE 18 PULG. L.A. 5 E=1.5	1m	400.09
07.04	CECHO DE CHALLA LACONAL HINGKONG DE 18 PULG. C.A.1.5	1m	278.09
07.05	CECHO CARRETERO TIPO UNO P=2 2m P=2 CARRETERO S.M.A Y C.A. OCAION.	1m	16.45
07.06	TARRAJEO EN MUROS DE 2.1 E=1.5 CM.	12	252.74
07.07	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES PROYECTADO ACABADO CON P.A. 1 E=1.5 CM.	12	324.81
07.08	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES PROYECTADO ACABADO CON S.M.A. 1 E=1.5 CM.	12	334.66
07.09	TARRAJEO EN SUPERFICIES DE COLUMNAR CON C.A. 1 E=1.5 CM.	12	150.46
07.10	TARRAJEO EN SUPERFICIES DE VIGAS CON C.A. 1 E=1.5 CM.	12	119.47
07.11	VESTIDURA DE BARRAS AMCHERO CAMPO 0.15m. C.A. 1.5 5m	12	140.70
07.12	TARRAJEO DE BARRAS AMCHERO CAMPO 0.15m. C.A. 1.5 5m	12	133.73
07.13	IMPERMEABILIZANTE DE TARRAJEO	12	109.25
07.14	CHALORASUS CON MACHO 1 M. 1.5 E=1.5 cm	12	170.25
07.15	CONTRAFUERO DE 8 CM	12	170.25
07.16	PLAC DE CONCRETO P=1 INTAL. BARRADO E=2	12	29.77
07.17	PISO DE CONCRETO C.A. 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.18	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.19	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.20	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.21	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.22	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.23	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.24	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.25	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.26	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.27	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.28	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.29	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.30	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.31	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.32	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.33	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.34	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.35	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.36	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.37	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.38	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.39	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.40	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.41	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.42	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.43	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.44	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.45	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.46	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.47	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.48	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.49	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.50	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.51	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.52	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.53	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.54	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.55	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.56	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.57	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.58	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.59	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.60	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.61	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.62	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.63	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.64	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.65	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.66	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.67	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.68	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.69	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.70	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.71	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.72	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.73	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.74	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.75	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.76	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.77	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.78	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.79	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.80	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.81	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.82	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.83	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.84	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.85	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.86	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.87	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.88	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.89	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.90	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.91	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.92	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.93	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.94	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.95	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.96	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.97	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.98	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
07.99	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.00	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.01	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.02	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.03	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.04	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.05	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.06	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.07	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.08	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.09	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.10	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.11	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.12	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.13	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.14	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.15	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.16	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.17	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.18	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.19	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.20	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.21	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.22	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.23	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.24	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.25	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.26	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.27	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.28	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.29	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.30	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.31	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.32	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.33	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.34	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.35	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.36	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.37	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.38	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.39	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.40	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.41	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.42	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.43	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.44	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.45	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.46	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.47	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.48	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.49	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.50	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.51	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.52	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.53	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.54	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.55	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.56	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.57	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.58	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.59	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.60	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.61	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.62	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.63	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.64	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.65	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.66	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.67	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.68	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.69	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.70	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.71	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.72	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.73	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.74	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.75	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.76	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.77	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.78	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.79	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.80	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.81	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.82	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.83	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.84	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.85	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.86	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.87	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.88	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.89	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.90	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.91	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.92	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.93	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.94	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.95	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.96	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.97	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.98	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
08.99	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06
09.00	CONCRETO DE 15 CM. 1.52 ANCHO	12	233.06

SUPERVISION DE LA OBRA, "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversión 2656237.

[illegible]



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.

10.14	INTERPASTO OPTIMIZADO (C/1000LITROS) 1/2" X 1/2" X 1/2"	ML	24.00
10.15	REPOSICION DE CABLES DE ALUMINIO 1/2" X 1/2" X 1/2"	ML	5.00
10.16	REPOSICION DE CABLES DE ALUMINIO 1/2" X 1/2" X 1/2"	ML	5.00
11.01	SALIDA PARA ELECTRICIDAD	ML	1.00
11.02	PULBERA ELÉCTRICA Y PUERTA EN SERVIDOR	ML	1.00
11.03	INSTALACION SANITARIAS	ML	1.00
12.01	EXCAVACION DE TALANQUES PRESTADOS	ML	187.75
12.02	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA NEDES DE D. 400MM	ML	167.40
12.03	IN-CONDO SANTO JET BLANCO INC. ACCESORIOS V/O BARRIOS	ML	1.00
12.04	LAVATORIO OVALADO BLANCO INC. ACCESORIOS	ML	1.00
12.05	DUCHA CIRCULAR INC. BARRIO Y CAMASTILLA	ML	20.00
12.06	GRIFO DORMANDO PARA LAVATORIO	ML	20.00
12.07	JUNTA DE LUBR. BLANCA INC. ACCESORIOS	ML	12.30
12.08	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	ML	40.00
13.01	TRABAJO DE INSTALACION DE TUBERIA DE BRONCE 1/2"	ML	112.20
13.02	BOMBAS Y METALACION DE TUBERIA DE BRONCE 1/2"	ML	11.00
13.03	SUM. C. INST. DE GEOTEXTIL MTR 2000	ML	157.08
13.04	CAJA DE DRENAJE DE 0.60 X 0.60 INC. MARCO TAPA	ML	1.00
13.05	CAJA DE DRENAJE DE 0.60 X 0.60 INC. MARCO TAPA	ML	1.00
13.06	TAPON BACHO DE PVC PARA TUBERIA DE 6"	ML	2.00
14.01	SALIDA DE DRENAJE	ML	6.00
14.02	SALIDA DE DRENAJE PARA DRENAJE DE 6"	ML	6.00
14.03	SALIDA DE DRENAJE PARA DRENAJE DE 6"	ML	6.00
14.04	REC. DE 1/2" X 1/2"	ML	6.00
14.05	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.06	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.07	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.08	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.09	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.10	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.11	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.12	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.13	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.14	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.15	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.16	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.17	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.18	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.19	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.20	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.21	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.22	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.23	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.24	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.25	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.26	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.27	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.28	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.29	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.30	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.31	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.32	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.33	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.34	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.35	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.36	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.37	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.38	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.39	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.40	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.41	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.42	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.43	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.44	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.45	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.46	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.47	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.48	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.49	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.50	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.51	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.52	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.53	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.54	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.55	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.56	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.57	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.58	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.59	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.60	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.61	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.62	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.63	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.64	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.65	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.66	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.67	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.68	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.69	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.70	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.71	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.72	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.73	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.74	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.75	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.76	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.77	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.78	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.79	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.80	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.81	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.82	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.83	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.84	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.85	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.86	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.87	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.88	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.89	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.90	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.91	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.92	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.93	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.94	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.95	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.96	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.97	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.98	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
14.99	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00
15.00	TUBERIA DE PVC 1/2"	ML	6.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA
SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.

15.01	PIEZAS VARIAS	ML	9.00
15.02	CAJA DE MADERA 1/2" X 1/2" X 1/2"	ML	20.00
15.03	ALMACENAMIENTO DE AGUA	ML	2.00
15.04	CAJA DE ELEVADO ROTOPLOM 1100 LITROS INC. COLOCACION Y	ML	1.00
15.05	ELECTROPOMPA MONOFASICA - POTENCIA 1/2 HP	ML	1.00
15.06	OTROS	ML	1.00
15.07	CONEXION DE DESAGUE A RED PUBLICA	ML	1.00
15.08	CONEXION DE AGUA A RED PUBLICA	ML	1.00
15.09	PUERTA HERRAJES	ML	1.00

Los materiales a emplear en la obra deben de ser buena calidad y cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto, así mismo las herramientas y equipos a emplear deberán encontrarse en perfecto estado de operación, debe asegurarse un control de calidad durante la ejecución de la obra entera de contrato.

Durante la ejecución de la obra el contratista representado por el Ing. Residente deberá coordinar permanentemente con el supervisor de la obra, así mismo deberá brindar todas las facilidades para el cumplimiento de sus funciones.

5. ALCANCES DE LOS SERVICIOS

La SUPERVISIÓN, administrará todos los servicios necesarios para la supervisión a nivel de ejecución de obra, y la Liquidación final del Contrato del Contratista a cargo de la ejecución de la obra.

La Supervisión no tiene carácter limitativo, los servicios comprenderán todo lo relacionado con la Supervisión, Inspección, Control Técnico, Control Económico y Administrativo, Control en la Prevención de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y, de todas las actividades adjudicatarias.

El Supervisor debe asegurar que en cada momento el Contratista (Ejecutor de Obra) disponga de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Programa de Obra, siendo esto independiente del número de equipos contratados o de su rendimiento.

El Supervisor de Obra representará a la Entidad en obra y tendrá la obligación de cumplir funciones generales y específicas relacionadas con su control y ejecución.

El Supervisor implementará los controles necesarios que permitan determinar el avance físico financiero y la construcción de las obras en todas aquellas actividades de su competencia o que requieran las acciones específicas de la Municipalidad Provincial o de otras entidades.


6. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.

El plazo del servicio de consultoría será de la siguiente manera:

- LOS NOVENTA (90) días calendario efectivos para la supervisión de obra.
- Mas el tiempo que le tome al contratista para elaborar su informe de liquidación de obra, sin que ello contravenga el Artículo 209° del RLCE aprobado con D.S. N°344-2018-EF y sus modificatorias. Debido a que el supervisor tendrá como una de sus obligaciones revisar y emitir su pronunciamiento Técnico a la entidad sobre el informe de Liquidación.

En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del Supervisor también se suspenderán, no correspondiéndole pago alguno por el periodo paralizado.

De haber ampliación y adicionales en la ejecución de obra se otorgarán las ampliaciones y adicionales al servicio de supervisión debidamente sustentadas y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S. N°344-2018-EF y sus modificatorias. Que esté vigente a la fecha de convocatoria del proceso de selección.



7. JUSTIFICACIÓN


El servicio de supervisión para la ejecución de obra, es de responsabilidad directa y permanente de la Gerencia de Infraestructura y la SGQP, cuyo servicio de consultoría de obra es contratado según lo establecido en el Reglamento de la Ley Da Contrataciones del Estado, Aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF y su modificatoria aprobadas y en caso suplente el código Civil, consecuentemente el supervisor de obra velará por el estricto cumplimiento de la Ley y su Reglamento, otras disposiciones legales aplicables, así como lo dispuesto en la DIRECTIVA N°003-2017-EF/63.01 para la ejecución de inversiones públicas en el marco del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, Modificada por Resolución Directoral N° 006-2017-EF/63.01, las bases y entre otros.

8. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

UBICACIÓN
Departamento : Ancash
Provincia : Chimbote
Distrito : A.H. La primavera Chimbote
Lugar : 33 manz.

GEOREFERENCIACION DEL PROYECTO - UTM (Datum WGS 84)

PUNTOS	NORTE	ESTE	COTA
A	8998682.78	766044.459	31.998
B	8998707.64	766075.69	33.346
C	8998699.63	766082.761	33.346
D	8998712.81	766099.705	33.346
E	8998680.9	766133.559	30.952
F	89986519.84	766084.877	33.346



9. MONTO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA.

El monto del servicio de la consultoría de obra incluirá el pago de remuneraciones, leyes sociales, gastos administrativos, viáticos, transporte, movilización, personal necesario para cumplir con la consultoría, implementación de del Plan de Vigilancia, Prevención y Control para COVID-19, gastos generales, utilidad y todo gasto necesario para la prestación integral del servicio, así como los gastos generales, la utilidad del SUPERVISOR y los impuestos de Ley, y está de acuerdo a lo indicado en el Expediente Técnico y el Valor Estimado que determina el área de Contrataciones de la Entidad.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2:56237.

14. CUADERNO DE OBRA.
Se tendrá en cuenta lo establecido en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD "LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL", aprobado mediante Resolución N° 100-2020-06-0001PRE.

El cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abra en la fecha de entrega del terreno y se cierre culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, según corresponda.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a <http://www.osce.gob.pe>.

El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado únicamente por los perfiles de usuarios autorizados (Inspector de obra, supervisor de obra y responsable de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, así como en los términos y condiciones de uso y los documentos de orientación sobre las funcionalidades de esta herramienta informática que establezca el OSCE. La adaptación de los términos y condiciones de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interacción con este y supone su estricto cumplimiento.

FORMA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

De los plazos. Es interés de cumplir con los plazos de ejecución si se prevé la eventual necesidad de avanzar la ejecución de las obras en jornadas nocturnas y/o sobre tiempos que pueden incluir sábado y domingo. Las prestaciones que electe la supervisión bajo esas condiciones no serán objeto de pago extra, por lo que la retribución por esas labores eventuales deberá estar incluida en la Propuesta Económica.

16. DEL SUPERVISOR DE OBRA

16.1 Funciones Del Supervisor.

- Controlar los trabajos efectuados por el contratista
- Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecución de la obra, cumpliendo los parámetros que ha sido declarado viable el PIP.
- Velar por el cumplimiento del contrato del Contratista
- Controlar la ejecución de la obra.
- Acoger las consultas sobre ocurrencias en obra que le formule el residente de obra y/o contratista de acuerdo a los plazos establecidos.
- Está facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.
- Está facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales y/o equipos por mala calidad y/o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Está facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o situaciones que pongan en peligro y/o riesgo la vida de personas, la propiedad pública o privada por la ejecución de la obra, debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo inmediato



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA


SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2:56237.

- Su ejecución y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervisión y/o de ejecución de obra, no teniendo autoridad para modificarlo, ni debe sobrepasar las atribuciones señaladas en las Bases y en la Ley 30225 y su Reglamento de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Contar con las facilidades necesarias, que le otorga brindar el Contratista, para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrechamente relacionadas con la supervisión de la obra.
- Verificar el Cumplimiento por parte del Contratista de su Plan de Vigilancia, Prevención y Control para COVID-19.
- Llenar el Cuaderno de Obra Digital de manera adecuada y en cumplimiento de las normativas establecidas.

16.2 Supervisión Del Equipamiento Integral.

- Verificación de las especificaciones técnicas del equipamiento a ser entregados, de acuerdo a lo señalado en el Expediente Técnico.
- Inspección y verificación preliminarmente de la calidad y cantidad de los equipos, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberán, además, llevar un control especial e informar a la ENTIDAD sobre los procesos de almacenamiento e instalación de los equipos.
- Supervisión y control del proceso de recepción y entrega del equipamiento integral.
- Supervisión y control del Proceso de Instalación de los equipos a ser instalados en la Institución Educativa.
- Supervisión y control de la puesta en operación y funcionamiento de los equipos entregados.
- Supervisión y control de las actividades de capacitación del recurso humano en el uso, operación, conservación y mantenimiento de los equipos adquiridos.
- La SUPERVISION deberá presentar un cronograma para las adquisición, preinstalación, instalación y puesta en operación de los equipos a cargo del CONTRATISTA e indicados en el Expediente Técnico de Obra.
- En el proceso de recepción, la SUPERVISION verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas, protocolos de pruebas y capacitación (de ser el caso), en la etapa de recepción y conformidad del equipamiento. Para tal fin elaborará los formatos que indiquen expresamente el cumplimiento de los compromisos del CONTRATISTA para la realización del protocolo de pruebas, mantenimiento y suministro de repuestos del equipamiento integral.
- La SUPERVISION será parte del Comité de Recepción, por lo tanto deberá verificar y obtener del CONTRATISTA toda la documentación respecto al desarrollo de las actividades del equipamiento hasta la recepción.
- La SUPERVISION realizará periódicamente presentaciones a la ENTIDAD cuando sea requerida por esta, de los avances del desarrollo de las actividades del equipamiento, desde la etapa inicial de la firma del contrato hasta la entrega final y puesta en operación del equipamiento considerado en el expediente técnico de obra.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.

16.3 Obligaciones Del Supervisor.

- Sin exclusión de las obligaciones, por la supervisión de la obra que le corresponde de conformidad a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, el supervisor de obra se obliga a:
- Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, en concordancia con el perfil técnico del proyecto declarado viable y su compatibilidad con el terreno, informando oportunamente a la Entidad sobre su observación y/o conformidad, para ser comunicado al Consultor y/o proyectista del expediente técnico.
 - Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones del expediente técnico, así como las probables modificaciones y/o reformulaciones del expediente técnico de obra.
 - Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO SUSTANCIALES, que sufre el Expediente del proyecto durante la ejecución de la obra.
 - Revisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), el calendario de adquisición de materiales y utilización de maquinaria y los equipos mecánicos e informar a la Entidad en forma mensual.
 - Realizar el control e informar a la Entidad sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por las Garantías de Fiel Cumplimiento del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales y de Prestaciones Adicionales de Obra (de ser el caso), presentados por el Contratista e informar a la Entidad con diez (10) días de anticipación al vencimiento de las cartas fianzas, para que sean renovadas por el Contratista y de lo contrario la Entidad debe proceder a la ejecución de las cartas fianzas.
 - Realizar el control, fiscalización e inspección de la obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general de acuerdo a toda la documentación que conforma el expediente técnico, cumpliendo con las normas de construcción y reglamentación vigente.
 - Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas.
 - Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión, para que la obra se ejecute en el plazo previsto, el costo contratado y la calidad especificada.
 - Ejecutar el control físico y económico de la obra, realizando detallada y oportunamente la medición en la planilla de matreros, valorizaciones de obra, avances físicos y financieros de obra, mediante la utilización de programas de computación.
 - Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad tanto del tráfico, como del personal involucrado en la obra, que deberán reflejarse mediante fotografías.
 - Inspección y verificación permanente sobre la calidad, cantidad de los materiales y equipos utilizados en obra, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes mensuales correspondientes, su inventario detallado y actualizado, debiendo además llevar un control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en la obra del Residente, equipos y maquinarias según propuesta técnica del Contratista.
 - Mantener la estadística general de la obra y preparar los informes semanales y



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.

- riesgos, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.
- Verificar los estudios de suelos, de canchales y diseños en general, caso necesario tomar las previsiones, proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto.
 - Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecución de obra y en la recepción de obra, el supervisor tomará en cuenta la conservación ambiental, las medidas ambientales exigidas en el estudio y las especificaciones técnicas del proyecto.
 - Revisión, verificación de los replanteos, trazos y niveles topográficos en general de obra.
 - Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el residente de obra.
 - Elaborar y presentar oportunamente, los informes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo dentro del período previsto en la normatividad que rige los contratos y directivas de la Entidad.
 - Ejecutar la verificación de los trabajos para la recepción de la obra e informar sobre la solicitud de la recepción presentada por el Contratista, constatación del estado real de la obra y certificando que la fecha indicada por el Contratista es exacta en cuanto a la culminación de la obra.
 - Ejecutar el informe final al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el archivo documentado elaborado durante el proceso de ejecución de la obra.
 - Actuar como miembro en el comité de recepción de la obra, en calidad de asesor, presentando para este acto, el resumen de las observaciones anotadas en el cuaderno de obra digital que estén pendientes de subsanar por parte del Contratista y los planos finales de replanteo de obra.
 - Suscribir el acta de observaciones y recepción de obra, en calidad de miembro (Asesor Técnico) del comité de recepción.
 - Revisar y verter Opinión técnica de la liquidación final de obra que presente el Contratista, tales como los planos finales de replanteo de obra, la memoria descriptiva valorizada en concordancia con la obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento a las normas legales, directivas y documentos contractuales vigentes.
 - Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, económica y manifestación formal documentada, además, de asegurar a la obra la totalidad de los recursos técnicos, equipos, maquinarias ofertadas.
 - Compromiso de carácter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentación de obra para fines distintos a ella, aún después de haber otorgado el certificado de prestaciones, sin autorización previa de la Entidad.
 - El supervisor alcanzará la documentación necesaria para la liquidación final del contrato de obra, conteniendo entre otros: antecedentes de la obra, memoria sobre los alcances de la liquidación, datos generales, descripción de la obra y cumplimiento de metas, especificaciones técnicas, presupuesto de obra, presupuesto adicional, presupuesto deductivo, ampliación de plazo, valorizaciones de contrato principal, valorizaciones de adicional, valorizaciones deductivos, resumen de valorización de contrato principal, resumen de valorización adicional, resumen de valorización deductivo, liquidación final, planos post construcción o según construidos, matreros finales de obra, liquidación económica, Cuaderno de Obra, manuales de operación de

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.



ser necesario, memoria descriptiva valorizada de obra o declaración de fábrica según sea el caso, informe final de obra, conclusiones y recomendaciones y panel fotográfico de obra de secuencia constructiva, e igualmente para la liquidación del contrato de supervisión presentará la liquidación del contrato de supervisión.

- Sobre la permanencia en obra por parte de la supervisión. Ante tres (03) insatisfacciones advertidas y notificadas por los funcionarios de la Entidad, podrá ser causal de RESOLUCIÓN DE CONTRATO.

16.4 Responsabilidad Del Supervisor.

El supervisor tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

- Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecute con óptima calidad, para lo cual mantendrá su presencia directa y permanentemente en obra.
- Ser responsable de la revisión del proyecto, contrastando con el perfil técnico del proyecto aprobado y declarado válido, compatibilidad con el terreno y asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectúe, para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.
- Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentación para la liquidación final de la obra, de la liquidación final del contrato de supervisión, en los plazos y condiciones fijados en el contrato y en conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y deberá requerir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento dentro del plazo contractual vigente.
- Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.
- Cautelar de ser el caso, que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por la Entidad, las autoridades de tránsito y la normatividad vigente del sector correspondiente.
- Ejercer un control permanente en la ejecución de la obra, en el marco que ha sido designado viable al PIP, según el procedimiento establecido en la Normativa de Contrataciones Públicas.
- En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, estos mayores gastos serán asumidos por el supervisor, descontándose de sus honorarios profesionales.
- Por ningún motivo, valorizará obra adicional en la planilla de valorización de obra.
- Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al Contratista de la obra las pruebas de control requeridas y los certificados de calidad, respectivamente.
- No tendrá autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o presupuesto adicional o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de Entidad Contratante de acuerdo a la Ley.
- Aperturar y mantener los archivos completos de la documentación técnico-económico de la obra, tanto en la oficina central como de campo, contentando dicho archivo al

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.



expediente técnico completo, los cambios que se hayan producido durante el proceso de obra, correspondencias cruzadas entre el supervisor-contratista-entidad contratante, proyectos, control topográfico, resultados de pruebas de laboratorio, sucesos y materiales de construcción y otras de control de calidad, documentos administrativos, etc.

- Se responsabilizará en forma total e individual por la ejecución y cumplimiento del presente contrato, no negarse a realizar subseñalaciones a los servicios que hubieren sido encontrados defectuosos.
- Se responsabilizará en forma total e individual por los errores, daños o perjuicios que se cause a la Entidad o a terceras personas en la ejecución del mismo, originados ya sea en forma dolosa por negligencia.
- Es responsable de implementar adecuadamente su Plan de Vigilancia, Prevención y Control para COVID-19.
- Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor comprenden no solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino además, las que conforme a Ley le corresponden, para lo cual Entidad, iniciará acciones legales pertinentes de ser el caso.

16.5 Actividades Específicas Del Supervisor.

El supervisor de obra desarrollará actividades durante el proceso de ejecución de la obra, que a continuación se presentan, sin que sea limitativa, debiendo proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades.



a. Actividades Previas A La Ejecución De La Obra.

Después de su participación en la entrega del terreno al Contratista de obra y dentro de los plazos establecidos en el Art. 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, realizará la revisión integral del expediente técnico de obra, contrastando con el perfil técnico de la obra y su compatibilidad con el terreno, verificará en gabinete y en el campo, los aspectos críticos de los diseños de los proyectos, diseño de encofrados, ensayos de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado de disponibilidad del terreno y de canchales, etc., incluyendo condiciones especiales, verificación de niveles, B.M., verificación de la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos.

Entregar un informe detallado sobre la revisión del proyecto y dar recomendaciones sobre alguna modificación que sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la Entidad, de las omisiones y deficiencias del expediente técnico, que generen reformulaciones, modificaciones, adicionales de obra y otras acciones técnico-administrativas o legales.

b. Actividades Durante La Ejecución De La Obra.

- Supervisión y control de instalaciones, maquinarias y equipos de construcción y laboratorio.
- Revisión y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción propuestos por el residente de obra.
- Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la construcción.
- Supervisar la ejecución de los trabajos, de conformidad con el proyecto,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA



SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.

- Recomendaciones técnicas y reglamentación vigente.
- Recomendación sobre cambios y modificaciones del proyecto original, así como de diseños complementarios necesarios, previa autorización y aprobación de la Entidad.
- Control de la programación y avance de obra.
- Programar y coordinar reuniones periódicas con el residente de obra.
- Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.
- Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.
- Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecución de las obras, así como pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño.
- Sustentar con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicación sobre el estado de los trabajos en la obra y el desarrollo del contrato.
- Valorizar mensualmente la obra ejecutada según presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; así como de los presupuestos adicionales y deductivos, sustentándolos con la documentación técnica administrativa que los respalda (incluyendo la hoja de cálculo de métrados realmente ejecutados).
- Control de la seguridad de la obra y del personal, mantenimiento del tránsito peatonal y vehicular durante la construcción.
- Remisión de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando éste los requiera o las circunstancias lo determinen.
- Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos.
- Controlar y hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y vulnerabilidad.
- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloría General de la República, en lo concerniente a la construcción de obras públicas.
- Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno.
- Tramitar con su opinión técnica en los plazos determinados en el presente documento o en los plazos de la normatividad vigente, los reclamos y planteamientos del contratista que excedan de su nivel de decisión y que a su juicio merezcan la organización de un expediente destinado a culminar en una resolución administrativa.
- Informar oportunamente, de los cambios que se susciten en la ejecución de obra (Aspectos Técnicos y Presupuestales) a causa de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo etc.

17. DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

El supervisor deberá presentar a la Entidad, la siguiente documentación, durante la prestación de servicios, en los plazos establecidos, cuyo incumplimiento dará lugar a la sanción indicada en los Términos de Referencia:

17.1 Informe Inicial.

Para la presentación del Informe Inicial de "Compatibilización de Proyecto y Revisión del Expediente Técnico", deberá formularse según la revisión del Proyecto, verificación in situ de los estudios de suelos, parámetros de diseño, observaciones al proyecto (si las hubiere), etc. Formulará las conclusiones y recomendaciones con las complementaciones y/o

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA



SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.

modificaciones respectivas, indicando las adicionales y/o deductivos que se formularán dentro del periodo de ejecución (de ser el caso), así como la definición de las marcas y tipos de materiales a usar, además la revisión en concordancia con el Perfil Técnico recomendando las acciones respectivas a disponer o la conformidad correspondiente, Informes que serán presentados dentro del plazo establecido por la Entidad Contratante. Esto dentro de los plazos establecidos en el Art. 177 del RCE y sus modificaciones.

17.2 Valorizaciones.

Una valorización de obra, viene ser la cuantificación de los Métrados y económica de los trabajos realmente ejecutados durante un determinado periodo.

El supervisor, verifica que los Métrados sean realmente los ejecutados durante dicho periodo.

El supervisor deberá tener en cuenta para la revisión del Informe de valorización los TDR del Contratista en donde está establecido la documentación mínima a presentar, asimismo deberá acompañar con su Informe respectivo.

17.3 Planilla De Actividades

Las planillas de actividades se deberán realizar diariamente, y deberá contener las partidas y métrados ejecutados.

El supervisor verifica que las partidas y métrados sean realmente lo ejecutado en el día. Las planillas de actividades deberán ser presentadas junto con la valorización.

17.4 Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 en el Trabajo

De conformidad con la Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA y sus modificaciones, y previo al inicio de la ejecución de la obra, el supervisor está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo de su personal afectado, para lo cual presentara su plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, en conformidad con las normas vigentes.

17.5 Informes Semanales.

El Supervisor deberá presentar un Informe Semanal el último día de la semana en formato digital al correo electrónico del área usuaria. El informe deberá contener los avances ejecutados durante la ejecución de la obra, avances ejecutados versus programas, acontecimientos relevantes durante la ejecución de la obra, ampliaciones de la obra, críticas, deberá hacer un seguimiento y evaluación del cumplimiento del plazo de ejecución, administración del contrato, control de plazos de consultas, ampliaciones de programación, recomendaciones técnicas y legales en base al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

17.6 Informes Mensuales.

INFORMES MENSUALES. De las actividades técnico - económico de la obra, estos informes se presentarán en dos (02) originales y una (01) copia, y en medio magnético respectivo dentro de los primeros Cinco (05) días calendario siguientes contados desde el primer día hábil del mes, adjuntando los informes de los especialistas participantes, la ficha de información mensual y un resumen ejecutivo, debiendo contener como mínimo lo siguiente:

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (TRAMITE DE VALORIZACION DE SUPERVISION)	
1.01	DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION
1.02	FACTURA Y/O RECIBO POR HONORARIOS
1.03	CUADRO RESUMEN DE PAGOS A LA SUPERVISION
1.04	COPIA DE DNI REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.



1.65	CONSTANCIA DEL RPP VICENTE
1.66	CARTA DE ATRIBUCION PARA ABONO EN CUENTA
1.67	ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO ECONOMICA OPTIMIZADA POR LA CONSULTA
1.68	CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL SUPERVISOR
II	DOCUMENTOS TECNICOS PRESENTACION DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
2.01	FOOT DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
2.02	RESUMEN EJECUTIVO DE SUPERVISION
2.03	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
2.04	VALORACION DE OBRA FORMULADA POR LA SUPERVISION
2.04.1	VALORACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
2.04.2	CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS
2.04.3	COPIA DE FORMULA POLITOMICA DEL EXPERIMENTE APROBADO
2.04.4	ANEXO 1: FOTOGRAFIA DEL DUAPO EL PERUANO
2.04.5	CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES
2.04.6	AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO
2.04.7	AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIAL
2.04.8	PLANILLA DE SUSTENTO DE MATERIAL MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
2.04.9	COPIA DEL CALENDARIO APROBADO VICENTE DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
2.04.9	Programación
2.04.10	CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programación Vs Ejecución)
2.04.11	CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Cálculo Cmo 75)
2.04.12	CONTROL DE CARTAS FANZAS DEL CONTRATISTA
III	ANEXOS
3.01	ANEXO 1: COPIAS DE CUADRO DE OBRA
3.02	ANEXO 2: PANEL FOTOGRAFICO DE LA SUPERVISION
3.03	ANEXO 3: FIRMAS DE PRUEBAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION
3.04	ANEXO 4: COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL PROFESIONAL PROPUUESTO
3.05	ANEXO 5: INFORME DEL PERSONAL TECNICO PROPUUESTO
3.06	ANEXO 6: COPIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO
3.07	ANEXO 7: CONSTANCIA DE ADECUAMIENTO
3.08	ANEXO 8: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISION
3.09	ANEXO 9: COPIA DE CARTA FANZA VICENTE SEGUN CONTRATO
3.10	ANEXO 10: COPIA DE ATRIBUCION DE REPORTE
3.11	ANEXO 11: RESUMEN DE RETENCION DEL 10% DEL CONTRATO
3.12	ANEXO 12: ACTAS Y/O RESOLUCIONES
3.13	SE PRESENTA LA INFORMACION DIGITAL Y SCANEADO DE INFORME MENSUAL DE LA SUPERVISION (PDF, EXCEL)
3.14	EL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEBE SER FIRMADO POR EL R. DE SUPERVISION Y EL R. E. DE SUPERVISION
SE PRESENTA 02 FOLIOS + 01 COPIAS CON SU RESPECTIVO CD.	

17.7 Informes Especiales.

- Deberán ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.



- Informes solicitados por la Entidad, dentro del plazo que se indique. Si el informe especial, amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad establecerá el nuevo plazo de presentación del Informe.
- Informe de oficio, sin que lo solicite la Entidad, cuando se trate de asuntos que requieran decisión o resolución de la Entidad, promoviendo un expediente administrativo, o se trate de hacer conocer a la Entidad importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que serán cursadas dentro del término de la distancia.
- En los informes mensuales que tienen carácter de reporte, hará un recuento de la acción tomada.
- Informes sobre los cumplimientos de Plan de Vigilancia, Prevención y Control para COVID-19 por parte del contratista.

17.8 Informe Final.

Informe final del contrato de la supervisión de obra, incluyendo la siguiente información y documentación:

- Memoria descriptiva.
- Diseños y modificaciones.
- Metrados finales — post construcción o replanteo.
- Copia de Cuadros y Resumen de Valorizaciones presentadas.
- Planos de post construcción o replanteo.
- Certificados de ensayos y pruebas de laboratorio.
- Copia del cuaderno de obra.
- Acta de entrega de terreno.
- Copia de informes emitidos.
- Copia del contrato del supervisor.
- Copia de la resolución que aprueba la ampliación del plazo, cuando corresponda.
- Copia de la resolución que aprueba los adicionales de Obra, cuando corresponda.
- Copia del Acta de recepción de obra.
- Copia de Comprobante de pago emitido por el servicio.
- Informe Económico Financiero del Servicio

La presentación del Informe final de contrato del supervisor será en dos (02) originales y una (01) copia y su entrega será efectuada dentro de los 10 días calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha de Recepción de la Obra.

El informe final incluirá el registro de las medidas y obras de protección y recuperación ambiental. Revisión y conformidad a la memoria valorizada y de los planos de replanteo y post construcción "Conforme a Obra" presentada por el ejecutor de obra.

El informe final incluirá las recomendaciones para el mantenimiento de la obra y un panel fotográfico, en el cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalización de las obras.

El supervisor alcanzará la documentación necesaria para la liquidación final del contrato de obra.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA



SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.

17.9 Liquidaciones de Obra y Liquidación de Contrato:

Liquidación de la Obra:

Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias, de acuerdo a lo establecido en el Art. 239 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, una vez que el Contratista elabora su liquidación, el supervisor de obra presentará a la Entidad, el informe de revisión y conformidad de la liquidación de la obra, autorizada por el contratista.

El supervisor de obra deberá verificar el cumplimiento de los TDR y la documentación solicitada al contratista para la presentación de la liquidación de la obra, debiendo adjuntar su respectivo informe de evaluación y verificación de los cálculos presentados por el contratista y de ser necesario realizar sus propios cálculos e informar a la entidad recomendando las acciones que amerite.

Liquidación de la Consultoría de Supervisión:

Asimismo, presentará la liquidación de su contrato de Consultoría, teniendo como mínimo la siguiente documentación:

1	Sello de VP 82 de la Sub Gerencia de Obras Públicas
2	Hoja del Trámite - Área de trámite documentario (con expediente de liquidación visado)
3	Datos Generales del Servicio de Supervisión de Obra
4	Datos Generales de la Ejecución de Obra
5	Ficha Técnica del Servicio de Supervisión de Obra
6	Memoria descriptiva de los Servicios de Supervisión de Obra
7	Informe de la Supervisión de la Liquidación de Ejecución de Obra
8	Informe de Liquidación del Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra
9	Resumen de Valoraciones Pagadas al Supervisor
10	Copia de los Comprobantes de pagos al Supervisor
11	Cuadro de los ensayos y/o pruebas que se realizaron en Obra
12	Panel Fotográfico del Proceso Constructivo
13	Copias de Contrato de Supervisión de Obra o Copia de Orden de Servicio para la Supervisión y Trámites de Referencia
14	Copia de Resoluciones de Ampliación de Obra y Actas emitidas concerniente a la Obra. - fedatada
15	Copia de Resolución de Liquidación de Obra y Actas emitidas concerniente a la Obra. - fedatada
16	Registro Nacional de Proveedores - OSCE
17	Copia del Certificado de Habilidad, ficha RUC
18	Acta de otorgamiento de la Buena Pro Consultoría de Obras
19	Bases estándar para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra

NOTA:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.

Los Expedientes de liquidación deben presentarse en archivadores de palanca, debidamente numerados, rotulados en la parte frontal y lateral. Debe de estar forrado con papel lustre color celeste y vinifan, contar con un índice de contenidos y separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes mencionados

Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exento de responsabilidad ante la MPS, deberá cumplir con los requisitos de ficha y la aprobación respectiva del Área de Liquidación de Obra.

La liquidación debe ser entregada en archivador de palanca en 01 original y 02 copias firmado por el Representante Legal y/o Común de la supervisión en todo el Expediente de Liquidación.

3.1.1 CONDICIONES GENERALES.

- Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto, es de carácter reservada y no podrá ser entregado a terceros, sin el previo consentimiento escrito de la Entidad.
- El supervisor podrá ser llamado en cualquier momento por la Entidad, para informar o asesorar en asuntos concernientes a la supervisión y ejecución de la obra.
- El supervisor deberá absolver las consultas del residente de obra, con conocimiento de la Entidad en todas las actividades relacionadas a la ejecución de la obra.
- El supervisor, efectuará una revisión detallada de las especificaciones especiales de construcción, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de diseño. En caso contrario, el supervisor está obligado a informar a la Entidad y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.
- El supervisor, hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados para la protección de la obra. En los casos que sea necesario, el supervisor recomendará y complementará la modificación de los diseños considerados.
- El supervisor, revisará, evaluará y juzgará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el contratista.
- El supervisor, obtendrá todos los seguros necesarios para su persona, según la Legislación Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del contrato de supervisión y posibles ampliaciones de plazo.
- El supervisor, al término de la obra, deberá entregar a la Entidad con el informe final, cuadernos de obra y planos de replanteo, este último debidamente firmados por el Residente y el supervisor. Esto no exime al supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución de consultas en relación con la obra.
- En caso de haber modificaciones del proyecto original, la Entidad proporcionará a el supervisor, los archivos de los planos digitalizados en CD, así como se le facilitará la impresión de los planos de replanteo.
- El supervisor, deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para la revisión del avance de las obras bajo su supervisión y proporcionará la información que sea requerida.
- El supervisor, estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe la Entidad quienes verificarán su permanencia en la obra.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA



SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J.LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

- A) De la especialidad y categoría del consultor de obra
- El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines y en la categoría B o superior.
- B) De la habilitación del consultor de obra
- El Consultor Debe Contar Con Inscripción Vigente Den El RNP Como Consultor De Obras
- C) Condiciones de los consorcios
- De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:
- El número mínimo de consorcistas es de Dos (2) integrantes.
 - El porcentaje mínimo de participación de cada consorcista es de 20%.
 - El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.

D) Del Personal

Plantel Profesional Clave		
Cargo	Profesión	Experiencia
SUPERVISOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO.	Experiencia profesional mínima de tres (03) años mínima como Supervisor y/o Inspector y/o jefe de supervisión y/o residente y/o la combinación de estos en: inspección y/o supervisión de servicios de consultoría de supervisión de obra y/o ejecución de obras similares, que se acredite con la categoría B o superior. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la Supervisión de la Obra.
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	INGENIERO CIVIL	Experiencia profesional mínima de dos (02) años mínima como especialista en estructuras y/o especialista en ingeniería estructural en la ejecución de obras en general, que se compute desde la categoría B o superior. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de la obra.
ESPECIALISTA ARQUITECTURA	ARQUITECTO	Experiencia profesional mínima de dos (02) años mínima como Arquitecto o Especialista en Arquitectura o Especialista en Diseño Arquitectónico, en la Ejecución de Obras en general, que se compute desde la categoría B o superior. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de la obra.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J.LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.

ESPECIALISTA INSTALACIONES ELECTRICAS	EN INGENIERO ELECTRICISTA O MECANICO ELECTRICISTA	Experiencia profesional mínima de dos (02) años mínima como Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Especialista en Instalaciones Mecánicas y/o Especialista en Instalaciones Sanitarias, en la ejecución de obras en general, que se compute desde la categoría B o superior. Tendrá un porcentaje de participación del 50% durante la ejecución de la obra.
ESPECIALISTA INSTALACIONES SANITARIAS	EN INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO	Experiencia profesional mínima de dos (02) años mínima como Especialista en Instalaciones Sanitarias, en la ejecución de obras en general, que se compute desde la categoría B o superior. Tendrá un porcentaje de participación del 50% durante la ejecución de la obra.

La permanencia en la obra del Supervisor de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecución de la obra. De los demás profesionales o especialistas se según los porcentajes de participación establecidos en los términos de referencia.


El plantel técnico clave con duración exclusiva deberá permanecer en la obra al 100%, si la Entidad de la obra que parte de dicho plantel clave se encuentra laborando en otra obra se considerará como Causal de Incumplimiento de Contrato.

NOTA

- a. Los documentos que acrediten las experiencias de los profesionales propuestos serán en el sector público o privado y deben contener la siguiente información de acuerdo al siguiente cuadro (EL FORMATO ES LIBRE, PERO SI DEBEN CONTENER TODO LO REQUERIDO EN EL SIGUIENTE CUADRO):

Entidad Pública	Empresa Privada
Datos del profesional propuesto (Nombres y Apellidos)	Datos del profesional propuesto (Nombres y Apellidos)
La actividad realizada	La actividad realizada
Datos de la Entidad	Datos de la entidad pública o empresa privada a la que prestó sus servicios.
Tiempo de experiencia efectiva realizado en actividades iguales o similares al objeto de la convocatoria	Tiempo de experiencia efectiva realizado en actividades iguales o similares al objeto de la convocatoria.
Nombre o definición de la obra o proyecto.	Nombre o definición de la obra o proyecto.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.

- b. La acreditación de la colegiatura y habilitación del personal propuesto será para el inicio de su participación efectiva en el contrato.
- c. Cuando se detecte documentos inexistentes o incongruentes, entendiéndose por tales aquellos que contengan declaraciones o manifestaciones que no sean concordantes con la realidad, produciendo una alteración de ella, con infracción de los principios de moralidad y presunción de veracidad, no serán considerados y se realizará inmediatamente la fiscalización de los documentos presentados y se informará al OSCE.
- d. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio vigente publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.
- e. La documentación que acredite la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberán estar ordenados en forma cronológica (Discrecional y/o Ascendente), para facilitar la verificación y calificación de las experiencias de los profesionales propuestos y del postor. (Opcional).



E) Del equipamiento

En esta sección se puede consignar el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación, debiendo clasificarse aquel que es estratégico para ejecutar dicha prestación. Cabe precisar, que solo aquel equipamiento clasificado como estratégico, puede incluirse como requisito de calificación en el ítem 8.3 de este Capítulo.

En caso de establecerse características, años de antigüedad y otras condiciones en el equipamiento requerido, estas no deberán constituir exigencias desproporcionadas, innecesarias o discriminatorias.

F) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratación de servicios de consultoría de obra igual o similar al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considerarán servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:

Se considerará como obra similar a: MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CREACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y/O MINICOMPLEJO DEPORTIVO Y/O COMPLEJOS DEPORTIVOS Y/O POLIDEPORTIVOS Y/O LOSAS DEPORTIVAS.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.

18. PENALIDADES

Si LA SUPERVISION incumpliere las cláusulas establecidas en el presente Término de Referencia y/o contrato quedará automáticamente constituido en mora, siendo obligado a pagar una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, de conformidad al artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, Aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o a través de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento que corresponda. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula, teniendo en cuenta que, tanto el monto como el plazo se refieren a la etapa que debió ejecutarse:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto Vigente}}{F \times \text{Plazo vigente en días}}$$

Donde:

- a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: $F = 0.40$.
- b. Para plazos mayores a sesenta (60) días
- b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: $F = 0.25$
- b.2) Para obras: $F = 0.15$.



OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, se podrá establecer penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

Se aplicará la penalidad de acuerdo a los parámetros y a los montos (S/ o \$) establecidos en el siguiente cuadro:

OTRAS PENALIDADES		
N°	SUJETOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	PROCEDIMIENTO
	FORMA DE CALCULO	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA



SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.

1	Cuando el personal acreditado permisionen menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del ítem del plazo de ejecución, si esto es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 180.2 del artículo 150 del Reglamento.	El personal encargado de monitorear la Obra u otro funcionario de la Sub Gerencia de obras, podrán consistir la ausencia del personal informando a la entidad.	(0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente autorizado.	El personal encargado de monitorear la Obra u otro funcionario de la Sub Gerencia de obras, podrán consistir la ausencia del personal informando a la entidad.	(0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal.
3	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura construida y las instalaciones y equipos en caso correspondiente, el contratista no presenta el informe de verificación correspondiente.	Según informe del Comité de Recepción.	1% al monto del contrato de supervisión.
4	En caso el supervisor de Obra no asuma las consultas o las actividades que le corresponden de acuerdo al numeral 180.3 del artículo 153 del Reglamento.	Según informe del encargado de monitorear la Obra u otro funcionario de la Sub Gerencia de obras, podrán consistir la ausencia del personal informando a la entidad.	Una (1) UIT por no atender las consultas formuladas por el residente de obra, según lo dispuesto en el numeral 180.3 del artículo 153 del Reglamento.
5	Ausencia del personal profesional asignado como jefe de supervisión.	El personal encargado de monitorear la Obra u otro funcionario de la Sub Gerencia de obras, podrán consistir la ausencia del personal informando a la entidad.	(0.5 UIT) por cada día de ausencia y/o cada caso.
6	Si como consecuencia de alguna demanda, diligencia u orden en la prestación del servicio, se produce un pago indebido o se genera alguna obligación como gastos generales, honorarios u otros a favor del contratista y en perjuicio del Estado.	El personal encargado de monitorear la Obra u otro funcionario de la Sub Gerencia de obras según corresponda.	El Supervisor asumirá el 100% de dichas costas.
7	Informe de Ampliación de plazo, adicionales, variaciones de alcances físico y otros informes con documentación incompleta o sin Copia Técnica.	Cuando el supervisor remita alguno de los documentos mencionados, y estos sean incompletos y/o por su naturaleza normal, lo podrán dejar de la supervisión.	(0.5 UIT) por documento incompleto elaborado por la entidad.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA



SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.

8	Por valorizar sin cesarse a las bases de pago, valorizar obras adicionales dentro de la planilla de la obra contratada; valorizar obras adicionales sin haber obtenido la aprobación de la Entidad; valorizar obras y/o materiales no ejecutados (obra - valorizaciones); valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder; informarse de las acciones de SUPERVISOR respecto a las deducciones o descuentos correspondientes en las valorizaciones equivalentes del EJECUTOR.	El personal encargado de monitorear la Obra u otro funcionario de la Sub Gerencia de obras según corresponda.	100% de la UIT
9	En caso el SUPERVISOR no cuente con los recursos (personal y equipo) asignados para el control de la obra.	Se aplicará una penalidad del 10% de la valorización del mes en el que se detectó la falta.	
10	Errores de cálculo en las valorizaciones de avances físico que conlleven a sobre valorizar los avances de Obra.	Contrato por cada caso detectado.	(5/1000) del Monto
11	Por Presentación de Consultas y Observaciones sin Pronunciamiento Técnico - Legal.	Contrato por cada caso detectado.	(5/1000) del Monto
12	No atender oportunamente los informes especiales, consultas solicitadas por la Municipalidad Provincial de Santa.	Contrato por cada caso incumplido.	(5/1000) del Monto
13	Por permitir trabajos del Contratista y de su personal sin instrumentar o implementar la protección personal.	Contrato por cada caso detectado.	(5/1000) del Monto





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.M. LA PRIMAVERA MZ J.L.T. 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE" - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE CHIMBOTE" con Objeto Único de Inversión 2560237.


14	No disponer de la Instrumentaria o los instrumentos de protección personal del Personal de la Supervisión.	(5/100) del monto Contratado por caso detectado.	Cuando el personal de la supervisión no utilice su equipo de protección personal.
15	Seguridad de Obra, señalización y normas vigentes	(5/100) del monto Contratado por caso detectado.	Cuando se verifique que el contratista no cuenta con las disposiciones de seguridad en la Obra, y no exista informe por parte del supervisor autorizado o penalizando tales hechos.
16	Cuando no se reporte los accidentes de trabajo que ocasionen la muerte o el traslado en la Ley 25783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y su reglamento y los planes de seguridad elaborados para la ejecución de la obra	(0,5 UIT) de una UIT por cada ocurrencia	El personal encargado de monitorear la Obra u otro funcionario de la Sala Gerencia de obras según corresponda.
17	Por cambio de los profesionales propuestos sin Autorización	(0,5 UIT) Por cada cambio de personal propuesto	Cuando el cambio profesional propuesto, no sea por uno del mismo nivel en (Punt) y Experiencia exigidos en los IDO; no cumpla los requisitos que extra de la puntualidad
18	Pruebas y ensayos	(5/100) del monto Contratado por cada prueba de ensayo no Verificado	Cuando la supervisión no verifique los ensayos o ensayos oportunamente presentados por el contratista para contrastar la calidad de los materiales en campo enfrentando su conformidad respectiva.
19	Por presentación de documentos a desamparo (Vinculaciones, informes semestrales, Cuyadas, liquidación, etc)	(0,20 UIT) por cada día de retraso	Cuando la supervisión presente ante la entidad documentación fuera del plazo establecido en la normativa.
20	Por demora en atención de documentos enviados por el contratista	(0,20 UIT) por cada día de retraso	El plazo máximo para emitir pronunciamiento (sobre el cumplimiento o no del reglamento) a solicitud del contratista será de 3 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud.
21	Por no realizar el registro en el Cuaderno de Obra y/o no estar al tanto de las Disposiciones Específicas de la DIRECTIVA N° 009-2009-OSG/CD.	(0,5 UIT) de una UIT por cada ocurrencia	El personal encargado de monitorear la Obra u otro funcionario de la Sala Gerencia de obras según corresponda.



De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menor de (07) años, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

20. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS


De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menor de (07) años, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE", PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de inversiones 2956237.

22	Quando no se presente la totalidad del plantel profesional, se aplicará la penitencia que se señala.	25% de una UIT por cada persona y por cada día	El personal encargado de monitorear la Odra u otro funcionario de la Sub Gerencia de obras según corresponda.
23	Por el incumplimiento de pagas (salarios, jornales, beneficios sociales, etc.) al personal profesional y técnico que afecte el normal desarrollo de la SUPERVISIÓN.	10% del monto de la Valorización correspondiente al mes del incumplimiento, por cada ocasión.	El personal encargado de monitorear la Odra u otro funcionario de la Sub Gerencia de obras según corresponda.
24	Por incumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevención y Control para COVID-19 por parte del supervisor.	(\$1000) del monto Contratado por cada caso detectado	Quando la supervisión no cumple adecuadamente con su Plan de Vigilancia, Prevención y Control para COVID-19 presentado.




Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar hasta un máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Nota: Para el caso N° 17, se eximirá la penalidad por los siguientes:

- Por fallecimiento del profesional propuesto.
 - Por invalidez sobreviniente.
 - Por inhabilitación para ejercer la profesión, eventos que el contratista informe por escrito a la Entidad como máximo diez (10) días hábiles después de haberse producido, para que proceda a interrumpir la autorización de prestación de servicios del personal.
 - Después del profesional por disposición de la Entidad.
 - Caso fortuito o fuerza mayor (COVID-19).
- * De haber incurrido en penalidades, estas serán deducidas de los pagos a cuenta de cada mes o en la liquidación final.

* De haber incurrido en penalidades, estas serán deducidas de los pagos a cuenta de cada mes o en la liquidación final.

	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA
SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.	

21. SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

El sistema de Contratación a emplearse será Esquema Mixto (Tarifas y Suma Alzada).


22. NORMA TÉCNICA ESPECÍFICA

La supervisión de obra está regulada con lo establecido en la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" y su modificación aprobada por Decreto Legislativo N° 1444 y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus Modificaciones.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Los requisitos de calificación son los siguientes:

A CAPACIDAD LEGAL	HABILITACIÓN
Requisitos:	
EL CONSULTOR DEBE CONTAR CON INSCRIPCIÓN VIGENTE DEN EL RNP COMO CONSULTOR DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD DE CONSULTORIA DE OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES EN LA CATEGORÍA B	
Importante: De conformidad con el artículo 156 del Reglamento de Supervisión, debe contar con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el postulado de obra. Asimismo, el postulado para la contratación del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 158 del Reglamento	
Atestificación: COPIA DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES	
Requisitos: En el caso de Proveedores, debe contar con la inscripción de acuerdo con el artículo 158 del Reglamento	
B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:	
• TÍTULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO del personal clave requeriendo como SUPERVISOR DE OBRA	
• TÍTULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL del personal clave requeriendo como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	

	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA
SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.	

• TÍTULO PROFESIONAL, de ARQUITECTO, COLEGIADO Y HABILITADO. Del personal clave requiriendo como ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	• TÍTULO PROFESIONAL, de INGENIERO ELECTRICISTA O MECANICO ELECTRICISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
• TÍTULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO COLEGIADO Y HABILITADO, del personal clave requeriendo como ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS.	
Atestificación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
Importante: De conformidad con el artículo 156 del Reglamento de Supervisión, debe contar con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el postulado de obra. Asimismo, el postulado para la contratación del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 158 del Reglamento	
Requisitos:	
• SUPERVISOR DE OBRA. - Experiencia profesional mínima de tres (03) años mínima como Supervisor y/o jefe de supervisión y/o residente y/o la combinación de cada en: inspección y/o supervisión de servicios de consultoría de supervisión de obra y/o ejecución de obra en obras similares, que se computa desde la colegiatura. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la Supervisión de la Obra.	
• ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS. - Experiencia profesional mínima de dos (02) años mínima como especialista en estructuras y/o especialista en ingeniería estructural en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de la obra.	
• ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA. - Experiencia profesional mínima de dos (02) años mínima como Arquitecto o Especialista en Arquitectura o Especialista en Diseño Arquitectónico, en la Ejecución de Obras en general, que se computa desde la colegiatura. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de la obra.	
• ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS. - Experiencia profesional mínima de dos (02) años mínima como Especialista en Instalaciones Eléctricas o Especialista en Instalaciones Mecánicas en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura. Tendrá un porcentaje de participación del 50% durante la ejecución de la obra.	
• ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS. - Experiencia profesional mínima de dos (02) años mínima como Especialista en Instalaciones sanitarias, en la ejecución de obras en general, que se computa desde la colegiatura. Tendrá un porcentaje de participación del 50% durante la ejecución de la obra.	
Atestificación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	



SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL MIN COMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA WZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE". PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.

que el funcionario que al mando del Fondo recorre el territorio; pero, para su experiencia esta resulta para el presidente de una Asistencia, el jefe de elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia en el campo y en la elaboración.

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Будущее, 2000

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato

Requisition

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR PRESUNTO DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra, REQUISITOS A SIMILARES al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del documento de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra siguientes:

Se considerará como obra similar a: MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CREACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y/O MINICOMPLEJO DEPORTIVO Y/O COMPLEJOS DEPORTIVOS Y/O POLIDEPORITIVOS Y/O LOSAS DEPORTIVAS.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y/o respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehaciente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad, que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de depósito o cancelación.

Debe precisarse que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-SJ del Tribunal de Contables del Estado.

... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido redactado por el propio poder, no puede ser utilizado como una acreditación que produzca fehaciente su relación a que se encuentra cancelado. Asimismo, en algunas oficinas se considera como válida la sola cancelación del rubro, sin que el comprobante de pago ha sido cancelado.



SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversiones 2556237.

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad".

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que correspondan a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, dejando adjunta copia de las conformidad correspondientes a la parte o las respectivas comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado, de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Además, cuando se presentan contralitos derivados de procesos de selección convocados antes del 20 de mayo de 2012, la calificación se otorga al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores y Contratistas en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en otros documentos no se consiga el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutarán en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en el caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si a) postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Quando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentra expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de acuerdo con la orden de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

importante

- El primer mundo de las culturas -donde el mundo occidental, desde el punto de vista de la cultura, ha dominado por completo- se ha ido reduciendo a un grupo de minorías que, en su mayoría, viven en las zonas fronterizas de los países latinoamericanos. En consecuencia, el mundo de las culturas se ha ido reduciendo a las actividades que se desarrollan en las zonas fronterizas de los países latinoamericanos. La cultura de las zonas fronterizas se ha ido reduciendo a las actividades que se desarrollan en las zonas fronterizas de los países latinoamericanos.

Important

- Si *seguía* resultaba de una consulta u observación correspondiente precisando o justificando el uso.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. LA PRIMAVERA MZ J I LT 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Código Único de Inversión 2559237.



Se declara la adjudicación en favor del postor ganador, el cual se declara ganador de la licitación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento de Contratación.

El cumplimiento de los términos de referencia se medirá a la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento de algún componente de estos. Para dicho efecto con el postor se tienen convenidos los documentos que deben presentar los postores en el ítem 4.3 del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las Bases.

Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, la que debe ser acreditada documentalmente, y no mediante declaración jurada.



CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de evaluación:

FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	70 puntos
Evaluación:		
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.		
Acreditación:		
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago ¹⁸ .		
Las disposiciones sobre el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad" previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.		
B.	METODOLOGÍA PROPUESTA	30 puntos

¹⁸ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válido la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado".

(...)
Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual si se continúa con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

¹⁹ El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

²⁰ El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [..] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial [..] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [..] puntos

FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan de trabajo Medias y obligaciones de la asistencia técnica Actividades a realizar Cronograma de actividades Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la consultoría Un programa de asignación de recursos tanto de personal para el desarrollo del servicio, que debe comprender el programa de cada especialista, señalando el desarrollo de sus actividades de campo y gabinete por separado, indicando su fecha de inicio y de término de cada actividad, las que deben estar relacionadas a las exigencias de los términos de referencia Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio Descripción de las actividades de control para los sistemas de seguridad mi salud <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>	<p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta 30 puntos</p> <p>No desarrolla la metodología que sustente la oferta 0 puntos</p>

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un **puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos**

Importante

- Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.
- Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

A. PRECIO	FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando la oferta económica del postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6).</p>		<p>La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{Q_m \times PMP}{O_i}$ <p>Donde:</p> <p>P_i = Oferta</p> <p>P_i = Puntaje de la oferta a evaluar</p> <p>O_i = Precio i</p> <p>Q_m = Precio de la oferta más baja</p> <p>PMP = Puntaje máximo del precio</p>
PUNTAJE TOTAL		100 puntos

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], y con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....], debidamente representado por el Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO²¹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

²¹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente:

"El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [.....], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN]."

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora²², así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

²² La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantados mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista."

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento, no resulta aplicable cuando la consultoría manifestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente:

"El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente:

"El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

SI EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Otras penalidades	
		Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanezca menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe [CONSIGNAR EL ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO].

2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT por cada día de ausencia del personal.	Según informe del [CONSIGNAR EL ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO].
3	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada.	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A 1% NI MAYOR A 5%] al monto del contrato de supervisión.	Según informe del comité de recepción.
4	En caso el supervisor de obra no absuelva las consultas o las absuelva fuera del plazo señalado en el numeral 193.3 del artículo 193 del Reglamento. ²³	Una (1) UIT por no atender las consultas formuladas por el residente de obra, según lo dispuesto en el literal b) del numeral 193.10 del artículo 193 del Reglamento.	Según informe del [CONSIGNAR EL ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO].
...			

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados,

²³ En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS²⁴

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

²⁴ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000.00).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²⁵.

²⁵ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento Fecha de emisión del documento
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social RUC EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: Nombre o razón social del integrante del consorcio RUC % Descripción de las obligaciones
3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato Tipo y número del procedimiento de selección Objeto del contrato Descripción del objeto del contrato Fecha de suscripción del contrato Monto total ejecutado del contrato Plazo de ejecución contractual Plazo original Ampliación(es) de plazo Total plazo Fecha de inicio de la consultoría de obra Fecha final de la consultoría de obra Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico Supervisión de Obra
4	DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	En caso de elaboración de Expediente Técnico Denominación del proyecto Ubicación del proyecto Monto del presupuesto
5	DATOS DE LA OBRA	En caso de Supervisión de Obras Denominación de la obra Ubicación de la obra Número de adicionales de obra Monto total de los adicionales Número de deductivos Monto total de los deductivos Monto total de la obra

6 APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	
	Monto de otras penalidades	
	Monto total de las penalidades aplicadas	

7 DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	
	RUC de la Entidad	
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	
	Cargo que ocupa en la Entidad	
	Teléfono de contacto	

8	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
---	--

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :	Sí	No
MYPE ²⁶			
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

²⁶ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

²⁸ Ibidem.

²⁹ Ibidem.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :	Sí	No
MYPE ²⁷			
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :	Sí	No
MYPE ²⁸			
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :	Sí	No
MYPE ²⁹			
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.

²⁷ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

²⁸ Ibidem.

²⁹ Ibidem.

2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

ANEXO N° 2

**DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-**

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometirme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]³⁰

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]³¹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%³²

³⁰ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³¹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³² Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consignado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consignado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

CONCEPTO	OFERTA ECONOMICA
TOTAL	

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para el perfeccionamiento del contrato.
- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"

Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se presente".

- En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".
- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
"La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

OFERTA ECONÓMICA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	OFERTA ECONÓMICA
TOTAL		

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica.
- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"

Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se presente".
- En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:

"El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".

- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:

"La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONÓMICA
[ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]]

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO ³³	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO DE LA TARIFA ³⁴	TARIFA UNITARIA OFERTADA ³⁵	TOTAL OFERTA ECONÓMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO ³⁶	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO ³⁷	TARIFA UNITARIA OFERTADA ³⁸	TOTAL OFERTA ECONÓMICA
Supervisión de obra				
Liquidación de obra				

Incluir o eliminar, según corresponda

- ³³ Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.
- ³⁴ Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases.
- ³⁵ El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al período o unidad de tiempo establecida en las bases.
- ³⁶ Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.
- ³⁷ Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases.
- ³⁸ El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al período o unidad de tiempo establecida en las bases.

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".

Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se presente".
- En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".
- Si, durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación, de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
"La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidad les advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA
EXONERACIÓN DEL IGV

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa³⁹ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

³⁹ En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°007-2023-MPS-CS-1 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/S / CONTRATO DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ⁴⁰	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ⁴¹	PROVENIENCIA DE: EXPERIENCIA	MONEDA	IMPORTE ⁴²	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴⁴	MONTO FACTURADO ⁴⁶
1										
2										
3										
4										

- 40 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
- 41 Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho período.
- 42 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiriere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".
- 43 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
- 44 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
- 46 Consignar en la moneda establecida en las bases.

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción
Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / PAGO COMPROBANTE DE	FECHA DEL CONTRATO O CP ⁴⁰	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ⁴¹	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE ⁴³	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴⁴	MONTO ACUMULADO ⁴⁵
20										
...										
10										
9										
8										
7										
6										
5										
TOTAL										

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO (DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 200,000.00)])

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de: [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO (DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 200,000.00)])

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante común del consorcio

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección "consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-spl-lima-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.

ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.