

[Inicio](#) / [Detalles del proyecto \(P157043\)](#) / [Plan de Adquisiciones](#) / Detalles y etapas de la actividad

Actividad (The Technical Organization For The Administration Of Wss Services)

Proyecto: Modernization of Water Supply and S... (P157043) | Referencia: PE-OTASS-414668-CS-QCBS | Estado: Autorizado | En ejecución

Cancelar actividad

Detalles de la actividad

Detalles esenciales	
Categoría de adquisiciones Servicios de consultoría	Método de adquisiciones Selección basada en calidad y costo
Requiere Contratación de Agencia de la ONU	
Enfoque de mercado Abierta Internacional	
Tipo de contrato Suma global	
Tipo de documento de adquisiciones Solicitud de Propuestas - Servicios de Consultoría (No Supervisión) - Documento estándar	

Información relacionada	
N.o de referencia PE-OTASS-414668-CS-QCBS	Monto estimado (US\$) 1,243,386.24
Sujeto a financiamiento retroactivo No	% Financiado por el Banco 60%
Tipo de revisión Revisión posterior	Descripción Servicio de asistencia técnica en gestión operacional y comercial a la EPS EMAPACOP

Detalles adicionales	
Componentes	
Nombre	%
Improving Governance of Water Supply and Sanitation Service Providers	100%

Número		%
IBRD-88990		100%
Clasificación de las adquisiciones		
No	Código de categoría	Descripción
1.	83101504	Water distribution management
Ubicación		
No hay datos disponibles		

Etapas de la adquisición

▼

Planificación de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
✓ Términos de referencia	12-mar-2024 / 0	12-mar-2024 / 0	16-abr-2024 / 0	16-abr-2024
✓ Expresiones de interés	27-mar-2024 / 15	27-mar-2024 / 15	01-may-2024 / 15	02-may-2024
Evaluación de expresiones de interés y lista corta de consultores	11-abr-2024 / 15	11-abr-2024 / 15	16-may-2024 / 15	
Lista corta y borrador de Pedido de Propuestas	25-abr-2024 / 14	25-abr-2024 / 14	30-may-2024 / 14	
Enmiendas al pedido de propuestas			30-may-2024 / 0	
Apertura de las propuestas técnicas/Actas	23-may-2024 / 28	23-may-2024 / 28	27-jun-2024 / 28	
Evaluación de las propuestas técnicas	22-jun-2024 / 30	22-jun-2024 / 30	27-jul-2024 / 30	
Apertura de propuestas financieras/Actas	06-jul-2024 / 14	06-jul-2024 / 14	10-ago-2024 / 14	
Informe de evaluación combinada y borrador del contrato negociado	27-jul-2024 / 21	27-jul-2024 / 21	31-ago-2024 / 21	
Notificación de Adjudicación	10-ago-2024 / 14	10-ago-2024 / 14	14-sep-2024 / 14	

Seguimiento de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Contrato firmado	28-ago-2024 / 18	28-ago-2024 / 18	02-oct-2024 / 18	
Enmiendas al contrato			02-oct-2024 / 0	
Finalización del contrato	28-ago-2025 / 365	28-ago-2025 / 365	02-oct-2025 / 365	
Rescisión del contrato			02-oct-2025 / 0	

Comentarios:

Según Actividad 19 (POA 1.3.6) del componente 1 se incluye la actividad en atención al correo del Coordinador del Componente 1 del Programa de fecha 06.03.24



Trabajamos por un mundo sin pobreza

[Legal](#) [Privacy Notice](#) [Site Accessibility](#) [Access to Information](#) [Jobs](#) [Contacts](#)

[SCAM ALERTS](#) [REPORT FRAUD OR CORRUPTION](#)

[WORLD BANK GROUP](#) [IBRD](#) [IDA](#) [IFC](#) [MIGA](#) [ICSID](#)

© 2024 The World Bank Group, All Rights Reserved.