



1507  
849

## 5.7. PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISIÓN

  
BRYAN PINTADO BURE  
Ingeniero Civil  
CIP N°201408



1506  
843

## GASTOS DE SUPERVISIÓN

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N° 1592 DE LA  
URBANIZACION POPULAR VILLA LA PAZ DEL DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA -  
DEPARTAMENTO DE PIURA" C.U.I. N° 2507466 - ETAPA 02**

Fecha : 06/10/2024

Moneda: : SOLES

Tiempo de Ejecucion:

4 Meses

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA							
Código	Descripción	Unidad	Cant.	%Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
<b>I) PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR</b>							
01001	Ing. Jefe Supervisor de Obra	mes	1.00	100.00%	4.00	6,700.00	26,800.00
01002	Ing. Asistente del Supervisor de Obra	mes	1.00	100.00%	4.00	3,700.00	14,800.00
01003	Ing. Civil Especialista en Estructuras	mes	1.00	100.00%	3.00	4,000.00	12,000.00
01004	Arquitecto	mes	1.00	100.00%	3.00	4,000.00	12,000.00
						<b>Subtotal</b>	<b>65,600.00</b>
<b>II) ALQUILER Y SERVICIOS</b>							
02001	Alquiler de Local (incluye equipamiento)	und	1.00		4.00	800.00	3,200.00
02002	Camioneta Pick Up + Gasolina	und	1.00		4.00	3,500.00	14,000.00
02003	Equipos y Utiles de Oficina	und	1.00		4.00	219.07	876.26
02005	Gastos de Laboratorio de Suelos	glb	1.00		3.00	500.00	1,500.00
						<b>Subtotal</b>	<b>19,576.26</b>
<b>SUB TOTAL</b>							<b>85,176.26</b>
<b>GASTOS GENERALES (8%)</b>							<b>6,814.10</b>
<b>UTILIDAD (7%)</b>							<b>5,962.34</b>
<b>SUB TOTAL</b>							<b>97,952.70</b>
<b>IGV (18%)</b>							<b>17,631.49</b>
<b>VALOR REFERENCIAL SUPERVISION</b>							<b>115,584.19</b>

  
 -----  
 BRYAN PINTADO BURE  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 258408

